

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/2/2021

„ZŠ Bílá - rekonstrukce venkovního sportoviště - II. etapa“

Stavební objekt SO.02

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupena na základě příkazní smlouvy č. S/447/2006/OSM uzavřené dne 25. 05. 2006
ve znění jejího dodatku č. 6

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaz

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín

zastoupena: Markem Bainarem, jednatelem společnosti

IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32897

identifikátor datové schránky: uzp3t43

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 35-1597080297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. VŘ/2/2021 ze dne 16. 06. 2021, jejímž předmětem je dílo „ZŠ Bílá - rekonstrukce venkovního sportoviště - II. etapa“ Stavební objekt SO.02, realizované v k. ú. Dejvice na parcele č. 656, areál základní školy Bílá, ul. Bílá 1/1784, Praha 6 - Dejvice (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. odst. 4 Smlouvy se tímto v souladu s čl. V. odst. 8 Smlouvy rozšiřuje o objednatelům dodatečně požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) dle vzájemně odsouhlaseného Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku. Vícepráce budou realizovány v rozsahu dle rozpočtu zhotovitele, který je součástí Změnového listu č. 1.
2. V důsledku rozšíření předmětu díla o Vícepráce se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za zhotovení díla o částku 86.872,83 Kč bez DPH, a to dle rozpočtu zhotovitele, který je součástí Změnového listu č. 1. Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH	2.930.176,82 Kč
Cena za zhotovení díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	86.872,83 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	3.017.049,65 Kč

3. Vzhledem k rozšíření předmětu díla o provedení Víceprací souvisejících se změnami oproti projektové dokumentaci, vzniklých po zjištění nových skutečností až po zahájení realizace díla, se smluvní strany dále dohodly na změně termínu dokončení předmětu díla tak, že tento se prodlužuje o 4 kalendářní dny. Termín dokončení předmětu díla uvedený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem mění takto:

Termín dokončení předmětu díla	Do 79 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí dokončeného díla objednatelům.
---	---

III. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 2763/21 ze dne 31. 08. 2021 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne

za zhotovitele

Marek Binar

jednatel SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

za objednatele


Zdeněk Hořánek

jediný člen představenstva SNEO, a.s.

Příloha

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Zastínění tribuny, palisáda

ZHOTOVITEL	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín
STAVBA	ZŠ Bílá - Rekonstrukce venkovního sportoviště - II.etapa, Praha 6 - SO - 02
MÍSTO	Poz. parc. č. 656 v k. ú. Dejvice, Areál základní školy Bílá, ul. Bílá 1/1784, Praha 6
Důvod změny:	<i>Oproti PD je na žádost uživatele doplněno zastínění tribuny. Dále je na ochranu kořenů navržena opěrná zídka z betonových palisád u stávajícího stromu v severozápadní části dětského hřiště.</i>
Technický popis:	<i>Přičítá se konstrukce zastínění včetně nosných sloupů, základů, stínící plachty a montážních prvků. Přičítá se osazení betonových palisád do betonového základu.</i>
Přílohy:	<i>Cenový rozpočet</i>
Vliv na smluvní cenu:	<i>Změna smluvní ceny o částku + 86 872,83 Kč</i>
Vliv na dopracování PD:	<i>není</i>
Vydal:	
Podpis:	
Schválil:	
Podpis:	<i>23.8.2021</i>
Pozn.	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04
Stavba: SNEO - ZŠ Bílá-Rekonstrukce venkovního sportoviště

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			86 872,83
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 86 872,83	Výše daně 18 243,29
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			105 116,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23.8.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba: SNEO - ZŠ Bílá-Rekonstrukce venkovního sportoviště

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		86 872,83	105 116,12
03	Změnové listy	86 872,83	105 116,12
01	Zastínění tribuny	86 872,83	105 116,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - ZŠ Bílá-Rekonstrukce venkovního sportoviště

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

01 - Zastínění tribuny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				86 872,83
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		86 872,83	21,00%	18 243,29
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		105 116,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

25.8.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNEO - ZŠ Bílá-Rekonstrukce venkovního sportoviště
Objekt: 03 - Změnové listy
Soupis: **01 - Zastínění tribuny**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 872,83

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNEO - ZŠ Bílá-Rekonstrukce venkovního sportoviště
 Objekt: 03 - Změnové listy
 Soupis: 01 - Zastínění tribuny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 872,83

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m ² ručně	m3	0,576
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,576
	W		Výkop patek pro zastínění tribuny		
	W		0,576		0,576
	W		Součet		0,576
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,760
	W		0,576*10		5,760
	W		Součet		5,760
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,922
	W		0,576*1,6		0,922
	W		Součet		0,922
D		2	Zakládání		
2	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,576
D		3	Svislé a kompletní konstrukce		
11	K	3-1	Krycí plachta pískoviště PE 200g/mm ² , slonová kost, odolná proti UV záření, oka po 0,5m bez karabin	m2	37,170
12	K	3-2	Posuvná manžeta, síla 8mm, průměr 76mm, ušlechtilá ocel s otvorem pro uchopení a s očkem	ks	6,000
13	K	3-3	Prvek pro dětská hřiště- kotvící trubky průměru 76mm, silnostěnné, kompletně zabudované přímo do lože, bez pouzder	ks	4,000
18	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	6,000
19	M	CSB.0056991.U RS	palisáda LENA 18/12/120 šedé	kus	50,000
	W		6,66666666666667*7,5 *Přepočtené koeficientem množství		50,000
14	K	3-4	Montáž - instalace materiálu, zaměření, montáž (demontáž) ochranné sítě, záchytné sítě, lanové sítě, kompletace AI k-ci	ks	1,000
15	K	3-5	Dopravné - 2 x cesta HJ-Praha-HJ včetně odvozu materiálu	ks	1,000
D		998	Přesun hmot		
3	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	6,279
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
D		VRN9	Ostatní náklady		
17	K	090001000	Kompletační činnost	%	0,130