

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený na základě usnesení Rady městské části Praha 6 č. 1536/20 ze dne 09. 06. 2020
na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č. VŘ/1/2019

„Energetické audity ZŠ a MŠ“

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená na základě příkazní smlouvy č. S/447/2006/OSM uzavřené dne 25. 05. 2006
ve znění jejího dodatku č. 6

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Mgr. Ing. Janem Sedláčkem, Ph.D., MBA, generálním ředitelem
a předsedou představenstva a

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

ZHOTOVITELEM:

SEVEn Energy s.r.o.

se sídlem: Americká 579/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

zastoupena: Ing. Jaroslavem Marouškem, CSc., jednatelem společnosti

IČ: 27876829

DIČ: CZ27876829

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123499

identifikátor datové schránky: j4pzzk5

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 35-8942670207/0100

Dále společně také „smluvní strany“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy uzavřené dne 11. 02. 2020 na základě usnesení Rady městské části Praha 6 č. 1123/19 ze dne 09. 12. 2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu č. VŘ/1/2019 s názvem „Energetické audity ZŠ a MŠ“, (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany uzavírají ke Smlouvě níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení prací z důvodu vyšší moci, rozvoji pandemie koronaviru COVID-19, v souladu v čl. IV. odst. 3 a 4 Smlouvy.

Dne 06. 03. 2020 potvrdil zástupce Objednatele e-mailem oprávněné prodloužení smluvního termínu z důvodu vyšší moci (nebylo možné zpřístupnit některé školy k prohlídkám, nebyla včas předána dokumentace atd.)

Následovalo přijetí Usnesení vlády ČR ve věci krizového stavu (č. 199 ze dne 12. 03. 2020), vyhlášení nouzového stavu (č. 208 ze dne 13. 03. 2020) a zákazu volného pohybu osob (č. 215 ze dne 15. 03. 2020).

Dne 15. 05. 2020 zaslal Zhotovitel oficiální žádost o prodloužení termínu z důvodu omezeného přístupu do budov díky epidemii COVID-19 a souvisejícími problémy.

Vzhledem k ustanovení Smlouvy čl. IV. odst. 3 a 4 se zástupci stran „dohodli na tom, že termín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provádět práce dle SOD z důvodu „vyšší moci“. „Vyšší mocí“ se dle smlouvy rozumí událost, která je mimo kontrolu smluvní strany, nastala po podpisu této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovou událostí se rozumí mj. epidemie, karanténní omezení...“ Uvedené skutečnosti byly smluvními stranami popsány e-mailovou korespondencí, řešeny rovněž telefonicky. V souladu se Smlouvou zhotovitel nadále pokračoval „v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a realizoval tu část plnění, která byla možná“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna v čl. IV. **Doba realizace díla** Smlouvy, a to konkrétně termínu dokončení prací, kdy **termín dokončení prací je v návaznosti na výše uvedené pevně stanoven na 31. 07. 2020.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.

2. Tento dodatek je zhotoven v 5 vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 obdrží poskytovatel.

3. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 1536/20 ze dne 09. 06. 2020 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele

Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.
jednatel společnosti SEVEN Energy s.r.o.

.....
za objednatele

Mgr. Ing. Jan Sedláček, PhD., MBA
generální ředitel
a předseda představenstva SNEO, a.s.