

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/10/2023

„Rozšíření - hřiště Hanspaulka“

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupena

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupena: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

Identifikátor datové schránky: qxreht

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/10/2023 ze dne 30. 05. 2023, jejímž předmětem je dílo „Rozšíření - hřiště Hanspaulka“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s článkem V. odst. 9 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je prodloužení termínu plnění díla, vyplývající z požadavků objednatele na provedení změn, které zahrnují vybudování nového altánu a pítka včetně vodovodní přípojky. Pro realizaci uvedených změn díla je nutné rozebrání a přeložení zámkových dlažeb chodníků. Dále budou provedeny změny v objektu zázemí sportovního areálu. (podrobně v příloze Dodatku - Změnový list).

III. Předmět Dodatku


1. Smluvní strany se dále dohodly na změně Termínu dokončení prací stanoveného v čl. IV. „Smlouvy“ v důsledku rozšíření předmětu plnění o provádění víceprací souvisejících se změnami na základě požadavků objednatele. Na základě uvedených skutečností se Termín dokončení prací stanovený v čl. IV. „Smlouvy“, prodlužuje o 21 kalendářních dnů.

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-0847/23 ze dne 11. 09. 2023 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohu:
Změnový list č. 01

V Praze dne




za zhotovitele

Ing. Jiří Urban

člen představenstva KONSIT a.s.

V Praze dne



za objednatele

Zdeněk Hořánek

předseda představenstva SNEO, a.s.



za objednatele

Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07a
Stavba: ZL Sportoviště Hanspaulka

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 8. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snižená	15,00%	

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07a

Stavba: ZL Sportoviště Hanspaulka

Místo: Datum: 8. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	ZL 01 - čištění zámkové dlažby
02	ZL 02 - Bourání doskočiště - OK
03a	ZL03a Oprava tribun - OK
03b	ZL 03b Oprava tribun - OK
04	ZL04 - Posuvné dveře - OK
05	ZL005 - Záměna příčky za SDK - OK
07	ZL 07- Bourání lezeckých stěn - OK
08	ZL 08 Altán vč. pítka -OK
09a	ZL09a- Doplnění zvýšeného oplocení SO 04
09b	ZL 09b-Doplnění zvýšeného oplocení SO 04
10	ZL 10 - záměna oplocení na síť SO 02 - OK
ZL11	oplocení TJ Sokol
ZL12	Střídačky + branky
ZL13	doplnění sítě SO03...
014	ZL 14 -SO 02 - Víceúčelové hřiště
015	ZL 15 -Zvětšované hřiště
016	ZL 16 - Hřiště pro veřejnost

