

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DODÁVCE A INSTALACI INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/19/2023

„ZŠ J. A. Komenského - interiér - část 2 (2. a 4. NP) a část 3 (1.NP)“

zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

mezi

Kupujícím:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 6/2018/Sneo

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „Kupující“)

a

Prodávajícím:

ALAX spol. s r.o.

se sídlem: Hlavní 325, 252 07 Štěchovice

zastoupená na základě plné moci ze dne 16. 03. 2022:

IČO: 47534478

DIČ: CZ47534478

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15819

identifikátor datové schránky: utwkdgw

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1928523399/0800

(dále jen „Prodávající“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dodávce a instalaci interiérového vybavení č. VZ/19/2023 ze dne 21. 12. 2023, jejímž předmětem realizace akce „ZŠ J. A. Komenského - interiér - část 2 (2. a 4. NP) a část 3 (1.NP)“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIII. odst. 7 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je změna předmětu Smlouvy spočívající ve změně dodávky Zboží dle Smlouvy, která vyplynula z nových skutečností zjištěných až po zahájení realizace stavby, do které je Zboží určeno, kdy zejména po zaměření atypického nábytku dle skutečného stavu je nutné v některých případech přikročit k záměně novým řešením a k rozšíření i snížení rozsahu některých položek Zboží, a dále úprava termínu dodávky Zboží související s těmito změnami a s prodloužením doby realizace stavby, do které je Zboží určeno. Jedná se tak o skutečnosti, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi přípravy zadávacího řízení veřejné zakázky.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že dodávka Zboží určená dle čl. II. Smlouvy se tímto Dodatkem mění o následující dodávky a práce:
 - a) změny přípravy elektroinstalace pro koncové prvky v kancelářích 1.NP;
 - b) úpravy položek v 2.NP zahrnující náročnější provedení knihovny, doplnění polic s konzolami, snížení rozsahu obkladu stěn;
 - c) úpravy v 4.NP zahrnující doplnění nového nábytku - lavice se sezením podél stěny jako náhrada zrušeného podia při realizaci půdní vestavby a změny provedení skříněk v dalších dvou učebnách - nově pracovní místa;
 - d) v 3.NP doplnění nové položky „dřevěný otevíratelný zákryt“ určený pro bezpečné ohraničení prostoru pod novým kovovým točitým schodištěm.

Podrobný rozsah změn dodávky Zboží je stanoven Změnovým listem č. 1 ze dne 03. 04. 2024, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha.

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se lhůta dodání Zboží

„do třiceti (30) kalendářních dnů“

ruší a nahrazuje se novou lhůtou dodání Zboží

„do čtyřiceti čtyř (44) kalendářních dnů“.

3. S ohledem na výše se smluvní strany dohodly, že kupní cena Zboží dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Kupní cena Zboží dle Smlouvy bez DPH:	3.141.338,- Kč
Kupní cena změn Zboží dle Dodatku č. 1 bez DPH	60.968,15 Kč
Kupní cena Zboží dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	3.202.306,15 Kč
DPH 21 %	672.484,29 Kč
Kupní cena Zboží dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH:	3.874.790,44 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této Smlouvy elektronicky obdrží každá ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.


6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1804/24 ze dne 27. 06. 2024 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje přílohu:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 03. 04. 2024

Ve Štěchovicích dne

V Praze dne



Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.28
09:25:43 +02'00'

za Prodávajícího

obchodní ředitel ALAX spol. s r.o.

Zdeněk

Hořánek

Digitálně
podepsal Zdeněk
Hořánek
Datum: 2024.06.27
16:16:14 +02'00'

za Kupujícího

Zdeněk Hořánek

předseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Jan


Decker CSc.

Digitálně podepsal Ing.
Jan Decker CSc.
Datum: 2024.06.27
13:28:18 +02'00'

za Kupujícího

Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST		1		
ZHOTOVITEL	ALAX spol. s r.o.			
AKCE	ZŠ J.A.Komenského - interiér - část 2 (2. a 4. NP) a část 3 (1.NP) VZ/19/2023 ze dne 21.12.2023			
MÍSTO	U Dělnického cvičiště 1100/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov			
Důvod změny:	- změny či úpravy oproti PD domluvené s architektem a provozem ZŠ při zaměřování atypického nábytku dle skutečného stavu na stavbě - úpravy provedení , záměna novým řešením, rozšíření rozsahu			
Technický popis:	- místnost 1.02 A+B: úpravy přípravy elektroinstalace a zapojení koncových prvků pro položky I150 (kuchyňka) a I154 (skříňová sestava) - beze změny ceny - místnost 2.13 (denní místnost) : drobné úpravy položek I214 a I250 beze změny ceny, zrušení pozic I252, I253 a I25, úpravy provedení pozice I254 (náročnější provedení - nově boční výsuvy knihovny) - místnost 2.14, 2.20 a 2.21 (velké kabinety): úprava položek I206, I256, I257, I258 a I259 beze změny ceny, I203 - úprava - doplnění polic a konzolí - místnost 2.17 (sborovna): snížení rozsahu obkladu stěn pozice I264 - místnost 4.02 (knihovna): úprava položek I455 a I456 beze změny ceny - místnost 4.04 (učebna žlutá): doplnění nové položky - lavice na sezení podél zdi (náhrada původního řešení ve stavební části PD - dřevěného podia) - místnost 4.06 (učebna zelená): položka I454 - úprava - snížení rozsahu skříně na školní pomůcky, položka I451 - změna provedení skříněk se sezením - nově pracovní místa - místnost 4.07 (učebna modrá): položka I453 - úprava - beze změny ceny, položka I452 - změna provedení skříněk se sezením - nově pracovní místa - místnost v 3.NP (kovové točité schodiště) - doplnění nové položky - dřevěná dvířka pro bezpečné ohraničení prostoru pod schodištěm			
Přílohy:	Cenový rozpočet			
Vliv na smluvní cenu:				
		cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		106 623,95		
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		-45 655,80		
Rozdíl:		60 968,15	12 803,31	73 771,46
Vliv na dopracování PD:	nová výrobní dokumentace schvalovaná GP			
Vliv na termín výstavby:	prodloužení lhůty dodání veškerého zboží o: 14 kalendářních dní (sjednocení termínu dokončení 1.NP a 2.NP s 4.NP)			
Vydal:	Za zhotovitele, dne 03.04.2024 			
Podpis:				
Schválil:	Za objednatele, dne : 03.04.2024 			
Podpis:				

Vyčíslení změn - cenový rozpočet

ZŠ J.A.Komenského - interiér - část 2 (2. a 4. NP) a část 3 (1.NP)

poz.	popis	m.j.	mn.	změna	změna navýšení ceny	změna ponížení ceny
------	-------	------	-----	-------	------------------------	------------------------

m.2.13 - denní místnost - zakázková výroba

I214	Pohovka dvoulístná 180x80 tmavě šedá	ks	3,0	úprava provedení		
I250	Stolová deska 130x45 konzolová RAL 7035 se šuplíkem	ks	1,0	úprava provedení		
I252	Laminátový obklad nad lavicí RAL 7036	m2	4,5	zrušeno-odpočet		
I253	Police 60x30x5 MDF RAL 1003	ks	3,0	zrušeno-odpočet		
I254	Knihovna 2,4x1,2x0,3 Korpus RAL 7035 Niky RAL 1003, náročnější montáž než původní prvek	ks	1,0	úprava provedení		
I255	Šatní skříňky 1,5x0,3x2,1 RAL 7035, 6x dvířka	ks	1,0	zrušeno-odpočet		
I267	Kuchyňská linka 2.17	ks	1,0	úprava provedení		
sod	Montáž prvků v 2.NP (atyp)-(15%)	%	15,0			

m.2.14, 2.20, 2.21 - velké kabinety - typové prvky

I203	Sestava prac.stoplu - úprava doplnění police/kov. konzole/montáž, cena za 6ks	ks	6,0	úprava provedení		
I206	Uzamykatelná komoda 120x81x40 RAL 7035	ks	11,0	přesun		
sod	Montáž prvků v 2.NP (typové)-(5%)	%	5,0			

m.2.14, 2.20, 2.21 - velké kabinety - zakázková výroba

I256	Vestavná skříň kabinety	ks	3,0	úprava provedení		
I257	Vestavná skříň kabinety	ks	3,0	úprava provedení		
I258	Vestavná skříň kabinety	ks	2,0	úprava provedení		
I259	Vestavná skříň kabinety	ks	2,0	úprava provedení		
sod	Montáž prvků v 2.NP (atyp)-(15%)	%	15,0			

m.2.17 - sborovna - zakázková výroba

I264	Laťová příčka MDF lakovaná	ks	1,0	úprava		
sod	Montáž prvků v 2.NP (atyp)-(15%)	%	15,0			

m.4.02 - knihovna - zakázková výroba

I455	Knihovní regál typ A _ úprava hloubky	ks	1,0	úprava provedení		
I456	Knihovní regál typ B _ úprava hloubky	ks	1,0	úprava provedení		
sod	Montáž prvků v 4.NP (atyp)-(10%)	%	10,0			

m.4.04 - učebna žlutá - zakázková výroba

Vyčíslení změn - cenový rozpočet

ZŠ J.A.Komenského - interiér - část 2 (2. a 4. NP) a část 3 (1.NP)

poz.	popis	m.j.	mn.	změna	změna navýšení ceny	změna ponížení ceny
atyp	Nová položka_lavice tvar U podél zdi, shod, vytažení 2x 2zásuvka na přední stranu lavice, elektro příprava technikem + osazení koncových prvků, montáž lavice	ks	1,0	doplnění-NOVÉ		
sod	Montáž prvků v 4.NP (atyp)-(10%)	%	10,0			

m.4.06 - učebna zelená

I454	Skříň na školní pomůcky	ks	1,0	úprava provedení		
I451	Úložné skříňky se sezením	ks	1,0	úprava provedení		
sod	Montáž prvků v 4.NP (atyp)-(10%)	%	10,0			

m.4.06 - učebna modrá

I453	Skříň na školní pomůcky	ks	1,0	úprava provedení		
I452	Úložné skříňky se sezením	ks	1,0	úprava provedení		
sod	Montáž prvků v 4.NP (atyp)-(10%)	%	10,0			

schodiště točité - 3.NP

atyp	Dvířka do prostoru pod ocelovým schodištěm, vč. montáže	ks	1,0	doplnění-NOVÉ		
sod	Montáž prvků v 4.NP (atyp)-(10%)	%	10,0			

Změna - navýšení ceny SOD

Změna - ponížení ceny SOD

Celková změna bez DPH**60 968,15 Kč**