
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané 

na veřejnou zakázku malého rozsahu

č. VŘ/11/2021
„ZŠ Dědina - navýšení kapacity"

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále „ZZVZ")

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále „OZ")

mezi
OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČ:00063703 
DIČ: CZ00063703

zastoupena na základě příkazních smluv č. S/447/2006/OSM uzavřené dne 25. 05. 2006 
ve znění jejího dodatku č. 6

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 
IČ:27114112 
DIČ:CZ27114112
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále „objednatel") 
a
ZHOTOVITELEM:
DOMISTAV CZ a.s.
se sídlem: Foerstrova 897/2, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí 
zastoupena:
IČ:27481107 
DIČ: CZ 27481107
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 2454
identifikátor datové schránky:5b3drdr
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 2125302001/5500
(dále „zhotovitel")
(dále společně také „smluvní strany")
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva (dále „smlouva") se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě 
výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku č. VŘ/11/2021 s názvem 
„ZŠ Dědina - navýšení kapacity" (dále jen „veřejná zakázka").

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo vymezené touto smlouvou a na straně druhé závazek 
objednatele toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle podmínek stanovených touto 
smlouvu.

2. Dílem nazvaným jako „ZŠ Dědina - navýšení kapacity" se rozumí realizace rekonstrukce 
části objektu „ZŠ Dědina, Žukovského 6/580 v Praze 6", spočívající v provedení stavebních 
prací, dodávek a činností s tím souvisejících v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou, jejími přílohami, nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu prací a 
zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „dílo").

3. Místem plnění díla se rozumí:
„ZŠ Dědina , ulice Žukovského č. p. 6/580, pare. č. 1063/2 v k. ú. Liboc";

4. Předmět plnění díla je blíže specifikován jako rekonstrukce - dispoziční úpravy v 3NP 
objektu „ZŠ Dědina - navýšení kapacity, ulice Žukovského č. p. 6/580".

Dílo představuje provedení navýšení kapacity ZŠ Dědina formou zřízení nové kmenové 
učebny (sloučením dvou místností) v 3NP objektu ZŠ a dále provedení vestavby skladu do 
prostoru chodby.
Součástí prací budou především dispoziční změny - drobné bourací práce, SDK stěny, nové 
povrchy podlah a stěn, akustické obklady stěn, související změny technologických 
instalací, dále interaktivní tabule s projektorem i okno s požární odolností EI30DP1 ze 
strany interiéru skladu.

5. Rozsah konkrétních požadovaných prací, technologie i použitých materiálů je dán touto 
smlouvou a jejími přílohami, dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností 
„QUADRA PROJECT s r.o., IČ: 26764768, Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5, z 03/21", která 
byla přílohou zadávací dokumentace, ve znění všech případných změn dokumentace pro 
provedení stavby ke dni podpisu této smlouvy (dále jen „DPS"), a zhotovitelem oceněným 
soupisem prací, který zhotovitel odevzdal v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k realizaci pouze vybrané stavební objekty jako 
samostatný funkční celek. Objednatel si dále vyhrazuje možnost nařídit zhotoviteli 
nerealizovat samostatné položky díla (dále „méněpráce"). Toto ustanovení smlouvy 
je aplikovatelné v rámci limitů stanovených ZZVZ.
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III. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel při realizaci díla dodržoval mimo jiné podmínky 
uvedené v tomto článku, které jsou v plném rozsahu součástí ceny díla dle smlouvy.

2. Podmínky realizace díla obecné:

a) zhotovitel umístí ihned po podpisu této smlouvy na vhodném místě stavby oznámení 
o provádění prací s názvem své společnosti, jménem odpovědného pracovníka, jeho 
telefonickým kontaktem a termínem realizace;

b) zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních 
a jiných předpisů, zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, 
předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o požární ochraně aj.;

c) zhotovitel je povinen dodržovat podmínky Souhlasu s provedením ohlášeného 
stavebního záměru a ostatních organizací vyjadřujících se k projektové dokumentaci, 
jakož i ostatních subjektů oslovených v rámci stavebního řízení;

d) zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby při své činnosti minimalizoval negativní 
dopady stavební činnosti na okolí;

e) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s technickým dozorem stavebníka (dále jen 
„TDS"), jehož jméno oznámí objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předání 
a převzetí staveniště nebo zápisem do stavebního deníku;

f) zhotovitel se zavazuje k zajištění provedení prací způsobem, při kterém nebude 
docházet k narušování nočního klidu a k překračování hlukových limitů stanovených 
platnou legislativou na území ČR, zejména pak nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Bourací a jiné hlučné práce nemůže zhotovitel provádět 
před 8.00 hod. a po 18.00 hod., ve dnech pracovního klidu a dnech volna;

g) zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch, výkopové 
povolení, vytýčení inženýrských sítí, případně provedení sond za účelem ověření 
skutečného stávajícího stavu konstrukcí a technického vybavení apod., bude-li to pro 
realizaci díla třeba;

h) zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody, plynu, tepla a elektřiny. Bude-li 
třeba, zajistí si stavební odběry vody, plynu, tepla a elektřiny s jejich poskytovateli. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit náklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou 
spotřebovány na předaném staveništi po dobu realizace díla zhotovitelem. Zhotovitel 
hradí spotřebovaná média objednateli, uživateli (nájemci), přímo dodavatelům (podle 
charakteru stavby);

i) stavbyvedoucí zhotovitele povede ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích 
stavební deník, do kterého zapisuje zejména skutečnosti uvedené v ustanovení § 157 
zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění, a prováděcí vyhláškou MMR 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, dále všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné 
pro posouzení prací orgány veřejné správy. Dále zde uvádí jména a příjmení osob 
pracujících na staveništi na díle, které dle této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob 
všech jeho případných poddodavatelů). Mimo stavbyvedoucího zapisují potřebné 
záznamy ve stavebním deníku i oprávněné osoby objednatele (koordinátor BOZP, TDI 
apod.). Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad. Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku
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do 3 pracovních dnů, platí, že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel 
zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má 
povinnost umožnit objednateli vytrhnout 1 x podepsanou kopii každého listu 
ze stavebního deníku. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, 
bude stavební deník uložen v sídle společnosti SNEO, a.s. Originál stavebního deníku 
předá zhotovitel objednateli při odevzdání díla. Pokud bude ve stavebním deníku 
uveden zápis o udělené smluvní pokutě a oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech 
technických s tímto nevysloví rozpor způsobem předpokládaným tímto ustanovením 
smlouvy, budou důvody udělení smluvní pokuty považována společně smluvními 
stranami za nespornou;

j) v průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (schůzka zástupce 
objednatele, technického dozoru stavebníka, stavbyvedoucího a odpovědného 
zástupce zhotovitele, příp. dalších osob). Kontrolní dny se budou konat vždy minimálně 
lx v týdnu. Vyhotovené zápisy z kontrolních dnů budou nedílnou součástí stavebního 
deníku;

k) zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku a emailem ke kontrole 
všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 
pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto 
prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na 
náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce 
byly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je 
zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt 
a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly 
řádně provedeny. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technologické postupy a 
pokyny zástupce objednatele nebo technického dozoru stavebníka;

l) objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli 
v průběhu provádění díla zhotovitelem;

m) zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují právní předpisy, České 
technické normy, Evropské normy platné v České republice nebo obchodní zvyklosti. 
Zhotovitel se dále zavazuje k dodání příslušných osvědčení, certifikátů a dokumentů 
prokazujících vlastnosti a jakost provedeného díla;

n) zhotovitel se zavazuje k zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařízení 
nebyla znehodnocena provozem na staveništi např. vyčištění VZT zařízení po zkoušce 
provozu nebo po zregulování a výměna všech použitých filtrů VZT zařízení před 
předáním díla, zakrytí instalovaných zařízení a do stavby zabudovaných prvků 
i konstrukcí před poškozením, apod.;

o) zhotovitel se zavazuje k zajištění zaškolení obsluhy technologických prvků a systémů 
dodávaných v rámci provádění díla;

p) zhotovitel se zavazuje ke zpracování návodů na údržbu předaného díla, návrhů 
provozních řádů a rovněž zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků a veškerých podkladů potřebných pro kolaudaci (vč. dokladů dle zákona 
č. 22/1997 Sb. prohlášení o shodě), minimálně však v rozsahu a členění dle příloh této 
smlouvy. Všechny předávané dokumenty budou zpracovány v českém jazyce nebo 
budou opatřeny českým překladem;
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q) Zhotovitel je povinen umožnit a poskytnout součinnost ke zveřejnění na vhodném 
místě stavby oznámení (plachty) s názvem zástupce objednatele a technického dozoru 
společnosti SNEO, a.s.

3. Podmínky realizace díla osobní:

a) objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, 
poddodavatelů a dalších reprezentantů firmy;

b) všechny osoby zhotovitele, které jsou přítomny na staveništi nebo se jinak podílejí 
na plnění předmětu smlouvy, mají zakázáno kouřit v prostoru předaného staveniště, 
ale i v prostorách objektů, ve kterých je předmět díla dle smlouvy prováděn,
a také v jejich bezprostřední blízkosti. Jedná se zejména o areály škol, areály 
mateřských škol, vchody domů atd.;

c) zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými 
zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím 
poddodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, solidárně s tímto 
poddodavatelem;

d) zhotovitel zajistí provádění jednotlivých činností kvalifikovanými pracovníky 
s odpovídající délkou odborné praxe. Objednatel je oprávněn kontrolovat odbornou 
kvalifikaci pracovníků (dosažené vzdělání v oboru - minimálně vyučení v oboru, délku 
odborné praxe - minimálně 3 roky odborné praxe, absolvování předepsaných školení, 
které jsou nezbytné pro výkon dané činnosti - např. proškolení pro montáž požárně 
odolných sádrokartonových konstrukcí apod.). V případě, že zhotovitel není schopen 
doložit kvalifikaci svého pracovníka, nemůže tento pracovník vykonávat činnosti, 
u kterých zhotovitel není schopen prokázat objednateli jeho dostatečnou kvalifikaci. 
V případě, že i přes upozornění objednatele na provádění některé části díla 
nekvalifikovaným pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat činnosti, 
u kterých není zhotovitel schopen prokázat objednateli jeho odpovídající kvalifikaci, je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen 
prokázat na žádost objednatele odbornou způsobilost každého svého pracovníka nebo 
svého poddodavatele;

e) zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím a zajistí jeho trvalou 
přítomnost na staveništi v průběhu provádění díla;

f) složení realizačního týmu zhotovitele:

g) V případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných 
objednatelem jako součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti písemně informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen 
realizačního týmu bude mít stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl 
v rámci zadávacího řízení.

a) V případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, 
upozorní objednatel písemně na tuto skutečnost zhotovitele. Zhotovitel je současně 
povinen zajistit nápravu tohoto stavu nejpozději do 7 kalendářních dní od upozornění 
objednatelem. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu do 7 kalendářních dní, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XI. odst. 8. této
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smlouvy. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu ani do 30 kalendářních dní, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Podmínky realizace díla - inženýrská činnost:

a) Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dle smlouvy zajistit veškerou inženýrskou 
a projektovou činnost nutnou k realizaci kompletního funkčního díla, která zahrnuje 
zejména:

a. provádění souvisejících průzkumů;
b. veškeré přípravné práce;
c. zpracování nutných realizačních, výrobních a dílenských výkresů;
d. zpracování technologických postupů montážních a stavebních prací;
e. zpracování potřebných detailů;
f. vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně všech 

profesí v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném 
znění ve dvou vyhotoveních -1 (jedno) pro potřeby kolaudace a 1 (jedno) pro 
interní potřeby objednatele;

g. zpracování kompletní dokladové části k předání díla v rozsahu smlouvy a jejích 
příloh;

h. zajištění podkladů pro předávací řízení dokončené stavby;
i. zajištění součinnosti při kolaudaci stavby;
j. zajištění součinnosti při předávacím řízení.

5. Podmínky realizace díla - zařízení staveniště a úklid:

a) zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací jeho likvidaci 
na vlastní náklady;

b) zhotovitel se po celou dobu provádění díla zavazuje k zajištění bezpečného 
a hygienického provozu na předaném staveništi a v jeho okolí, průběžného denního 
úklidu a udržování čistoty a pořádku na předaném staveništi a v jeho okolí, včetně 
průběžného odvozu stavební suti a průběžné likvidace odpadů vzniklých činností 
zhotovitele (doklady o likvidaci odpadů bude zhotovitel průběžně předkládat 
objednateli v průběhu provádění díla), čištění zhotovitelem znečištěných příjezdových 
komunikací, a k zajištění odpovídajícího zabezpečení staveniště, jako je např. oplocení 
staveniště, zabránění vstupu neoprávněných osob na staveniště, apod.;

c) zhotovitel se zavazuje k zajištění veškerých potřebných a účelných bezpečnostních 
opatření (bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále „BOZP"), požární ochrana (dále 
„PO") a ochrana životního prostředí), jakož i zajištění veškerých pomocných stavebních 
zařízení a konstrukcí, dočasných a provizorních opatření i k zaměření staveniště 
či zřízení pomocných staveb, bude-li to technologie provádění díla vyžadovat;

d) objednatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné 
technologie;

e) bude-li třeba, zajistí zhotovitel na svůj náklad ochranu veškerého inventárně 
předaného ponechaného interiérového vybavení a podlahových krytin před 
poškozením. V případě vzniku škody nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost 
své pojišťovně a zajistí odškodnění;

f) po ukončení prací bude proveden závěrečný čistý úklid (zametení, vysátí průmyslovým 
vysavačem, vytření, mytí oken apod.);

g) zhotovitel je povinen zahájit úklidové práce nejpozději do 1 hodiny po upozornění 
objednatelem o nedodržení povinnosti provádění úklidu. V případě, že zhotovitel
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nezahájí ve výše stanovené lhůtě úklidové práce, bude objednatelem objednána 
externí úklidová firma, která na náklady zhotovitele provede úklid staveniště a jeho 
okolí dotčeného stavbou (platí projeden každý zjištěný případ). Náklady na takto 
provedený úklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na základě daňového dokladu 
vystaveného objednatelem se splatností 14 dnů od jeho doručení;

7. Podmínky realizace díla - dokumentace a vzorky:

a) Zhotovitel se zavazuje ke zpracování dílenské nebo výrobní dokumentace, dopracování 
předané DPS do detailů potřebných k realizaci díla;

b) zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení výrobní nebo dílenskou 
dokumentaci tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel v rámci 
schválení výrobní nebo dílenské dokumentace poskytuje objednateli lhůtu 10 
pracovních dnů na vyjádření k takto předložené výrobní nebo dílenské dokumentaci 
s tím, že tato lhůta nestaví běh lhůty pro realizaci díla;

c) zhotovitel se zavazuje k zpracování technologických postupů (dále jen „TP"), 
kontrolních a zkušebních plánů (dále jen „KZP") pro jednotlivé stavební činnosti, které 
předá zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. 
Zhotovitel v rámci schválení TP nebo KZP poskytuje objednateli lhůtu 10 pracovních 
dnů na vyjádření k takto předložené výrobní nebo dílenské dokumentaci s tím, že tato 
lhůta nestaví běh lhůty pro realizaci díla;

d) zhotovitel se zavazuje ke zpracování dokumentace skutečného provedení díla, které 
bude zpracováno formou aktualizace elektronické verze dokumentace v její textové 
i výkresové části. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích (paré) 
a dvou nosičích DVD nebo CD s elektronickou verzí dokumentace. Nebudou-li 
v některé části dokumentace prováděny změny, budou tyto výkresy zhotovitelem 
označeny „beze změn" a podepsány;

e) všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou v DPS uvedeny pouze orientačně 
a zhotovitel je proto musí na místě zaměřit a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu 
stávajících i výrobu nových prvků a konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla

f) zhotovitel je při provádění díla povinen před instalací technologického vybavení, 
koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů (vodovodní baterie, umyvadla, 
WC apod.) a finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru 
i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlažby, obklady, výplně otvorů, 
malby, fasády apod.) předložit objednateli k odsouhlasení vzorky se specifikací 
technických parametrů a barevných variant. Zahájit instalaci technologického 
vybavení, koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů a finálních 
pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru i exteriéru budovy je 
možné pouze na základě písemného souhlasu odpovědné osoby objednatele. Bude-li 
zhotovitelem realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady 
zhotovitele;

g) zhotovitel je povinen před zahájením výroby okenní výplně předložit objednateli 
k odsouhlasení vzorek okna včetně zasklení a včetně kompletního kování pro 
posouzení objednatelem. Zahájit výrobu okna je možné pouze na základě písemného 
souhlasu odpovědné osoby objednatele. Bude-li zhotovitelem realizováno bez tohoto 
souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady zhotovitele.
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8. Podmínky realizace díla - specifické:

a) zhotovitel provede před zahájením prací v rámci ceny díla podrobnou pasportizaci 
příjezdových tras a přístupové trasy / chodby v objektu ZŠ od vstupu k dotčenému 
místu stavebních úprav, a okolí dotčeného stavbou včetně podrobné 
fotodokumentace. Zhotovitel předá pasportizaci před zahájením prací objednateli;

b) bude-li třeba s ohledem na předmět plnění díla, projedná zhotovitel před zahájením 
prací přepravní trasy staveništní dopravy s příslušným silničním správním úřadem 
a zajistí na svůj náklad vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) a opatření (DIO) 
včetně související inženýrské činnosti.

IV. DOBA REALIZACE DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených:

Termín zahájení 
plnění předmětu 

díla
Dnem předání a převzetí staveniště.

Termín předání a 
převzetí staveniště 

objednatelem 
zhotoviteli

Nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, nebo 
dne 01. 07. 2021 podle toho, která skutečnost nastane později..

Termín dokončení 
předmětu díla

Do 45 kalendářních dnů
od předání a převzetí staveniště
do předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

2. Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání staveniště 
do dokončení a předání předmětu díla objednateli v souladu se smlouvou a v rozsahu 
zadávací dokumentace při dodržení všech technologických postupů.

3. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli formou písemného 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Písemný protokol 
musí obsahovat minimálně název předmětu díla, ke kterému se vztahuje, datum předání 
a převzetí a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran ve věcech technických.

4. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla 
(při zachování doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby. 
Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních 
pokut, navýšení cen či náhrad škod.

5. Práce budou realizovány v souladu s harmonogramem průběhu prací, který akceptuje 
termín plnění dle této smlouvy, plán organizace výstavby a dodržení všech 
technologických lhůt potřebných pro řádné plnění díla. Harmonogram průběhu prací byl 
zhotovitelem předán v rámci veřejné zakázky. Plán organizace výstavby byl zhotovitelem 
předán před uzavřením této smlouvy.

6. Termín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl provádět předmětné 
práce dle této smlouvy, a to z důvodu „vyšší moci", neposkytnutí součinnosti objednatele
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a pozdního předání staveniště. Důvod posunutí termínu dokončení prací musí být zapsán 
ve stavebním deníku a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

7. Pro účely této smlouvy „vyšší moc" znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní 
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo 
bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými 
událostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, pandemie, 
karanténní omezení. Jestliže vznikne stav vyšší mocí na straně zhotovitele, zhotovitel bez 
zbytečného odkladu uvědomí objednatele písemně o takových podmínkách a jejich 
příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně objednatelem, bude zhotovitel pokračovat 
v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších 
možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, 
kde brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dní, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej zpět objednateli do 14 kalendářních dnů ode dne 
dokončení díla. V případě, že zhotovitel v tomto termínu staveniště nevyklidí, 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle smlouvy a je také 
oprávněn vyklidit staveniště sám na náklady zhotovitele, který se mu je tímto zavazuje 
neprodleně uhradit.

9. Termín dokončení prací je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA

1. Cena za zhotovení díla činí bez DPH 765.765,00 Kč

Režim přenesené daňové povinnosti - DPH přiznává objednatel.
DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

2. Cena za zhotovení díla je specifikována ve zhotovitelem oceněném soupisu prací, který 
předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku a který je 
oběma smluvním stranám známý a je pro ně závazný.

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje 
také možné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy i předpokládaný vývoj 
cen vstupních nákladů zhotovitele po celou dobu realizace díla v termínu určeném touto 
smlouvou, a to včetně případného posunu realizace díla z důvodu pozastavení/přerušení 
prací nebo v důsledku prodloužení realizace díla na základě dodatku smlouvy.

4. Cena za zhotovení díla uvedená v tomto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou 
a nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze, použije-li zhotovitel technické 
či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, které 
budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla a termínů 
plnění. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě 
odečíst tuto úsporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.

5. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených 
prací, maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. Zhotovitel
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nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno.

6. Pokud objednatel navrhuje konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí 
prokazatelně ke snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst 
od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.

7. Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými 
technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování 
sjednané kvality díla a termínů plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit 
objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu od celkové ceny dohodnuté v této 
smlouvě.

8. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí 
dodávek nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě (dále jen 
„vícepráce"), musí být tyto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat 
za objednatele a zhotovitele.

9. Ceny víceprací a méněprací budou tvořeny takto:

a) vícepráce, které lze zatřídit do položek oceněného soupisu prací zhotovitele, který 
předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku, budou 
oceněny dle tohoto oceněného soupisu prací zhotovitele;

b) u víceprací neobsažených v oceněném soupisu prací zhotovitele, který předložil 
objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku, bude 
provedena kalkulace ceny víceprací na základě cenové soustavy URS platné v době 
provádění těchto víceprací, případně dle cen obvyklých u dalších v ceníku neuvedených 
činností.

10. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze 
jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. Stane-li se v mezidobí 
Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této smlouvy 
závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK 
přepočteny do EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních 
úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu 
odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky budou 
fakturovány na základě skutečně provedených prací dílčími daňovými doklady, vždy k 10. 
dni příslušného měsíce (dle oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací, který vychází ze zhotovitelem oceněného soupisu prací, a který bude součástí 
daňového dokladu). Objednatel je v rámci dílčího daňového dokladu oprávněn fakturovat 
část ceny díla v rozsahu 90 % skutečně provedených prací, zbylou část ve výši 10 % bude 
zhotovitel oprávněn fakturovat při splnění podmínek uvedených v odst. 2 tohoto článku 
smlouvy.

2. Zbývajících 10 % ceny díla v rozsahu skutečně provedených prací bude zhotoviteli 
uhrazeno v případě kumulativního splnění následujících podmínek:
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a) Po řádném předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků objednatelem 
(případně po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla);

b) po získání kolaudačního souhlasu od místně příslušného stavebního úřadu;
c) ne však později, než 1 rok po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise 

z předání a převzetí díla. Platba se uskuteční na základě zhotovitelem vystavené 
faktury se splatností 30 dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli.

3. V případě, že zhotovitel provede dílčí fakturaci přesahující v součtu 90 % ceny skutečně 
provedených prací v příslušném fakturačním období, je objednatel oprávněn provést 
pozastávku části platby přesahující 90 % ceny skutečně provedených prací v příslušném 
fakturačním období stím, že pozastávka bude objednatelem uvolněna a proplacena dle 
podmínek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

4.

5.

Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 30 dnů od doručení objednateli.

V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, 
je zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad objednateli nejpozději 
do druhého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum 
uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu 
elektronicky ve formátu pdf nebo jpg na adresu: podatelna@praha6.cz a současně

přičemž objednatel je povinen potvrdit přijetí takového 
dokladu). V opačném případě zhotovitel bere na vědomí a odpovídá objednateli za 
případné škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně.

6. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem 
o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). 
Daňový doklad dále musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli 
k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - 
CPA. Bez tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen.

8. Každá dílčí faktura bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové 
číslo, rekapitulaci již vystavených a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do splnění 
zakázky.

9. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na výše uvedenou adresu objednatele 
(do podatelny MČP6).

VII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to ode dne předání 
a převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Dojde-li 
v důsledku činnosti zhotovitele nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti 
použil, k jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu.
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2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při realizaci díla svojí činností nebo 
prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti použil, nejen vůči objednateli, ale také 
vůči třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši 
finančně nahradit.

3. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností v průběhu

však 2 mil Kč).

4. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku smlouvy podepsaná 
oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den 
podpisu této smlouvy ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být tato 
smlouva uzavřena.

5. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši po celou dobu 
realizace díla a záruční lhůty podle této smlouvy.

6. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel povinen 
informovat o této skutečnosti objednatele, a to do 30 dnů od dne, kdy ke změně došlo.

7. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku týkající se pojistné smlouvy, 
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu 
v penězích objednateli nebo třetí osobě.

Vlil. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 
smlouvy, čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla písemně nejméně 
5 kalendářní dní před navrženým termínem předání a převzetí dokončeného díla. 
Objednatel navrženýtermín předání a převzetí dokončeného díla zhotoviteli potvrdí nebo 
mu oznámí jiný termín předání a převzetí díla, který nebude později než 5 kalendářních 
dnů od zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí dokončeného díla.

3. Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 
kontroly funkce všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém 
rozsahu, který určí objednatel, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu 
v dokončené stavbě (např. systémy zdravotní techniky, silnoproudé elektroinstalace, 
všech systémů slaboproudé elektroinstalace apod.). Zhotovitel je povinen se kontroly 
funkce všech částí plnění aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, 
která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění funkce 
jednotlivých částí plnění přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část plnění není zcela 
dokončena včetně všech vazeb na ostatní části plnění nebo její kontrolu nelze provést. 
Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly funkce 
jednotlivých částí plnění předat objednateli úplné podklady obsahující údaje o všech 
funkcích takové části plnění, o všech vazbách do jiných částí plnění, o prvotním nastavení 
všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání.
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4. Dílo je předáno a převzato písemným Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady 
a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné 
drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla 
s dohodnutými termíny jejich odstranění. Objednatel je oprávněn rozšířit tento seznam 
vad a nedodělků o případné vady a nedodělky zjištěné v rámci kolaudačního řízení.

6. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla zajistí zhotovitel nejpozději do 
14 kalendářních dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, 
nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní 
pokutu. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve 
stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich 
odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
díla nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj souhlas.

7. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat dokladovou část, která 
bude obsahovat zejména:

a) originály stavebních deníků
b) prohlášení generálního dodavatele o provedení díla v souladu se Souhlasem 
s provedením ohlášeného stavebního záměru a ověřenou dokumentací
c) prohlášení a doklady o likvidaci odpadů
d) technické listy, atesty, certifikáty a záruční listy použitých výrobků a materiálů
e) prohlášení o shodě
f) revize a protokoly o funkčních zkouškách,
g) protokoly o zaškolení obsluhy
h) výkaz požárních ucpávek se zakreslením do půdorysů a fotodokumentace
i) návody k použití a údržbě, návrhy servisních smluv
j) prohlášení o vyrovnání závazků mezi zhotovitelem a uživatelem potvrzené 
uživatelem
k) dokumentaci skutečného provedení díla dle platné vyhlášky a této smlouvy 
Všechny výše uvedené doklady a protokoly budou předány též v kopii na nosiči CD ve 
formátu „pdf" či „jpg".

8. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:

a. datum předání a převzetí;
b. jméno a příjmení přejímacího a předávacího;
c. popis předávaného díla;
d. soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli;
e. případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění;
f. prohlášení o převzetí a předání díla;
g. vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího;

9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku řádného předání 
a převzetí dokončeného díla objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla přechází nebezpečí škody na předmětu na objednatele.
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IX. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce 60 měsíců na stavební
práce a 36 měsíců na technologické vybavení. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu 
Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.

2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v tomto 
článku smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadávací dokumentací k veřejné 
zakázce nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími 
se na jednotlivé části díla, případně vlastnosti obvyklé.

3. Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel vůči zhotoviteli písemnou výzvou doručenou 
zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro urychlení je možno současně 
využít oddělení reklamací zhotovitele: odpovědná osoba za řešení reklamací

V případě změny e-mailové adresy
určené pro příjem výzvy (reklamace) od objednatele, nebo změny osoby zodpovědné za 
řešení reklamací je zhotovitel povinen v předstihu o této skutečnosti objednatele 
informovat. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany společně konstatují, že 
uplatnění odpovědnosti za vady bude považováno za řádné a včasné i v případě, kdy 
objednatel pro uplatnění reklamace použije nefunkční kontakt uvedený v tomto odstavci 
smlouvy, který nebyl zhotovitelem v souladu svýše uvedeným aktualizován (zhotovitel 
nevyrozuměl objednatele o změně zodpovědné osoby, ačkoli k této změně došlo).

4. V případě reklamace vady bránící provozu, nebo vady omezující provoz v době záruky 
objednavatelem je zhotovitel povinen závadu odstranit nejpozději do 24 hodin 
od oznámení závady, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak 
(lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek 
nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Pokud zhotovitel havarijní stav 
v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj 
souhlas.

5. V případě reklamace vady, která nebrání a neomezuje provoz v době záruky 
objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů od doručení 
oznámení závady zhotoviteli, nebude-li zástupci obou smluvních stran domluveno jinak. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel 
právo na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném 
termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj 
souhlas.

6. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma 
objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby.

7. Vada dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu Protokolu 
o odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně:

a. datum předání a převzetí;
b. jméno a příjmení přejímacího a předávacího;
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c. specifikaci odstraněné vady;
d. prohlášení o převzetí a předání odstraněné vady.

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a odevzdáním díla objednateli, je povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2. V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí dodatečné 
lhůty poskytnuté objednatelem za tímto účelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

3. V případě, že i přes upozornění objednatele, že dílo je prováděno nekvalifikovaným 
pracovníkem v rozporu s požadavky dle této smlouvy a příslušných právních předpisů, 
bude tento pracovník dále vykonávat činnosti, u kterých není zhotovitel schopen prokázat 
objednateli jeho odpovídající kvalifikaci dle požadavků stanovených touto smlouvou 
a příslušnými právními předpisy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ takového porušení.

4. Pokud zhotovitel poruší povinnost dodržování pravidel BOZP a PO je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

5. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
díla dle článku Vlil. odst. 6. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

6. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad díla bránících provozu (havarijní stav) 
dle článku IX. odst. 4. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

7. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění jiných vad dle článku IX. odst. 5. této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý 
den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

8. Pro případ porušení podmínek realizace díla dle článku III. této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení. Výjimku tvoří porušení 
povinností dle článku III. odst. 3. písm. f), kdy pro porušení ustanovení o složení 
realizačního týmu se stanoví smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý zjištěný případ takového 
porušení, u kterého nebude provedena náprava dle článku III. odst. 3. písm. h) a 1.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení se zajištěním nápravy tohoto porušení.

9. Pro případ nedodržení ustanovení článku XIII. odst. 6 této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 5.000,- Kč za každý den prodlení.

10. Zhotovitel uhradí objednateli škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí objednateli 
nebo třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy, přičemž objednatel má právo 
na náhradu škody či jiné újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy náhrada 
škody či jiné újmy nepřesáhne smluvní pokutu. Újmy, které zhotoviteli prokazatelně 
způsobil objednatel, hradí objednatel.

11. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 
smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za provedení 
úklidových prací externí firmou proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající z 
této smlouvy.

14. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta 
je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu. 
Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, 
která v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

15. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy 
důvodem pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto 
smlouvou (a to nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších 
povinností z této smlouvy vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného 
upozornění nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele.

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem 
jeho doručení druhé ze smluvních stran.

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a záruční lhůty na dosud provedenou část díla a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.

5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení 
oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto 
nároků, je objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických:
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2. Oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Za osobu oprávněnou ve věcech technických bude dále pro účely této smlouvy považován 
také stavbyvedoucí uvedený v článku III. odst. 3 písm. f) této smlouvy. Zhotovitel tímto 
prohlašuje, že všem osobám považovaným touto smlouvou za oprávněného zástupce 
zhotovitele zajistí platné interní pověření, případně plnou moc, která jim umožní jednat 
v rozsahu požadovaném touto smlouvou.

3. Oprávnění zástupci smluvních stran jsou touto smlouvou mimo jiné oprávněni odsouhlasit 
a podepsat soupisy skutečně provedených prací včetně odsouhlasení změnových listů.

4. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů 
z této smlouvy bude soud místně příslušný dle místa sídla objednatele.

5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, 
zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně (nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy se o dále 
uvedené skutečnosti dozví) informovat objednatele o tom, že s ním bude zahájeno 
insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném 
znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

7. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že na tuto smlouvu nelze 
aplikovat ustanovení § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Pro vyloučení pochybností dále zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
OZ ani ustanovení § 1796 OZ.

8. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými 
oběma smluvními stranami. Výjimkou z povinnosti uzavření dodatku je pouze změna 
oprávněných zástupců smluvních stran uvedených v článku XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy, 
kterou je možno platně ohlásit druhé smluvní straně prokazatelně doručeným písemným 
oznámením.

9. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností 
dle této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle 
této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

10. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v 
záhlaví, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.

11. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému 
neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu 
s platným právem.
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12. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží čtyři a zhotovitel dva.

13. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za 
obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné 
elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy 
nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude- 
li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato 
smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího 
uzavření.

16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují svými podpisy.

17. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Způsob uzavření této smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. 2486/21 ze dne 25. 05. 2021 a rovněž byly splněny veškeré 
ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele
Ing. Ivo Janovský 

místopředseda představenstva 
DOMISTAV CZa.s.

za objednatele
Zdeněk Hořánek

jediný člen představenstva SNEO, a.s.
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