
DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/4/2021
„MŠ Tychonova - celková rekonstrukce"

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále „ZZVZ")

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů 

mezi
OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČO: 00063703 
DIČ: CZ00063703
Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. MCP620210056 (S/315/2021/OŠ)

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 

IČO:27114112 
DIČ: CZ27114112
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:
SSK - stavby s.r.o.
se sídlem: U trati 3134/36a, 100 00 Praha 10 - Strašnice 
zastoupena: Pavlem Kolářem, jednatelem 
IČO: 04453450 
DIČ: CZ04453450
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247926 
identifikátor datové schránky: 9ne9u3b
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 115-1040320257/0100 
(dále jen „zhotovitel")
(dále společně také „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 3 (dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VZ/4/2021 ze dne 22. 06. 2021, 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 11. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 01. 06. 2022, jejímž 
předmětem je provedení díla „MŠ Tychonova - celková rekonstrukce" (dále jen
„Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 7 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění 
Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o instalaci bezpečnostních sítí 
z ocelových lanek do oken pobytových místností dětí, které nahrazují projektem navržené 
mříže, jejichž návrh vychází ze stavu zabezpečení oken před rekonstrukcí objektu. 
S ohledem na zajištění příznivého prostředí pro rozvoj dětí rozhodl objednatel o záměně 
technického řešení zabezpečení oken a požádal o schválení nového technického řešení 
zabezpečení oken OPP MHMP, který změnu technického řešení zabezpečení oken svým 
rozhodnutím povolil. Součástí rozšíření předmětu díla je rovněž úprava profilace 
oplechování mansardové římsy objektu MŠ Tychonova (dále viz také příloha tohoto 
Dodatku).

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto 
Dodatkem mění v souladu s čl. V. odst. 7 Smlouvy o práce a dodávky uvedené 
ve změnovém listu č. 15, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1.

2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto 
Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 bez 
DPH:

37.337.827,90 Kč

Cena prací a dodávek dle tohoto Dodatku v rozsahu změnového 
listu č. 15 v Kč bez DPH:

183.934,18 Kč

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 
bez DPH:

37.521.762,08 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem 
čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených:

Termín zahájení plnění 
předmětu díla

Dnem předání a převzetí staveniště.

VZ 4-2021 - Dodatek č. 3 k SoD
2



Termín předání a převzetí 
staveniště objednatelem 

zhotoviteli

Nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy, nebo dne 01. 07. 2021 podle toho, která ze 
skutečností nastane později.

Termín dokončení předmětu 
díla

Do 409 kalendářních dnů
od předání a převzetí staveniště
do předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

4. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 3 Smlouvy ruší a nahrazuje novým 
textem čl. IV. odst. 3 Smlouvy tohoto znění:

„Zhotovitel je v průběhu realizace díla dále povinen splnit následující uzlové body:

a. uzlový bod č. 1, jehož součástí je dokončení pokládky kanalizace na pozemku 
s číslem parcelním 616 v katastrálním území Hradčany, obci Praha a dokončení 
hutněného zásypu této kanalizace na tomto pozemku v souladu s dokumentací 
pro provedení stavby, bude dokončen nejpozději do 170 kalendářních dní 
od data předání a převzetí staveniště;

b. uzlový bod č. 2, jehož součástí je osazení oken a dveří v obvodovém zdivu 
objektu MŠ Tychonova, bude dokončen nejpozději do 170 kalendářních dní 
od data předání a převzetí staveniště;

c. uzlový bod č. 3, jehož součástí je dokončení opravy krovu a střešního pláště 
objektu MŠ Tychonova v souladu s dokumentací pro provedení stavby, bude 
dokončen nejpozději do 402 kalendářních dní od data předání a převzetí 
staveniště;

d. uzlový bod č. 4, jehož součástí je dokončení hydroizolace suterénního zdivá 
včetně dokončení injektážních prací suterénního zdivá dle dokumentace 
pro provedení stavby, bude dokončen nejpozději do 170 kalendářních dní 
od data předání a převzetí staveniště;

Za dokončení prací jednotlivých uzlových bodů se pro účely této smlouvy vždy rozumí 
fyzické dokončení veškerých prací v rámci daného uzlového bodu."

5. S ohledem na výše uvedené se čl. IV. Smlouvy doplňuje o nový odstavec 12 tohoto znění:

„Zhotovitel umožní zpětné nastěhování provozního vybavení objednatele do objektu MŠ 
Tychonova a poskytne objednateli k nastěhování veškerou potřebnou součinnost. 
Stěhování proběhne ve dnech 2. a 3. srpna 2022. Neumožnění zpětného nastěhování 
provozního vybavení objednatele do objektu MŠ Tychonova bude podléhat smluvní pokutě 
dle Smlouvy.".

6. S ohledem na výše uvedené se čl. XI. Smlouvy doplňuje o nový odstavec 18 tohoto znění:

„V případě, že zhotovitel neumožní objednateli zpětné nastěhování provozního vybavení 
objednatele do objektu MŠ Tychonova v termínu dle čl. IV. odst. 12 Smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
se splněním této povinnosti.".
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IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží 
zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za 
obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně 
přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do 
tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento 
Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. 3804/22 ze dne 25. 07. 2022 a rovněž byly splněny veškeré 
ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohu:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 15

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele za objednatele
Pavel Kolář Zdeněk Hořánek

jednatel SSK - stavby s.r.o. jediný člen představenstva SNEO, a.s.
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ZMĚNOVÝ LIST 15

ZHOTOVITEL SSK stavby s.r.o., U Trati 36a, Praha 10

OBJEDNATEL
Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23,16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí
1876/2,16200 Praha 6

STAVBA MŠ Tychonova - celková rekonstrukce

MÍSTO Tychonova 265,160 00 Praha 6-Hradčany

Důvod změny:
Změna bezpečnostního zabezpečení oken proti vypadnutí dětí. Projektem navrhované mříže, 
vycházející z původního stavu, kdy byly na oknech nainstalované mříže z 50. let minulého století, 
jsou s dodatečným souhlasem OPP MHMP nahrazeny subtilními sítěmi z ocelových lanek, které 
musejí být v 3. np z konstrukčních důvodů osazené s kovovým rámem.

Technický popis:
- V 1. np a 2. np sítě z ocelových lanek kotvené do ostění oken

- Ve 3. np sítě z ocelových lanek vypnuté do kovového rámu a i s rámek kotvené do rámu okna.

Přílohy:
Rozpočet změny

Vliv na smluvní cenu:

Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla: -93 988,85
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla: 277 923,03

Rozdíl: 183 934,18

Vliv na dopracování PD:
Není

Vliv na termín výstavby:

Tento změnový list posunuje termín dokončení 3. uzlového bodu o 46 kalednámích dní.
Tento změnový list posunuje termín dokončení celého díla o 25 kalednámích dní.

Vydal: Z^hotovitele, dne 15.06.2022
jjÉprapHsSK stavby s.r.o.

Podpis:
Schválil: Za objednatele, dne : 15.06.2022

HHHHsNEO a.s.

Podpis:



MŠ Tychonova - celková rekonstrukce ZLČ 15

Ocenění změny Jedn.
cena dle

č.pol. kód Specifikace m.j. množství

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

1
767662110R0

0 Montáž mříží pevných - šroubováním m2 -52,463 SoD

2 767995104R0
012P

Výroba kov. atypických konstr. do 50 kg svařováním m2 -52,463 SoD

3
767995104R0

01P1
Žárové zinkování kg -478,500 SoD

4 998767101RO
0

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t -0,479 SoD

5
998767194R0

0 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km t -0,479 SoD

6 783225603R0
0

Nátěr zábradlí syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 -52,463 SoD

7 0715R1 Bezpečnostní sítě do oken budovy MŠ m2 62,560
cena
obvyklá

8 0815R2 Rámy pro okna 3.np ks 7,000
cena
obvyklá

9 0915R3
Úprava profilace oplechování římsy mansardy (navýšení RŠ o 
50 mm) dle nalezeného původního vzorku profilace bm 37,222

cena
obvyklá

Celkem Kč bez DPH 183 934,18


