

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/2/2021

„ZŠ J. A. Komenského – půdní vestavba“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. S/447/2006/OSM/ ze dne 25. 05. 2006 ve znění
dodatku č. 6 a č. S/311/2021/05 (MCP620210057).

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

Raeder & Falge s.r.o.

se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

zastoupena: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 28279

identifikátor datové schránky: fwtif9p

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 712622/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. VZ/2/2021 ze dne 12. 11. 2021, jejímž předmětem je dílo „ZŠ J. A. Komenského – půdní vestavba“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV odst. 9 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany z technologických důvodů majících původ na straně objednatele dohodly na změně uzlového bodu č. 1 stanoveného v čl. IV odst. 3 Smlouvy.
2. S ohledem na výše uvedené se text první odrážky čl. IV odst. 3 Smlouvy vymezující uzlový bod č. 1 ruší a nahrazuje novým textem první odrážky čl. IV. odst. 3 Smlouvy tohoto znění:
*„• **uzlový bod č. 1**, jehož součástí je dokončení Přeložky horkovodu vč. potvrzení splnění díla zástupcem Veolia Energie Praha, a.s., nejpozději do 30 kalendářních dnů od zahájení prací na přeložce (práce budou zahájeny do 120 dní od předání a převzetí staveniště);“*
3. Změna termínu kontroly uzlového bodu, nemá vliv na Termín dokončení díla uvedený v čl. IV odst. 1 Smlouvy, tento se nemění.
4. V souvislosti se změnou uzlového bodu č. 1, stanoveného v čl. IV odst. 3 Smlouvy, provede zhotovitel aktualizaci harmonogramu průběhu prací a plánu organizace výstavby dle čl. IV odst. 6 Smlouvy, aktualizované dokumenty předá objednateli do 10 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 3016/21 ze dne 29. 11. 2021 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne



za zhotovitele

Mgr. Martina Červinská
jednatelka Raeder & Falge s.r.o.

za objednatele

Zdeněk Hořánek
jediný člen představenstva SNEO, a.s.