

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejuvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/2/2022

„MŠ Šmolíkova - rekonstrukce včetně nástavby - projektová a inženýrská činnost“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

Sibre s.r.o.

se sídlem: Terronská 961/67, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

zastoupena: Ing. Radkem Krýzou, jednatelem

IČO: 05791103

DIČ: CZ05791103

Společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 270832

identifikátor datové schránky: 25mb4nu

Bankovní spojení: FIO banka a.s., č. ú.: 2201176415/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/2/2022 ze dne 15. 02. 2023, jejímž předmětem je dílo „MŠ Šmolíkova - rekonstrukce včetně nástavby - projektová a inženýrská činnost“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIII. odst. 6 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o projektovou a inženýrskou činnost spojenou s venkovními úpravami na části pozemku s parcelním číslem 1739/34, který bude řešen samostatným stavebním objektem, zahrnujícím řešení zahrady, zpevněných ploch a sadových úprav.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle článku II. Smlouvy se tímto Dodatkem rozšiřuje o projektovou a inženýrskou činnost provedenou v souvislosti s úpravami části pozemku s parcelním číslem 1739/34, který bude řešen jako samostatný stavební objekt, zahrnující řešení zahrady, zpevněných ploch a sadových úprav.
2. V článku II. odst. 4 Smlouvy se část „Vymezení řešeného území“ tímto Dodatkem rozšiřuje o část pozemku s parcelním číslem 1739/34, vymezenou oplocením.
3. S ohledem na výše uvedené se druhá tabulka článku IV. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem ruší a nahrazuje se novou tabulkou takto:

Specifikace Výkonové fáze	Počet kalendářních dnů
Doba realizace Výkonové fáze VF I	
Doba realizace Výkonové fáze VF IIa	
Doba realizace Výkonové fáze VF IIb	
Doba realizace Výkonové fáze VF III spojeno s VF IV	
Doba realizace Výkonové fáze VF V spojeno s VF VI	
Počet kal. dnů celkem (Objednatel připouští překryv Výkonových fází VF I, VF IIa a VF IIb , tento překryv bude patrný z harmonogramu průběhu projekčních prací zhotovitele. Výkonové fáze VF III sloučeno s VF IV a VF V sloučeno s VF VI se nesmí překrývat)	515

4. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle článku V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena díla bez DPH dle Smlouvy:	4.709.000,00 Kč
Cena rozšíření díla dle Dodatku č. 1:	127.700,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	4.836.700,00 Kč
DPH 21 %:	1.015.707,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH:	5.852.407,00 Kč

5. S ohledem na výše uvedené se tabulka článku V. odst. 2 Smlouvy tímto Dodatkem ruší a nahrazuje se novou tabulkou takto:

VF_I	Cena za Výkonovou fázi I bez DPH	
	DPH	
	Cena za Výkonovou fázi I vč. DPH	
VF_Ila	Cena za Výkonovou fázi Ila bez DPH	
	DPH	
	Cena za Výkonovou fázi Ila vč. DPH	
VF_Ilb	Cena za Výkonovou fázi IIb bez DPH	
	DPH	
	Cena za Výkonovou fázi IIb vč. DPH	
VF_III sloučeno s VF_IV	Cena za Výkonovou fázi III + IV bez DPH	
	DPH	
	Cena za Výkonovou fázi III + IV vč. DPH	
VF_V sloučeno s VF_VI	Cena za Výkonovou fázi V. + VI. bez DPH	
	DPH	
	Cena za Výkonovou fázi V. + VI. vč. DPH	
VF_VII	Cena za Výkonovou fázi VII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)	
	Cena za Výkonovou fázi VII. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 20
	DPH	
	Cena za Výkonovou fázi VII. s DPH	
VF_VIII	Cena za Výkonovou fázi VIII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)	

	Cena za Výkonovou fázi VIII. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 600	
	DPH		
	Cena za Výkonovou fázi VIII. vč. DPH		
VF_IX	Cena za Výkonovou fázi IX. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)		
	Cena za Výkonovou fázi IX. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 20	
	DPH		
	Cena za Výkonovou fázi IX. vč. DPH		
	Cena díla v Kč bez DPH		4.836.700,00 Kč
	DPH 21 %		1.015.707,00 Kč
	Cena díla v Kč včetně DPH		5.852.407,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle

tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením RMČ-1308/24 ze dne 05. 02. 2024 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne



za zhotovitele

Ing. Radek Krýza
jednatel Sibre s.r.o.

za objednatele

Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.



za objednatele

Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.