

# DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky  
podané na veřejnou zakázku malého rozsahu

## č. VŘ/1/2021

„Projektová a inženýrská činnost -

**ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce školní kuchyně“**

v rámci výběrového řízení prováděného ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)  
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OBČZ“)  
mezi

### **OBJEDNATELEM:**

**Městská část Praha 6**

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená

**SNEO, a.s.**

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Janem Kuchaříkem, členem představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

### **ZHOTOVITELEM:**

**MIKRO PRAHA spol. s r.o.**

se sídlem: Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5

zastoupená: Ing. Milanem Kroupou, jednatel

IČO: 27145611

DIČ: CZ27145611

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99721

identifikátor datové schránky: uv5mrbf

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 511811850257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

**I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VŘ/1/2021 ze dne 02. 09. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 03. 2024, jejímž předmětem je dílo „Projektová a inženýrská činnost - ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce školní kuchyně“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XII. odst. 6 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, mění Smlouvu tak, jak následuje.

**II.**  
**Účel Dodatku**

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat při přípravě výběrového řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu stavebního díla. Smluvní strany se konkrétně dohodly na rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce spojené s vyšším než ve Smlouvě předpokládaným rozsahem výkonové fáze VIII - autorský dozor (ATD).

**III.**  
**Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 6 Smlouvy dohodly, že rozsah výkonové fáze VIII - autorský dozor (ATD) bude rozšířen o 52,5 hodin na celkových 82,5 hodin.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	<b>422.000,00 Kč</b>
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	21.000,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH:	<b>443.000,00 Kč</b>
DPH 21 %	93.030,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 vč. DPH:	<b>536.030,00 Kč</b>

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. V. odst. 2. Smlouvy ruší a nahrazuje se novým textem čl. V. odst. 2 Smlouvy tohoto znění:

*„2. Cena díla v členění dle jednotlivých výkonových fází specifikovaných v článku II. odst. 4. bod 4.1. této smlouvy je specifikována takto:*

<b>VF_III</b>	Cena za výkonovou fázi III bez DPH		
	DPH		
	Cena za výkonovou fázi III vč. DPH		

VF_IV	Cena za výkonovou fázi IV bez DPH		
	DPH		
	Cena za výkonovou fázi IV vč. DPH		
VF_V a _VI	Cena za výkonovou fázi V a VI bez DPH		
	DPH		
	Cena za výkonovou fázi V a VI vč. DPH		
VF_VII	Cena za výkonovou fázi VII bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)		
	Cena za výkonovou fázi VII bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 70	
	DPH		
	Cena za výkonovou fázi VII s DPH		
VF_VIII	Cena za výkonovou fázi VIII bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)		
	Cena za výkonovou fázi VIII bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	počet hodin 82,5	
	DPH		
	Cena za výkonovou fázi VIII vč. DPH		
VF_IX	Cena za výkonovou fázi IX bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)		
	Cena za výkonovou fázi IX bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 10	
	DPH		
	Cena za výkonovou fázi IX vč. DPH		
	<b>Cena díla v Kč bez DPH</b>		<b>443.000,00 Kč</b>
	DPH 21 %		93.030,00 Kč
	Cena díla v Kč vč. DPH		536.030,00 Kč

“

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-2582/25 ze dne 31. 03. 2025 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

  
Datum: 2025.04.07  
12:20:19 +02'00'

.....  
**za zhotovitele**  
Ing. Milan Kroupa  
jednatel MIKRO PRAHA, spol. s r.o.

V Praze dne

Ing. Jan  
Decker CSc.  
Digitálně podepsal  
Ing. Jan Decker CSc.  
Datum: 2025.04.01  
09:50:06 +02'00'

.....  
**za objednatele**  
Ing. Jan Decker, CSc.  
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

Jan  
Kuchařík  
Digitálně podepsal  
Jan Kuchařík  
Datum: 2025.04.01  
10:14:55 +02'00'

.....  
**za objednatele**  
Mgr. Ing. Jan Kuchařík  
člen představenstva SNEO, a.s.