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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku  

č. VZ/9/2021 
„Rekonstrukce střešního pláště bytového domu 

náměstí Svobody 728/1, Praha 6 - Bubeneč“ 
v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále „ZZVZ“) 
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále „ObčZ“) 
mezi 

 

   OBJEDNATELEM: 

Městská část Praha 6 

Čs. armády 23, 160 52  Praha 6 

IČ: 00063703 

DIČ: CZ00063703 

zastoupena na základě příkazních smluv č. S/447/2006/OSM uzavřené dne 25. 05. 2006 
ve znění jejího dodatku č. 6 a příkazní smlouvy MCP6  
 SNEO, a.s. 

 se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 

 zastoupená:  Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 

 IČ: 27114112 

 DIČ: CZ27114112  

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále „objednatel“) 

a 

ZHOTOVITELEM:  

… 

se sídlem:  

zastoupena:  

IČ:  

DIČ:  

Společnost je zapsaná v OR vedeném u …., oddíl, … vložka… 

identifikátor datové schránky: 

Bankovní spojení:  

(dále „zhotovitel“)   

(dále společně také „smluvní strany“) 
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1. Tato smlouva (dále „smlouva“) se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě 

výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku č. VZ/9/2021 s názvem 
„Rekonstrukce střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1, Praha 6 - 
Bubeneč“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

 

 
1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad 

a nebezpečí pro objednatele dílo vymezené touto smlouvou a na straně druhé závazek 
objednatele toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle podmínek stanovených touto 
smlouvu.  

2. Dílo nazvané jako „Rekonstrukce střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1, 
Praha 6 – Bubeneč“, spočívá v provedení stavebních prací, dodávek a činností s tím 
souvisejících v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, jejími přílohami, 
nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu prací s výkazem výměr a zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „dílo“). 

3. Místem plnění díla se rozumí: 
„Budova č. p. 728, která je součástí pozemku parc. č. 1039 v k. ú. Bubeneč, ulice náměstí 
Svobody, Praha 6.“. 

4. Předmět plnění díla je blíže specifikován jako „Rekonstrukce střešního pláště bytového 
domu náměstí Svobody 728/1, Praha 6 - Bubeneč“. Dílo představuje především, kompletní 
rekonstrukci střešního pláště objektu včetně řešení všech dalších souvisejících prací jako 
jsou opravy omítek, opravy komínů, výměny oplechování, opravy a nátěr ocelových 
konstrukcí, zábradlí, výměna výplní otvorů ústících na střechu, oprava bleskosvodu apod. 

5. Rozsah konkrétních požadovaných prací, technologie i použitých materiálů je dán touto 
smlouvou a jejími přílohami, dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností 
VMS projekt s.r.o., IČ: 273 94 361, Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10 – Vršovice, 
v únoru 2021, která je přílohou zadávací dokumentace, ve znění všech případných změn a 
vysvětlení dokumentace pro provedení stavby ke dni podpisu této smlouvy (dále jen 
„DPS“), a zhotovitelem oceněným soupisem prací s výkazem výměr, který zhotovitel 
odevzdal v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

6. Všechna potřebná zaměření, výrobní dokumentaci, zkoušky, revize, zábory, opatření, 
projednání s památkáři apod. si zajistí zhotovitel v ceně díla. 

7. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k realizaci pouze vybrané stavební objekty jako 
samostatný funkční celek. Objednatel si dále vyhrazuje možnost nařídit zhotoviteli 
nerealizovat samostatné položky díla (dále „méněpráce“). Toto ustanovení smlouvy 
je aplikovatelné v rámci limitů stanovených ZZVZ. 

 

 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY  
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1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel při realizaci díla dodržoval mimo jiné podmínky 

uvedené v tomto článku, které jsou v plném rozsahu součástí ceny díla dle smlouvy. 

2. Podmínky realizace díla obecné: 

a) zhotovitel umístí ihned po podpisu této smlouvy na vhodném místě stavby oznámení 
o provádění prací s názvem své společnosti, jménem odpovědného pracovníka, jeho 
telefonickým kontaktem a termínem realizace; 

b) zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních 
a jiných předpisů, zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, 
předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o požární ochraně aj.; 

c) zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení a ostatních organizací 
vyjadřujících se k projektové dokumentaci, splnit veškeré podmínky a požadavky 
obsažené ve stavebním povolení a ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, 
správců sítí, jakož i ostatních subjektů oslovených v rámci stavebního řízení; 

d) zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby při své činnosti minimalizoval negativní 
dopady stavební činnosti na okolí;  

e) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, jehož jméno oznámí 
objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předání a převzetí staveniště nebo zápisem 
do stavebního deníku; 

f) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s technickým dozorem stavebníka (dále jen 
„TDS“), jehož jméno oznámí objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předání 
a převzetí staveniště nebo zápisem do stavebního deníku; 

g) zhotovitel se zavazuje k zajištění provedení prací způsobem, při kterém nebude 
docházet k narušování nočního klidu a k překračování hlukových limitů stanovených 
platnou legislativou na území ČR, zejména pak nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Bourací a jiné hlučné práce nemůže zhotovitel provádět 
před 8.00 hod. a po 18.00 hod., ve dnech pracovního klidu a dnech volna; 

h) zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch, výkopové 
povolení, vytýčení inženýrských sítí, případně provedení sond za účelem ověření 
skutečného stávajícího stavu konstrukcí a technického vybavení apod., bude-li to pro 
realizaci díla třeba; 

i) zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody, plynu, tepla a elektřiny. Bude-li 
třeba, zajistí si stavební odběry vody, plynu, tepla a elektřiny s jejich poskytovateli. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit náklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou 
spotřebovány na předaném staveništi po dobu realizace díla zhotovitelem. Zhotovitel 
hradí spotřebovaná média objednateli, uživateli (nájemci), přímo dodavatelům (podle 
charakteru stavby); 

j) stavbyvedoucí zhotovitele povede ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích 
stavební deník, do kterého zapisuje zejména skutečnosti uvedené v ustanovení § 157 
zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění, a prováděcí vyhláškou MMR 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, dále všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné 
pro posouzení prací orgány veřejné správy. Dále zde uvádí jména a příjmení osob 
pracujících na staveništi na díle, které dle této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob 

III. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA  
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všech jeho případných poddodavatelů). Mimo stavbyvedoucího zapisují potřebné 
záznamy ve stavebním deníku i oprávněné osoby objednatele (koordinátor BOZP, TDI 
apod.). Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad. Zhotovitel je oprávněn vyjádřit nesouhlas se zápisem objednatele 
ve stavebním deníku nebo vznést k němu připomínky či výhrady ve lhůtě 3 pracovních 
dnů od jeho provedení. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu 
pracovní doby. Zhotovitel má povinnost umožnit objednateli vytrhnout 1 x 
podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku. V době, kdy budou práce na díle 
přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen v sídle společnosti SNEO, a.s. 
Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při odevzdání díla; 

k) v průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (schůzka zástupce 
objednatele, technického dozoru stavebníka, stavbyvedoucího a odpovědného 
zástupce zhotovitele, příp. dalších osob). Kontrolní dny se budou konat vždy minimálně 
1x v týdnu. Vyhotovené zápisy z  kontrolních dnů budou nedílnou součástí stavebního 
deníku; 

l) zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, 
které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny 
předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude 
zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce byly řádně provedené. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen 
na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést 
veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technologické postupy a pokyny zástupce 
objednatele nebo technického dozoru stavebníka; 

m) objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli 
v průběhu provádění díla zhotovitelem; 

n) zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují právní předpisy, České 
technické normy, Evropské normy platné v České republice nebo obchodní zvyklosti. 
Zhotovitel se dále zavazuje k dodání příslušných osvědčení, certifikátů a dokumentů 
prokazujících vlastnosti a jakost provedeného díla; 

o) zhotovitel se zavazuje k zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařízení 
nebyla znehodnocena provozem na staveništi např. vyčištění VZT zařízení po zkoušce 
provozu nebo po zregulování a výměna všech použitých filtrů VZT zařízení před 
předáním díla, zakrytí instalovaných zařízení a do stavby zabudovaných prvků 
i konstrukcí před poškozením, apod.; 

p) zhotovitel se zavazuje k zajištění zaškolení obsluhy technologických prvků a systémů 
dodávaných v rámci provádění díla; 

q) zhotovitel se zavazuje ke zpracování návodů na údržbu předaného díla, návrhů 
provozních řádů a rovněž zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků a veškerých podkladů potřebných pro kolaudaci dokončeného díla a jeho částí 
(vč. dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. prohlášení o shodě). Všechny předávané 
dokumenty budou zpracovány v českém jazyce nebo budou opatřeny českým 
překladem; 
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r) zhotovitel se zavazuje k zajištění geodetického zaměření skutečného provedení 
venkovních ploch a ke geodetickému zaměření průběhu inženýrských sítí na pozemku 
vč. zvýraznění bodu napojení na páteřní (uliční) rozvody; 

s) zhotovitel se zavazuje k zajištění zpracování geometrického plánu k tomu oprávněnou 
osobou, bude-li to ke kolaudaci vyžadovat Stavební úřad; 

t) zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření skutečného provedení inženýrských 
sítí k zanesení do digitálních map jednotlivých správců sítí a do centrální digitální mapy 
Prahy a objednateli předat potvrzení o předání těchto podkladů správcům sítí 
a příslušnému úřadu Magistrátu hlavního města Prahy;  

u) zhotovitel je povinen umožnit a poskytnout součinnost ke zveřejnění na vhodném 
místě stavby oznámení (plachty) s názvem zástupce objednatele a technického dozoru 
společnosti SNEO, a.s. 

3. Podmínky realizace díla osobní: 

a) objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, 
poddodavatelů a dalších reprezentantů zhotovitele; 

b) všechny osoby zhotovitele, které jsou přítomny na staveništi nebo se jinak podílejí 
na plnění předmětu smlouvy, mají zakázáno kouřit v prostoru předaného staveniště, 
ale i v prostorách objektů, ve kterých je předmět díla dle smlouvy prováděn, 
a také v jejich bezprostřední blízkosti. Jedná se zejména o areály škol, areály 
mateřských škol, vchody domů atd.; 

c) zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými 
zaměstnanci. Pokud bude při realizaci díla provádět činnosti prostřednictvím 
poddodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, solidárně s tímto 
poddodavatelem; 

d) zhotovitel zajistí provádění jednotlivých činností kvalifikovanými pracovníky 
s odpovídající délkou odborné praxe. Objednatel je oprávněn kontrolovat odbornou 
kvalifikaci pracovníků (dosažené vzdělání v oboru – minimálně vyučení v oboru, délku 
odborné praxe – minimálně 3 roky odborné praxe, absolvování předepsaných školení, 
které jsou nezbytné pro výkon dané činnosti - např. proškolení pro montáž požárně 
odolných sádrokartonových konstrukcí apod.). V případě, že zhotovitel není schopen 
doložit kvalifikaci svého pracovníka, nemůže tento pracovník vykonávat činnosti, 
u kterých zhotovitel není schopen prokázat objednateli jeho dostatečnou kvalifikaci. 
V případě, že i přes upozornění objednatele na provádění některé části díla 
nekvalifikovaným pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat činnosti, 
u kterých není zhotovitel schopen prokázat objednateli jeho odpovídající kvalifikaci, je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen 
prokázat na žádost objednatele odbornou způsobilost každého svého pracovníka nebo 
svého poddodavatele; 

e) zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím a zajistí jeho trvalou 
přítomnost na staveništi v průběhu provádění díla; 

f) složení realizačního týmu zhotovitele:  

jméno a příjmení – stavbyvedoucí (POZN: bude doplněno v souladu s nabídkou 
zhotovitele na veřejnou zakázku)  

jméno a příjmení – mistr, pomocník stavbyvedoucího (POZN: bude doplněno v souladu 
s nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku) 
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g) v případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných objednatelem 
jako součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně 
informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen realizačního týmu 
bude mít stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl v rámci zadávacího 
řízení; 

h) v případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby 
stavbyvedoucího a mistra, pomocníka stavbyvedoucího, upozorní písemně na tuto 
skutečnost zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit nápravu tohoto stavu nejpozději 
do 7 kalendářních dnů od upozornění objednatelem. Nezajistí-li zhotovitel nápravu 
stavu do 7 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu dle článku XII. odst. 9. této smlouvy. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu ani do 
30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

4. Podmínky realizace díla – inženýrská činnost:  

a) zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dle smlouvy zajistit veškerou inženýrskou 
a projektovou činnost nutnou k realizaci kompletního funkčního díla, která zahrnuje 
zejména: 

- provádění souvisejících průzkumů; 
- veškeré přípravné práce; 
- podrobné zaměření dotčených částí objektu; 
- zpracování nutných realizačních, výrobních a dílenských výkresů; 
- zpracování technologických postupů montážních a stavebních prací; 
- zpracování potřebných detailů; 
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně všech 

profesí v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném 
znění ve dvou vyhotoveních - 1 (jedno) pro potřeby kolaudace a 1 (jedno) pro 
interní potřeby objednatele; 

- zpracování kompletní dokladové části k předání díla v rozsahu smlouvy a jejích 
příloh; 

- předání dotčených chodníků a komunikací Technické správě komunikací hl. m. 
Prahy (TSK) včetně zajištění písemného souhlasu Technické správy komunikací 
hl. m. Prahy (TSK) s kolaudací; 

- zpracování geodetického zaměření inženýrských sítí ve třech vyhotoveních 
s tím, že jedno z těchto tří vyhotovení bude zhotovitelem prokazatelně 
předáno k aktualizaci Digitální technické mapy Prahy;  

- zajištění podkladů pro předávací řízení dokončené stavby; 
- zajištění součinnosti při kolaudaci stavby; 
- zajištění součinnosti při předávacím řízení. 

5. Podmínky realizace díla – zařízení staveniště a úklid: 

a) zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací jeho likvidaci 
na vlastní náklady; 

b) zhotovitel se po celou dobu provádění díla zavazuje k zajištění bezpečného 
a hygienického provozu na předaném staveništi a v jeho okolí, průběžného denního 
úklidu a udržování čistoty a pořádku na předaném staveništi a v jeho okolí, včetně 
průběžného odvozu stavební suti a průběžné likvidace odpadů vzniklých činností 
zhotovitele (doklady o likvidaci odpadů bude zhotovitel průběžně předkládat 
objednateli v průběhu provádění díla), čištění zhotovitelem znečištěných příjezdových 
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komunikací, a k zajištění odpovídajícího zabezpečení staveniště, jako je např. oplocení 
staveniště, zabránění vstupu neoprávněných osob na staveniště, apod.; 

c) zhotovitel se zavazuje k zajištění veškerých potřebných a účelných bezpečnostních 
opatření (bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále „BOZP“), požární ochrana (dále 
„PO“) a ochrana životního prostředí), jakož i zajištění veškerých pomocných stavebních 
zařízení a konstrukcí, dočasných a provizorních opatření i k zaměření staveniště 
či zřízení pomocných staveb, bude-li to technologie provádění díla vyžadovat; 

d) objednatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné 
technologie; 

e) dochází-li v rámci předmětu plnění k opravě či rekonstrukci střešní krytiny, fasády, 
výplní otvorů a klempířských prvků, je zhotovitel povinen zajistit střešní a obvodový 
plášť před zatečením do objektu. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajistí nebo 
zajistí nedostatečně či v rozporu s dohodou zástupce objednatele, nemůže se zprostit 
odpovědnosti za škodu, kterou zatečení způsobí. V tomto případě se nejedná o vyšší 
moc a zhotovitel plně odpovídá za veškerou škodu, vícenáklady na vysoušecí techniku 
a případné zdržení realizace díla vč. důsledku prodloužení doby realizace díla s vazbou 
na smluvní pokuty; 

f) bude-li třeba, zajistí zhotovitel na svůj náklad ochranu veškerého inventárně 
předaného ponechaného interiérového vybavení a podlahových krytin před 
poškozením. V případě vzniku škody nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost 
své pojišťovně a zajistí odškodnění; 

g) po ukončení prací bude proveden závěrečný čistý úklid (zametení, vysátí průmyslovým 
vysavačem, vytření, mytí oken apod.); 

h) zhotovitel je povinen zahájit úklidové práce nejpozději do 1 hodiny po upozornění 
objednatelem o nedodržení povinnosti provádění úklidu. V případě, že zhotovitel 
nezahájí ve výše stanovené lhůtě úklidové práce, bude objednatelem objednána 
externí úklidová firma, která na náklady zhotovitele provede úklid staveniště a jeho 
okolí dotčeného stavbou (platí pro jeden každý zjištěný případ). Náklady na takto 
provedený úklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na základě daňového dokladu 
vystaveného objednatelem se splatností 14 dnů od jeho doručení. 

6. Podmínky realizace díla – dokumentace a vzorky: 

a) zhotovitel je povinen před zahájením výroby předložit protokolárně objednateli 
k odsouhlasení výrobní dokumentaci odpovídající zadávací dokumentaci se 
zapracovanými připomínkami objednatele. Za technickou proveditelnost, funkčnost a 
správnost rozměrů uvedených ve výrobní dokumentaci ručí zhotovitel i po 
odsouhlasení výrobní dokumentace objednatelem. Případné vady výrobní 
dokumentace (technická neproveditelnost, omezená funkčnost a rozměrová 
nesprávnost) jdou i po odsouhlasení výrobní dokumentace plně k tíži zhotovitele; 

b) zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení výrobní nebo dílenskou 
dokumentaci tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel v rámci 
schválení výrobní nebo dílenské dokumentace poskytuje objednateli lhůtu 10 
pracovních dnů na vyjádření k takto předložené a protokolárně převzaté výrobní nebo 
dílenské dokumentaci s tím, že tato lhůta nestaví běh lhůty pro realizaci díla; 

c) zhotovitel se zavazuje k zpracování technologických postupů (dále jen „TP“), 
kontrolních a zkušebních plánů (dále jen „KZP“) pro jednotlivé stavební činnosti, které 
předá zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. 
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Zhotovitel v rámci schválení TP nebo KZP poskytuje objednateli lhůtu 10 pracovních 
dnů na vyjádření k takto předložené výrobní nebo dílenské dokumentaci s tím, že tato 
lhůta nestaví běh lhůty pro realizaci díla; 

d) zhotovitel se zavazuje ke zpracování dokumentace skutečného provedení díla, které 
bude zpracováno formou aktualizace elektronické verze dokumentace v její textové 
i výkresové části. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích (paré) 
a dvou nosičích DVD nebo CD s elektronickou verzí dokumentace. Nebudou-li 
v některé části dokumentace prováděny změny, budou tyto výkresy zhotovitelem 
označeny „beze změn“ a podepsány;  

e) všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou v DPS uvedeny pouze orientačně 
a zhotovitel je proto musí na místě zaměřit a ověřeným rozměrům přizpůsobit úpravu 
stávajících i výrobu nových prvků a konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla; 

f) zhotovitel je při provádění díla povinen před instalací technologického vybavení (kotle 
apod.), koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů (vodovodní baterie, 
umyvadla, WC apod.) a finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí 
v interiéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlažby, obklady, výplně 
otvorů, malby, fasády apod.) předložit objednateli k odsouhlasení vzorky se specifikací 
technických parametrů a barevných variant. Zahájit instalaci technologického vybavení 
(kotle apod.), koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů a finálních 
pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru i exteriéru budovy je 
možné pouze na základě písemného souhlasu odpovědné osoby objednatele. Bude-li 
zhotovitelem realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady 
zhotovitele; 

g) zhotovitel je povinen před zahájením výroby předložit k odsouhlasení materiály a 
výrobky vyplývající ze Závazného stanoviska MHMP OPP, a to objednateli a zástupcům 
OPP. Jedná se zejména o odsouhlasení vzorků výplní otvorů včetně jejich zasklení, 
kování, povrchové úpravy a barevnosti rámů, dalších ocelových konstrukcí a 
oplechování, dále dlažeb a obkladů, povrchové úpravy stěn a stropů (omítky, malby) a 
jejich barevností. Všechny požadované podklady (výrobní dokumentace, fyzické vzorky) 
musí být zhotovitelem předloženy do 4 týdnů od předání staveniště nebo 5 týdnu od 
nabytí účinnosti této smlouvy. Zahájit výrobu předmětných materiálů a výrobků je 
možné pouze na základě písemného souhlasu odpovědné osoby objednatele. Bude-li 
zhotovitelem realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady 
zhotovitele. 

7. Podmínky realizace díla – specifické: 

a) zhotovitel provede před zahájením prací v rámci ceny díla podrobnou pasportizaci 
příjezdových tras a okolí dotčeného stavbou včetně podrobné fotodokumentace. 
Zhotovitel předá pasportizaci před zahájením prací Technické správě komunikací hl. m. 
Prahy (TSK) a v kopii objednateli; 

b) bude-li třeba s ohledem na předmět plnění díla, projedná  zhotovitel před zahájením 
prací přepravní trasy staveništní dopravy s příslušným silničním správním úřadem 
a zajistí na svůj náklad vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) a opatření (DIO) 
včetně související inženýrské činnosti. 
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1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených: 

Termín zahájení 
realizace díla, tj. 

prací 
Dnem předání a převzetí staveniště. 

Termín předání a 
převzetí staveniště 

objednatelem 
zhotoviteli 

Nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Termín dokončení 
díla 

Do ……. kalendářních dnů 
od předání a převzetí staveniště 
do předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

2. Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání staveniště 
do dokončení a předání zhotoveného díla objednateli v souladu se smlouvou a v rozsahu 
zadávací dokumentace při dodržení všech technologických postupů. 

3. Zhotovitel je v průběhu realizace díla dále povinen splnit následující uzlové body: 

UZLOVÉ BODY BUDOU KOORDINOVÁNY A DOPLNĚNY S VÁMI 
PŘEDLOŽENÝM HARMONOGRAMEM. 

4. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli formou písemného 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Písemný protokol 
musí obsahovat minimálně název předmětu díla, ke kterému se vztahuje, datum předání 
a převzetí staveniště a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran ve věcech 
technických.  

5. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla 
(při zachování doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby. 
Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních 
pokut, navýšení cen či náhrad škod. 

6. Práce budou realizovány v souladu s harmonogramem průběhu prací, který akceptuje 
termín plnění dle této smlouvy, plán organizace výstavby a dodržení všech 
technologických lhůt potřebných pro řádné plnění díla. Harmonogram průběhu prací byl 
zhotovitelem předán v rámci veřejné zakázky, přičemž zhotovitel je povinen jej do 
3 pracovních dní od zahájení realizace díla zaktualizovat dle skutečného data předání a 
převzetí staveniště. Plán organizace výstavby byl zhotovitelem předán před uzavřením 
této smlouvy.  

7. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl provádět předmětné 
práce dle této smlouvy, a to z důvodu „vyšší moci“, neposkytnutí součinnosti objednatele 
a pozdního předání staveniště. Důvod prodloužení termínu dokončení prací musí být 

IV. DOBA REALIZACE DÍLA 
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zapsán ve stavebním deníku a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran 
jednajícími ve věcech technických. 

8. Pro účely této smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní 
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo 
bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými 
událostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, pandemie, 
karanténní omezení. Jestliže vznikne stav vyšší mocí na straně zhotovitele, zhotovitel bez 
zbytečného odkladu uvědomí objednatele písemně o takových podmínkách a jejich 
příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně objednatelem, bude zhotovitel pokračovat 
v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších 
možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, 
kde brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dnů, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9. Smluvní strany sjednávají, že v případě nepříznivých klimatických podmínek se realizace 
díla zápisem ve stavebním deníku přeruší a počne běžet znovu po vzniku vhodných 
klimatických podmínek, přičemž termín dokončení díla se posune o dobu takového 
přerušení (tj. počet kalendářních dní realizace díla uvedený v odstavci 1 tohoto článku 
smlouvy zůstane zachován). Za nepříznivé klimatické podmínky se pro účely této smlouvy 
považuje situace, kdy dle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu mají 
teploty v následujících třech dnech klesnout pod +5 stupňů celsia.  

10. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej zpět objednateli do 5 pracovních dnů ode dne 
předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. V případě, že zhotovitel v tomto 
termínu staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu dle smlouvy a je také oprávněn vyklidit staveniště sám na náklady zhotovitele, 
který se mu je tímto zavazuje neprodleně uhradit.  

11. Termín dokončení díla je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty. 

 

 
1. Cena za zhotovení díla činí bez DPH    Kč 

Režim přenesené daňové povinnosti - DPH přiznává objednatel. DPH bude 
realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění. 

2. Cena za zhotovení díla je specifikována ve zhotovitelem oceněném soupisu prací 
s výkazem výměr, který předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou 
veřejnou zakázku a který je oběma smluvním stranám známý a je pro ně závazný. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje 
také možné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy i předpokládaný vývoj 
cen vstupních nákladů zhotovitele po celou dobu realizace díla v termínu určeném 
touto smlouvou, a to včetně případného posunu realizace díla z důvodu 

V. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA 
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pozastavení/přerušení prací nebo v důsledku prodloužení realizace díla na základě 
dodatku smlouvy. 

4. Cena za zhotovení díla uvedená v tomto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou 
a nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze způsobem dle této smlouvy. 

5. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně 
provedených prací, maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, 
než bylo předpokládáno. 

6. Pokud objednatel navrhne konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí 
prokazatelně ke snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst 
od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě. 

7. Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály 
se srovnatelnými technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů 
při zachování sjednané kvality díla a termínů plnění, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu od celkové 
ceny dohodnuté v této smlouvě. 

8. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí 
dodávek nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě (dále jen 
„vícepráce“), musí být tyto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat 
za objednatele a zhotovitele a musí být v souladu se ZZVZ. 

9. Ceny víceprací a méněprací budou tvořeny takto: 

a) vícepráce, které lze zatřídit do položek oceněného soupisu prací zhotovitele, který 
předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku, 
budou oceněny dle tohoto oceněného soupisu prací zhotovitele; 

b) u víceprací neobsažených v oceněném soupisu prací zhotovitele, který předložil 
objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku, bude 
provedena kalkulace ceny víceprací na základě cenové soustavy URS platné v době 
provádění těchto víceprací, případně dle cen obvyklých u dalších v ceníku 
neuvedených činností. 

10. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze 
jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. Stane-li se v mezidobí 
Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této smlouvy 
závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK 
přepočteny do EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních 
úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu 
odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky. 

 

 
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky budou fakturovány 

na základě skutečně provedených prací dílčími měsíčními daňovými doklady, vždy k 10. dni 
příslušného měsíce (dle oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací, který vychází ze zhotovitelem oceněného soupisu prací, a který bude součástí 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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daňového dokladu). Zhotovitel je v rámci dílčího měsíčního daňového dokladu oprávněn 
fakturovat část ceny díla v rozsahu 90 % skutečně provedených prací, zbylou část ve výši 
10 % bude zhotovitel oprávněn fakturovat při splnění podmínek uvedených v odst. 2 
tohoto článku smlouvy. 

2. Zbývajících 10 % ceny díla v rozsahu skutečně provedených prací bude zhotoviteli 
uhrazeno v případě kumulativního splnění následujících podmínek: 

a) Po řádném předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků objednatelem 
(případně po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla); 

b) po získání kolaudačního souhlasu od místně příslušného stavebního úřadu;  
c) ne však později, než 1 rok po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise 

z předání a převzetí díla. Platba se uskuteční na základě zhotovitelem vystavené 
faktury se splatností 30 dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli. 

3. V případě, že zhotovitel provede dílčí fakturaci přesahující v součtu 90 % ceny skutečně 
provedených prací v příslušném fakturačním období, je objednatel oprávněn provést 
pozastávku části platby přesahující 90 % ceny skutečně provedených prací v příslušném 
fakturačním období s tím, že pozastávka bude objednatelem uvolněna a proplacena dle 
podmínek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

4. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 30 dnů od doručení objednateli. 

5. V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, 
je zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad objednateli nejpozději 
do druhého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum 
uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu 
elektronicky ve formátu pdf nebo jpg na adresu: podatelna@praha6.cz a současně 
mvondrackova@praha6.cz, přičemž objednatel je povinen potvrdit přijetí takového 
dokladu). V opačném případě zhotovitel bere na vědomí a odpovídá objednateli za 
případné škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně. 

6. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem 
o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). 
Daňový doklad dále musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli 
k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opraveného daňového dokladu objednateli. 

7. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - 
CPA. Bez tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen. 

8. Každá dílčí faktura bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové 
číslo, rekapitulaci již vystavených a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do úplného 
dokončení díla. 

9. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na výše uvedenou adresu objednatele: 

SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6. 
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1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to ode dne předání 

a převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Dojde-li 
v důsledku činnosti zhotovitele nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti 
použil, k jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při realizaci díla svojí činností nebo 
činností třetích osob, které ke své činnosti použil, nejen vůči objednateli, ale také vůči 
třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši 
finančně nahradit. 

3. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností v průběhu 
realizace díla pojištěn u ……………………………………………….se sídlem v……………………………., 
……………, PSČ …….. na pojistnou částku ve výši ………… Kč (minimálně však 40 mil. Kč).  

4. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku smlouvy podepsaná 
oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den 
podpisu této smlouvy ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být tato 
smlouva uzavřena. 

5. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši po celou dobu 
realizace díla a záruční doby podle této smlouvy.  

6. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel povinen 
informovat o této skutečnosti objednatele, a to do 30 dnů od dne, kdy ke změně došlo.  

7. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku týkající se pojistné smlouvy, 
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu 
v penězích objednateli nebo třetí osobě.  

 

 
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 

smlouvy, čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla písemně nejméně 
7 kalendářních dnů před navrženým termínem předání a převzetí dokončeného díla. 
Objednatel navržený termín předání a převzetí dokončeného díla zhotoviteli potvrdí nebo 
mu oznámí jiný termín předání a převzetí díla, který nebude později než 7 kalendářních dní 
od zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí dokončeného díla. 

3. Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 
kontroly funkce všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém 
rozsahu, který určí objednatel, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu 
v dokončené stavbě (např. systémy zdravotní techniky, vytápění, nuceného větrání, 
měření a regulace, silnoproudé elektroinstalace, všech systémů slaboproudé 
elektroinstalace apod.). Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí plnění aktivně 
zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. 
Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění funkce jednotlivých částí plnění přerušit, 

VII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
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pokud zjistí, že kontrolovaná část plnění není zcela dokončena včetně všech vazeb 
na ostatní části plnění nebo její kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméně 
pětidenním předstihu před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí plnění předat 
objednateli úplné podklady obsahující údaje o všech funkcích takové části plnění, o všech 
vazbách do jiných částí plnění, o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich 
ovládání. 

4. Dílo je předáno a převzato písemným Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

5. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady 
a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné 
drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla 
s dohodnutými termíny jejich odstranění. Objednatel je oprávněn rozšířit tento seznam 
vad a nedodělků o případné vady a nedodělky zjištěné v rámci kolaudačního řízení. 

6. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla zajistí zhotovitel nejpozději do 
14 kalendářních dní po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, 
případně v jiném termínu dohodnutém z důvodu charakteru odstraňovaných vad a 
nedodělků oprávněnými zástupci smluvních stran jednajícími ve věcech technických, který 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že pokud 
zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. 
Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve stanoveném termínu 
ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu. 
Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla nese zhotovitel. S tímto 
vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj souhlas. 

7. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat kompletní dokladovou 
část k realizovanému dílu, , a to v originále a v kopii na nosiči CD ve formátu . pdf či .jpg.  

8. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména: 

- datum předání a převzetí; 
- jméno a příjmení přejímacího a předávacího; 
- popis předávaného díla; 
- soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli; 
- případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění; 
- prohlášení o převzetí a předání díla; 
- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího; 

9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku řádného předání 
a převzetí dokončeného díla objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla přechází nebezpečí škody na předmětu na objednatele. 

 

 
1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba 

počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.  

2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v tomto 
článku smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadávací dokumentací k veřejné 

IX. ZÁRUČNÍ DOBA 
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zakázce nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími 
se na jednotlivé části díla, případně vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla v záruční době uplatní objednatel vůči zhotoviteli písemnou výzvou doručenou 
zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro urychlení je možno současně 
využít oddělení reklamací zhotovitele: odpovědná osoba za řešení reklamací 
……………………………….. tel.:…………………..,  e-mail.……………………. V případě změny e-mailové 
adresy určené pro příjem výzvy (reklamace) od objednatele, nebo změny osoby 
odpovědné za řešení reklamací je zhotovitel povinen v předstihu o této skutečnosti 
objednatele informovat. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany společně 
konstatují, že uplatnění odpovědnosti za vady bude považováno za řádné a včasné 
i v případě, kdy objednatel pro uplatnění reklamace použije nefunkční kontakt uvedený 
v tomto odstavci smlouvy, který nebyl zhotovitelem v souladu s výše uvedeným 
aktualizován (zhotovitel nevyrozuměl objednatele o změně zodpovědné osoby, ačkoli 
k této změně došlo).  

4. V případě reklamace vady bránící provozu, nebo vady omezující provoz (havarijní stav) 
v době záruční doby objednatelem je zhotovitel povinen závadu odstranit nejpozději 
do 24 hodin od oznámení závady, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně 
domluveno jinak (lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel 
uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Pokud zhotovitel 
havarijní stav v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady třetí stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel 
svůj souhlas. 

5. V případě reklamace vady, která nebrání a neomezuje provoz v době záruky objednatelem 
je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení závady 
zhotoviteli, nebude-li zástupci obou smluvních stran domluveno jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní 
pokutu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu ani po 
písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. 
Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas. 

6. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma 
objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby. 

7. Vada dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu Protokolu 
o odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně: 

- datum předání a převzetí; 
- jméno a příjmení přejímacího a předávacího; 
- specifikaci odstraněné vady; 
- prohlášení o převzetí a předání odstraněné vady. 

 

 
1. Zhotovitel je povinen předložil před uzavřením této smlouvy bankovní záruku nebo jinou 

finanční záruku dle ustanovení § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
za dodržení smluvních podmínek, s platností končící minimálně 30 kalendářních dní po 

X.  BANKOVNÍ ZÁRUKA/FINANČNÍ ZÁRUKA (DLE VOLBY ZHOTOVITELE) 
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uplynutí záruční doby dle ustanovení článku IX. odst. 1 této smlouvy, ve výši 400.000,- Kč, 
a to formou záruční listiny výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného.  

2. Bankovní záruka/finanční záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná 
a musí obsahovat závazek banky či jiné instituce k plnění bez námitek a na základě první 
výzvy oprávněného. 

3. Záruční listina musí obsahovat nejméně tyto údaje: 

- název a sídlo banky/jiné instituce; 
- název a sídlo klienta (zhotovitele); 
- výši závazně přislíbené záruky; 
- účel závazně přislíbené záruky; 
- označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky; 
- dobu platnosti záruční listiny. 

4. Bankovní/finanční záruka zajišťuje řádné plnění díla a odstranění vad v průběhu záruční 
doby v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy, přičemž právo ze záruky je objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní dílo nebo neodstraní vady v souladu 
s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či jinou újmu či 
smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen. Před uplatněním plnění 
z bankovní/finanční záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky/jiné instituce jako povinného. 

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky dle této části smlouvy) vždy 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. 
Pro případ nesplnění této povinnosti bude smluvně stanovena pokuta. 

6. Záruka bude uvolněna objednatelem do 30-ti dnů od dne, kdy dojde k uplynutí platné 
záruční doby dle ustanovení článku IX. odst. 1 této smlouvy. 

 

(POZN: Tato část bude vyplněna v případě, že bude kvalifikace dodavatele prokázána 
poddodavatelem dle ustanovení § 83 ZZVZ; v opačném případě budou odst. 1 až 3 ze smlouvy 
vypuštěny a nahrazeny textem následujícího znění: „1. Zhotovitel neprokazoval v rámci veřejné 
zakázky č. VZ/9/2021 svou kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele.“) 
 
1. Zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky č. VZ/9/2021 svou kvalifikaci v rozsahu 

…………….. (bude uvedeno, která část kvalifikace byla prokázána prostřednictvím 
poddodavatele) prostřednictvím poddodavatele: …………………. (název společnosti, IČ, sídlo, 
zastoupená), dále jen „poddodavatel“. 

2. Předmětem poddodavatelské smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem 
je ……………………. 

3. V případě, že dojde ke změně poddodavatele dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, 
že nový poddodavatel bude schopný prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako 
poddodavatel původní, kterého uvedl v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je povinen 

XI.PODDODAVATEL 



VZ 9-2021 - Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo - 18 - 

 
 

do 10 pracovních dnů předložit objednateli doklady, kterými nový poddodavatel prokáže 
danou část kvalifikace.  

 

 
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a odevzdáním díla objednateli, je povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 26.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jakéhokoli uzlového bodu harmonogramu – 
přílohy této smlouvy je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 13.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení v případě prodlení s dokončením každého jednotlivého uzlového 
bodu.  

3. V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí dodatečné 
lhůty poskytnuté objednatelem za tímto účelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

4. V případě, že i přes upozornění objednatele, že dílo je prováděno nekvalifikovaným 
pracovníkem v rozporu s požadavky dle této smlouvy a příslušných právních předpisů, 
bude tento pracovník dále vykonávat činnosti, u kterých není zhotovitel schopen prokázat 
objednateli jeho odpovídající kvalifikaci dle požadavků stanovených touto smlouvou 
a příslušnými právními předpisy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 6.500,- Kč 
za každý jednotlivý případ takového porušení. 

5. Pokud zhotovitel poruší povinnost dodržování pravidel BOZP a PO je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 6.500,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.  

6. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
díla dle článku VIII. odst. 6. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

7. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad díla bránících provozu (havarijní stav) 
dle článku IX. odst. 4. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

8. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění jiných vad dle článku IX. odst. 5. této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

9. Pro případ porušení podmínek realizace díla dle článku III. této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení. Výjimku tvoří porušení 
povinností dle článku III. odst. 3. písm. f), kdy za prodlení se zjednáním nápravy porušení 
ustanovení o složení realizačního týmu se stanoví smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý 
zjištěný případ takového porušení, u kterého nebude provedena náprava dle článku III. 
odst. 3. písm. h) a 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zajištěním nápravy tohoto 
porušení. 

10. Pro případ nedodržení ustanovení článku IV. odst. 6 této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

11. Pro případ nedodržení ustanovení článku IV. odst. 10 této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

XII.SMLUVNÍ POKUTY 
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12. Pro případ nedodržení ustanovení článku XIV. odst. 6 této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 5.000,- Kč za každý den prodlení.  

13. Pro případ nedodržení ustanovení článku X. odst. 5. této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

14. Pro případ nedodržení ustanovení článku XI. odst. 3. této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 50.000,- Kč za každý zjištěný případ. (POZN: tato část bude ponechána v případě, 
že bude kvalifikace dodavatele prokázána poddodavatelem dle ustanovení § 83 ZZVZ; 
v opačném případě bude ze smlouvy vypuštěna). 

15. Zhotovitel uhradí objednateli škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí objednateli 
nebo třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy, přičemž objednatel má právo 
na náhradu škody či jiné újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy 
náhrada škody či jiné újmy nepřesáhne smluvní pokutu. Újmy, které zhotoviteli 
prokazatelně způsobil objednatel, hradí objednatel. 

16. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

17. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 
smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

18. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za provedení 
úklidových prací externí firmou proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající 
z této smlouvy.  

19. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta 
je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu. 
Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, 
která v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 

20. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy 

důvodem pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto 
smlouvou (a to nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších 
povinností z této smlouvy vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného 
upozornění nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.  

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem 
jeho doručení druhé ze smluvních stran. 

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a záruční doby na dosud provedenou část díla a jiných 
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nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.  

5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení 
oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto 
nároků, je objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

 

 
1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických: 

Ing. Roman Haushofer, tel.: 778 709 825, e-mail: rhaushofer@sneo.cz, 

Luděk Kutil, tel.: 775 883 245, e-mail: lkutil@sneo.cz. 

2. Oprávněný zástupce zhotovitele jednající ve věcech technických:  

Jméno a příjmení …,  tel.: ……………..…,  e-mail: ………………………… 

Za oprávněného zástupce zhotovitele jednajícího ve věcech technických bude dále pro 
účely této smlouvy považován také stavbyvedoucí uvedený v článku III. odst. 3. písm. f) 
této smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že všem osobám považovaným touto smlouvou 
za oprávněného zástupce zhotovitele zajistí platné interní pověření, případně plnou moc, 
která jim umožní jednat v rozsahu požadovaném touto smlouvou. 

3. Oprávnění zástupci smluvních stran jednající ve věcech technických jsou touto smlouvou 
mimo jiné oprávněni odsouhlasit a podepsat soupisy skutečně provedených prací včetně 
odsouhlasení změnových listů. 

4. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů 
z této smlouvy bude soud místně příslušný dle místa sídla objednatele. 

5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, 
zejména ustanoveními § 2586 a násl. ObčZ. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně (nejpozději do 7 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se 
o dále uvedené skutečnosti dozví) informovat objednatele o tom, že s ním bude zahájeno 
insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném 
znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele. Smluvní stany se 
dohodly, že pro případ, že bude proti zhotoviteli během doby realizace díla, příp. záruční 
doby stanovené touto smlouvou, zahájeno insolvenční řízení, je objednatel oprávněn 
jednostranně se vzdát svých práv ze záruky. Tímto úkonem, který musí být učiněn písemně 
na adresu zhotovitele uvedenou shora, či jinou evidovanou adresu, zaniknou nároky 
objednatele vůči zhotoviteli v případě výskytu záručních vad a současně zaniká ujednání o 
záruční době. K zániku uvedených práv dochází v okamžiku doručení takového vzdání se 
práv zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen vydat objednateli cenu za vzdání se těchto práv, 
a to ve výši, která odpovídá částce záruky dle článku X. odst. 1 této smlouvy. V okamžiku 
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vzdání se záručních práv pak objednateli vzniká právo na vydání této částky, která 
představuje hodnotu záručních práv, vůči zhotoviteli. Vzhledem k tomu, že je současně 
objednatel povinen uvolnit zhotoviteli záruku, a to z důvodu ukončení záruční doby, na 
kterou je tato vázána, je objednatel oprávněn započíst na sebe vzájemné pohledávky ve 
stejné hodnotě, které v daném případě vznikají ve stejný okamžik a čerpat poskytnutou 
záruku v plné výši. Pohledávky o stejné hodnotě (tj. pohledávka objednatele představující 
právo na zaplacení ceny za vzdání se práv ze záruky a pohledávka zhotovitele představující 
právo na uvolnění záruky) tak budou vzájemně započteny. Objednatel do 30 dnů od 
skončení původní záruční doby sjednané v článku IX. odst. 1. této smlouvy vrátí zhotoviteli 
hodnotu části čerpané záruky, která nebyla použita na odstranění vad díla vzniklých v 
původně sjednané záruční době. Práva z této insolvenční doložky je možné uplatnit pouze 
v období od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku.  

7. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že na tuto smlouvu nelze 
aplikovat ustanovení § 2051 ObčZ. Pro vyloučení pochybností dále zhotovitel výslovně 
potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu 
se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ObčZ ani ustanovení § 1796 ObčZ. 

8. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými 
oběma smluvními stranami. Výjimkou z povinnosti uzavření dodatku je pouze změna 
oprávněných zástupců smluvních stran uvedených v článku XIV. odst. 1. a 2. této smlouvy, 
kterou je možno platně ohlásit druhé smluvní straně prokazatelně doručeným písemným 
oznámením. 

9. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností 
dle této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle 
této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

10. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, 
není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.  

11. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému 
neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu 
s platným právem. 

12. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží čtyři a zhotovitel dva. 

13. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, 
a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní 
tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné 
elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh. 

14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
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15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy 
nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-
li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato 
smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího 
uzavření. 

16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy.  

17. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Způsob uzavření této smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č.   /21 ze dne   a rovněž byly 
splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání. 

18. Tato smlouva obsahuje následující přílohy: 

č. 1 - Dokumentace pro provedení stavby - zpracovatel VMS projekt s.r.o., únor 2021 
č. 2 - Rozpočet zhotovitele 
č. 3 - Harmonogram zhotovitele s uzlovými body 

 
V Praze dne 

 

V Praze dne 

 
  
  
  
…………………………………………………………………. …………………………………………………………………… 

za zhotovitele za objednatele 
…………………….… 
…………………….… 

Zdeněk Hořánek  
jediný člen představenstva SNEO, a.s. 

 


