
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/2/2021
„ZŠ Bílá - rekonstrukce venkovního sportoviště - II. etapa"

Stavební objekt SO.02

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále „ZZVZ")

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění 

mezi
OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČ:00063703 
DIČ: CZ00063703

zastoupena

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 
IČ:27114112 
DIČ: CZ27114112
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel") 
a
ZHOTOVITELEM:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín 
zastoupena: Markem Bainarem, jednatelem společnosti 
IČ:25560191 
DIČ: CZ25560191
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32897 
identifikátor datové schránky: uzp3t43
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 35-1597080297/0100 
(dále jen „zhotovitel")
(dále společně také „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 2 (dále také jen „Dodatek") ke smlouvě o dílo č. VŘ/2/2021 ze dne 16. 06. 2021, 
jejímž předmětem je dílo „ZŠ Bílá - rekonstrukce venkovního sportoviště - II. etapa" 
Stavební objekt SO.02, realizované v k. ú. Dejvice na parcele č. 656, areál základní školy 
Bílá, ul. Bílá 1/1784, Praha 6 - Dejvice (dále jen „Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mění Smlouvu tak, jak 
následuje.

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. odst. 4 Smlouvy se tímto 
v souladu s čl. V. odst. 8 Smlouvy rozšiřuje o objednatelem dodatečně požadované práce 
a dodávky (dále jen „Vícepráce") spočívající v úpravě již vyrobených a dodaných lanových 
částí herních prvků XI, X2, X4, a X6 v souladu se zápisy z kontrolních dní a zápisy 
ve stavebním deníku. Úprava lanových částí herních prvků byla vyvolána v projektové 
dokumentaci chybně uvedenými rozměry.

2. V důsledku rozšíření předmětu díla o Vícepráce se smluvní strany dohodly na navýšení 
ceny za zhotovení díla o částku 18.000,00 Kč bez DPH. Cena za zhotovení díla dle čl. V. 
odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH 3.017.049,65 Kč

Cena za zhotovení díla dle Dodatku č. 2 bez DPH 18.000,00 Kč

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku 
č. 2 bez DPH 3.035.049,65 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží 
zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za
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obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně 
přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do 
tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento 
Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. 3199/22 ze dne 07. 02. 2022 a rovněž byly splněny veškeré 
ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

za zhotovitele za objednatele
Marek Bainar Zdeněk Hořánek

jednatel SPORTOVNÍ PODLAHY ZUN, s.r.o. jediný člen představenstva SNEO, a.s.
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