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  SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku  

č. VZ/1/2024 
„Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch“ 

 

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OBČZ“) 

mezi 

OBJEDNATELEM: 

Městská část Praha 6 

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52  Praha 6 

IČO: 00063703 

DIČ: CZ00063703 

zastoupená  
  

SNEO, a.s. 

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00  Praha 6 

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva 

  Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 

IČO: 27114112 

DIČ: CZ27114112  

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „OBJEDNATEL“) 

a 

ZHOTOVITELEM:  

… 

se sídlem:  

zastoupená:  

IČO:  

DIČ:  

zapsaná v OR vedeném u …., oddíl, … vložka… 

identifikátor datové schránky: 

bankovní spojení:  

(dále jen „ZHOTOVITEL“)      

(dále společně také jen „SMLUVNÍ STRANY“) 
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1. Tato smlouva o dílo (dále jen „SMLOUVA“) se uzavírá na základě výběru ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky podané do zadávacího řízení VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. VZ/1/2024 s názvem 
„Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch“ (dále jen „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“). 

 

 
1. Předmětem SMLOUVY je na jedné straně závazek ZHOTOVITELE provést na svůj náklad 

a nebezpečí pro OBJEDNATELE DÍLO vymezené SMLOUVOU a na straně druhé závazek OBJEDNATELE 
toto DÍLO převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu dle podmínek stanovených SMLOUVOU.  

2. Dílem nazvaným jako „Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch“ se 
rozumí provedení stavebních prací, dodávek a činností s tím souvisejících v rozsahu a za 
podmínek stanovených smlouvou, jejími přílohami, nabídkou zhotovitele na veřejnou 
zakázku včetně oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „dílo“). 

3. Předmět DÍLA je blíže specifikován jako novostavba mateřské školy na pozemku 1281/275 
v k. ú. Vokovice, včetně nutných demolic, terénních úprav, zpevněných i nezpevněných 
ploch, připojení na technickou a dopravní infrastrukturu, instalace herních prvků, 
provedení sadových úprav, oplocení a dalších souvisejících prací. 

Rozsah konkrétních požadovaných prací, technologie i použitých materiálů v rámci 
provádění DÍLA je dán SMLOUVOU a jejími přílohami, projektovou dokumentací pro provádění 
stavby zpracovanou společností re:architekti studio s.r.o., IČO: 05559022, se sídlem 
Melantrichova 463/15, 110 00 Praha 1 - Staré Město, v květnu 2024 která je součástí 
zadávací dokumentace VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ve znění všech případných změn a vysvětlení 
dokumentace pro provádění stavby poskytnutých ke dni podpisu SMLOUVY (dále jen „DPS“) 
a ZHOTOVITELEM oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který 
ZHOTOVITEL odevzdal v rámci své nabídky na VEŘEJNOU ZAKÁZKU. 

4. Místem provádění DÍLA se rozumí:  

Pozemek 1281/275 v katastrálním území Vokovice, hl. město Praha. Dále pozemky pro 
napojení na dopravní a energetickou infrastrukturu a pro související stavby, které jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. 

 

 
1. OBJEDNATEL požaduje, aby ZHOTOVITEL při provádění DÍLA dodržoval mimo jiné podmínky 

uvedené v tomto článku III. SMLOUVY, které jsou v plném rozsahu součástí ceny DÍLA dle 
SMLOUVY. 

2. Podmínky provádění DÍLA – obecné: 

a) ZHOTOVITEL bere na vědomí, že DÍLO bude spolufinancováno z finančních zdrojů (z dotace) 
programu Modernizační fond administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR. 
Z tohoto důvodu se ZHOTOVITEL zavazuje, že na veškerých účetních dokladech, 
předávacích protokolech, ve stavebním deníku a dalších dokumentech souvisejících 

I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

II.PŘEDMĚT SMLOUVY  

III.PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA  



VZ 1-2024 - příloha č. 2 - návrh sod  - 4 -  

s prováděním DÍLA bude uvedeno Registrační číslo projektu přidělené v souvislosti 
s poskytnutou finanční podporou (dotací). Registrační číslo sdělí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI 
před zahájením prací na DÍLE, resp. bezodkladně po jeho přidělení, pokud bude přiděleno 
po zahájení prací na DÍLE. Dále se ZHOTOVITEL zavazuje dodržovat podmínky povinné 
publicity projektu, stanovené příslušným metodickým pokynem, vydaným Státním 
fondem životního prostředí ČR (metodické pokyny viz https://www.sfzp.cz/dotace-a-
pujcky/modernizacni-fond/dokumenty/); 

b) ZHOTOVITEL umístí ihned po převzetí staveniště na vhodném místě stavby oznámení 
o provádění prací s názvem své firmy, jménem odpovědného zástupce ZHOTOVITELE, jeho 
telefonickým kontaktem a termínem předání a převzetí dokončeného DÍLA. ZHOTOVITEL 

dále do třiceti (30) kalendářních dnů od převzetí staveniště instaluje dočasný billboard 
v souladu s Grafickým manuálem pro projekty financované z Modernizačního fondu. 
ZHOTOVITEL nejpozději ke dni předání a převzetí DÍLA instaluje také pamětní desku 
v souladu s Grafickým manuálem pro projekty financované z Modernizačního fondu 
(Grafický manuál viz https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-
fond/dokumenty/);  

c) ZHOTOVITEL je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních a jiných 
předpisů, zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci (dále jen 
„BOZP“), předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o požární ochraně (dále jen 
„PO“) aj.; 

d) ZHOTOVITEL je povinen splnit a (i) dodržovat veškeré podmínky a požadavky obsažené ve 
Společném povolení č. j. MCP6 308824/2023 a ve všech stanoviscích, rozhodnutích 
a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, samosprávy, správců sítí i komunikací 
a veřejnoprávních orgánů a organizací vyjadřujících se k předmětu DÍLA v rámci 
společného územního a stavebního řízení i všech řízeních, které společnému územnímu 
a stavebnímu řízení předcházely a to včetně vyjádření ostatních subjektů oslovených 
v rámci společného stavebního a územního řízení, které jsou součástí zadávací 
dokumentace VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.  

e) ZHOTOVITEL je povinen provádět DÍLO tak, aby při své činnosti minimalizoval negativní 
dopady stavební činnosti na okolí; 

f) ZHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, jehož jméno oznámí 
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI písemně v zápise o předání a převzetí staveniště nebo zápisem do 
stavebního deníku; 

g) ZHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“), 
jehož jméno oznámí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI písemně v zápise o předání a převzetí 
staveniště nebo zápisem do stavebního deníku; 

h) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajištění provedení prací způsobem, při kterém nebude 
docházet k narušování nočního klidu a k překračování hlukových limitů stanovených 
platnou legislativou na území ČR, zejména pak nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Bourací a jiné hlučné práce nemůže ZHOTOVITEL provádět před 8.00 
hod. a po 18.00 hod. a ve dnech pracovního klidu (tj. soboty, neděle a svátky); 

i) ZHOTOVITEL si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch, výkopové 
povolení, vytýčení inženýrských sítí, případně provedení sond za účelem ověření 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/dokumenty/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/dokumenty/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/dokumenty/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/dokumenty/


VZ 1-2024 - příloha č. 2 - návrh sod  - 5 -  

skutečného stávajícího stavu konstrukcí a technického vybavení apod., bude-li to pro 
provádění DÍLA třeba; 

j) ZHOTOVITEL si zajistí vlastní měření odebrané vody, plynu, tepla a elektřiny. Bude-li třeba, 
zajistí si stavební odběry vody, plynu, tepla a elektřiny s jejich poskytovateli. ZHOTOVITEL 
se zavazuje uhradit náklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou ZHOTOVITELEM 
spotřebovány na staveništi od jeho předání a převzetí do jeho vyklizení v souladu se 
SMLOUVOU. ZHOTOVITEL hradí spotřebovaná provozní média OBJEDNATELI, uživateli 
(nájemci), nebo přímo dodavatelům podle konkrétních podmínek prováděného DÍLA; 

k) stavbyvedoucí ZHOTOVITELE povede ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích na 
DÍLE elektronický stavební deník poskytnutý OBJEDNATELEM, do kterého se zapisují zejména 
skutečnosti uvedené v příslušných ustanoveních aktuálně platného a účinného 
stavebního zákona a v jeho prováděcích předpisech, dále všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění SMLOUVY, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od DPS a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné 
správy. Mimo stavbyvedoucího zapisují potřebné záznamy ve stavebním deníku i 
oprávněné osoby jednající ve věcech technických obou SMLUVNÍCH STRAN a další osoby 
určené OBJEDNATELEM (koordinátor BOZP, TDS, autorský dozor apod.). SMLUVNÍ STRANY mají 
povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. ZHOTOVITEL je 
oprávněn vyjádřit nesouhlas se zápisem OBJEDNATELE ve stavebním deníku nebo vznést 
k němu připomínky či výhrady ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od jeho provedení. 
OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI elektronický stavební deník, a to prostřednictvím pěti 
(5) bezplatných přístupů, přičemž pokud bude ZHOTOVITEL požadovat další přístupy nad 
uvedený počet, budou tyto zajištěny OBJEDNATELEM na náklady ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL 
bude povinen zajistit, že všechny osoby jím určené k zapisování do elektronického 
stavebního deníku budou po celou dobu provádění DÍLA disponovat platným uznávaným 
elektronickým podpisem. OBJEDNATEL zajistí na své náklady jedno školení k používání 
elektronického stavebního deníku pro pracovníky ZHOTOVITELE; 

l) v průběhu provádění DÍLA budou konány pravidelné kontrolní dny (schůzka oprávněného 
zástupce OBJEDNATELE jednajícího ve věcech technických, TDS, stavbyvedoucího 
a oprávněného zástupce zhotovitele jednajícího ve věcech technických, příp. dalších 
osob). Kontrolní dny se budou konat vždy minimálně 1x v týdnu. Vyhotovené zápisy 
z kontrolních dnů budou nedílnou součástí stavebního deníku;  

m) ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE a TDS e-mailem a zároveň zápisem ve stavebním deníku ke 
kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 
tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Pokud se OBJEDNATEL 
nebo TDS nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude ZHOTOVITEL v práci po 
zajištění odpovídající fotodokumentace pokračovat. Pokud bude OBJEDNATEL dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je ZHOTOVITEL povinen tento požadavek splnit na náklady 
OBJEDNATELE za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce byly řádně 
provedené. Nevyzve-li ZHOTOVITEL OBJEDNATELE a TDS ke kontrole těchto prací, je ZHOTOVITEL 
povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE nebo TDS ve stavebním deníku tyto odkrýt a 
znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly 
řádně provedeny. ZHOTOVITEL je povinen dodržovat veškeré technologické postupy a 
pokyny oprávněného zástupce OBJEDNATELE jednajícího ve věcech technických nebo TDS; 
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n) OBJEDNATEL je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění DÍLA, a to kdykoli 
v průběhu provádění DÍLA ZHOTOVITELEM;  

o) ZHOTOVITEL se zavazuje k provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů DÍLA, pokud je vyžadují právní předpisy, České technické normy, 
Evropské normy platné v České republice nebo obchodní zvyklosti. ZHOTOVITEL se dále 
zavazuje k dodání příslušných osvědčení, certifikátů a dokumentů prokazujících 
vlastnosti a jakost provedeného DÍLA;  

p) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařízení / 
vybavení nebyla znehodnocena provozem na staveništi (např. vyčištění VZT zařízení po 
zkoušce provozu nebo po zregulování a výměna všech použitých filtrů VZT zařízení před 
předáním DÍLA, zakrytí instalovaných zařízení / vybavení a do stavby zabudovaných prvků 
i konstrukcí před poškozením apod.); 

q) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajištění zaškolení zástupců OBJEDNATELE, obsluhy 
a pedagogických a výchovných pracovníků pro obsluhu a práci s technologickými prvky 
a systémy dodávanými v rámci provádění DÍLA. S ohledem na složitější technologické 
systémy a prvky instalované v rámci provádění DÍLA požaduje OBJEDNATEL zaškolení ke 
každému z technologických prvků a systémů dodávaných v rámci provádění DÍLA, a to ve 
třech kolech s tím, že v každém kole bude provedeno plnohodnotné zaškolení a každé 
kolo zaškolení bude provedeno v samostatném termínu, jejichž výběr bude OBJEDNATELI 
předložen v dostatečném předstihu alespoň tří (3) pracovních dní k odsouhlasení. První 
kolo zaškolení určené pro oprávněné zástupce OBJEDNATELE jednající ve věcech 
technických a OBJEDNATELEM přizvané osoby musí proběhnout před zahájením 
komplexních zkoušek dle této SMLOUVY. Ve druhém kole bude zaškolen technický 
personál uživatele (MŠ Červený vrch) a ve třetím kole bude zaškolen pedagogický a 
výchovný personál uživatele (MŠ Červený vrch). ZHOTOVITEL navrhne harmonogram 
zaškolení tak, aby v jednom (1) dni neprobíhalo zaškolení k více jak dvěma (2) 
technologickým systémům, nebude-li oprávněným zástupcem OBJEDNATELE jednajícím ve 
věcech technických písemně odsouhlasen větší rozsah zaškolení. Nejpozději se začátkem 
prvního kola zaškolení obdrží objednatel podrobný manuál pro používání a nastavení 
prvků nebo systémů kompletně v českém jazyce, ke kterým má zaškolení proběhnout. 
Nebude-li objednateli podrobný manuál pro používání a nastavení prvků nebo systémů 
(kompletně v českém jazyce), ke kterým má zaškolení proběhnout, předán nejpozději se 
začátkem školení, má objednatel právo účast na školení odmítnout s tím, že zhotovitel 
je povinen bezplatně zajistit náhradní termín zaškolení. Pro náhradní termín zaškolení 
platí stejná povinnost předání podrobného manuálu pro používání a nastavení prvků 
nebo systémů kompletně v českém jazyce, ke kterým má zaškolení proběhnout; 

r) ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracování návodů na údržbu předaného DÍLA, návrhů 
provozních řádů a rovněž zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků a veškerých podkladů potřebných pro kolaudaci dokončeného DÍLA a jeho částí 
(vč. prohlášení o shodě či dalších dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů), a to minimálně 
v rozsahu dle DPS. Všechny předávané dokumenty budou zpracovány v českém jazyce 
nebo budou opatřeny českým překladem; 

s) ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracování manuálu uživatele, ve kterém pro uživatele 
přehledným a maximálně komfortním způsobem souhrnně uvede, jakým způsobem 
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se ovládají jednotlivé technologické prvky a systémy určené k ovládání uživatelem, 
jakým způsobem má pečovat o předané DÍLO, resp. jeho jednotlivé části ve vtahu k záruce 
za jakost DÍLA, kdy má provádět povinný i doporučený servis, údržbu a revize, včetně 
uvedení kontaktů na příslušné odborné firmy a další informace potřebné pro řádné 
užívání předaného DÍLA uživatelem; 

t) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajištění geodetického zaměření skutečného provedení 
venkovních ploch a ke geodetickému zaměření průběhu inženýrských sítí na pozemku 
vč. zvýraznění bodu napojení na páteřní (uliční) rozvody; 

u) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajištění zpracování geometrického plánu k tomu oprávněnou 
osobou; 

v) ZHOTOVITEL je povinen předat geodetické zaměření skutečného provedení stavebních 
objektů, komunikací a inženýrských sítí k zanesení do digitálních map jednotlivých 
správců sítí a do Digitální technické mapy Prahy (DTM Praha) a OBJEDNATELI předat 
potvrzení o předání těchto podkladů správcům sítí a příslušnému správci Digitální 
technické mapy Prahy (DTM Praha); 

w) ZHOTOVITEL je povinen umožnit a poskytnout součinnost ke zveřejnění na vhodném místě 
stavby oznámení (plachty) s názvem zástupce OBJEDNATELE - společnosti SNEO, a.s. 

3. Podmínky provádění DÍLA – osobní: 

a) OBJEDNATEL požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, 
poddodavatelů a dalších reprezentantů ZHOTOVITELE; 

b) všechny osoby ZHOTOVITELE či jeho poddodavatelů, které jsou přítomny na staveništi, mají 
zakázáno kouřit jak v prostoru předaného staveniště, tak i v prostorách objektů, 
ve kterých je předmět DÍLA prováděn, a také v jejich bezprostřední blízkosti (jedná 
se zejména o areály škol, vchody okolních domů atd.); 

c) ZHOTOVITEL je povinen provádět práce, které jsou předmětem SMLOUVY, zejména svými 
zaměstnanci. Pokud bude ZHOTOVITEL při provádění DÍLA provádět práce prostřednictvím 
poddodavatelů, zodpovídá v plném rozsahu za provádění DÍLA včetně odpovědnosti za 
škody zhotovitel; 

d) ZHOTOVITEL zajistí provádění jednotlivých odborných prací kvalifikovanými pracovníky 
s délkou odborné praxe v oboru alespoň tři (3) roky, přičemž za odborné práce nejsou 
pro účely SMLOUVY považovány pouze pomocné stavební práce. Je-li to pro provádění 
určitých prací nezbytné, zajistí ZHOTOVITEL jejich provádění pracovníky dle předchozí věty, 
kteří absolvovali předepsaná školení. Je-li pro provádění určitých prací vyžadována 
kvalifikace právními předpisy, zajistí ZHOTOVITEL jejich provádění pracovníky dle věty 
první, kteří příslušnou kvalifikací disponují. OBJEDNATEL je oprávněn kvalifikaci pracovníků 
provádějících práce na DÍLE kontrolovat. V případě, že ZHOTOVITEL není schopen doložit 
kvalifikaci pracovníka v souladu s tímto odstavcem, nemůže takový pracovník provádět 
odborné práce na DÍLE. V případě, že i přes upozornění OBJEDNATELE na provádění některé 
části DÍLA nekvalifikovaným pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat práce, 
u kterých není ZHOTOVITEL schopen prokázat OBJEDNATELI jeho odpovídající kvalifikaci, je 
OBJEDNATEL oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen prokázat 
na žádost OBJEDNATELE kvalifikaci každého svého pracovníka i každého pracovníka svého 
poddodavatele; 
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e) ZHOTOVITEL zajistí odborné vedení provádění DÍLA (stavby) v souladu s aktuálně platným a 
účinným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy stavbyvedoucím a zajistí jeho 
každodenní přítomnost na staveništi po celou dobu provádění DÍLA, v době provádění 
prací; 

f) ZHOTOVITEL zajistí provádění DÍLA prostřednictvím realizačního týmu ZHOTOVITELE 
v následujícím složení:  

Stavbyvedoucí jméno a příjmení (POZN.: bude doplněno v souladu s nabídkou 
zhotovitele na veřejnou zakázku) 

Zástupce stavbyvedoucího jméno a příjmení (POZN.: bude doplněno v souladu 
s nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku) 

(dále jen „REALIZAČNÍ TÝM“); 

g) ZHOTOVITEL je oprávněn navrhnout OBJEDNATELI změnu v osobách REALIZAČNÍHO TÝMU. 
Společně s návrhem na změnu člena REALIZAČNÍHO TÝMU je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI 
doložit doklady, ze kterých bude vyplývat, že navržený nový člen REALIZAČNÍHO TÝMU 
disponuje odbornou kvalifikací splňující požadavky na technickou kvalifikaci stanovené 
pro danou pozici REALIZAČNÍHO TÝMU v zadávací dokumentaci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Pokud 
OBJEDNATEL po posouzení předložených dokladů shledá, že navržený nový člen 
realizačního týmu disponuje kvalifikací splňující technickou kvalifikaci stanovenou 
v zadávací dokumentaci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY pro danou pozici REALIZAČNÍHO TÝMU, bude 
navržená změna člena REALIZAČNÍHO TÝMU odsouhlasena oprávněnými zástupci jednajícími 
ve věcech technických obou SMLUVNÍCH STRAN zápisem do stavebního deníku; 

h) v případě, že OBJEDNATEL zjistí, že se na provádění DÍLA nepodílí výše uvedené osoby 
REALIZAČNÍHO TÝMU, upozorní písemně na tuto skutečnost ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je 
povinen zajistit nápravu tohoto stavu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 
upozornění OBJEDNATELEM. Nezajistí-li ZHOTOVITEL nápravu tohoto stavu do pěti (5) 
pracovních dnů, je OBJEDNATEL oprávněn uplatnit vůči ZHOTOVITELI smluvní pokutu dle 
SMLOUVY. Nezajistí-li ZHOTOVITEL nápravu stavu ani do třiceti (30) kalendářních dnů, je 
OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY. 

4. Podmínky provádění DÍLA – inženýrská činnost 

a) ZHOTOVITEL je povinen v rámci provádění DÍLA dle SMLOUVY zajistit veškerou inženýrskou 
a projektovou činnost nutnou k provedení kompletního funkčního DÍLA, která zahrnuje 
zejména:  

- provádění souvisejících průzkumů;  
- veškeré přípravné práce;  
- podrobné zaměření dotčených částí objektu;  
- zpracování nutných realizačních, výrobních a dílenských výkresů;  
- zpracování technologických postupů montážních a stavebních prací;  
- zpracování potřebných detailů;  
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby včetně všech 

profesí v rozsahu předané DPS a předat ji OBJEDNATELI ve třech (3) tištěných vyhotoveních 
(paré) a třech (3) elektronických vyhotoveních, v editovatelném formátu (DWG, DOC, 
XLS apod.) i formátu PDF, předaných na elektronickém nosiči dat s tím, že každé 
elektronické vyhotovení bude předáno na samostatném nosiči. Dokumentace 
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skutečného provedení bude zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 
včetně všech profesí se zapracováním všech změn provedených v průběhu provádění 
díla. Nebudou-li v některé části DPS prováděny změny, budou tyto části DPS 
ZHOTOVITELEM označeny „beze změn“ a vydány jako součást dokumentace skutečného 
provedení stavby (dále jen „DSPS“);  

- zpracování kompletní dokladové části k předání a převzetí dokončeného DÍLA v rozsahu 
SMLOUVY a jejích příloh; 

- předání veřejných částí přípojek inženýrských sítí správcům těchto inženýrských sítí 
včetně zajištění souhlasů těchto správců inženýrských sítí s kolaudací; 

- předání dotčených chodníků a komunikací Technické správě komunikací hl. m. Prahy 
(TSK) včetně zajištění písemného souhlasu Technické správy komunikací hl. m. Prahy 
(TSK) s kolaudací;  

- zpracování zjednodušené verze dokumentace skutečného provedení stavby pro 
potřeby kolaudačního řízení pouze v rozsahu platné vyhlášky ve dvou (2) tištěných 
vyhotoveních a dvou elektronických vyhotoveních, v editovatelném formátu (DWG, 
DOC, XLS apod.) i formátu PDF, předaných na elektronickém nosiči dat s tím, že každé 
elektronické vyhotovení bude předáno na samostatném nosiči (dále jen „ZJEDNODUŠENÁ 
DSPS“); 

- zpracování geodetického zaměření inženýrských sítí ve třech vyhotoveních s tím, že 
jedno z těchto tří vyhotovení bude ZHOTOVITELEM prokazatelně předáno k aktualizaci 
Digitální technické mapy Prahy;  

- zajištění podkladů pro předávací řízení a pro zajištění kolaudačního souhlasu nebo 
rozhodnutí dokončeného díla;  

- zajištění součinnosti při předávacím řízení; 
- zajištění součinnosti při kolaudaci dokončeného díla. 

5. Podmínky provádění DÍLA – provozní: 

a) ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací na DÍLE jeho likvidaci 
na vlastní náklady;  

b) ZHOTOVITEL se prováděním DÍLA stává původcem veškerého odpadu, který vznikne během 
stavebních prací v souvislosti s prováděným DÍLEM;  

c) ZHOTOVITEL se po celou dobu provádění DÍLA zavazuje k zajištění bezpečného a hygienického 
provozu na předaném staveništi a v jeho okolí, k zajištění průběžného denního úklidu a 
udržování čistoty a pořádku na předaném staveništi a v jeho okolí, včetně průběžného 
odvozu stavební suti a průběžné likvidace odpadů vzniklých činností ZHOTOVITELE (doklady 
o likvidaci odpadů bude ZHOTOVITEL průběžně předkládat OBJEDNATELI v průběhu provádění 
DÍLA), k čištění ZHOTOVITELEM znečištěných příjezdových komunikací a k zajištění 
odpovídajícího zabezpečení staveniště, jako je např. oplocení staveniště, zabránění 
vstupu neoprávněných osob na staveniště, apod.;  

d) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajištění veškerých potřebných a účelných bezpečnostních 
a protipožárních opatření (BOZP a PO) a opatření k ochraně životního prostředí, jakož 
i k zajištění veškerých pomocných stavebních zařízení a konstrukcí, dočasných 
a provizorních opatření i k zařízení staveniště či zřízení pomocných staveb, bude-li to 
technologie provádění DÍLA vyžadovat;  
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e) OBJEDNATEL požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné 
technologie; 

f) ZHOTOVITEL vyslovuje souhlas s tím, že OBJEDNATEL bude v průběhu stavby zajišťovat 
průběžnou videodokumentaci z průběhu provádění DÍLA, prostřednictvím umístění 
stacionárních kamer s nočním viděním s nepřetržitým záznamem a archivací. Ke 
kamerovým záznamům bude mít přístup OBJEDNATEL a osoby se souhlasem OBJEDNATELE.  

g) po ukončení prací na díle bude ZHOTOVITELEM proveden závěrečný čistý úklid (zametení, 
vysátí průmyslovým vysavačem, vytření, mytí oken apod.). 

6. Podmínky provádění DÍLA – výrobní a dílenská dokumentace, vzorky: 

a) ZHOTOVITEL se zavazuje k dopracování potřebných detailů, zpracování dílenské nebo 
výrobní dokumentace, dopracování předané DPS do detailů potřebných k provedení DÍLA 
a zpracování výkresů a schémat pro jednotlivé profese. ZHOTOVITEL je povinen před 
zahájením výroby výplní otvorů předložit OBJEDNATELI k odsouhlasení výrobní dokumentaci 
výplní otvorů odpovídající DPS se zapracovanými připomínkami OBJEDNATELE. Za 
technickou proveditelnost, funkčnost a správnost rozměrů uvedených ve výrobní 
dokumentaci ručí ZHOTOVITEL i po odsouhlasení výrobní dokumentace OBJEDNATELEM. 
Případné vady výrobní dokumentace (technická neproveditelnost, omezená funkčnost a 
rozměrová nesprávnost) jdou i po odsouhlasení výrobní dokumentace OBJEDNATELEM plně 
k tíži ZHOTOVITELE; 

b) ZHOTOVITEL je povinen předložit OBJEDNATELI ke schválení výrobní nebo dílenskou 
dokumentaci tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění DÍLA. ZHOTOVITEL předá 
zpracovanou výrobní nebo dílenskou dokumentaci OBJEDNATELI ke SCHVÁLENÍ v dostatečném 
předstihu, minimálně deset (10) pracovních dnů předem, před jejich prvním využitím 
v rámci provádění DÍLA s tím, že tato lhůta nepřerušuje provádění DÍLA ani neprodlužuje 
DOBU PROVÁDĚNÍ DÍLA. OBJEDNATEL se k předané výrobní nebo dílenské dokumentaci vyjádří 
do deseti (10) pracovních dnů. Souhlasné vyjádření OBJEDNATELE však nezbavuje ZHOTOVITELE 
povinnosti splnit veškeré podmínky a požadavky obsažené ve stavebním povolení a ve 
vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí, jakož i ostatních subjektů 
oslovených v rámci stavebního řízení obsažené v dokladové části DPS; 

c) ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracování technologických postupů a kontrolních a zkušebních 
plánů pro jednotlivé stavební činnosti, které předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI tak, aby nebyl 
narušen plynulý postup provádění DÍLA. ZHOTOVITEL předá zpracované technologické 
postupy nebo kontrolní a zkušební plány OBJEDNATELI k VYJÁDŘENÍ v dostatečném předstihu, 
minimálně pět (5) pracovních dnů předem, před jejich prvním využitím v rámci provádění 
DÍLA s tím, že tato lhůta nepřerušuje provádění DÍLA ani neprodlužuje DOBU PROVÁDĚNÍ DÍLA. 
OBJEDNATEL se k předaným technologickým postupům nebo kontrolním a zkušebním 
plánům vyjádří do pěti (5) pracovních dnů. Souhlasné vyjádření OBJEDNATELE však 
nezbavuje ZHOTOVITELE povinnosti splnit veškeré podmínky a požadavky obsažené ve 
stavebním povolení a ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí, jakož i 
ostatních subjektů oslovených v rámci stavebního řízení obsažené v dokladové části DPS; 

d) ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracování DSPS a ZJEDNODUŠENÉ DSPS v rozsahu dle článku III. 
odst. 4 písm. a) SMLOUVY; 

e) všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků uvedené v DPS je ZHOTOVITEL povinen před 
jejich úpravou či výrobou ověřit prostřednictvím jejich přesného zaměření na místě 
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a ověřeným rozměrům přizpůsobit úpravu stávajících i výrobu nových prvků a konstrukcí, 
které jsou součástí předmětu DÍLA; 

f) ZHOTOVITEL je při provádění DÍLA povinen před instalací technologického vybavení (kotle 
apod.), koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů (vodovodní baterie, 
umyvadla, WC apod.) a finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí 
v interiéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlažby, obklady, výplně 
otvorů, malby, fasády, nátěry apod.) předložit OBJEDNATELI k odsouhlasení vzorky se 
specifikací technických parametrů a barevných variant. Zahájit instalaci technologického 
vybavení, koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů a finálních pohledových 
vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru i exteriéru budovy je možné pouze na 
základě písemného souhlasu oprávněného zástupce OBJEDNATELE jednajícího ve věcech 
technických nebo TDS. Bude-li ZHOTOVITELEM realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak 
na nebezpečí a náklady ZHOTOVITELE; 

g) ZHOTOVITEL je při provádění DÍLA povinen před zahájením výroby výplní otvorů a finálních 
pohledových vrstev předložit objednateli k odsouhlasení vzorky se specifikací jejich 
technických parametrů. Zahájit výrobu výplní otvorů a finálních pohledových vrstev je 
možné pouze na základě písemného souhlasu oprávněného zástupce OBJEDNATELE 
jednajícího ve věcech technických nebo TDS. Bude-li ZHOTOVITELEM realizováno bez tohoto 
souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady ZHOTOVITELE.  

7. Podmínky provádění DÍLA – specifické: 

a) ZHOTOVITEL provede před faktickým zahájením stavebních a montážních prací na DÍLE 
v rámci ceny DÍLA podrobnou pasportizaci příjezdových tras a okolí dotčeného stavbou 
včetně podrobné fotodokumentace. ZHOTOVITEL předá pasportizaci do pěti (5) pracovních 
dnů od zahájení provádění DÍLA Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK) a v kopii 
OBJEDNATELI; 

b) ZHOTOVITEL provede před zahájením prací v rámci ceny DÍLA podrobnou pasportizaci prostor 
dotčených stavbou včetně podrobné fotodokumentace. ZHOTOVITEL předá pasportizaci 
před zahájením vlastních stavebních prací TDS; 

c) bude-li to třeba s ohledem na předmět DÍLA, projedná ZHOTOVITEL před zahájením prací na 
DÍLE přepravní trasy staveništní dopravy s příslušným silničním správním úřadem a zajistí 
vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) a opatření (DIO) včetně související 
inženýrské činnosti; 

d) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajištění souhlasného stanoviska Technického inspektorátu České 
republiky (dále jen „stanovisko TIČR“) pro novostavbu objektu Mateřské školy. ZHOTOVITEL 
se zavazuje plnit všechny požadavky a předpisy stanovené Technickým inspektorátem 
České republiky pro zajištění souhlasného STANOVISKA TIČR; 

e) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajištění podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí před 
kolaudací dokončeného díla. Předmětem návrhu na vklad bude zapsání nového objektu 
se zahradou do katastru nemovitostí. OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI k tomuto úkonu 
potřebnou plnou moc. 
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8. Podmínky provádění DÍLA – prokázání vlastností dokončeného díla: 

a) ZHOTOVITEL je povinen před předáním dokončeného DÍLA předložit dokumenty prokazující, 
že všechny stavební prvky a materiály zabudované do stavby v průběhu provádění DÍLA 
splňují parametry, které ve svém výpočtu předpokládá Průkaz energetické náročnosti 
budovy (PENB) zpracovaný ing. Lukášem Pučelíkem k datu 27.4.2022, který je obsažen v 
dokladové části DPS (dále jen „PENB“); 

b) ZHOTOVITEL je povinen před předáním dokončeného DÍLA předložit dokumenty prokazující, 
že všechny skladby stavebních konstrukcí zhotovené v průběhu provádění DÍLA splňují 
parametry, které ve svém výpočtu předpokládá PENB; 

c) ZHOTOVITEL je povinen před předáním dokončeného DÍLA předložit dokumenty prokazující, 
že všechny systémy a prvky technického vybavení budovy (např. tepelná čerpadla, 
systémy chlazení, vytápění, větrání, měření a regulace, zdravotechnické instalace včetně 
ohřevu vody, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé apod.) instalované do stavby 
v průběhu provádění DÍLA splňují parametry, které ve svém výpočtu předpokládá PENB; 

d) ZHOTOVITEL je povinen před předáním dokončeného DÍLA předložit dokumenty prokazující, 
že všechny systémy a prvky technického vybavení budovy (např. tepelná čerpadla, 
systémy chlazení, vytápění, větrání, měření a regulace, zdravotechnické instalace včetně 
ohřevu vody, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé apod.) instalované do stavby 
v průběhu provádění DÍLA jsou ve svém výchozím nastavení při předání díla objednateli 
nastaveny tak, jak ve svém výpočtu předpokládá PENB; 

e) ZHOTOVITEL je před předáním DÍLA povinen prokázat splnění parametru průvzdušnosti 
obálky budovy, který musí být v souladu s hodnotou stanovenou v PENB. Splnění 
parametru průvzdušnosti obálky budovy dle výše uvedeného je zhotovitel povinen 
prokázat úspěšným provedením certifikovaného měření průvzdušnosti obálky budovy 
(tzv. Blower door test) metodou „A“ dle ČSN EN 13 829 Tepelné chování budov - Stanovení 
průvzdušnosti budov - Tlaková metoda ČSNI 2001. Předmětem měření bude celá budova 
MŠ, že měření bude provedeno po dokončení všech stavebních a kompletačních prací. 
Nebude-li certifikovaným měřením prokázáno splnění parametru průvzdušnosti obálky 
budovy, který ve svém výpočtu uvažuje PENB, je zhotovitel povinen zajistit na své náklady 
opravu těsnosti obálky budovy a na své náklady zajistit opakované certifikované měření 
průvzdušnosti obálky budovy dle výše uvedeného tak, aby tímto certifikovaným měřením 
prokázal splnění parametru průvzdušnosti obálky budovy, který ve svém výpočtu uvažuje 
PENB. 

9. Podmínky provádění DÍLA – komplexní zkoušky: 

a) po předání dokumentů prokazujících plnohodnotnou funkčnost všech do budovy 
dodávaných prvků a systémů vyzve ZHOTOVITEL OBJEDNATELE k uskutečnění prvního kola 
zaškolení dle článku III. odst. 2 písm. p) SMLOUVY; 

b) po dokončení prvního kola zaškolení provede ZHOTOVITEL před předáním DÍLA v rámci ceny 
DÍLA komplexní zkoušky všech do budovy dodávaných prvků a systémů: 

 systémů zabezpečení budovy  

- lokální detekce požáru (LDP) 

- evakuační rozhlas (ERO) 
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- strukturovaná kabeláž/telefonní rozvody SK/TEL 

- interkom (INT) 

- signalizace otevřených dveří 

- systém elektronické kontroly vstupu (EKV/ACS) 

- kamerový systém (CCTV) 

- poplachový a tísňový zabezpečovací systém (PZTS) 

- nouzová signalizace (NS) 

- panikové otevírání dveří 

  systémů zabezpečujících zajištění optimálních podmínek pro provoz objektu 

- tepelná čerpadla a související zařízení 

- ústřední vytápění (ÚT) 

- chlazení (CHL) 

- vzduchotechnika (VZT) a větrání 

- zdravotně - technické instalace včetně ohřevu teplé vody (ZTI) 

- slaboproudé systémy 

- silnoproudé systémy vč. záložních zdrojů a osvětlení 

- systémy regulující solární zisky (žaluzie) 

- měření a regulace (MaR) 

 systémy provozní 

- gastrotechnologie vč. větracího stropu 

- výtah 

- systém hospodaření s dešťovou vodou 

- závlahový systém; 

c) u všech výše uvedených prvků a systémů provede ZHOTOVITEL jejich zprovoznění, seřízení 
a odzkoušení dle požadavků PENB, DPS a platné legislativy, která se na dané systémy 
a prvky vztahuje; 

d) komplexní zkoušky budou simulovat nepřetržitý plnohodnotný provoz budovy v daném 
ročním období po dobu nejméně sedmdesát dva (72) hodin od protokolárního zahájení 
komplexních zkoušek. Po dobu komplexních zkoušek musí být plně funkční všechny výše 
uvedené systémy v rozsahu odpovídajícím danému ročnímu období; 

e) u protokolárního zahájení komplexních zkoušek musí být přítomen oprávněný zástupce 
OBJEDNATELE jednající ve věcech technických. Nebude-li oprávněný zástupce OBJEDNATELE 
jednající ve věcech technických u protokolárního zahájení komplexních zkoušek přítomen, 
je zahájení komplexních zkoušek neplatné; 

f) v průběhu provádění komplexních zkoušek je oprávněný zástupce OBJEDNATELE jednající ve 
věcech technických oprávněn požadovat po ZHOTOVITELI simulaci aktivace jednotlivých 
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systémů zabezpečení budovy a také prezentaci výstupů bilance energetické náročnosti 
jednotlivých systémů z dat vyhodnocovaných systémem měření a regulace; 

g) komplexní zkoušky mohou být přerušeny pouze s písemným souhlasem oprávněného 
zástupce OBJEDNATELE jednajícího ve věcech technických. Přerušením komplexních zkoušek 
v období sedmdesát dva (72) hodin od jejich protokolárního zahájení bez písemného 
souhlasu oprávněného zástupce OBJEDNATELE jednajícího ve věcech technických se jejich 
provedení stává neplatné a ZHOTOVITEL je povinen zajistit jejich bezplatné opakování; 

h) po provedení všech požadovaných dílčích zkoušek a nastavení výše uvedených systémů 
budou OBJEDNATELI předány zprávy a protokoly prokazující plnohodnotnou funkčnost všech 
výše uvedených systémů; 

i) z průběhu provádění komplexních zkoušek vypracuje ZHOTOVITEL protokol, který bude 
obsahovat minimálně tyto údaje: 

1. Údaje o stavbě 

- název stavby 

- místo stavby 

- účel stavby 

- objednatel 

- zhotovitel 

2. Údaje o zkouškách 

- datum protokolárního zahájení a ukončení komplexních zkoušek 

- místo provedení komplexních zkoušek 

- způsob provedení zkoušek 

- osoby provádějící zkoušky 

3. Výsledky zkoušek 

- popis komplexních zkoušek 

- výsledky komplexních zkoušek 

- závěry komplexních zkoušek 

4. Závěr 

Protokol musí obsahovat závěr o tom, zda zkoušky prokázaly, že stavba splňuje požadavky 
stanovené SMLOUVOU, DPS, PENB, právními předpisy a technickými normami. 

j) protokol o úspěšném provedení komplexních zkoušek je povinou součástí dokladů 
předávaných ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI při předání DÍLA. 

10. Společensky odpovědné plnění SMLOUVY: 

a) ZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY prohlašuje, že se hlásí ke společensky odpovědnému plnění 
smluvních závazků a zavazuje se, že zajistí po celou dobu plnění SMLOUVY: 

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
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a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na provádění DÍLA podílejí; 
plnění těchto povinností zajistí ZHOTOVITEL i u svých poddodavatelů; 

- sjednání se svými poddodavateli a dodržování smluvních podmínek srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve SMLOUVĚ, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby přiměřená SMLOUVĚ); 

- řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům;  

- plnění povinností vyplývající z mezinárodních sankcí podle zákona upravujícího 
provádění mezinárodních sankcí; 

b) ZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY dále prohlašuje, že se hlásí k environmentálně 
odpovědnému chování a DÍLO bude provádět tak, aby omezil negativní dopady své činnosti 
na životní prostředí, a to tak, že bude: 

- předcházet znečišťování ovzduší a snižovat úrovně znečištění, může-li je během 
provádění DÍLA způsobit; 

- předcházet vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazovat 
základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady; 

- veškeré odpady vzniklé na stavbě ukládat dle zákona o odpadech a jejich řádné uložení 
bude doloženo; 

c) ZHOTOVITEL je povinen do třiceti (30) kalendářních dnů po ukončení každého kalendářního 
pololetí a do šedesáti (60) kalendářních dnů po předání a převzetí dokončeného DÍLA 
předložit OBJEDNATELI zprávu o dodržování podmínek a povinností stanovených v článku III. 
odst. 8 písm. a) a b) SMLOUVY. OBJEDNATEL je oprávněn plnění povinností vyplývajících 
z v předchozí větě uvedených ustanovení SMLOUVY kontrolovat, a to i prostřednictvím jím 
určených osob (např. TDS). 

 

 
1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených: 

Termín předání a převzetí 
staveniště 

Do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY. 

Termín zahájení provádění 
DÍLA 

Dnem předání a převzetí staveniště. 

Doba provádění DÍLA Čtyři sta padesát (450) kalendářních dnů. 

Termín předání a převzetí 
dokončeného DÍLA 

Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA. 

 
2. Za dobu provádění DÍLA se dle SMLOUVY považuje počet kalendářních dnů stanovený 

OBJEDNATELEM počínaje dnem zahájení provádění DÍLA (dnem předání a převzetí staveniště) 
a konče dnem předání a převzetí dokončeného DÍLA OBJEDNATELEM, po kterou bude ZHOTOVITEL 
provádět DÍLO v souladu se SMLOUVOU a v rozsahu DPS při dodržení všech technologických 

IV.DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 
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postupů, přičemž do doby provádění DÍLA se nezapočítává doba, po kterou je provádění DÍLA 
v souladu se SMLOUVOU přerušeno zápisem oprávněného zástupce OBJEDNATELE jednajícího 
ve věcech technických ve stavebním deníku (dále jen „DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA“). Za termín 
předání a převzetí dokončeného DÍLA se dle SMLOUVY považuje poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ 
DÍLA, ZHOTOVITEL je však oprávněn vyzvat OBJEDNATELE postupem dle článku VIII. odst. 2 
SMLOUVY k dřívějšímu předání a převzetí dokončeného DÍLA. 

3. ZHOTOVITEL se dále zavazuje splnit v průběhu provádění DÍLA následující uzlové body:  

Uzlový 
bod číslo 

Vymezení uzlového bodu 
Doba provádění 
uzlového bodu 

1 
Dokončení betonáže základové desky hlavního 
objektu SO 01 v rozsahu DPS část D.1.2. Stavebně 
konstrukční řešení. 

Sto čtyřicet 
(140) 

kalendářních dnů 

2 
Dokončení betonáže atik ploché střechy hlavního 
objektu SO 01 v rozsahu DPS část D.1.2. Stavebně 
konstrukční řešení. 

Dvě stě dvacet 
(220) 

kalendářních dnů 

3 
Protokolární zahájení komplexních zkoušek dle čl. 
III, odst. 9, písmeno b) 

Čtyři sta třicet 
(430) 

kalendářních dnů 
 

4. Za dobu provádění uzlového bodu se dle SMLOUVY považuje počet kalendářních dnů 
stanovený OBJEDNATELEM, počínaje dnem zahájení provádění DÍLA (dnem předání a převzetí 
staveniště) a konče dnem dokončení příslušného uzlového bodu a jeho odsouhlasením 
oprávněným zástupcem OBJEDNATELE jednajícím ve věcech technických nebo TDS, po kterou 
bude ZHOTOVITEL provádět příslušný uzlový bod v souladu se SMLOUVOU a v rozsahu DPS při 
dodržení všech technologických postupů, přičemž do doby provádění uzlového bodu se 
nezapočítává doba, po kterou je provádění DÍLA v souladu se SMLOUVOU přerušeno zápisem 
oprávněného zástupce OBJEDNATELE jednajícího ve věcech technických ve stavebním deníku, 
má-li toto přerušení vliv na dobu provádění příslušného uzlového bodu (dále jen „DOBA 
PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU“). Za termín dokončení uzlového bodu se dle SMLOUVY považuje 
poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU. 

5. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že staveniště bude předáno ZHOTOVITELI formou písemného 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických obou 
SMLUVNÍCH STRAN. Písemný protokol musí obsahovat minimálně identifikaci DÍLA, ke kterému 
se vztahuje, datum předání a převzetí staveniště a podpisy oprávněných zástupců 
jednajících ve věcech technických obou SMLUVNÍCH STRAN. 

6. Práce na DÍLE budou prováděny dle harmonogramu průběhu prací, který respektuje DOBU 
PROVÁDĚNÍ DÍLA a DOBU PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU všech uzlových bodů dle SMLOUVY, a dále 
zohledňuje i plán organizace výstavby, podmínky a požadavky DPS a dodržení všech 
technologických lhůt potřebných pro řádné provedení DÍLA v souladu se SMLOUVOU (dále 
jen „HARMONOGRAM“). HARMONOGRAM byl ZHOTOVITELEM předán v rámci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Plán 
organizace výstavby byl ZHOTOVITELEM předán před uzavřením SMLOUVY. 

7. Dospěje-li v průběhu provádění DÍLA OBJEDNATEL nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací 
na DÍLE neodpovídá aktuálnímu HARMONOGRAMU, vyzve ZHOTOVITELE, aby předložil návrh 
aktualizovaného HARMONOGRAMU tak, aby byla dodržena DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA i DOBA 
PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU všech uzlových bodů dle SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen takové 
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výzvě neprodleně (nejpozději do pěti (5) pracovních dnů) vyhovět. Pokud sám ZHOTOVITEL 
dospěje k závěru, že skutečný postup prací na DÍLE neodpovídá aktuálnímu HARMONOGRAMU, 
předloží OBJEDNATELI návrh aktualizovaného HARMONOGRAMU nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů po tomto zjištění. Aktualizovaný HARMONOGRAM, bude-li v souladu se 
SMLOUVOU, bude podepsán oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických obou 
SMLUVNÍCH STRAN, čímž se stane pro provádění DÍLA závazným. 

8. OBJEDNATEL si vyhrazuje přerušení provádění DÍLA a/nebo uzlových bodů po dobu, po kterou 
nemohl ZHOTOVITEL provádět práce na DÍLE a/nebo uzlových bodech z důvodu „vyšší moci“ 
nebo neposkytnutí součinnosti OBJEDNATELE. SMLUVNÍ STRANY sjednávají, že v případě 
překážky „vyšší moci“, nebo v případě překážky neposkytnutí součinnosti OBJEDNATELE 
nezbytné pro provádění DÍLA, je oprávněný zástupce OBJEDNATELE jednající ve věcech 
technických oprávněn provádění DÍLA zápisem ve stavebním deníku přerušit a toto počne 
běžet znovu zápisem ve stavebním deníku po odpadnutí příslušné překážky, přičemž DOBA 
PROVÁDĚNÍ DÍLA i DOBA PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU všech uzlových bodů dle SMLOUVY zůstanou 
zachovány. Důvod přerušení provádění DÍLA a/nebo uzlových bodů musí být zapsán 
ve stavebním deníku a podepsán oprávněnými zástupci obou SMLUVNÍCH STRAN jednajícími 
ve věcech technických. Ustanovení tohoto odstavce SMLOUVY je výhradou dle ustanovení 
§ 100 odst. 1 ZZVZ.  

9. Pro účely SMLOUVY „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu SMLUVNÍ STRANY, 
nastalou po uzavření SMLOUVY, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo bez jejího 
zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí 
zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, pandemie, karanténní omezení. 
Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně ZHOTOVITELE, ZHOTOVITEL bez zbytečného odkladu 
uvědomí OBJEDNATELE písemně o takovém stavu a jeho příčině. Pokud není stanoveno 
písemně OBJEDNATELEM jinak, bude ZHOTOVITEL pokračovat v realizaci svých závazků 
vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude 
hledat alternativní prostředky pro provedení té části předmětu DÍLA, kde brání vyšší moc. 
Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než devadesát (90) kalendářních dnů, je 
OBJEDNATEL oprávněn od SMLOUVY odstoupit. 

10. OBJEDNATEL si vyhrazuje přerušení provádění DÍLA a/nebo uzlových bodů po dobu trvání 
zvláště nepříznivých klimatických podmínek. SMLUVNÍ STRANY sjednávají, že v případě zvláště 
nepříznivých klimatických podmínek je oprávněný zástupce OBJEDNATELE jednající ve věcech 
technických oprávněn provádění DÍLA zápisem ve stavebním deníku přerušit a toto počne 
běžet znovu zápisem ve stavebním deníku po vzniku vhodných klimatických podmínek, 
přičemž DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA i DOBA PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU všech uzlových bodů dle 
SMLOUVY zůstanou zachovány. Za zvláště nepříznivé klimatické podmínky se pro účely 
SMLOUVY považuje situace, kdy existující klimatické podmínky s ohledem na charakter 
prováděných prací na DÍLE a s ohledem na stanovené technologické postupy neumožňují 
vůbec provádění těchto prací, nebo neumožňují dodržení stanovených technologických 
postupů při provádění těchto prací, a současně ZHOTOVITEL nemá možnost zvolit jiný 
alternativní technologický postup, který mu provádění těchto prací umožní, nebo nemá 
možnost jiným alternativním způsobem zajistit vhodné podmínky umožňující dodržení 
stanovených technologických postupů při provádění těchto prací. Ustanovení tohoto 
odstavce SMLOUVY je výhradou dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ. 

11. OBJEDNATEL si vyhrazuje změnu DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA a/nebo DOBY PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU 
všech uzlových bodů dle SMLOUVY z důvodu potřeby provedení dodatečných prací (VÍCEPRACÍ) 
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či změn DÍLA, které budou provedeny v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, a které mají 
prokazatelný vliv na provádění DÍLA, resp. zvyšují časovou náročnost provádění DÍLA, a to 
vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení. Důvod změny DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA a/nebo DOBY 
PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU a určení doby nezbytné k provedení změny musí být zapsán ve 
stavebním deníku a/nebo ve změnových listech a podepsán oprávněnými zástupci obou 
SMLUVNÍCH STRAN jednajícími ve věcech technických. Změna DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA a/nebo DOBY 

PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU musí být v souladu se ZZVZ, přičemž ke změně dojde uzavřením 
dodatku ke SMLOUVĚ podepsaným osobami oprávněnými zastupovat OBJEDNATELE 
a ZHOTOVITELE ve věcech smluvních. Ustanovení tohoto odstavce SMLOUVY je výhradou dle 
ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ. 

12. Během jakéhokoliv přerušení provádění DÍLA je ZHOTOVITEL povinen v rozsahu stanoveném 
OBJEDNATELEM, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného DÍLA 
proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění DÍLA 
a ostrahu staveniště. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění DÍLA mohla vzniknout (konzervace DÍLA, opatření 
před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených 
opatřeních je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELE předem informovat. Trvá-li přerušení 
provádění DÍLA z důvodů výlučně na straně OBJEDNATELE kontinuálně déle než sedm (7) 
kalendářních dnů, je ZHOTOVITEL oprávněn požadovat od OBJEDNATELE úhradu nezbytně 
nutných, účelně vynaložených a prokázaných vícenákladů spojených s činností ZHOTOVITELE 
podle tohoto odstavce, prokazatelně se vztahujících k době přerušení provádění DÍLA. 

13. ZHOTOVITEL vyklidí staveniště a předá jej zpět OBJEDNATELI nejpozději do sedmi (7) 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí dokončeného DÍLA OBJEDNATELEM, resp. ode dne 
odstranění všech vad a nedodělků, byly-li v protokolu o předání a převzetí DÍLA uvedeny. V 
případě, že ZHOTOVITEL v tomto termínu staveniště nevyklidí, je OBJEDNATEL oprávněn uplatnit 
vůči ZHOTOVITELI smluvní pokutu dle SMLOUVY a je dále oprávněn vyklidit staveniště sám. 
Náklady na takto provedené vyklizení staveniště je povinen uhradit ZHOTOVITEL, a to na 
základě daňového dokladu vystaveného OBJEDNATELEM se splatností čtrnáct (14) 
kalendářních dnů od jeho doručení. 

14. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOBA PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU všech uzlových bodů dle SMLOUVY 
a termín vyklizení staveniště jsou smluvním plněním ZHOTOVITELE ve vazbě na smluvní 
pokuty. 

 

 
1. Cena za zhotovení DÍLA činí bez DPH:     Kč 

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává OBJEDNATEL. 

DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění. 

2. Cena za zhotovení DÍLA je podrobně specifikována ve ZHOTOVITELEM oceněném soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který předložil OBJEDNATELI v rámci své nabídky 
na VEŘEJNOU ZAKÁZKU, a který je oběma SMLUVNÍM STRANÁM známý a je pro ně v aktuálním 
znění, tj. při zohlednění případných VÍCEPRACÍ a MÉNĚPRACÍ sjednaných SMLUVNÍM STRANAMI 
v souladu se SMLOUVOU, závazný. 

V. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA 
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3. ZHOTOVITEL prohlašuje, že cena za zhotovení DÍLA a cena jeho jednotlivých částí obsahuje také 
možné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění SMLOUVY i předpokládaný vývoj cen vstupních 
nákladů ZHOTOVITELE po celou dobu plnění DÍLA v termínech určených SMLOUVOU, a to včetně 
případného posunu DOBY PLNĚNÍ DÍLA z důvodu pozastavení/přerušení prací na DÍLE nebo 
v důsledku prodloužení DOBY PLNĚNÍ DÍLA na základě dodatku ke SMLOUVĚ. 

4. Cena za zhotovení DÍLA uvedená v tomto článku V. SMLOUVY je cenou nejvýše přípustnou 
a nelze ji překročit. Cenu za zhotovení DÍLA je možné měnit pouze způsobem dle SMLOUVY. 

5. Cena za zhotovení DÍLA bude ZHOTOVITELEM fakturována v rozsahu skutečně provedených 
prací, maximálně však do výše částky ceny za zhotovení DÍLA uvedené v tomto článku V. 
SMLOUVY. ZHOTOVITEL nemůže žádat změnu ceny proto, že si DÍLO vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než v době uzavření SMLOUVY předpokládal. 

6. Pokud OBJEDNATEL navrhne konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně 
ke snížení ceny, je ZHOTOVITEL povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od ceny za zhotovení 
DÍLA dohodnuté ve SMLOUVĚ. 

7. Použije-li ZHOTOVITEL technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými 
technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování 
sjednané kvality DÍLA a termínů plnění, je ZHOTOVITEL povinen tuto skutečnost oznámit 
OBJEDNATELI a po vzájemné dohodě odečíst dosaženou úsporu od ceny za zhotovení DÍLA 
uvedené v tomto článku V. SMLOUVY. 

8. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo vyloučit některé práce nebo dodávky nebo služby z předmětu 
DÍLA a nařídit ZHOTOVITELI je nerealizovat, a to v souladu se ZZVZ.  

9. V případě, že v průběhu provádění DÍLA dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí 
dodávek nebo služeb nad rámec kvality nebo množství uvedených ve SMLOUVĚ (dále jen 
„VÍCEPRÁCE“), nebo vyloučení některých prací nebo dodávek nebo služeb z předmětu DÍLA 
(dále jen „MÉNĚPRÁCE“), musí být tyto písemně odsouhlaseny podpisem změnových listů 
oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických obou SMLUVNÍCH STRAN a v případě 
navýšení ceny za zhotovení DÍLA i uzavřením dodatků ke SMLOUVĚ podepsaných osobami 
oprávněnými zastupovat OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE ve věcech smluvních a současně musí být 
v souladu se ZZVZ.  

10. Ceny VÍCEPRACÍ a MÉNĚPRACÍ budou tvořeny takto:  

a) VÍCEPRÁCE a MÉNĚPRÁCE, které lze zatřídit do položek oceněného soupisu prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr ZHOTOVITELE, který předložil OBJEDNATELI v rámci své nabídky na 
VEŘEJNOU ZAKÁZKU, budou oceněny dle tohoto oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ZHOTOVITELE, 

b) VÍCEPRÁCE a MÉNĚPRÁCE, které nebude možné zatřídit do položek oceněného soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr ZHOTOVITELE, který předložil OBJEDNATELI v rámci své 
nabídky na VEŘEJNOU ZAKÁZKU, budou oceněny podle cen cenové soustavy URS platné 
v době provádění těchto VÍCEPRACÍ a MÉNĚPRACÍ, 

c) cena VÍCEPRACÍ a MÉNĚPRACÍ, které nebude možné ocenit ani podle cen cenové soustavy 
URS, bude stanovena dle cen obvyklých v čase a místě pro dané práce, dodávky a služby. 
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1. OBJEDNATEL neposkytuje ZHOTOVITELI zálohy. Provedené práce, dodávky a služby budou 

fakturovány na základě skutečně provedených prací, dodávek a služeb dílčími měsíčními 
daňovými doklady (dále jen „FAKTURA“) vždy k desátému (10.) dni příslušného kalendářního 
měsíce, přičemž konečná faktura bude zhotovitelem vystavena po řádném předání 
a převzetí dokončeného díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, byly-li v protokolu 
o předání a převzetí díla uvedeny. Každá ZHOTOVITELEM vystavená faktura musí odpovídat 
oboustranně odsouhlasenému soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb, 
který se stane součástí (přílohou) FAKTURY, a který bude vycházet ze ZHOTOVITELEM oceněného 
soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

2. ZHOTOVITELI bude v rámci každé FAKTURY proplacena část ceny DÍLA ve výši 90 % skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb v příslušném fakturačním období, zbylá část ceny DÍLA 
ve výši 10 % skutečně provedených prací, dodávek a služeb v příslušném fakturačním 
období bude sloužit jako pozastávka, která bude ZHOTOVITELI uvolněna a proplacena poté, 
kdy dojde ke splnění následujících podmínek:  

a) dojde k řádnému předání a převzetí dokončeného DÍLA OBJEDNATELEM, resp. dojde 
k odstranění všech vad a nedodělků, byly-li v protokolu o předání a převzetí DÍLA 
uvedeny a  

b) místně příslušným stavebním úřadem bude vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační 
rozhodnutí na DÍLO.   

3. Pozastávka však bude ZHOTOVITELI uvolněna a proplacena i bez naplnění podmínek dle článku 
VI. odst. 2 písm. b) SMLOUVY po uplynutí doby jednoho (1) roku od převzetí dokončeného 
DÍLA bez vad a nedodělků OBJEDNATELEM.   

4. Splatnost všech ZHOTOVITELEM vystavených FAKTUR bude třicet (30) kalendářních dnů od 
doručení OBJEDNATELI.  

5. V případě, že fakturovaná část ceny DÍLA podléhá režimu přenesení daňové povinnosti 
u DPH, je ZHOTOVITEL povinen prokazatelně doručit FAKTURU OBJEDNATELI nejpozději 
do druhého (2.) pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum 
uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním FAKTURY 
elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na e-mailovou adresu: uctarna@sneo.cz). V 
opačném případě ZHOTOVITEL bere na vědomí, že odpovídá OBJEDNATELI ZA případné škody 
vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně. 

6. FAKTURY musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. FAKTURA dále musí obsahovat odkaz na SMLOUVU. 
V případě, že FAKTURA nebude obsahovat všechny náležitosti, OBJEDNATEL je oprávněn vrátit 
ji ZHOTOVITELI k doplnění. Ve vrácené FAKTUŘE musí vyznačit důvod vrácení. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opravené FAKTURY OBJEDNATELI.  

7. ZHOTOVITEL je povinen na FAKTUŘE uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - CPA. Bez 
tohoto zařazení nemůže být FAKTURA proplacena. 

VI.PLATEBNÍ PODMÍNKY 

mailto:uctarna@sneo.cz
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8. Každá dílčí FAKTURA bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích FAKTUR, tj. pořadové 
číslo, rekapitulaci již vystavených a proplacených FAKTUR a vyčíslený zůstatek do výše 
konečné ceny za zhotovení DÍLA.  

9. Všechny FAKTURY budou zasílány nebo doručeny na adresu OBJEDNATELE uvedenou ve SMLOUVĚ 
(do podatelny MČP6). 

 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného DÍLA je od počátku OBJEDNATEL. ZHOTOVITEL nese nebezpečí škody 

na DÍLE až do okamžiku řádného předání dokončeného DÍLA a jeho převzetí OBJEDNATELEM. 
Podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA přechází nebezpečí škody na DÍLE 
na OBJEDNATELE. 

2. Dojde-li v důsledku činnosti ZHOTOVITELE při provádění DÍLA, nebo v důsledku činnosti třetích 
osob, které k provádění DÍLA použil, k jakékoliv škodě či jiné újmě, odpovídá za ni ZHOTOVITEL 
v plném rozsahu, a to ode dne předání a převzetí staveniště do dne vyklizení staveniště dle 
SMLOUVY. 

3. ZHOTOVITEL odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při provádění DÍLA svojí činností nebo 
činností třetích osob, které k provádění DÍLA použil, a to nejen vůči OBJEDNATELI, ale také vůči 
třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku je ZHOTOVITEL 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši 
finančně nahradit. 

4. ZHOTOVITEL je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností v průběhu 
provádění DÍLA pojištěn u ………………………………………………………, IČO: …………………..., se sídlem 
v……………….………………………….………………., ………………………..…, na pojistnou částku ve výši 
…………………………..… Kč (minimálně však šedesát (60) mil. Kč).  

5. Pojistná smlouva dle odst. 4 tohoto článku SMLOUVY bude předána OBJEDNATELI nejpozději 
v den podpisu SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE. Bez splnění této podmínky nemůže být 
SMLOUVA uzavřena. 

6. ZHOTOVITEL je dále povinen před zahájením prací na DÍLE pojistit DÍLO proti stavebním 

a montážním rizikům, a to na celou dobu provádění díla až do dne předání a převzetí DÍLA 

bez vad a nedodělků a ve výši pokrývající v každém okamžiku hodnotu zhotovené části DÍLA. 

Pojištění stavebních a montážních rizik musí zahrnovat alespoň:  

a) pojištění věcných škod na DÍLE, které se vztahuje zejména na živelní škody, odcizení, 
vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou 
obsluhou apod., 

b) škody na DÍLE vzniklé během zkušebního provozu. 

7. Doklad o uzavřeném pojištění proti stavebním a montážním rizikům (pojistnou smlouvu) 
odpovídající požadavkům OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL povinen předložit OBJEDNATELI před 
zahájením prací na DÍLE, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od uzavření SMLOUVY. 

8. ZHOTOVITEL se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši podle tohoto článku 
VII. SMLOUVY kontinuálně po celou dobu stanovenou SMLOUVOU. Končí-li doba platnosti 
pojistné smlouvy umožňující pojistné plnění dle tohoto článku VII. SMLOUVY přede dnem 

VII.VLASTNICKÉ PRÁVO, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU, POJIŠTĚNÍ 
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stanoveným SMLOUVOU, je ZHOTOVITEL povinen nejméně čtrnáct (14) kalendářních dnů před 
koncem platnosti předložené pojistné smlouvy předložit OBJEDNATELI novou pojistnou 
smlouvu platnou na další pojistné období.  

9. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je ZHOTOVITEL povinen 
informovat o této skutečnosti OBJEDNATELE, a to do třiceti (30) kalendářních dnů od dne, kdy 
ke změně došlo.  

10. Poruší-li ZHOTOVITEL jakékoliv ustanovení tohoto článku VII. týkající se pojištění proti 
způsobení škody či jiné újmy způsobné činností ZHOTOVITELE v průběhu provádění DÍLA, 
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu 
v penězích OBJEDNATELI nebo třetí osobě.  

11. ZHOTOVITEL bere na vědomí, že jakékoli jeho, byť jen částečné, neplnění povinností 
vyplývajících ze SMLOUVY, může ohrozit čerpání dotace z Programu Modernizační fond, příp. 
může vést k udělení sankcí, finančních oprav či nepřidělení části či celé dotace OBJEDNATELI 
ze strany poskytovatele dotace; za škodu, která takto vznikne OBJEDNATELI, plně odpovídá 
ZHOTOVITEL. 

 
1. Závazek ZHOTOVITELE provést DÍLO je splněn jeho řádným dokončením v rozsahu dle SMLOUVY, 

čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání OBJEDNATELI bez vad a nedodělků. 

2. ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE k převzetí řádně dokončeného DÍLA písemně nejméně pět (5) 
pracovních dnů před navrženým termínem předání a převzetí dokončeného DÍLA. OBJEDNATEL 
NAVRŽENÝ termín předání a převzetí dokončeného DÍLA ZHOTOVITELI potvrdí, nebo mu oznámí 
jiný termín předání a převzetí, který nebude později než pět (5) pracovních dnů od 
ZHOTOVITELEM navrženého termínu předání a převzetí dokončeného DÍLA. 

3. Před převzetím DÍLA OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL povinen umožnit OBJEDNATELI provedení 
kontroly funkce všech částí DÍLA bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, 
který určí OBJEDNATEL, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu 
v dokončené stavbě (např. systémy vytápění, nuceného větrání, měření a regulace, 
silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé elektroinstalace, rozvodů vody apod.). 
ZHOTOVITEL je povinen se kontroly funkce všech kontrolovaných částí DÍLA aktivně zúčastnit 
a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. OBJEDNATEL 
je oprávněn kdykoliv kontrolu funkce jednotlivých částí DÍLA přerušit, pokud zjistí, že 
kontrolovaná část DÍLA není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části DÍLA nebo 
její kontrolu nelze provést. ZHOTOVITEL je povinen v nejméně pěti (5) denním předstihu před 
zahájením kontroly funkce jednotlivých částí DÍLA předat OBJEDNATELI úplné podklady 
obsahující údaje o všech funkcích takové části DÍLA, o všech vazbách do jiných částí DÍLA, 
o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání. 

4. DÍLO je předáno a převzato písemným protokolem o předání a převzetí DÍLA podepsaným 
oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických obou SMLUVNÍCH STRAN.  

5. OBJEDNATEL DÍLO není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady 
a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání DÍLA. Případné 
drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v protokolu o předání a převzetí DÍLA 
s dohodnutými termíny jejich odstranění. OBJEDNATEL je oprávněn rozšířit tento seznam vad 

VIII.PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
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a nedodělků o případné vady a nedodělky zjištěné v rámci vydání kolaudačního souhlasu 
či kolaudačního řízení. 

6. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce DÍLA zajistí ZHOTOVITEL nejpozději 
do čtrnácti (14) kalendářních dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání 
a převzetí DÍLA, případně v jiném termínu, dohodnutém z důvodu charakteru 
odstraňovaných vad a nedodělků oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických 
obou SMLUVNÍCH STRAN, který bude uveden v protokolu o předání a převzetí DÍLA. SMLUVNÍ 
STRANY se dohodly, že pokud ZHOTOVITEL uvedený závazek nedodrží, má OBJEDNATEL právo na 
smluvní pokutu. Neodstraní-li ZHOTOVITEL vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve 
stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je OBJEDNATEL oprávněn pověřit jejich 
odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
DÍLA nese ZHOTOVITEL. S tímto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svůj souhlas. 

7. ZHOTOVITEL je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat OBJEDNATELI kompletní 
dokladovou část, a to zejména technické listy, atesty, certifikáty, návody k použití, revize, 
zkoušky, prohlášení, manuál uživatele a ostatní související doklady týkající se zhotoveného 
DÍLA, ve trojím (3) tištěném vyhotovení a na elektronickém nosiči dat a dále předat 
OBJEDNATELI DSPS a ZJEDNODUŠENOU DSPS v rozsahu dle SMLOUVY.  

8. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude obsahovat zejména: 

- datum předání a převzetí dokončeného DÍLA, 
- jméno a příjmení předávajícího a přejímacího, 
- popis předávaného DÍLA, 
- soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných OBJEDNATELI, 
- případné vady a nedodělky nebránící užívání DÍLA, včetně termínu dohodnutého pro 

jejich odstranění, 
- prohlášení o předání a převzetí dokončeného DÍLA, 
- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího. 

9. Dokladová část předaná ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI při předání a převzetí dokončeného DÍLA 
bude obsahovat zejména: 

- originály stavebních deníků, 
- prohlášení generálního dodavatele o provedení DÍLA, 
- prohlášení a doklady o likvidaci odpadů, 
- technické listy, atesty, certifikáty a záruční listy použitých výrobků a materiálů, 
- revize a protokoly o funkčních zkouškách a uvedení do provozu, 
- protokoly o zaškolení obsluhy, 
- návody k použití a údržbě, 
- manuál uživatele dle SMLOUVY, 
- prohlášení o vyrovnání závazků mezi ZHOTOVITELEM a uživatelem potvrzené uživatelem, 
- DSPS v tištěné i elektronické verzi dokumentace, 
- ZJEDNODUŠENÁ DSPS v tištené i elektronické verzi dokumentace. 

 
 

 
1. ZHOTOVITEL poskytuje na zhotovené DÍLO záruku za jakost DÍLA v délce šedesát (60) měsíců, 

vyjma technologického vybavení, na které poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 

IX.ZÁRUČNÍ DOBA 
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třicet šest (36) měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání 
a převzetí DÍLA.  

2. ZHOTOVITEL tímto garantuje, že jím provedené DÍLO bude mít po dobu uvedenou v tomto 
článku IX. SMLOUVY vlastnosti stanovené SMLOUVOU, DPS, PENB a zadávací dokumentací 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy 
vztahujícími se na jednotlivé části DÍLA, případně vlastnosti obvyklé. 

3. Vady DÍLA v záruční době uplatní OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI písemnou výzvou doručenou 
ZHOTOVITELI na adresu uvedenou v záhlaví SMLOUVY. Pro urychlení je možno současně využít 
oddělení reklamací ZHOTOVITELE: odpovědná osoba za řešení reklamací 
…………………….…………….. tel.:………………….., e-mail.……………….……………. V případě změny 
e-mailové adresy určené pro příjem výzvy (reklamace) od OBJEDNATELE, nebo změny osoby 
odpovědné za řešení reklamací je ZHOTOVITEL povinen v předstihu o této skutečnosti 
OBJEDNATELE informovat. Pro vyloučení případných pochybností SMLUVNÍ STRANY společně 
prohlašují, že uplatnění odpovědnosti za vady bude považováno za řádné a včasné 
i v případě, kdy OBJEDNATEL pro uplatnění reklamace použije nefunkční kontakt uvedený 
v tomto odstavci SMLOUVY, který nebyl ZHOTOVITELEM v souladu s výše uvedeným aktualizován 
(ZHOTOVITEL nevyrozuměl OBJEDNATELE o změně kontaktu odpovědné osoby, ačkoli k této 
změně došlo). 

4. V případě reklamace vady v době záruční doby bránící provozu, nebo vady omezující provoz 
(havarijní stav) je ZHOTOVITEL povinen havarijní stav odstranit nejpozději do dvaceti čtyř 
(24) hodin od oznámení vady, nebude-li zástupci obou SMLUVNÍCH STRAN písemně domluveno 
jinak (lze využít e-mail). SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že pokud ZHOTOVITEL uvedený závazek 
nedodrží, má OBJEDNATEL právo na smluvní pokutu. Pokud ZHOTOVITEL havarijní stav ve 
stanoveném termínu neodstraní, je OBJEDNATEL oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
stranu. Náklady na odstranění vady nese ZHOTOVITEL. S tímto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem 
SMLOUVY svůj souhlas. 

5. V případě reklamace vady v době záruční doby nebránící a neomezující provoz je ZHOTOVITEL 
povinen vadu odstranit nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení oznámení 
vady ZHOTOVITELI, nebude-li zástupci obou SMLUVNÍCH STRAN domluveno jinak. SMLUVNÍ STRANY 
se dohodly, že pokud ZHOTOVITEL uvedený závazek nedodrží, má OBJEDNATEL právo na smluvní 
pokutu. Neodstraní-li ZHOTOVITEL reklamovanou vadu ve stanoveném termínu ani po 
písemné upomínce, je OBJEDNATEL oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady 
na odstranění vady nese ZHOTOVITEL. S tímto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svůj 
souhlas. 

6. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou DÍLA způsobena škoda či jiná újma 
OBJEDNATELI nebo třetí osobě, nahlásí ZHOTOVITEL neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění OBJEDNATELE nebo třetí osoby. 

7. Vada DÍLA dle SMLOUVY je považována za odstraněnou dnem podpisu protokolu o odstranění 
vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně: 

- datum předání a převzetí odstraněné vady, 
- jméno a příjmení přejímacího a předávacího, 
- specifikaci odstraněné vady, 
- prohlášení o převzetí a předání odstraněné vady. 
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1. ZHOTOVITEL je povinen předat OBJEDNATELI před uzavřením SMLOUVY bankovní záruku dle 

ustanovení § 2029 a násl. OBČZ za řádné provedení DÍLA ve výši 6.000.000,- Kč (slovy šest 
miliónů korun českých), s platností končící nejméně třicet (30) kalendářních dnů po dni, kdy 
dojde k uplynutí DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA dle HARMONOGRAMU, a to formou záruční listiny 
vystavené výhradně ve prospěch OBJEDNATELE jako oprávněného.  

2. V případě posunu termínu zahájení DÍLA, přerušení provádění DÍLA, nebo prodloužení DOBY 
PROVÁDĚNÍ DÍLA v souladu se SMLOUVOU se ZHOTOVITEL zavazuje doručit OBJEDNATELI novou 
záruční listinu bankovní záruky za řádné provedení DÍLA dle předchozího odstavce, ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, s platností končící nejméně 
třicet (30) kalendářních dnů po dni, kdy dojde k uplynutí DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA dle aktuálního 
závazného HARMONOGRAMU, a to vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od 
podpisu aktuálního závazného HARMONOGRAMU oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech 
technických obou SMLUVNÍCH STRAN.  

3. Bankovní záruka za řádné provedení díla zajišťuje řádné provedení DÍLA ZHOTOVITELEM v 
souladu s podmínkami SMLOUVY, přičemž právo z bankovní záruky je OBJEDNATEL oprávněn 
uplatnit v případech, kdy ZHOTOVITEL neplní závazky a povinnosti stanovené SMLOUVOU nebo 
neuhradí OBJEDNATELI ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody či jiné újmy, k níž je 
podle SMLOUVY povinen, nebo jiný peněžitý závazek uplatňovaný OBJEDNATELEM v důsledku 
řádného neplnění povinností vyplývajících ze SMLOUVY. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí OBJEDNATEL jako oprávněný písemně ZHOTOVITELI výši požadovaného plnění ze 
strany banky jako povinného. Právo z bankovní záruky je OBJEDNATEL oprávněn uplatnit 
taktéž v případě, že ZHOTOVITEL ve stanovené lhůtě nepředá OBJEDNATELI bankovní záruku za 
řádné plnění záručních podmínek č. 1 dle podmínek uvedených ve SMLOUVĚ.  

4. Nepředložení nové záruční listiny dle článku X. odst. 2 SMLOUVY je porušením podmínek 
SMLOUVY s právem OBJEDNATELE: 

a) vyčerpat před skončením platnosti předané záruční listiny celou bankovní záruku za 
řádné provedení DÍLA a takto čerpanou částku použít jako peněžitou jistotu zajišťující 
řádné provedení DÍLA obdobně dle článku X. odst. 3 SMLOUVY do doby, než ZHOTOVITEL 
předá OBJEDNATELI novou záruční listinu dle článku X. odst. 2 SMLOUVY, popř. bankovní 
záruku dle článku X. odst. 5 SMLOUVY (nastane-li doba, kdy má být předložena) a 

b) uplatnit nárok na smluvní pokutu dle SMLOUVY.  

5. ZHOTOVITEL je dále povinen předat OBJEDNATELI do čtrnácti (14) kalendářních dnů od podpisu 
protokolu o předání a převzetí DÍLA oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických 
obou SMLUVNÍCH STRAN, avšak vždy před skončením platnosti bankovní záruky za řádné 
provedení díla, bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl. OBČZ za řádné plnění 
záručních podmínek č. 1 ve výši 5.000.000,- Kč (slovy pět miliónů korun českých), 
s platností končící nejméně třicet (30) kalendářních dnů po dni, kdy dojde k uplynutí 
sjednané záruční doby za jakost technologického vybavení dle článku IX. odst. 1 SMLOUVY, 
a to formou záruční listiny vystavené výhradně ve prospěch OBJEDNATELE jako oprávněného.  

X. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
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6. ZHOTOVITEL je dále povinen předat OBJEDNATELI nejméně čtrnáct (14) kalendářních dnů před 
dnem konce platnosti bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek č. 1 bankovní 
záruku dle ustanovení § 2029 a násl. OBČZ za řádné plnění záručních podmínek č. 2 ve výši 
2.000.000,- Kč (slovy dva milióny korun českých), s platností končící nejméně třicet (30) 
kalendářních dnů po dni, kdy dojde k uplynutí nejdelší sjednané záruční doby za jakost DÍLA 
dle článku IX. odst. 1 SMLOUVY, a to formou záruční listiny vystavené výhradně ve prospěch 
OBJEDNATELE jako oprávněného.  

7. Bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek č. 1 a č. 2 zajišťují řádné plnění 
povinností ZHOTOVITELE vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost DÍLA v souladu s 
podmínkami SMLOUVY, přičemž právo z bankovní záruky je OBJEDNATEL oprávněn uplatnit v 
případech, kdy ZHOTOVITEL neplní závazky a povinnosti stanovené SMLOUVOU nebo neuhradí 
OBJEDNATELI ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody či jiné újmy, k níž je podle 
SMLOUVY povinen, nebo jiný peněžitý závazek uplatňovaný OBJEDNATELEM v důsledku řádného 
neplnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost DÍLA dle SMLOUVY. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí OBJEDNATEL jako oprávněný písemně ZHOTOVITELI 
výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Právo z bankovní záruky za 
řádné plnění záručních podmínek č. 1 je OBJEDNATEL oprávněn uplatnit taktéž v případě, že 
ZHOTOVITEL ve stanovené lhůtě nepředá OBJEDNATELI bankovní záruku za řádné plnění 
záručních podmínek č. 2 dle podmínek uvedených ve SMLOUVĚ. 

8. Nepředložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek č. 1 je porušením 
podmínek SMLOUVY s právem OBJEDNATELE: 

a) neproplatit dosud neuhrazenou fakturovanou částku ceny DÍLA do doby, než ZHOTOVITEL 
předá OBJEDNATELI bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek č. 1, 

b) vyčerpat celou bankovní záruku za řádné provedení DÍLA a takto čerpanou částku použít 
jako peněžitou jistotu zajišťující řádné plnění záručních podmínek obdobně dle článku X. 
odst. 7 SMLOUVY do doby, než ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI bankovní záruku za řádné 
plnění záručních podmínek č. 1,  

c) uplatnit nárok na smluvní pokutu dle SMLOUVY a  

d) odstoupit od SMLOUVY pro její podstatné porušení ze strany ZHOTOVITELE. 

9. Nepředložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek č. 2 je porušením 
podmínek SMLOUVY s právem OBJEDNATELE: 

a) vyčerpat celou bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek č. 1 a takto 
čerpanou částku použít jako peněžitou jistotu zajišťující řádné plnění záručních 
podmínek obdobně dle článku X. odst. 7 SMLOUVY do doby, než ZHOTOVITEL předá 
OBJEDNATELI bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek č. 2,  

b) uplatnit nárok na smluvní pokutu dle SMLOUVY a  

c) odstoupit od SMLOUVY pro její podstatné porušení ze strany ZHOTOVITELE. 

10. Všechny bankovní záruky dle tohoto článku X. SMLOUVY musí být vystaveny jako 
neodvolatelné a bezpodmínečné a musí obsahovat závazek banky k plnění bez námitek a na 
základě první výzvy oprávněného. 

11. Každá záruční listina bankovní záruky předaná ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI dle tohoto článku X. 
SMLOUVY musí obsahovat nejméně tyto údaje: 
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- název a sídlo banky; 
- název a sídlo klienta (ZHOTOVITELE); 
- výši závazně přislíbené záruky; 
- účel závazně přislíbené záruky; 
- označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky; 
- dobu platnosti záruční listiny. 

12. ZHOTOVITEL je povinen doručit OBJEDNATELI novou záruční listinu bankovní záruky ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši bankovní záruky dle tohoto článku 
X. SMLOUVY) vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od každého uplatnění práva 
z bankovní záruky OBJEDNATELEM. Pro případ nesplnění této povinnosti je sjednána smluvní 
pokuta. 

 

(POZN: Tato část bude vyplněna v případě, že bude kvalifikace dodavatele prokázána 
poddodavatelem dle ustanovení § 83 ZZVZ; v opačném případě budou odst. 1 až 3 ze smlouvy 
vypuštěny a nahrazeny textem následujícího znění: „1. ZHOTOVITEL neprokazoval v rámci VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY č. VZ/1/2024 svou kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele.“) 

1. ZHOTOVITEL prokazoval v rámci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY svou kvalifikaci v rozsahu 
……………………………………………….……….. (bude uvedeno, která část kvalifikace byla prokázána 
prostřednictvím poddodavatele) prostřednictvím poddodavatele: 
………………………………………. (název firmy, IČ, sídlo, zastoupená) (dále jen „PODDODAVATEL“). 

2. Předmětem poddodavatelské smlouvy uzavřené mezi ZHOTOVITELEM a PODDODAVATELEM 
je ……………………………………………………. (bude uvedeno dle dokladů předložených 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky) 

3. V případě, že dojde ke změně PODDODAVATELE dle tohoto článku XI. SMLOUVY, je ZHOTOVITEL 
povinen o této skutečnosti písemně informovat OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že 
nový poddodavatel bude disponovat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL 
původní, kterého uvedl v rámci své nabídky na VEŘEJNOU ZAKÁZKU. ZHOTOVITEL je povinen do 
deseti (10) pracovních dnů předložit OBJEDNATELI doklady, kterými nový poddodavatel 
prokáže část kvalifikace, která byla v nabídce ZHOTOVITELE na VEŘEJNOU ZAKÁZKU prokázána 
původním (nahrazovaným) PODDODAVATELEM.  

 

 
1. Za nesplnění dohodnutého termínu předání a převzetí dokončeného DÍLA dle článku IV. 

odst. 1 SMLOUVY uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

2. Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení jakéhokoli uzlového bodu dle článku IV. 
odst. 3 SMLOUVY uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

XI.PODDODAVATEL 

XII.SMLUVNÍ POKUTY 
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3. Za nepřevzetí staveniště z důvodů na straně ZHOTOVITELE v termínu dle článku IV. odst. 1 
SMLOUVY uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

4. Za nesplnění dohodnutého termínu vyklizení staveniště dle SMLOUVY uhradí ZHOTOVITEL 
OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že i přes upozornění OBJEDNATELE, že DÍLO je prováděno nekvalifikovaným 
pracovníkem v rozporu s požadavky SMLOUVY nebo příslušných právních předpisů, bude 
tento pracovník dále provádět odborné práce ve smyslu článku III. odst. 3 písm. d) SMLOUVY, 
pro které není ZHOTOVITEL schopen prokázat OBJEDNATELI jeho odpovídající kvalifikaci dle 
požadavků stanovených SMLOUVOU nebo příslušnými právními předpisy, uhradí ZHOTOVITEL 
OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení 
a dále v případě že nebude provedena náprava, ve výši 2.500,- Kč za každý den pokračování 
takového porušení. 

6. V případě, že ZHOTOVITEL poruší závazek provádět dílo prostřednictvím REALIZAČNÍHO TÝMU dle 
článku III. odst. 3 písm. f) SMLOUVY, uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení, u kterého nebude provedena 
náprava dle článku III. odst. 3 písm. h) SMLOUVY a ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s provedením nápravy tohoto porušení.  

7. V případě, že ZHOTOVITEL poruší povinnost dodržování pravidel BOZP a PO, uhradí ZHOTOVITEL 
OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení 
a v případě trvajícího porušení ve výši 5.000,- Kč za každý den takového porušení. 

8. V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí dodatečné 
lhůty poskytnuté OBJEDNATELEM za tímto účelem, uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

9. V případě, že ZHOTOVITEL poruší povinnost zajistit přítomnost oprávněného zástupce 
ZHOTOVITELE jednajícího ve věcech technických na kontrolním dni, uhradí ZHOTOVITEL 
OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

10. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce DÍLA 
dle článku VIII. odst. 6 SMLOUVY uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

11. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění havarijního stavu dle článku IX. odst. 4 
SMLOUVY uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s odstraněním havarijního stavu. 

12. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění jiných vad dle článku IX. odst. 5 SMLOUVY 
uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

13. Pro případ porušení podmínek provádění DÍLA dle článku III. SMLOUVY, neuvedených 
v ostatních ustanoveních tohoto článku SMLOUVY, se stanoví smluvní pokuta ve výši 3.000,- 
Kč za každý zjištěný případ a den porušení.  

14. Pro případ porušení povinnosti ZHOTOVITELE předat OBJEDNATELI aktualizovaný HARMONOGRAM 
dle článku IV. odst. 7 SMLOUVY se stanoví smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.  
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15. Pro případ porušení povinnosti ZHOTOVITELE udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši 
podle článku VII. SMLOUVY kontinuálně po celou dobu stanovenou SMLOUVOU se stanoví 
smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý den, kdy nebyl zhotovitel ve stanoveném 
rozsahu a výši v době stanovené SMLOUVOU pojištěn.  

16. Pro případ porušení povinnosti ZHOTOVITELE předat OBJEDNATELI novou pojistnou smlouvu dle 
článku VII. odst. 6 SMLOUVY se stanoví smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.  

17. Pro případy porušení povinností ZHOTOVITELE předat OBJEDNATELI novou záruční listinu 
bankovní záruky za řádné plnění DÍLA dle článku X. odst. 2 SMLOUVY, nebo bankovní záruku 
za řádné plnění záručních podmínek č. 1 a č. 2 dle článku X. odst. 5 a 6 SMLOUVY, nebo novou 
záruční listinu bankovní záruky po uplatnění práva z bankovní záruky OBJEDNATELEM dle 
článku X. odst. 12 SMLOUVY, se stanoví smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

18. Pro případ porušení povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v článku XI. odst. 3 SMLOUVY nahradit 
PODDODAVATELE výhradně takovým novým poddodavatelem, který splňuje kvalifikaci ve 
stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL původní, se stanoví smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč 
za každý zjištěný případ. (POZN: Toto ustanovení bude ve smlouvě ponecháno v případě, že 
bude kvalifikace dodavatele prokázána poddodavatelem dle ustanovení § 83 ZZVZ; 
v opačném případě bude ze smlouvy vypuštěno). 

19. Pro případ porušení povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v článku XI. odst. 3 SMLOUVY předložit 
OBJEDNATELI doklady, kterými nový poddodavatel prokáže část kvalifikace, kterou ZHOTOVITEL 
ve své nabídce na VEŘEJNOU ZAKÁZKU prokazoval PODDODAVATELEM původním, se stanoví 
smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. (POZN: Toto ustanovení 
bude ve smlouvě ponecháno v případě, že bude kvalifikace dodavatele prokázána 
poddodavatelem dle ustanovení § 83 ZZVZ; v opačném případě bude ze smlouvy vypuštěno). 

20. Pro případ porušení informační povinnosti podle článku XIV. odst. 6 SMLOUVY se stanoví 
smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

21. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí ze SMLOUVY. Smluvní pokuta 
je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na 
smluvní pokutu. Oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu musí vždy obsahovat popis 
a časové určení události, která v souladu se SMLOUVOU zakládá právo uplatnit smluvní 
pokutu. 

22. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo OBJEDNATELE na náhradu škody. ZHOTOVITEL 
uhradí OBJEDNATELI škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí OBJEDNATELI nebo třetí 
osobě při plnění předmětu SMLOUVY, přičemž OBJEDNATEL má právo na náhradu škody či jiné 
újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy náhrada škody či jiné újmy 
nepřesáhne smluvní pokutu.  

23. Pro případ prodlení s jakoukoliv platbou dle SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL 
oprávněn uplatnit vůči OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

24. OBJEDNATEL je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 
smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce ZHOTOVITELE vyplývající ze SMLOUVY. 
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25. OBJEDNATEL je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za provedení 
úklidových prací externí firmou, nebo za využití třetí strany dle SMLOUVY, proti jakékoliv 
pohledávce ZHOTOVITELE vyplývající ze SMLOUVY.  

 
1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy za důvod 

pro odstoupení od SMLOUVY, bude považováno, jestliže ZHOTOVITEL provádí DÍLO v rozporu 
s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu SMLOUVOU (a to 
nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších povinností ze 
SMLOUVY vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu 
ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu OBJEDNATELEM.  

2. SMLUVNÍ STRANY se dále dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy za 
důvod pro odstoupení od SMLOUVY, bude považováno, bude-li opakovaně ve významné míře 
i přes písemné upozornění OBJEDNATELE docházet ze strany ZHOTOVITELE k porušování 
podmínek provádění DÍLA stanovených SMLOUVOU, zejména článkem III. SMLOUVY. 

3. OBJEDNATEL je oprávněn od SMLOUVY jednostranně odstoupit, bude-li se ZHOTOVITELEM 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
ZHOTOVITELE.  

4. OBJEDNATEL je oprávněn od SMLOUVY jednostranně odstoupit poruší-li ZHOTOVITEL povinnosti 
vyplývající z mezinárodních sankcí podle zákona upravujícího provádění mezinárodních 
sankcí. 

5. Odstoupení od SMLOUVY musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem 
jeho doručení druhé ze SMLUVNÍCH STRAN. 

6. Odstoupením od SMLOUVY zanikají všechna práva a povinnosti SMLUVNÍCH STRAN ze SMLOUVY. 
Odstoupení od SMLOUVY se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
SMLOUVY, nároků na smluvní pokuty a záruční doby na dosud provedenou část DÍLA a jiných 
nároků, které podle SMLOUVY nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení SMLOUVY.  

7. Vzájemné pohledávky SMLUVNÍCH STRAN vzniklé ke dni odstoupení od SMLOUVY se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede OBJEDNATEL. 

8. V případě odstoupení od SMLOUVY jednou ze SMLUVNÍCH STRAN, bude do tří (3) pracovních dnů 
od účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného DÍLA, 
který popíše stav nedokončeného DÍLA a vzájemné nároky SMLUVNÍCH STRAN. Do doby 
vyčíslení oprávněných nároků SMLUVNÍCH STRAN a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je OBJEDNATEL oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby 
ZHOTOVITELI. 

 

 
1. Oprávněný zástupce OBJEDNATELE jednající ve věcech technických: 

Ing. Jiří Švejcar, tel.: 739 369 624, e-mail: jsvejcar@sneo.cz, 

Svatopluk Votruba, tel.: 724 681 393, e-mail: svotruba@sneo.cz. 

XIII.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

XIV.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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2. Oprávněný zástupce ZHOTOVITELE jednající ve věcech technických:  

Jméno a příjmení ………………………, tel.: ………………………, e-mail: ……………………… 

Za oprávněného zástupce ZHOTOVITELE jednajícího ve věcech technických bude dále pro účely 
SMLOUVY považován také stavbyvedoucí uvedený v článku III. odst. 3 písm. f) SMLOUVY. 
ZHOTOVITEL tímto prohlašuje, že všem osobám považovaným SMLOUVOU za oprávněného 
zástupce ZHOTOVITELE jednajícího ve věcech technických zajistí platné interní pověření, 
případně plnou moc, která jim umožní jednat v rozsahu požadovaném SMLOUVOU. 

3. Oprávnění zástupci SMLUVNÍCH STRAN jednající ve věcech technických jsou SMLOUVOU mimo 
jiné oprávněni odsouhlasit a podepsat soupisy skutečně provedených prací včetně 
odsouhlasení změnových listů. 

4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů ze 
SMLOUVY bude soud místně příslušný dle místa sídla OBJEDNATELE. 

5. Není-li ve SMLOUVĚ stanoveno jinak, řídí se SMLOUVA platnými právními předpisy, zejména 
ustanoveními § 2586 a násl. OBČZ. 

6. ZHOTOVITEL je povinen neprodleně, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od okamžiku, 
kdy se o dále uvedené skutečnosti dozví, informovat OBJEDNATELE o tom, že s ním bude 
zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve 
znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek ZHOTOVITELE. 
SMLUVNÍ STANY se dohodly, že pro případ, že bude proti ZHOTOVITELI během doby provádění 
DÍLA, příp. záruční doby stanovené SMLOUVOU, zahájeno insolvenční řízení, je OBJEDNATEL 
oprávněn jednostranně se vzdát svých práv ze záruky za jakost DÍLA (dále jen „ZÁRUČNÍ 

PRÁVA“). Tímto úkonem, který musí být učiněn písemně na adresu ZHOTOVITELE uvedenou 
shora, či jinou evidovanou adresu, zaniknou nároky OBJEDNATELE vůči ZHOTOVITELI v případě 
výskytu záručních vad DÍLA a současně zaniká ujednání o záruční době. K zániku ZÁRUČNÍCH 

PRÁV dochází v okamžiku doručení takového vzdání se práv ZHOTOVITELI. ZHOTOVITEL je pak 
povinen vydat OBJEDNATELI hodnotu ZÁRUČNÍCH PRÁV, a to ve výši, která k okamžiku zániku 
ZÁRUČNÍCH PRÁV odpovídá částce bankovní záruky dle článku X. odst. 1 nebo 5 SMLOUVY, 
přičemž konečná hodnota ZÁRUČNÍCH PRÁV bude stanovena OBJEDNATELEM postupem a ve 
lhůtě dle věty předposlední tohoto odstavce. V okamžiku vzdání se ZÁRUČNÍCH PRÁV pak 
OBJEDNATELI vzniká vůči ZHOTOVITELI právo na vydání částky ve výši bankovní záruky dle článku 
X. odst. 1 nebo 5 SMLOUVY, která k tomuto okamžiku představuje hodnotu ZÁRUČNÍCH PRÁV. 
Vzhledem k tomu, že je současně OBJEDNATEL povinen uvolnit ZHOTOVITELI bankovní záruku, a 
to z důvodu ukončení původně sjednané záruční doby, na kterou je tato vázána, je 
OBJEDNATEL oprávněn započíst na sebe vzájemné pohledávky ve stejné hodnotě, které 
v daném případě vznikají ve stejný okamžik a čerpat poskytnutou bankovní záruku v plné 
výši. Pohledávky o stejné hodnotě (tj. pohledávka OBJEDNATELE představující právo na 
zaplacení ceny za vzdání se ZÁRUČNÍCH PRÁV a pohledávka ZHOTOVITELE představující právo na 
uvolnění bankovní záruky) tak budou vzájemně započteny. OBJEDNATEL do třiceti (30) 
kalendářních dnů od skončení nejdelší původní záruční doby sjednané v článku IX. odst. 1 
SMLOUVY stanoví konečnou hodnotu ZÁRUČNÍCH PRÁV ve výši nákladů na odstranění veškerých 
vad DÍLA vzniklých v původně sjednané záruční době, maximálně však do výše celkové částky 
čerpané bankovní záruky, přičemž současně platí, že pokud bude tímto způsobem 
stanovená konečná hodnota ZÁRUČNÍCH PRÁV nižší, než celková částka čerpané bankovní 
záruky, bude částka rozdílu mezi čerpanou částkou bankovní záruky a konečnou hodnotou 



VZ 1-2024 - příloha č. 2 - návrh sod  - 32 -  

ZÁRUČNÍCH PRÁV vrácena ZHOTOVITELI. Práva z této insolvenční doložky je možné uplatnit pouze 
v období od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku.  

7. SMLUVNÍ STRANY pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že na SMLOUVU nelze aplikovat 
ustanovení § 2051 OBČZ. Pro vyloučení pochybností dále ZHOTOVITEL výslovně potvrzuje, že 
je podnikatelem, uzavírá SMLOUVU při svém podnikání a na SMLOUVU se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 OBČZ ani ustanovení § 1796 OBČZ. 

8. SMLOUVA může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma 
SMLUVNÍMI STRANAMI. Výjimkou z povinnosti uzavření dodatku je postup výslovně 
předpokládaný SMLOUVOU (zejména se jedná o úkony, u nichž SMLOUVA výslovně stanoví 
jejich provedení zápisem do stavebního deníku či podpisem změnového listu)  a dále změny 
členů REALIZAČNÍHO TÝMU uvedených v článku III. odst. 3 písm. f) SMLOUVY 
a změny oprávněných zástupců SMLUVNÍCH STRAN jednajících ve věcech technických 
uvedených v článku XIV. odst. 1 a 2 SMLOUVY, které je možno platně ohlásit druhé SMLUVNÍ 
STRANĚ prokazatelně doručeným písemným oznámením, kterým je i zápis do stavebního 
deníku. 

9. SMLUVNÍ STRANY dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé SMLUVNÍ STRANY, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle 
SMLOUVY a zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle SMLOUVY 
jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

10. Doručování SMLUVNÍM STRANÁM se provádí datovou zprávou na doručovací adresu uvedenou 
v záhlaví SMLOUVY, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li ve 
SMLOUVĚ uvedeno výslovně jinak.  

11. Stane-li se kterékoli ustanovení SMLOUVY neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, 
nebudou tím zbývající ustanovení SMLOUVY nijak dotčena. SMLUVNÍ STRANY se zavazují, že v 
takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí 
ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, neúčinnému nebo 
nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným právem. 

12. SMLOUVA je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři (4) obdrží 
OBJEDNATEL a dva (2) obdrží ZHOTOVITEL. V případě uzavření SMLOUVY elektronicky obdrží každá 
ze SMLUVNÍCH STRAN SMLOUVU ve formátu .pdf oboustranně podepsanou platným uznávaným 
elektronickým podpisem. 

13. ZHOTOVITEL bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace 
ve SMLOUVĚ obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud 
si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu SMLOUVY nepovažuje za důvěrné ani za 
obchodní tajemství. 

14. SMLOUVA nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma SMLUVNÍMI STRANAMI. 

15. SMLUVNÍ STRANY berou na vědomí, že SMLOUVA nebo její případný dodatek podléhají 
povinnosti jejich uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. SMLUVNÍ STRANY dále berou 
na vědomí, že SMLOUVA nebo její případný dodatek nabývají účinnosti nejdříve dnem jejich 
uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li SMLOUVA nebo její případný dodatek 
uveřejněny ani do tří (3) měsíců od jejich uzavření, budou od počátku zrušeny. SMLOUVA i 
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její případný dodatek budou OBJEDNATELEM uveřejněny v registru smluv bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od jejich uzavření. 

16. SMLUVNÍ STRANY prohlašují, že si SMLOUVU přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

17. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Uzavření SMLOUVY bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to 
usnesením č. RMČ- /24 ze dne   a rovněž byly splněny veškeré ostatní 
zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání. 

 
V …………..… dne V Praze dne 

 
 
 
…………………………………………………………………. 

 
 
 
…………………………………………………………………… 

ZA ZHOTOVITELE 
 
 

ZA OBJEDNATELE 
Zdeněk Hořánek 

předseda představenstva SNEO, a.s. 
  

 
 
 

…………………………………………………………………… 
 ZA OBJEDNATELE  

Ing. Jan Decker, CSc. 
místopředseda představenstva SNEO, a.s. 

 


