
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/13/2024
„Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště 

SK Union Břevnov - PD"
zadávanou ve výběrovém řízení s využitím výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ") 
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ") 
mezi

OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČO: 00063703 
DIČ: CZ00063703

zastoupená na základě příkazní smlouvy

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 
IČO:27114112 
DIČ: CZ27114112
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:
Sportovní projekty s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 - Karlín 
zastoupena: Ing. arch. Viktorem Drobným, jednatelem 
IČO: 27060659 
DIČ: CZ27060659
zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93393 
Identifikátor datové schránky: ej93t5s
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 27-6412200217/0100 
(dále jen „zhotovitel")

(dále společně také jen „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1 (dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VZ/13/2024 ze dne 
06. 09. 2024, jejímž předmětem je dílo „Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště 
SK Union Břevnov - PD" (dále jen „Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIII. odst. 7 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 
6 ZZVZ mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající 
z požadavků zástupců SK Union Břevnov v průběhu provádění díla. Jedná se o vypracování 
mnohonásobně více studií ve Výkonové fázi I (VFI) dle měnících se požadavků zástupců SK 
Union Břevnov a předložení vizualizací taktéž vyžádanými zástupci SK Union Břevnov. Dále 
v souvislosti s navýšením požadavků na objekt zázemí včetně požadavku dvoupatrové 
budovy oproti zadání, dochází tímto k navýšení objemu prací ve VF IV, VF V a VF VI.

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění 
v souladu s čl. V. odst. 6 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu:

Změnový list č. 1, jenž obsahuje původní nabídkovou cenu včetně nového navýšení, jež je 
nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha.

2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto 
Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH: 3.857.000,00 Kč

Cena prací a dodávek dle nabídky zhotovitele bez DPH: 394.975,00 Kč

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 4.251.975,00 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 1 bod Doba provádění díla Smlouvy ruší 
a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 bod Doba provádění díla Smlouvy tohoto znění:

Doba provádění díla 330 kalendářních dnů.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.
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3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel 
a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá 
ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným 
uznávaným elektronickým podpisem.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné 
ani za obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn 
ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle 
tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. RMČ-2479/25 ze dne 03. 03. 2025 a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento dodatek obsahuje následující přílohu: 

ZLč. 1

V Praze dne V Praze dne

Hořánek Datum: 2025.03.07

Digitálně 
podepsal Zdeněk
Hořánek

13:54:13 +01 '00'

za zhotovitele
Ing. arch. Viktor Drobný 

jednatel Sportovní projekty s.r.o.

za objednatele
Zdeněk Hořánek

předseda představenstva SNEO, a.s.

Decker CSc

Digitálně podepsal Ing. 
Jan Decker CSc.
Datum: 2025.03.07 
12:55:09 +01'00'

za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.
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Změnový list č.l ze 4.2.2025 - Aktualizovaná příloha č. 3 - Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází

VZ/13/2024
„Rekonstrukce a modernizace fotbalového hriste SK Union Břevnov - PD

VF_I
Cena za výkonovou fázi 1. bez DPH
DPH 21%
Cena za výkonovou fázi 1. vč. DPH

VF_I b

Cena za výkonovou fázi Ib. bez DPH (Zpracování 4. varianty dispozičního 
návrhu, zpracování vizualizací návrhu a zákresů do fotografií)

DPH 21%
Cena za výkonovou fázi Ib. vč. DPH

VFJV
Cena za výkonovou fázi IV. bez DPH
DPH 21%
Cena za výkonovou fázi IV. vč. DPH

VF_IV(+7,5%)
Cena za výkonovou fázi IV. bez DPH
DPH 21%
Cena za výkonovou fázi IV. vč. DPH

VF_V a _VI
Cena za výkonovou fázi V. a VI. bez DPH
DPH 21%
Cena za výkonovou fázi V. a VI. vč. DPH

VF_V a _VI (+7,5%)
Cena za výkonovou fázi V. a VI. bez DPH
DPH 21%
Cena za výkonovou fázi V. a VI. vč. DPH

VF_VII

Cena za výkonovou fázi Vil. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)

Cena za výkonovou fázi Vil. bez DPH - tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný počet 

hodin
20

DPH 21%
Cena za výkonovou fázi Vil. s DPH

VF_VIII

Cena za výkonovou fázi Vlil. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)

Cena za výkonovou fázi Vlil. bez DPH - tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný počet 

hodin
80

DPH 21%
Cena za výkonovou fázi Vlil. vč. DPH

VFJX

Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)

Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH - tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný počet 

hodin
10

DPH 21%
Cena za výkonovou fázi IX. vč. DPH
Cena díla v Kč bez DPH 4 251 975,00 Kč
DPH 21% 892 914,75 Kč
Cena díla v Kč včetně DPH 5 144 889,75 Kč


