
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané 
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„Projektová a inženýrská činnost - Rekonstrukce 

bytů - rozvodů vody a kanalizace 
v bytovém domě náměstí Svobody 728/1 - 2. etapa"

zadávanou ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ") 
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v platném znění (dále jen „ObčZ")

mezi
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se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČO: 00063703 
DIČ: CZ00063703 
zastoupená

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 
IČO: 27114112 
DIČ: CZ27114112
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:

TO SYSTEM s.r.o.
se sídlem: V Brance 83, 261 01 Příbram III. 
zastoupená: Mgr. Michalem Smejkalem, jednatelem 
IČO: 28911822 
DIČ: CZ28911822
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 152678 
identifikátor datové schránky: 2ejjwss
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 403633339/0800 

(dále jen „zhotovitel")

(dále společně také „smluvní strany")
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva") se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem 
na základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku malého 
rozsahu č. VŘ/28/2025 s názvem „Projektová a inženýrská činnost - Rekonstrukce bytů - 
rozvodů vody a kanalizace v bytovém domě náměstí Svobody 728/1 - 2. etapa" (dále jen 
„veřejná zakázka").

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy a na straně druhé závazek objednatele 
toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Dílem nazvaným jako „Projektová a inženýrská činnost - Rekonstrukce bytů - rozvodů vody 
a kanalizace v bytovém domě náměstí Svobody 728/1 - 2. etapa " se rozumí projektová 
a inženýrská činnost spočívající ve zpracování projektové dokumentace včetně 
souvisejících prací, služeb a činností s tím souvisejících v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou, jejími přílohami, nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku, 
oceněným soupisem jednotlivých fází služeb projektové a inženýrské činnosti 
a dokumentací výběrového řízení veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen 
„dílo").

3. Předmět díla:

Předmětem díla je projektová a inženýrská činnost spočívající ve zpracování projektové 
dokumentace kompletní rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v 1. podzemním podlaží, 
a dále v nadzemních podlažích sekce 4 (schodiště ozn. 4) a sekce 5 (schodiště ozn. 5).

Předmět veřejné zakázky blíže zahrnuje:

a) rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v 1. podzemním podlaží (dále jen 1. PP), a dále 
v nadzemních podlažích sekce 4 (schodiště ozn. 4) a sekce 5 (schodiště ozn. 5);

b) kanalizace - výměna stoupacích potrubí splaškové a dešťové kanalizace vedené 
v původních trasách v nadzemních podlažích. V bytových jednotkách jsou součástí 
výměny rovněž připojovací potrubí zařizovacích předmětů. U nebytových prostor se 
předpokládá přepojení stávajících připojovacích potrubí. V 1. PP budou vyměněny pod 
stropem zavěšené ležaté trasy kanalizace a stoupací potrubí nad úrovní podlahy;

c) vodovod - výměna stoupacích potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace vedené 
v původních trasách v nadzemních podlažích. V bytových jednotkách jsou součástí 
výměny rovněž připojovací potrubí zařizovacích předmětů. U nebytových prostor 
(komerční jednotky) v 1. nadzemním podlaží se předpokládá přepojení stávajících 
připojovacích potrubí. V 1. PP budou zrekonstruovány pod stropem zavěšené rozvody;

d) související stavební úpravy v místnostech sociálního zázemí v bytech (míst. koupelny, 
WC, kuchyně případně další). Stavební úpravy zahrnují obnovu povrchových úprav 
(dlažby, obklady, omítky), zařizovacích předmětů, vytápění a elektroinstalace.
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Návrh materiálového řešení bude proveden v souladu s požadavky zástupců 
památkové péče, viz. závazné stanovisko MHMP - Odboru památkové péče, MHMP 
1719528/2021, ze dne 26.10.2021.

Pro rozvody vody a kanalizace se uvažuje s využitím novodobých materiálů (plast).

Součástí projektové dokumentace bude i podrobný plán organizace výstavby a dále 
orientační harmonogram postupu výstavby.

Pro stanovení rozsahu projektových prací a inženýrské činnosti byly v rámci výběrového 
řízení veřejné zakázky poskytnuty následující podklady:

původní archivní dokumentace (stavební výkresy - půdorysy) z 30-tých let minulého 
století;

stavebně historický průzkum zpracovaný společností T.C. classic, a.s., IČO: 26421852, 
se sídlem Kubátová 1566/6, 102 00 Praha 10, dokončený v prosinci 2019;

zaměření stávajícího stavu zpracované společností H.C.M., s.r.o., IČO: 47543621, 
se sídlem Rooseveltova 1598. 272 01 Kladno, v únoru 2020;

projektová dokumentace „Rekonstrukce zdravotně technických instalací v bytovém 
domě" zpracovaná Ing. Filipem Nehonským, IČO: 71724257, se sídlem Astlova 3205/3, 
150 00 Praha 5, v srpnu 2021, ze které je patrné řešení v sekci 1 (schodiště ozn. 1).

Objednatel nemá k dispozici žádné jiné dokumenty jako podklad pro provádění díla, než 
byly dodavatelům předány v rámci výběrového řízení veřejné zakázky.

Součástí předmětu díla je zajištění podkladů od správců sítí a obstarání případné existující 
archivní dokumentace části zdravotní technické instalace, obhlídka společných prostor 
v objektu i v jednotlivých bytech a nebytových prostorách se zjištěním a zaměřením 
stávajícího stavu.

Součástí fáze služeb FS 5 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a fáze 
služeb FS 6 - Soupis prací a dodávek (SPD) bude rozdělení na samostatné funkční celky 
umožňující postupnou realizaci stavebních prací, tzv. etapizaci výstavby. Rozdělení bude 
navrženo ve fázi služeb FS 4 na logické stavební soubory (stavební objekty), po předchozím 
projednání s objednatelem.

Součástí předmětu díla není vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění.

Jednotlivé součásti předmětu díla jsou definovány podle Standardů služeb inženýrů, 
techniků a architektů ČKA a ČKAIT1, dle jednotlivých fází služeb (dále společně také jen „FS").

Vzhledem k předmětu díla a jeho rozsahu nepoptává objednatel fáze služeb FS 1, FS 2 a FS 3. 
Předmět díla je rozdělen do následujících FS:

- Fáze služeb FS 4 - Dokumentace pro povolení záměru (DPZ)

Dokumentace pro společné řízení o povolení záměru s náležitostmi dle zákona č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění - zpracování 
dokumentace pro společné řízení o povolení záměru (textové i výkresové části),

1 Viz https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/a-4-l/a-4-l-l/
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zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o povolení záměru předkládané 
k společnému řízení (dříve sloučenému územnímu a stavebnímu řízení), stanovení 
požadavků na doplňkové průzkumy, potřebné statické ověření konstrukce, 
vypracování požárně bezpečnostního řešení, vypracování průkazu energetické 
náročnosti budovy, účast při společném řízení o povolení záměru, odhad orientačních 
nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební 
řízení, vč. jejich uhrazení, obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů 
a organizací, potřebných pro vydání povolení záměru, provedení a organizace 
potřebných podrobných průzkumů specialisty, vypracování návrhu organizace 
výstavby, vypracování návrhu dopravně-inženýrských opatření (DIO), podání žádosti 
o povolení záměru a zajištění pravomocného společného povolení záměru, 
vypracování předběžného rozpočtu na základě předběžných výměr a agregovaných 
položek, aktivní spolupráce a podpora objednatele při jednáních a řízeních, 
vypracování žádosti o povolení záměru za použití podkladů všech zúčastněných 
profesí, doplnění a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření, 
doplnění podkladů k žádosti o povolení záměru podle zvláštních požadavků stavebního 
úřadu, vypracování podkladů pro odvolání proti vydanému, resp. zamítnutému 
povolení záměru, zapracování výsledků společného řízení do dokumentace, 
vyhodnocení dendrologického posudku a dopracování dendrologického posudku 
a dokumentace ke kácení stromů a keřů zohledňující nově navržené řešení areálu 
včetně zajištění povolení ke kácení.

- Fáze služeb FS 5 - Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována dle vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění (resp. aktuálně platných a účinných právních předpisů). DPS bude 
zahrnovat zpracování základních náležitostí DPS v příkladovém řešení (textové 
i výkresové části), vypracování stavebně-technických specifikací k DPS (a k využití pro 
podklady pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby), propracování dokumentace až do 
úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby 
a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 
až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí), 
vypracování vytyčovacích plánů, koordinačních výkresů, přičemž jednotlivé rozvody 
profesí musí být barevně odděleny. Součástí DPS bude zpracování projektu organizace 
výstavby (POV), a to v rozsahu řešení zařízení staveniště, řešení zásobování stavby 
potřebným materiálem, řešení ochrany okolních domů, řešení problematiky péče o 
životní prostředí a likvidování odpadu ze stavební činnosti, řešení odborného dohledu 
nad prováděním prací, řízení kvality a jeho uplatnění na stavbě, průkaznost reálnosti 
lhůty realizace, upřesnění trasy staveništní dopravy. Součástí DPS bude dále 
vypracování orientačního HMG postupu výstavby, vypracování popisu stavby 
s určením standardů a případné vypracování potřebné dokumentace a vypracování 
soupisu nutných technických opatření pro průběh stavby (např.: zakrytí podlahy aj.).

- Fáze služeb FS 6 - Soupis prací a dodávek (SPD)

Soupis prací a dodávek (SPD) bude zpracován dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
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práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění 
(resp. aktuálně platných a účinných právních předpisů). SPD bude zahrnovat 
vypracování podrobného položkového kontrolního a slepého zadávacího rozpočtu 
včetně popisu standardů a specifikací. S ohledem na zajištění možnosti zadání vybrané 
části stavebních prací jako samostatného funkčního celku bude položkový rozpočet 
rozdělen na samostatné stavební objekty.

- Fáze služeb FS 6.1 - Soupis prací a dodávek (SPD) - Spolupráce při výběru zhotovitele
stavby

Součástí fáze služeb FS 6.1 bude posouzení úplnosti nabídky dodavatele/zhotovitele 
stavby, bude-li třeba. Objednatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti účastníka 
v rozsahu uvedeném v čl. IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy.

- Fáze služeb FS 7 - Dozor projektanta (DP)

Součástí DP bude zejména výkon autorského dozoru, tj. kontrola dodržování platné 
projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav, 
a to v rozsahu všeobecných náležitostí obsahu a členění výkonu autorského dozoru dle 
doporučených standardů této činnosti. Součástí DP bude dále účast při přejímacím 
řízení po dokončení stavby. Objednatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti 
účastníka v rozsahu uvedeném v čl. IV. odst. 1 písm. c) této.

4. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění reprografických služeb dle požadavků uvedených 
níže.

5. Způsob vypracování výstupů plnění díla:

- Výstup fáze služeb FS 4 - Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) zahrnující 
projektovou a inženýrskou činnost zajištěnou ve stanoveném rozsahu, bude 
objednateli předán v počtu tří (3) originálů s originálem autorizačního razítka + tří (3) 
kopií plus v elektronické podobě na nosiči dat. Součástí výstupu FS 3 bude povolení 
k realizaci stavebního záměru s nabytím právní moci.

- Výstup fáze služeb FS 5 - Dokumentace pro provádění stavby (DPS) zahrnující 
projektovou dokumentaci zpracovanou ve stanoveném rozsahu bude objednateli 
předán v počtu tří (3) originálů s originálem autorizačního razítka + tří (3) kopií + 
v elektronické podobě na nosiči dat.

- Výstup fáze služeb FS 6 - Soupis prací a dodávek (SPD) zahrnující položkový oceněný 
rozpočet i slepý rozpočet splňující níže uvedené podmínky bude objednateli předán 
v tištěné podobě v počtu tří (3) paré a v elektronické podobě na nosiči dat.

6. Podmínky předání výstupů plnění díla:

Dokladová část musí obsahovat seznam předaných dokladů.

Položkový i slepý rozpočet musí být zpracován dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to 
i u jednotlivých profesí; u každé části bude rovněž uvedena cenová soustava, 
nezatříditelné položky budou označeny. V položkách se nesmí objevovat komplety ani 
agregované položky.

Položkový i slepý rozpočet musí být odevzdán v podobě zdrojového souboru
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konkrétního rozpočtového programu a dále v elektronické podobě ve formátu *.XLS. 
V rozpočtu musí být nastaveny funkční vzorce, které musí být zabezpečeny proti 
manipulaci. Hesla pro odemčení vzorců musí být objednateli předána spolu s plněním. 
Ocenitelné buňky, které budou účastníci v zadávacím/výběrovém řízení na zhotovitele 
stavby oceňovat, musí být viditelně (barvou) označeny. Položkový i slepý rozpočet musí 
obsahovat odkazy na výkresy a postup výpočtu ploch a kubatur jednotlivých použitých 
materiálů. Objednatel preferuje zpracování rozpočtu v soustavě ÚRS.

- Výkresová část musí být v elektronické podobě odevzdána ve formátu *.DWG včetně 
podpůrných souborů správného zobrazení (např.: etransmit v autocad), a *.PDF, 
textová část ve formátu *.DOC a *.PDF a tabulková část ve formátu *.XLS a *.PDF. 
Ve výkresové části předané v elektronické podobě musí být dodrženo dělení výkresů 
na hladiny dle specializace profesí.

- Výkresová část musí být barevně odlišena, a to barevným členěním bouraných částí 
(doporučená barva žlutá) a nově realizovaných částí (doporučená barva červená).

Stavební část výkresů musí být předána v měřítku 1:50 a detaily v měřítku od 1:1 až do 
1:25.

7. Místo plnění díla:

Místem provádění díla bude sídlo zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy a místo 
realizace stavby dle příslušné FS. Předání výstupů plnění díla bude probíhat v sídle 
objednatele (SNEO, a.s.), nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli na dobu neurčitou oprávnění k výkonu 
práva předmět této smlouvy-dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
a to ke všem ke dni uzavření této smlouvy známým způsobům užití ve smyslu ustanovení 
§ 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon"), které jsou v souladu s 
účelem užití díla vymezeného v této smlouvě. Objednatel je oprávněn zpracovat či jinak 
upravovat nebo měnit dílo či název díla.

9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kdykoliv na vyžádání rozpracovanou část 
projektové dokumentace.

10. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k realizaci pouze vybrané FS jako samostatný 
funkční celek.

III. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

1. Podmínky provádění díla - obecné

a) zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních 
a jiných předpisů, předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, předpisů 
o ochraně zdraví aj. Dále musí dodržovat ujednání této smlouvy a řídit se zápisy 
a dohodami smluvních stran uzavřenými oprávněnými zástupci v průběhu provádění 
díla, jakož i vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací;
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b) zhotovitel se zavazuje při provádění projektové a inženýrské činnosti dodržet všechny 
požadavky stanovené dotčenými orgány státní správy, správci sítí a veřejnoprávními 
orgány a organizacemi a stavebním úřadem;

c) pro každou fázi služeb (FS) budou probíhat pravidelné výrobní výbory (schůzka 
zástupce objednatele a zástupce zhotovitele, příp. dalších osob). Výrobní výbory se 
budou konat vždy lx za dva týdny nebo dle rozhodnutí objednatele. Z výrobních 
výborů budou pořizovány písemné zápisy. Výrobní výbory budou dle rozhodnutí 
objednatele realizovány v sídle zástupce objednatele (SNEO, a.s.), příp. jiném místě 
určeném objednatelem (zejm. objekt budoucí stavby);

d) pro dokončení i započetí každé FS musí mít zhotovitel souhlas výrobního výboru a 
oprávněného zástupce objednatele jednajícího ve věcech technických;

e) zhotovitel je povinen dodržovat veškeré FS a pokyny oprávněných zástupců 
objednatele;

f) objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli 
v průběhu provádění díla zhotovitelem.

2. Podmínky provádění díla - osobní

a) objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, 
poddodavatelů a dalších reprezentantů zhotovitele;

b) zhotovitel je povinen provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy především 
svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění díla provádět činnosti prostřednictvím 
poddodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, solidárně s tímto 
poddodavatelem;

c) zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu zhotovitele 
v následujícím složení:

d) v případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných objednatelem 
jako součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně 
informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen realizačního týmu 
bude mít stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl v rámci své nabídky na 
veřejnou zakázku;

e) v případě, že objednatel zjistí, že se na provádění díla nepodílí výše uvedená osoba 
Projektanta, upozorní písemně na tuto skutečnost zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
zajistit nápravu tohoto stavu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od upozornění 
objednatelem. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu do pěti (5) pracovních dnů, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle této smlouvy. 
Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu ani do 30 kalendářních dnů, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.

3. Podmínky provádění díla - vzorky

a) bude-li to třeba s ohledem na předmět plnění díla, je zhotovitel povinen předložit 
objednateli anebo jeho odbornému zástupci vzorky k odsouhlasení.
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4. Společensky odpovědné plnění smlouvy

a) zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se hlásí ke společensky 
odpovědnému plnění smluvních závazků a zavazuje se, že zajistí po celou dobu plnění 
této smlouvy:
- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
provádění díla podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých 
poddodavatelů;

- sjednání se svými poddodavateli a dodržování smluvních podmínek srovnatelných 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut 
a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude- 
li výše smluvních pokut a délka záruční doby přiměřená k této smlouvě);

- řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům;
- plnění povinností vyplývajících z mezinárodních sankcí podle zákona upravujícího 

provádění mezinárodních sankcí;

b) objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z předchozího písm. a) tohoto 
článku smlouvy kontrolovat, a to prostřednictvím jím určených osob.

IV. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených:

a) Základní termíny provádění díla:

Zahájení provádění 
díla

Provádění díla bude zahájeno dnem následujícím po nabytí 
účinnosti této smlouvy.

Doba provádění díla

Do devadesáti pěti (95) kalendářních dnů od zahájení 
provádění díla do předání a převzetí dokončeného díla 
v rozsahu fází služeb FS 4, FS 5 a FS 6 objednatelem.

Platí, že doby provádění fází služeb FS 6.1 a FS 7 se do doby 
provádění díla nezapočítávají.

b) Doba provádění fází služeb FS 4, FS 5 a FS 6:

Doba provádění fáze služeb FS 4 (v kalendářních dnech)
Doba provádění fáze služeb FS 5 (v kalendářních dnech)

Doba provádění fáze služeb FS 6 (v kalendářních dnech)
Počet kalendářních dnů celkem
(jednotlivé fáze služeb se mohou překrývat; v takovém případě musí tato 
skutečnost přehledně vyplývat z harmonogramu průběhu projekčních prací)

95

Doba provádění díla počíná běžet dnem následujícím po nabytí účinnosti této smlouvy. 
Objednatel umožňuje částečný časový překryv jednotlivých FS, který vyplývá
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z harmonogramu průběhu projekčních prací, jež zhotovitel odevzdal v rámci své nabídky na 
veřejnou zakázku.

c) Předpokládaný počet hodin poskytování fází služeb FS 6.1 a FS 7:

Doba provádění FS 6.1 (v hodinách) - objednatelem předpokládaná doba 
provádění

8

Doba provádění FS 7 (v hodinách) - objednatelem předpokládaná doba provádění 92
Počet hodin celkem 100

2. Práce budou realizovány dle harmonogramu průběhu projekčních prací, který akceptuje 
navrženou dobu provádění díla dle jednotlivých fází služeb. Harmonogram průběhu 
projekčních prací předal zhotovitel objednateli v rámci své nabídky na veřejnou zakázku.

3. Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit skutečný rozsah poskytování fází služeb FS 6.1 
a FS 7 dle skutečných potřeb objednatele vyplývajících z následného provádění stavby 
realizované na základě projektu - díla dle této smlouvy, tj. neodebrat celý předpokládaný 
počet hodin poskytování daných FS, nebo za podmínek stanovených touto smlouvou 
odebrat vyšší než předpokládaný počet hodin poskytování daných FS. Ustanovení tohoto 
odstavce smlouvy je výhradou obdobně dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

4. Objednatel si vyhrazuje možnost pozastavit - přerušit provádění díla (při zachování 
nabídnuté doby jeho provádění - počtu kalendářních dnů) s ohledem na své provozní 
a organizační potřeby, po dobu provádění kontroly plnění díla, po dobu překážky plnění díla 
na straně objednatele a z důvodu trvání „vyšší moci". Zhotoviteli z takového posunu či 
přerušení provádění díla nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, 
navýšení cen či náhrad škod. Ustanovení tohoto odstavce smlouvy je výhradou obdobně 
dle §100 odst. 1 ZZVZ.

5. Doba pozastavení - přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 4 této smlouvy se do doby 
provádění díla - počtu kalendářních dnů nezapočítává. Důvod pozastavení - přerušení 
provádění díla dle této smlouvy musí být písemně oznámen objednatelem zhotoviteli.

6. Pro účely této smlouvy „vyšší moc" znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní 
strany, nastalou po uzavření této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo 
bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi 
se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení. Za 
vyšší moc bude rovněž považováno prodlení na straně třetích osob, zejména stavebního 
úřadu, úřadu památkové péče aj., přesahující zákonnou dobu vymezenou pro vydání 
vyjádření nebo učinění úkonu či právního jednání, jestliže jej zhotovitel nezavinil a nemohl 
jej ani při vynaložení veškeré odborné péče ovlivnit. Jestliže vznikne stav vyšší moci na 
straně zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného odkladu uvědomí objednatele písemně o 
takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně objednatelem, 
bude zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v 
rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro 
realizaci té části plnění, kde brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 
devadesát (90) dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7. Termín dokončení díla v rozsahu FS 4, FS 5 a FS 6 je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě 
na smluvní pokuty.
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V. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA

1. Cena díla činí bez DPH 690.000,00 Kč

DPH bude fakturována ve výši dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

2. Cena díla v členění dle jednotlivých FS je specifikována takto:

FS 4

Cena za FS 4 bez DPH

690.000,00 Kč

DPH

Cena za FS 4 vč. DPH

FS 5

Cena za FS 5 bez DPH

DPH

Cena za FS 5 vč. DPH

FS 6

Cena za FS 6 bez DPH

DPH

Cena za FS 6 vč. DPH

FS 6.1

Cena za FS 6.1 bez DPH za 1 hod. prací 
(hodinová sazba)

Cena za FS 6.1 bez DPH - tj. za celkový 
objednatelem předpokládaný počet hodin 
pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin
8

DPH

Cena za FS 6.1 s DPH

FS 7

Cena za FS 7 bez DPH za 1 hod. prací 
(hodinová sazba)

Cena za FS 7 bez DPH - tj. za celkový 
objednatelem předpokládaný počet hodin 
pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin
92

DPH

Cena za FS 7 vč. DPH

Cena díla v Kč bez DPH

DPH 21 % 144.900,00 Kč

Cena díla v Kč včetně DPH 834.900,00 Kč
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3. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje:

a) veškeré náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla a jeho jednotlivých částí 
včetně programového vybavení a reprografických služeb,

b) veškeré odměny za autorská práva či licence vztahující se k dílu dle autorského zákona,

c) hodinové sazby zahrnují rovněž veškeré související náklady zhotovitele (např.: cestovní 
náklady, promeškaný čas včetně času stráveného na cestě, náklady na telefon, režijní 
náklady aj.),

d) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy i předpokládaný 
vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.

4. Cena díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených prací, 
maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. Zhotovitel nemůže žádat 
změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

5. Pokud objednatel navrhne řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně ke snížení 
ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny díla 
dohodnuté v této smlouvě.

6. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí 
dodávek a služeb nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě (dále jen 
„vícepráce"), musí být tyto písemně dohodnuty oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran jednajícími ve věcech technických a musí být v souladu se ZZVZ. Ceny víceprací budou 
tvořeny takto:

a) vícepráce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci ceny za 
zhotovení díla budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,

b) u víceprací neobsažených v kalkulaci ceny za zhotovení díla bude provedena kalkulace 
ceny víceprací dle poměrné části prací potřebné fáze služeb, příp. dle ceny v místě a 
čase obvyklé.

7. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze 
jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. Stane-li se v mezidobí Česká 
republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této smlouvy závazně 
stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny do 
EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými 
bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní 
právní úpravou České republiky.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky fází služeb FS 4, FS 5 
a FS 6 budou fakturovány dle skutečně provedených prací dílčími fakturami dle jednotlivých 
dokončených FS díla podle oboustranně podepsaných předávacích protokolů za dodržení 
podmínek uvedených dále. Fáze služeb FS 6.1 a FS 7 bude zhotovitel oprávněn fakturovat 
na základě skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem dílčími fakturami 
s nejvíce měsíční frekvencí.
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2. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur bude třicet (30) dnů od doručení 
objednateli.

3. V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je 
zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad objednateli nejpozději do druhého 
pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum uskutečnění 
zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve 
formátu pdf nebo jpg na adresu: uctarna@sneo.cz, přičemž objednatel je povinen potvrdit 
přijetí takového dokladu). V opačném případě zhotovitel bere na vědomí a odpovídá 
objednateli za případné škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně.

4. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o 
účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). V 
případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn 
vrátit jej zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod 
vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

5. Faktury budou označeny slovem „INVESTICE". Každá dílčí faktura bude obsahovat 
rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové číslo, rekapitulaci již vystavených a 
proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do úplného dokončení díla.

6. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - 
CPA. Bez tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen.

7. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na výše uvedenou adresu sídla zástupce 
objednatele.

VII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU, POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené svojí činností nebo činností třetích 
osob, které ke své činnosti použil, a to nejen vůči objednateli, ale také vůči třetím osobám. 
V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku majícího původ v činnosti 
zhotovitele či projektu - díle dle této smlouvy (tj. fáze služeb FS 5), je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši finančně 
nahradit.

2. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností pojištěn 
u Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 63998530 se sídlem 
Pobřežní 665/23,186 00 Praha 8, na pojistnou částku ve výši 25.000.000,00 Kč (minimálně 
však deset (10) mil. Kč), a to po dobu realizace díla a dále po dobu třiceti šesti (36) měsíců 
od kolaudace stavby realizované dle projektu - díla dle této smlouvy (resp. od předání a 
převzetí stavby bez vad a nedodělků, není-li kolaudace její součástí), ne však déle než 
šedesát (60) měsíců od předání a převzetí projektu - díla dle této smlouvy (tj. fáze služeb FS 
5) objednatelem.

3. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku smlouvy podepsaná 
oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den
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podpisu této smlouvy ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být tato 
smlouva uzavřena.

4. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši kontinuálně po celou 
dobu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele 
kdykoliv předložit platnou pojistnou smlouvu dopovídající podmínkám tohoto článku 
smlouvy.

5. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel povinen 
informovat o této skutečnosti objednatele, a to do třiceti (30) kalendářních dnů od dne, kdy 
ke změně došlo.

6. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku smlouvy týkající se pojištění proti 
způsobení škody či jiné újmy způsobné činností zhotovitele v průběhu provádění díla, 
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu 
v penězích objednateli nebo třetí osobě.

Vlil. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením v rozsahu dle této 
smlouvy, čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončené FS díla písemně nejméně tři (3) 
pracovní dny před navrženým termínem předání a převzetí. Objednatel navržený termín 
předání a převzetí dokončené FS díla zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín 
předání a převzetí, který nebude později než pět (5) pracovních dnů od zhotovitelem 
navrženého termínu předání a převzetí dokončené FS díla.

3. Před převzetím plnění objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 
kontroly všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který 
určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí plnění aktivně zúčastnit 
a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel 
je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část plnění není 
zcela dokončena nebo její kontrolu nelze provést.

4. Jednotlivá FS díla je předána a převzata písemným protokolem o předání a převzetí FS díla 
podepsaným oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických obou smluvních 
stran.

5. Objednatel není povinen FS díla převzít v případě, že na ní budou v době převzetí vady 
a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému užívání díla. Případné drobné vady 
a nedodělky mohou být uvedeny v protokolu o předání a převzetí FS díla s dohodnutými 
termíny jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat FS díla v rozsahu 
a způsobem, jak je uvedeno v článku II. této smlouvy.

7. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce FS díla zajistí zhotovitel nejpozději do 
čtrnácti (14) kalendářních dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a 
převzetí FS díla, případně v jiném termínu dohodnutém z důvodu charakteru 
odstraňovaných vad a nedodělků oprávněnými zástupci obou smluvních stran jednajícími
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ve věcech technických, který bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní 
strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na 
smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce FS díla ve 
stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich 
odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce FS 
díla nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem této smlouvy svůj souhlas.

8. Protokol o předání a převzetí FS díla bude obsahovat zejména:

datum předání a převzetí FS díla,
jméno a příjmení přejímacího a předávacího,
popis předávané FS díla,
soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli, 
případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění, 
prohlášení o předání a převzetí FS díla, 
vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího.

9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku jeho řádného předání a převzetí 
objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí FS díla přechází nebezpečí škody 
na dané FS díla na objednatele.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku za jakost, jejíž běh počíná dnem 
předání a převzetí projektu - díla dle této smlouvy (tj. fáze služeb FS 5) objednatelem 
a končí uplynutím deseti (10) let od kolaudace stavby realizované dle projektu - díla dle této 
smlouvy (resp. od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, není-li kolaudace její 
součástí).

2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu poskytnuté záruky za 
jakost vlastnosti stanovené touto smlouvou a dokumentací výběrového řízení veřejné 
zakázky, nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími se 
na jednotlivé části díla, případně vlastnosti obvyklé. V případě, že se v průběhu záruční 
doby objeví vady či nedostatky vzniklé chybou nebo opomenutím v projektu - díle dle této 
smlouvy, nese za tuto skutečnost plnou odpovědnost zhotovitel a oprava projektu a vzniklá 
škoda půjdou k jeho tíži; s tímto vyslovuje zhotovitel podpisem této smlouvy svůj souhlas. 
Zhotovitel je oprávněn odmítnout odpovědnost za vady díla pouze v případě, že došlo k 
prokazatelnému zanedbání běžné údržby realizované stavby, nebo v případě, že k realizaci 
stavby došlo v rozporu s projektem - dílem dle této smlouvy.

3. Vady díla v záruční době uplatní objednatel vůči zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění, 
a to písemnou výzvou doručenou zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Pro urychlení je možno současně využít oddělení reklamací zhotovitele: odpovědná osoba 
za řešení reklamací ».'V :*

případě změny e-mailové adresy určené pro příjem výzvy 
(reklamace) od objednatele, nebo změny osoby odpovědné za řešení reklamací je 
zhotovitel povinen v předstihu o této skutečnosti objednatele informovat. Pro vyloučení 
případných pochybností smluvní strany společně prohlašují, že uplatnění reklamace bude 
považováno za řádné a včasné i v případě, kdy objednatel pro uplatnění reklamace použije
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nefunkční kontakt uvedený v tomto odstavci smlouvy, který nebyl zhotovitelem v souladu 
s výše uvedenou povinností aktualizován (zhotovitel nevyrozumí objednatele o změně 
kontaktu odpovědné osoby, ačkoli k této změně došlo).

4. V případě reklamace vady v době záruční doby objednatelem je zhotovitel povinen tuto 
odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od oznámení vady, případně v jiném 
termínu přiměřeném charakteru odstraňovaných vad písemně dohodnutém zástupci obou 
smluvních stran (lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený 
závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel 
reklamovanou vadu ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu na náklady zhotovitele. S tímto vyslovuje 
zhotovitel podpisem této smlouvy svůj souhlas.

5. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma 
objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby.

6. Vada díla dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu protokolu 
o odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně:

datum předání a převzetí odstraněné vady, 
jméno a příjmení přejímacího a předávacího, 
specifikaci odstraněné vady, 
prohlášení o převzetí a předání odstraněné vady.

X. PODDODAVATEL

1. Zhotovitel neprokazoval v rámci veřejné zakázky č. VŘ/28/2025 svou kvalifikaci 
prostřednictvím poddodavatele.

XI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení díla dle článku IV. odst. 1. této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení.

2. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla 
dle článku Vlil. odst. 7. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

3. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad dle článku IX. odst. 4. této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení a každou neodstraněnou vadu.

4. Pro případ porušení podmínek realizace díla dle článku III. této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 500,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení s provedením nápravy zjištěného 
porušení.

5. Pro případ porušení závazku provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu dle článku III. 
odst. 2 písm. c) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-
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Kč za každý zjištěný případ takového porušení, u kterého nebude provedena náprava dle 
článku III. odst. 2 písm. e) smlouvy a ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s provedením nápravy tohoto porušení

6. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši 
podle článku VII. této smlouvy kontinuálně po celou dobu stanovenou smlouvou, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den, kdy nebyl zhotovitel 
ve stanoveném rozsahu a výši v době stanovené smlouvou pojištěn.

7. Pro případ porušení informační povinnosti podle článku XIII. odst. 6 této smlouvy se stanoví 
smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel 
uhradí objednateli škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí nebo vzniknou 
objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy či v souvislosti s vadami 
projektu - díla dle této smlouvy, přičemž objednatel má právo na náhradu škody či jiné újmy 
i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy náhrada škody či jiné újmy nepřesáhne 
smluvní pokutu. Újmy, které zhotoviteli prokazatelně způsobil objednatel, hradí 
objednatel.

9. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 
smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

11. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta 
je splatná do třiceti (30) dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu. 
Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, 
která v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy za důvod 
pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto smlouvou 
(a to nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších povinností z 
této smlouvy vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu 
ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy za 
důvod pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, bude-li opakovaně ve významné 
míře i přes písemné upozornění objednatele docházet ze strany zhotovitele k porušování 
podmínek provádění díla stanovených touto smlouvou, zejména článkem III. této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele.
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4. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit poruší-li zhotovitel povinnosti 
vyplývající z mezinárodních sankcí podle zákona upravujícího provádění mezinárodních 
sankcí.

5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem 
jeho doručení druhé ze smluvních stran.

6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a záruční doby na dosud provedenou část díla a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude do tří (3) pracovních 
dnů od účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, 
který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby 
vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických:

Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických je mimo jiné oprávněn 
pozastavit - přerušit provádění díla dle článku IV. odst. 3 této smlouvy.

2. Oprávněný zástupce zhotovitele jednající ve věcech technických:

3. Oprávnění zástupci smluvních stran jednající ve věcech technických jsou touto smlouvou 
mimo jiné oprávněni odsouhlasit jednotlivé FS díla a podepsat soupisy skutečně 
provedených prací včetně odsouhlasení změnových listů.

4. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů 
z této smlouvy bude soud místně příslušný dle místa sídla objednatele.

5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, 
zejména ustanoveními § 2586 a násl. ObčZ.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od okamžiku, 
kdy se o dále uvedené skutečnosti dozví, informovat objednatele o tom, že s ním bude 
zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v 
platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
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7. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými 
oběma smluvními stranami. Výjimku z této povinnosti představuje postup dle této smlouvy 
a změna oprávněných zástupců smluvních stran uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku 
smlouvy, kterou je možno platně ohlásit druhé smluvní straně prokazatelně doručeným 
písemným oznámením.

8. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností 
dle této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle 
této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

9. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li 
v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.

10. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že na tuto smlouvu nelze 
aplikovat ustanovení § 2051 ObčZ. Pro vyloučení pochybností dále zhotovitel výslovně 
potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu 
se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ObčZ ani ustanovení § 1796 ObčZ.

11. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, 
neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným 
právem.

12. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž čtyři 
(4) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této 
smlouvy elektronicky obdrží každá ze smluvních strany smlouvu ve formátu .pdf 
oboustranně podepsanou platným uznávaným elektronickým podpisem.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, 
a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní 
tajemství.

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti 
nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva 
uveřejněna ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva 
bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího 
uzavření.

16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy.
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17. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a 
to usnesením č. RMČ-3055/25 ze dne 08. 09. 2025 a rovněž byly splněny veškeré ostatní 
zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Příbrami dne V Praze dne

Zdeněk
Hořánek

Digitálně podepsal 
Zdeněk Hořánek 
Datum: 2025.09.19 
14:24:28 +02'00'

ZA OBJEDNATELE 

Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Decker CSc. 
Datum: 2025.09.18 
10:33:08 +02'00'

ZA OBJEDNATELE 

Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Jan 
Decker CSc.
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