

DODATEK č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/8/2018

„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 4/2018/SNEO ze dne 09. 08. 2018

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxreht

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 820762/0800

Dále společně také „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 02. 2019, č. VZ/8/2018 na akci „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“, realizované v k. ú. Dejvice na parcele č. 81, budova č. p. 184, ulice Dejvická 184/4, Praha 6 - Dejvice (dále jen „Smlouva“) dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění ve smyslu čl. XIV., odst. 6 „Smlouvy“ ujednání „Smlouvy“ tak, jak následuje:

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění díla určený dle čl. II. odst. 3 „Smlouvy“ se tímto rozšiřuje v souladu s čl. V., odst. 9 „Smlouvy“ o Objednatelem dodatečně požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) dle vzájemně odsouhlasených Změnových listů č. 165, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272. které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 6.

Vícepráce dle tohoto Dodatku č. 6 se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů Zhotovitele, které jsou předmětem změnových listů č. 165, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272.

V důsledku uvedeného rozšíření předmětu plnění o Vícepráce dle čl. I., odst. 1 tohoto Dodatku č. 6 se smluvní strany současně dohodly na navýšení Ceny za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 „Smlouvy“ o částku 9.119.882,63 Kč bez DPH, dle cit. dohodnutých rozpočtů, které jsou součástí změnových listů č. 165, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272.

Na základě uvedeného se tedy celková Cena za zhotovení díla uvedená v čl. V., odst. 1 „Smlouvy“ mění na částku 108.430.780,88 Kč bez DPH, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli v souladu a postupem dle „Smlouvy“ zaplatit.

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává Objednatel. DPH bude účtována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. VZ/8/2018 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č.3, Dodatku č.4 a Dodatku č.5 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 6 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. VZ/8/2018. Tento Dodatek č. 6 lze měnit pouze písemně. Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

5. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 2604/21 ze dne 14. 06. 2021 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele

Ing. Jiří Urban

člen představenstva KONSIT a.s.

.....
za objednatele

Zdeněk Hořánek

jediný člen představenstva SNEO, a.s.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 165, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272.

ZMĚNOVÝ LIST č. 165

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Kamenické práce - obklady, parapety“			
Vydat:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strany A4) Příloha č.2 – cenové nabídky Charles's s.r.o. (2 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta bude doplněn kamenný obkladu 3 schodišťových stupňů v 1.NP a Doplnění kamenných parapetů schodišťových oken – původní parapety z umělého kamene nelze zachovat z důvodu výměny oken. Tento ZL neřeší stavební přípomoce-vyrovnávku pod parapetem....

2) Technický popis:

Dodávka a montáž kamenného obkladu 3 stupňů v 1.NP. Dodávka a montáž kamenného obkladu parapetů u schodišťových oken, vybourání stávajících.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +63.515,92 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení o 5 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5.2024	7.5.2024	08.6.2024	28.5.2024
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.5.2024	

Změnový list č.165

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Kamenické práce - obklady, parapety

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

24.03.2020

Zadavatel:

Praha 5, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 515,92	
		00000131R	Kamenný obklad schodů (viz. cenová nabídka Charlie's s.r.o. + koordináční přírůžky)	kpl	1,000			
1036	K	7829-OV14R	Vyčistění a ošetření stávajícího vnitřního parapetu z žulové desky tl.15 mm rozměr 1270x 270 mm- kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků ozn.OV14	kus	-2,000			
1037	K	7829-OV17R	Vyčistění a ošetření stávajícího vnitřního parapetu z žulové desky tl.15 mm rozměr 1250x 270 mm- kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků ozn.OV17	kus	-2,000			
1038	K	7829-OV18R	Vyčistění a ošetření stávajícího vnitřního parapetu z žulové desky tl.15 mm rozměr 1250x 270 mm- kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků ozn.OV18	kus	-4,000			
1039	K	968782103	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 50 m	%	-4,000			
407	K	968091001R	Bourání parapetů teracových nebo kamenných š. do 30 cm tl.3 cm	m	10,080			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,380			
486	K	997013501	Odvos sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,380			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	5,324			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu cihelného kódu odpadu 170 102	t	0,380			
		00000132R	Kamenný obklad parapetů (viz. cenová nabídka Charlie's s.r.o. + koordináční přírůžky)	kpl	1,000			
o	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10788.
Sídlo spol.: Rychnovská 455, 463 42 Hodkovice n.M.

Dne : 25.2.2020
Vyřizuje :
Mobilní telefon :
Telefon kancelář:
E-mail: obchod@charlies-cz.com

IČO: 25 00 39 84
DIČ: CZ 25 00 39 84

objednatel:
KONSIT a.s.
Půlkruhová 20
160 00 Praha 6
IČ:
mob.:
tel.:
e-mail:

CENOVÁ NABÍDKA č.: 7209032/02A

Na základě poptávky ze dne 7.1.2020, osobního jednání na stavbě dne 30.1.2020 a následného upřesnění Vám zasíláme aktualizovanou cenovou nabídku na následující kamenické výrobky a práce včetně montáže na stavbě v Praze, Dejvická 184, zpracovanou dle Vašeho zadání (vzorek kamene k nahlédnutí ve skladu):

- | | | |
|---|---------------|------|
| 1. nástupnice 325x1320mm tl.5cm, splávek, povrch tryskaný | 2 746,- Kč/ks | 2 ks |
| nástupnice 280x1320mm tl.5cm, splávek, povrch tryskaný | 2 399,- Kč/ks | 1 ks |
| splávek 7/20mm | | |
| podstupnice 110x1305mm tl.3cm, povrch tryskaný | 784,- Kč/ks | 3 ks |
| prevoňhlý formát, povrch tryskaný, obrát tryskaný+ F3/45° dle nákresu | | |

cena kamenických výrobků celkem:

množstevní sleva

cena celkem vč. slevy:

- | | | |
|--|---------------|---------|
| 2. montáž obkladu schodů N+P na bet.konstrukci | 2 540,- Kč/mb | 3,96 mb |
| montáž na flexibilní lepidlo vč. spárování, zaměření, dopravy a manipulace na stavbě | | |

cena montážních prací celkem:

Celkem bez DPH	20 301,40 Kč
s přenesením povinnosti DPH	
K fakturaci	20 301,00 Kč

Alternativní položky:

V ceně není zahrnuta hydro-impregnace kamene. Změny odstínu kamene (světlejší, tmavší), drobné změny barvy a struktury, barevně odlišné žíly nebo drobné praskliny nebránící běžnému užívání jsou přirozenou vlastností přírodního kamene a nejsou závadou kamenických výrobků. Ceny alternativních položek 'pod čarou' jsou uvedeny bez DPH.

Připravenost k zaměření: vybetonované schodiště a podesta dle výkresu obkladu schodiště, dokončené jádro omítek

Připravenost k montáži: dle dohody při zaměření

Termín dodání: do 6 týdnů od objednávky, zaplacení zálohy a odsouhlasení spárovezu

Doba montáže: 1+1 pracovní dny montáž obkladu nových schodů

Platební podmínky: záloha při objednávce 5000,-Kč, při nástupu na montáž 3000,-Kč na b.ú ČSOB 805490123/0300, VS 720903202A nebo hotově, doplatek při dokončení zakázky se splatností 14 dní

Platnost nabídky do: 25.3.2020

Podpisem obou stran pod touto nabídkou vznikne platná a účinná smlouva uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

S pozdravem

Dne:

KAMENICTVÍ

Zpracování a prodej přírodního kamene.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10789.
Sídlo spol.: Rychnovská 455, 463 42 Hodkovice n.M.

Dne : 25.2.2020
Vyřizuje :
Mobilní telefon :
Telefon kancelář :
E-mail : obchod@charlies-cz.com

IČO: 25 00 39 84
DIČ: CZ 25 00 39 84

Objednatel:
KONSIT a.s.
Ing. Martin Podzimek
Půlkruhová 20
160 00 Praha 6
IČ:
mob.:
tel.:
e-mail:

CENOVÁ NABÍDKA č.: 7209032/03A

Na základě poptávky ze dne 7.1.2020, osobního jednání na stavbě dne 30.1.2020 a následného upřesnění Vám zasláme aktualizovanou cenovou nabídku na následující kamenické výrobky a práce včetně montáže na stavbě v Praze, Dejvická 184, zpracovanou dle Vašeho zadání (vzorek kamene k nahlédnutí ve skladu):

1. parapetní deska 320x1320 mm, tl. 3cm	3 050,- Kč/ks	5 ks	
2. parapetní deska 470x1320 mm, tl. 3cm <i>pravoúhlý formát, povrch broušený, obřez broušený + F3/45° dle náčrtu</i>	4 426,- Kč/ks	3 ks	
cena kamenických výrobků celkem:			
množstevní sleva			
cena celkem vč. slevy:			
3. montáž parapetních desek <i>montáž na flexibilní lepidlo vč. spárování, bez vyrovnávacích stěrek, zaměření, doprava a manipulace na stavbě</i>	1 316,- Kč/mb	10,56 mb	
cena montážních prací celkem:			
Celkem bez DPH			42 424,96 Kč
s přenesením povinnosti DPH			
K fakturaci			42 425,00 Kč

Alternativní položky:

V ceně není zahrnuta hydro-impregnace kamene. Změny odstínu kamene (světlejší, tmavší), drobné změny barvy a struktury, barevně odlišné žíly nebo drobné praskliny nebránící běžnému užívání jsou přirozenou vlastností přírodního kamene a nejsou závadou kamenických výrobků. Ceny alternativních položek 'pod čarou' jsou uvedeny bez DPH.

Připravenost k zaměření: dokončené jádro omítek

Připravenost k montáži: vyzrálá CM v úrovni -40mm od parapetního prolýsu okenního rámu a dále dle dohody při zaměření

Termín dodání: do 6 týdnů od objednávky, zaplacení zálohy a odsouhlasení spárovezu

Doba montáže: 2 dny montáž parapetů za vhodných klimatických podmínek

Platební podmínky: záloha při objednávce 15000,-Kč, při nástupu na montáž 0,-Kč na b.ú ČSOB 805490123/0300, VS 720903203A nebo hotově, doplatek při dokončení zakázky se splatností 14 dní

Platnost nabídky do: 25.3.2020

Podpisem obou stran pod touto nabídkou vznikne platná a účinná smlouva uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

S pozdravem

Dne:

za objednatele odsouhlasil

ZMĚNOVÝ LIST č. 166

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zaaticový žlab, nárožní krokve, kotvení pozednice, latě pultové střechy“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – fotodokumentace (4xA4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta, změny PD, je upraven zaaticový žlab. Dle PD, v tabulce tesařských kclí, byla chybně uvedena délka nárožní krokve- bylo nutné ji na stavbě prodloužit na potřebnou délku. Kotvení pozednice upraveno na počet dle skutečnosti. Doplněno nutné vypodložení dřevěných trámů v místě ukotvení na ocelový nosník z důvodu různých výšek prvků.

2) Technický popis:

U batikového žlabu je navíc dopočteno – vybednění žlabu z OSB desek, pojistná izolace a klempířské kce větších rozvinutých šířek. U nárožní krokve je dopočítáno dodatečně kotvení, materiál navíc+impregnace. U pozednice je dopočteno kotvení svorníky nad rámec výkazu výměr. U pultové střechy dopočteno laťování z obou stran ocelových nosníků.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +118.158,35 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5.2021	7.5.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.166

Quantitative

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Chrysalis

Zastíkový žlab, nárožní krokev, kotvení pozednice, latě pultové střechy

465-1 ml

Gettylink 18474

References

14.03.2020

Polysaccharide

Фреше О., институт «ИВЕС» с.р.

Keywords: *work, stress, coping, organizational commitment, organizational citizenship behavior*

University of Illinois at Chicago

SCHULTZ & S.

NČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZ]	Cena celkem [CZ]	Cenník součástí
Náklady soupisu celkem							118 198,35	
Prodloužení nároční kroke s napojení								
645	K	752083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňovému poškození třídy ohrožení 1 a 2	m3	0,140			
	VV		řezivo 200x200/ovoc 2,5 m 2,376,790,18		0,14			
646	K	752085112	Montáž svorníků nebo žroubů délky do 300 mm	kus	4,000			
	VV		svorník profihraněcí stělní svorník 40x		4			
647	K	752102009	svorník M16, podložka pro dřeva a 2x matice	kus	4,000			
654	K	752332135	Montáž vlnitých kří krovů pravidelných z hranatého řeziva průřezové plochy přes 400 cm ²	m	2,500			
	VV		řezivo 200x200/ovoc 2,5 m		2,5			
655	K	405120149	řezivo jednolitost hranol 20x28 cm	m3	0,154			
	VV		řezivo 200x200/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		0,154			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
Kotvení Posedrice								
646	K	752082112	Montáž svorníků nebo žroubů délky do 300 mm	kus	27,000			
	VV		svorník 40x		27,000			
647	K	752102009	svorník M16, podložka pro dřeva a 2x matice	kus	27,000			
680	X	752332152	Montáž vlnitých kří krovů pravidelných z hranatého řeziva průřezové plochy do 224 cm ²	m	10,750			
	VV		podložka 40x pro vlnitý krov posazovací a svrník 40x 40 x 0,25		10,75			
681	K	405117146	řezivo jednolitost hranol 40x40 mm	m3	0,139			
	VV		podložka 40x pro vlnitý krov posazovací a svrník 40x 40 x 0,25 1070,02		0,139			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
Latě pultové střeše								
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	63,050			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		63,05			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
Zastříkání stěn								
752395000			Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,292			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
752439001			Montáž obložení stěn poskládkový rošt	m	85,440			
	VV		latě 40x60/ovoc 2,5 m 2,376,790,18 1,1		85,44			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesácké v objektech v do 36 m	%	6,000			
75								

		7645154119	Žalby mezistřešní nebo zastírkové uložené v kšiku z Pz plechu rá 1000 mm	m	46,7
			spotřeba železa 412		46,7
		783501300	Odměrnění krytiny před provedením nátlaku sklonu do 10°	m2	46,7
			spotřeba železa 412 46,7 7,8		46,7
		783424101	Základní jednosložkový akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	46,7
			spotřeba železa 412 46,7 7,8		46,7
		783427101	Krycí jednosložkový akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	46,7
			spotřeba železa 412 46,7 7,8		46,7
783	K	988764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	2,000
	o	VŘN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170









ZMĚNOVÝ LIST č. 172

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Lehčený beton na klenby“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku statika na odlehčení kleneb.

2) Technický popis:

Odpočet betonu a písku. Přípočet lehčeného betonu – PORIMENT 700 kg/m³ v množství dle skutečnosti.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -94.892,89 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválili	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.8.2021	7.5.2021	28.8.21	7.8.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	28.4.2021			

Změnový list č.172

Spitzer

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Lehčený beton na klenby

Aging 3 years

Dietrichs 1984:14

References

10.11.2009

Zusammenfassung:

Fraňa B., zmlouvená SMTD s.r.o.

© 2001 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 250: 105–112

Wachovia®

WILSON & WILSON
WILSON & WILSON

#	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za jednotku
Náklady soupisu celkem							-94 892,89	
140	K	411321515	Stropy deskové ze žbitu, C 30/35	m3		-62,050		
			"strop nat. 170" (8x,70x) (8x,70x) (8x,70x) (8x,70x)			-42,890		
286	K	685112411	Doplňkové náklady pod podlahy, mazaniny a dlažby plátem gl do 2 m2	m3		-54,169		
		681342332	Cementová litá pásna tl do 240 mm PORIMENT P 400 hmotnosti 400kg/m3	m3		56,000		
			práce vlnit. 30			30		
		000001576	Připravení ze rodu PORIMENTU 400 kg/m3 a 700 kg/m3	m3		56,000		
497	K	998032004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t		-172,087		
	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%		10,179		

ZMĚNOVÝ LIST č. 173

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zábradlí u oken schodiště“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Cenová nabídka Alice Maděrová – zámečnictví Maděra			

1) Zdůvodnění:

Na základě vydaného PPS č.15 se mění a doplňuje zábradlí a madla u nízkých parapetů oken schodiště.

2) Technický popis:

Změna původních model Z20 a doplnění zábradlí Z21 a Z22.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +16.801,09 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválení	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	2.5.2021	2.5.2021	22.4.2021	22.4.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	28.4.2021			

Změnový list č.173

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zábradlí u oken schodiště

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

10.11.2020

Zednářství:

Práha 6, zednářská SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONBIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úprava
Náklady soupisu celkem							16 801,09	
978	K	767-220R	Montáž a dodávka ocel.madla okna pr.12 mm vč.pěsiviny, kotvené do zdiva, povrch.úprava měkké barvou - kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků orn.Z20	kus	-6,000			
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000			
			Z20 - madlo vnější u oken (viz. cenová nabídka Alice Maděrová - Zámečnictví Maděra)	kus	5,0			
			Z21 - zábradlí interier - u okna mezipodesta nad 3.NP (viz. cenová nabídka Alice Maděrová - Zámečnictví Maděra)	kus	1,0			
			Z22 - zábradlí vnější u okna mezipodesta nad 5.NP (viz. cenová nabídka Alice Maděrová - Zámečnictví Maděra)	kus	1,0			
			Koordináční přírůžka	%	0,000			
11	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

Zakázka:		CENOVÁ NABÍDKA					
Objednatel:		č.20-09-212-1					
Zhotovitel:							
Rekonstrukce domu Dejvická 184/4							
Kosatík a.s.							
Zámečnická Maškov - [REDACTED]							
Vostřího 1433/10, 147 00 Praha 4 - Braník							
IČO: 40889221 DIČ: CZ7058190216							
E-mail: info@ramecnictvimasova.cz							
www.zamecnictvimasova.cz							
Položka číslo	Mě	Popis	Výměra		Cena		
			MJ	Počet	Kč/MJ	CELKEM	
Zámečnické výrobky							
da PPS 15		Z20 - madlo vnější u oken	kus	5,0	[REDACTED]		
da PPS 15		Z21 - zábradlí interiéru - u okna mezipodesta nad 3.NP	kus	1,0	[REDACTED]		
da PPS 15		Z22 - zábradlí vnější u okna mezipodesta nad 5.NP	kus	1,0	[REDACTED]		
0,00		Zámečnické výrobky				23 095,00 Kč	
		Nabídka platí do uzavření Sml., nejdříve však 4 týdny.					
CENA CELKEM (bez DPH)						23 095,00 Kč	
Součet (základ daně 15%)							
Součet (základ daně 21%)							
DPH 15%						- Kč	
DPH 21%						- Kč	
CENA CELKEM (DPH v režimu přenesení)						23 095,00 Kč	
Zpracoval:		[REDACTED]					
Datum:		18.10.2020					

ZMĚNOVÝ LIST č. 174

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Drátkování a rastr SDK v podkrovní“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1x A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (2x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta bude tepelná izolace podkrovní mimo SDK (v hluchých prostorech) upevněna drátkováním u středové zdi a ukotvena v rastru SDK u obvodových zdí.

2) Technický popis:

Dopočet drátkování izolace u středové zdi a dopočet rastru SDK u obvodových zdí.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +57.703,65 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 4 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5. 2021	7.5. 2021	28.4. 2021	28.4. 2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4. 2021	

Změnový list č. 174

Stratford

Sebestruktur domo Drivča 154/4

October

Drátkování a rastr SOK v podkrovi

References

Dejvákův tábor

De la Torre

4/8/2020

Zachary L. Hall

Prácheň & Trestupend SAKO a.s.

Fire-light anti-


1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

XCBEST v.4.

Ř	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenníková sazba
Náklady soupisu celkem							57 703,65	
592	K	713111111	Montáž izolace tepelné střešních tlakých kladené volně mezi krokve rohová, pásů, desek	m2	-52,272			
			18,72x1,95x1,8			51,272		
		713111131	Montáž izolace tepelné spodní stropů železobetonových s úpravou drátem rohová, pásů, desek	m2	52,272			CS ÚRS 2010 -II
600	K	958713204	Přesah hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,000			
		76316178	Montáž zavěšení dvozmřížkové nosné konstrukce z profilu CD, UD SDK podkrovní	m2	92,600			CS ÚRS 2010 -II
			126,11x12,2x2,8			92,6		
		59090626	profil pro stropní konstrukce a předsazené střešy CD 60	m	215,352			CS ÚRS 2010 -II
			2,30 bezpale			215,352		
		59090624	profil pro stropní konstrukce a předsazené střešy UD 28	m	45,875			CS ÚRS 2010 -II
			6,3x28 bezpale			45,875		
725	K	958703404	Přesah hmot procentní pro sádko-kartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	M	10,170			

Podkrovi'

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



podkrovi' podkrovi'





ZMĚNOVÝ LIST č. 175

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Stavební připomoci ZTI a VZT v 2.NP až 6.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (4 strany A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (5x A4) Příloha č.3 - fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Dopočet stavebních připomoci profesí ZTI (vč. odvětrání podlahy 1.PP) a VZT v 2NP až 6.NP na skutečnost a úpravy dle požadavku projektanta, a také s ohledem na realizovatelnost ve stávajícím zdivu. Dle požadavku projektanta bude některé svislé potrubí kanalizace zaizolováno (1.PP až 5.NP).

2) Technický popis:

Dopočet skutečně provedených rýh a prostupů v 2.NP až 6.NP pro ZTI vč. odvětrávacího potrubí potrubí podlahy a VZT, vč. zpětného zazdění (z plných pálených cihel). Dle požadavku projektanta obalení zazděného svislého potrubí (3 stoupačky) kanalizace izolačními pouzdry.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce, méněpráce -159.998,81 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 10 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5.2021	7.5.2021	06.4.2021	7.5.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.175

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Stavební přípomoc ZTI a VZT v 2.NP až 6.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

16.11.2020

Zadavatel:

Praha 6, zadržený SMO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KOMET a.s.

Ř.	Typ	Objekt	Popis	MJ	Množství	J.cena [C10]	Cena celkem [C78]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-159 998,81	
Změny list č. 175								
Výsledný výh. pro ZTI již odečteno v rámci ZI 153								
524	K	958493228	Trénování a vyvíjení komínového průduchu z chel. plynů pro VZT a odvzdušnění pro potrubí DN 150	m	-100,000			
417	K	972042261	Vybavení otvorů v klenbách z chel. pl. do 0,09 m2 tl. do 300 mm	kus	-5,000			
			pro VZT 3		-5,800			
446	K	974031504	Výsokostní výh. ve zdvu chel. nrm. pro komínové nebo ventilační průduchy hl. do 300 mm š. do 150 mm	m	-40,000			
			pro VZT 40		-40,800			
447	K	974031567	Výsokostní výh. ve zdvu chel. nrm. pro komínové nebo ventilační průduchy hl. do 300 mm š. do 300 mm	m	-22,000			
			pro VZT 22		-22,800			
461	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do Ø 180 mm do stavebních materiálů	m	-9,000			
			pro NP pro objekt 3		-9,800			
485	K	997013218	Větrací zařízení doprava suti a vybraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	-9,552			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybraných hmot na skládku nebo mestskládku do 1 km se složením	t	-9,552			
487	K	997013505	Přizpůsobení odvozu suti a vybraných hmot na skládku ZED 1 km přes 1 km	t	-138,728			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu chel. nrm. kód odpadu 170 102	t	-9,552			
497	K	998011004	Převaz hmot pro budovy výšně v do 36 m	t	-1,858			
SKUTEČNOST								
974031153			Výsokostní výh. ve zdvu chel. nrm. hl. do 100 mm š. do 100 mm	m	9,000			CS ÚRS 2020-H
			1.NP - posuv 1 - vodorovná výh. ZTI: 0,05, hl. 10, d (1,0+0,0): 0,0+0,0		1,2			
			2.NP - posuv 10 - vodorovná výh. ZTI: 0,05, hl. 10, d (1,0+0,0): 1,0+0,0		2			
			3.NP - posuv 11 - vodorovná výh. ZTI: 0,05, hl. 10, d (1,0+0,0): 1,0+0,0		1,4			
			4.NP - posuv 12 - vodorovná výh. ZTI: 0,05, hl. 10, d (1,0+0,0): 1,0+0,0		0,8			
			5.NP - posuv 13 - vodorovná výh. ZTI: 0,05, hl. 10, d (1,0+0,0): 1,0+0,0		1,2			
			6.NP - posuv 14 - vodorovná výh. ZTI: 0,05, hl. 10, d (1,0+0,0): 1,0+0,0		1,5			
974031154			Výsokostní výh. ve zdvu chel. nrm. hl. do 100 mm š. do 150 mm	m	7,900			CS ÚRS 2020-H
			2.NP - posuv 8 - vodorovná výh. ZTI: 0,15, hl. 10, d (1,0+1,0): 1,0+1,0		1			
			3.NP - posuv 9 - vodorovná výh. ZTI: 0,15, hl. 10, d (1,0+1,0): 1,0+1,0		1,8			
			4.NP - posuv 10 - vodorovná výh. ZTI: 0,15, hl. 10, d (1,0+1,0): 1,0+1,0		0,7			
435	K	974031164	Výsokostní výh. ve zdvu chel. nrm. hl. do 150 mm š. do 150 mm	m	39,900			
			2.NP - posuv 2 - výh. klenbová: 0,15, hl. 15, v 4,0: 4,0		4,1			
			3.NP - posuv 11 - výh. klenbová: 0,15, hl. 15, v 4,0: 4,0		4,1			
			4.NP - posuv 6 - výh. klenbová: 0,15, hl. 15, v 4,0: 4,0		3,8			
			5.NP - posuv 13 - výh. klenbová: 0,15, hl. 15, v 4,0: 4,0		3,8			
			6.NP - posuv 10 - výh. klenbová: 0,15, hl. 15, v 4,0: 4,0		2,3			
			7.NP - posuv 12 - výh. klenbová: 0,15, hl. 15, v 4,0: 4,0		2,3			
			8.NP - posuv 14 - výh. klenbová: 0,15, hl. 15, v 4,0: 4,0		3,45			
			9.NP - posuv 10 - výh. klenbová: 0,15, hl. 15, v 4,0: 4,0		3,3			
			10.NP - posuv 12 - výh. klenbová: 0,15, hl. 15, v 4,0: 4,0		3,3			
			11.NP - posuv 14 - výh. klenbová: 0,15, hl. 15, v 4,0: 4,0		3,3			
			12.NP - posuv 7 - výh. klenbová: 0,15, hl. 15, v 4,0: 4,0		3			
			13.NP - posuv 10 - výh. klenbová: 0,15, hl. 15, v 4,0: 4,0		1,8			
436	K	974031165	Výsokostní výh. ve zdvu chel. nrm. hl. do 150 mm š. do 200 mm	m	18,920			
			2.NP - posuv 5 - výh. klenbová: 0,20, hl. 15, v 4,0: 4,0		4,1			
			3.NP - posuv 8 - vodorovná výh. ZTI: 0,20, hl. 15, d (1,0+1,0): 1,0+1,0		4,9			
			4.NP - posuv 11 - vodorovná výh. ZTI: 0,20, hl. 15, d (1,0+1,0): 1,0+1,0		5,4			
			5.NP - posuv 12 - vodorovná výh. ZTI: 0,20, hl. 15, d (1,0+1,0): 1,0+1,0		0,8			
			6.NP - posuv 13 - vodorovná výh. ZTI: 0,20, hl. 15, d (1,0+1,0): 1,0+1,0		1,1			
			7.NP - posuv 11 - vodorovná výh. ZTI: 0,20, hl. 15, d (1,0+1,0): 1,0+1,0		0,8			
			8.NP - posuv 12 - vodorovná výh. ZTI: 0,20, hl. 15, d (1,0+1,0): 1,0+1,0		0,7			
			9.NP - posuv 13 - vodorovná výh. ZTI: 0,20, hl. 15, d (1,0+1,0): 1,0+1,0		0,3			
			10.NP - posuv 14 - vodorovná výh. ZTI: 0,20, hl. 15, d (1,0+1,0): 1,0+1,0		2,3			
437	K	974031167	Výsokostní výh. ve zdvu chel. nrm. hl. do 150 mm š. do 300 mm	m	5,150			
			2.NP - posuv 7 - vodorovná výh. ZTI: 0,25, hl. 17, d (1,0+1,0): 1,0+1,0		1,5			
			3.NP - posuv 10 - vodorovná výh. ZTI: 0,30, hl. 15, d (1,0+1,0): 1,0+1,0		1,20			
974031169			Přizpůsobení výsokostní výh. ve zdvu chel. nrm. hl. do 150 mm ZED 100 mm š. výh.	m	2,200			CS ÚRS 2020-H

			3 AP - pasiva 10 - vodorovná rýha ZT: 2 50, M 15, v 1,1, 1,1 + 2*1,6		1,2
442	K	974031858	Vyskání rýh ve zdivu cihelně H do 150 mm 3 do 300 mm	m	15,600
			3 AP - pasiva 1 - rýha kování: 1 20, M 20, v 1,1 + 1,1		1,2
			3 AP - pasiva 2 - rýha kování: 1 20, M 20, v 1,1 + 1,1		1,2
			3 AP - pasiva 3 - rýha kování: 1 20, M 20, v 1,1 + 1,1		1,2
			3 AP - pasiva 4 - rýha kování: 1 20, M 20, v 1,1 + 1,1		1,2
443	K	974031958	Vyskání rýh ve zdivu cihelně H do 150 mm 3 do 500 mm	m	13,450
			3 AP - pasiva 1 - rýha kování: 1 40, M 40, v 1,1 + 1,1		1,2
			3 AP - pasiva 2 - rýha kování: 1 40, M 40, v 1,1 + 1,1		1,2
			3 AP - pasiva 3 - rýha kování: 1 40, M 40, v 1,1 + 1,1		1,2
			3 AP - pasiva 4 - rýha kování: 1 40, M 40, v 1,1 + 1,1		1,2
			3 AP - pasiva 5 - rýha kování: 1 40, M 40, v 1,1 + 1,1		1,2
420	K	973021518	Portupné vyskání rýhy nebo otvorů pro špičky ve zdivu cihelním nebo smíšeném	m3	9,352
			3 AP - pasiva 1 - rýha ZT: 1 70, M 20, v 1,1 + 0,75*1,1 + 1,1		0,967
			3 AP - pasiva 2 - rýha ZT: 1 45, M 45, v 1,1 + 0,67*1,1 + 1,1		0,719
			3 AP - pasiva 3 - otvor nebo rýha vodorovná: 1 80, M 40, v 1,1 + 0,67*1,1 + 1,1		0,42
			3 AP - pasiva 4 - rýha ZT: 1 50, M 50, v 1,1 + 0,75*1,1 + 1,1		1,049
			3 AP - pasiva 5 - rýha ZT: 1 70, M 40, v 1,1 + 0,75*1,1 + 1,1		1,049
			3 AP - pasiva 6 - rýha ZT: 1 75, M 30, v 1,1 + 0,75*1,1 + 1,1		0,7969
			3 AP - pasiva 7 - rýha ZT: 1 45, M 30, v 1,1 + 0,67*1,1 + 1,1		0,6727
			3 AP - pasiva 8 - rýha ZT: 1 40, M 30, v 1,1 + 0,67*1,1 + 1,1		0,576
			3 AP - pasiva 9 - rýha ZT: 1 30, M 30, v 1,1 + 0,75*1,1 + 1,1		0,677
			3 AP - pasiva 10 - rýha ZT-kování: 1 130, M 30, v 1,1 + 1,1 + 1,1 + 1,1		3,17
			3 AP - pasiva 11 - rýha ZT: 1 70, M 30, v 1,1 + 0,75*1,1 + 1,1		0,61
			3 AP - pasiva 12 - rýha ZT: 1 40, M 30, v 1,1 + 0,67*1,1 + 1,1		0,54
446	K	974031389	Vyskání rýh ve zdivu cihelním pro komínové nebo ventilační průduchy M do 300 mm 3 do 450 mm	m	10,400
			3 AP - pasiva 1 - rýha kování: 1 40, M 40, v 1,1 + 1,1		1,2
			3 AP - pasiva 2 - rýha kování: 1 35, M 30, v 1,1 + 1,1		1,2
			3 AP - pasiva 3 - rýha ZT: 1 45, M 30, v 1,1 + 1,1		1,2
447	K	974031387	Vyskání rýh ve zdivu cihelním pro komínové nebo ventilační průduchy M do 300 mm 3 do 500 mm	m	4,350
			3 AP - pasiva 1 - rýha ZT: 1 20, M 30, v 1,1 + 1,1		1,41
			3 AP - pasiva 2 - rýha ZT: 1 25, M 30, v 1,1 + 1,1		0,9
423	K	975051151	Vyskání výtlaků ve zdivu cihelním na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m2	0,512
			3 AP - pasiva 4 - rýha WC: 1 80, M 30, v 1,1 + 0,67*1,1 + 1,1		0,279
			3 AP - pasiva 5 - rýha WC: 1 90, M 30, v 1,1 + 0,67*1,1 + 1,1		0,295
971089261		Vybouření otvorů ve zdivu cihelním pl do 0,225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	5,000	
			3 AP - pasiva 11 - pasiva ZT: 1 40, M 30, v 1,1 + 1,1 + 1,1		1
			3 AP - pasiva 12 - pasiva ZT: 1 35, M 30, v 1,1 + 1,1 + 1,1		1
			3 AP - pasiva 13 - pasiva ZT: 1 40, M 30, v 1,1 + 1,1 + 1,1		1
971089341		Vybouření otvorů ve zdivu cihelním pl do 0,29 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	
			3 AP - pasiva 14 - pasiva ZT: 1 40, M 30, v 1,1 + 1,1 + 1,1		1
			3 AP - pasiva 15 - pasiva ZT: 1 40, M 30, v 1,1 + 1,1 + 1,1		1
971033361		Vybouření otvorů ve zdivu cihelním pl do 0,59 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	
			3 AP - pasiva 16 - pasiva ZT: 1 30, M 30, v 1,1 + 1,1 + 1,1		1
971033441		Vybouření otvorů ve zdivu cihelním pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	
			3 AP - pasiva 17 - pasiva ZT: 1 40, M 30, v 1,1 + 1,1 + 1,1		1
			3 AP - pasiva 18 - pasiva ZT: 1 40, M 30, v 1,1 + 1,1 + 1,1		1
971033451		Vybouření otvorů ve zdivu cihelním pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	
			3 AP - pasiva 19 - pasiva ZT: 1 35, M 30, v 1,1 + 1,1 + 1,1		1
410	K	971033461	Vybouření otvorů ve zdivu cihelním pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000
			3 AP - pasiva 20 - pasiva ZT: 1 25, M 30, v 1,1 + 1,1 + 1,1		1
			3 AP - pasiva 21 - pasiva ZT: 1 30, M 30, v 1,1 + 1,1 + 1,1		1
			3 AP - pasiva 22 - pasiva ZT: 1 40, M 30, v 1,1 + 1,1 + 1,1		1
411	K	971033471	Vybouření otvorů ve zdivu cihelním pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	1,000
			3 AP - pasiva 23 - pasiva ZT: 1 30, M 30, v 1,1 + 1,1 + 1,1		1
485	K	997013118	Vnitrozastavovací doprava suti a vybořných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	35,599
486	K	997014501	Doprava suti a vybořných hmot na skládce nebo mazdársko do 1 km se složením	t	35,599
487	K	997015509	Přijímatek k odvozu suti a vybořných hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	498,387
490	K	997016603	Poplatek za uložení na skládce (sídlové) stavebního odpadu cihelného hřez odpadu 170 102	t	35,599
130	K	346244261	Zedivka o tl 65 mm rýh, rýh nebo kapes z cihel pálených	m2	58,700
			3 AP - pasiva 1 - rýha kování: 1 20, M 20, v 1,1 + 1,1 + 1,1		1,29
			3 AP - pasiva 2 - rýha kování: 1 20, M 20, v 1,1 + 1,1 + 1,1		1,29
			3 AP - pasiva 3 - rýha kování: 1 20, M 20, v 1,1 + 1,1 + 1,1		0,649
			3 AP - pasiva 4 - rýha ZT: 1 70, M 20, v 1,1 + 0,75*1,1 + 1,1		1,291
			3 AP - pasiva 5 - rýha ZT: 1 40, M 40, v 1,1 + 0,75*1,1 + 1,1		0,791
			3 AP - pasiva 6 - otvor nebo rýha vodorovná: 1 80, M 40, v 1,1 + 0,67*1,1 + 1,1		0,2
			3 AP - pasiva 7 - rýha WC: 1 80, M 20, v 1,1 + 0,67*1,1 + 1,1		0,775
			3 AP - pasiva 8 - rýha kování: 1 20, M 20, v 1,1 + 1,1 + 1,1		0,64
			3 AP - pasiva 9 - vodorovná rýha ZT: 1 20, M 20, v 1,1 + 0,75*1,1 + 1,1		0,475
			3 AP - pasiva 10 - vodorovná rýha ZT: 1 10, M 40, v 1,1 + 0,67*1,1 + 1,1 + 0,67*1,1 + 1,1		0,45

[illegible]

			1 MP - pozice 1 - výška odřezávání: 2. 40, 34 40, v 2,8 nad 45 mm: 0,4*3,870,4-0,060		0,3090
			1 MP - pozice 2 - výška VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,3070
			1 MP - pozice 3 - výška VZT: 2. 30, 34 40, v 2,8 nad 45 mm: 0,4*3,870,4-0,060		0,3090
			1 MP - pozice 4 - výška kanalizační: 2. 40, 34 40, v 2,8 nad 45 mm: 0,4*3,870,4-0,060		0,3090
			1 MP - pozice 5 - výška kanalizační: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,3070
			1 MP - pozice 6 - výška WC: 2. 40, 34 20, v 2,8 nad 45 mm: 0,4*3,870,4-0,060		0,3090
			1 MP - pozice 7 - výška odřezávání: 2. 30, 34 30, v 2,4 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 2 - výška VZT: 2. 30, 34 20, v 2,4 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 4 - výška VZT: 2. 40, 34 30, v 2,4 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 5 - výška kanalizační: 2. 40, 34 30, v 2,4 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 6 - výška VZT: 2. 40, 34 30, v 2,4 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 7 - výška VZT: 2. 30, 34 30, v 2,4 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 4 - výška VZT: 2. 40, 34 30, v 2,4 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 5 - výška kanalizační: 2. 40, 34 30, v 2,4 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 7 - výška VZT kanalizační: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 3 - výška VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 4 - výška VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 5 - výška kanalizační: 2. 40, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
66	K	310235243	Zaždlika otvorů pl do 0,0225 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 800 mm	kus	5,000
			1 MP - pozice 21 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 22 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 23 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
67	K	310236243	Zaždlika otvorů pl do 0,09 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 800 mm	kus	2,000
			1 MP - pozice 21 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 22 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 23 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
		310236251	Zaždlika otvorů pl do 0,09 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1,000
			1 MP - pozice 21 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
68	K	310236261	Zaždlika otvorů pl do 0,09 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000
			1 MP - pozice 21 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
69	K	310237241	Zaždlika otvorů pl do 0,25 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 800 mm	kus	2,000
			1 MP - pozice 21 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 22 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
70	K	310237261	Zaždlika otvorů pl do 0,25 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000
			1 MP - pozice 21 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 22 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 23 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
		310237271	Zaždlika otvorů pl do 0,25 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	1,000
			1 MP - pozice 21 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
497	K	999011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	31,915
		713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy stáčenými drátem 1x D přes 100 mm	m	64,000
			1 MP - pozice 21 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 22 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 23 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 24 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
			1 MP - pozice 25 - proutky VZT: 2. 30, 34 30, v 2,8 nad 45 mm: 0,37*3,470,3-0,060		0,2837025
		28377078	pouzdra izolační potrubí z pěnového polyetylénu 110/13mm	m	67,2
			497 m 11,62		49,2
67	K	999721204	Přesun hmot procentní pro vnější kanalizace v objektech v do 36 m	%	3,000
o	VKN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,110


CS-095-2020-4

CS 045 2020-8


CS-045 2020-8

CS 0185, 2000-4


2.NP




3-VP




4.NP



5. NP



G.N.P



ZMĚNOVÝ LIST č. 176

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna dveří SH7 na D3“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta se nezachovávají dveře SH7, ale místo nich budou dveře D3.

2) Technický popis:

Odpočet repase původních ocelových dveří a připočet zárubně a dřevných protipožárních dveří D3 šíře 900 mm.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce, méněpráce -45.957,77 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TD:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5.2021	7.5.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.176

Keywords: *depression, mood, mood disorder, mood disorder with anxiety, mood disorder without anxiety, mood disorder with anxiety, mood disorder without anxiety*

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

OTG index:

Zmāna dveri 547 na 03

Abstract

Diebstahl 556/4

Cheluvu:

19.11.2020

Zachary W. Hart

Právní 6. zastoupená SNEO a.s.

Psychiatry 2011

14. *U. hirsutus*

WENIGT *et al.*[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č. 177

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Dozdivky vnitřních parapetů ulice 2.NP-5.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Po demontáži stávajících oken a odbourání nesoudržného zdiva parapetů je nutno po osazení oken dozdivit parapety do potřebné výšky – nyní jsou řešeny okna do uliční fasády bez 1.NP.

2) Technický popis:

Po osazení oken se dozdiví parapety z plných cihel, vršek se zarovná z XPS tl 20 mm + omítková lišta (na XPS se bude lepit parotěsná páska okna), následně se vršek vyspádúje stěrkou.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +42.441,96,- Kč bez DPH dle Přílohy č. 1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5.2021	7.5.2021	18.4.2021	18.4.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	28.4.2021			

Změnový list č.177

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Dozdívky vnitřních parapetů ulice Z.NP-5.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

24.11.2020

Zadávatel:

Praha 6, zastupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONET a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Celková částka
Náklady soupisu celkem							42 441,95	
Okna v jižní fasádě bez 1.NP								
327	K	045244225	Žaluzie otkové, parapetní, ochodňkové a zábradloví II 290 mm z cihel dle 290 mm	m2	8,100			
			4"10"1,00,1		8,100			
241	K	622149005	Montáž omezení plastových nebo potiskovaných	m	81,000			
			4"10"1,00		81,000			
340	M	0530000	průřez ocelový plošný pro ocelový vnitřní 12 mm	m	81,000			
219	K	6122300530	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polystyrénovými deskami tl do 120 mm	m	81,000			
			4"10"1,00		81,000			
		28376670	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 2000Pa tl 20mm	m2	85,100			
			4"10"1,00,1		85,100			
208	K	612342001	Potažení vnitřních stěn sklovitým pláštěm vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	24,300			
			4"10"1,00,1		24,300			
457	K	999001004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	4,348			
II VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	35,170			

ÚRS 2020 - II

ZMĚNOVÝ LIST č. 178

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna SDK desek předstěn 4.NP a 5.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta budou SDK desky předstěn obvodových stěn v 4.NP a 5.NP protipožární – červené.

2) Technický popis:

Odpčet obyčejných desek a připočet protipožárních červených desek.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +13.863,83 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	25.2.2021	25.2.2021	13.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.178

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změna SDK desek předstěn 4.NP a 5.NP

Adresa:

Dejvická 184/4

Datum:

26.11.2020

Zadevateľ:

Prácheň, zaoberaná SNEO s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

KONJIT s.r.o.

#	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová ostatky
Náklady soupisu celkem							13 853,83	
		59090021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	-353,220			URS 2020 - B
			"osb"					
			Typ 4.1" osb" (1,742+1,3172)			15,816		
			Typ 4.2" (1,14+1,31+6,65+6,54) (1,3+1,31+1,742)			24,714		
			Typ 4.3" osb" (1,742+1,3172,742+1,3172,742)			16,594		
			Aluminační			48,871		
			"osb"					
			Typ 5.1" (1,14+1,31+6,65+6,54) (1,3+1,31+1,742)			14,340		
			Typ 5.2" (1,18+1,30+6,05+6,54) (1,35+1,31+1,742)			36,664		
			Typ 5.3" osb" (1,742+1,3172,742+1,3172,742)			14,809		
			Aluminační			59,715		
			Deska 1 v desce			-103,617		
			Deska 2 v desce: (1,742+1,3172)			-103,617		
		59090027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	251,220			URS 2020 - B
717	K	763182321R	Ostření otvorů z desek 2x A v SDK kol šířky do 0,2 m	m	-178,430			
	Vs		Typ 4.1" osb" (1,742+1,3172)			-13,580		
	Vs		Typ 4.2" osb" (1,14+1,31+6,65+6,54) (1,3+1,31+1,742)			-48,740		
	Vs		Typ 4.3" osb" (1,742+1,3172+1,3172+1,3172)			-39,411		
	Vs		Typ 5.1" osb" (1,742+1,3172)			-39,730		
	Vs		Typ 5.2" osb" (1,742+1,3172)			-59,280		
	Vs		Typ 5.3" osb" (1,742+1,3172+1,3172+1,3172)			-27,662		
718	K	763182322R	Ostření otvorů z desek 2x A v SDK kol šířky do 0,5 m	m	-27,205			
	Vs		Typ 4.1" osb" (1,742+1,3172)			-6,790		
	Vs		Typ 4.2" osb" (1,14+1,31+6,65+6,54) (1,3+1,31+1,742)			-13,580		
	Vs		Typ 4.3" osb" (1,742+1,3172)			-6,835		
		763182321R1	Ostření otvorů z desek 2x DF v SDK kol šířky do 0,2 m	m	43,400			
	Vs		Typ 4.1" osb" (1,742+1,3172)			13,580		
	Vs		Typ 4.2" osb" (1,14+1,31+6,65+6,54) (1,3+1,31+1,742)			48,740		
	Vs		Typ 4.3" osb" (1,742+1,3172+1,3172+1,3172)			39,411		
	Vs		Typ 5.1" osb" (1,742+1,3172)			39,730		
	Vs		Typ 5.2" osb" (1,742+1,3172)			59,280		
	Vs		Typ 5.3" osb" (1,742+1,3172+1,3172+1,3172)			27,662		
			osb" osb" z nespálené (1,742+1,3172)			13,580		
		763182322R1	Ostření otvorů z desek 2x DF v SDK kol šířky do 0,5 m	m	162,145			
	Vs		Typ 4.1" osb" (1,742+1,3172)			6,790		
	Vs		Typ 4.2" osb" (1,14+1,31+6,65+6,54) (1,3+1,31+1,742)			13,580		
	Vs		Typ 4.3" osb" (1,742+1,3172)			6,835		
			osb" osb" z nespálené (1,742+1,3172)			13,580		
725	K	998763404	Přesun hmot pracovní pro elektroinstalace konstrukce v objektech v do 26 m	%	1,000			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 179

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna parozábrany na OSB“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta se změnila parozábrana na ploché střeše nad 6.NP z původní natavované asfaltové izolace na OSB desky na samolepící asfaltový pás.

2) Technický popis:

Odpočet natavované parozábrany (asfaltový pás tl. 4 mm) a připočet samolepícího asfaltového pásu tl. 3 mm.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +2.530,38 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5.2021	7.5.2021	28.4.2021	28.5.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.179

Discussion

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Close to:

Změna parozábrany na OSB

Abstract:

Dewberry/Kelch 11B-414

Delayed

901.11.30500

Indirizzo:

Prima 4, tulajdonos: SÁTO a.s.

Products and

14782

WILSON, J. S.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník soustava
Náklady soupisu celkem							2 530,38	
538	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° páry NÁP přitavením v jiné ploše	m2	-87,800			
			"skladba S2" 87,8			87,800		
539	M	6283201	pro 102hý mjetelový pletkový tl. 4,0mm, vlnitba široká 20cm a 6l páse, krycí vrstva odlehčená ujetá	m2	-140,500			
552	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce páry přitavením NÁP	m2	-11,700			
			"skladba S2 na střeše x 878h"116,4m+14 9+13,3m,1			11,700		
553	M	6283201	pro 102hý mjetelový pletkový tl. 4,0mm, vlnitba široká 20cm a 6l páse, krycí vrstva odlehčená ujetá	m2	-14,240			
556	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy páry se sucho samolepicí	m2	87,800			
557	M	6286230	pro mjetelový mjetelPlovný ze studené samolepicí tl. 3 mm se podpatkem	m2	140,500			
558	K	712851559K	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce samolepicí páry	m2	14,700			
559	M	6286230	pro mjetelový mjetelPlovný ze studené samolepicí tl. 3 mm se podpatkem	m2	14,240			
564	K	938712204	Přiznání hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	%	3,000			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 180

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Vyztužení SDK příček kuchyni 2.NP-6.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta budou SDK příčky za kuchyňskými linkami vyztuženy pro budoucí kotvení horních skříněk.

2) Technický popis:

Doplnění výtuhy do SDK příčky z OSB desky tl. 25 mm na celou délku kuchyně.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +21.217,96 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5.2021	7.5.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	28.4.2021			

Změnový list č.180

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Vyztužení SDK přiček kuchyní 2.NP-6.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

30.11.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastupení SAGD a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KORUT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							21 217,96	
		703111720	SDK přička vyztužení pro osazení skříňek, polk. and.	m	30,6			CS (IRS 2020-4)
			0.1.3 a 0.2.3, 110		2			
			0.2.3, 0.3.3, 0.2.3, 0.1.3, 0.1.3		21,2			
			0.1.3, 0.1.3, 170,7		7,4			
			0.NP 2, 10, 3,0		1			
			0.NP 3, 10, 3,0		1			
725	K	990763404	Přesun hmot procentní pro sádkarctonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,000			
d	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 181

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Podkladní OSB atiky K06“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Doplnění ve výkazu chybějícího obložení atiky OSB deskami pod klempířský prvek K06.

2) Technický popis:

Doplnění podkladního roštu vč. OSB tl. 12 mm na atiku K06.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +3.265,88 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5.2021	7.5.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	28.4.2021			

Změnový list č.181

Stambaugh

Rekonstrukce domu Dejvická 118-4/4

CD-104

Podkladni OSB atiky K06

Abstract:

Derzeit: 11.04.14

References

30.11.2025

Zusammenfassung:

Fratelli S. Imbrogno & S. Imbrogno

Problemas:

Univariate

NEWSPAPER 4.3.

Ř	Typ	Kód	Název	JM	Množství	J.cena [C2K]	Cena celkem [C2K]	Cenníková část
Náklady soupisu celkem							3 265,88	
663	K	762439003R	Montáž podkladního hranolu kotveného do stěly pro ukotvení desek OSB	m	11,800			
			Podlažní, P2			11,8		
664	m	60774114	Deska jednokřídlá, ležící, stělní, impregnovaná dle 4 m	m2		0,014		
			Deska 30/160 mm/11,4/10,0/10,0			0,017		
665	K	762443113R	Obloučení stěly OSB desky tl. 12 mm, 1vrst., kotvenými do podkladního hranolu	m2	1,770			
			Stěly, P2, P3, 2			1,77		
666	K	762495000	Spojovací profedky pro montáž oštitování, obložení stropů, stělních podhledů a stěn	m2	1,770			
667	K	998762104	Přesun hmoř procentrální pro kce tesácké v objektech s dle 36 m	%		6,900		
= VRN					Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170	

ZMĚNOVÝ LIST č. 182

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Větší tloušťka omítky pro osazení zárubní tl. 150 mm“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (2 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu, že zárubně jsou dle výkazu a dle PD pro zdivo s omítkou tl. 150 mm, je potřeba provést větší tloušťku omítky na zdivo 11,5 cm tak, aby pasovaly ocelové zárubně.

2) Technický popis:

Omítnuti zdiva z jedné strany zárubně větší tloušťkou, aby se doplnila celková tloušťka na 150 mm dle PD. Celková tloušťka je nyní $115 + 10 + 10 = 135$ mm, nutno doplnit 15 mm omítky z jedné strany.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +4.405,44 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5.2021	7.5.2021	20.5.2021	28.5.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:			
Datum:	28.4.2021		

Změnový list č.182

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Vnější tloušťka omítky pro osazení zárubní tl. 150 mm

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

30.11.2020

Zadavatel:

Praha 6, Zastoupení SMO a.s.

Projektant:

Ukázka:

KONST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CIS]	Cena celkem [CIS]	Cenný součet
Náklady soupisu celkem							4 405,44	
612321301			Příplatek k vápencementové omítkě vnitřních stěn za každých dalších 5 mm	m2	67,6047			
			tloušťky stropu					
			1.001.001.210.44.05.0.0.2.0					
			1.001.001.210.44.05.0.0.2.0					
			1.001.001.210.44.05.0.0.2.0					
			1.001.001.210.44.05.0.0.2.0					
			1.001.001.210.44.05.0.0.2.0					
			1.001.001.210.44.05.0.0.2.0					
			1.001.001.210.44.05.0.0.2.0					
			1.001.001.210.44.05.0.0.2.0					
			1.001.001.210.44.05.0.0.2.0					
			1.001.001.210.44.05.0.0.2.0					
			1.001.001.210.44.05.0.0.2.0					
			1.001.001.210.44.05.0.0.2.0					
			1.001.001.210.44.05.0.0.2.0					
407	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v dia 30 m	t	0,400			
z	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	18,170			

CS ÚRS 2020 - II

ZMĚNOVÝ LIST č. 183

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Omítka na větší výšku 2.NP - 6.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu potřeby omítnutí části stěn nad podhled a části stěn zasahující do hrubé podlahy je dopočítána omítka nad rámec světlé výšky místností o cca 15 cm v 2.NP až 6.NP.

2) Technický popis:

Provedení omítek nad rámec světlé výšky místností – cca 7-8 cm do hrubé podlahy (pro obvodový pásek) a cca 7-8 cm do úrovně podhledu (pro obvodový profil). Pro 2.NP - 6.NP.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +17.282,95 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5.2021	7.5.2021	28.4.2021	28.5.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	28.4.2021			

Změnový list č.183

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Omítka na větší výšku 2.NP - 6.NP

Adresa:

Dejvická 184/4

Datum:

30.11.2020

Zadavatel:

Praha 6, Zastupitelství SVO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							17 282,95	
		612131301	Cementový potřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m ²	59,531			
			Podklad					
			2.NP: 47,211 m ² stě výtahu, pr. výška 2,4 m (skutečnost 2,4+0,15 = 2,55 m, 1,25 % nepřesnosti): 47,211/100%:22				2,534,215	
			3.NP: 27,308 m ² stě výtahu, pr. výška 2,4 m (skutečnost 2,4+0,15 = 2,55, 2,2 % nepřesnosti): 27,308/100%:2,8				6,544,88	
			4.NP: 12,752 m ² stě výtahu, pr. výška 2,4 m (skutečnost 2,4+0,15 = 2,55 m, 4,20% nepřesnosti): 12,752/100%:22				6,743,65	
			4.NP předsíňový 100, 12,215 m ² stě výtahu, pr. výška 2,4 m (skutečnost 2,4+0,15 = 2,55 m, 1,18% nepřesnosti): 12,215/100%:2,3				2,404,958	
			5.NP: 15,188 m ² stě výtahu, pr. výška 2,4 m (skutečnost 2,4+0,15 = 2,55 m, 4,70% nepřesnosti): 15,188/100%:28				6,7725	
			5.NP předsíňový 100, 46,633 m ² stě výtahu, pr. výška 2,4 m (skutečnost 2,4+0,15 = 2,55 m, 1,37% nepřesnosti): 46,633/100%:2,57				1,1128713	
			6.NP: 9,708 m ² stě výtahu, pr. výška 2,4 m (skutečnost 2,4+0,15 = 2,55 m, 70,47% nepřesnosti): 9,708/100%:35,42				3,8135738	
			Podklad					
			2.NP: 476,761 m ² stě výtahu, pr. výška 2,5 m (skutečnost 2,45+0,15 = 2,6 m, 2,80 % nepřesnosti): 476,761/100%:2,86				13,6334218	
			3.NP: 517,636 m ² stě výtahu, pr. výška 2,4 m (skutečnost 2,34+0,15 = 2,49 m, 1,60% nepřesnosti): 517,636/100%:40				12,707384	
			4.NP: 360,852 m ² stě výtahu, pr. výška 2,3 m (skutečnost 2,19+0,15 = 2,34 m, 3,33% nepřesnosti): 360,852/100%:31				12,3165718	
			5.NP: 363,557 m ² stě výtahu, pr. výška 2,3 m (skutečnost 2,19+0,15 = 2,34 m, 7,50% nepřesnosti): 363,557/100%:48				6,8794118	
			6.NP: 180,133 m ² stě výtahu, pr. výška 2,4 m (skutečnost 2,34+0,15 = 2,49 m, 1,50% nepřesnosti): 180,133/100%:32				3,4335942	
		612321321	Výpencementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m ²	59,531			
497	K	598011004	Přesun hmot pro budovy zežele v do 26 m	t			3,247	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%			10,170	

ZMĚNOVÝ LIST č. 184

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„OK lemování prostupů v klenbách nad 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (5x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku statika jsou prostupy skrz klenby v 1.NP lemovány ocelovou konstrukcí a zabetonovány.

2) Technický popis:

3ks prostupů skrz klenby, z toho 2 prostupy s ocelovou konstrukcí. Vysekání rýh, vybednění, doplnění výztuže, zabetonování.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +34.747,50 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5.2021	7.5.2021	12.5.2021	7.5.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	28.4.2021			

Změnový list č.184

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

OK lemování prostupů v klenbách nad 1.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

07.12.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:


Uchazeč:

KONSIT a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady souhrnu celkem							34 747,50	
444	K	974031287	Vysekání rýh ve zděvu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	3,200			
			podle 1: 1,6		1,600			
			podle 2: 1,6		1,600			
426	K	979081335	Vysekání kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m ² hl do 300 mm	kus	1,000			
			podle 1: 1		1,000			
419	K	972033461	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 1 m ² tl do 300 mm	m ³	-0,057			
			m.č. 1.04/1,2/0,8/0,3		-0,288			
			m.č. 1.05/1,2/0,5/0,3		-0,180			
			m.č. 1.15/1,5/0,5/0,3		-0,225			
			skladovací podle 1: 1,4/0,7/0,3		0,288			
			skladovací podle 2: 0,1/0,3/0,3		0,345			
			skladovací podle 3: 1,2/0,3/0,3		0,287			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,283			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,283			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	3,956			
490	K	997013803	Příplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,283			
139	K	411238221	Zasílky otvorů pl do 1 m ² v klenbách cihlami tl do 300 mm	m ²	-1,270			
	PV		otvory klenby nad 1NP					
	PV		m.č. 1.04/1,2/0,8-1,1/0,5		-0,410			
	PV		m.č. 1.05/1,2/0,5-0,9/0,3		-0,447			
	PV		m.č. 1.15/1,5/0,5-1,25/0,2-0,34/0,2		-0,413			
150	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m ³	1,634			
			podle 1: 1,4/0,2/0,2+0,4/0,2/0,2+1,4/0,2/0,2		0,517			
			podle 2: 1,2/0,2/0,2+0,2/0,2/0,2+0,2/0,2/0,2		-0,101			
			podle 3: 2,0/0,2/0,2+0,4/0,2/0,2+0,2/0,2/0,2+1,2/0,2/0,2		0,202			
160	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,076			
			podle 1: 1/12/1,4+15/1,3+3/1,2/0,2/1/100/1,1+11/1,4/0,8/1/100/1,1		-0,329			
			podle 2: 1/12/1,1/0,2/1/100/1,1+12/1,4/0,8/1/100/1,1		-0,310			
			podle 3: 1/12/1,4+15/1,3+3/1,2/0,2/1/100/1,1+14/1,4/0,8/1/100/1,1		-0,338			
		341941021	Nosné nebo spojovací svazy betonářské oceli D tyče do 10 mm při montáži dílců	m	3,500			CS ÚRS 2020 - II
			podle 1: příhradový výztuž k ocel. konstrukci: 1/2/0,2		1,300			
			podle 2: příhradový výztuž k ocel. konstrukci: 1/2/0,2		2,200			
152	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m ²	6,010			
			podle 1: spodek 1,5/0,8+žaluzie 0,5/1,2+0,3+1,2+0,3		2,300			
			podle 2: spodek 0,5/0,7+žaluzie 0,5/1,2+0,3+0,3		-0,400			
			podle 3: spodek 1,2/0,7+žaluzie 0,5/1,2+0,3+1,2		2,210			
153	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m ²	6,010			
156	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m ²	2,810			
			podle 1: spodek 1,5/0,8		1,300			
			podle 2: spodek 0,5/0,7		0,150			
			podle 3: spodek 1,2/0,7		1,260			
157	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m ²	2,810			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,466			
943	K	757995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	11,872			
			podle 1: 1/2/0,34+0,44/0,3		11,872			
946	K	757995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	40,810			
			podle 1: 1/2/0,45+0,55+0,55/0,3		38,150			
			podle 2: 1/2/0,53/0,3		11,660			
		757995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	123,172			CS ÚRS 2020 - II

			počet 1: $273,61 \div 1,22 = 224,26$		62,319
			počet 2: $273,61 \div 1,41 = 194,04$		60,844
969	M	13010970	ovál profilová HE-B U 100 jakost 11 275	g	0,186
			$11,872 \div 60,84 = 194,04$ (17,386/1000)		0,186
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000
1040	K	783314701	Základní antikorozní jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,516
			počet 1: $470,17 \div 1,42 = 331,11$ (3,575 ÷ 0,55) = 6,470,55		1,836
			počet 2: $470,17 \div 60 = 7,836$ (3,575 ÷ 0,50) = 7,147,44		1,680
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170

7. NP













ZMĚNOVÝ LIST č. 185

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Větší tloušťky omítek 4.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Púdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – Fotodokumentace (8 stran A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu nerovného stávajícího zdiva v 4.NP je potřeba větší tloušťka omítky pro srovnání.

2) Technický popis:

Omítnutí stávajícího zdiva ve větší tloušťce, dle zaměření.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +18.964,04 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5.2021	7.5.2021	7.5.2021	7.5.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	28.4.2021			

Změnový list č.185

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Větší tloušťky omítek 4.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

09.12.2020

Zadavatel:


Proba s, zastoupená S&B a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONET a.s.

číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Generál stavby
Náklady souhrnné celkem							18 964,04	
		612321391	Příplatek k vplácení omítky vnějších stěn za kalných dalších 5 mm tloušťky stěny	m ²	291,023			CS ÚRS 2020 - II
			4.NP - m 2 4.1.1 - práce 1. vrstvou 5.3 cm 5,77% 1%					
			4.NP - m 2 4.1.2 - práce 2. vrstvou 5.3 cm 4,38% 1%					
			4.NP - m 2 4.1.3 - práce 3. vrstvou 5.3 cm 3,30% 1%					
			4.NP - m 2 4.1.4 - práce 4. vrstvou 5.3 cm 4,10% 1%					
497	E	99801004	Přesun hmot pro kladový sčítací v do 96 m	L	1,579			
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			



4. NP

DÉLKA STĚNY (m)

1. 5,74

2. 6,88

3. 2,86

4. 4,165

1.




①



21






2.

3.






(3.)

4.





4.

ZMĚNOVÝ LIST č. 186

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Doplnění ocel.sloupku v 1.NP jako hromosvod“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (2x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta je v rohu přístavby 1.NP doplněn ocelový sloupek, který bude působit jakou součást hromosvodu.

2) Technický popis:

Vysekání rýhy, osazení ocelového sloupku Jekl 50x50x5 s nátěrem a jeho přivaření ke stávající ocelové konstrukci nahoře a dole přivaření zemního drátu. Zazdivka.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce, méněpráce +3.731,08 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5. 2021	7.5.2021	26.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č. 186

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Doplnění ocel.sloupku v 1.NP jako hromosvod

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

06.12.2020

Zadavatel:

Praha 8, zastoupená SRO s.r.o.


Projektant:

Objem:

EDSIT s.r.o.

Kč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							3 731,08	
435	K	974081144	Vysoká rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	3,900			
			3,9		3,9			
485	K	997013118	Vnějšícasovníční doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s posílení mechanizací	t	0,156			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,156			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	2,184			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kod odpadu 170 302	t	0,156			
130	K	345244061	Zasutíka o š 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel plítených	m2	0,585			
			0,585, 0,585		0,585			
71	K	310238211	Zasutíka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovně chlazení pátčinný na MvC	m3	0,050			
			0,050, 0,050, 0,050		0,050			
338	K	9539461018	Montáž a dodávka atypických ocelových kol sloupů a rámců z profilů včetně potřebného Podpírání a pomocného materiálu	kg	26,076			
			26,076, 26,076, 26,076		26,076			
940	K	783314201	Základní antiskrovní jednosložkový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,810			
			0,79470,05100000 v příloze 8,270,3		0,810			
407	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,155			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			





ZMĚNOVÝ LIST č. 187

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zrušení plynu v bytech“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě změny PD, se ruší plynové rozvody do bytů, vč. dvířek plynoměrů.

2) Technický popis:

Odpočty plynových rozvodů do bytů, odpočet dvířek plynoměrů.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -171.345,09 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	25.2.2021	25.2.2021	25.2.2021	25.2.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	22.4.2021			

Změnový list č.187

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Znašení plynu v bytech

Místo:

Dejvická 184/4

Den:

09.12.2020

Zakazatel:

Práha s, zastupená SMO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KD&SIF a. s.

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník soustavy
Náklady soupisu celkem							-171 345,09	
o 723		Zdravotnická - vnitřní plynová						
131	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezelvé svařované bílé DN 15	m	-128,000			
132	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezelvé svařované bílé DN 20	m	-36,000			
133	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezelvé svařované bílé DN 25	m	-10,000			
134	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezelvé svařované bílé DN 32	m	-53,000			
136	K	723150391R	Chránička pro potrubí DN15 flexi	m	-6,000			
138	K	723231162	Kobout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C pinapřtokový vnitřní závit tělesa	kus	-5,000			
139	K	723231163	Kobout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C pinapřtokový vnitřní závit tělesa	kus	-16,000			
143	K	723160341R	Bezpečka pro plynoměr 300mm	soubor	-8,000			
148	K	723111210R	Závěsy, ukotvení, objímky, označení potrubí	soubor	1,000			
149	K	723190607	Odvadutní nebo naplňovací plynovodního potrubí	m	-207,000			
150	K	723190608R	Kontrola a revize	soubor	1,000			
151	K	723190608R	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000			
152	K	998723204	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 36 m	%	2,000			
341	K	953-GV32R	Ostatní a dodávka krycích piechová dvířka plynoměru do zdva s rámem rozměr 500x500 mm kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků cat.GV32	kus	-8,000			
457	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-0,027			
o VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
				%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 188

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Větší tloušťky omítek 5.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – Fotodokumentace (13 stran A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu nerovného stávajícího zdiva v 5.NP je potřeba větší tloušťka omítky pro srovnání.

2) Technický popis:

Omítnutí stávajícího zdiva ve větší tloušťce, dle zaměření.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +18.017,94 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5.2021	7.5.2021	7.5.2021	7.5.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.188

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Věší tloušťky omítek 5.NP

Adresa:

Dejvická 184/4

Datum:

11.12.2020

Zadavatel:

Praha 4, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Utvářejí:

KOMIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]	Cenná položka
Náklady soupisu celkem							18 017,94	
		612321391	Příplatek k včepocementové omítce vnitřních zdí ze každých dalších 5 mm tloušťky stěny	m2	272,1515			ÚRS 2020 - II
			5.4P - za 1.5.1.2 - podle 3. celkové H. 1.000 5.847,0074		71,248			
			5.4P - za 1.5.1.1 - podle 2. celkové H. 1.000 2.497,0074		14,37			
			5.4P - za 1.5.1.2 - podle 3. celkové H. 1.000 5.847,0074		105,671			
			5.4P - za 1.5.1.4 - podle 4. celkové H. 4.5.000 2.807,0074		61,081			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 96 m	t	2,150			
a	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

S.N.P


Département (m)


① 5,84m


② 2,85m

③ 6,89m

④ 2,86m






























ZMĚNOVÝ LIST č. 189

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změny OK pro VZT“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (2x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku statika/projektant dojde k úpravě pomocné ocelové konstrukce pro zavěšení VZT jednotek v 1.NP..

2) Technický popis:

Dopočet ocelové kce pro zavěšení VZT (profil U100 přivařený zesponu k nosné kci stropu), vč. nátěru.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +9.446,10 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5.2021	7.5.2021	16.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	28.4.2021

Změnový list č.189

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4
 Objekt: Změny OK pro VZT

Místo: Dejvická 184/4


Datum: 11.12.2020

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SMO a.s.
 Uchazeč: SONST a.s.

Projektant:

Číslo	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cepová soustava
Náklady soupisu celkem							9 446,10	
948	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	-91,890			
			"vyřízení VZT jednotky dla střešiny"					
			"sem. 125789,76		-89,790			
			"sem. 12673,13		-2,100			
949	W	13010970	ocel profílčet H6-B 130 jehnot 11 375	t	-0,015			
	W		89,76/1000					
	W		0,0971,06 Přepočtené koeficientem množení		-0,095			
950	W	13010012	tyč ocelová šroubová jehnot 11 375 D 12mm	t	-0,002			
	W		1,13/1000					
	W		0,0021,06 Přepočtené koeficientem množení		-0,002			
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000			
195	K	441171101R	Montáž a dodávka ocelové kce zastřešení z ocel nosníků	kg	243,800			
			(1000 10,8725,0+5,0+1,0+0,0+3,0)		243,8			
1040	K	783314201	Základní antikorozní jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,200			
			(1000 0,4718,0+1,0+1,0+0,0+3,0)		9,2			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,245			
p	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

X=1041662.950
Y=743866.960







ZMĚNOVÝ LIST č. 190

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Stavební připomoce silno, slabo v 2.NP až 6.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (5x A4) Příloha č.3 - fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Dopočet stavebních připomoci profesí silno, slabo v 2NP až 6.NP na skutečnost a úpravy dle požadavku projektanta.

2) Technický popis:

Dopočet skutečně provedených rýh a prostupů v 2.NP až 6.NP pro silno, slabo, vč. záhozu rýh.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce, méněpráce +24.483,93 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5.2021	7.5.2021	18.4.2021	21.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č. 190

52. *gutturalis*

Rekonstrukce domu Děvická 1344

Chirale

Stavební přípomoc silno, slabo v 2.NP až 6.NP

Abstract

Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> at University of California, San Diego on June 11, 2015

References

and with the following

Zadoviet=

Problema 6. (continuarea Saftici a.s.)

Abstract


Life Insurance

ROBERT M. J.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenný výkaz
Náklady soupravy celkem							24 483,93	
192	K	40060051R	Vrtání otvorů do průměru 60 mm do zdiva dle výkazu SLABO: 94	kg	20,000		-14,800	
			Skateboard 2.00% 4		4			
			Skateboard 2.00% 3		3			
			Skateboard 2.00% 4		4			
			Skateboard 2.00% 11		11			
			Skateboard 2.00% 7		7			
		40060051L	Vysoká rýh pro montáž trubek a kabelů v čelních zdech hloubky do 3 cm a šířky do 8 cm	m	316,950			CS ÚRS
			Skateboard 2.00% 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2					

[illegible]


2.NP




3.NP



5. NP





ZMĚNOVÝ LIST č. 191

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Doplnění dalších větracích štěrbin do fasády“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – upravené pohledy (2 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku projektanta dojde k doplněním dalších 4 ks větracích štěrbin EHT 969.

2) Technický popis:

Dopočet dodávky a montáže 4 ks stěnových větracích štěrbin EHT 969 vč. krycí hliníkové větrací mřížky 160x160 mm v RAL, vč. stavebních přípomoci – jádrový vrt a vysekání kapsy ve fasádě pro zapuštění systémové větrací mřížky EHT. (Bez zednického zapravení vysekané kapsy)

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +36.315,06,- Kč bez DPH dle Přílohy č. 1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	2.5.2021	2.5.2021	18.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.191

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Doplnění dalších větracích štěrbin do fasády

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

17.12.2021

Zadavatel:

Praha 4, zastoupená SKED a.s.

Projektant:

Uchazeč:


KONBIT a.s.

IP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							36 315,06	
		000000668	Stěnová akustická hydreregulovatelná štěrbiná EHT 969, včetně venkovní mřížky v bílé barvě a plastového potrubí (viz. cenová nabídka aít-česko s.r.o. + koordinace/převážka)	kus	4,000			
		000000679	Žaluzie PZ-AL-5 160 x 160 mm + RAL (viz. cenová nabídka aít-česko s.r.o. + koordinace/převážka)	kus	4,000			
		000000688	Montáž štěrbin, včetně žaluzie (viz. cenová nabídka aít-česko s.r.o. + koordinace/převážka)	kus	4,000			
		977151119	Náhrady vrtů diamantovými korunkami do Ø 110 mm do stavebních materiálů	m	2,850			CS ÚRS 2019 II
			2.NP: 1*0,83		0,85			
			3.NP: 1*0,83		0,85			
			4.NP: 1*0,61		0,65			
			5.NP: 1*0,5		0,50			
		977311111	Řezání/stavění zdí (betonových/mazaninových) hl do 50 mm	m	2,560			CS ÚRS 2019 II
			obložení ve fasádě pro výškové kapoty - 4 ks 160 x 160 mm: 4*0,16*4		2,56			
424	€	973031324	Vyskání kapes ve zdívu cihlém na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	4,000			
485	€	997013118	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,168			
486	€	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,168			
487	€	997013509	Připletek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	2,356			
488	€	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	0,168			
o	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			



2245

2462



ZMĚNOVÝ LIST č. 192

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Překlad otvoru v 1.NP v m.č.1.14“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením(1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (1x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta/statika bude doplněn ocelový překlad nad otvor v místnosti 1.14 v 1.NP. Původní nižší překlad bude vybourán.

2) Technický popis:

Vysekání rýhy vč. stávajícího překladu, dodání ocelového překladu IPE 180 délky 2,5m, vč. pomocných L překladů 60x60x6 délky 60 cm, osazení a přivaření, zpětná zazdívka.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce + 8.502,31 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.5.2021	7.5.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:			
Datum:	28.4.2021		

Změnový list č. 192

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Překlád otvoru v 1.NP v m.č. 1.14

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

17.12.2020

Zadavatel:

Fraha 6, zastoupené SNEO z.s.


Projektant:


Uchazeč:

KONSIT a.s.

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 502,31	
95	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC. ryba 1,8 m, výšky 0,25 m. hl 0,2 m	m3	0,140			
					0,140			
98	K	317314130R	Podbetonování zhlaví nosníků, uložení na zdvo do 300 mm pro podbetonování nosníků na kancích 2 ks	kus	2,000			
					2,000			
108	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvo l, lE, U, UE nebo L do č 22 PE 180 výšky 2,5 m: 2,5*18,8/1000	t	0,047			
					0,047			
949	H	13010172	ocel profilové jakost 11 275 PE 180: 2,5*18,8/1,26/1000	t	0,050			
					0,050			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,335			
426	K	973081335	Vysekáni kapes ve zdvo cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm pro podbetonování nosníků na kancích 2 ks	kus	2,000			
					2,000			
444	K	974031287	Vysekáni ryh ve zdvo cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm ryba 1,8 m výšky (0,25-0,25 m), hloubky 0,2 m: 2,8	m	2,800			
					2,800			
445	K	974031289	Příplatek k vysekání ryh ve zdvo cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š ryby ryba 1,8 m výšky (0,25-0,25 m), hloubky 0,2 m: 2,8*2	m	5,600			
					5,600			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,631			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,631			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,831			
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,631			
943	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg "úhelník navařený na vrták nerezový prosklápávací" L 60x60x6 270,0mm: 270,6*5,49	kg	6,588			
					6,588			
944	H	130105158	výroba u drátěnka úhelník ocelový (stavební) s odštěpovačem - vč. povrchové úpravy nátěr základní barvou L 60x60x6 270,0mm: 270,6*1,0675,49	kg	4,963			
					4,963			
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000			
1040	K	783314201	Základní antikorozní jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí PE 180 2,5 m: 2,5*0,732 L 60x60x6 270,0mm: 270,6*0,14	m2	2,093			
					1,800			
					0,293			
o	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

1. NP





ZMĚNOVÝ LIST č. 193

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Větší tloušťka omítek ostění, nadpraží a vyrovnávky_2.-6.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (5 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Pro 2.NP až 6.NP: V ostění a nadpraží oken je potřeba provést větší tloušťku omítky než 1 cm, aby se zakryla připojovací spára. Větší tloušťku omítky je třeba provést pro zakrytí ocelové konstrukce v obvodových zdech z důvodů požadavku PBR. Ve středových zdech je potřeba v místě otvorů provést větší tloušťku omítky nadpraží (původní klenby, nebo ocelové překlady). V místech bouraných otvorů do nosných zdí je potřeba vyrovnat stávající zdivo ostění.

2) Technický popis:

Provedení omítek ve větších tloušťkách. V některých místech vyrovnání nerovného zdiva.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +27.133,38 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	2.5.2021	2.5.2021	BA., WEP	28.4.2022
Podpis:				


7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2022	

2. NP

On: The North!


osteone


— 01951200 на 0000 30000.

[illegible]

3.NP

01.11.70 100/100-1
01.11.70 05.11.70
01.11.70 10.01.70
11.11.70 10.01.70
11.11.70






4. NP

Drivno Nodrož

Drivno Osta

Vrednotenje 2016




5.NP

Омбудсмен

Омбудсмен

Омбудсмен

007, 700 /
Nepomni
007, 700 0500m



ZMĚNOVÝ LIST č. 194

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Vyrovnávka zdiva 1.PP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1 x A4) Příloha č.3 – Fotodokumentace (3xA4)			

1) Zdůvodnění:

V 1.PP v m.č. 0.17 je třeba dozdít prostor pod klenbou a v m.č.0.10 je třeba vyrovnat stávající stěnu.

2) Technický popis:

Provedení zazdívký v m.č. 0.10 a vyrovnávka zdiva v m.č. 0.10.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +3.038,66 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7. 5. 2021	7.5.2021	06.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.194

Zdroj:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Vyrovnávka zdiva 1.PP

Míst:

Dejvická 184/4

Datum:

07.01.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastupení SMO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KOMET a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná složka
Náklady soupisu celkem							3 038,66	
71	K	310238211	Zadržka otvorů pi do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami plněnými na MFC	m3	0,385			
			rozkladka v m2 111 x 210 x 210,00		0,38			
112	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	2,452			
			Vyrovnávka v m2 10 x 10 x 210,00		2,45			
497	K	958012004	Přesun hmot pro budovy zešlité v do 38 m	t	0,792			
0	VRH		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			







ZMĚNOVÝ LIST č. 195

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Tvrdá vata do mezibytových SDK stěn 4. a 5.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (2 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta budou mezibytové protipožární SDK stěny v 4.NP a 5.NP (1 stěna v patře viz půdorys se zakreslením) doplněny o tvrdou vatu s min obj.hmotností 40 kg/m³ z důvodu dodržení požární odolnosti stěny i při narušení stěn umístěním krabiček elektro.

2) Technický popis:

U SDK stěn mezi 4.3.3. a 4.2.7 a mezi 5.3.3 a 5.2.7 bude doplněna v celé ploše minerální izolace 2 x tl. 40 mm o objemové hmotnosti min 40 kg/m³.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce + 9.235,22 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	7.5.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č. 195

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Tvrdá vata do mezibytových SDK stěn 4. a 5.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

07.06.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNED a.s.

Projektant:


Uchazeč:


KONGIT a.s.

Číslo	Typ	Název	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná stránka
Náklady soupisu celkem							9 235,22	
783111742		Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky		m2	70,264			CS ÚRS 2020 - II
			4.00 m ² 1.1.1.1 a 2.7.1.1.473.37.1		10,190			
			4.00 m ² 1.1.1.1 a 2.7.1.1.473.37.1		11,604			
05.0502248000750		ISOVER UNI 40 m ² látky $\lambda=0,036$, 120x600x40, univerzální izolace z čedičových vláken		m2	80,804			CS ÚRS 2020 - II
			0.00 m ² 1.1		40,804			
225	K	996763404	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v da 36 m	%	1,000			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

4. WP

21380



S. NP

ZMĚNOVÝ LIST č. 196

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Posun klimajednotek a doplnění čerpadel“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (5x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta došlo k posunu 5 klimajednotek v 6.NP (z důvodu nedostatku prostor nad dveřmi), doplnění čerpadel ke třem z nich a stavebních připomocí. (Tento ZL neřeší počty sifonů – bude řešeno v jiném ZL)

2) Technický popis:

Dopočet potrubí kondenzátu, vytvoření rýh ve zdi a zpětné zazdění vč. prostupů, dopočet 3 ks čerpadel kondenzátu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +21.840,24 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	7.5.2021	18.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.196


Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4
 Objekt: Posun klimajednotek a doplnění čerpadel

Místo: Dejvická 184/4 Datum: 07.01.2021
 Zadavatel: Praha 4, zastoupení SMO a.s. Projektant:
 Vchazeč: EONST a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 840,24	
VZT								
		00000159R	D+M čerpadla kondenzátu ke klimajednotkám vč. zapojení	ks	3,000			
			1 ks		1			
ZII								
41	K	71117901R	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	8,800			
			prodloužení potrubí v 0,2.5; 1,0		1			
			prodloužení potrubí v 0,2.6; 1,0		1			
			prodloužení potrubí v 0,1.5; 1,0		1			
			prodloužení potrubí v 0,2.7; 1,0+0,2		1			
			prodloužení potrubí v 0,2.8; 1,0+(2,2+1,7+1,2)		2,2			
66	K	711280001R	Závěsy, ukotvení, objímky	soubor	1,000			
67	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	3,000			
435	K	974031164	Vytěžení rýh ve zděvu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	13,800			
			0,2.7; 5,6		5,6			
			0,2.8; 1,1		1,1			
			0,1.8; 0,1		0,1			
		971033261	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	4,000			
			4 ks		4			
131	K	946244371	Zardívka o tl 140 mm rýh, nřk nebo kapes z cihel pálených	m2	2,070			
			0,2.7; 5,6; 1,1		0,64			
			0,2.8; 1,1; 1,1		0,33			
			0,1.8; 0,07; 1,1		0,8			
485	K	997013118	Větrnostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,651			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,651			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,119			
490	K	997013803	Poplatek za složení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,651			
497	X	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,525			
o	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

CS ÚRS 2020-II

G.N.P.













ZMĚNOVÝ LIST č. 197

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Vyrovnávky okenních otvorů do dvora vč. parapetů“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – Pohled na fasádu se zakreslením Příloha č.3 - fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Po demontáži stávajících oken je nutno vyrovnat a připravit stavební otvory před montáží nových oken – nyní jsou řešeny okna do dvora. V ostění a nadpraží oken je potřeba provést větší tloušťku omítky než 1 cm, aby se zakryla připojovací spára.

2) Technický popis:

Nutné přisekání ostění a nadpraží všech oken (nesoudržné zdivo, odskoky, různé výstupky a výčnělky...). Omitnutí ostění na požadovanou šířku. Příprava pro komprimační pásku u vnější špalety- zbrúšení ostění a nadpraží v šíři cca 7 cm, vyspravení omítkou (zaplnění dutin, prasklin....) a přestěrkování. Přisekání parapetů výšky cca 10 cm u všech oken (nesoudržné zdivo), a vyzdění parapetů. Vyrovnání nerovného zdiva nadpraží - nalepení a ukotvení XPS v požadované tloušťce, přestěrkování s perlínkou. Dodavatel oken vyplní odskok v kastlíku špaletových oken nalepením XPS, vč. rozbalení a opětovného zabalení vyrobených a uskladněných oken pro expedici. Provedení omítek ve větších tloušťkách

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +48.747,60,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	20.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.197

Grasshopper

Rekonstruktion durch Partikel 1849

Ed. Jones

Vyrovnávky okenních otvorů do dvora vž. parapetů

Abstract

Received 18 June

Date: 02.01.2024

Zusammenfassung:

Richard S. Schwartz and MHC et al.

Feedback Loop

10/15/2009

PROFIT = 1

[illegible]

			1,6P nadprah: 1,25%,-0+1,25%,-25% 1,6P nadprah: 1,25%,-3+(-25%,-25%)		1,830 1,830
218	K	812290088	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadprahí hi do 400 mm, polystyrenovými deskami tl do 120 mm 1,6P nadprah: 1,25+1,25 1,6P nadprah: 1,25-1,25 1,6P nadprah: 1,25+1,25% 1,6P nadprah: 1,25+1,25	m	11,000 1,400 2,600 1,750 1,750
		28376440	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa ± 50mm 1,6P - okno schodiště nadprahí v 351 cm ± 40 cm ± 0,30 mm: 1,25%,-4*1,1 1,6P - okno schodiště nadprahí v 351 cm ± 40 cm ± 0,30 mm: 1,25%,-4*1,1 1,6P - okno schodiště nadprahí v 351 cm ± 40 cm ± 0,30 mm: 1,25%,-5*1,1 1,6P - okno schodiště nadprahí v 351 cm ± 40 cm ± 0,30 mm: 1,25%,-5*1,1	m2	2,500 0,500 0,500 0,500
		28576441	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa ± 60mm 1,6P - okno schodiště nadprahí v 351 cm ± 40 cm ± 0,40 mm: 1,25%,-4*1,1 1,6P - okno schodiště nadprahí v 351 cm ± 40 cm ± 0,40 mm: 1,25%,-4*1,1 1,6P - okno schodiště nadprahí v 351 cm ± 40 cm ± 0,40 mm: 1,25%,-5*1,1 1,6P - okno schodiště nadprahí v 351 cm ± 40 cm ± 0,40 mm: 1,25%,-5*1,1	m2	2,220 0,600 0,600 0,600 0,600
208	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťem vtačením do tenkovrstvé hmoty 1,6P nadprah: 1,25%,-0+1,25%,-0 1,6P nadprah: 1,25%,-0+1,25%,-0 1,6P nadprah: 1,25%,-0+1,25%,-0 1,6P nadprah: 1,25%,-0+1,25%,-0	m2	4,300 1,100 1,100 1,000 1,000
457	K	598011004	Přesun hmoty pro budovy zděné v do 36 m Nalepení a přikotvení XPS po celém obvodu u špaletového okna - pro vyrovnání odskoku, vč. sundání křidel u oken ve skladu, manipulace, formlitování, lepení polystyrenu, cvičení křidel [viz. cenová nabídka Truhlářství Urban, s.r.o.] Koordináční služba	t ks %	1,870 4,000 9,000

Vyrábějí parapety:

127	K	345244223	Zlky atkové, parapetní, schodišové a zábradlové tl 290 mm z oceli tl 290 mm	m2	1,300
			$4 \times 1,25 \times 1,25 + 4 \times 1,25 \times 1,25 + 1 \times 1,25 \times 1,25$		1,300
241	K	632145005	Montáž omeňků plastových nebo gypsových	m	13,000
			$4 \times 1,25 \times 1,25 + 1,25 \times 1,25$		13,000
340	M	3534012	prohl montážní plochy pro antiky měřné 15 mm	m	13,000
218	K	612230053R	Montáž zápletení vnitřního ostění, nádraží tl do 400 mm polystyrenovými deskami tl do 120 mm	m	13,000
			$4 \times 1,25 \times 1,25 + 1,25 \times 1,25$		13,000
		18976470	deska z polystyrenu XPS, hrana nově a strukturovaný sponch 200Pa tl 20mm	m2	4,714
			$(1,25 \times 4) + (1,25 \times 4) + (1,25 \times 4) + (1,25 \times 4) + (1,25 \times 4) + (1,25 \times 4) + (1,25 \times 4) + (1,25 \times 4)$		4,714
208	K	612340001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťkem vložčením do tenkovrstvé hmoty	m2	4,285
			$(1,25 \times 4) + (1,25 \times 4) + (1,25 \times 4) + (1,25 \times 4) + (1,25 \times 4) + (1,25 \times 4) + (1,25 \times 4) + (1,25 \times 4)$		4,285
497	K	598011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	?	0,694


větší tloušťka směrů v ostěh a medvězdi

		612321191	Přístavek k výpočtemerové omítce vnitřních stěn se každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	37,59
		2,0P - stěna stropní okrajová	okrajová žim : 2,0P.4722 + 1,0P.472 + 1,0P.0722 (okraj ať k profilmu)		4,39
		2,0P - stěna okrajová	okrajová žim : 2,0P.4722 + 1,0P.472		4,20
		2,0P - stěna stropní okrajová	okrajová žim : 2,0P.4722 + 1,0P.472 + 1,0P.0722 (okraj ať k profilmu)		5,36
		2,0P - stěna okrajová	okrajová žim : 2,0P.4722 + 1,0P.472		4,20
		4,0P - stěna stropní okrajová	okrajová žim : 2,0P.0722 + 1,0P.072		1,11
		4,0P - stěna okrajová	okrajová žim : 2,0P.0722 + 1,0P.072		1,11
		4,0P - stěna stropní	okrajová žim : 1,0P.0722 + 1,0P.0722		1,10
		6,0P - stěna stropní okrajová	okrajová žim : 2,0P.0722 + 1,0P.072		1,11
		6,0P - stěna okrajová	okrajová žim : 1,0P.0722 + 1,0P.0722		1,10
497	K	998013004	Přesná hmot pro budovy stěné v do 36 m	t	0,29

• VPRN Vedlejší rozpočtové náklady

4	10.170
---	--------

DVVR



ZMĚNOVÝ LIST č. 198

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna zasklení oken O7,O8,O9“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Původní návrh oken byl dle podmínek památkářů s jednoduchým sklem. Z důvodu, že by docházelo k rosení těchto skel, svolili památkáři po upozornění projektanta použití izolačních dvojskel. Týká se oken na schodišti O7,O8,O9.

2) Technický popis:

Změna jednoduchého zasklení oken O7, O8, O9 na izolační dvojskla, větší hloubka profilace křídel.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +13.906,49,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.198

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změna zasklení oken O7, O8, O9

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

08.01.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNDO s.r.o.

Projekční:

Uchazeč:

BOHAT a.s.

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 906,49	
		T07014314	Zasklení oken a dveří a podrozměním na síly děky do 2000 mm sklem plaveným 8 4 mm - jen montáž 697-410+ 147 Kč/m ²	m ²	8,647			
			okno O7					
			-(1,22 0,27)1,26-0,27			3,631		
			Okno O8					
			-(1,22 0,27)3,07-1,27			3,816		
			Okno O9					
			-(1,22 0,37)1,22-0,37			2,701		
			okno			3,527		
		T07015342	Zasklení oken a dveří a podrozměním na síly do 2 m ² dvojitým izolačním 12 až 16 mm - jen montáž 1776-1000u 280 Kč/m ²	m ²	9,647			
			Extrudovaný přírůbek	%		9,000		
p	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%		10,170		

ZMĚNOVÝ LIST č. 199

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„OK lemování prostupu v klenbě nad 1.PP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením(1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (3x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku statika jsou prostupy skrz klenby v 1.PP lemovány ocelovou konstrukcí a zabetonovány.

2) Technický popis:

2ks prostupů skrz klenbu, vč. ocelové konstrukce, vysekání otvorů a rýh, vybednění, doplnění výztuže, zabetonování.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +22.109,11Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 4 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	18.4.2021	20.4.2021	28.9.2020	21.9.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	28.9.2021			

Změnový list č.199

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

OK lemování prostupu v klenbě nad 1.PP

Město:

Dejvická 184/4

Datum:

14.01.2021

Zadavatel:

Právo 6, zastoupená SREO a.s.


Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

RČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena v soustavě
Náklady soupisu celkem							22 109,11	
444	K	974031287	Vysokání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	1,900			
			1,2+0,8		1,900			
419	K	972019461	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 1 m2 tl do 300 mm	m3	1,212			
			barokl. obl.: 2,670, 870, 4		0,812			
			zpodní obl.: 0,571, 870, 4 + 0,570, 870, 4		0,399			
485	K	997013118	Vnitrostavební přeprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,374			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,374			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,229			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,374			
150	K	413321515	Nosníky ze 28 tr. C 20/25	m3	1,029			
			barokl. obl.: 0,372, 770, 7+0,470, 7+0,280, 6		0,420			
			zpodní obl.: 0,157, 1970, 7+0,389 + 0,470, 1970, 45+0,45+0,77 + 0,2870, 1970, 45+0,3872, 7+0,470, 45+0,2870, 35		0,609			
160	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvláků volných trámů betonářskou ocelí 20 505	t	0,054			
			pr 10: 2,074*1, 157,0/1000		0,218			
			pr 10: 10,871, 1570,62/1000		0,009			
			pr 8: 1,725*1, 1570,72/1000		0,008			
		341341021	Nosné nebo spojovací svazy betonářské oceli D tyče do 10 mm při montáži dílců	m	1,500			
			barokl. obl.: průvláky vyzdobit k vnitř. rekonstrukci 1970, 7		1,500			
152	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvláků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	4,115			
			zpodní: 2,770, 5		1,470			
			barokl.: 0,470, 470, 7+0,470, 470, 3+0,3+0,470, 470, 3+0,3+0,22*1, 3		2,645			
153	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvláků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	4,115			
156	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,450			
			zpodní: 2,770, 5		1,450			
157	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,450			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	2,610			
943	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	16,324			
			(0,31+0,21+0,40+0,40)*10,8		16,324			
946	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	31,800			
			(0,7+0,7+0,8+0,8)*10,8		31,800			
949	M	4301070	ocel. profilové ME-8 1/100 jakost 11 375	z	0,001			
			(16,32+1,31,87)*10,8/1000		0,001			
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000			
1040	K	783314201	Základní antikorozní (jednosložkový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí)	m2	1,816			
			470, 170, 31+0,31+0,46+0,46+0,7+0,7+0,8+0,8		1,816			
	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

1. PP









ZMĚNOVÝ LIST č. 200

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Požární ucpávky skutečnost_1.část“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Rozpis ucpávek_1.část_DKNV stavební, s.r.o. (3 x A4) Příloha č.3 – Zakreslení pozic ucpávek do půdorysů (4x A4)			

1) Zdůvodnění:

Narovnání počtu požárních ucpávek na skutečnost (zatím provedena 1.část) a doplnění tzv. „měkké ucpávky“ v šachtách v úrovni stropu dle požadavku projektanta.

2) Technický popis:

Narovnání počtu provedených ucpávek na skutečnost (1.část) a proti tomu odpočet všech ucpávek z výkazu výměr. Doplnění utěsnění stropu v prostoru šachet tzv. „měkkou ucpávkou“ (Orsil 140kg/m³+protipožární nátěry CP673,670).

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -8.360,85 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.200

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Požární ucpávky skutečnost_1.část

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

21.01.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená S460 s.r.o.

Projektant:

Ukázka:

EDROS s.r.o.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-8 360,85	
610	K	727111136R	Prostup potrubí Ø 54 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost E 90-120	kus	-11,000			
			dle výkazu -11		-11,000			
611	K	727111206R	Prostup potrubí Ø 54 mm stropem tl 15 cm požární odolnost E 60-120	kus	-31,000			
			dle výkazu -11		-31,000			
612	K	727121103	Protipožární manžeta Ø 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost E 90	kus	-13,000			
			dle výkazu -12		-13,000			
613	K	727121105	Protipožární manžeta Ø 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost E 90	kus	-3,000			
			dle výkazu -5		-3,000			
614	K	727121107	Protipožární manžeta Ø 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost E 90	kus	-37,000			
			dle výkazu -12		-37,000			
615	K	727121109	Protipožární manžeta Ø 160 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost E 90	kus	-24,000			
			dle výkazu -18		-24,000			
			dle D.1071 -14		-14,000			
497	E	996011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-0,053			
		000001638	Protipožární ucpávky_1.část viz soupis (dle cenové kalkulace OKNV stavební, s.r.o.)	kpl	1,000			
		000001644	"Mlékka ucpávka",_1.část viz. soupis (Orsi 140kg/m³+protipožární nářadí CP673,670) (dle cenové kalkulace OKNV stavební, s.r.o.)	m2	11,525			
			skladba: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100		11,52			
		000001654	Realizační náklady_1.část viz. soupis (dle cenové kalkulace OKNV stavební, s.r.o.)	kpl	1,000			
			Koordinace přírůbek 9%	%	9,000			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			



Ev.číslo:	FO-13b
Strana:	
Období:	7.12.-18.12.2020

[illegible]

38	N4.3-III	x	Potrubi plast	40	PS 25 Wrep+Polyack K/F	1550x750	60	
39	N4.3-III	x	Potrubi plast	40	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
40	N4.3-III	x	Vzt spára	220	Polyack Elastic		60	
41	N4.3-III	x	Vzt spára	200	Polyack Elastic		60	
42	N4.3-III	x	Vzt spára	160	Polyack Elastic		60	
43	N4.3-III	x	Potrubi plast	160	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
44	N4.3-III	x	Trapéz	1650	Polyack K/F	1700x350	60	
45	N5.1-III	x	Potrubi plast	110	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
46	N5.1-III	x	Potrubi plast	32	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
47	N5.1-III	x	Potrubi plast	32	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
48	N5.1-III	x	Potrubi plast	32	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
49	N5.1-III	x	Vzt spára	125	Polyack Elastic		60	
50	N5.1-III	x	Vzt spára	160	Polyack Elastic	800x400	60	
51	N5.1-III	x	Potrubi plast	110	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
52	N5.2-III	x	Potrubi plast	160	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
53	N5.2-III	x	Vzt spára	200	Polyack Elastic		60	
54	N5.2-III	x	Potrubi plast	110	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
55	N5.2-III	x	Potrubi plast	110	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
56	N5.2-III	x	Potrubi plast	32	PS 25 Wrep+Polyack K/F	1300x700	60	
57	N5.2-III	x	Potrubi plast	32	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
58	N5.2-III	x	Potrubi plast	32	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
59	N5.2-III	x	Potrubi kov	20	Polyack K/F		60	
60	N5.2-III	x	Potrubi kov	20	Polyack K/F		60	
61	N5.2-III	x	Potrubi kov	20	Polyack K/F		60	
62	N5.2-III	x	Potrubi kov	20	Polyack K/F	1750x750	60	
63	N5.3-III	x	Vzt spára	100	Polyack Elastic		60	
64	N5.3-III	x	Potrubi plast	160	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
65	N5.3-III	x	Vzt spára	220	Polyack Elastic		60	
66	N5.3-III	x	Potrubi plast	32	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
67	N5.3-III	x	Potrubi plast	32	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
68	N5.3-III	x	Potrubi plast	32	PS 25 Wrep+Polyack K/F	1400x650	60	
69	N5.3-III	x	Potrubi plast	160	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
70	N5.3-III	x	Potrubi plast	110	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
71	N5.3-III	x	Vzt spára	100	Polyack Elastic		60	
72	N5.3-III	x	Vzt spára	200	Polyack Elastic		60	
73	N3.1-III	x	Potrubi plast	50	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
74	N3.1-III	x	Potrubi plast	63	PS 25 Wrep+Polyack K/F	1400x650	60	
75	N3.1-III	x	Potrubi plast	32	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
76	N3.1-III	x	Potrubi plast	110	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
77	N3.1-III	x	Vzt spára	200	Polyack Elastic		60	
78	N5.3-III	x	Potrubi plast	20	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
79	N5.3-III	x	Potrubi plast	20	PS 25 Wrep+Polyack K/F	1400x650	60	
80	N5.3-III	x	Potrubi plast	20	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
81	N5.3-III	x	Vzt spára	220	Polyack Elastic		60	
82	N5.3-III	x	Potrubi plast	125	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60	
83	N5.3-III	x	Vzt spára	200	Polyack Elastic		60	
84	N5.3-III	x	Vzt spára	220	Polyack Elastic		60	

85	N5.3-III	x	Potrubi plast	160	PS 25 Wrep+Polyack K/F	800x650	60
86	N5.3-III	x	Vzt spára	160	Polyack Elastic		60
87	N5.3-III	x	Potrubi plast	110	PS 25 Wrep+Polyack K/F	500x300	60
88	N3.1-III	x	Potrubi plast	40	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
89	N3.1-III	x	Potrubi plast	50	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
90	N3.1-III	x	Potrubi plast	32	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
91	N3.1-III	x	Potrubi plast	110	PS 25 Wrep+Polyack K/F	1250x700	60
92	N1.50/N6-III	x	Potrubi plast	50	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
93	N1.50/N6-III	x	Potrubi plast	63	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
94	N1.50/N6-III	x	Potrubi plast	32	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
95	N1.50/N6-III	x	Potrubi plast	110	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
96	N1.50/N6-III	x	Vzt spára	200	Polyack Elastic	1700x350	60
97	N1.50/N6-III	x	Potrubi plast	160	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
98	N3.1-III	x	Potrubi plast	110	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
99	N3.1-III	x	Potrubi plast	40	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
100	N3.1-III	x	Potrubi plast	40	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
101	N3.1-III	x	Potrubi plast	40	PS 25 Wrep+Polyack K/F	500x300	60
102	N3.1-III	x	Vzt spára	125	Polyack Elastic		60
103	N3.1-III	x	Potrubi plast	110	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
104	N2.2-III	x	Potrubi plast	32	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
105	N2.2-III	x	Potrubi plast	50	PS 25 Wrep+Polyack K/F	950x500	60
106	N2.2-III	x	Potrubi plast	20	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
107	N2.2-III	x	Potrubi plast	110	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
108	N2.1-III	x	El.Kabel	20	Polyack Elastic		60
109	N2.1-III	x	Potrubi plast	110	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
110	N2.1-III	x	Potrubi plast	40	PS 25 Wrep+Polyack K/F	1500x700	60
111	N2.1-III	x	Potrubi plast	40	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
112	N2.1-III	x	Potrubi plast	40	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
113	N2.1-III	x	Vzt spára	125	Polyack Elastic		60
114	N3.1-III	x	Vzt spára	125	Polyack Elastic		60
115	N3.1-III	x	Potrubi plast	160	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
116	N3.1-III	x	Vzt spára	220	Polyack Elastic		60
117	N3.1-III	x	Potrubi plast	110	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
118	N3.1-III	x	Potrubi plast	160	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
119	N3.1-III	x	Potrubi plast	32	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
120	N3.1-III	x	Potrubi plast	32	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
121	N3.1-III	x	Potrubi plast	32	PS 25 Wrep+Polyack K/F		60
122	N3.1-III	x	Vzt spára	220	Polyack Elastic		60
123	N3.1-III	x	Vzt spára	125	Polyack Elastic		60
					Protipožární ucpávky		
					Měkká ucpávka-výplň IŠ v 11,525 m ² (3500 Kč/m ²)		
					Realizační náklady		
					CELEKM		
						125 079 Kč	

2.NP

arc.č. 82


parc.č. 80


parc.č. 80


704-707


108-113

92-97









ZMĚNOVÝ LIST č. 201

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Šatna navíc v 6.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Náčrtek šatny (1x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele bude zřízena šatna v 6.NP v nevyužitém podkrovním prostoru.

2) Technický popis:

Doplnění SDK stěn a podhledu, doplnění hrubé podlahy a povlakové podlahy, doplnění dvou zásuvek, vypínače a vývodu pro světlo, doplnění maleb. Dveře s obložkou nebudou – bude připraven stavební otvor pro dveře 700x1970.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:


Vícepráce a méněpráce +56.830,21Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá vliv.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	20.4.2021	20.4.2021	20.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	



ZMĚNOVÝ LIST č. 202

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Rámy R1 a R2 změny“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (3x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta/statika došlo k úpravě stavebních úprav kolem ocelových rámu R1 a R2.

2) Technický popis:

Přizdívka ostění kolem rámu R1 a R2 a zazdívka nadpraží, odbourání zadní ponechané části zdi a její přezdění (na 2 etapy) ze ztraceného bednění tl. 200 mm, výztuž a chemické kotvení do boků. Zateplení stěny ze ztraceného bednění EPS tl 50 mm (KZS), vč. ostění.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +35.178,98 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	ze TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:			
Datum:	28.4.2021		

Změnový list č.202

Strawton

Polystyrénové domy Derivická 184/4

Obiectiv:

Rámy R1 a R2 změny

Water

Dejwicks 18-6-74

Return:

22.04.2004

Zusammenfassung:

Fratini & Montagnani-Seno *SNED* 2014

Produktions:

Ucharef:

KONSTIT 0.1

PČ	Typ	Ród	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cennáková soustava
Nálady soupisu celkem							35 178,98	
413	K	99703641	Vybourání otvorů ve zdi cihelné tl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm <i>pro přístěvek ze stavebního bednění 2 x 1,8 m, v 1,0m; 1,3x1,0x1,3</i>	m ³	1,350			
					1,350			
485	K	997013118	Vnitrostavění doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,430			
486	K	997013501	Odvos suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklādsku do 1 km se složením	t	2,430			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na sklādsku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,020			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na sklādku (skládovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,430			
74	K	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc zatraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 <i>všechny ze stavebního bednění 2 x 1,2 m, v 1,0m; 1,8x1,2</i>	m ²	4,500			
					4,500			
80	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 S05 <i>do stavebního bednění - schéma pr 15, ško. 1,0m; 8"x1,2"x1,43"; 55t / 1000</i> <i>do stavebního bednění - schéma pr 6, ško. 1,8m, 13 spoj po dvou protrech;</i> <i>12"x1,2"x1,43"; 21t / 1000</i>	t	0,045			
					0,045			
479	K	985331211	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vytváření otvoru <i>boky stavebního bednění - vr 10 cm-v každém směru 2 posazj; 12"x1,2m, f</i>	m	5,200			
					5,200			
95	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC <i>souborůtl rámeč R1 a R2 - v 1,8 m, v 3škov, hl 15 cm a 1 x 1,8m, v 3škov, hl 30 cm;</i> <i>1,9x0,21x0,25-1,9x1,2x0,2</i>	m ³	0,371			
					0,371			
136	K	349231821	Přivídávka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm <i>boky rámeč R1 a R2 - v 1,8m, hl 6 až oc. 0,070-0,072</i>	m ²	5,500			
					5,500			
209	K	612230303R	Montáž zateplení vnitřních stěn polystyrénovými deskami tl do 120 mm <i>stavebního bednění 4 x 1,5 m, v 1,0m; 1,8x1,0</i>	m ²	4,500			
		28375933	deska EPS 70 fasēdní lamda=0,039 tl 50mm <i>e, 8"x1,05</i>	m ²	4,725			S ÚRS 2021-I
					4,725			
208	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknnitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty <i>stavebního bednění 2 x 1,5 m, v 1,0m; 1,8x1,0</i> <i>schéma: 2"x1,4"x1,0</i>	m ²	6,900			
					6,900			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	5,816			
7	K	H2S1301	Hodinová súftovací sazba zeđník <i>dopravné trény stavebního bednění pro provádění díků vzap vytváření štūd a provázování; bednění a hranolost; 4 kus</i>	hod	4,000			
= VRN			Vedlejší rozpočetové nálady	%	10,170			

MEZI 1. PPA a 7. NP

-1,700

5x180/2

12

√B

11

100

1725

1150

ST.8

stěna EI 45

006

0012

1700

Ø110

150

1.13

s.v. 3,400

(2000)

2440

PROSTUP VZT PŘÍČKOU

1140

600(2860)

1200

210,200

300

1390

960

1500

1:1x180/285

3230

1610

VZT MŘÍŽKA POD SCHODY

Ø110

20

12x160/280

-0,320

1345

19







ZMĚNOVÝ LIST č. 203

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna vaty v podkroví“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle PD bude použita vata na zateplení podkroví se součinitelem tepel. vodivosti 0,039. Dle výkazu byla oceněna s hodnotou 0,036.

2) Technický popis:

Odpočet oceněné vaty 0,036 a přípočet vaty s hodnotou 0,039.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -27.534,51 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	29.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č. 203

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změna vaty v podkrovní

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

25.01.2021

Zadavatel:

Przha S, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONGIT a.s.

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							-27 534,51	
593	H	62150798	plst skelná pro izolaci vnější fasády 3-0,036 at 140mm	m2	-193,812			
			*Skelná střecha 287,8*1,02					
595	H	62150798	plst skelná pro izolaci vnější fasády 3-0,036 at 140mm	m2	-94,390			
			*Skelná střecha vlně 308*92,5*1,02					
601	M	1400107704	Tepečná izolace KNAUF NatuRoll Pro role 180 mm (4,08 m2/bal)	m3	52,803			
	VV		*Skelná střecha 287,8*0,18*1,02		52,803			
	VV		Soubor		52,803			
603	K	1400107702	Tepečná izolace KNAUF NatuRoll Pro role 140 mm (5,28 m2/bal)	m3	13,209			
	VV		litní skelná					
	VV		92,8*0,14*1,02		10,209			
600	K	998713204	Přísun třísot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,000			
	p	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	30,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 204

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Přeložka vodoměrů v 4.NP a 5.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Cenová nabídka AG AQUAGASMONT (1xA4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta dojde k posunutí vodoměrů v místnostech 4.3.5 a 5.3.5. mimo sprchovací prostor u vany a do výše cca 2000 mm, po provedení.

2) Technický popis:

Demontáž 4 ks vodoměrných sestav, doplnění potrubí DN25 a izolace, provedení opětovné tlakové zkoušky, doplnění potrubí HT 50 pro sifon.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +13.734,03 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválení	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.204

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Přeložka vodoměrů v 4.NP a 5.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Den:

27.01.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	kolobčů	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 734,03	
D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace						
43	K	721179048	Potrubí kanalizační z PP přípojevné DN 50	m	2,000			
			od 4.3.5 a od 1.3.3 - 2			1,000		
67	K	998721204	Přesun limit procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	3,000			
D	722	Zdravotnická - vnitřní vodovod						
77	K	722174038R	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT PN 21 Ø 25 x 2,8 mm včetně tvarovek	m	24,000			
			od 4.3.5 a od 1.3.3 - 24			24,000		
88	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoisolačními trubkami z PE11 do 6 mm DN do 32 mm	m	24,000			
123	K	998722204	Přesun limit procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	2,000			
			Demontáž stávajících vodoměrných sestav (dle cen.nabídky AG AQUASASMONT)	ks	4,000			
			Dílů tlakové rozložka bytových rozvodů a stoupačky (dle cen.nabídky AG AQUASASMONT)	ks	2,000			
			Změny, kotvení, objímky (dle cen.nabídky AG AQUASASMONT)	ks	1,000			
			Koordinální přírůbek	%	9,000			
a	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			%	10,170		

CENOVÁ NABÍDKA AKVOGASTONT

Martin Podzimek

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 27. ledna 2021 10:12
Komu: martin.miksa@konsit.cz; ilir.isl@konsit.cz
Kopie: [REDACTED]
Předmět: BD Dejvická 4 - přeložka vodoměrů v 4. a 5.NP

Dobrý den,

Zasílám vyčíslení nákladů na přeložku 4 ks vodoměrů a 1 ks sifonu pro VZT v místnostech 4.3.5 a 5.3.5. mimo sprchovací prostor u vany a do výše 2000 mm nčp po provedení dle prováděcí PD na základě požadavku investora :

- 1., demontáž stávajících 4 ks vodoměrných sestav á [REDACTED] Kč
- 2., navíc potrubí PPR DN 25 - 24mb [REDACTED]
- 3., navíc izolace potrubí PPR DN 25 [REDACTED]
- 4., navíc dílčí tlaková zkouška bytových rozvodů a stoupačky 2x á [REDACTED] Kč
- 5., navíc potrubí HT 50 pro posun sifonu VZT - 2mb [REDACTED]
- 6., navíc závěsy, kotvení, objímky [REDACTED]

Celkem [REDACTED] Kč bez DPH.

S pozdravem

STAVEBNÍ ČINNOST
V Roklích 13, Kuří u Říčán, 25101
TEL. [REDACTED]
IČO : 70338281 DIČ : CZ 7512040294

Nehledě na obsah e-mailové korespondence prohlašujeme tímto, že naše vyjádření jsou teprve tehdy právně závazná, budou-li mít obvyklou písemnou formu (tzn. opatřenou vlastnoručním podpisem oprávněného zástupce společnosti)

Notwithstanding the correspondence via e-mail our statements are only legally binding if they are made in writing and are duly signed by authorized representatives or if such document is submitted by facsimile.

ZMĚNOVÝ LIST č. 205

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Schodišťová věž u lešení z 1.NP do 2.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu demontáže provizorního schodiště z 1.NP do 2.NP (jediný bezpečný koridor pro přesun po budově), kvůli montáži finální ocelové konstrukce schodiště a montáži kamenných stupňů, bude doplněna k fasádnímu lešení schodišťová věž z 1.NP do 2.NP. (cca 3 měsíce-vč. výroby kamenných stupňů po zaměření ocelové konstrukce)

2) Technický popis:

Doplnění schodišťové věže vč. montáže, demontáže a předpokládané doby pronájmu 90 dní.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce +19.299,80 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.205

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Schodišťová věž u lešení z 1.NP do 2.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

18.01.2021

Zadávatel:

Praha 4, zastoupená SMEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONST a.s.

řč	Typ	Název	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							19 299,80	
	940421111	Montáž schodišťových vříť dřevových ploše do 10 m2 v do 10 m		m	4,200			IRS 2021
	940421211	Příplatek k schodišťovým vříťm dřevovým do 10 m2 za první a ZKD den použití		m	378,000			IRS 2021
		4,170			378,000			
	940421811	Demontáž schodišťových vříť dřevových ploše do 10 m2 v do 10 m		m	4,200			IRS 2021
o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 206

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna mazanin na lité podlahy“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle schválení projektanta budou betonové mazaniny nahrazeny litou podlahou.

2) Technický popis:

Odpočet betonových mazanin vč. KATŘ sítí, připočet litých podlah a změna tloušťky tepelné izolace podlah.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -26.372,03 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č. 206

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změna mazanin na lité podlahy

Město:

Dejvická 184/4

Datum:

03.02.2021

Zadavatel:

Práha 5, zastoupená SROU a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONGIT s.r.o.

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							-26 372,03	
270	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m3	-19,026			
			%Mazna P1110,06			-3,671		
			%Mazna P2115,29,07			-8,964		
			%Mazna P318,870,06			-5,948		
			%Mazna P11115,73,06			-2,142		
271	K	631316171	Připletek k mazanině tl do 80 mm ze stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuž	m3	-19,026			
			%Mazna P1110,06			-3,671		
			%Mazna P2115,29,07			-8,964		
			%Mazna P318,870,06			-5,948		
			%Mazna P11115,73,06			-2,142		
273	K	631319195	Připletek k mazanině tl do 80 mm ze plochy do 5 m2	m3	-2,431			
			%m.c.0.02,70,034			-0,134		
			%m.c.0.02,70,034			-0,134		
			%m.c.0.02,87,034			-0,151		
			%m.c.0.02,87,034			-0,151		
			%m.c.0.11,4,35,06			-0,238		
			%m.c.0.12,3,79,06			-0,233		
			%m.c.0.14,1,89,06			-0,108		
			%m.c.0.15,93,06			-0,480		
			%m.c.0.16,7,29,06			-0,432		
			%m.c.0.17,1,47,06			-0,394		
			%m.c.0.18,1,59,06			-0,280		
278	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 S05	t	-0,643			
			%Mazna P1110,06			-0,140		
			%Mazna P2115,29,07			-0,240		
			%Mazna P318,87,105/1000			-0,181		
			%Mazna P11115,73,06			-0,075		
279	K	632443218	Podr cementový samonivelační C15, pevnost v tahu za ohybu 5MPa tl do 80 mm, včetně dilatací a bednění otvorů	m2	304,700			
			%Mazna P1110,06			81		
			%Mazna P2115,2			115,2		
			%Mazna P318,8			81,8		
			%Mazna P11115,7			11,7		
284	K	634111113	Obvodové dilatace prutovou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	-365,450			
285	K	634112113	Obvodové dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	365,450			
497	K	990011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-6,740			
571	M	28379901	deska EPS 200 pro vnitřní osazení v tlaku (hmot. 3000 kg/m2) tl: 100mm	m2	-115,200			
			%Mazna P2115,2			-115,200		
571	M	283799001	deska EPS 200 pro vnitřní osazení v tlaku (hmot. 3000 kg/m2) tl: 100mm	m2	115,200			
			%Mazna P2115,2			115,2		
600	K	990713204	Přesun hmot pro izolaci tepelné v objektech v do 36 m	%	2,000			
0	VZN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 207

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Úprava omítek stěn schodiště“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu nerovného stávajícího zdiva a proškrábnutých spar je nutné provést před omítkou špric a následně vyrovnavku v tl. cca 10 mm.

2) Technický popis:

Dopočet šprice a tloušťky omítky + 10 mm.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +48.396,76 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	28.4.2021			

Změnový list č.207

Statistik

Revised June 2004

De laet

Úprava omytek stěn schodiště

Adaptation:

DeBorja 184/6

References

04.02.2024

Marketing:

Právní zástoupená ÚVOD a. s.

Problemtyp:

Picture:

RESULTS

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Generál souvazeb
Náklady soupisu celkem							48 396,76	
		612321391	Příplatek k výpenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 2 mm tloušťky strážné "schodištní stěny" dle výkazu 1), 2+4, 10+3, 3/10 "kovový", 2/1, 1/1-1, 1/1-1, 1/1-1, 1/1-1-118, 118 t. t. nejmenšího a největšího: 1x 118, 118	m2	456,44			CS ÚRS 2021 - I
		612131300	Cementový potřísk vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	456,44	228,220		
			128,12			228,220		
497	K	990011004	Přesun hmot pro budovy zřídk v do 16 m	t	4,587			
p	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 208

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Plastová revizní dvířka“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta-PPS č.23- budou doplněna plastová revizní dvířka pro kontrolu požárních ucpávek v šachtách.

2) Technický popis:

Přípočet dodávky a montáže 27 ks plastových dvířek 150x150 mm do SDK stěn šachet.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +11.059,61 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č. 208

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Plastová revizní dvířka

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

04.02.2021

Zadavatel:

Práva s. z.s.p.o. s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

KONEJT a.s.

PC	Typ	Název	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 059,61	
		781493813	Montáž vlnových plastových dvířek s rámcem lepených	ks	27,000			CS ÚRS 2021 - I
		56245720	dvířka vlnová bílá 150x150mm	ks	27,000			CS ÚRS 2021 - I
		763101823	Výřezání otvoru v SOK desce v příloze nebo představení stěně dvířka opláštění do 0,05 m2	kus	27,000			CS ÚRS 2021 - I
725	K	998763434	Přesun hmot procentní pro sádkartanové konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,000			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 209

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna skladby terasy S4 a S5“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta se doplní skladba terasy S - 2.NP o polystyren tl. 20 mm a změni se natavený asfaltový pás na samolepící na polystyren. Skladba terasy S4 měni skladbu tepelné izolace z důvodu potřeby nižší výšky v místě dveří na terasu.

2) Technický popis:

S5 - Připočet polystyrenu tl.20 mm pro výškové vyrovnání s ŽB žebry. Odpočet penetrace a původního asfaltového pásu natavovaného za pás samolepící na polystyren. S4 – změna skladby tepelné izolace – zrušen EPS 180 mm, připočet XPS 100 mm a větší množství polystyrenu spádovaného.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +6.288,57 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	28.4.2021			

Změnový list č.209

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 194/4

Objekt:

Změna skladby terasy S4 a S5

Místo:

Dejvická 194/4

Datum:

04.02.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastoupení SNEO a.s.

Projekční:

Uchazeč:

KONGIT a.s.

NČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 268,57	
S5								
534	K	712811301	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2		-48,000		
			*Vložka 10°45			-48,000		
535	M	61063150	lak asfaltový penetrační	l	1	-40,014		
538	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAPP přitavením v celé ploše	m2		-48,000		
			*Vložka 10°45			-48,000		
539	M	61063201	pás NAPP asfaltový přitavený tl. 4,0mm, vložka stělní rohož a AJ pásy, kryt vrstva odšedlovací	m2		-15,296		
550	X	712811301	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2		-15,796		
			*vložka 15 na stěny a stěny 2,4+3,12+5,9+2,65+7,55+9,26+14,3+5,42+5,8+6,14+6,1+0,3			-15,796		
551	M	61063100	lak asfaltový penetrační	l	1	-40,009		
552	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce pásy přitavením NAPP	m2		-15,796		
			*Vložka 15 na stěny a stěny 2,4+3,12+5,9+2,65+7,55+9,26+14,3+5,42+5,8+6,14+6,1+0,3			-15,796		
553	M	61063201	pás NAPP asfaltový přitavený tl. 4,0mm, vložka stělní rohož a AJ pásy, kryt vrstva odšedlovací	m2		-15,296		
556	K	712821311	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstva pásy na suchu samolepící	m2		48,000		
537	M	61064200	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3mm na polyetyren	m2		15,296		
555	K	712851556R	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce samolepícími pásy	m2		15,796		
554	M	61064200	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3mm na polyetyren	m2		15,296		
564	K	998712204	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	%		3,000		
584	K	713141551	Montáž izolace tepelné střech plochých laděné volně 1 vrstva rohoží, pásů, díků, desek	m2		48,000		
		71079141	deska EPS 20K do plochých střech a podlah lamel-0,034 tl. 20mm	m2		48,000		
600	K	998712204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%		2,000		
S4								
536	M	24371942	deska EPS 20K pro rohoží odšedlovací v šlaku (tloušťka 3000 kg/m3) tl. 100mm	m2		-28,254		
744	M	24371330	deska a polyetylen 3PE, Armaz polyuretanové a hliníkové povrch v vyhlí odšedlovací tl. 100mm	m2		28,254		
391	M	24371343	deska izolace z polyuretanu 3PE 300 podklad	m2		1,412		
			deska EPS 2, 0-40 mm *Vložka 3472,479-0,06+1 *1,32			-8,824		
			skladba tl. 20-140 mm: 27,87+22+4,14+1 *1,32			1,268		
600	K	998712204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%		2,000		
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%		68,170		

21 - I

21 - I

ZMĚNOVÝ LIST č. 210

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Vyrovnávací schody v zázemí restaurace“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta se doplní pět vyrovnávacích schodů v zázemí restaurace.

2) Technický popis:

Vyzdění 3 schodů z pórobetonu a vybetonování do bednění 2 schodů vč. provázání do desky dvorní přístavby.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +5.278,52 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	28.4.2021			

Změnový list č.210

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Vyrovnávací schody v zázemí restaurace

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SKED a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 278,52	
79	K	311270044R	Zdivo z pórabetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na benkovitvou maltu tl 300 mm	m3	0,374			
			výstup: 3 armády 1.AP: 1,20, 1P3: 1+1, 2P3: 1+1, 2P3: 4P3: 1		0,374			
479	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výstuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,500			
			průměr otvoru do sádkové desky dle přílohy: 1070, 18		1,500			
164	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze žb tř. C 25/30	m3	0,302			
			výstupování 2 armády 1.AP: 1,20, 1P3: 1+1, 2P3: 1P3: 1		0,302			
166	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Karl	t	0,009			
			8x30 vř + 10 prut pr.3 (AP) D.30m. 8x30x100 0,071, 2x0,0071x1,2 + 10x1,10,0004x1,2		0,009			
174	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodů	m2	0,416			
			2 stupně: 1,20, 1P3		0,416			
175	K	434351142	Odstanění bednění stupňů přímočarých schodů	m2	0,416			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,968			
o	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 211

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„OK můstek u výtahu 3.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – fotodokumentace (3x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku statika je doplněn OK můstek podlahy před vstupem do výtahu ve 3.NP- překlenutí velké mezery mezi stávajícím stropem a výtahovou šachtou.

2) Technický popis:

Doplnění ocelové konstrukce můstku vč základního nátěru, kotvení na chemii a pomocí svorníků, svaření na místě.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +18.361,31 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	28.4.2021			

Změnový list č.211

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

OK můstek u výtahu 3.NP

Město:

Dejvická 184/4

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SHED a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

Řč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná mantara
Náklady soupisu celkem							18 363,31	
943	K	76795111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,892			
			UPE 100 D, 2m, 2m, 20, 20, 40		5,892			
948	K	76795114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	49,520			
			UPE 100 D, 2m, 1,2*16,8		28,440			
			UPE 200 L, 1m, 1,4*22,8		21,080			
		76795115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	108,330			
			prvek 12mm: 1,0*1,15*96		108,330			
949	M	13010970	ocel profíllové HE-B-H-100 Jakost II 275	t	0,174			
			(15,882+48,52+110,4)*1,06/1000		0,174			
979	K	998757204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 35 m	%	2,000			
480	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,200			
			vyzkoušené UPE 200 do střešní konstrukce stropu: 6ku D, 2m: 879,2		1,200			
646	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	6,000			
			svorník - dle plánu a výš stropní bet: 8 ku		6,000			
647	M	211970208	svazek: 8054, podložka pro dřevo a za matice	kus	6,000			
178	K	413941001R	Nosné svazky stropní konstrukce ocelových válcovaných nosníků	m	2,600			
			UPE 200 A, plocha: 1,1		1,000			
			UPE 100 do 1 nosníku: 7*270,2		1,200			
			UPE 100 a UPE 200: 270,1		0,400			
1040	K	783334201	Základní antikorozní jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,068			
			UPE 100 270,2m: 270,2*0,47		2,766			
			UPE 100 1,2m: 1,2*0,57		0,741			
			UPE 200 1,1m: 1,1*0,71		0,781			
			plach 12mm: 1,0*1,15*96		2,300			
	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

CS ÚRS 2021 - I







ZMĚNOVÝ LIST č. 212

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna revizních dvířek OV“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta jsou upraveny rozměry a počty revizních dvířek.

2) Technický popis:

Odpočet původních dvířek a dopočet nových dvířek OV04, OV05, OV38, OV40.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +12.253,24 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.212

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 194/4

Objekt:

Změna revízních dvířek DV

Adresa:

Dejvická 194/4

Datum:

12.02.2021

Zadavatel:

Praha 4, zastupený SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KOMIT a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Generální zpráva
Náklady soupisu celkem							12 253,24	
722	K	763-0404R	Montáž a dodávka revízních dvířek pod obklad SDK kol vel. 450x150 mm kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků ozn.DV04	kus	-15,000			
			dle rozpočtu 27 Kč			27,000		
			dle analýzy (2,15x) 3 Kč			3,000		
			DV04 - 9 Kč			9,000		
729	K	763-0405R	Montáž a dodávka revízních dvířek pod obklad SDK kol vel. 350x150 mm kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků ozn.DV05	kus	-4,000			
			dle rozpočtu 3 Kč			3,000		
			dle analýzy (2,15x) 1 Kč			1,000		
		763172382	Montáž dvířek revízních dvouplášťových SDK kol vel. 300 x 300 mm pro přičky a představené stěny	kus	23,000			CS ÚRS 2021 - I
			DV04 - 19 Kč			19,000		
			DV04 - 4 Kč			4,000		
		763172383	Montáž dvířek revízních dvouplášťových SDK kol vel. 400 x 400 mm pro přičky a představené stěny	kus	1,000			CS ÚRS 2021 - I
			DV04 - 1 Kč			1,000		
		763101824	Výřezání otvoru v SDK desce v přičce nebo představené stěně dvojité opláštění do 0,1 m ²	kus	23,000			CS ÚRS 2021 - I
			DV04 - 19 Kč			19,000		
			DV04 - 4 Kč			4,000		
		763101825	Výřezání otvoru v SDK desce v přičce nebo představené stěně dvojité opláštění do 0,25 m ²	kus	1,000			CS ÚRS 2021 - I
			DV04 - 1 Kč			1,000		
		59030755	Dvířka revízní jednoplášťová dvouplášťová s automatickým zámkem 300x300mm	kus	23,000			CS ÚRS 2021 - I
			DV04 - 19 Kč			19,000		
			DV04 - 4 Kč			4,000		
		59030756	Dvířka revízní jednoplášťová dvouplášťová s automatickým zámkem 450x450mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 - I
			DV04 - 1 Kč			1,000		
725	K	598763404	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,000			
		a VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 213

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zemní práce a prostupy pro gajgry“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – fotodokumentace (3xA4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku projektanta se mění všechny 4 gajgry za nové – tento ZL řeší zemní práce a prostupy do objektu.

2) Technický popis:

Rozebrání dlažebních kostek u tří gajgrů a odstranění asfaltové vrstvy chodníku u jednoho gajgru. Výkop do potřebné hloubky. Vybourání celkem tří prostupů do suterénu, vč. zpětného zazdění, utěsnění potrubí ve zti. Včetně obetonování gajgrů, zpětného zásyvu a položení dlažebních kostek a vytvoření živíčního krytu v místě výkopů.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +29.330,28 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválení	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.213

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zemní práce a prostupy pro gajtry

Místo:

Šopnická 184/4

Datum:

12.02.2021

Zpracoval:

Franta A., zapsaný 0450 a.s.

Projektoval:

Uchazeč:

KONET a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [C28]	Cena celkem [C28]	Cena souhrnná
Náklady soupisu celkem							29 330,28	
3	K	113105111	Rozebrání dlažby z mozaiky komunikací pro pěší ručně 1,25 m x 2,50 m x 150 mm	m2	2,918			
		010705111	Šedá stěrojílka žlutého krytu N do 60 mm 1,25 m x 0,2	m	2,809			CS ÚRS 2021 - I
		113107145	Odstavení podkladu žlutého tl 50 mm ručně 1,25 m	m2	0,960			
4	K	113107122	Odstavení podkladu z kamene drceného tl 200 mm ručně 1,25 m x 2,50 m x 250 mm x 150 mm	m2	3,870			
8	K	130212301	Hroubení rýh tl do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horních tl. 3 1,25 m x 0,15 m x 70 mm x 70 mm x 150 mm x 150 mm x 0,09 m x 70 mm	m3	2,274			
9	K	130212309	Příplatek za lepkost u hroubení rýh tl do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v horních tl. 3	m3	1,137			
20	K	130213101	Příplatek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení železných, kabeľů rýh nebo kolem objektů opasníků ze železných	m3	2,274			CS ÚRS 2021 - I
		971029481	Vybouření otvorů ve zákl. směřením z jedné strany pi do 0,25 m2 tl do 900 mm 2,274	kus	5,000			CS ÚRS 2021 - I
483	K	997013018	Vznostavení doprava sutí a vybořených hmot, pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,401			
486	K	997013501	Odvaz sutí a vybořených hmot na skládě nebo nezákladě do 1 km se sklopným	t	2,401			
487	K	997013508	Příplatek k odvozu sutí a vybořených hmot na skládě ZKD 1 km před 1 km	t	36,614			
490	K	997013603	Příplatek za uložení na skládě (okládce) stavebního odpadu dle národního kód odpadu 170 302	t	2,401			
197	K	564801111	Rozebrání železných 50 tl 200 mm 1,25 m x 2,50 m x 250 mm x 150 mm	m2	3,870			
198	K	561412111	Rozebrání dlažby z mozaiky desky z vybarvené komunikací pro pěší kolo z kamene 1,25 m x 2,50 m x 150 mm	m2	2,910			
474	K	979071133	Odstředění dlažebních kotev mozaikových kamenných těles nebo MV 1,25 m x 2,50 m x 150 mm	m2	2,910			
		572960111	Vypravení krytu komunikací po překopání plochy do 15 m2 stavební a stavební směr tl 60 mm 1,25 m	m2	0,960			CS ÚRS 2021 - I
64	K	279232513	Podupnutí podkladů základového zářezu členění betonovými na MC 0,25 m x 1,5 m x 0,25 m x 0,25 m x 0,25 m x 0,25 m	m3	0,610			
29	K	899023141	Odstavení potrubí nebo zářezu cihlami betonem prostor tl. C 12/15 otevřený výkop - kolem průchodu stĺbky 0,25 m x 0,25 m x 0,25 m	m3	0,225			
531	K	711740195R	Ukrytí trubních prostupů betonov. páskou 200 mm	m	3,000			
497	K	998011004	Převaz hmot pro budovy zářez v do 25 m	t	6,245			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,178			







ZMĚNOVÝ LIST č. 214

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Rovnění stěn kuchyně 4.NP a 5.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1 x A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (3xA4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu křivé štitové stěny u kuchyně v 4.NP a 5.NP bylo nutné vyrovnat stěnu větší tloušťkou omítky, přilehlou stěnu osekát a část přizdít.

2) Technický popis:

V m.č. 4.1.2 a 5.1.2 – nutno přiomírat větší tloušťku zadní stěny kuchyně, přisekat boční stěnu z důvodu dodržení úhlu 90° délkového modulového rozměru a přizdít další stěnu z důvodu dodržení hloubky 60cm pro kuchyňské skříňky.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +16.415,14 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.214

Starba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Rovnění stěn kuchyně 4.NP a 5.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

12.02.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastupení SMO a.s.

Projektant:


Uchazeč:

KOMIT a.s.

Číslo	Typ	Řád	Popis	MJ	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
Náklady souhrnu celkem							16 415,14	
207	K	612131001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	14,400			CS ÚRS 2021 - I
			4 MP 2,4*1		7,20			
			5 MP 2,4*1		7,20			
		612135001	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	72,000			
			vyhoví kvalitě vyrovnky (bez posilování) je 5 - 70 mm - omítková tloušťka 20 mm					
			4 MP 2,4*1,05		36,00			
			5 MP 2,4*1,05		36,00			
120	K	349231811	Příplatek kotvení a osazení z cihel tl do 150 mm	m2	2,700			
			4 MP 0,5*2,7		1,35			
			5 MP 0,5*2,7		1,35			
121	K	612321341	Vápenocementová omítka tluková dvouvrstev vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,900			
			4 MP zrnitá omítková perlitová a přírodního 0,1*1,2*0,8*3,0		1,10			
			5 MP zrnitá omítková perlitová a přírodního 0,1*1,2*0,8*3,0		1,10			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy sdělné v do 36 m	t	1,701			
588	K	907031731	Převážení plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m3	3,600			
			4 MP 0,6*1,0		1,80			
			5 MP 0,6*1,0		1,80			
485	K	997013118	Vnitřní staveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m a	t	0,659			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo rozložištku do 1 km se	t	0,659			
487	K	997013506	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,123			
490	K	997013805	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu cihelného kříd	t	0,659			
u	VRH		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

4. NP a 5. NP

(4.7.2. a 5.7.2)









ZMĚNOVÝ LIST č. 215

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zrušení povrchů restaurace“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (4 strany A4) Příloha č.2 – Půdorysy se zakreslením (2 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele nebudou v restauraci - v prostorech pro hosty - provedeny některé konstrukce viz. Půdorysy se zakreslením.

2) Technický popis:

Odpočty původně uvažovaných konstrukcí a povrchů v prostorech restaurace. (Vypínače a malby budou ponechány – neodečítají se)

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -1.172.889,09 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	12.5.2021	12.5.2021	12.5.2021	12.5.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	12.5.2021	

Změnový list č.215

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt: Zrušení povrchů restaurace

Místo: Dejvická 184/4

Datum: 15.02.2021

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Dělník: KOKSIT a.s.

Ř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [C23]	Cena celkem [C23]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							-1 172 889,09	
517	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodotěsné na betonu, 2 vrstvy	m2	-53,392			
			$\text{m}^2: 0,038 \times \text{vyšedí} (1,63+1,88) \times (1,83+2,67) \times 2$			12,179		
			$\text{m}^2: 0,067 \times \text{vyšedí} (1,63+1,47) \times (1,73+1,47) \times 2$			11,111		
			$\text{m}^2: 1,062 \times \text{vyšedí} (1,67+0,87) \times 2$			4,380		
			$\text{m}^2: 1,572 \times \text{vyšedí} (1,67+0,87) \times 2$			4,380		
			$\text{m}^2: 1,062 \times \text{vyšedí} (1,83+2,67) \times (1,73+1,47) \times 2$			9,661		
			$\text{m}^2: 1,062 \times \text{vyšedí} (1,83+2,67) \times (1,73+1,47) \times 2$			11,740		
518	M	24012108	vlnitá hydroizolační pracka na bázi cementu a syntetická pracka	kg		-70,854		
521	K	711199100R	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlahy - stěna-vč.materiálu	kus	-42,000			
			$\text{m}^2: 0,1878$			8,000		
			$\text{m}^2: 0,1678$			8,000		
			$\text{m}^2: 1,1874$			4,000		
			$\text{m}^2: 1,1774$			4,000		
			$\text{m}^2: 1,1874$			10,000		
			$\text{m}^2: 1,1974$			4,000		
522	K	711199100R	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlahy - stěna-(Nastříkovaný podklad položení a uhlazení těsnícího pásu, překrytí další stěrka)	m	-63,640			
			$\text{m}^2: 0,157 (1,63+1,88) \times (1,83+2,67) \times 2$			12,720		
			$\text{m}^2: 0,167 (1,63+1,47) \times (1,73+1,47) \times 2$			12,040		
			$\text{m}^2: 1,167 (1,67+0,87) \times 2$			5,680		
			$\text{m}^2: 1,177 (1,67+0,87) \times 2$			5,680		
			$\text{m}^2: 1,187 (1,83+2,67) \times (1,73+1,47) \times 2$			11,880		
			$\text{m}^2: 1,197 (1,83+2,67) \times (1,73+1,47) \times 2$			11,880		
523	M	24012108	páska (páska hydroizolační páska pro vlnitý izolant 120 mm x 60 m	m		63,640		
532	X	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%		3,000		
669	K	763111411	SDK příloha tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x4 12,5 tl 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	-22,991			
			$\text{tloušťka: } m: 0,147 \times (1,22+1,45) \times (1,47+1,45) \times 2 \times 1,8 \times 1,47 \times (1,22+1,45) \times 2$			22,991		
			$\text{tloušťka: } m: 0,147 \times 1,47 \times 1,47$					
720	K	763412-CV7R	Dveře sanitární přístroj, desky laminované tl 25 mm, š do 800 mm s nerez.kováním- kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků ops.CV 7	kus	-6,000			
721	K	763412-CV7R	Sanitární přístroj do suchého prostředí v 2100 mm vč. podpínek, desky laminované tl 25 mm- kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků ops.CV 7	m	-0,930			
			$\text{m}^2: 0,158 \times 1,47$			1,420		
			$\text{m}^2: 1,197 \times 1,47$			3,480		
			$\text{m}^2: 0,158 \times 1,47 \times 1,47$			5,270		
			$\text{m}^2: 0,158 \times 1,47$			1,420		
725	K	998763404	Přesun hmot procentní pro sádko-kartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%		1,000		
840	K	766660171	Montáž dveřních křidel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-14,000			
841	M	61162-01R	dveře vnitřní hladká plochá 1křídlová, bezokapková, voděodolná 70x210cm CPL lamina- dekor bílá hladká s vlnitým mřížkou vč.kování, zárubně kompletní provedení dle PD	kus	-1,000			
			"D1" - 1 ks (CPL)			-1,000		
		00000010R	dveře vnitřní hladká plochá 1křídlová, bezokapková, voděodolná 70x210cm HPL lamina- dekor bílá hladká s vlnitým mřížkou vč.kování, zárubně kompletní provedení dle PD - D1 (viz. cenová nabídka Ligne s.r.o. + koordinační přírůbek)	kus	-9,000			
			dle B.084 - "D1" - 1 ks (HPL)			-9,000		
842	M	61162-01R	dveře vnitřní hladká plochá 1křídlová, bezokapková 80x210cm CPL lamina- dekor bílá hladká s vlnitým mřížkou vč.kování, zárubně kompletní provedení dle PD	kus	-2,000			
			"D1" - 2 ks			-2,000		
843	M	61162-01R	dveře vnitřní hladká plochá 1křídlová, bezokapková 80x210cm CPL lamina- dekor bílá hladká s vlnitým mřížkou vč.kování, zárubně kompletní provedení dle PD	kus	-1,000			
			"D1" - 1 ks			-1,000		
844	M	61162-01R	dveře vnitřní hladká plochá 1křídlová, bezokapková 80x210cm CPL lamina- dekor bílá hladká s vlnitým mřížkou s okapem příchyt vč.kování, zárubně kompletní provedení dle PD	kus	-1,000			
			"D1" - 1 ks			-1,000		
856	K	766660172	Montáž dveřních křidel otevíracích 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-2,000			
		00000011R	dveře vnitřní hladká plochá 1křídlová, bezokapková, voděodolná 80x210cm HPL lamina- dekor bílá hladká s vlnitým mřížkou vč.kování, zárubně kompletní provedení dle PD - D2 (viz. cenová nabídka Ligne s.r.o. + koordinační přírůbek)	kus	-1,000			
			dle B.085 - "D2" - 1 ks (HPL)			-1,000		

ZMĚNOVÝ LIST č. 216

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Utěsnění SDK příček u stropu z trapézu“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorysy se zakreslením (6x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta došlo k utěsnění SDK příček u stropní konstrukce z trapézového plechu.

2) Technický popis:

Dopočet utěsnění SDK příček u trapézového plechu stropních konstrukcí v 1.PP až 5.NP pěnou a minerální vatou

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +25.461,12 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	11.4.2021	21.4.2021	22.4.2021	28.4.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	20.4.2021			

Změnový list č.216

Stratton

Rekonstruktion durch Devisen 18.0/0

Cheng

Utěsnění 50K přiček u stropu z trapézu

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Derivativ: 1843-4

1157494

18 JUL 2021

Testergebnisse:

Praha 6, zástupcem SVOO a.s.

Pharmacokinetics

Richard:

KONSTANTINOS


[illegible]

1.00P

X=1041851.754
Y=743850.530


X=1041852.550
Y=743850.990

Scale: 1:1000
Date: 10/10/2011
Author: [illegible]




X=1041852.550
Y=743850.990


2. NP




3. NP



GNP



5. AP



ZMĚNOVÝ LIST č. 217

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Oprava zábradlí hlavního schodiště, doplnění madla“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorysy se zakreslením (1 x A4) Příloha č.3 – Cenová nabídka Zámečnictví Maděra-Alice Maděrová (1 strana) Příloha č.4 – výkres madla (2 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele nebude v restauraci zábradlí nového schodiště. Doplní se madla u schodiště do suterénu a v zázemí restaurace. Dojde k opravě a doplnění stávajícího zábradlí hlavního schodiště.

2) Technický popis:

Odpočet zábradlí restaurace, připočet madla hlavního schodiště do suterénu a madla u vyrovnávacích schodů zázemí restaurace. Navíc oprava a doplnění stávajícího zábradlí hlavního schodiště.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +28.669,72 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.217

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Oprava zábradlí hlavního schodiště, doplnění madla

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

19.02.2021

Zodpovědní:

Práha 6, s.r.o. s.r.o. a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONST a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							78 669,72	
968	K	767-2103	Montáž a dodávka ocel. zábradlí a madla schodiště v 1NP a povrch. úpravou nátěr barvou - kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků ozn. Z10	kus	-1,000			
979	K	998767204	Přesun hmot procentí pro zámečnické konstrukce v objektech v do 35 m	%	2,000			
			vš. renov. obojího dle Modřovic - Zámečnické Modřovic					
			5.NP+ramena do 5.NP					
		1.1	Nové zábradlí vlevo od výtahu (kotveno z boku+do zdi)	sm	1,400			
		1.2	stojka napravo od výtahu prodloužit	ks	1,000			
		1.3	4ks nových kotvení z boku doplnit + spravit některé šrouby+maticy	ks	1,000			
		1.4	odříznout a zbrousit 2 místa starých kotvení do výtahu	ks	1,000			
		2	5.NP+ramena do 4.NP					
		2.1	Nové zábradlí vlevo od výtahu (kotveno z boku+do zdi)	sm	0,300			
		2.2	4ks nových kotvení z boku doplnit + spravit některé šrouby+maticy	ks	1,000			
		2.3	odříznout a zbrousit 2 místa starých kotvení do výtahu	ks	1,000			
		3	4.NP+ramena do 3.NP					
		3.1	4ks nových kotvení z boku doplnit + spravit některé šrouby+maticy	ks	1,000			
		3.2	odříznout a zbrousit 4 místa starých kotvení do výtahu	ks	1,000			
		4	3.NP+ramena do 2.NP					
		4.1	odříznout poslední sloupek zábradlí (vpravo od výtahu)	ks	1,000			
		4.2	doplnit jeden sloupek (výplň) zábradlí	ks	1,000			
		4.3	odříznout a zbrousit 2 místa starých kotvení do výtahu	ks	1,000			
		5	2.NP+ramena do 1.NP					
		5.1	0,6 m nového zábradlí vlevo od výtahu (kotveno shora)	sm	0,600			
		5.2	odříznout a zbrousit 2 místa starých kotvení do výtahu	ks	1,000			
		5.3	1,5+3,9+0,9 m nového zábradlí (ramena do 1.NP) (kotveno shora)	sm	6,300			
		6	Zákazní restaurace					
		6.1	madlo zákaznické restaurace vč. nátěru	sm	1,500			
		6.2	madlo do 1.PP hlavního schodiště vč. nátěru	sm	5,000			
		7	Ostatní					
		7.1	Přesun hmot, doprava	ks	1,000			
			Koordinátní přírůstek	%	9,000			
n	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			


Poznámky:

Pro repliku stávajícího zábradlí nelze použít jednotkovou cenu zábradlí Z10, jelikož stávající zábradlí není standardní - jiný horní a dolní párování, jiná výškovina, částky kotvení, kotvení do kamene, replika kotvení provedena výřezem, obytelné v místě ram, opravy zábradlí na místě...

Pro madla nelze použít jednotkovou cenu madla Z20, jelikož se jedná o jiné madlo - jiný profil, jiný způsob kotvení...

2 T.PP do T.NP

1c





ROZPOČET

Cenová nabídka č.21-01-152

Zakázka: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objednatel: Konsit a.s.

Zhotovitel: Zámečnictví Maděra – [redacted]
 Vostrého 1433/10, 147 00 Praha 4 – Braník
 IČO: 40889221 DIČ: CZ7059190216
 E-mail: info@zamecnictvimadera.cz
 www.zamecnictvimadera.cz



Položka číslo	Popis	Výměra		Cena	
		MJ	Počet	Kč/MJ	CELKEM
1	6.NP+ramena do 5.NP				
1.1	Nové zábradlí vjevo od výtahu (kotveno z boku+do zdi)	bm	1,4		
1.2	stojka na pravo od výtahu prodloužit	ks	1,0		
1.3	4ks nových kotvení z boku doplnit +srovnat některé šrouby+mátky	kpl	1,0		
1.4	odříznout a zbrousit 2 místa starých kotvení do výtahu	kpl	1,0		
2	5.NP+ramena do 4.NP				
2.1	Nové zábradlí vjevo od výtahu (kotveno z boku+do zdi)	bm	0,3		
2.2	4ks nových kotvení z boku doplnit +srovnat některé šrouby+mátky	kpl	1,0		
2.3	odříznout a zbrousit 2 místa starých kotvení do výtahu	kpl	1,0		
3	4.NP+ramena do 3.NP				
3.1	4ks nových kotvení z boku doplnit +srovnat některé šrouby+mátky	kpl	1,0		
3.2	odříznout a zbrousit 4 místa starých kotvení do výtahu	kpl	1,0		
4	3.NP+ramena do 2.NP				
4.1	odříznout poslední sloupek zábradlí (vpravo od výtahu)	ks	1,0		
4.2	doplnit jeden sloupek (výplň) zábradlí	ks	1,0		
4.3	odříznout a zbrousit 2 místa starých kotvení do výtahu	kpl	1,0		
5	2.NP+ramena do 1.NP				
5.1	0,6 m nového zábradlí vjevo od výtahu (kotveno shora)	bm	0,6		
5.2	odříznout a zbrousit 2 místa starých kotvení do výtahu	kpl	1,0		
5.3	1,5+3,9+0,9 m nového zábradlí (ramena do 1.NP) (kotveno shora)	bm	6,3		
6	Zázemí restaurace				
6.1	madlo zázemí restaurace vč. nátěru	bm	1,5		
6.2	madlo do 1.PP hlavního schodiště vč. nátěru	bm	5,0		
7	Ostatní				
7.1	ZS: šatna, WC, elektřina, voda poskytne objednatel zdarma	Kč	1,0		
7.2	Přesun hmot, doprava	Kč	1,0		
1	6.NP+ramena do 5.NP				70 430,00 Kč
	Nabídka platí do uzavření SoD, nejdříve však 4 týdny. Cena neobsahuje klempířské a jiné neuvedené práce.				
	CENA CELKEM (bez DPH)				70 430,00 Kč
	Součet (základ daně 15%)				
	Součet (základ daně 21%)				
	DPH 15%			-	Kč
	DPH 21%			-	Kč
	CENA CELKEM (včetně DPH)				70 430,00 Kč
Zpracoval A.Maděřová					
Datum: 18.2.2021					







DEJVIKÁ – MADLA NA SCHODIŠTI

ZPŮSOB KOTVENÍ





ZMĚNOVÝ LIST č. 218

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Stávající fasáda ve dvoře a štít Bubenečská“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu značně poškozené stávající fasády bude dle požadavku projektanta stávající dvorní fasáda kompletně přestěrkována a přeštukována. Stávající štít k sousednímu objektu v Bubenečské ulice bude vyspraven a také přestěrkován a přeštukován.

2) Technický popis:

Vyspravená stávající fasáda ve dvoře bude kompletně přestěrkována s perlínkou a přeštukována. Stávající štít k sousednímu objektu bude vyspraven, také přestěrkován s perlínkou, přeštukován a natřen.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +52.943,50 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	22.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.218

Sigmetrix

Rekonstrukce domu Delwicks 184/4

Obituary

Stavací fasáda ve dvoře a štít Bubeněžská

Address:

Dedicated 104/4

13475-13476

205,432, 20331

Zachary:

Pradisa B., Kuchergina S.

File Solid:_____

[illegible]

RECEIVED 10/1/98

Nr.	Typ	Kód	Popsí	Mj	Množství	Jednotka [CZK]	Cena za jednotku [CZK]	Celková cena
Náklady soupisu celkem							52 943,50	
Stávající fasáda dům								
208	K	612142001	Potažení vnějších stěn sklověakrylným plastem vtláčejícím do tankovostvé hmoty	m ²	101,501			
216	K	612311131	Potažení vnějších stěn výpenným štukem tloušťky do 3 mm "druhá část" $\frac{6,54 \times 10,62 + 4,96 \times 12,12}{(0,05 - 0,02)} = 18,84 \times 3,2 \times 4,96 \times 1,5$ $+ 0,07 \times 1,05 \times 10,62 \times 1,1 \times 1,05 \times 1,1$ $+ 0,07 \times 1,1 \times 1,05 \times 10,62 \times 1,1 \times 1,05 \times 1,1$ $+ 0,07 \times 1,1 \times 1,1$ $+ 0,07 \times 1,1 \times 1,05 \times 10,62 \times 1,1 \times 1,05 \times 1,1$ $+ 0,07 \times 1,1 \times 1,05 \times 10,62 \times 1,1 \times 1,05 \times 1,1$ $+ 0,07 \times 1,2 \times 1,05 \times 10,62 \times 1,1 \times 1,05 \times 1,1$ Běžná odměna "A" 53 / 26,9V - 9,42 x 2 nezapočítat	m ²	101,501			
497	E	998011004	Přesun hmot pro budovy sdílené v do 36 m	t	0,749			
Štěr k sousedovi Babenečská								
468	K	978015341	Odkvětení (vykvetení) vnější výpenné nebo výpencementové omítky stupně členitosti I a II rozsahu do 30%	m ²	12,000			
Práce na objektu v ulici Babenečská č. 229/2 A-Č.B.J.2012								
485	E	997013118	Vykrosování díla dopravě suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m z použitím mechanizace	t	0,192			
486	K	997013501	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládce nebo mezískladku do 1 km se složením	t	0,192			
487	E	997013509	Příplatek k odvazu suti a vybouraných hmot na skládce ŽKO 1 km přes 1 km	t	2,688			
490	E	997013803	Poplatek za ukládění na skládce (skládkový) stavebního odpadu cihelného kód odpadů 170 132	t	0,192			
257	E	021325202	oprava vnější výpencementové štukové omítky složnosti I stře v rozsahu do 30% Práce na objektu v ulici Babenečská č. 229/2 B-Č.B.J.2012	m ²	12,000			
269	K	629999042	Příplatek k opravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m ²	12,000			
208	K	612142001	Potažení vnějších stěn sklověakrytným plastem vtláčejícím do tankovostvé hmoty	m ²	12,000			
216	K	612311131	Potažení vnějších stěn výpenným štukem tloušťky do 3 mm Práce na objektu v ulici Babenečská č. 229/2 C-Č.B.J.2012	m ²	8,400			
1044	K	788823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tankovostvých smrtých nebo šlukových omítek	m ²	12,000			
1046	K	785827423	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítky stupně členitosti I a II	m ²	12,000			
497	E	998011004	Přesun hmot pro budovy sdílené v do 36 m	t	0,258			
o	VRN		Verlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 219

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Úprava omítek schodiště- ramena a mezipodesty“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu nerovných podkladních konstrukcí je potřeba provést větší tloušťku omítky, provést omítku v místě fabionů. Dle požadavku také ukončit omítku na hraně ramene ukončujícím profilem.

2) Technický popis:

Doplnění větší tloušťky omítky, doplnění provedení omítky v místě fabionů, provedení špricu, doplnění rohových lišt a ukončující lišty PROTEKTOR.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +41.274,93 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele.	za TDI.	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.219

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Úprava omítek schodiště- ramena a mezipodesty

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

26.02.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastoupení SNED a.s.

Projektant:

Účastník:

SDHUT a.s.

PČ	Typ	Název	Jednotka	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem						41 274,93		
611331305		Příplatek k výpencementové omítky schodišťových konstrukcí ze kaštilých dalších 5 mm tloušťky ručně "ramena tříúhelníka schodiště a mezipodest" "mezipodesty se šelvy" eviz: 20 mm 21,4% "ramena"eviz: 20 mm 21,15% "ramena"eviz: 10 mm 21,15%	m2	227,100			CS ÚRS 2021 - I	
611331105		Cementový potřít vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně "ramena tříúhelníka schodiště a mezipodest" "mezipodesty se šelvy"21,4 "ramena"44,3	m2	67,900			CS ÚRS 2021 - I	
622143005		Montáž plastových nebo pozinkových rohových profilů s tlakem + 1.00% do 2.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 2.00% do 2.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 3.00% do 3.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 4.00% do 4.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 5.00% do 5.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 6.00% do 6.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 7.00% do 7.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 8.00% do 8.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 9.00% do 9.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 10.00% do 10.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 11.00% do 11.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 12.00% do 12.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 13.00% do 13.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 14.00% do 14.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 15.00% do 15.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 16.00% do 16.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 17.00% do 17.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 18.00% do 18.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 19.00% do 19.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 20.00% do 20.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 21.00% do 21.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 22.00% do 22.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 23.00% do 23.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 24.00% do 24.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 25.00% do 25.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 26.00% do 26.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 27.00% do 27.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 28.00% do 28.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 29.00% do 29.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 30.00% do 30.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 31.00% do 31.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 32.00% do 32.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 33.00% do 33.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 34.00% do 34.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 35.00% do 35.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 36.00% do 36.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 37.00% do 37.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 38.00% do 38.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 39.00% do 39.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 40.00% do 40.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 41.00% do 41.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 42.00% do 42.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 43.00% do 43.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 44.00% do 44.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 45.00% do 45.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 46.00% do 46.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 47.00% do 47.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 48.00% do 48.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 49.00% do 49.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 50.00% do 50.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 51.00% do 51.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 52.00% do 52.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 53.00% do 53.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 54.00% do 54.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 55.00% do 55.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 56.00% do 56.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 57.00% do 57.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 58.00% do 58.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 59.00% do 59.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 60.00% do 60.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 61.00% do 61.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 62.00% do 62.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 63.00% do 63.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 64.00% do 64.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 65.00% do 65.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 66.00% do 66.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 67.00% do 67.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 68.00% do 68.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 69.00% do 69.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 70.00% do 70.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 71.00% do 71.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 72.00% do 72.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 73.00% do 73.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 74.00% do 74.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 75.00% do 75.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 76.00% do 76.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 77.00% do 77.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 78.00% do 78.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 79.00% do 79.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 80.00% do 80.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 81.00% do 81.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 82.00% do 82.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 83.00% do 83.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 84.00% do 84.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 85.00% do 85.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 86.00% do 86.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 87.00% do 87.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 88.00% do 88.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 89.00% do 89.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 90.00% do 90.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 91.00% do 91.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 92.00% do 92.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 93.00% do 93.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 94.00% do 94.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 95.00% do 95.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 96.00% do 96.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 97.00% do 97.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 98.00% do 98.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 99.00% do 99.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 100.00% do 100.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3	m	67,800				
85343030		profil omítkový plastový pro cizíky vnitřní 13 mm 45,7x1,00	m	45,735				
85343032.1		Profil srovnávací Protector 6mm 21,3x1,00	m	21,335				
610325131		Vytažení výpencementových fabionů hran nebo koutů přechod ramena vlny, přechod ramena potěsti a mezipodest, přechod mezipodesta vlny + 1.00% do 2.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 2.00% do 2.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 3.00% do 3.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 4.00% do 4.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 5.00% do 5.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 6.00% do 6.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 7.00% do 7.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 8.00% do 8.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 9.00% do 9.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 10.00% do 10.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 11.00% do 11.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 12.00% do 12.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 13.00% do 13.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 14.00% do 14.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 15.00% do 15.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 16.00% do 16.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 17.00% do 17.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 18.00% do 18.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 19.00% do 19.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 20.00% do 20.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 21.00% do 21.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 22.00% do 22.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 23.00% do 23.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 24.00% do 24.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 25.00% do 25.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 26.00% do 26.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 27.00% do 27.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 28.00% do 28.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 29.00% do 29.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 30.00% do 30.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 31.00% do 31.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 32.00% do 32.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 33.00% do 33.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 34.00% do 34.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 35.00% do 35.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 36.00% do 36.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 37.00% do 37.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 38.00% do 38.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 39.00% do 39.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 40.00% do 40.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 41.00% do 41.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 42.00% do 42.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 43.00% do 43.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 44.00% do 44.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 45.00% do 45.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 46.00% do 46.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 47.00% do 47.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 48.00% do 48.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 49.00% do 49.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 50.00% do 50.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 51.00% do 51.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 52.00% do 52.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 53.00% do 53.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 54.00% do 54.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 55.00% do 55.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 56.00% do 56.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 57.00% do 57.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 58.00% do 58.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 59.00% do 59.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 60.00% do 60.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 61.00% do 61.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 62.00% do 62.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 63.00% do 63.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 64.00% do 64.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 65.00% do 65.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 66.00% do 66.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 67.00% do 67.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 68.00% do 68.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 69.00% do 69.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 70.00% do 70.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 71.00% do 71.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 72.00% do 72.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 73.00% do 73.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 74.00% do 74.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 75.00% do 75.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 76.00% do 76.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 77.00% do 77.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 78.00% do 78.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 79.00% do 79.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 80.00% do 80.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 81.00% do 81.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 82.00% do 82.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 83.00% do 83.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 84.00% do 84.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 85.00% do 85.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 86.00% do 86.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 87.00% do 87.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 88.00% do 88.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 89.00% do 89.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 90.00% do 90.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 91.00% do 91.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 92.00% do 92.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 93.00% do 93.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 94.00% do 94.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 95.00% do 95.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 96.00% do 96.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 97.00% do 97.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 98.00% do 98.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 99.00% do 99.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3 + 100.00% do 100.00% 1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+1.3	m	76,700				CS ÚRS 2021 - I
897	E	999011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 30 m	t		2,531		
o VRN				Vedlejší rozpočtové náklady	%	56,170		

ZMĚNOVÝ LIST č. 220

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„DIO od 25.3. do 19.6.2021“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu prodloužení stavby je potřeba dopočítat cenu za DIO nad 2 roky uvedené v soupisu prací.

2) Technický popis:

Přípočet pronájmu dopravního značení nad 2 roky, od 25.3.2021 do předpokládaného dokončení díla 19.6.2021.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +26.003,54 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	28.4.2021			

Změnový list č. 220

Stavba:

Rekonstrukce dle Dejvická 184/4

Objekt:

DIO od 25.3. do 19.6.2021

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

23.03.2021

Zadávatel:

Fráňa E., zastoupená SRO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONST a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Z.cena [CZK]	Seřaz. celkem [CZK]	Cenník součástí
Náklady soupisu celkem							26 003,54	
			od 25.3.2021 do 19.6.2021					
8	K	1190052038	Příplatek k mobilní plotové zábrance s profilovaným plechem výšky do 2,2 m za první a ZKD den použití	kus	1 305,000			
	W		1190052038			1 305,000		
14	K	913311211	Příplatek k dočasnému podstavci pleťovému ze první a ZKD den použití	kus	1 532,000			
	W		913311211			1 532,000		
15	K	913311212	Příplatek k dočasnému slepku délky do 2 m ze první a ZKD den použití	kus	783,000			
	W		913311212			783,000		
16	K	913311213	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní ze první a ZKD den použití	kus	1 131,000			
	W		913311213			1 131,000		
18	K	913312111	Příplatek k dočasné směrové desce základní ze první a ZKD den použití	kus	695,000			
	W		913312111			695,000		
			913312111			695,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 221

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Vyrovnávky okenních otvorů 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1xA4) Příloha č.3 – fotodokumentace (3xA4)			

1) Zdůvodnění:

Po demontáži stávajících oken je nutno vyrovnat a připravit stavební otvory před montáží nových oken – nyní jsou řešeny okna v 1.NP. V ostění a nadpraží oken je potřeba provést větší tloušťku omítky než 1 cm, aby se zakryla připojovací spára.

2) Technický popis:

Omítnutí ostění na požadovanou šířku před osazením oken v Bubenečské. Příprava pro komprimační pásku u vnější špalety- zbrúšení ostění a nadpraží v šíři cca 7 cm, vyspravení omítkou (zaplnění dutin, prasklin....) a přestěrkování. Přisekání parapetů v Bubenečské výšky cca 10 cm u všech oken (nesoudržné zdivo), a vyrovnání vybetonováním vršku. Odsekání umělého kamene v místě parapetů oken na fasádě-snížení venkovního parapetu. Provedení omítek ve větších tloušťkách-ostění a nadpraží.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby

4) Náklady:

Vícepráce +18.174,26,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.221

Strana:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Vyrovnávky okenních otvorů 1.NP

Kód:

Dejvická 184/4

Datum:

22.03.2021

Zadavatel:

Praha 6, zveřejněná SRO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady souhrnné celkem							18 174,26	
Výroba okenních otvorů:								
387	K	967081192	Přilepení mramorových ostění v chladném zděvu na MV nebo MVC	m2	4,542			
			1.MP - Březová - ostění v mramoru (jedlý) pro natěpní kompozitní podlaží dle vz. 20 mm (výška ostění v mramoru v přímém směru: 12,22+2,23+1,33+0,87 m)		2,400			
			1.MP - Březová - ostění v mramoru (jedlý) pro natěpní kompozitní podlaží dle vz. 20 mm (výška ostění v mramoru v přímém směru: 12,22+2,23+1,33+0,87 m)		2,432			
388	K	967081192	Přilepení gipsové zdiva z dílů pálených na MV nebo MVC tl. do 100 mm	m2	5,180			
			1.MP - cementová omítka - Březová: 1,47+1,47+1,47+1,47		5,180			
472	K	979056395R	Odfixace a očištění (cokel) vnějších oken z umělého kamene v rozsahu do 100 %	m2	0,545			
			1.MP - cementová omítka - Březová: 1,47+1,47		0,545			
485	K	997013138	Vnitřní stěny a výhledové prvky pro budovy v do 27 m s	t	1,236			
486	K	997013305	Odvaz suti a vybudování hmot na skládce nebo mrazáren do 1 km se	t	1,236			
487	K	997013309	Přilepení k odvozu suti a vybudování hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	17,299			
490	K	997013303	Posunutí ze stěny na skládce (skládka) stavebního odpadu chladního kódu	t	1,236			
		612331121	Fenestralní disperzní nátěr vnějších stěn nasázený ručně	m2	8,212			KS 2020 - B
		612335002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn nátěru vápenocementovou B do 10 mm	m2	8,212			
		000001558	Příplatek za provádění ostění	m2	8,212			
			1.MP - Březová - ostění v mramoru (jedlý) pro natěpní kompozitní podlaží dle vz. 20 mm (výška ostění v mramoru v přímém směru: 12,22+2,23+1,33+0,87 m)		2,400			
			1.MP - Březová - ostění v mramoru (jedlý) pro natěpní kompozitní podlaží dle vz. 20 mm (výška ostění v mramoru v přímém směru: 12,22+2,23+1,33+0,87 m)		2,432			
		612335091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn nátěru vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	36,900			
			1.MP - Březová - ostění v mramoru (jedlý) pro natěpní kompozitní podlaží dle vz. 20 mm (výška ostění v mramoru v přímém směru: 12,22+2,23+1,33+0,87 m)		2,400			
497	K	999011004	Přesun hmot pro budovy zdivu v do 26 m	t	0,461			
Připravky:								
243	K	622143005	Montáž omítnutí plastových nebo porcelánových	m	14,980			
			1.MP - Březová - ostění v mramoru (jedlý) pro natěpní kompozitní podlaží dle vz. 20 mm (výška ostění v mramoru v přímém směru: 12,22+2,23+1,33+0,87 m)		2,400			
340	M	997013302	Profil montážní přehrázky pro ostění ostění 12 mm	m	15,729			
		451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do stěny 1:5 z betonu protáhlého tl. do 100 mm	m2	6,752			KS ÚRS 2021 - I
			1.MP - Březová - ostění v mramoru (jedlý) pro natěpní kompozitní podlaží dle vz. 20 mm (výška ostění v mramoru v přímém směru: 12,22+2,23+1,33+0,87 m)		2,400			
			1.MP - Březová - ostění v mramoru (jedlý) pro natěpní kompozitní podlaží dle vz. 20 mm (výška ostění v mramoru v přímém směru: 12,22+2,23+1,33+0,87 m)		2,432			
497	K	999011004	Přesun hmot pro budovy zdivu v do 26 m	t	3,220			
Vnější síťovka omítky v ostění a nadrazích:								
		612331895	Příplatek k vápenocementové omítky vnějších stěn za každých dalších 2 mm síťovky strojné	m2	56,039			KS ÚRS 2021 - I
			1.MP - Březová - ostění v mramoru (jedlý) pro natěpní kompozitní podlaží dle vz. 20 mm (výška ostění v mramoru v přímém směru: 12,22+2,23+1,33+0,87 m)		2,400			
			1.MP - Březová - ostění v mramoru (jedlý) pro natěpní kompozitní podlaží dle vz. 20 mm (výška ostění v mramoru v přímém směru: 12,22+2,23+1,33+0,87 m)		2,432			
497	K	999011004	Přesun hmot pro budovy zdivu v do 26 m	t	0,461			
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			







ZMĚNOVÝ LIST č. 222

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Vyrovnání zdiva 1.NP a zrušení pohledového zdiva“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1xA4) Příloha č.3 - fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Před provedením omítek je potřeba vyrovnat stávající nerovné zdivo v 1.NP. Zrušení pohledového zdiva v 1.NP a nahrazení omítkou.

2) Technický popis:

Přípočet vyrovnávek omítek v 1.NP, odpočet povrchové úpravy pohledového zdiva a přípočet omítek místo pohledového zdiva.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -112.187,66 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválili	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.222

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejická 184/4

Objekt:

Vyrovnání zdiva 1.NP a zrušení pohledového zdiva

Jednotka:

Dejická 184/4

Datum:

23.03.2021

Zadavatel:

Prata s, zastoupená S4ED s.s.

Projektant:

Ukazatel:

KORBIT s.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							-112 187,66	
112	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	21,354			
			z výkazu "m2, 5,14 vlnitý okraj 2,876,372			-1,811		
			1,34 0,872, 1,1 1,276, 35			2,447		
			1,51 0,276, 0,4 1,78 0,4 0,476, 0,476, 1,9 0,876, 1,9			30,737		
			1,34 4,476, 1,4 7,8 0,4 0,786, 1,4 0,786, 1,4 0,786, 1,4			8,730		
			1,51 0,276, 0,4			1,300		
		319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm předřímím	m2	33,011			
			1,31 4,376, 72			3,600		
			1,31 1,476, 0,4 0,786, 1,1 1,276, 1,9			1,740		
			1,31 1,476, 0,4 0,786, 1,1 1,276, 1,9			2,340		
			1,34 4,476, 0,4 0,786, 1,4 0,786, 1,4 0,786, 1,4			3,440		
			1,34 1,476, 1,1 0,786, 1,1 0,786, 1,1 0,786, 1,1 0,786, 1,1			18,950		
120	E	346246361	Zašívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pilených	m2	0,580			
			1,34 0,276, 0,4 0,786, 1,1 0,786, 1,1			0,580		
131	E	346244371	Zašívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pilených	m2	1,590			
			1,34 0,276, 0,4 0,786, 1,1 0,786, 1,1 0,786, 1,1 0,786, 1,1			0,730		
			1,34 0,276, 1,1 0,786, 1,1 0,786, 1,1			1,340		
207	E	612185001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn malto vápno cementovou tl do 10 mm	m2	-15,287			
			z výkazu "m2, 5,14 1,371, 0,721, 56			-41,456		
			z výkazu "m2, 5,14 vlnitý okraj 2,876, 372			-1,801		
282	E	612335041	Ochrana spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu do 50 %	m2	-48,423			
			"100 pohledové zdivo"					
			4,76 1,076, 0,4 0,786, 1,1 0,786, 1,1 0,786, 1,1 0,786, 1,1			-48,423		
470	E	978023411	Výštržební spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	-48,423			
			"pohledové zdivo 100 48,423			-48,423		
217	E	612311141	Vápená omítka štuková dvovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-48,423			
			m2 pohledového zdiva: 48,423			-48,423		
1041	E	783801203	Okraťovací omítka před provedením nátlaku	m2	-102,687			
			"okraťovací zbytek malty z štu zdiva kordát"					
			"pohledové zdivo 100 48,423			-48,423		
			"pohledové zdivo 100 48,423			-148,664		
1045	E	7838268108	Nátěr pohledového zdiva reaktivně houčkově mineralizující tekutinou (s protiprašnými účinky)	m2	-48,423			
			"pohledové zdivo 100 48,423			-48,423		
Narovnění chyby výpočtu omítek:								
217	E	612311141	Vápená omítka štuková dvovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-313,632			
			1,34 původně dle výkazu: 2,2777			316,800		
			1,34 upraven: 2,2776, 72			3,168		
malta tl ošetření v 212/5								
1046	E	997012118	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybořených hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	-0,608			
1047	K	997013501	Odvoz suti a vybořených hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	-0,608			
1048	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybořených hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	-8,480			
1049	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu bezonového kád odpadu 1/70 101	t	-0,608			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 98 m	t	-3,529			
n	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,175			

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č. 223

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Větší tloušťky omítek 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu nerovného stávajícího zdiva v 1.NP je potřeba větší tloušťka omítek pro srovnání.

2) Technický popis:

Omítnutí stávajícího zdiva ve větší tloušťce vč. kleneb, dle zaměření.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +82.066,24 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	28.4.2021			

Změnový list č.223

Summary

Rekonstrukce domu Dejvická 1846

De Jager

Větší tloušťky omítek 1.NP

Abstract

Deryck de Bruin

Distal

11.05.2014

East-West Int.

Práva ©, nastavená SMC s.r.o.


Project Lead:

Учаснік:

MS-61T 2-4.

[illegible]

7NP



ZMĚNOVÝ LIST č. 224

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Montážní otvor do 2.03“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1xA4) Příloha č.3 – fotodokumentace (1xA4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu nedostatečné velikosti dveří pro přesun VZT jednotek, je nutné vybourat montážní otvor do zdiva, vč. zpětného zapravení.

2) Technický popis:

Vybourání zdiva tl.250 mm vč. zateplení stěny EPS. Po přesunu VZT jednotek zpětné zazdění, nové zateplení a nová omítka.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +6.923,69 bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 5 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.224

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Montážní otvor do 2.03

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

13.03.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.


Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							6 923,69	
347	K	952032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,428			
			0,9*1,4*0,23			0,428		
		956081125	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě přes 2 do 4,0 m2	kus	1,000			
			š. 1,3m x 2,0 m			1,000		
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s posádkou mechanizace	t	0,770			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,770			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,773			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,770			
65	K	3102310479	Zadívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými akustickými P15, tl. stěny 250 mm	m2	1,710			
			0,9*1,9			1,710		
209	K	6122300038	Montáž zateplení vnitřních stěn polystyrenovými deskami tl do 120 mm	m2	2,200			
			1,1*2,0			2,200		
210	M	28375980	deska EPS 100 jemnozrná λ=0,037 tl 120mm	m2	2,240			
221	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvoustvát vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,200			
			1,1*2,0			2,200		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,585			
o	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

2 NP





ZMĚNOVÝ LIST č. 225

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Základ pod VZT jednotky v 2.03“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Doplnění betonového základu do m.č. 2.03 dle pokynu pro stavbu č.27.

2) Technický popis:

Dodávka a montáž rohože Belar 25 mm, vybetonování základu C20/25 vč. KARI sítí, proříznutí podlahy.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +11.942,37 bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4
Objekt: Základ pod VZT jednotky v

Mlátenec Dejvická 184/4

Dated: 23.03.2004

Zadavatel:	Praha 6, zastoupená StED a.s.
Uchazeč:	KONSIT a.s.

Projektant:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 942,37	
		634911114	Řezání dilatačních spár 5 mm hl do 80 mm v čerstvě betonové mazanině	m	9,400			CS ÚRS 2021 - I
			střední síklosti - podání 1,7+1,7+1,0+1,0		9,400			
		278381542	Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti II	m3	0,444			CS ÚRS 2021 - I
			1,7*1,0*0,12		0,444			
42	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,043			
			1,7*1,0*2*1,2*0,44*1000		0,043			
		714451001	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	3,700			CS ÚRS 2021 - I
			1,7*1,0		3,700			
		00000166R	Dotahy AT šroub 0,65 nle 25 mm , vč. řezu rohoží, vč. dopravy	m2	2,700			
			1,7*1,0		2,700			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1,175			
o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			%	10,170		

ZMĚNOVÝ LIST č. 226

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Úpravy kci u schodiště 1.PP a 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Výrobní dokumentace + výkaz materiálu (5 stran A4) Příloha č.3 – půdorys se zakreslením staveb.připomoci (1 strana A4) Příloha č.4 - fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Změnou PD došlo k doplnění ocelové konstrukce pod schodišťová ramena z 1.NP do 2.NP, upravili se vyzdívký kolem výtahové šachty z 1.PP do 1.NP.

2) Technický popis:

Přípočet ocelové konstrukce schodiště vč. stavebních připomoci (kapsy, podbetonávky a zabetonávky). Změna SDK předstěny v 1.PP na zděnou příčku tl. 11,5 mm s omítkou.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +110.287,96 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.226

Summary

Rekonstrukce dvorní Dejvická 1840a

Objekt

Úpravy kci u schodiště 1.PP a 1.NP

Abstract

Derivatives 334/34

Editor:

24.03.2021

Statistical analysis

Prima R., zástupceř SAMO a.s.


President

Figure 2

WILSON J. S.

[illegible]

SCHEMATA 7. NP DO 2. NP



Výkaz kusovníku ocelové konstrukce

OBJEKT :
OCELOVÁ KONSTRUKCE

Dílec	Položka	Počet	Profil	Norma	Material	1ks délka(mm)
M1		3				
	830	1	HEB100		S235JR	1653
M3		1				
	832	1	HEB120		S235JR	1386
M4		2				
	833	1	HEA120		S235JR	1501
	834	1	HEA120		S235JR	3759
M5		3				
	835	1	HEA120		S235JR	389
	836	1	HEA120		S235JR	2485
M7		2				
	837	1	HEA120		S235JR	2067
M8		2				
	838	1	HEA120		S235JR	975
M9		1				
	839	1	HEB140		S235JR	1613
M10		7				
	842	1	PL6*120		S235JR	122
	843	1	PL6*30		S235JR	120
	844	1	PL6*68		S235JR	106
M11		3				
	841	1	PL10*160		S235JR	180
P12		1				
	509	1	PL10*250		S235JR	250
P13		2				
	825	1	PL10*250		S235JR	250
S8		1				
	827	1	JA100*6		S235JR	6000
S9		2				
	828	1	JA100*6		S235JR	6001
S10		2				
	829	1	HEB120		S235JR	1610

Zakázka: DEJVICKÁ bytový dům
 Číslo zakázky:
 Datum: 15.02.2021
 Revize: 0
 Výrobní část: PODPORA SCHODIŠTĚ

1ks hmotnost(Kg)	Celk. hmotnost(Kg)	Poznámka
33,7	101,2	
33,7	101,2	
37,0	37,0	
37,0	37,0	
104,4	208,8	
29,8	59,6	
74,6	149,2	
57,1	171,2	
7,7	23,2	
49,3	148,0	
41,0	82,1	
41,0	82,1	
19,4	38,7	
19,4	38,7	
54,5	54,5	
54,5	54,5	
1,1	7,5	
0,7	4,9	
0,2	1,2	
0,2	1,3	
2,3	6,9	
2,3	6,9	
5,0	5,0	
5,0	5,0	
5,0	10,0	
5,0	10,0	
108,3	108,3	
108,3	108,3	
107,8	215,6	
107,8	215,6	
43,0	86,0	
43,0	86,0	

Celkem


SVARY A PROŘEZ 8%

CELKEM









1132,8

90,6



1223,4 kg



POZNÁMKY:
 OCEL S235, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ZÁKLADNÍ KUTĚR
 PŘEDPOKLÁDÁ SE ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE NA MÍSTĚ DLE
 POKYTŮ STAVBY, NEBO NÁVODŮCH PROJEKTU
 PŘED OSAZENÍM OCELOVÉ KONSTRUKCE ROZMĚRIT PROSTOR

BD DEJVIČKA
 PODPORA SCHODIŠTĚ V 1. NP
 SCHEMA OCELOVÉ KONSTRUKCE

10.2.2021

ZMĚNOVÝ LIST č. 227

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Doplnění druhých podhledů v 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Doplnění druhého podhledu (samostatný podhled nad rámec podhledu dle soupisu prací) v některých místnostech v 1.NP dle PD a požadavku projektanta, ale chybějícího v soupisu prací. Záměna podhledu v m.č. 1.12 a 1.13.

2) Technický popis:

Přípočet SDK podhledu 1xdeska H2 - v m.č. část 1.04, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21. Záměna desek podhledu z 2xH2 na 2xDF v m.č. 1.12 a 1.13. Ceny se za dobu realizace zvedly.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +55.524,79 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	26.4.2021	29.4.2021	22.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.227

Synthesizing

Rekonstrukce domu Děvická 1844

Go back

Doplnění druhých podhledů v 1.NP

Abstract

Derivada 13-45-6

Definition

25.03.2023

Zatrasvatat

Právní ú. zastupitelství SNEO a.s.

Principal:

Lucha por:

ECONIT 2.5.

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							55 524,79	
684	K	763131541	SOK pořídek desky 2xH2 12,5 bez Ti jednotvářka spodní kce profil CD+UD	m2	50,800			
			m.e. 1.12/41,8			-41,800		
			m.e. 1.12/2,7			2,7		
696	K	763131561	SOK pořídek desky 2xH2 12,5 bez Ti jednotvářka spodní kce profil CD+UD	m2	-50,800			
			m.e. 1.12/41,8			-41,800		
			m.e. 1.12/2,7			-2,700		
		763131551	SOK pořídek desky 1xH2 12,5 bez troleže jednotvářka spodní kce profil CD+UD	m2	67,730			
			m.e. 1.08/9,11			19,830		
			m.e. 1.08/1,1			3,100		
			m.e. 1.08/9,1			5,900		
			m.e. 1.10/11,8			11,800		
			m.e. 1.1/12			2,900		
			m.e. 1.10/3,7			2,700		
			m.e. 1.1/12,7			2,700		
			m.e. 1.18/6,1			6,100		
			m.e. 1.19/7,4			7,400		
			m.e. 1.20/5,1			3,100		
			m.e. 1.21/3,7			1,700		
725	K	998765404	Přesun hmot procentní pro sádkocartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,000			
o	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,179			

ZMĚNOVÝ LIST č. 228

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Úpravy říms a parapetů pro klempíře“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – Pohledy se zakreslením (3 x A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (4x A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu nerovného povrchu říms a parapetů po demontáži oplechování je nutné římsy shora vyspravit. Po osazení svodů skrz římsy je nutné dobetonovat římsy. Pro osazení zapuštěných oplechování říms a parapetů – drážka „C“ (nový požadavek) – je nutné všude provést drážku ve fasádě a drážky v ostěních oken u parapetů.

2) Technický popis:

Otlučení nesoudržných říms cca z 30%, přebroušení a výpráva všech říms a vnějších parapetů, vč. penetrace. Dobetonávka říms po osazení svodů. Vytvoření drážky cca 20x20 mm v místech zapuštěného oplechování a vytvoření drážek v ostění oken u parapetů pod úhlem 45° vč. zpětného vyspravení po osazení klempířských prvků.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +70.461,55 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	28.4.2021			

Změnový list č. 228

the model was:

Rekonstrukce domu Dolyického 984/4

Chickadee

Upravy řím a parapetů pro klempíře

Abstract

Driverless USA/4

Dead zones

25.07.2024

Zeitpunkt:

Polina A. TATIMONEN-SAUTI *a.s.*

Deutschland war

11-14-2007

MICHAEL J. J.

[illegible]

			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } (0,271 \times 1,38 + 1,58 \times 1,38) \times 0,475 \times 0,28 + 0,475 \times 0,28 \times 0,271 \times 1,38 + 0,271 \times 1,38 \times 1,58 \times 0,475 = 0,217 \text{ m}^3$			5,43	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } (0,271 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,271 \times 1,475 + 0,28 \times 0,271 \times 1,475 \times 0,28) \times 0,271 \times 1,38 = 0,297 \text{ m}^3$			0,27	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } 0,137 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,137 \times 1,475 + 0,28 \times 0,137 \times 1,475 \times 0,28 = 0,197 \text{ m}^3$			0,34	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } 0,475 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 \times 0,28 = 0,297 \text{ m}^3$			11,37	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } 0,475 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 \times 0,28 = 0,297 \text{ m}^3$			5,27	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } 0,475 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 \times 0,28 = 0,297 \text{ m}^3$			4,79	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } 0,475 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 \times 0,28 = 0,297 \text{ m}^3$			0,80	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } 0,475 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 \times 0,28 = 0,297 \text{ m}^3$			5,83	
265	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempářskou prvky z MC š do 300 mm	m	28,245		
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } (1,38 + 1,58) \times 1,38 \times 0,475 = 0,217 \text{ m}^3$			0,27	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } (0,271 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,271 \times 1,475 + 0,28 \times 0,271 \times 1,475 \times 0,28) \times 0,271 \times 1,38 = 0,297 \text{ m}^3$			0,34	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } 0,137 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,137 \times 1,475 + 0,28 \times 0,137 \times 1,475 \times 0,28 = 0,197 \text{ m}^3$			0,39	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } 0,475 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 \times 0,28 = 0,297 \text{ m}^3$			175,703	CS ÚRS 2021-1
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } 0,475 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 \times 0,28 = 0,297 \text{ m}^3$			0,35	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } 0,475 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 \times 0,28 = 0,297 \text{ m}^3$			14,73	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } 0,475 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 \times 0,28 = 0,297 \text{ m}^3$			38,88	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } 0,475 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 \times 0,28 = 0,297 \text{ m}^3$			38,71	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } 0,475 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 \times 0,28 = 0,297 \text{ m}^3$			0,41	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } 0,475 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 \times 0,28 = 0,297 \text{ m}^3$			13,47	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } 0,475 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 \times 0,28 = 0,297 \text{ m}^3$			14,35	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } 0,475 \times 0,28 + 1,475 \times 1,475 \times 0,28 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 + 0,28 \times 0,475 \times 1,475 \times 0,28 = 0,297 \text{ m}^3$			38,23	
63245	K	632451021	Vyrovnávací pásy š do 28 mm z MC 10 provedení v páku	m2	25,460		
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } (1,13 + 1,13) \times 0,31 \times 1,13 = 0,421 \text{ m}^2$			3,674	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } (0,31 \times 0,31) \times 1,13 = 0,105 \text{ m}^2$			3,164	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } (0,31 \times 0,31) \times 1,13 = 0,105 \text{ m}^2$			3,164	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } (0,31 \times 0,31) \times 1,13 = 0,105 \text{ m}^2$			4,181	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } (0,31 \times 0,31) \times 1,13 = 0,105 \text{ m}^2$			2,722	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } (0,31 \times 0,31) \times 1,13 = 0,105 \text{ m}^2$			2,769	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } (0,31 \times 0,31) \times 1,13 = 0,105 \text{ m}^2$			2,769	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } (0,31 \times 0,31) \times 1,13 = 0,105 \text{ m}^2$			2,478	
			$DE JV - \text{Rosa 2 NP: } (0,31 \times 0,31) \times 1,13 = 0,105 \text{ m}^2$			25,460	
29	K	246244971	Zastřívka o tl 140 mm rfh, nik nebo kapes z oceli pálených	m2	1,280		
			40 kusů: 30 kusů 180 mm, 4 kusy 210, 14				
			40,2*1,0			1,280	
			$40,2 \times 1,0$			1,280	
61180611		Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pí do 0,09 m2 ve stropěch	kus	24,000			CS ÚRS 2021-1
		Prostupy o velikosti přes 100 mm					
		24				24,000	
612335201		Concretová hrubá omítka rfh ve stěnách tlřky do 150 mm	m2	15,318			CS ÚRS 2021-1
		Děložky pro osazení zařízení dle požadavků					
		203,93/0,03+180/0,2/0,2				13,318	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy sdělné v do 26 m	t	5,096		
o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

Vespa velutina nigrula
(Asian hornet)

04/11/2020
 10:00 AM
 10:00 AM

● σ - σ bond in H_2 molecule
 $\text{H} \cdot \cdot \cdot \text{H}$
 $\text{H} - \text{H}$




This architectural drawing illustrates a building facade with a grid of windows and doors. The facade is divided into several horizontal and vertical sections. The windows are labeled with 'F2' and 'K' followed by a number (e.g., K11, K27, K10, K17, K12, K18, K31, K34). The doors are labeled with 'F1' and 'Z' followed by a number (e.g., Z15, Z13, Z12, Z11, Z14, Z16). The drawing includes a roofline and a detailed section of the building structure, showing the internal layout and the placement of the windows and doors. The drawing is a technical representation of a building facade, likely for a residential or institutional building.

① Division of Washington
 Dept. of Labor
 Federal Bureau of Investigation




Dữ liệu











ZMĚNOVÝ LIST č. 229

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Kotvení zateplení v m.č.2.03“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu, že přilepená tepelná izolace v m.č.2.03 má být obložena keramickým obkladem, je nutné tepelnou izolaci dokotvit a přidat další vrstvu stěrky s perlínkou.

2) Technický popis:

Přípočet úpravy kotevní a další vrstvy stěrky s perlínkou. Zrušení zateplení ostění v m.č.2.03.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +12.419,88 bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.229

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Kotvení zateplení v m.č.2.03

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

01.04.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNED a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONBIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							12 419,88	
208	K	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláznitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	59,798			
	VV		1m, 2,2, 0,1					
	VV		(1,745+4,115+4,25+1,58)*3,87				45,240	
	VV		4,25*5,87+0,9*2,1				14,908	
213	K	612230053R	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polystyrenovými deskami tl do 120 mm	m	-11,120			
	VV		1m, 2,2, 0,1 (2*2-1,58)*2				-11,120	
214	M	26272950	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 120mm	m ²			-2,000	
	VV		1m, 2,2, 0,1 (2*2+1,58)*2*0,3-16,120*2*0,3					
	VV		2,736*1,1 s výpočtem koeficientem množství				-1,016	
215	M	26272960	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 120mm	m ²			-0,660	
	VV		1m, 2,2, 0,1 2*0,3					
	VV		0,6*1,1 s výpočtem koeficientem množství				-0,660	
497	K	998011004	Přesun hmot pro bušový zděná v do 36 m	t	0,218			
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 230

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Skladba nové mezipodesty hl.schodiště“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu realizace nové mezipodesty hlavního schodiště je doplněna skladba celé této mezipodesty.

2) Technický popis:

Dopočet trapézového plechu, betonu vč. výztuže, ytongové výplně, betonové mazaniny a litého teraca.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +13.222,47 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 5 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.6.2021	28.6.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č.230

Slater

Rekonstrukce dle Bielefeld 1884

Objectives

Skladba nové mezipodesty hl.schodiště

Abstract

Dejvická 184/4

The Census

01.04.2021

Confidential

Prima E. mercantile SNGO s.r.l.

Projektwort:

Ultra-pure:

ACQUITTAL N.L.

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [COK]	Cena celkem [COK]	Cenová součást
Náklady soupisu celkem							13 222,47	
140	K	411321515	Stropy deskové ze žb tř. č 30/25	m3	0,158			
			1,17, 1,18, 1,19		0,16			
147	K	411354232R	Bednění stropů ztracené plech pozink. výška 30 mm tl. 0,8 mm přistavením nebo přivařením k horní pásce nosníků	m2	1,930			
			1,17, 1,19		1,93			
148	K	411361821	Výstuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,027			
			1,17, 1,19, 1,23, 1,24, 1,25		0,03			
79	K	311270044R	Želivo z pórabetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu	m3	0,224			
			1,17, 1,18, 1,19		0,23			
270	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prsního bez zvýšených nároků na prostředí tř. č 30/25	m3	0,106			
			1,17, 1,18, 1,19		0,11			
272	K	631318171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za střešení povrchu spodní vrstvy před vložením výstuže	m3	0,106			
273	K	631318125	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,106			
278	K	631361821	Výstuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,014			
			1,17, 1,19, 1,23, 1,24, 1,25		0,01			
497	K	908011004	Přesun hmot pro budovy zřítné v do 36 m	t	0,891			
1004	K	773540010R	Podlahy z betonu třídy tl 20 mm s lemováním s mozaikou v terasách dlažebních včetně dilatace kompletní provedení dle PD	m2	1,430			
			1,17, 1,19		1,43			
1005	K	908773204	Přesun hmot procentní pro podlahy terasové třídy v objektech v do 36 m	%	4,000			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	80,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 231

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zrušení kanalizační přípojky dle PVK“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Cenová nabídka Vodastop CZ s.r.o. (1 strana)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku PVK (viz. vyjádření PVK) je nutno stávající kanalizační přípojku zrušit, aby bylo možno vydat souhlas s užíváním nové kanalizační přípojky.

2) Technický popis:

Zaslepení stávající přípojky dle standardu PVK bezvýkopovou technologií.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +87.302,01 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodávatele:
Datum:	28.4.2021	29.4.2021	28.4. 2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4. 2021	

Změnový list č.231

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 18-1/4

Objekt:

Zrušení kanalizační přípojky dle PVK

Místo:

Dejvická 18-1/4

Datum:

07.04.2021

Zadavatel:

Praha 8, zastupitelství SMO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONST a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							87 302,01	
			vtc. cenová nabídka VODASTOP CZ s.r.o.					
			čistění tlakovou vodou před osazením vložky	kg	1,000			
			doprava tlakového vozu	kg	1,000			
			buněkopové osazení ranační manžety - robot	kg	1,000			
			kamerová prohlídka	ks	1,000			
			doprava kamerového vozu	kg	1,000			
			DVD záznam	ks	1,000			
			protokol	ks	1,000			
			předání PVK a rejtění souhlasného stanoviska	kg	1,000			
			Koordinační přírůbek	%	9,000			
=	VRH		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

Nabídka - položkový rozpočet

stavba:

Bezvýkopové zaslepení kanalizační odbočky na řadu

místo: Dejvická 4, Praha 6

zpracoval: VODASTOP CZ s.r.o.

objednatel: KONSIT, a.s.

kontakt: Ing. Martin Podzimek, tel. [REDACTED] mail: martin.podzimek@konsit.cz

Nabídková cena bez DPH

72 700,00 Kč

položka	m.j.	počet	j.cena	celkem
čištění tlakovou vodou před osazením vložky	kpl.	1	[REDACTED]	Kč
doprava tlakového vozu	ks	1	[REDACTED]	Kč
bezvýkopové osazení sanační manžety - robot	kpl.	1	[REDACTED]	Kč
kamerová prohlídka	ks	1	[REDACTED]	Kč
doprava kamerového vozu	ks	1	[REDACTED]	Kč
DVD záznam	ks	1	[REDACTED]	Kč
protokol	ks	1	[REDACTED]	Kč
předání PVK a zajištění Souhlasného stanoviska	kpl.	1	[REDACTED]	Kč

Cena za čištění je odhadní, v případě zjištění větší míry zanešení bude upravena.

Tato nabídka má pouze informativní charakter a není návrhem na uzavření smlouvy.

Smluvní vztah bude v případě zájmu objednatele uzavřen samostatnou písemnou SoD na základě nabídky.

ZMĚNOVÝ LIST č. 232

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Doplnění obvodových klínů izolace“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Ve výkazu chybějící dodávka materiálu k vykázanému množství montáže.

2) Technický popis:

Doplnění dodávky klínů izolace.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +3.064,81 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad

6) Schválil	za objednatele:	za TD:	za GP	za dodavatele:
Datum:	21.4.2021	28.2.2021	18.5.2021	28.2.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	21.4.2021	

Změnový list č.232

Significance

Rekonstrukce domu Dejvická 18/44

Objekt:

Doplnění obvodových klinů izolace

Abstract

Delivick 13474

Dynamic

14/04/2021

Treated:

Právní řád, petrochemie SACHE a.s.

Ergebnis: 100 %

Lichtgewicht:

KONSTANTIN

PČ	Typ	Kód	Název	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník součástí
Náklady soupisu celkem							3 064,81	
562	M	630200	Práce na přípravě podkladních vrstev tl. 30 x 30 mm	%	86,120			
			"odkladu S13S,4					
			"odkladu S4T5,C2-4,6					
			"odkladu S1-S13T,-4-6					
			Travní		215,900			
			důležitost vč. přejezdu: 1x5,3+1,1		216,830			
			v SA 1 vrstva mulče: -28,4+4,1		-28,440			
			ciz. výsad:		-125,800			
562	K	712927001	Provedení povlakové krytiny přilepením klink do zafatu	H	-28,100			
			v SA 1 vrstva izolace		-18,100			
564	K	958712204	Přesun hmot projektů pro krytinu povlakovou v objektech v do 36 m	%	3,000			
n	VH		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 233

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Stavební připomoci silno, slabo_1.PP a 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Púdorys se zakreslením (2x A4) Příloha č.3 - fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Dopočet stavebních připomoci profesí silno, slabo v 1.PP a 1.NP na skutečnost a úpravy dle požadavku projektanta.

2) Technický popis:

Dopočet skutečně provedených rýh a prostupů v 1PP a 1.NP pro silno, slabo, vč. záhozu rýh.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce, méněpráce +47.347,03 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	28.4.2021	

Změnový list č. 233

Starvation

Režisér: Ján Štefánik

0034-4143/01/0005-0000\$05.00/0

Stavební přípomoc silno, slabo 1, PP a 1, NP

telephones.

Derivada 174/4

2000

14.04.2011


Zadavatel:

Právní zástupce SPED a.s.


Ring reluctant:

NOBILIT 4-2

Kč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CDE]	Cena celkem [CDE]	Číslo stavby
Náklady soupisu celkem							47 347,03	
192	K	460800518	Vrtání otvorů do průměru 60 mm do zdiva	kus	7,000			
			(Množství 1,0P) 1		1			
			(Množství 1,0P) 2		2			
		460800581	Vysokostní rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdivkách hloubky do 5 cm a šířky do 3 cm	m	113,800			CS ÚRS 2020 - I
			(Množství 1,0P) 1		113,8			
			(Množství 1,0P) 2		227,6			
			(Množství 1,0P) 3		341,4			
193	K	46080542	Vysokostní rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdivkách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	4,000			
			(Množství 1,0P) 1		4			
			(Množství 1,0P) 2		8			
435	K	974031164	Vysokostní rýh ve zdivu cihelném tl do 150 mm š do 150 mm	m	10,800			
			(Množství 1,0P) 1,2-2,7		10,8			
			(Množství 1,0P) 1,3-1,5+1,7		10,8			
436	K	974031165	Vysokostní rýh ve zdivu cihelném tl do 150 mm š do 100 mm	m	1,900			
			(Množství 1,0P) 1,3		1,9			
441	K	974031185H	Vysokostní rýh ve zdivu cihelném tl do 350 mm š do 300 mm	m	3,300			
			(Množství 1,0P) 1,7		3,3			
410	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000			
			(Množství 1,0P) 1		1			
		971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m ² na MVC nebo MV tl do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 - I
			(Množství 1,0P) 1		1			
		974042555	Vysokostní rýh v dlažbě betonové nebo železobetonové tl do 100 mm š do 200 mm	m	11,500			CS ÚRS 2021 - I
			1,0P - rýha v betonu podlahy 0,200 x 0,100 x 0,115		11,5			
485	X	957013118	Vnitrostavební doprava sušiny a vybavených hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,360			
486	X	957013501	Odvaz sušiny a vybavených hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se skosením	t	2,360			
487	X	957013509	Příplatek k odvozu sušiny a vybavených hmot na skládku ŽKO 1 km přes 1 km	t	33,033			
490	X	957013803	Poplatek za uložení na skládce (skladtovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,360			
		460710051	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	113,800			CS ÚRS 2020 - II
			(Množství 1,0P) 1		113,8			
			(Množství 1,0P) 2		227,6			
			(Množství 1,0P) 3		341,4			
196	K	460710042	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	4,000			
			(Množství 1,0P) 1		4			
			(Množství 1,0P) 2		8			
			(Množství 1,0P) 3		12			
1	K	956742204	Přesun hmot procentní pro skladování v objektech v do 35 m	%	2,000			
199	K	346244361	Zasílka o tl 65 mm rýh, zář nebo zář z cihel pálených	m ²	2,895			
			(Množství 1,0P) 1,2-1,5+1,5+1,5		2,895			
			(Množství 1,0P) 1,3-1,5+1,5+1,5+1,5+1,5		2,895			
71	K	310238211	Zasílka otvorů pl do 1 m ² ve zdivu nadzákladovým články pálenými na MVC	m ²	0,345			
			(Množství 1,0P) 1,2-1,5+1,5+1,5+1,5+1,5		0,345			
			(Množství 1,0P) 1,3-1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5		0,345			
70	K	310237261	Zasílka otvorů pl do 0,25 m ² ve zdivu nadzákladovým články pálenými tl do 600 mm	kus	13,000			
			(Množství 1,0P) 1		13			
		310237281	Zasílka otvorů pl do 0,25 m ² ve zdivu nadzákladovým články pálenými tl do 900 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 - I
			(Množství 1,0P) 1		1			
		631312141	Doplnění rýh v rozsovacích masivních betonem prostým	m ³	0,280			
			1,0P - rýha v betonu podlahy 0,200 x 0,100 x 0,115+0,115		0,28			
497	K	958011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 35 m	t	5,030			
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	50,170			



1.NP



ZMĚNOVÝ LIST č. 234

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Stavební připomoci ZTI, VZT v 1.PP a 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (4 strany A4) Příloha č.2 – Púdorys se zakreslením (2x A4) Příloha č.3 - fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Dopočet stavebních připomoci profesí ZTI a VZT v 1.PP a 1.NP na skutečnost a úpravy dle požadavku projektanta, a také s ohledem na realizovatelnost ve stávajícím zdivu.

2) Technický popis:

Dopočet skutečně provedených rýh a prostupů v 1.PP a 1.NP pro ZTI a VZT, vč. zpětného zazdění, zabetonování, vč. zámečnických konstrukcí v prostupech.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce, méněpráce +138.228,13 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 21 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	28.4.2021

Změnový list č.234

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Stavební přípomoc ZTI, VZT v 1.PP a 1.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

16.04.2021

Zadavatel:

Práva 6, zástupce SHED a.s.

Projektant:

Uchazeč:

EDMOT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							138 228,13	
Zastřihy již odečteny v rámci ZI 153								
Výsledek rýh pro ZTI již odečteno v rámci ZI 152								
411	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,15 m2 na MVC nebo MV II do 750 mm	kus	4,000			
			~10P pro VZT1		-3,400			
			práce 2 - prostop kotev: 3 ku - 4, 40, v 30, 30, 30, 30		3			
			práce 3 - prostop kotev: 4 ku - 8, 30, v 30, 30, 30, 30		1			
			práce 3a - 30, 30, 30, 30		3			
412	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV II do 900 mm	m2	-0,505			
			~10P pro VZT1, 2W5, 4W5		-0,305			
418	K	971033381	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,15 m2 II do 300 mm	kus	-1,000			
			~prostop např. ZTI W5		-1,000			
460	K	977151112	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do Ø 40 mm do stavebních materiálů	m	-10,000			
			~pro kotvení sítě ZTI W5		-10,000			
		977151116	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do Ø 80 mm do stavebních materiálů	m	0,150			ÚRS 2021-4
			práce 27 - 100 dříve vrt 13 kus 0,15		0,15			
		977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do Ø 130 mm do stavebních materiálů	m	0,450			ÚRS 2021-4
			práce 27 - 100 dříve vrt 13 kus 0,15		0,15			
			práce 28 - 100 dříve vrt 13 kus 0,15		0,15			
461	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do Ø 180 mm do stavebních materiálů	m	-3,000			
			~10P pro VZT v ovládací podlaží do řádky sítě ZTI W5		-3,000			
462	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do Ø 300 mm do stavebních materiálů	m	-1,300			
			~10P pro VZT W5		-1,300			
		974031142	Výsledek rýh ve zdivu cihelném II do 70 mm š do 70 mm	m	4,000			ÚRS 2021-4
			práce 28 - rýha kotevních: 3 ku, 30, 30, 30, 30		4			
		974031148	Výsledek rýh ve zdivu cihelném II do 70 mm š do 100 mm	m	3,000			ÚRS 2021-4
			práce 1 šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		2,2			
			práce 28 - šláť 8 - 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		0,8			
		974031152	Výsledek rýh ve zdivu cihelném II do 100 mm š do 100 mm	m	16,950			ÚRS 2021-4
			práce 18 - rýha kotevních: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,1			
			práce 28 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 29 - rýha kotevních: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 30 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 31 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 32 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 33 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 34 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 35 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 36 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 37 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 38 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 39 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 40 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 41 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 42 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 43 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 44 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 45 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 46 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 47 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 48 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 49 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 50 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 51 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 52 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 53 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 54 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 55 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 56 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 57 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 58 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 59 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 60 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 61 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 62 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 63 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 64 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 65 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 66 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 67 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 68 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 69 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 70 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 71 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 72 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 73 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 74 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 75 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 76 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 77 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 78 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 79 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 80 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 81 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 82 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 83 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 84 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 85 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 86 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 87 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 88 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 89 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 90 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 91 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 92 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 93 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 94 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 95 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 96 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 97 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 98 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 99 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 100 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 101 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 102 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 103 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 104 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 105 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 106 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 107 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 108 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 109 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 110 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 111 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 112 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 113 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 114 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 115 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 116 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 117 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 118 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 119 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 120 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 121 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			
			práce 122 - šláť 8 - rýha ZTI: 3 ku, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30		1,2			

		průtok 9 - kumulovaný: 1 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100		0,3	
		průtok 23 - 270: 1 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100		0,3	
		průtok 24 část B - výtok zloz: 1 40, 10 15, 20 20, 30 25, 40 30, 50 35, 60 40, 70 45, 80 50, 90 55, 100 60		0,35	
974031169		Příplatek k výsekní rýh ve zděhu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm s rýhy	m	0,650	CS ÚRS 2021-4
		průtok 24 část B - výtok zloz: 1 40, 10 15, 20 20, 30 25, 40 30, 50 35, 60 40, 70 45, 80 50, 90 55, 100 60		0,35	
442 K 9740311858		Výsekní rýh ve zděhu cihelném hl do 150 mm s do 200 mm	m	9,900	
		průtok 4 část A - výtok kumulovaný: 1 30, 30 35, 40 40, 50 45, 60 50, 70 55, 80 60, 90 65, 100 70		0,3	
		průtok 4 - výtok kumulovaný: 1 30, 30 35, 40 40, 50 45, 60 50, 70 55, 80 60, 90 65, 100 70		0,3	
		průtok 24 část A - výtok zloz: 1 25, 10 25, 20 30, 30 35, 40 40, 50 45, 60 50, 70 55, 80 60, 90 65, 100 70		0,3	
		průtok 27 část A - výtok 270: 1 30, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
443 K 9740311998		Výsekní rýh ve zděhu cihelném hl do 150 mm s do 500 mm	m	0,600	
		průtok 27 část B - výtok 270: 1 40, 10 25, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
420 K 9750215158		Postupně výsekní rýhy nebo otvorů - pro žst slepý ve zděhu cihelném nebo zmišeném	m3	1,603	
		průtok 4 část B - výtok kumulovaný: 1 30, 30 35, 40 40, 50 45, 60 50, 70 55, 80 60, 90 65, 100 70		0,3	
		průtok 5 část A - výtok 270: 1 30, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
425 K 9730311151		Výsekní výklenků ve zděhu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	1,068	
		průtok 9 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 10 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 11 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 12 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 13 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 14 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 15 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 16 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 17 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 18 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 19 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 20 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 21 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 22 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 23 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 24 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 25 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 26 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 27 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 28 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 29 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 30 - výtok 90: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
971033351		Vybouření otvorů ve zděhu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	0,000	CS ÚRS 2021-4
		průtok 7 - průtok 270: 1 30, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 19 část B - průtok 270: 1 30, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 42 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 43 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 44 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 45 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 46 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 47 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 48 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 49 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 50 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 51 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 52 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 53 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 54 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 55 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 56 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 57 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 58 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 59 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 60 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 61 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 62 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 63 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 64 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 65 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 66 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 67 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 68 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 69 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 70 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 71 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 72 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 73 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 74 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 75 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 76 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 77 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 78 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 79 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 80 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 81 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 82 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 83 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 84 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 85 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 86 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 87 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 88 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 89 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 90 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 91 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 92 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 93 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 94 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 95 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 96 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 97 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 98 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 99 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 100 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 101 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 102 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 103 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 104 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 105 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 106 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 107 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 108 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3	
		průtok 109 - průtok 270: 1 20, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100		0,3</	

[illegible]

[illegible]

甲午



1000

ZMĚNOVÝ LIST č. 235

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Požární ucpávky skutečnost_2.část“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Rozpis ucpávek_2.část_DKNV stavební, s.r.o. (2 x A4) Příloha č.3 – Zakreslení pozic ucpávek do půdorysů (4x A4)			

1) Zdůvodnění:

Narovnání počtu požárních ucpávek na skutečnost (2.část finální) a doplnění tzv. „měkké ucpávky“ v šachtách v úrovni stropu dle požadavku projektanta.

2) Technický popis:

Narovnání počtu provedených ucpávek na skutečnost (2.část) Doplnění utěsnění stropu v prostoru šachet tzv. „měkkou ucpávkou“ (Orsil 140kg/m³+protipožární nátěry CP673,670).

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +76.409,98 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:


Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				


7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	28.4.2021

Kód	Název	Jednotka	Množství	Cena [CZK]	Celková cena [CZK]
Náklady soupisů celkem					
				76 409,98	
0000056R	Protipožární úpravy_1.čísť viz.soupis (dle cenové kalkulace DKNV stavební, s.r.o.)	kg	1,000		
0000056R	"Mléčná směs" 1.čísť viz. soupis (OBS 140kg/m3-protipožární nátěry CP575,670) (dle cenové kalkulace DKNV stavební, s.r.o.)	m2	4,213		
	Hodnota daní: 1,47%+1,47%+1,47%+1,47%+1,47%+1,47%+1,47%+1,47%+1,47%+1,47%		6,21		
	Koordinátní služba 9%	%	9,000		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170		


7.PP



1. NP




2.NP



porc.č. 80

perc. 80

no. 82



				Typ instalace	Rozměr instalace mm	Použitý systém Dumanenti®	Rozměry stavebního otvoru mm	Požární odolnost st-min	
124	N2.2-III	x		Vzt spára	125	Polylock Elastic	1600x700	60	
125	N2.2-III	x		Potrubí plast	160	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
126	N2.2-III	x		Potrubí plast	160	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
127	N2.2-III	x		Vzt spára	125	Polylock Elastic		60	
128	N2.2-III	x		Potrubí plast	125	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
129	N2.2-III	x		Potrubí plast	32	Polylock KG		60	
130	N2.2-III	x		Potrubí plast	32	Polylock KG		60	
131	N2.2-III	x		Potrubí plast	32	Polylock KG		60	
132	N2.2-III	x		Potrubí plast	160	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
133	N2.2-III	x		Vzt spára	200	Polylock Elastic		60	
134	N2.1-III	x		Potrubí kov	90	Polylock K/F	1050x550	60	
135	N2.1-III	x		Potrubí kov	90	Polylock K/F		60	
136	N2.1-III	x		Potrubí kov	30	Polylock K/F		60	
137	N2.1-III	x		Potrubí kov	30	Polylock K/F		60	
138	N2.1-III	x		Potrubí plast	40	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
139	N2.1-III	x		Potrubí plast	50	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
140	N2.1-III	x		Potrubí plast	50	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
141	N2.1-III	x		Potrubí plast	125	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
142	N2.1-III	x		Potrubí plast	110	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
143	N2.1-III	x		Potrubí plast	160	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
144	N2.1-III	x		Vzt spára	160	Polylock Elastic	160	60	
145	N3.1-III	x		Potrubí plast	110	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
146	N3.1-III	x		Potrubí plast	90	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
147	N3.1-III	x		Potrubí plast	90	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
148	N3.1-III	x		Potrubí plast	32	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
149	N3.1-III	x		Potrubí plast	32	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
150	N3.1-III	x		Potrubí plast	40	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
151	N3.1-III	x		Potrubí plast	50	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
152	N3.1-III	x		Potrubí plast	50	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
153	N3.1-III	x		Potrubí plast	125	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
154	N3.1-III	x		Potrubí plast	110	PS 25 Wrep+Polylock K/F	600x500	60	
155	N3.1-III	x		Vzt spára	160	Polylock Elastic		60	
156	N3.1-III	x		Potrubí plast	160	PS 25 Wrep+Polylock K/F	200x200	60	
157	P01.1./N2-III	x		Potrubí plast	110	PS 25 Wrep+Polylock K/F		60	
158	P01.1./N2-III	x		Potrubí plast	40	Polylock KG		60	
159	P01.1./N2-III	x		Potrubí plast	40	Polylock KG		60	
160	P01.1./N2-III	x		Potrubí plast	40	Polylock KG		60	

161	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	40	PS 25 Wrep+Polylack K/F	1300x400	80
162	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	40	PS 25 Wrep+Polylack K/F		60
163	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	32	PS 25 Wrep+Polylack K/F		80
164	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	110	PS 25 Wrep+Polylack K/F		60
165	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	160	PS 25 Wrep+Polylack K/F		80
166	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	60	PS 25 Wrep+Polylack K/F	500x250	60
167	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	60	PS 25 Wrep+Polylack K/F		60
168	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	40	PS 25 Wrep+Polylack K/F		60
169	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	110	PS 25 Wrep+Polylack K/F		80
170	P01.1./N2-III	x	Vzt spára	200	Polylack Elastic	1300x600	60
171	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	160	PS 25 Wrep+Polylack K/F		60
172	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	160	PS 25 Wrep+Polylack K/F		60
173	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	110	PS 25 Wrep+Polylack K/F		60
174	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	160	PS 25 Wrep+Polylack K/F		60
175	P01.1./N2-III	x	Vzt spára	200	Polylack Elastic		60
176	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	40	PS 25 Wrep+Polylack K/F		60
177	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	40	PS 25 Wrep+Polylack K/F		60
178	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	40	PS 25 Wrep+Polylack K/F		60
179	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	50	PS 25 Wrep+Polylack K/F	900x500	60
180	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	50	PS 25 Wrep+Polylack K/F		60
181	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	40	PS 25 Wrep+Polylack K/F		60
182	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	110	PS 25 Wrep+Polylack K/F		60
183	P01.1./N2-III	x	Potrubí plast	160	PS 25 Wrep+Polylack K/F		60
184	P01.1./N2-III	x	Potrubí kov	50	Polylack K/F		60
					Protipožární ucpávky		
					Měkká ucpávka-výplň IŠ v 4,213 m ² (3500 Kč/m ²)		
					CELEKM	63 632 Kč	

DKNV stavební, s.r.o.
Sídlo: Karsndova 313/27, 140 00 Praha 4
Kancelář: Libušská 248, 142 00 Praha 4-Libuš
www.dknv-stavebni.cz, www.dknv.cz

T.: 244 471 920
F.: 241 470 909
E.: dknv@dknv.cz
T24-2012

IČO: 279 76 021
DIČ: CZ273 76 021
Bankovní spojení: 2277302/0800
OR: Městský soud v Praze, oddělení C, vložka 109325

ZMĚNOVÝ LIST č. 236

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Oprava uliční fasády nad 30%“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Výpočet opravovaných ploch (6 stran A4) Příloha č.3 – Pohledy _zakreslené opravy a záměry (10 stran A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě zjištěné skutečnosti není oprava uliční fasády do 30%, ale více (30-50%).

2) Technický popis:

Odpočet původních položek s opravou do 30% a připočet položek týkajících se opravy do 50%.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce + 135.595,65 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 10 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	5.5.2021	5.5.2021	5.5.2021	5.5.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	5.5.2021	

Změnový list č.236

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Oprava uliční fasády nad 30%

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

21.04.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONGIT a.s.

Číslo	Typ	Název	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena v soustavě
-------	-----	-------	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 595,65

Očerovaná plocha 266,7275m² x 794,57m² = 33,6%

		978036141	Odlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 %	m ²	-794,570			
		978036351	Odlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 40 %	m ²	794,570			IRS 2021-I
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	5,562			
486	K	997013501	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,562			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	77,868			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dle přílohy kódu odpadu 170 102	t	5,562			
		622335202R	Doplnění a oprava škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% - Weberdur 132	m ²	-794,570			
			voda					
			směs suchá omítková minerální ležná weberdur 132 120 kg/m ² /tl. 20 mm *					
			0,05kg/kg*50%					
			Délka					
			Pomocný dělník					
			Mikrořada stavební					
			Odvazy 33,6%					
			Výrobní režie 32%					
			Sazební režie 25%					
			Zisk 14%					
		622335203RO	Doplnění a oprava škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu od 30 do 50% - Weberdur 132	m ²	794,570			
			voda					
			směs suchá omítková minerální ležná weberdur 132 120 kg/m ² /tl. 20 mm *					
			0,05kg/kg*50%					
			Délka					
			Pomocný dělník					
			Mikrořada stavební					
			Odvazy 33,6%					
			Výrobní režie 32%					
			Sazební režie 25%					
			Zisk 14%					
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	7,779			
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 237

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Narovnání provádění omítek“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu změny technologie provádění omítek – změna ruční na strojní, dopočet cementového postřiku.

2) Technický popis:

Odpočet omítek ručních a dopočet omítek strojních. Dopočet cementového postřiku.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -20.073,11 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	28.4.2021	22.4.2021	28.4.2021	28.4.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	21.4.2021	

Změnový list č. 237

Starba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Narovnáni provádění omítek

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

26.04.2021

Zadávatel:

Praha 6, zastoupená SHEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

WONGIT a.s.

PC	Typ	Název	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-20 073,10	
612131321		Cementový potřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně		m2	2 170,858			S ÚRS
		Přidání dle provedení rozpočtu						
		2076,858+448,165			2 497,023			
		Odpočítání v kůlněch a na 14P						
		-318,8			-318,800			
		Suma			2 170,858			
612321122		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně		m2	-448,165			
		dle rozpočtu -448,165			-448,165			
612321141		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně		m2	-1 722,699			
		dle rozpočtu -3218,480			-3 218,480			
		korrektura chyby omítky na 14P - 710,2			710,2			
612321321		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně		m2	448,165			S ÚRS
612321341		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně		m2	1 722,699			S ÚRS
497	E	998911004	Přesun hmot pro budovy stěné v do 30 m	t	11,531			
	F	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 238

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Doplnění sifonů VZT“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorysy se zakreslením (7 stran A4)			

1) Zdůvodnění:

Navýšení počtu sifonů VZT, které nebyly zakresleny v PD ani obsaženy ve výkazu výměr.

2) Technický popis:

Dodatečné vysazení odbočky na již provedených stoupacích potrubí a doplnění chybějících sifonů VZT.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +29.343,53 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	19.5.2021	19.5.2021	19.5.2021	19.5.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	19.5.2021			

Změnový list č.238

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Doplnění sifonů VZT

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

08.05.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SMO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 343,53

ZTI								
41	K	721174041R	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	21,000			
			6.1.3-navíc odvětrání VZT stoupačky 279 kusů/1: 1		1			
			6.2.7-navíc odvětrání VZT stoupačky pro kuchyň: 1		1			
			shodou s 1.16-navíc odvětrání pety VZT odvětl z kuchyň: 1		10			
			1.19-navíc odvětrání VZT jednotky: 1		1			
			1.19-navíc odvětrání pety VZT stoupačky: 1		1			
			2.04-navíc odvětrání pety VZT stoupačky: 1		1			
			6.15-navíc odvětrání VZT jednotky: 1		1			
43	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	15,000			
			4.1.5-navíc odvětrání pety VZT stoupačky: 2		2			
			4.2.5-navíc odvětrání pety VZT stoupačky: 2		2			
			1.16-navíc odvětrání pety VZT stoupačky: 2		2			
			1.04-navíc odvětrání pety VZT stoupačky: 2		2			
			1.19-navíc odvětrání VZT jednotky: 2		2			
			1.19-navíc odvětrání pety VZT stoupačky: 2		2			
			6.04-navíc odvětrání pety VZT stoupačky: 1		1			
			6.15-navíc odvětrání VZT jednotky: 1		1			
55	K	721790111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	36,000			
59	K	721869222R	Sifon pro odvod kondenzátu od VZT stoupaček	kus	9,000			
			6.1.8-navíc odvětrání VZT stoupačky pro kuchyň: 1		1			
			6.2.7-navíc odvětrání VZT stoupačky pro kuchyň: 1		1			
			4.1.5-navíc odvětrání pety VZT stoupačky: 1		1			
			4.2.5-navíc odvětrání pety VZT stoupačky: 1		1			
			1.16-navíc odvětrání pety VZT stoupačky: 1		1			
			1.04-navíc odvětrání pety VZT stoupačky: 1		1			
			shodou s 1.16-navíc odvětrání pety VZT odvětl z kuchyň: 1		1			
			1.19-navíc odvětrání pety VZT stoupačky: 1		1			
			6.04-navíc odvětrání pety VZT stoupačky: 1		1			
60	K	721869223R	Sifon pro odvod kondenzátu od klimatizace a VZT jednotek	kus	2,000			
			1.19-navíc odvětrání VZT jednotky: 1		1			
			6.15-navíc odvětrání VZT jednotky: 1		1			
		721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrde DN 50	kus	1,000			
			1.19-dodatečně vsazení odbočky na připojovací potrubí DN 50: 1		1			
		721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrde DN 110	kus	9,000			
			6.1.8-dodatečně vsazení odbočky na stoupačku SK 12 - DN 100: 1		1			
			6.2.7-dodatečně vsazení odbočky na stoupačku SK 2 - DN 100: 1		1			
			4.1.5-dodatečně vsazení odbočky na stoupačku SK 2 - DN 100: 1		1			
			4.2.5-dodatečně vsazení odbočky na stoupačku SK 2 - DN 100: 1		1			
			1.16-dodatečně vsazení odbočky na stoupačku SK 5 - DN 100: 1		1			
			1.04-dodatečně vsazení odbočky na stoupačku SK 9 - DN 100: 1		1			
			shodou s 1.16-dodatečně vsazení odbočky na stoupačku SK 25 - DN 100: 1		1			
			1.19-dodatečně vsazení odbočky na stoupačku SK 3 - DN 100: 1		1			
			6.15-dodatečně vsazení odbočky na stoupačku SK 3 - DN 100: 1		1			
66	K	721280001R	Závěry, ukotvení, objímky	soubor	1,000			
67	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	3,000			

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady


% 10,170

CS ÚRS 2021-4



POZNOČET

- 3x NOY DE VAIL
 - 1x HOTEL
 - 1x VEST
 - 5x RAINA

4 PP



(1 AIP)



Hand-drawn diagram of a mechanical assembly. It shows a central component with two circular features on either side. The left circle is labeled 'V21' and the right circle is labeled 'HL 71'. There are some lines and arrows indicating movement or force.

367




TABLE 1
REINFORCEMENT
BAR SIZES
AND SPACING

TABLE 2
REINFORCEMENT
BAR SIZES
AND SPACING


TABLE 3
REINFORCEMENT
BAR SIZES
AND SPACING

TABLE 4
REINFORCEMENT
BAR SIZES
AND SPACING

TABLE 5
REINFORCEMENT
BAR SIZES
AND SPACING

4x SIFEXU

(42P)

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

10

117

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Abstract

[illegible]



Figure 10.10b: CO_2 emissions (kg per person per year)

100

10

1000




5.6P



1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the system is not working properly. The next step is to determine the cause of the problem. This can be done by looking at the logs and the error messages. Once the cause has been identified, the next step is to develop a plan to fix the problem. This plan should include the steps that need to be taken to resolve the issue. Finally, the plan should be implemented and the system should be tested to ensure that the problem has been resolved.

6x SIFON
→ POTEL 151

6 WP



PROJEKT
PROJEKTANT
PROJEKTOWA
PROJEKTOWA
PROJEKTOWA

PROJEKTOWA
PROJEKTOWA
PROJEKTOWA
PROJEKTOWA
PROJEKTOWA

PROJEKTOWA
PROJEKTOWA
PROJEKTOWA
PROJEKTOWA
PROJEKTOWA

PROJEKTOWA
PROJEKTOWA
PROJEKTOWA
PROJEKTOWA
PROJEKTOWA

ZMĚNOVÝ LIST č. 239

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zrušení omyvatelných nátěrů stěn v 2.NP a 3.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele budou zrušeny omyvatelné nátěry stěn v 2.NP a 3.NP.

2) Technický popis:

Odpočet omyvatelných nátěrů v 2.NP a 3.NP a připočet obyčejné malby.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -59.211,33 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodávatele:
Datum:	19.5.2021	19.5.2021	19.5.2021	19.5.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	19.5.2021			

Změnový list č.239

Summary

Rekonstrukcja domu Dąbicki 184/4

Objectives

Zrušení omyvatelných nátěrů stěn v 2.NP a 3.NP

Reference:

Dortch et al. 1994

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

04.05.2007

Indikator:

Právní úprava: zákon č. 218/2000 Sb.

Wavelength (nm)

Like the rest of

MIDNIGHT 8.3.

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č. 240

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Obklad rozšíření zdiva hl.schodiště do 1.PP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele bude rozšířená zeď na schodišti do 1.PP shora obložena keramickou dlažbou.

2) Technický popis:

Dopočet keramické dlažby, lišty a tmelu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +4.310,39 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	19.5.21	19.5.2021	19.5.2021	19.5.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	19.5.2021			

Změnový list č. 240

Služba:

Rekonstrukce domu Dajvíčská 184/4

Objekt:

Obklad rozšíření zdiva hl.schodiště do 1.PP

Místo:

Drjvíčská 184/4

Datum:

08.05.2021

Zadavatel:

Prche 6, zastupený SNEO a.s.

Projekce:

Uchazeč:

KONGIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady souprsu celkem							4 310,39	
1032	K	781674113	Montáž obkladů parapetů tlíky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	6,400			
			(5,717,4)		6,4			
991	M	59914109	okružní braveník 300x300 sloupek regulovaný horizontálně pro oslabení mechanické namáhání protiskluzení RV, dlažba	m2	1,472			
			(14,342,670,771,13)		1,472			
999	K	7715913868	Řezání dlaždic keramických pro skřítky	m	6,400			
1030	K	781494115R	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,400			
		781495117	Saňrové vnitřních obkladů akrylem	m	6,400			
1035	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	3,000			
	o	VIRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	30,170			

CS ÚRS 2021 -I

Architectural floor plan of a building, likely a school or institutional structure, showing various rooms, corridors, and technical details. The plan includes dimensions, elevations, and annotations in Czech. Key features include a central corridor (VZT), a large hall (1.04), a kitchen (R-kuch), and a playground (HRA). The plan is divided into sections by a vertical line labeled 'B' and a horizontal line labeled 'A'. The drawing is a detailed technical drawing with many dimensions and annotations.

ZMĚNOVÝ LIST č. 241

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Ukončovací lišta asphalt.pásů“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu ukončení asfaltových pasů na stávající fasádě na terase 2.NP a na středové zdi střechy, je potřeba tuto izolaci ukotvit lištou.

2) Technický popis:

Přípočet kotevních lišt.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +5.318,51 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	19.5.2027	19.5.2027	19.5.2027	19.5.2027
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	19.5.2027			

Změnový list č.241

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Ukončovací lišta asphalt.pěsů

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

08.05.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastupená SNEO a.s.


Projektant:

Uchazeč:

KOHIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							5 318,51	
		711491176	Připevnění dopřků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	35,805			CS ÚRS 2021 - I
			0,00 v dřevěné tab. 10,5x15,4		27,9			
			0,00 v dřevěné tab. 10,5x15,4		7,9			
		28325049	lišta ukončovací	m	39,980			CS ÚRS 2021 - I
564	K	999712204	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 30 m	%	1,000			
	o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

10



ZMĚNOVÝ LIST č. 242

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změny trasy VZT potrubí“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

By projektantem zvoleny vhodnější trasy potrubí na základě zjištěné skutečnosti a překážek v trase - VZT v 1.PP a 1.NP - je dopočteno potrubí navíc

2) Technický popis:

Přípočet potrubí v místnosti 0.10 a potrubí v 1.14+1.19+1.20.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +5.893,69 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	19.5.21	17.5.2021	19.5.2021	19.5.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	19.5.2021	

Změnový list č.242

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změny trasy VZT potrubí

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

08.05.2021

Zadavatel:

Práha 6, zastupený SMO a.s.


Projektant:

Udruzeč:

KONBIT a.s.

ŘČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							5 893,69	
0		751	Vzduchotechnika					
6	E	998751205	Přesun hmot procesní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	3,000			
4	E	75180101R	Montážní, spojovací a těsnicí materiál	kus	1,000			
23	K	751510012R	Mříž a dodávka potrubí pozink skupiny I do obvodu 500 mm vč. tvarovek	m2	5,456			
			m.m.t. 0,18 - 1,1 m2		0,2			
			m.m.t. 1,18 - 1,9 m2		2,954			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

7.1.1



ZMĚNOVÝ LIST č. 243

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Parapety na vstupu na terasu 6.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele budou dodány 2 dřevěné parapety v místě vstupních dveří na terasu 2.NP, které nejsou součástí PD ani výkazu výměr.

2) Technický popis:

Připočet 2 ks dřevěných parapetů (provedení jako T15), jen šířka 900 mm.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +1.939,00 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválení	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	19.5.2024	19.5.2024	19.5.2024	19.5.2024
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	19.5.2024			

Změnový list č.243

Služba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Parapety na vstupu na terasu 5.NP

Město:

Dejvická 184/4

Datum:

08.05.2021

Zadávatel:

Praha 5, zastoupená SNEO a.s.

Projekant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							1 939,00	
899	K	7666-T15R1	Montáž a dodávka vnitřní dřevěný parapet 3.235 mm délka 900 mm z masivního bukového dřeva tl.28 mm s nátěrem barva slonová kost včetně krytek - kompletní provedení dle tabulek truhlářských výrobků ozn.T15 - jiná délka	ksa	2,000			
919	K	958798204	Přesun hmot prosklení pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,500			
= VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 244

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Obezdní VZT na terase 2.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele/projektanta bude vyústění VZT na terase 2.NP obezděno místo původního opláštění dřevotřískovými deskami.

2) Technický popis:

Odpočet původní zámečnické kce a přípočet obezdívky z pórobetonu tl.150 mm + fasádní omítky, na střeše OSB tl.25 mm a oplechování lakovaným plechem.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +3.696,05 bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za dodavatele:
Datum:	19.5.2021	19.5.2021	19.5.2021	19.5.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	19.5.2021	

Změnový list č.244

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Obězdění VZT na terase 2.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

06.05.2021

Zadavatel:

Praha 5, zastoupení SMO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KOMIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Veštvě	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za jednotku
Náklady soupisu celkem							3 696,05	
		342272245	Příčka z porobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	4,860			20214
						4,30		
124	K	342291321	Ukrytí přístěk a zdí k ocelovým konstrukcím plochými kotvami	m	3,600			
						3,4		
234	K	612142001	Potažení vnějších stěn sklovlákninovým pleťem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	4,860			
						4,30		
		62999030	Příplatek k omítkě vnějších povrchů za provádění omítkové plochy do 10 m2	m2	4,860			20214
235	K	612143003	Montáž omítkových plastových nebo posinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	3,600			
						3,4		
236	K	612311131	Potažení vnějších stěn sápkovým štukem tloušťky do 5 mm	m2	4,860			
1044	K	783823133	Penetrační základový nátěr hladkých, tenkovrstvých zmiřích nebo štukových omítek	m2	4,860			
1046	K	783827423	Krycí dvojnásobný síťkatový nátěr omítek stupně šetrnosti 1 a 2	m2	4,860			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,545			
		762341017	Bednění střešních rovinných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	0,900			20214
						0,8		
666	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž ovláštění, obložení stropů, stělních podhledů z stěn	m2	0,900			
667	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce besafial v objektech v do 36 m	%	6,000			
740	K	764401013	Oplechování horních ploch z Pa plechu s povrch.úpravou barvou tl 860 mm vč.všech kotevních,spojovacích a ukončovacích prvků kompletní provedení tabulky výrobků ozn.003	m	1,500			
783	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce kempifioi v objektech v do 36 m	%	2,000			
977	K	7672150	Montáž a dodávka krycí kce ventilátoru 1100x1100x500 mm z ocel.profilů opláštěných dřevotřísk.deskou tl.12 mm s barvou dle omítky - kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků ozn.219	kus	-1,000			
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000			
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170			



ZMĚNOVÝ LIST č. 245

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Ukončení hrubé podlahy u schodiště restaurace“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Púdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.2 – Fotodokumentace (2 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta bude hrubá podlaha kolem schodišťového otvoru schodiště do restaurace dobetonována. Také bude vytvořeno dle požadavku objednatele provizorní dřevěné zábradlí celého schodiště, jelikož finální schodiště nebude dodáno.

2) Technický popis:

Odříznutí stávající hrubé podlahy pro možnost zalití betonem- 3 strany otvoru. Přípočet bednění a betonu po obvodu otvoru. Ze čtvrté strany kotvení na chemii a jedna podélná výztuž. Přípočet provizorního fošnového zábradlí.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +13.100,65,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	19.5.2017	19.5.2017	19.5.2017	19.5.2017
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	19.5.2017			

Změnový list č. 245

Question:

Rekonstrukce domu Selvická 184A

Chen et al.

Ukončení hrubé podlahy u schodiště restaurace

Abstract

Downloaded At: 11:43 11 September 2009

Discussion

08.05.2019

© 2004 Blackwell Publishing Ltd


Firma S. Andrejczak WFO o.o.

Produktart:

Uchusovits

WILSON, A. S.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Areačíslo	Area [CDK]	Cena celkem [CCK]	Cena bez smlouvy
Náklady souprisy celkem							13 100,65	
		431312141	Doobléání rýh v dosavadních zarážkách betonem prostým	m3	0,380			
			0,380 x 0,380 x 0,380 = 0,055		0,055			
192	K	417951115	Žitění bednění stěhových věnců	m2	2,800			
			0,380 x 0,380 x 0,380 = 0,055		0,055			
193	K	417951116	Odstavení bednění stěhových věnců	m2	2,800			
479	K	985312111	Dodatečné vlepování betonářské výtlačky D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvorů	m	1,300			
			0,380 x 0,380 x 0,380 = 0,055		0,055			
480	M	1307019	Byť uvolnění (odlupování) základů BIV NRT výtlačků do betonu D 8 46mm	l	0,002			
			0,380 x 0,380 x 0,380 = 0,055		0,055			
194	K	417981821	Výztuž stěhových pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,002			
			0,380 x 0,380 x 0,380 = 0,055		0,055			
497	K	965011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,653			
		977911112	Řezání stávajících betonových mazaních nevysutých věnců do 100 mm	m	9,500			
			0,380 x 0,380 x 0,380 = 0,055		0,055			
367	K	965041121	Bourání podkladů pod stálby nebo mazaním betonových nebo z železa a oceli do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,057			
			0,380 x 0,380 x 0,380 = 0,055		0,055			
485	K	997011118	Vetřování stěn a stropů suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s posílením mechanizací	t	0,125			
486	K	997011501	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo metskádnu do 1 km se složením	t	0,125			
487	K	997011509	Připravení k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,756			
488	K	997011801	Pozemek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	0,125			
Provizorní náklady								
		362221110	Montáž provizorního nákladu z folie výšky 1,1 m	m	21,800			
			0,380 x 0,380 x 0,380 = 0,055		0,055			
		805151111	Fezvo jedlčnaté boční příkro 20-30mm	m3	0,192			
			0,380 x 0,380 x 0,380 = 0,055		0,055			
n	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	20,170			







ZMĚNOVÝ LIST č. 246

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Vyspravení boku kamenného schodiště“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – fotodokumentace (3x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele se vyspravi bok kamenných stupňů – PD ani výkaz neřešil.

2) Technický popis:

Vyspravení boků kamenných stupňů, přestěrkování, fasádní nátěr šedý.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +12.916,49 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 5 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	19.5.2021	19.5.2021	19.5.2021	19.5.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	19.5.2021			

Změnový list č.246

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Vyspravení boku kamenného schodiště

Město:

Dejvická 184/4

Datum:

08.05.2021

Zadavatel:

Fraha I., zástupcem SHED a.s.

Projekant:

Uchazeč:

KOHUT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							12 916,49	
		965132311	Račíní dočistění ploch líc kleneb a podhledů ocelových kartsů	m2	4,818			CS ÚRS 2021-1
			a 1.NP do 2.NP- 27 stupňů- 27°8,14'0,312					
			b 1.NP do 3.NP- 21 stupňů- 21°8,74'0,312					
			c 3.NP do 4.NP- 21 stupňů- 21°8,74'0,312					
			d 4.NP do 5.NP- 21 stupňů- 21°8,74'0,312					
			e 5.NP do 6.NP- 21 stupňů- 21°8,74'0,312					
			f 6.NP do 7.NP- 21 stupňů- 21°8,74'0,312					
199	K	611131115	Polymers cementový spojovací mlátek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášení ručně	m2	4,818			
		619999041	Příplatek k úpravám povrchů za provedení prací ve stávajícím prostoru	m2	4,818			CS ÚRS 2021-1
		612225218	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na sčeslých	kus	15,000			CS ÚRS 2021-1
			a 1.NP do 2.NP- 3 rovinami					
			b 2.NP do 3.NP- 3 rovinami					
			c 3.NP do 4.NP- 3 rovinami					
			d 4.NP do 5.NP- 3 rovinami					
			e 5.NP do 6.NP- 3 rovinami					
1044	K	783821133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, benkovitých železobetonových nebo žutových omítek	m2	4,818			
1046	K	783821423	Krycí dvojvrstevný silikátový nátěr omítek stupně číselnosti 1 a 2	m2	4,818			
		784171007	Olepení vnitřních ploch plátek na schodišti o výšce podlaží do 0,80 m	m	86,980			
			3 plátek, výpočet (množství): 3*28,313*1,41					
			3 plátek, výpočet (množství): 3*28,313*1,41					
		58124838	gábla masivní křepové pro malířské potřeby 3 50mm	m	95,678			CS ÚRS 2021-1
		784171127	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků na schodišti o výšce podlaží do 0,80 m	m2	100,000			CS ÚRS 2021-1
			3 plátek - na podlaží 20 m2 0,20					
		58124844	folie pro malířské potřeby zakrývají 25μ 4x5m	m2	100,000			
497	K	958011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,242			
p	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			







ZMĚNOVÝ LIST č. 247

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Kalorimetr na TUV“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – schema (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Pro jednodušší rozúčtování spotřeby tepla, požaduje objednatel doplnit kalorimetr (měřič tepla) na větvi TUV.

2) Technický popis:

Přípočet kalorimetru.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +18.137,29 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	19.5.2017	19.5.2017	19.5.2017	19.5.2017
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	19.5.2017

Změnový list č.247

Stavba:

Rekonstrukce díry Dejvická 184/4

Objekt:

Kalorimetr na TUV

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

08.05.2021

Zadávatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:


Uchazeč:

KONBIT a.s.

Pr	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena v soustavě
Náklady soupisu celkem							18 137,29	
0		733	Ústředí vytápění - rozvodné potrubí					
		000001898	Kompaktní měřič tepla na baterii, s digitálním odcítkem, včetně montážní sady, DN 20, 2,5m3/h - dodatečná montáž a úprava potrubí	kus	1,000			
42	K	7342925178	Kohout kulový G 1 1/2 PN 10 do 185°C	kus	1,000			
54	K	000734204	Převod hmot procentní pro armatury v objemech v do 16 m	%	1,000			
6	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

KOTELNA

3 T
FASÁDA



ZMĚNOVÝ LIST č. 248

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Doplnění žárovek do 1.PP a 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele bude do prostor 1.NP a 1.PP doplněny objímky se žárovkami. Osvětlení bude provizorně zprovozněno pro prohlídky s budoucími nájemci.

2) Technický popis:

Doplnění objímek se žárovkami do prostor 1.PP a 1.NP, kde není denní světlo. Do malých místností po 1 ks a do velkých prostor na cca polovinu vývodů. Provizorní zapojení osvětlení z důvodu prohlídek s nájemci restaurace.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +9.939,63 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	1.6.2021	1.6.2021	10.2021	7.6.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	1.6.2021	

Změnový list č.248

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Doplnění šárovek do 1.PP a 1.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

08.05.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Ustanovitel:

KONKIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CDK]	Cena celkem [CDK]	Cenník soustavy
Náklady soupisu celkem							9 939,63	
1	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	2,000			
		741135055R1	Svorka trojčinná elektroinstalační vč. objemky E27	kus	35,000			
			1,500 23		23			
			1,500 12		12			
		34711210	Šárovka čísl E27/42W 7ks	kus	35,000			
		000001706	Provizorní zapojení světelných okruhů v prostoru restaurace (pro profilky s nájemci restaurace)	kpl	1,000			
	o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 249

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Magnety pod vanou“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele budou pod vanou vytvořena revizní dvířka z obkladu na magnet.

2) Technický popis:

Přípočet dodávky a montáže obkladů a zasilikonování.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +3.305,12 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	19.5.21	19.5.2021	19.5.2021	19.5.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	19.5.2021

Změnový list č.249

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Magnety pod vanou

Adresa:

Dejvická 184/4

Datum:

08.05.2021

Zakázka:

Právo S, zastoupené SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

EDNGT a.s.

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CDK)	Cena celkem (CDK)	Cenná soustava
Náklady souhrnu celkem							3 305,12	
		781493630	Montáž vanových plastových dřevěk lepených s uchycením na magnet	kus	8,000			
		00000171R	Magnety pod obklad - dodávka vč.dopravy	kus	8,000			
		781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	14,900			
			(10,4+4,5+0,2+0,3)		15,4			
9999	K	999781204	Přesun hmot procenta pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	8,000			
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

CS ÚRS 2011-4

ZMĚNOVÝ LIST č. 250

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„SDK předstěna vodoměrné sestavy“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku objednatele/projektanta je doplněna SDK předstěna před vodoměrnou sestavu, vč. revizních dvířek. Odečteny jsou předstěny v 1.PP, které se nedělaly.

2) Technický popis:

Přípočet SDK předstěny 1xdesky 12,5 mm impregnované, revizní SDK dvířka dvoukřídlá 1500x600 mm, doplněna větrací mřížka plastová. Odpočet předstěn ST9 a ST5.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -18.856,88 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	19.5.2021	19.5.2021	19.5.2021	19.5.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	19.5.2021	

Změnový list č.250

2. *Antes*

Rekomentuojama darbu Daviškiai 55-414

CiteSpace

Předstěna vodoměrné sestavy

Abstract

02/14/2015 11:54:14

References

09/25/2021

Zusammenfassung:

Probe is, registered SNEC s.s.

Abstract:

Abstract: *See page 102*

WIDENET, INC.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [C28]	Cena celkem [C28]	Cenník systava
Náklady soupisu celkem							-18 856,88	
		763121424	SDK stěna představená tl 87,3 mm profil CW-UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	7,347			CS ÚRS 2021 - I
			1,27x1,1		1,000			
		763172328	Montáž dvířek vnitřních jednodílných SDK kol vel. 1500 x 600 mm pro příčky a představení stěny	kus	1,000			CS ÚRS 2021 - I
		550307499	dvířka revizní dvoudílná s automatickým náhmem 1500x600mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 - I
		766980720	Očazení větrací mřížky s vyfukem otvory	kus	1,000			CS ÚRS 2021 - I
		56245605	mřížka větrací hranatá plast se žakou 230x200mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 - I
681	K	763121430R	SDK stěna představená tl 62,5 mm profil CW-UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI	m2	-24,836			
	VF		10000 STV (1,0x1,5) (1,4x1,0) (1,0x1,5) (1,4x1,0) (1,4x1,0) (1,4x1,0)		-24,836			
683	X	763121495R	SDK stěna představená tl 75 mm profil CW-UW 50 deska 2xH212,5 bez TI	m2	-19,000			
	VF		101719		-19,000			
725	K	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,000			
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 251

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Přesun rozvaděče ovládání oken do 1.PP“			
Vydat:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – fotodokumentace (6x A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu, že se nevejde rozvaděč pro ovládání nadsvětliků oken na projektované místo, došlo k přesunutí tohoto rozvaděče do 1.PP (místnost č.0.02). Dle požadavku projektanta je doplněna zpěňující mřížka s PO nad dveřní otvor.

2) Technický popis:

Vysekání drážek ve zdivu, doplnění kabelu, zpětné zapravení drážek, doplnění zpěňující mřížky 300x205 vč. krycí mřížky a vysekání otvoru ve zdivu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +16.067,19 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	19.5.21	19.5.2021	19.5.2021	19.5.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	19.5.2021			

Změnový list č. 251

Summary

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Chief

Přesun rozvaděče ovládání oken do 1.PP

www.elsevier.com/locate/ymbs

Dedicated 104/4

Discussion

12.05.2021

Zachowanie

Prima 6. zasloupené SNED p.s.

Enrollment year:

Lichstein¹

MICROSOFT a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							16 067,19	
		vs. ZL 159	D+M - Kabel PRFlaDur - kabel ověřit před samotnou montáží u dodavatele systému - 5 x 1,5 (viz. cenová nabídko emto s.r.o.)	m	50,000			
		vs. ZL 159	Koordináční přírůbka	%	9,000			
46	K	741122211	Montáž kabelu Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený vešně (CYKY)	m	25,000			viz. rozp.
47	M	341120378	Kabel stíněný s Cu jádrem 1x17 žil, Neoz	m	25,800			viz. rozp.
		971033331	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném gl do 0,09 m2 na MVČ nebo MV II do 150 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021-4
			pro vykládku ověřit nad dveřmi					
198	K	460680592	Výsekání ryh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	25,000			
			25 m		25			
485	K	997013118	Vnitřnostavěbní dograva sání a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m a požární mechanizace	t	0,150			
486	K	997013501	Odvaz sání a vybouraných hmot na skládku nebo mediskládku do 1 km se skolením	t	0,150			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sání a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	2,099			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,150			
196	K	480710042	Vyhlášení a omětnutí ryh ve stěných hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	25,000			
		00000172R	Požární mřížka UXS 60 300 x 205, včetně krycí mřížky - dodávka + montáž	ks	1,000			
0	VŘH		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			













ZMĚNOVÝ LIST č. 252

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Doplnění madel, rozšíření můstku 3.NP, mřížky fasády“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorysy se zakreslením (2 x A4) Příloha č.3 – Cenová nabídka Zámečnictví Maděra-Alice Maděrová (1 strana)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta/objednatele budou doplněny dvě madla u výtahu z důvodu minimální výšky zábradlí, dojde k rozšíření již provedeného můstku před výtahem. Také se mění počty mřížek na uliční fasádě a doplňuje se uzamykatelná mřížka před odčerpávání LAPOLU.

2) Technický popis:

Přípočet dvou kusů madla v 3.NP a 4.NP vedle výtahu vykonzolováním ze stávajícího zábradlí, vč. nátěru a dřevěného madla. V 3.NP bude rozšířen můstek před výtahem – přivaření ocelových prvků vč. nátěru a vytvoření kapsy pro zalití betonem. Odpočet 3 ks mřížek K31, mřížky Z14 a přípočet uzamykatelné mřížky 800x600 mm do fasády na niku pro odčerpávání LAPOLU.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +21.528,40 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	19.5.21	19.5.2021	19.5.2021	19.5.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	19.5.2021	

Změnový list č.252

Staubach

Rekonstrukce domu Dejvická 184/a

Ct.94-1

Doplnění model, rozšíření můstku 3.NP, mřížky fasády

4818

Definitely **NO**!

Secure

08.05.2019

Zerlegung:


Príloha 5: zadanie SNED a.s.

Dissemination:

Lecture 2

SCOTT & BOWEN

Číslo	Typ	Název	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celková [CZK]	Cena ostatní [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem						21 528,40		
972	K	767-2148		Montáž a dodávka větrací mřížka 650x350mm ocel.rám s mřížkou z plechu dřevoanu 10x10 mm se sílkou proti hmyzu a povrch. úpravou nátěr barvou - kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků ozn.214	kus	-1,000		
979	K	998767204		Přesun hmot procenta pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000		
769	K	764-K318		Větrací kovová mřížka s pevnou šeluzí 200x200 mm kompletní provedení tabulky výrobků ozn.K31	kus	-3,000		
				ořez vyhledat 14 ks		-14,000		
				železná šeluzí 5 ks		4,000		
				objednat 5 ks		1,000		
783	K	998764204		Přesun hmot procenta pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	2,000		
				612325211		4,000		
				Výpocet cementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000		
				části plochy omítka malých ploch do 0,09 m2		4,000		
				612325213		1,100		
				Výpocet cementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,100		
				části plochy omítka malých ploch do 1,0 m2		1,100		
				631312141		0,050		
				Doplnění rýh v dosazivacích mazaninách betonem prostým	m3	0,050		
				části plochy omítka malých ploch do 1,0 m2		0,050		
497	K	998011004		Přesun hmot pro budovy zdišné v do 36 m	t	0,135		
				zř. cenové nabídky Alice Modřové - Zámečnické Modřové				
				Doplnění dvou kousků mader u schodiště vedle výtahu (vykonatování ze stávajícího zřezání-náhr. dříví (NĚ MADLO).	ks	2,000		
				Rozšíření mřížky před výtahem 3.NP - navržení ocelové pod stropem-boky mřížky v boční trojúhelník, nátěr - příprava pro zalití betonem	ks	1,000		
				Zamýtkací dužka 800x600 mm ve tvaru šeluzí, ocelový rám s mřížkou dřevoanu 10x10 mm, se sílkou proti hmyzu a nátěr (naka lapal)	ks	1,000		
				Koordináční ořezáčka	%	9,000		
				VRN				
				Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170		



3.16

S.W. 2,957

3. NP



ROZPOČET


Cenová nabídka č.21-05-06

Zakázka: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objednatel: Konsit a.s.

Zhotovitel: Zámečnictví Maděra – [redacted]
 Votrého 1433/10, 147 00 Praha 4 – Braník
 IČO: 40689221 DIČ: CZ7058190216
 E-mail: info@zamecnictvimadera.cz
 www.zamecnictvimadera.cz

Položka číslo	Popis	Výměra		Cena	
		MJ	Počet	Kč/MJ	CELKEM
1					
1.1	Doplnění dvou kousků mader u schodiště vedle výtahu (vykonzolování ze stávajícího zábradlí+nátěr+ DŘEVĚNÉ MADLO).	ks	2,0		
1.2	Rozšíření můstku před výtahem 3.NP - navaření ocel.kce pod stropem-boky můstku+boční trojúhelník, nátěr - příprava pro zalití betonem	ks	1,0		
1.3	Zamykací dvířka 800x600 mm ve fasádě bubenečská, ocelový rám s mřížkou děrovanou 10x10 mm, se sítkou proti hmyzu + nátěr (nika lapoř)	ks	1,0		
2	Ostatní				
2.1	ZS: šatna, WC, elektřina, voda poskytne objednatel zdarma	Kč	1,0	-	- Kč
2.2	Přesun hmot, doprava	Kč	1,0	v ceně	
1		0			21 240,00 Kč
	Nabídka platí do uzavření SoD, nejdéle však 4 týdny. Cena neobsahuje klempířské a jiné neuvedené práce.				
	CENA CELKEM (bez DPH)				21 240,00 Kč
	Součet (základ daně 15%)				
	Součet (základ daně 21%)				
	DPH 15%				- Kč
	DPH 21%				- Kč
	CENA CELKEM (včetně DPH)				21 240,00 Kč
Zpracoval [redacted]					
Datum: 6.5.2021					




3.10

√B

4.3.4

4.NP



ZMĚNOVÝ LIST č. 253

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Hlavice na repasované stožáry“			
Vydal: -	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Fotodokumentace (1xA4) Příloha č.3 – Cenová nabídka Zámečnictví Maděra-Alice Maděrová (1 strana)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu špatného stavu stávajících měděných hlavic vlnkových stožárů, byly tyto zhotoveny nové.

2) Technický popis:

Dodávka a montáž 2 ks nových měděných hlavic.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +13.068,37 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodávatele:
Datum:	19.5.2017	19.5.2017	19.5.2017	19.5.2017
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	19.5.2017

Změnový list č.253

Stanba:

Rekonstrukce domu Dejvická 104/4

Objekt:

Hlavice na repasované stožáry

Adresa:

Dejvická 104/4

Datum:

10.09.2021

Zadavatel:

Praha 5, zastoupená SMO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONIT a.s.

Př	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena souborná
Náklady soupisu celkem							13 068,37	
			<i>viz. cenová nabídka Alice Meděrová - Zemečnická Meděra</i>					
			Nové měděné hlavice na vřetovou ložď	ks	2,000			
			Koordináční přírůstky	%	9,000			
			skla	ks	1,000			
o	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			





ROZPOČET

Cenová nabídka č.21-05-07

Zakázka: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objednatel: Konslt a.s.

Zhotovitel: Zámečnictví Madera – [redacted]
 Votrského 1433/10, 147 00 Praha 4 – Braník
 IČO: 40889221 DIČ: CZ7058190216
 E-mail: info@zamecnictvimadera.cz
 www.zamecnictvimadera.cz

Položka číslo	Popis	Výměra		Cena	
		MJ	Počet	Kč/MJ	CELKEM
1					
1.1	Nové měděné hlavice na vlnkovou žerď	ks	2,0	5 900,00	[redacted]
2	Ostatní				
2.1	ZS: šatna, WC, elektřina, voda poskytne objednatel zdarma	Kč	1,0	-	- Kč
2.2	Přesun hmot, doprava	Kč	1,0	v ceně	
1		0			11 800,00 Kč
	Nabídka platí do uzavření SoD, nejdéle však 4 týdny. Cena neobsahuje klempířské a jiné neuvedené práce.				
	CENA CELKEM (bez DPH)				11 800,00 Kč
	Součet (základ daně 15%)				
	Součet (základ daně 21%)				
	DPH 15%				- Kč
	DPH 21%				- Kč
	CENA CELKEM (včetně DPH)				11 800,00 Kč
Zpracoval	[redacted]				
Datum:	7.5.2021				

ZMĚNOVÝ LIST č. 254

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Silikonování a akrylování obklady, sokl“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Doplnění akrylování a silikonování spar obkladu a dlažeb, které chybělo v soupisu prací.

2) Technický popis:

Dopočet akrylového tmelu – přechod sokl-stěna, přechod obklad-stěna. Dopočet silikonového tmelu – přechod dlažba-sokl, přechod dlažba-obklad, vnitřní kouty, kolem vany a sprchy vč. zástěny, kolem klozetu, pisoáru, umyvadel, výlevky.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +125.668,11 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 5 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	19.5.14	19.5.2014	19.5.2014	19.5.2014
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	19.5.2014			

Změnový list č. 254

5254

Pukovnička domaća Derivica 1844

City website:

Silikonování a akrylování obkladů, sokl

Abstract

Detailed title:

Fluorescence

10.000.000.000

Zadavci:

Právní ú. zachycený SÚČO a. s.

Family Name:

1.070000

STREPT. 10. 2.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]	Cenník
Náklady soupisu celkem							125 668,11	
		771591115	Podlahy spárování sítkonem	m	1 341,759			
			<i>děročet sítka: 50x50</i>			396,952		
			<i>okl. do výšky: 50,50</i>			56,380		
			<i>do 2: 100,50,30</i>			14,790		
			<i>do 3: 210 - 54,30</i>					
			<i>děročet sítka: obklad</i>					
			<i>okl. do 6,40 výšky 2,4 m: (81,471+6,875)/2 + 475,8 = okl. do 6,40</i>			41,471		
			<i>okl. do 5,40 výšky 2,4 m: (115,880)/2 + 475,8 = okl. do 5,40</i>			52,967		
			<i>okl. do 4,40 výšky 2,4 m: (117,283)/2 + 475,8 = okl. do 4,40</i>			51,807		
			<i>okl. do 3,40 výšky 2,4 m: (130,472+6,875)/2 + 475,8 = okl. do 3,40</i>			48,339		
			<i>okl. do 2,40 výšky 2,4 m: (118,247-61,334)/2 + 475,8 = okl. do 2,40</i>			51,167		
			<i>okl. do 1,40 výšky 2,0 m: (111,898-7,306-50,84)/2 + 475,8 = okl. do 1,40</i>			106,156		
			<i>okl. do 1,40 výšky 2,0 m: (110,54-7,306-50,84)/2 + 475,8 = okl. do 1,40</i>			75,880		
		771591117	Podlahy spárování skrytem	m	638,852			
			<i>děročet sítka: 50x50</i>			396,952		
			<i>okl. do výšky: 50,50</i>			56,320		
			<i>do 2: 100,50,30</i>			14,790		
			<i>do 3: 210 - 54,30</i>					
3000	K	998771204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%		5,000		
		781495115	Spárování vnitřních obkladů sítkonem	m	902,860			
			<i>okl. do 6,40 výšky 2,4 m: (81,471+6,875)/2 + 475,8 = okl. do 6,40</i>			41,471		
			<i>okl. do 5,40 výšky 2,4 m: (115,880)/2 + 475,8 = okl. do 5,40</i>			52,967		
			<i>okl. do 4,40 výšky 2,4 m: (117,283)/2 + 475,8 = okl. do 4,40</i>			51,807		
			<i>okl. do 3,40 výšky 2,4 m: (130,472+6,875)/2 + 475,8 = okl. do 3,40</i>			48,339		
			<i>okl. do 2,40 výšky 2,4 m: (118,247-61,334)/2 + 475,8 = okl. do 2,40</i>			51,167		
			<i>okl. do 1,40 výšky 2,0 m: (111,898-7,306-50,84)/2 + 475,8 = okl. do 1,40</i>			106,156		
			<i>okl. do 1,40 výšky 2,0 m: (110,54-7,306-50,84)/2 + 475,8 = okl. do 1,40</i>			75,880		
			<i>okl. do 2,0 m: 2,0 m</i>			42,000		
		781495117	Spárování vnitřních obkladů skrytem	m	439,307			
			<i>okl. do 6,40 výšky 2,4 m: (81,471+6,875)/2 + 475,8 = okl. do 6,40</i>			38,471		
			<i>okl. do 5,40 výšky 2,4 m: (115,880)/2 + 475,8 = okl. do 5,40</i>			46,567		
			<i>okl. do 4,40 výšky 2,4 m: (117,283)/2 + 475,8 = okl. do 4,40</i>			45,367		
			<i>okl. do 3,40 výšky 2,4 m: (130,472+6,875)/2 + 475,8 = okl. do 3,40</i>			52,339		
			<i>okl. do 2,40 výšky 2,4 m: (118,247-61,334)/2 + 475,8 = okl. do 2,40</i>			70,567		
			<i>okl. do 1,40 výšky 2,0 m: (111,898-7,306-50,84)/2 + 475,8 = okl. do 1,40</i>			106,156		
			<i>okl. do 1,40 výšky 2,0 m: (110,54-7,306-50,84)/2 + 475,8 = okl. do 1,40</i>			73,880		
1085	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%		3,000		
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%		10,170		

ZMĚNOVÝ LIST č. 256

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Revizní dvířka k VZT jednotkám“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle PPS č.28 byly doplněny SDK revizní dvířka do podhledu k VZT jednotkám restaurace - dodatečně

2) Technický popis:

Doplněno 6 ks revizních dvířek dle PPS č.28 – 1200x500 – 4ks, 600x500 – 6 ks, 900x500 – 1ks, 600x600 – 1ks, vč. výřezů v SDK a úpravy ocelové kce.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +29.124,25 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	19.5.21	19.5.2021	19.5.2021	19.5.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	19.5.2021			

Změnový list č.256

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Revizní dvířka k VZT jednotkám

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

11.05.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastupitel SMO a.s.

Projektant:

Účastník:

KONGIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenník soustava
Náklady soupisu celkem							29 124,25	
		763172358R1	Montáž dvířek revizních jednopláškových SOK led vel. 1200x600 mm pro podhledy	kus	4,000			
			P 30			4,000		
		763172358R2	Montáž dvířek revizních jednopláškových SOK led vel. 900 x 500 mm pro podhledy	kus	1,000			
			P 30			1,000		
		763172358R1	Montáž dvířek revizních jednopláškových SOK led vel. 600 x 500 mm pro podhledy	kus	6,000			
			P 30			6,000		
		763172355	Montáž dvířek revizních jednopláškových SOK led vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	1,000			CS ÚRS 2021 - I
			P 30			1,000		
		76310185G	Vyhazání otvoru v SOK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění do 0,5 m ²	kus	12,000			CS ÚRS 2021 - I
			P 30			12,000		
		59030740R1	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 1200x500mm	kus	4,000			
			P 30			4,000		
		59030740R2	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 900x500mm	kus	1,000			
			P 30			1,000		
		59030714R1	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x500mm	kus	6,000			
			P 30			6,000		
		59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 - I
			P 30			1,000		
725	K	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,000			
	o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	18,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 257

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Revizní dvířka na skutečnost“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – Zakreslení revizních dvířek vč. účelu (12x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě upřesnění projektanta došlo k přepočtení všech revizních dvířek a narovnání jejich počtu na skutečnost.

2) Technický popis:

Odpčet původních dvířek a dopčet nových dvířek.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +36.491,66 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	19.5.21	17.5.2021	19.5.2021	19.5.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	19.5.2021

Změnový list č. 257

Stacy B. Hall

[illegible]

DhSe-40

Revizní dvířka na skutečnost

Abstract

Debutante 1984/85

Discussion

11.05.2019

Zusammenfassung:

Právní úprava: zákon č. 240/2000 Sb.

Frederickson, 1995]

11/14/2017

STUDY 10.3

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genodů soustava
Náklady soupisu celkem							36 491,66	
722	K	763-OV04R	Montáž a dodávka reálných dvířek pod obklad SDK kol vel. 450x450 mm kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků orn.OV04 dle rozpočtu 27 ks dle změny 26 v56 - 3 ks, dle změny 26242 - 15 ks - 6 ks	kus	-1,000	4,000		
			200 9 - 1 ks			1,000		
			200 2 - 1 ks			1,000		
			200 27 - 1 ks			1,000		
			200 27 - 1 ks			1,000		
			200 20 - 1 ks			1,000		
			200 42 - 1 ks			1,000		
			200 34 - 1 ks			1,000		
			200 25 - 1 ks			1,000		
723	K	763-OV05R	Montáž a dodávka reálných dvířek pod obklad SDK kol vel. 350x450 mm kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků orn.OV05 dle rozpočtu 3 ks, dle změny 26 134 - 1 ks, dle změny 26242 - 2 ks - 4 ks	kus	0,000	8,000		
724	K	763-OV35R	Montáž a dodávka krycích dvířek vodorovně do SDK vř.rámu vel. 1040x600 mm kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků orn.OV35 dle rozpočtu 1 ks	kus	-1,000	-1,000		
		781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených dle změny 26 208 - 27 ks	ks	0,000	-27,000		CS ÚRS 2021 - I
			200 40 - 1 ks			1,000		
			200 25 - 1 ks			1,000		
			200 11 - 1 ks			1,000		
			200 30 - 1 ks			1,000		
			200 30 - 1ks			1,000		
			200 21 - 1ks			1,000		
			200 21 - 1ks			1,000		
			200 30 - 1ks			1,000		
			200 20 - 1ks			1,000		
			200 20 - 1ks			1,000		
			200 32 - 1ks			1,000		
			200 31 - 1ks			1,000		
			200 32 - 1ks			1,000		
			200 30 - 1ks			1,000		
			200 41 - 1ks			1,000		
			200 21 - 1ks			1,000		
			200 31 - 1ks			1,000		
			200 31 - 1ks			1,000		
			200 47 - 1ks			1,000		
			200 41 - 1ks			1,000		
			200 20 - 1ks			1,000		
			200 30 - 1ks			1,000		
			200 30 - 1ks			1,000		
			200 30 - 1ks			1,000		
			200 28 - 1ks			1,000		
			200 32 - 1ks			1,000		
			200 30 - 1ks			1,000		
56245726			dvířka vanové bílá 150x150mm	kus	-1,000			CS ÚRS 2021 - I
56245724			dvířka vanové bílá 200x200mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 - I
763101823			Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo představené stěně dvojité opláštění do 0,05 m2	kus	0,000			CS ÚRS 2021 - I
781493611			Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených OV 42 - 1ks	ks	6,000	1,000		CS ÚRS 2021 - I
						1,000		
			OV 40 - 1ks			1,000		
			OV 25 - 1ks			1,000		
			OV 27 - 1ks			1,000		
			OV 33 - 1ks			1,000		
			OV 38 - 1ks			1,000		
56245721			dvířka vanové bílá 300x300mm	ks	6,000			
781493611			Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených OV 44 - 1ks	ks	1,000	1,000		CS ÚRS 2021 - I
						1,000		
5624572081			dvířka vanové bílá 400x600mm	kus	1,000			
763101825			Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo představené stěně dvojité opláštění do kus		1,000			CS ÚRS 2021 - I
763172321R1			Montáž dvířek reálných jednopláňových SDK kol vel. 150x150 mm pro příčky a představené stěny 200 34 - 1 ks	kus	1,000	1,000		
						1,000		
763172381R1			Montáž dvířek reálných dvoupláňových SDK kol vel. 150 x 300 mm pro příčky a představené stěny 200 35 - 1 ks	kus	1,000	1,000		
						1,000		
763172422			Montáž dvířek reálných jednopláňových SDK kol vel. 300x300 mm pro příčky a představené stěny 200 71 - 1 ks	kus	3,000	1,000		CS ÚRS 2021 - I
						1,000		
			200 71 - 1 ks			1,000		
			200 81 - 1 ks			1,000		

7631723821	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci vel. 250 x 300 mm pro přičky a předřazené stěny	kus	1,000		
	dv 70 - 1 ks		1,000		
763172382	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro přičky a předřazené stěny	kus	8,000		CS ÚRS 2021 - I
	dv 70 - 1 ks		1,000		
	dv 71 - 1 ks		1,000		
	dv 72 - 1 ks		1,000		
	dv 73 - 1 ks		1,000		
	dv 74 - 1 ks		1,000		
	dv 75 - 1 ks		1,000		
	dv 76 - 1 ks		1,000		
	dv 77 - 1 ks		1,000		
	dv 78 - 1 ks		1,000		
	dv 79 - 1 ks		1,000		
	dv 80 - 1 ks		1,000		
	dv 81 - 1 ks		1,000		
	dv 82 - 1 ks		1,000		
	dv 83 - 1 ks		1,000		
	dv 84 - 1 ks		1,000		
	dv 85 - 1 ks		1,000		
	dv 86 - 1 ks		1,000		
	dv 87 - 1 ks		1,000		
	dv 88 - 1 ks		1,000		
	dv 89 - 1 ks		1,000		
	dv 90 - 1 ks		1,000		
	dv 91 - 1 ks		1,000		
	dv 92 - 1 ks		1,000		
	dv 93 - 1 ks		1,000		
	dv 94 - 1 ks		1,000		
	dv 95 - 1 ks		1,000		
	dv 96 - 1 ks		1,000		
	dv 97 - 1 ks		1,000		
	dv 98 - 1 ks		1,000		
	dv 99 - 1 ks		1,000		
	dv 100 - 1 ks		1,000		
763172412	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 300 x 300 mm pro přičky a předřazené stěny	kus	3,000		CS ÚRS 2021 - I
	dv 101 - 1 ks		1,000		
	dv 102 - 1 ks		1,000		
	dv 103 - 1 ks		1,000		
763172452	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	1,000		CS ÚRS 2021 - I
	dv 104 - 1 ks		1,000		
763172323	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 400x400 mm pro přičky a předřazené stěny	kus	1,000		CS ÚRS 2021 - I
	dv 105 - 1 ks		1,000		
763172383	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci vel. 400 x 400 mm pro přičky a předřazené stěny	kus	-1,000		CS ÚRS 2021 - I
	dv 106 - 1 ks		1,000		
76317241491	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 600 x 300 mm pro přičky a předřazené stěny	kus	1,000		
	dv 107 - 1 ks		1,000		
763101823	Výřezání otvoru v SDK desce v přičce nebo předřazené stěně dvojité opláštění do 0,05 m ²	kus	1,000		CS ÚRS 2021 - I
	dv 108 - 1 ks		1,000		
763101824	Výřezání otvoru v SDK desce v přičce nebo předřazené stěně dvojité opláštění do 0,1 m ²	kus	11,000		CS ÚRS 2021 - I
	dv 109 - 1 ks		11,000		
763101884	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo pod úrovni dvojité opláštění do 0,10 m ²	kus	1,000		CS ÚRS 2021 - I
	dv 110 - 1 ks		1,000		
763101825	Výřezání otvoru v SDK desce v přičce nebo předřazené stěně dvojité opláštění do 0,25 m ²	kus	0,000		CS ÚRS 2021 - I
	dv 111 - 1 ks		0,000		
5903071091	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x150mm	kus	1,000		
5903075681	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 150x300mm	kus	1,000		
59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	3,000		CS ÚRS 2021 - I
5903075581	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 250x300mm	kus	1,000		
59030755	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 300x300mm	kus	8,000		CS ÚRS 2021 - I
5903076081	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy E1 30. 300x300 mm	kus	4,000		CS ÚRS 2021 - I
59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	1,000		CS ÚRS 2021 - I
59030756	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 400x400mm	kus	-1,000		CS ÚRS 2021 - I
5903076281	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy E1 30. 600x300 mm	kus	1,000		
725	X 598763404 Přesun hmot procentní pro sídlo kartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,000		
o	VRN Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170		

Symbol	Opis	Symbol	Opis	Symbol	Opis
1	Wnętrze	11	Wnętrze	21	Wnętrze
2	Wnętrze	12	Wnętrze	22	Wnętrze
3	Wnętrze	13	Wnętrze	23	Wnętrze
4	Wnętrze	14	Wnętrze	24	Wnętrze
5	Wnętrze	15	Wnętrze	25	Wnętrze
6	Wnętrze	16	Wnętrze	26	Wnętrze
7	Wnętrze	17	Wnętrze	27	Wnętrze
8	Wnętrze	18	Wnętrze	28	Wnętrze
9	Wnętrze	19	Wnętrze	29	Wnętrze
10	Wnętrze	20	Wnętrze	30	Wnętrze

LEGENDA MATERIAŁÓW

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze

Wnętrze



Symbol	Opis	Symbol	Opis	Symbol	Opis
1	Wnętrze	11	Wnętrze	21	Wnętrze
2	Wnętrze	12	Wnętrze	22	Wnętrze
3	Wnętrze	13	Wnętrze	23	Wnętrze
4	Wnętrze	14	Wnętrze	24	Wnętrze
5	Wnętrze	15	Wnętrze	25	Wnętrze
6	Wnętrze	16	Wnętrze	26	Wnętrze
7	Wnętrze	17	Wnętrze	27	Wnętrze
8	Wnętrze	18	Wnętrze	28	Wnętrze
9	Wnętrze	19	Wnętrze	29	Wnętrze
10	Wnętrze	20	Wnętrze	30	Wnętrze

Wnętrze

1

84

84

№	ПІСЬМА	ДАТА	ВІДПОВІДЬ
1	19.01.2019	20.01.2019	19.01.2019
2	20.01.2019	21.01.2019	20.01.2019
3	21.01.2019	22.01.2019	21.01.2019
4	22.01.2019	23.01.2019	22.01.2019
5	23.01.2019	24.01.2019	23.01.2019
6	24.01.2019	25.01.2019	24.01.2019
7	25.01.2019	26.01.2019	25.01.2019
8	26.01.2019	27.01.2019	26.01.2019
9	27.01.2019	28.01.2019	27.01.2019
10	28.01.2019	29.01.2019	28.01.2019
11	29.01.2019	30.01.2019	29.01.2019
12	30.01.2019	31.01.2019	30.01.2019
13	31.01.2019	01.02.2019	31.01.2019
14	01.02.2019	02.02.2019	01.02.2019
15	02.02.2019	03.02.2019	02.02.2019
16	03.02.2019	04.02.2019	03.02.2019
17	04.02.2019	05.02.2019	04.02.2019
18	05.02.2019	06.02.2019	05.02.2019
19	06.02.2019	07.02.2019	06.02.2019
20	07.02.2019	08.02.2019	07.02.2019
21	08.02.2019	09.02.2019	08.02.2019
22	09.02.2019	10.02.2019	09.02.2019
23	10.02.2019	11.02.2019	10.02.2019
24	11.02.2019	12.02.2019	11.02.2019
25	12.02.2019	13.02.2019	12.02.2019
26	13.02.2019	14.02.2019	13.02.2019
27	14.02.2019	15.02.2019	14.02.2019
28	15.02.2019	16.02.2019	15.02.2019
29	16.02.2019	17.02.2019	16.02.2019
30	17.02.2019	18.02.2019	17.02.2019
31	18.02.2019	19.02.2019	18.02.2019
32	19.02.2019	20.02.2019	19.02.2019
33	20.02.2019	21.02.2019	20.02.2019
34	21.02.2019	22.02.2019	21.02.2019
35	22.02.2019	23.02.2019	22.02.2019
36	23.02.2019	24.02.2019	23.02.2019
37	24.02.2019	25.02.2019	24.02.2019
38	25.02.2019	26.02.2019	25.02.2019
39	26.02.2019	27.02.2019	26.02.2019
40	27.02.2019	28.02.2019	27.02.2019
41	28.02.2019	29.02.2019	28.02.2019
42	29.02.2019	01.03.2019	29.02.2019
43	01.03.2019	02.03.2019	01.03.2019
44	02.03.2019	03.03.2019	02.03.2019
45	03.03.2019	04.03.2019	03.03.2019
46	04.03.2019	05.03.2019	04.03.2019
47	05.03.2019	06.03.2019	05.03.2019
48	06.03.2019	07.03.2019	06.03.2019
49	07.03.2019	08.03.2019	07.03.2019
50	08.03.2019	09.03.2019	08.03.2019
51	09.03.2019	10.03.2019	09.03.2019
52	10.03.2019	11.03.2019	10.03.2019
53	11.03.2019	12.03.2019	11.03.2019
54	12.03.2019	13.03.2019	12.03.2019
55	13.03.2019	14.03.2019	13.03.2019
56	14.03.2019	15.03.2019	14.03.2019
57	15.03.2019	16.03.2019	15.03.2019
58	16.03.2019	17.03.2019	16.03.2019
59	17.03.2019	18.03.2019	17.03.2019
60	18.03.2019	19.03.2019	18.03.2019
61	19.03.2019	20.03.2019	19.03.2019
62	20.03.2019	21.03.2019	20.03.2019
63	21.03.2019	22.03.2019	21.03.2019
64	22.03.2019	23.03.2019	22.03.2019
65	23.03.2019	24.03.2019	23.03.2019
66	24.03.2019	25.03.2019	24.03.2019
67	25.03.2019	26.03.2019	25.03.2019
68	26.03.2019	27.03.2019	26.03.2019
69	27.03.2019	28.03.2019	27.03.2019
70	28.03.2019	29.03.2019	28.03.2019
71	29.03.2019	30.03.2019	29.03.2019
72	30.03.2019	31.03.2019	30.03.2019
73	31.03.2019	01.04.2019	31.03.2019
74	01.04.2019	02.04.2019	01.04.2019
75	02.04.2019	03.04.2019	02.04.2019
76	03.04.2019	04.04.2019	03.04.2019
77	04.04.2019	05.04.2019	04.04.2019
78	05.04.2019	06.04.2019	05.04.2019
79	06.04.2019	07.04.2019	06.04.2019
80	07.04.2019	08.04.2019	07.04.2019
81	08.04.2019	09.04.2019	08.04.2019
82	09.04.2019	10.04.2019	09.04.2019
83	10.04.2019	11.04.2019	10.04.2019
84	11.04.2019	12.04.2019	11.04.2019
85	12.04.2019	13.04.2019	12.04.2019
86	13.04.2019	14.04.2019	13.04.2019
87	14.04.2019	15.04.2019	14.04.2019
88	15.04.2019	16.04.2019	15.04.2019
89	16.04.2019	17.04.2019	16.04.2019
90	17.04.2019	18.04.2019	17.04.2019
91	18.04.2019	19.04.2019	18.04.2019
92	19.04.2019	20.04.2019	19.04.2019
93	20.04.2019	21.04.2019	20.04.2019
94	21.04.2019	22.04.2019	21.04.2019
95	22.04.2019	23.04.2019	22.04.2019
96	23.04.2019	24.04.2019	23.04.2019
97	24.04.2019	25.04.2019	24.04.2019
98	25.04.2019	26.04.2019	25.04.2019
99	26.04.2019	27.04.2019	26.04.2019
100	27.04.2019	28.04.2019	27.04.2019
101	28.04.2019	29.04.2019	28.04.2019
102	29.04.2019	30.04.2019	29.04.2019
103	30.04.2019	01.05.2019	30.04.2019
104	01.05.2019	02.05.2019	01.05.2019
105	02.05.2019	03.05.2019	02.05.2019
106	03.05.2019	04.05.2019	03.05.2019
107	04.05.2019	05.05.2019	04.05.2019
108	05.05.2019	06.05.2019	05.05.2019
109	06.05.2019	07.05.2019	06.05.2019
110	07.05.2019	08.05.2019	07.05.2019
111	08.05.2019	09.05.2019	08.05.2019
112	09.05.2019	10.05.2019	09.05.2019
113	10.05.2019	11.05.2019	10.05.2019
114	11.05.2019	12.05.2019	11.05.2019
115	12.05.2019	13.05.2019	12.05.2019
116	13.05.2019	14.05.2019	13.05.2019
117	14.05.2019	15.05.2019	14.05.2019
118	15.05.2019	16.05.2019	15.05.2019
119	16.05.2019	17.05.2019	16.05.2019
120	17.05.2019	18.05.2019	17.05.2019
121	18.05.2019	19.05.2019	18.05.2019
122	19.05.2019	20.05.2019	19.05.2019
123	20.05.2019	21.05.2019	20.05.2019
124	21.05.2019	22.05.2019	21.05.2019
125	22.05.2019	23.05.2019	22.05.2019
126	23.05.2019	24.05.2019	23.05.2019
127	24.05.2019	25.05.2019	24.05.2019
128	25.05.2019	26.05.2019	25.05.2019
129	26.05.2019	27.05.2019	26.05.2019
130	27.05.2019	28.05.2019	27.05.2019
131	28.05.2019	29.05.2019	28.05.2019
132	29.05.2019	30.05.2019	29.05.2019
133	30.05.2019	31.05.2019	30.05.2019
134	31.05.2019	01.06.2019	31.05.2019
135	01.06.2019	02.06.2019	01.06.2019
136	02.06.2019	03.06.2019	02.06.2019
137	03.06.2019	04.06.2019	03.06.2019
138	04.06.2019	05.06.2019	04.06.2019
139	05.06.2019	06.06.2019	05.06.2019
140	06.06.2019	07.06.2019	06.06.2019
141	07.06.2019	08.06.2019	07.06.2019
142	08.06.2019	09.06.2019	08.06.2019
143	09.06.2019	10.06.2019	09.06.2019
144	10.06.2019	11.06.2019	10.06.2019
145	11.06.2019	12.06.2019	11.06.2019
146	12.06.2019	13.06.2019	12.06.2019
147	13.06.2019	14.06.2019	13.06.2019
148	14.06.2019	15.06.2019	14.06.2019
149	15.06.2019	16.06.2019	15.06.2019
150	16.06.2019	17.06.2019	16.06.2019
151	17.06.2019	18.06.2019	17.06.2019
152	18.06.2019	19.06.2019	18.06.2019
153	19.06.2019	20.06.2019	19.06.2019
154	20.06.2019	21.06.2019	20.06.2019
155	21.06.2019	22.06.2019	21.06.2019
156	22.06.2019	23.06.2019	22.06.2019
157	23.06.2019	24.06.2019	23.06.2019
158	24.06.2019	25.06.2019	24.06.2019
159	25.06.2019	26.06.2019	25.06.2019
160	26.06.2019	27.06.2019	26.06.2019
161	27.06.2019	28.06.2019	27.06.2019
162	28.06.2019	29.06.2019	28.06.2019
163	29.06.2019	30.06.2019	29.06.2019
164	30.06.2019	01.07.2019	30.06.2019
165	01.07.2019	02.07.2019	01.07.2019
166	02.07.2019	03.07.2019	02.07.2019
167	03.07.2019	04.07.2019	03.07.2019
168	04.07.2019	05.07.2019	04.07.2019
169	05.07.2019	06.07.2019	05.07.2019
170	06.07.2019	07.07.2019	06.07.2019
171	07.07.2019	08.07.2019	07.07.2019
172	08.07.2019	09.07.2019	08.07.2019
173	09.07.2019	10.07.2019	09.07.2019
174	10.07.2019	11.07.2019	10.07.2019
175	11.07.2019	12.07.2019	11.07.2019
176	12.07.2019	13.07.2019	12.07.2019
177	13.07.2019	14.07.2019	13.07.2019
178	14.07.2019	15.07.2019	14.07.2019
179	15.07.2019	16.07.2019	15.07.2019
180	16.07.2019	17.07.2019	16.07.2019
181	17.07.2019	18.07.2019	17.07.2019
182	18.07.2019	19.07.2019	18.07.2019
183	19.07.2019	20.07.2019	19.07.2019
184	20.07.2019	21.07.2019	20.07.2019
185	21.07.2019	22.07.2019	21.07.2019
186	22.07.2019	23.07.2019	22.07.2019
187	23.07.2019	24.07.2019	23.07.2019
188	24.07.2019	25.07.2019	24.07.2019
189	25.07.2019	26.07.2019	25.07.2019
190	26.07.2019	27.07.2019	26.07.2019
191	27.07.2019	28.07.2019	27.07.2019
192	28.07.2019	29.07.2019	28.07.2019
193	29.07.2019	30.07.2019	29.07.2019
194	30.07.2019	31.07.2019	30.07.2019
195	31.07.2019	01.08.2019	31.07.2019
196	01.08.2019	02.08.2019	01.08.2019
197	02.08.2019	03.08.2019	02.08.2019
198	03.08.2019	04.08.2019	03.08.2019
199	04.08.2019	05.08.2019	04.08.2019
200	05.08.2019	06.08.2019	05.08.2019
201	06.08.2019	07.08.2019	06.08.2019
202	07.08.2019	08.08.2019	07.08.2019
203	08.08.2019	09.08.2019	08.08.2019
204	09.08.2019	10.08.2019	09.08.2019
205	10.08.2019	11.08.2019	10.08.2019
206	11.08.2019	12.08.2019	11.08.2019
207	12.08.2019	13.08.2019	12.08.2019
208	13.08.2019	14.08.2019	13.08.2019
209	14.08.2019	15.08.2019	14.08.2019
210	15.08.2019	16.08.2019	

Symbol	Opis	Symbol	Opis
1	ściana zewnętrzna	11	ściana wewnętrzna
2	ściana zewnętrzna z izolacją	12	ściana wewnętrzna z izolacją
3	ściana zewnętrzna z izolacją i oknem	13	ściana wewnętrzna z izolacją i oknem
4	ściana zewnętrzna z izolacją i oknem i balkonem	14	ściana wewnętrzna z izolacją i oknem i balkonem
5	ściana zewnętrzna z izolacją i oknem i balkonem i tarasem	15	ściana wewnętrzna z izolacją i oknem i balkonem i tarasem
6	ściana zewnętrzna z izolacją i oknem i balkonem i tarasem i garażem	16	ściana wewnętrzna z izolacją i oknem i balkonem i tarasem i garażem
7	ściana zewnętrzna z izolacją i oknem i balkonem i tarasem i garażem i podziemnym garażem	17	ściana wewnętrzna z izolacją i oknem i balkonem i tarasem i garażem i podziemnym garażem
8	ściana zewnętrzna z izolacją i oknem i balkonem i tarasem i garażem i podziemnym garażem i podziemnym garażem	18	ściana wewnętrzna z izolacją i oknem i balkonem i tarasem i garażem i podziemnym garażem i podziemnym garażem
9	ściana zewnętrzna z izolacją i oknem i balkonem i tarasem i garażem i podziemnym garażem i podziemnym garażem i podziemnym garażem	19	ściana wewnętrzna z izolacją i oknem i balkonem i tarasem i garażem i podziemnym garażem i podziemnym garażem i podziemnym garażem
10	ściana zewnętrzna z izolacją i oknem i balkonem i tarasem i garażem i podziemnym garażem i podziemnym garażem i podziemnym garażem	20	ściana wewnętrzna z izolacją i oknem i balkonem i tarasem i garażem i podziemnym garażem i podziemnym garażem i podziemnym garażem

LEGENDA MATERIAŁÓW

1. beton

2. cegła

3. ceramika

4. drewno

5. metal

6. szkło

7. papier

8. tkanina

9. plastik

10. ceramika

11. drewno

12. metal

13. szkło

14. papier

15. tkanina

16. plastik

17. ceramika

18. drewno

19. metal

20. szkło

21. papier

22. tkanina

23. plastik

24. ceramika

25. drewno

26. metal

27. szkło

28. papier

29. tkanina

30. plastik

31. ceramika

32. drewno

33. metal

34. szkło

35. papier

36. tkanina

37. plastik

38. ceramika

39. drewno

40. metal

41. szkło

42. papier

43. tkanina

44. plastik

45. ceramika

46. drewno

47. metal

48. szkło

49. papier

50. tkanina

51. plastik

52. ceramika

53. drewno

54. metal

55. szkło

56. papier

57. tkanina

58. plastik

59. ceramika

60. drewno

61. metal

62. szkło

63. papier

64. tkanina

65. plastik

66. ceramika

67. drewno

68. metal

69. szkło

70. papier

71. tkanina

72. plastik

73. ceramika

74. drewno

75. metal

76. szkło

77. papier

78. tkanina

79. plastik

80. ceramika

81. drewno

82. metal

83. szkło

84. papier

85. tkanina

86. plastik

87. ceramika

88. drewno

89. metal

90. szkło

91. papier

92. tkanina

93. plastik

94. ceramika

95. drewno

96. metal

97. szkło

98. papier

99. tkanina

100. plastik

101. ceramika

102. drewno

103. metal

104. szkło

105. papier

106. tkanina

107. plastik

108. ceramika

109. drewno

110. metal

111. szkło

112. papier

113. tkanina

114. plastik

115. ceramika

116. drewno

117. metal

118. szkło

119. papier

120. tkanina

121. plastik

122. ceramika

123. drewno

124. metal

125. szkło

126. papier

127. tkanina

128. plastik

129. ceramika

130. drewno

131. metal

132. szkło

133. papier

134. tkanina

135. plastik

136. ceramika

137. drewno

138. metal

139. szkło

140. papier

141. tkanina

142. plastik

143. ceramika

144. drewno

145. metal

146. szkło

147. papier

148. tkanina

149. plastik

150. ceramika

151. drewno

152. metal

153. szkło

154. papier

155. tkanina

156. plastik

157. ceramika

158. drewno

159. metal

160. szkło

161. papier

162. tkanina

163. plastik

164. ceramika

165. drewno

166. metal

167. szkło

168. papier

169. tkanina

170. plastik

171. ceramika

172. drewno

173. metal

174. szkło

175. papier

176. tkanina

177. plastik

178. ceramika

179. drewno

180. metal

181. szkło

182. papier

183. tkanina

184. plastik

185. ceramika

186. drewno

187. metal

188. szkło

189. papier

190. tkanina

191. plastik

192. ceramika

193. drewno

194. metal

195. szkło

196. papier

197. tkanina

198. plastik

199. ceramika

200. drewno

201. metal

202. szkło

203. papier

204. tkanina

205. plastik

206. ceramika

207. drewno

208. metal

209. szkło

210. papier

211. tkanina

212. plastik

213. ceramika

214. drewno

215. metal

216. szkło

217. papier

218. tkanina

219. plastik

220. ceramika

221. drewno

222. metal

223. szkło

224. papier

225. tkanina

226. plastik

227. ceramika

228. drewno

229. metal

230. szkło

231. papier

232. tkanina

233. plastik

234. ceramika

235. drewno

236. metal

237. szkło

238. papier

239. tkanina

240. plastik

241. ceramika

242. drewno

243. metal

244. szkło

245. papier

246. tkanina

247. plastik

248. ceramika

249. drewno

250. metal

251. szkło

252. papier

253. tkanina

254. plastik

255. ceramika

256. drewno

257. metal

258. szkło

259. papier

260. tkanina

261. plastik

		№	РАЗМЕР (см)	
DV1	OV5	6.2.8	45 x 45	2x JPK BILÁ BEZ OBKLADU - VODOTĚSNÝ
DV2	OV5	6.2.1	45 x 45	2x JPK BILÁ BEZ OBKLADU - VODOTĚSNÝ
DV3		6.2.1	30 x 30	2x JPK BILÁ BEZ OBKLADU - JIFON KONTAKT
DV4	OV4	6.2.5	30 x 30	2x JPK ZELENA' J OBKLADU - JIFON KONTAKT
DV5	OV4	6.2.2	30 x 30	2x JPK ZELENA' J OBKLADU - VODOTĚSNÝ
DV6		6.1.1	30 x 30	2x JPK BILÁ BEZ OBKLADU - POZ. UCRAVKA
DV7	OV4	6.1.2	30 x 30	2x JPK ZELENA' J OBKLADU - VODOTĚSNÝ
DV8	OV4	6.1.4	30 x 30	2x JPK ZELENA' J OBKLADU - VODOTĚSNÝ
DV9	OV4	6.1.7	30 x 30	2x JPK ZELENA' J OBKLADU - JIFON KONTAKT
DV10		5.3.4	15 x 15	PLAST. DVÍŘKA - POZ. UCRAVKA
DV11		5.3.3	15 x 15	PLAST. DVÍŘKA - POZ. UCRAVKA
DV12	OV4	5.3.5	30 x 30	2x JPK ZELENA' J OBKLADU
DV13		5.3.1	15 x 15	PLAST. DVÍŘKA - POZ. UCRAVKA
DV14	OV4	5.3.2	30 x 30	2x JPK ZELENA' J OBKLADU - VODOTĚSNÝ
DV15	OV4	5.2.2	30 x 30	2x JPK ZELENA' J OBKLADU - VODOTĚSNÝ
DV16		5.2.2	15 x 15	PLAST. DVÍŘKA - POZ. UCRAVKA
DV17	OV5	5.2.1	45 x 45	2x JPK BILÁ BEZ OBKLADU - VODOTĚSNÝ
DV18		5.2.1	15 x 15	PLAST. DVÍŘKA - POZ. UCRAVKA
DV19	OV4	5.1.3	30 x 30	2x JPK ZELENA' J OBKLADU - VODOTĚSNÝ
DV20		5.1.5	30 x 30	2x JPK ZELENA' BEZ OBKLADU - VODOTĚSNÝ
DV21		5.1.5	15 x 15	PLAST. DVÍŘKA - POZ. UCRAVKA

[illegible]

POLOVO	DV41	DV4	3.0.4	30 x 30	2x ŽELEZNÝ VÍKOVÝ OKLAD	VÝJ. MĚŘÍ
	DV42		3.0.4	30 x 30	2x ŽELEZNÝ VÍKOVÝ OKLAD	POŽ. A VÝJ. MĚŘÍ
	DV43	DV5	3.0.8	45 x 45	2x JDEK BEZ OKLADU	VÝJ. MĚŘÍ
	DV44		3.0.8	15 x 15	PLAST. VÍKOVÝ	POŽ. A VÝJ. MĚŘÍ
	DV45		3.0.8	30 x 30	2x JDEK BEZ OKLADU	VÝJ. MĚŘÍ
	DV50		2.18	30 x 30	2x JDEK BEZ OKLADU	VÝJ. MĚŘÍ
	DV51		2.18	15 x 15	PLAST. VÍKOVÝ	POŽ. A VÝJ. MĚŘÍ
	DV52		2.19	30 x 30	2x JDEK BEZ OKLADU	VÝJ. MĚŘÍ
	DV53		2.19	15 x 15	PLAST. VÍKOVÝ	POŽ. A VÝJ. MĚŘÍ
POLOVO	DV54	DV5	2.13	45 x 45	2x JDEK BEZ OKLADU	VÝJ. MĚŘÍ
	DV55		2.13	15 x 15	PLAST. VÍKOVÝ	POŽ. A VÝJ. MĚŘÍ
	DV56		2.13	30 x 30	2x JDEK BEZ OKLADU	VÝJ. MĚŘÍ
POLOVO	DV57		2.14	30 x 30	2x JDEK V OKLADU	VÝJ. MĚŘÍ
	DV58		2.14	30 x 30	2x JDEK V OKLADU	VÝJ. MĚŘÍ
POLOVO						
	DV59	DV5	2.17	45 x 45	2x JDEK BEZ OKLADU	VÝJ. MĚŘÍ
	DV60		2.17	30 x 30	2x JDEK BEZ OKLADU	VÝJ. MĚŘÍ
	DV61		2.19	15 x 15	PLAST. VÍKOVÝ	POŽ. A VÝJ. MĚŘÍ

DV62		1.16	30 x 30	PLAST. DVÍŘKA	VODOMĚRY
DV63		1.21	30 x 30	1x JDL (CON4) ^{2x JDL} + OBRAD	VODOMĚRY
DV64		1.18	15 x 15	PLAST. DVÍŘKA	SIFON VZT KONDENZ. HL. UZÁVĚR FLYNNY
DV65		1.14	30 30 x 30	PLAST. DVÍŘKA POŽÁŘNÍ OBLADST. III	
DV66		1.14	30 x 30	2x JDL BEZ OBRADU	VODOMĚRY
DV67		1.12	30 x 30	2x JDL ŽELEZNÝ VĚ. OBRADU	SIFON KONDENZ.
DV68		1.08	30 x 30	2x JDL ŽELEZNÝ VĚ. OBRADU	PŘIVĚTAVÝ HLAVICE KANALIZACE SIFON VZT
DV69		1.04	30 x 30	2x JDL ŽELEZNÝ VĚ. OBRADU	KONDENZ. POŽÁŘNÍ VZTAVKY
DV70		1.04	15 x 15	PLAST. DVÍŘKA	
DV71	OV4	1.06	30 x 30	2x JDL ŽELEZNÝ VĚ. OBRADU	VODOMĚRY POŽ. UZÁVĚR
DV72		1.05	15 x 15	PLAST. DVÍŘKA	KLAPKA ZPĚTNÁ KANAL.
DV73		1.12	30 x 30	1x JDL ŽELEZNÝ VĚ. OBRADU	POŽÁŘ. JEDN. UZÁVĚR
DV74		1.14	15 x 15	PLAST. DVÍŘKA	
DV75		0.16	30 x 30	PLAST. DVÍŘKA	ČISTÍCÍ KUS
DV76		0.15	20 x 20	PLAST. DVÍŘKA	UZÁVĚR VODY
DV77		0.15	30 x 30	PLAST. DVÍŘKA	ČISTÍCÍ KUS
DV78		0.15	15 x 15	PLAST. DVÍŘKA	PŘIVĚTAVÝ HLAVICE
DV79		0.14	25 x 30	1x JDL ŽELEZNÝ + OBRAD	ČISTÍCÍ KUS
DV80		0.15	60 x 30	POŽÁŘ. OBLADST. III 2x JDL + OBRAD	KANALIZACE VODOMĚRY + OZÁČENÍ

DV81	OK38	0.13	40 x 40	1x PDK / 2x OBLADN	ODVĚRY VODY
DV82		0.13	15 x 15	PLAST. SVÍČKA	POŠ. POKRY VODNÍK
DV83		0.13	30 x 30	PLAST. SVÍČKA	POŠ. POKRY VODNÍK
DV84		0.13	40 x 40	PLAST. SVÍČKA	POŠ. POKRY VODNÍK
DV85	OK40	0.18	30 x 30	1x PDK / 2x OBLADN + OBLADN	ODVĚRY VODY
DV86		0.06	15 x 15	1x PDK / 2x OBLADN + OBLADN VE SVÍČCE	ODVĚRY VODY
DV87		0.06	30 x 30	2x PDK / 2x OBLADN	ODVĚRY VODY
DV88		0.03	30 x 30	PLAST. SVÍČKA	POŠ. POKRY VODNÍK
DV89		4.39	15 x 15	PLAST. SVÍČKA	POŠ. POKRY VODNÍK

ZMĚNOVÝ LIST č. 258

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Vyspravení teraca mezipodest“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle skutečnosti na stavbě je 6 mezipodest se stávajícím teracem určených k opravě, místo 4 ks dle výkazu.

2) Technický popis:

Odpočet původně uvažované keramické dlažby a připočet vyspravení teraca – navíc 2 ks mezipodest.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +12.049,72 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:				
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:			
Datum:	7.6.2011		

Změnový list č. 258

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/8

Objekt:

Vyspravení teraca mezipodest

Adresa:

Dejvická 184/8

Datum:

13.05.2021

Stavba/objekt:

Příloha 6, Zastoupení SMO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONGIT a.s.

Pr	Typ	Název	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 049,72	
3009	K	7739011138	Oprava podlah mezipodest z liného terasu	m2	2,800			
			dle výkazu - "40P-38P" 1"x1,34			-5,100		
			skladovací - 1,30x1,30x1,30P 4 ks 1"x1,34		2,800			
3006	K	998773204	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 36 m	%	40,000			
992	K	771574113	Montáž podlah keramických nárazných hladkých lepených flexibilních lepidlem do 12 kg/m2	m2	-3,900			
			dle výkazu "stávající schodiště mezipodest" 1"x1,32"x1,34P vyrovnávací schody 1"x1,3			-5,100		
			skladovací - 1,30x1,30P 4 ks 1"x1,32"x1,34		5,300			
993	K	300014200	skladby keramické 300x300 sklozet nelegované neopracované pro exteriér mechanické odolnosti proti kluznosti dle výkazu	ks	-4,140			
3000	K	998773204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	5,000			
281	K	632453134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedení v ploše	m2	-2,600			
			dle výkazu "stávající schodiště mezipodest" 1"x1,32"x1,34			-3,800		
			skladovací - 1,30x1,30P 4 ks 1"x1,32"x1,34		5,300			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	%	-0,273			
2	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 259

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„SDK kastlíky a doplnění podhledu“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorysy se zakreslením (5xA4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku objednatele/projektanta byly některé potrubí a konstrukce zakryty SDK kastlíkem nad rámec výkazu výměr. V některých místech doplněn podhled.

2) Technický popis:

Dopočet SDK kastlíků a doplněného podhledu na skutečnost. Odpočet neprováděných kastlíků.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +14.691,29 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:				
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:			
Datum:	1.6.2021		

Změnový list č.259

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

SDK kastlíky a doplnění podhledu

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

13.05.2021

Tisková verze:

Praha 6, zapsaná SRO a.s.

Projektant:


Uchazeč:

KONVIT a.s.


PC	Typ	Kód	Popis	JM	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]	Cenná hodnota
Náklady soupisu celkem							14 691,29	
705	K	763164557	SDK obklad kastlíků tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDP 12,5	m ²	-6,551			
	IV		odřezání ze - směle kolem VZT "HP VZT potrubí 70,63+8,25/3,1+0,45+0,17/1,05+0,45+0,15/3,05		-9,267			
	IV		je žebek - odpájet dle výkazu - m.š. 1,34 - "HP vlnopáky 70,51+6,574		-4,138			
			pod.č. 1 - zářez potrubí - (1,05+0,45/2), 4		3,494			
			pod.č. 2 - zářez VZT - (0,4+0,16/2), 2+0,16/2, 4		0,870			
			pod.č. 3 - zářez potrubí - (0,4+0,07/2), 2		1,360			
			pod.č. 11 - zářez potrubí - (0,4+0,17/2), 1		1,166			
		763164537	SDK obklad kol tvaru L š do 0,8 m desky 2xDP 12,5	m	15,190			CS ÚRS 2021-1
			pod.č. 2 - zářez VZT - (0,2+0,2), délka 1,1		0,190			
			pod.č. 7 - zářez DR vlnopáky - (0,5+0,3), délka 1,47 m		1,470			
			pod.č. 9 - zářez potrubí - (0,17+0,17), délka 1,31 m		2,131			
			pod.č. 10 - zářez potrubí - (0,2+0,3+1), délka 0,92 m		4,980			
			pod.č. 11 - zářez potrubí - (0,25+0,15), délka 1,18 m		1,180			
			pod.č. 12 - zářez potrubí - (0,34+0,16), délka 1,46 m		2,960			
		763164531	SDK obklad kol tvaru L š do 0,8 m desky 1xK 12,5	m	2,500			CS ÚRS 2021-1
			pod.č. 8 - zářez mezery výkazu - (0,1+0,1+0,1), šířka 1,3 m		1,300			
		763164527	SDK obklad kol tvaru L š do 0,4 m desky 2xDPH2 12,5	m	2,570			CS ÚRS 2021-1
			pod.č. 5 - zářez potrubí - (0,17 + 0,18), délka 1,37 m		1,170			
706	K	763164536R	SDK opětlžení podhledu schodišťových stupňů a mezpodestý tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDP 12,5	m ²	8,920			
	IV		podhled pod schody z 1.HP do 2.HP dle výkazu - "schody nad 1HP11,40+1,71P1,6		-5,940			
			pod.č. 14 - vlnopáky - podhled pod schody - 1,2*1,4+1,2*1,5+1,4+0,4*1,4		10,960			
707	K	763164600R	SDK opláštění VZT potrubí desky 2xDP 12,5 z TI 50 mm	m ²	-5,700			
	IV		opltštění VZT pod schody dle výkazu - 379*18,3		-10,160			
			pod.č. 15 - podhled - opláštění VZT - 1,2*1,3+1,2*1,3		4,500			
710	K	763164757	SDK obklad kastlíků uzrušeného tvaru š přes 1,6 m desky 2xDP 12,5	m ²	-6,800			
	IV		odřezání ze - "pádá prostor 2,4		-1,500			
		763151551	SDK podhled deska 2xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m ²	4,484			CS ÚRS 2021-1
			pod.č. 6 m.č. 3, 10 - doplnění desek podhledu - 1,87*1,3 + 1,13*1,7		4,484			
725	K	998765404	Přesun hmot procentní pro sádkokamionové konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,000			
	o	VÝN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

1.NP

PL 5' 1224




3.NP




32

3.188


4.00P



5, NP



6.NP



ZMĚNOVÝ LIST č. 260

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Vybroušení soklu schodiště“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – fotodokumentace (1x A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu, že schodišťové stupně mají v čele ozub, je nutno u každého stupně ve svislém keramickém soklu vybrousit příslušný tvar stupně.

2) Technický popis:

Vybroušení keramického soklu dle příslušného tvaru každého kamenného stupně.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +13.548,27 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 5 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16. 3. 2022	16. 3. 2022	16. 3. 2022	16. 3. 2022
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	16. 3. 2022
Datum:	

Změnový list č.260

Stavros

Rekonstrukce staré Bejvícká 12-14

City of Seattle

Vybroušení soklu schodiště

Volume 1

Derivations: 154/44

CONCLUSIONS

19.25.2021

Zachary et al.

Praha 6, zastoupená SAKO a.s.

Protestant:

Urtrapez:

KONSTANTIN

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za kus
Náklady soupisné celkem								13 548,27
		771591186	Podlahy pracovní teras keramických dlaždic do oblohu	m	79,200			CS ÚRS 2021 - I
			z 1,60 do 1,40: 17 stupňů, z 1,40 do 1,60: 21 stupňů, z 1,60 do 1,80: 21 stupňů, z 1,80 do 2,00: 21 stupňů, z 2,00 do 2,20: 21 stupňů, z 2,20 do 2,40: 21 stupňů, z 2,40 do 2,60: 21 stupňů, z 2,60 do 2,80: 21 stupňů, z 2,80 do 3,00: 21 stupňů, z 3,00 do 3,20: 21 stupňů, z 3,20 do 3,40: 21 stupňů, z 3,40 do 3,60: 21 stupňů, z 3,60 do 3,80: 21 stupňů, z 3,80 do 4,00: 21 stupňů, z 4,00 do 4,20: 21 stupňů, z 4,20 do 4,40: 21 stupňů, z 4,40 do 4,60: 21 stupňů, z 4,60 do 4,80: 21 stupňů, z 4,80 do 5,00: 21 stupňů, z 5,00 do 5,20: 21 stupňů, z 5,20 do 5,40: 21 stupňů, z 5,40 do 5,60: 21 stupňů, z 5,60 do 5,80: 21 stupňů, z 5,80 do 6,00: 21 stupňů, z 6,00 do 6,20: 21 stupňů, z 6,20 do 6,40: 21 stupňů, z 6,40 do 6,60: 21 stupňů, z 6,60 do 6,80: 21 stupňů, z 6,80 do 7,00: 21 stupňů, z 7,00 do 7,20: 21 stupňů, z 7,20 do 7,40: 21 stupňů, z 7,40 do 7,60: 21 stupňů, z 7,60 do 7,80: 21 stupňů, z 7,80 do 8,00: 21 stupňů, z 8,00 do 8,20: 21 stupňů, z 8,20 do 8,40: 21 stupňů, z 8,40 do 8,60: 21 stupňů, z 8,60 do 8,80: 21 stupňů, z 8,80 do 9,00: 21 stupňů, z 9,00 do 9,20: 21 stupňů, z 9,20 do 9,40: 21 stupňů, z 9,40 do 9,60: 21 stupňů, z 9,60 do 9,80: 21 stupňů, z 9,80 do 10,00: 21 stupňů, z 10,00 do 10,20: 21 stupňů, z 10,20 do 10,40: 21 stupňů, z 10,40 do 10,60: 21 stupňů, z 10,60 do 10,80: 21 stupňů, z 10,80 do 11,00: 21 stupňů, z 11,00 do 11,20: 21 stupňů, z 11,20 do 11,40: 21 stupňů, z 11,40 do 11,60: 21 stupňů, z 11,60 do 11,80: 21 stupňů, z 11,80 do 12,00: 21 stupňů, z 12,00 do 12,20: 21 stupňů, z 12,20 do 12,40: 21 stupňů, z 12,40 do 12,60: 21 stupňů, z 12,60 do 12,80: 21 stupňů, z 12,80 do 13,00: 21 stupňů, z 13,00 do 13,20: 21 stupňů, z 13,20 do 13,40: 21 stupňů, z 13,40 do 13,60: 21 stupňů, z 13,60 do 13,80: 21 stupňů, z 13,80 do 14,00: 21 stupňů, z 14,00 do 14,20: 21 stupňů, z 14,20 do 14,40: 21 stupňů, z 14,40 do 14,60: 21 stupňů, z 14,60 do 14,80: 21 stupňů, z 14,80 do 15,00: 21 stupňů, z 15,00 do 15,20: 21 stupňů, z 15,20 do 15,40: 21 stupňů, z 15,40 do 15,60: 21 stupňů, z 15,60 do 15,80: 21 stupňů, z 15,80 do 16,00: 21 stupňů, z 16,00 do 16,20: 21 stupňů, z 16,20 do 16,40: 21 stupňů, z 16,40 do 16,60: 21 stupňů, z 16,60 do 16,80: 21 stupňů, z 16,80 do 17,00: 21	13,180				
1000	K	598771204	Přesun hmot procentní pro podlahy : dlaždic v objektech v do 36 m	%	1,000			
	p	VIRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			



ZMĚNOVÝ LIST č. 261

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna vinylové podlahy v bytech“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě výběru objednatele dle předložených vzorků byla vybrána podlaha PARADOR BASIC 20.

2) Technický popis:

Odpočet původní vinylové podlahy a připočet levnější vinylové podlahy PARADOR BASIC 20.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -76.395,15 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	1.6.2021	1.6.2021	1.6.2021	1.6.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	1.6.2021	
Datum:	1	

Změnový list č.261

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změna vinylové podlahy v bytech

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

19.05.2021

Zadávatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

ROKST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-76 395,15	
1029	M	26110001	Zrno vinylové podlahy na HDF desce - šířka (podlahy z 7,4mm na 9,4mm, šířka (v. odlišné) vlny z 0,3mm na 0,2mm, změna šířky (vlny) z 23/31 na 22/13)	m ²	647,40			
1024	K	998775204	Přesun hmot procentní pro podlahy poskládané v objektech v do 36 m	%	2,000			
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 262

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Výtlač od LAPOLU do kanalizace“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu požadavku technologie LAPOLU je nutné provést napojení od čerpadla do kanalizačního stoupacího potrubí přes svařované potrubí DN110 (bezpečnost při čerpání).

2) Technický popis:

Demontáž plastového hrdlového kanalizačního potrubí a provedení nového svařovaného potrubí DN100 mezi čerpadlem Lapolu a kanalizačním potrubím.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce + 13.147,38 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	1.6.2021	1.6.2021	1.6.2021	7.6.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	7.6.2021	
Datum:		

Změnový list č.262

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Výtisk od LAPOLU do kanalizace

Adresa:

Dejvická 184/4

Datum:

20.06.2021

Zedivatel:

Praha 6, zedivatel SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

Kč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							13 147,38	
D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace						
		722174010	Potrubí vodovodní plastové PPR awar polyfiaz PN 16 D 110x15,1 mm	m	3,000			CS ÚRS 2021-I
			3,0 m		3,000			
		722249127	Montáž armatury plastové PPR koleno	kus	6,000			
		R	EXOPLASTIK - Koleno 45°PPR DN 110	kus	6,000			
67	K	608721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 16 m	%	3,000			
		757955111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	3,000			
		42990635	olejníka posuvná dvojitá DN 300	kus	2,000			
		42992870	korunda 100/300-27 ovos D 11mm	kus	2,000			
b	VRH	Vedlejší rozpočtové náklady			%	10,170		

ZMĚNOVÝ LIST č. 263

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Doplnění kabeláže nouzových svítidel“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorysy se zakreslením drážek (4xA4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu chybějících nouzových svítidel v PD nebyla provedena kabeláž pro tato svítidla. Dodatečně se prováděla do již finálních povrchů.

2) Technický popis:

Vyfrézování drážek, doplnění kabeláže a zpětné zednické začištění, přeštukování, výmalba – prostory 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +44.645,00 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	1.6.2021	1.6.2021	16.8.2021	7.6.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	1.6.2021	
Datum:		

Změnový list č. 263

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Doplnění kabeláže nouzových svítidel

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

26.05.2021

Zadavatel:

Praha 8, zastoupená SWE a.s.

Projektant:


Uchazeč:

KOWST a.s.


Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							44 645,00	
11	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plošný kulatý 3x1,5 mm ² (CYK3)	m	280,000			
			viz 8077				280,000	
12	M	341100118	Kabel uložný s Cu jádrem CYK3 3x1,5 mm ²	m	280,000			
1	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	2,000			
		977332121	Tréžování drátů ve stěnách z cihel vč. omítky do 3x3 cm	m	42,300			CS ÚRS 2021-1
			1.MP: 1,2+0,3+1,7				11,400	
			2.MP: 0,8+2,3+0,8+1,8+2,4+2,2				21,300	
			3.MP: 0,4+2,3+2,4				5,300	
			4.MP: 0,5+2,1+2,1				4,300	
485	K	997011118	Vnější stavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s posádkou mechanizace	t	0,085			
486	K	997011501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,085			
487	K	997011509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZED 3 km přes 1 km	t	1,184			
490	K	997011803	Příplatek za složení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,085			
		613333121	Vápená štuková omítky rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m ²	12,690			CS ÚRS 2021-1
			1.MP: 1,2+0,3+1,7+0,1				3,420	
			2.MP: 0,8+2,3+0,8+1,8+2,4+2,2				8,100	
			3.MP: 0,4+2,3+2,4				1,300	
			4.MP: 0,5+2,1+2,1				1,470	
1051	K	784181121	Hluboká jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	82,300			
			1.MP: 1,2+0,3+1,7+0,1				11,400	
			2.MP: 0,8+2,3+0,8+1,8+2,4+2,2				21,300	
			3.MP: 0,4+2,3+2,4				5,300	
			4.MP: 0,5+2,1+2,1				4,300	
			5.MP: 20 m ² + 2 m ² + 10 m ²				40,000	
1061	K	784221101	Dvojnásobná bílá malba ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	82,300			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy rděné v do 36 m	t	0,260			
		H252171	Hodinová sazba sadba sádkartónů	hod	40,000			CS ÚRS 2021-1
			1.MP: 1,2+0,3+1,7+0,1				40,000	
n	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

Architectural floor plan of the 1st floor of the 1961-62 University of California, Berkeley Administration Building. The plan shows various rooms including offices, a library, a cafeteria, and a gymnasium. Key areas are labeled with room numbers and names, such as "101-102 Library", "103-104 Cafeteria", and "105-106 Gymnasium". The plan also includes a detailed section of the building's exterior wall and roof structure, showing the layout of the building's footprint and the placement of various rooms and corridors.


1.NP



2. NP



3.NP



ZMĚNOVÝ LIST č. 264

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„VZT potrubí pod schody 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – výkresy (3xA4) Příloha č.3 – foto (1xA4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku projektanta bylo doplněno VZT potrubí pod schody, a doplněn protipožární SDK kastlík vedle výtahu, vč .odvětrávací mřížky, aby byla dodržena požadovaná větrací plocha PO odvětrání.

2) Technický popis:

Přípočet VZT potrubí, SDK kastlíku z desek 2xDF15, SDK protipožární obklad ocelového sloupku schodiště 2xDF15, změna provedení atypické mřížky pod schody a navíc atyp.větrací mřížka vedle výtahu .

Větrací mřížky budou velikostně upraveny dle zjištěné skutečnosti na stavbě a možnosti provedení. Projektant odpovídá za to, že větrací plocha po úpravách a prostorových možnostech na stavbě bude dostatečná.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +21.962,66 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 5 dní.

6) Schválení	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	1.6.2021	1.6.2021	16.2.2021	7.6.2023
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:	7.6.2021			
Datum:				

Změnový list č.264

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejnická 184/6

Dělo:

VZT potrubí pod schody 1.NP

Místo:

Dejnická 184/6

Datum:

21.05.2021

Zadevlel:

Frata E., zastoupená SREO a.s.


Projektant:

Uchazeč:

KONVIT a.s.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CDK]	Cena celková [CZK]	Cena souhrnná
Náklady soupisu celkem							21 962,66	
34	E	751511017R	Mříž a dodávka potrubí posink skupiny I do obvodu 6000 mm vč.traverz	m2	11,560			
			0,5m x 0,6m x 1,2m x 1,2m		11,560			
4	E	751801101R	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000			
6	E	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	3,000			
		763164718	SOK obklad kol uzavřeného tvaru s do 0,8 m desky 2x0F 15	m	0,800			CS ÚRS 2021-4
			deska 0,8m x 0,8m x 0,015m		0,800			
		763164538	SOK obklad kol tvaru L s do 0,8 m desky 2x0F 15	m	1,000			CS ÚRS 2021-4
			deska 0,8m x 0,8m x 0,015m		1,000			
		10252173	Hodnotové zářítovací práce sádromkartonář	hod	6,000			CS ÚRS 2021-4
			sádromkartonář, práce sádromkartonářské konstrukce v objektech v do 36 m		6,000			
725	E	998763404	Přesun hmot procentní pro sádromkartonářské konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,000			
621	E	751-0V33R	Mříž a dodávka intenzivní větrací mřížka VZT s atypickou větrací žaluzí s ochranou mřížkou tvaru pětibokého - kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků ozn.OV33	kus	-1,000			
		00000174R	D-M Atyp mřížka převozní lícoběžník - oca 705(130) x 1000 materiál tahokov posink plech, rám 30 mm, barevná úprava práškový lak dle vzoru RAL	kus	1,000			
		00000175R	D-M Atyp mřížka obdélník - oca 130 x 1000 materiál tahokov posink plech, rám 30 mm, barevná úprava práškový lak dle vzoru RAL	kus	1,000			
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

M 1:25



SP4
Obv
Scout
Scholastic
7xDF15

1.NP



→ sok obkladu schodiště
 → sok kastlíků ve dveřích výtahové šachty

Ø125

Ø125

DP POUŽITÍ
VOTROCH VZT


Ovladač
jednotky

+7000m³/h

PŘÍVODNÍ MŘÍŽKA 0,45 M2
- dodávka stavby

1.02

s.v. 3.720



ZMĚNOVÝ LIST č. 265

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Dodatečné úpravy elektro“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – výkres doplnění svítidla (1x A4)			

1) Zdůvodnění:

Dozbrojení bytových rozvaděčů jističochráničem, dle dodatečného požadavku projektanta, aby byla dodržena norma ČSN 332130 zm.1. Přesun jednoho svítidla a doplnění svítidla v m.č.1.04 dle dodatečného požadavku projektanta. Doplnění kabeláže k osvětlení dvou digestoří restaurace – chybějící kabel v PD.

2) Technický popis:

Dodatečné dozbrojení bytových rozvaděčů jističochráničem, dodatečný přesun svítidla a doplnění svítidla D v m.č.1.04 vč. stavebních připomoci SDK, doplnění kabeláže pro napojení osvětlení digestoří restaurace – velká digestoř v 1.12 a digestoř v 1.13..

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +19.767,21 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	1.6.2021	1.6.2021	1.6.2021	1.6.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	7.6.2021	
Datum:		

Změnový list č.265

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Dodatečné úpravy elektro

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

21.05.2021

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.


Projektant:

Uchazeč:

KONST a.s.

RČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 767,21	
71	K	741572077H	Montáž a dodávka svítidla LED stropní - Typ G do technických místností restaurace (LED 21W,IP65, 4000K)	kus	1,000			
7	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítkou plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	10,000			
8	M	241110318	Kabel síťový Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	10,000			
1	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	3,000			
		H252171	Hodinová sazba nákladů	hod	2,000			ÚRS 2023-1
			Měsíční profítnutí a ziskové zprávy v rámci nákladů kabelů - 2	z	2			
		000001768	D-M - 810/2/0,03 - kombinovaný chránič s jističem	kus	3,000			
			dotatečně doplněná do hydrauliky vzduchové 8 1/2	z	6			
7	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítkou plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	55,000			
			ovládání digitální v 1,12 velice digitální v 1,11 digitální 20-10	z	21			
8	M	241110318	Kabel síťový Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	10,000			
1	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	3,000			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

Ing. Zlesák



ZMĚNOVÝ LIST č. 266

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Ukončení hrubé podlahy u výtahu 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta bude hrubá podlaha kolem výtahu v 1.NP dobetonována.

2) Technický popis:

Odfíznutí stávající hrubé podlahy pro možnost zalití betonem- 2 strany výtahové šachty. Připočet trvalého lemování/bednění z ocelového plechu tl.2mm vč. vrchního nátěru a připočet betonu po obvodu otvoru.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +5.632,36,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	1.6.2021	1.6.2021	16.6.2021	7.6.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	7.6.2021	
Datum:		

Změnový list č.266

Stavba:

Rekonstrukce sboru Dejvická 184/4

Objekt:

Ukončení hrubé podlahy u výtahu 1.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

24.05.2021

Zadávatel:


Praha 6, zástupce SPED a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONGIT a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná hodnota
Náklady soupisu celkem							5 632,36	
		691812141	Doplnění výh v desavadrních masarínách betonem protým	m3	0,069			CS ÚRS 2021-4
			(2,34+4,09)2,9,1		0,069			
497	K	898011004	Přesun hmot pro budovy oděné v do 36 m	t	0,156			
		977311132	Řezání stávajících betonových masarín nevystužených tl do 300 mm	m	3,450			CS ÚRS 2021-4
			výh v sadu pro sadu betonem, 2,3+4,0		3,450			
367	K	965041121	Bourání podkladů pod dlažby nebo masarín betonových nebo z litého asfaltu tl do 300 mm pl do 1 m2	m2	0,021			
			(2,34+4,09)0,040,1		0,021			
495	K	997015118	Vnitrostátní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,125			
496	K	997015501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se sčítáním	t	0,125			
497	K	997015509	Přítatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	1,756			
498	K	997015801	Poplatek za uložení na odděle (skládkovné) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 301	t	0,125			
946	K	767985112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 30 kg	kg	6,264			
			plechový a bednový tl, 2 nosy d 100mm k 270mm, 1,470, 37°/m		6,264			
		767985115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 30 kg	kg	11,840			CS ÚRS 2021-4
			plechový a bednový tl, 2 nosy d 100mm k 270mm, 2,470, 37°/m		11,840			
999	M	1380060	suti přemístění 80,0 plechový nosy, 11, 879	t	0,019			
			(1,264+11,847)0,01000		0,019			
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000			
			Extra doprava plechů, které jsou nad rámec PD - dodatečně doplněno	kol	1,000			
1040	K	783314201	Základní antikorozní jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,263			
			(2,89, 37°/m) 1,470, 37°/m		2,263			
		783315101	Mezinátěr jednorázový syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,263			
		783317101	Krycí jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,263			
n	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			



ZMĚNOVÝ LIST č. 267

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Izolační nátěr na flek komínové stěny 5.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – fotodokumentace (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku objednatel bude v 5.NP na komínové stěně natřen vystupující dehet z komínové zdi izolačním nátěrem.

2) Technický popis:

Přípočet izolačního nátěru dle cenové nabídky malířů.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +2.733,97 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	1.6.2021	1.6.2021	1.6.2021	1.6.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:	1.6.2021			
Datum:				

Změnový list č. 267

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Izolační nátěr na flek komínové stěny 5.NP

Město:

Dejvická 184/4

Datum:

27.05.2021

Zadavatel:


Praha 6, z.s.p.o. SMO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONKAT a.s.

PC	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						3 773,97	
	00000177R	Izolační nátěr JUPO BLOCK	m ²	7,000			
		2.5.2.8					
		Koordinanční přírůstek 0%	%	0,000			
3	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			



ZMĚNOVÝ LIST č. 268

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Více cedulek BoZP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku technika BoZP bude nutné umístit více cedulek než předpokládaných 30 ks dle výkazu výměr. Doplnění fotoluminiscenčních koleček na schody.

2) Technický popis:

Připočet cca 30 ks cedulek na rámec výkazu výměr, který předpokládá 30 ks. Doplnění cca 90 ks fotoluminiscenčních koleček na první a poslední schod schodišť.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +15.699,23 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.2.2017	16.2.2017	16.2.2017	16.2.2017
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:	7.6.2017			
Datum:				

Změnový list č.268

Synopsis:

Rekonstruované dlema Dejvická 184/4

Chyba je to:

Vice cedulek BoZp

Abstract

Dejuria: 1041/4

Culture:

28.05.2024

Published online: 12 April 2011

Právní úprava, vypracovaná SAGD a.s.

Projectant:

Lichstein

MONSIEUR.

#	Typ	Kód	Název	MJ	Množství	Jednota [CDK]	Cena celkem [CZK]	Cenný součinek
Náklady soupisu celkem							15 699,23	
332	K	95399005R	Montáž a dodávka fotoluminiscenční a bezpečnostní značení	soubor	1,000			
			pro výhled oproti pozadí a požadavkům Dle vzoru					
332	K	95399005R	Montáž a dodávka fotoluminiscenční a bezpečnostní značení	soubor	1,000			
			dle vzoru a požadavků					
			Podlahové kolečko - průměr 5 cm, fotoluminiscenční, vč. montáže	ks	90,000			
	p	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 269

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Měření hluku a umělého osvětlení“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – nabídka Studio D – akustika s.r.o. (1xA4) Příloha č.3 – nabídka Martin Vostrý (1xA4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku objednatele bude provedeno měření hluku dle požadavku hygieny a upřesnění projektanta a také měření umělého osvětlení v kancelářích dle požadavku hygieny a upřesnění projektanta.

2) Technický popis:

Měření hluku ze stacionárních zdrojů a také klimajednotek ve venkovním prostředí.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +50.195,66 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	1.6.2021	1.6.2021	Kb-Rozh	1.6.2021
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:	1.6.2021			
Datum:				

Změnový list č.269

Darce:

Rekonstrukce domu Sejmická 184/4

Objekt:

Měření hluku a umělého osvětlení

Místo:

Sejmická 184/4

Datum:

28.09.2021

Zadavatel:

Proha a, zastoupení PRG a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONGT a.s.

PC	Typ	Rod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 195,66	
			Měření hluku - viz. cenová nabídka Studio D-akustika s.r.o.	soubor	1,000			
			Měření umělého osvětlení v místnostech dle upřesnění projektanta - viz. cenová nabídka Martin Votrný	soubor	1,000			
			Koordinační přírůbek	%	5,000			
	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

Dodavatel:

Studio D - akustika s.r.o.
U Sirkárny 467/2a
370 04 České Budějovice 4

IČ: 25174240

DIČ: CZ25174240

Telefon: [REDACTED]

E-mail: akustikad@akustikad.com

www.akustikad.com

Nabídka č.: 21NA00435

Datum zápisu: 26.05.2021

Platno do: 26.06.2021

reg. OR KS Č. Budějovice odd. C-7818

Odběratel:

IČ:

18630197

DIČ:

CZ18630197

KONSIT a.s.**Půlkruhová ul. 786/20****160 05 Praha 6 - Vokovice**

Tel.:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na měření hluku na akci "BD Dejvická, rekonstrukce domu"

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Měření ze stacionárních zdrojů uvnitř objektu (výtah, Lapol, strojovna chlazení, VZT restaurace) v kancelářích a bytech	8	2 000,00		[REDACTED]	21%	[REDACTED]	
Měření klimatizací ve venkovním chráněném prostoru bytů v 6. NP	2	2 000,00		[REDACTED]	21%	[REDACTED]	
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ							24 200,00

Pozn.:

Cena zahrnuje dopravu na místo měření, měření v rozsahu specifikovaném výše a vystavení akreditovaného protokolu o zkoušce včetně hodnocení shody výsledků s hygienickými limity a interpretace výsledků.

Vyjádření hodnoty nejistoty měření a použití rozhodovacího pravidla je dostupné na www.akustikad.com, sekce Dokumenty ke stažení (https://www.akustikad.com/files/F_24c_Vyjadreni_nejistoty_mereni.pdf).

V případě nepřipravenosti místa měření účtujeme příplatek za zmeškaný čas ve výši 500,- Kč za každou započatou půlhodinu čekání. Příplatek účtujeme v případě čekání, které bude delší než 30 minut.

Za každý další výjezd z důvodu nepřipravenosti místa měření účtujeme 5.000,- Kč + 21 % DPH.

Způsob vyhotovení protokolů a posudků:

- elektronická verze s kvalifikovaným podpisem (s platností originálu)
- tištěná verze (ve třech vyhotoveních)

Způsob vyhotovení protokolů a posudků, který Vám nejvíce vyhovuje, je možné zvolit při objednávce či před předáním díla.

Termíny:

- měření do 3 týdnů od objednávky (v závislosti na počasí)
- protokol v elektronické verzi následně do 1 týdne

Martin Podzimek

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 28. května 2021 7:50
Komu: Martin Podzimek
Předmět: Re: BD Dejvická - měření umělého osvětlení

Dobrý den,
v návaznosti na poptávku posílám cenovou nabídku. Dle zadání mohu nabídnout cenu 21800 Kč. Nejsem plátcem DPH. Cena zahrnuje měření, veškeré nezbytné související úkony, vypracování autorizovaných protokolů a dopravu. V případě zájmu, či nejasností mne prosím kontaktujte.

—
S pozdravem

[REDACTED]
www.revize-elektriky.cz
[REDACTED]

----- Původní e-mail -----

Od: Martin Podzimek <martin.podzimek@konsit.cz>
Komu: [REDACTED]
Datum: 27. 5. 2021 15:28:37
Předmět: BD Dejvická - měření umělého osvětlení

Dobrý den,

Prosím o rychlou cenovou nabídku na měření umělého osvětlení v:

Poněvadž kanceláře ve 2.NP i 3.NP jsou půdorysně úplně shodné, navrhuji změřit osvětlení v kancelářích ve 2.NP, kde je (oproti 3.NP) o cca 50mm vyšší strop.

Jednalo by se o měření 6-ti místností ... m.č. 2.10, 2.11, 2.20, 2.21, 2.22 a místnost č. 3.02 – zasedací místnost ve 3.NP.

Předem děkuji.

S pozdravem

ZMĚNOVÝ LIST č. 270

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Vyspravení kamenného schodiště a obklad vstupů“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strany A4) Příloha č.2 – cenové nabídka DOLIUM s.r.o. (1 strana A4) Příloha č.3 – výkres obkladu schodů vstupy			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta/objednatele budou u dvou nových vstupů (1 v Dejvické a 1 dolní v Bubenečské) vybetonovány stupně a obloženy kamennou žulou. Dojde k vysprávkám stávajícího hlavního schodiště a vnějšího schodu v hlavním vstupu do restaurace.

2) Technický popis:

Vybetonování dvou schodů ve vstupu Dejvická a jednoho schodu v dolním vstupu Bubenečská. Stupně budou obloženy kamennou žulou tl. 30 mm. Bude vyspraveno poškozené stávající kamenné schodiště, což soupis prací neobsahoval (dva prasklé stupně, někde poškozené hrany a spárování, někde praskliny a dírky...). Bude vyspraven i kamenný vnější schod hlavního vstupu restaurace.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +44.837,69 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení o 5 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	1.6.2021	1.6.2021	1.6.2021	1.6.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	1.6.2021	
Datum:		

Změnový list č.270

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Vyspravení kamenného schodiště a obklad vstupů

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

28.05.2021

Žadatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 837,69	
			Kamenný obklad schodů ve vstupech (viz. cenová nabídka DOUUM s.r.o.)	kpl	1,000			
			Vyspravení hlavního schodiště (viz. cenová nabídka DOUUM s.r.o.)	kpl	1,000			
			Vyspravení vnějšího schodu restaurace (viz. cenová nabídka DOUUM s.r.o.)	kpl	1,000			
			Koordináční přírůžka 9%	%	9,000			
164	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze žb tř. C 25/30	m3	0,136			
			Bukeměřad: 8,37% (13%) 845		0,042			
			Dejvická: 80,25% (125-0,25%) (8) *1,42		0,091			
165	K	430361821	Výstuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,020			
			RE 049+0,097 *1307 1000		0,020			
169	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímocharých schodišť v do 4 m	m2	0,505			
			Bukeměřad: 0,12% (4%)		0,142			
			Dejvická: 80,125+0,137 *1,32		0,363			
168	K	411351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímocharých v do 4 m	m2	0,505			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,360			
	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

**CN 024-2021 BD Dejvická, kamenické práce****Dle poptávky z 25.5.2021****Akce: ZŠ Komenského-Pha 6**

pol.	Položky rozpočtu	MJ	množství	material	montaz	Celkem Kč
1	Obklad schodu + montáž, Dejvická	ks	2			
2	Obklad schodu + montáž, Bubenečská	ks	1			
3	Repase vnitřního stáv. chodiště	ks	1			
4	Repase vnějšího stáv. schodiště - hl. vstup restaurace	ks	1			
5						0,00
	CENA CELKEM Kč bez DPH					35 850,00

Pozn. nástupnice žula šedá, tryskaný povrch, tl. 30 mm, splávek

podstupnice žula šedá, tryskaný povrch, tl. 30 mm

Rozměry dle poptávky a zaměření

V ceně jsou započítány: doprava, manipulace s materiálem, lepidlo a uklád

repase obsahují: - oprava spár, tmelení chybějících rohů a otvorů po zábradlích, plombování prasklin a sjednocení povrchu,

u venkovního vstupu- mechanické očištění a sjednocení povrchu

- penetrace všech povrchů

Vypracoval

DOLIUM s.r.o., Praha

28.05.2021

ZMĚNOVÝ LIST č. 271

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Úprava chodníku Bubenečská“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – cenová nabídka AUTOTRAK (1xA4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu výškového rozdílu mezi chodníkem a horním vstupem v Bubenečské, bude na základě požadavku projektanta/objednatel provedena úprava spádu chodníku, a před vstup doplněn odvodňovací žlab, který se napojí k nejbližšímu gajgru. Není počítáno s pokládkou kostek – dle dohody Projektanta a TSK by si mělo řešit samo TSK.

2) Technický popis:

Dle nabídky AUTOTRAK - odstranění asfaltové vrstvy chodníku vč. podkladních vrstev a části obrubníků, přespádování, nové podkladní vrstvy, zpětná montáž obrubníku, osazení odvodňovacího žlabu. Stavba dodá odvodňovací žlab a připraví kanalizační potrubí vč. výkopu a vč. vysazení nové odbočky u gajgru – spodní gajgr v Bubenečské. Není počítáno s pokládkou kostek – dle dohody Projektanta a TSK by si mělo řešit samo TSK.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +73.132,73 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	1.6.2021	1.6.2021	1.6.2021	7.6.2021
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	7.6.2021	
Datum:		

Změnový list č.271

Stavba:

Rekonstrukce domu Bojnická 184/4

Objekt:

Úprava chodníku Bubenečská

Adresa:

Dejvická 184/4

Datum:

28.05.2021

Zhotovitel:

Praha 6, zatepání SPED a.s.

Projektant:

Stavební:

KOPET a.s.

Př.	Typ	663	Popis	MJ	Množství	Jedna [C/D]	Cena celkem [C/D]	Cenná soustava
Náklady souhrnně celkem							73 132,73	
			Očistění stávajících a podkladních vrstev do tl. 35 cm vč. učištění na skládce, skládkové hlt. cenová nabídka AUTOTRAK	m2	24,000			
			Úprava a hruštiní pláň	m2	24,000			
			Vykouření obrub CP1 vč. ačštění (vlt. cenová nabídka AUTOTRAK)	bm	8,000			
			Výkop rýhy pro obruby (vlt. cenová nabídka AUTOTRAK)	bm	8,000			
			Ocezení obrub do betonu z opěru (vlt. cenová nabídka AUTOTRAK)	bm	8,000			
			Ocezení odvodňovacích žlabů bez napojení na kanalizační (podř. stavba) (vlt. cenová nabídka AUTOTRAK)	bm	2,000			
			Ocezení žlabů z velké dlažby (vlt. cenová nabídka AUTOTRAK)	bm	8,000			
			Dotčení betonu pro obruby, linku a řady (vlt. cenová nabídka AUTOTRAK)	m3	1,000			
			Podkladní vrstva z ŠD fr. 0-32 do tl. 15 cm (vlt. cenová nabídka AUTOTRAK)	m2	24,000			
			Podkladní vrstva z KSC do tl. 12 cm (vlt. cenová nabídka AUTOTRAK)	m2	24,000			
			Přesuny materiálu v místě stavby (vlt. cenová nabídka AUTOTRAK)	m3	24,000			
			Očistění žlabů a podkladů suterákového ve vsovcu - výměra do 10 m2 vč. očištění aser. (vlt. cenová nabídka AUTOTRAK)	m2	4,000			
			Koordinující přírůbek 9%	%	9,000			
8	K	132212101	Hloubení rýh I do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,750			
			1,175, 110, 1		0,75			
9	K	132212109	Příplatek za lepkovit u hloubení rýh I do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	0,375			
		139001101	Příplatek za ztláčení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení	m3	0,750			CS ÚRS 2021 - I
33	K	174101101	Zkryt jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypalinou se ztuhlým	m3	0,750			
		721171905	Potrubi z PP vazení odbočky do hrda DN 150	ksa	1,000			CS ÚRS 2021 - I
35	K	721171901	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 150	m	3,000			
		59227006	žlab odvodňovací polymrkonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	1,000			CS ÚRS 2021 - I
		59227014	rošt reštkový C750 šliva d13,5m oka 50/12,7 průřez vteku 893cm2/m	m	1,000			CS ÚRS 2021 - I
67	K	999721204	Přesun hmot procentel pro vnější kanalizace v objektech v do 36 m	%	3,000			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	33,170			



KONSIT a.s.

Půlkruhová 20
160 05 Praha 6

Ing. Martin Podzimek, MT: 724 025 431

email: martin.podzimek@konsit.cz

Nabídka č. 60-II/2021

Oprava chodníku v ul. Bubenečská - nároží Dejvická

Název položky	MJ	Výměra	Kč / MJ	Kč celkem
Odstranění stávajících a podkladních vrstev do tl. 35 cm vč. uložení na skládce - skládkovné	m2	24,00		
Úprava a hutnění pláně	m2	24,00		
Vybourání obrub OP1 vč. očištění	bm	8,00		
Výkop rýhy pro obruby	bm	8,00		
Osazení obrub do betonu s opěrou	bm	8,00		
Osazení odvodňovacích žlabů bez napojení na kanál.řad (dodá stavba)	bm	2,00		
Osazení linky z velké dlažby	bm	8,00		
Dodání betonu pro obruby, linku a žlaby	m3	1,00		
Podkladní vrstva z ŠD fr. 0-32 do tl. 15 cm	m2	24,00		
Podkladní vrstva z KSC do tl. 12 cm	m2	24,00		
Přesuny materiálu v místě stavby	m2	24,00		
Odstranění živice a pokládka asfaltobetonu ve vozovce - výměra do 10 m2 vč. ošetření spár	m2	4,00		
			Kč bez DPH	56 510,00 Kč
Nabídka na lokální opravy č. 60/2021			Kč bez DPH	
Nabídka č. 60-I a 60-II/2021 celkem			Kč bez DPH	

V případě zájmu zašlete objednávku a potvrzenou cenovou nabídku.

Faktura bude vystavena na základě skutečně provedených a odsouhlasených výměr.

V Praze dne 28.5. 2021

ZMĚNOVÝ LIST č. 272

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Náklady VRN při prodloužení termínu“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (7 stran A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě dodatku č.5, článku I., bodu 2. a dle dohody s objednatelem došlo k vyčíslení Vedlejších rozpočtových nákladů z důvodu prodloužení doby realizace díla. Prodloužení díla o 454 dní.

2) Technický popis:

Kalkulace nákladů VRN

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce +8.454.910,14,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

-

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	1.6.2021	1.6.2021	—	1.6.2021
Podpis:			—	
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	1.6.2021			

Kalkulace nákladů VRN dle dodatku č.5, článku I., bodu 2.

Seznam:

Rekonstrukce domu Dejčická 184/4

Místo:

Dejčická 184/4

Datum:

27.04.2021

Zadavatel:

Praha 4, zastupitel 980 a.s.

Projektant:

KOMET a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena v součtu
Náklady soupisu celkem							8 454 910,14	
b VRN Vedlejší rozpočtové náklady							9 153 201,38	
c VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
			Měření (monitoring) hlukové hladiny	soubor	1,000			
			předpoklad v rozpočtu 6 měsíců 85 000 Kč					
			prodloužení 4 měsíců 85 000 Kč * 4 (do konce 01/2020)					
			Měření (monitoring) vibrací	soubor	1,000			
			předpoklad v rozpočtu 6 měsíců 85 000 Kč					
			prodloužení 4 měsíců 85 000 Kč * 4 (do konce 01/2020)					
d VRN2 Zařízení stavebního								
11	K	030002000	Vybavení stavebního	soubor	1,000			
			z toho přístroj stavební 85 000 Kč					
			Početka "Druhá část stavebního" = cena 85 000 Kč, 42 je uvedeno v rozpočtu jako součástí položky 1.18 této VRN, proto se zde nepřepočítá					
			předpoklad v rozpočtu 364 dní 1 235 000 Kč / 364 = 3 395 Kč / den					
			prodloužení 424 dní 424 * 3 395 Kč					
12	K	030002000	Připojení stavebního na inženýrské sítě a spotřeba energií	soubor	1,000			
			z toho přístroj připojení 10 000 Kč					
			z toho odměna za připojení 5 000 Kč					
			předpoklad v rozpočtu 364 dní (100 000 + 10 000 + 5 000) = 115 000 Kč / den = 233,52 Kč / den					
			prodloužení 424 dní 424 * 233,52 Kč					
13	K	030002000	Zabezpečení stavebního	soubor	1,000			
			předpoklad v rozpočtu 364 dní 330 000 Kč / 364 = 906,32 Kč / den					
			prodloužení 424 dní 424 * 906,32 Kč					
14	K	030002000	Pracovní plochy - poplatek za sklo	soubor	1,000			
			předpoklad v rozpočtu 730 dní 250 000 Kč / 730 = 342,47 Kč / den					
			prodloužení 424 dní 424 * 342,47 Kč					
e VRN4 Inženýrské činnosti								
21	K	040002000	Konfigurační a koordinátní činnost	soubor	1,000			
			z toho přístroj 85 000 Kč					
			předpoklad v rozpočtu 364 dní prodloužení 424 dní 364 dní 8 370 000 Kč / 364 = 22 994,51 Kč / den					
			prodloužení 424 dní 424 * 22 994,51 Kč					
			Prodloužení stavebního					
			Hlavní stavební 130 000 Kč / den (z toho vč. stavební, auto, PPM, telefon, ODP, Poštovní PC vč. DV vyhledání 1 den = 1 300,00 Kč / den, 424 * 1 300,00 = 1 692 000 Kč					
			Stavbyvedení 130 000 Kč / den (z toho vč. stavební, auto, PPM, telefon, ODP, Poštovní PC vč. DV vyhledání 1 den = 1 300,00 Kč / den, 424 * 1 300,00 = 1 692 000 Kč					
			Průzkum 100 000 Kč / den (z toho vč. stavební, auto, PPM, telefon, ODP, Poštovní PC vč. DV vyhledání 1 den = 1 300,00 Kč / den, 424 * 1 300,00 = 1 692 000 Kč					
f VRN6 Územní vlivy								
22	K	060002000	Zlžené dopravní podmínky	soubor	1,000			
			předpoklad v rozpočtu 364 dní 750 000 Kč / 364 = 2 060,44 Kč / den					
			prodloužení 424 dní 424 * 2 060,44 Kč					
23	K	060002000	Práce na tělese přístrojích místech	soubor	0,300			
			předpoklad v rozpočtu 364 dní 750 000 Kč / 364 = 2 060,44 Kč / den					
			prodloužení 424 dní 424 * 2 060,44 Kč					
g VRN7 Provoz vlivy								
24	K	070002000	Ochranná pásma	soubor	0,000			
			předpoklad v rozpočtu 364 dní 200 000 Kč / 364 = 549,45 Kč / den					
			prodloužení 424 dní 424 * 549,45 Kč					
h VRN9 Ostatní náklady								
25	K	091704000	Náklady na šířku veřejných komunikací v místě výjezdu z výjezdu ze stavebního	soubor	1,000			
			předpoklad v rozpočtu 364 dní 300 000 Kč / 364 = 824,17 Kč / den					
			prodloužení 424 dní 424 * 824,17 Kč					

Narovnání VRN v uzavřených ZL jen na výrobní dokumentaci a skutečného provedení:

(VRN1 - pol 9 + pol 8 = 0,285%)

DOD č. 1

ZL 1	Zlepšení kanalizace - původní VRN	kpl	-1
ZL 2	Zlepšení kanalizace - nové VRN	%	0,285
ZL 6	Bourání ŽB stropů 4.NP a 5.NP - původní VRN	kpl	-1
ZL 6	Bourání ŽB stropů 4.NP a 5.NP - nové VRN	%	0,285
ZL 8	OK podání schodiště z dočasně schodiště - původní VRN	kpl	-1
ZL 8	OK podání schodiště z dočasně schodiště - nové VRN	%	0,285
ZL 11	Pododvhy ŽB prahu - původní VRN	kpl	-1
ZL 11	Pododvhy ŽB prahu - nové VRN	%	0,285

21.14	Bourání ŽB stěny a podhledu - původní VRN	kpl	-1
21.14	Bourání ŽB stěny a podhledu - nové VRN	%	0,285
21.15	Bourání zdí v 1.PP v ose 3,a-b - původní VRN	kpl	-1
21.15	Bourání zdí v 1.PP v ose 3,a-b - nové VRN	%	0,285
21.17	Bourání betonové klenby s izolací v 1.NP - původní VRN	kpl	-1
21.17	Bourání betonové klenby s izolací v 1.NP - nové VRN	%	0,285
21.18	Bourání betonového základu v 1.PP - původní VRN	kpl	-1
21.18	Bourání betonového základu v 1.PP - nové VRN	%	0,285
21.19	Narovnění druhého odpadu - násep klenby 1.PP - původní VRN	kpl	-1
21.19	Narovnění druhého odpadu - násep klenby 1.PP - nové VRN	%	0,285
21.21	Bourání pro ocelové sloupy 1.PP a 1.NP, 1.část - původní VRN	kpl	-1
21.21	Bourání pro ocelové sloupy 1.PP a 1.NP, 1.část - nové VRN	%	0,285
21.28	Podchycení stěn v 1.PP u napoduklepné části - původní VRN	kpl	-1
21.28	Podchycení stěn v 1.PP u napoduklepné části - nové VRN	%	0,285
21.29	Úpravy stavebního vlivem výměny plynovodu - původní VRN	kpl	-1
21.29	Úpravy stavebního vlivem výměny plynovodu - nové VRN	%	0,285
21.30	Práce na přípojkách investorů - původní VRN	kpl	-1
21.30	Práce na přípojkách investorů - nové VRN	%	0,285
21.31	Úprava zadávky rik v 1.NP - původní VRN	kpl	-1
21.31	Úprava zadávky rik v 1.NP - nové VRN	%	0,285
DOD 6.2			
21.1	Holubi trus - původní VRN	kpl	-1
21.1	Holubi trus - nové VRN	%	0,285
21.2	Vykázání objektu - původní VRN	kpl	-1
21.2	Vykázání objektu - nové VRN	%	0,285
21.4	Změna dveří z CPL na HPL - původní VRN	kpl	-1
21.4	Změna dveří z CPL na HPL - nové VRN	%	0,285
21.5	Narovnění druhého odpadu dřeva, násep 1.NP - původní VRN	kpl	-1
21.5	Narovnění druhého odpadu dřeva, násep 1.NP - nové VRN	%	0,285
21.7	Změna DIO - původní VRN	kpl	-1
21.7	Změna DIO - nové VRN	%	0,285
21.9	Zadávky 1.NP - 5.NP - původní VRN	kpl	-1
21.9	Zadávky 1.NP - 5.NP - nové VRN	%	0,285
21.12	Pročistění komínových průduchů - původní VRN	kpl	-1
21.12	Pročistění komínových průduchů - nové VRN	%	0,285
21.13	Demontáž OK na stěně - původní VRN	kpl	-1
21.13	Demontáž OK na stěně - nové VRN	%	0,285
21.22	Zadání říky v 1.PP - původní VRN	kpl	-1
21.22	Zadání říky v 1.PP - nové VRN	%	0,285
21.23	Změna zadání otvoru v 1.PP a 1.NP - původní VRN	kpl	-1
21.23	Změna zadání otvoru v 1.PP a 1.NP - nové VRN	%	0,285
21.25	Schodištní výt do 1.PP - původní VRN	kpl	-1
21.25	Schodištní výt do 1.PP - nové VRN	%	0,285
21.34	Úprava zadávky říky 1.NP u schodiště - původní VRN	kpl	-1
21.34	Úprava zadávky říky 1.NP u schodiště - nové VRN	%	0,285
21.35	Zadávka říky 1.PP v m.č.0.04 - původní VRN	kpl	-1
21.35	Zadávka říky 1.PP v m.č.0.04 - nové VRN	%	0,285
21.36	ŽB sloupy a patky 14,17,19,22,24 - původní VRN	kpl	-1
21.36	ŽB sloupy a patky 14,17,19,22,24 - nové VRN	%	0,285
21.37	Zadávka říky 1.NP po trepotu - původní VRN	kpl	-1
21.37	Zadávka říky 1.NP po trepotu - nové VRN	%	0,285
21.40	Zadávka stek - původní VRN	kpl	-1
21.40	Zadávka stek - nové VRN	%	0,285
21.41	Zmenšení otvoru mezi místnostmi v m.č.0.13 - původní VRN	kpl	-1
21.41	Zmenšení otvoru mezi místnostmi v m.č.0.13 - nové VRN	%	0,285
21.42	Podestávka pásu ZPO1 v rohu - původní VRN	kpl	-1
21.42	Podestávka pásu ZPO1 v rohu - nové VRN	%	0,285
21.44	Zadávka říky u schodiště 1.PP - původní VRN	kpl	-1
21.44	Zadávka říky u schodiště 1.PP - nové VRN	%	0,285
21.50	Zasypání studny - původní VRN	kpl	-1
21.50	Zasypání studny - nové VRN	%	0,285
DOD 6.3			
21.10	Změna trykové lejekáže a mikropilot - původní VRN	kpl	-1
21.10	Změna trykové lejekáže a mikropilot - nové VRN	%	0,285
21.83	Změna podzemní stěnové základy - původní VRN	kpl	-1
21.83	Změna podzemní stěnové základy - nové VRN	%	0,285
21.88	Zadávka nad ŽB prahy a kolem ocel. rámu 1.PP, 1.NP - původní VRN	kpl	-1
21.88	Zadávka nad ŽB prahy a kolem ocel. rámu 1.PP, 1.NP - nové VRN	%	0,285
21.39	Bourání pro ocelové sloupy 1.PP a 1.NP, 2.část - původní VRN	kpl	-1
21.39	Bourání pro ocelové sloupy 1.PP a 1.NP, 2.část - nové VRN	%	0,285
21.43	Statické zajištění zdí u schodiště 1.NP - původní VRN	kpl	-1
21.43	Statické zajištění zdí u schodiště 1.NP - nové VRN	%	0,285
21.45	ŽB sloupy a patky 15,21,23,33 - původní VRN	kpl	-1
21.45	ŽB sloupy a patky 15,21,23,33 - nové VRN	%	0,285
21.47	Statické zajištění zdí mezi sloupy 14 a 15 1.NP, 1.NP - původní VRN	kpl	-1
21.47	Statické zajištění zdí mezi sloupy 14 a 15 1.NP, 1.NP - nové VRN	%	0,285
21.48	Bourání a zadávky pro ocelové sloupy 2.NP osa 1 a 6 - původní VRN	kpl	-1
21.48	Bourání a zadávky pro ocelové sloupy 2.NP osa 1 a 6 - nové VRN	%	0,285
21.49	Nadpraží ekas 1.NP - bourání, zadání - původní VRN	kpl	-1
21.49	Nadpraží ekas 1.NP - bourání, zadání - nové VRN	%	0,285
21.50	Zadávka rozvedče ve fasádě - původní VRN	kpl	-1
21.50	Zadávka rozvedče ve fasádě - nové VRN	%	0,285
21.51	Statické zajištění zdí u schodiště 2.NP - původní VRN	kpl	-1
21.51	Statické zajištění zdí u schodiště 2.NP - nové VRN	%	0,285
21.52	Vnější omítka zadávek v 1.NP - původní VRN	kpl	-1
21.52	Vnější omítka zadávek v 1.NP - nové VRN	%	0,285
21.53	ŽB sloupy a patky 16,38 - původní VRN	kpl	-1
21.53	ŽB sloupy a patky 16,38 - nové VRN	%	0,285
21.56	Zadávka protitáp VZT nad dveřmi v m.č.1.14 - původní VRN	kpl	-1

Zl. 56	Zastřívka prostupů VZT nad dveřmi v m.ž. 1.14 - nové VRN	%	0,285
Zl. 57	Zastřívka kapes v nadpraží okna 1.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 57	Zastřívka kapes v nadpraží okna 1.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 58	Změna Vlátracích šelbín - původní VRN	kpl	-1
Zl. 58	Změna Vlátracích šelbín - nové VRN	%	0,285
Zl. 60	Předělka části pilíře u schodiště - původní VRN	kpl	-1
Zl. 60	Předělka části pilíře u schodiště - nové VRN	%	0,285
Zl. 61	Přívodní potrubí pro odvětrání podlahy - původní VRN	kpl	-1
Zl. 61	Přívodní potrubí pro odvětrání podlahy - nové VRN	%	0,285
Zl. 62	Žb sloupky a patky 20, 32, 34 - původní VRN	kpl	-1
Zl. 62	Žb sloupky a patky 20, 32, 34 - nové VRN	%	0,285
Zl. 63	Zastřívka nily ž. 2 v 1. PP u schodiště - původní VRN	kpl	-1
Zl. 63	Zastřívka nily ž. 2 v 1. PP u schodiště - nové VRN	%	0,285
Zl. 64	Oddělování základových pasů ve dvoře - původní VRN	kpl	-1
Zl. 64	Oddělování základových pasů ve dvoře - nové VRN	%	0,285
Zl. 65	Zastřívka průduchů v 1. PP mezi sloup 17 a 18 - původní VRN	kpl	-1
Zl. 65	Zastřívka průduchů v 1. PP mezi sloup 17 a 18 - nové VRN	%	0,285
Zl. 66	Stáčení objektu v 2.NP - táhla - původní VRN	kpl	-1
Zl. 66	Stáčení objektu v 2.NP - táhla - nové VRN	%	0,285
Zl. 67	Chybějící pomocné lešení a vyčistění budov 3.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 67	Chybějící pomocné lešení a vyčistění budov 3.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 70	Žb sloup a patka 37 - původní VRN	kpl	-1
Zl. 70	Žb sloup a patka 37 - nové VRN	%	0,285
Zl. 72	Žb sloupky a patky 11, 12, 13 - původní VRN	kpl	-1
Zl. 72	Žb sloupky a patky 11, 12, 13 - nové VRN	%	0,285
Zl. 73	Žb sloup a patka 35 - původní VRN	kpl	-1
Zl. 73	Žb sloup a patka 35 - nové VRN	%	0,285
Zl. 74	Kanalizační a vodovodní přípojka na skutečnost - původní VRN	kpl	-1
Zl. 74	Kanalizační a vodovodní přípojka na skutečnost - nové VRN	%	0,285
Zl. 84	Technická pomoc statika - 1.čist - původní VRN	kpl	-1
Zl. 84	Technická pomoc statika - 1.čist - nové VRN	%	0,285
DOD. 4			
Zl. 55	Narovnání počtu zařizovacích předmětů - původní VRN	kpl	-1
Zl. 55	Narovnání počtu zařizovacích předmětů - nové VRN	%	0,285
Zl. 75	Narovnání zařizování ocel.nozeniků a rámů - původní VRN	kpl	-1
Zl. 75	Narovnání zařizování ocel.nozeniků a rámů - nové VRN	%	0,285
Zl. 76	Žb sloup a patka 36 - původní VRN	kpl	-1
Zl. 76	Žb sloup a patka 36 - nové VRN	%	0,285
Zl. 79	Žb sloup a patka 31 - původní VRN	kpl	-1
Zl. 79	Žb sloup a patka 31 - nové VRN	%	0,285
Zl. 80	Bourání a zastřívky pro ocelové sloupky 3.NP osa 1 a A - původní VRN	kpl	-1
Zl. 80	Bourání a zastřívky pro ocelové sloupky 3.NP osa 1 a A - nové VRN	%	0,285
Zl. 81	Rozdělení základové desky ve dvoře na etapy - původní VRN	kpl	-1
Zl. 81	Rozdělení základové desky ve dvoře na etapy - nové VRN	%	0,285
Zl. 82	Prodloužení námu schodišťové vřete do 1. PP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 82	Prodloužení námu schodišťové vřete do 1. PP - nové VRN	%	0,285
Zl. 83	Podtočkování objektu 1.čist - původní VRN	kpl	-1
Zl. 83	Podtočkování objektu 1.čist - nové VRN	%	0,285
Zl. 88	Malé doplnění - původní VRN	kpl	-1
Zl. 88	Malé doplnění - nové VRN	%	0,285
Zl. 91	Bourání a zastřívky pro ocelové sloupky 4.NP 1.čist - původní VRN	kpl	-1
Zl. 91	Bourání a zastřívky pro ocelové sloupky 4.NP 1.čist - nové VRN	%	0,285
Zl. 92	Přisekání ždive v 1.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 92	Přisekání ždive v 1.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 93	Zastřívka nad nozénky 1.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 93	Zastřívka nad nozénky 1.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 94	Změna rozdělení otvoru mezi 2.07 a 2.06a - původní VRN	kpl	-1
Zl. 94	Změna rozdělení otvoru mezi 2.07 a 2.06a - nové VRN	%	0,285
Zl. 95	Úprava otvoru mezi 2.04 a 2.05 - původní VRN	kpl	-1
Zl. 95	Úprava otvoru mezi 2.04 a 2.05 - nové VRN	%	0,285
Zl. 96	Kotvení ocel.sloupů do stěny ždive - původní VRN	kpl	-1
Zl. 96	Kotvení ocel.sloupů do stěny ždive - nové VRN	%	0,285
Zl. 98	Bourání a zastřívky pro ocelové sloupky 5.NP 3.čist - původní VRN	kpl	-1
Zl. 98	Bourání a zastřívky pro ocelové sloupky 5.NP 3.čist - nové VRN	%	0,285
Zl. 99	Úpravy u stropní kce 4.NP 1.čist - původní VRN	kpl	-1
Zl. 99	Úpravy u stropní kce 4.NP 1.čist - nové VRN	%	0,285
Zl. 100	Úpravy u stropní kce 1. PP 1.čist - původní VRN	kpl	-1
Zl. 100	Úpravy u stropní kce 1. PP 1.čist - nové VRN	%	0,285
Zl. 104	Napojení na sousední objekty, oplechování - původní VRN	kpl	-1
Zl. 104	Napojení na sousední objekty, oplechování - nové VRN	%	0,285
Zl. 106	Stáčení objektu 3.NP - táhla - původní VRN	kpl	-1
Zl. 106	Stáčení objektu 3.NP - táhla - nové VRN	%	0,285
Zl. 107	Bourání a zastřívka ocel.sloupů ž.195 v 1.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 107	Bourání a zastřívka ocel.sloupů ž.195 v 1.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 108	Posun odvětrání podlahy u rozvaděče - původní VRN	kpl	-1
Zl. 108	Posun odvětrání podlahy u rozvaděče - nové VRN	%	0,285
Zl. 109	Změna řebec 822 a 923 - původní VRN	kpl	-1
Zl. 109	Změna řebec 822 a 923 - nové VRN	%	0,285
Zl. 110	Bourání a zastřívky pro ocelové sloupky 2.NP 2.3, 4.čist - původní VRN	kpl	-1
Zl. 110	Bourání a zastřívky pro ocelové sloupky 2.NP 2.3, 4.čist - nové VRN	%	0,285
Zl. 111	Úpravy u stropní kce 2.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 111	Úpravy u stropní kce 2.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 112	Bourání a zastřívky pro ocelové sloupky 3.NP 2.3, 4.čist - původní VRN	kpl	-1
Zl. 112	Bourání a zastřívky pro ocelové sloupky 3.NP 2.3, 4.čist - nové VRN	%	0,285
Zl. 113	Táhla pro stabilizaci křeseb 1.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 113	Táhla pro stabilizaci křeseb 1.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 114	Stáčení objektu v 6.NP - táhla - původní VRN	kpl	-1
Zl. 114	Stáčení objektu v 6.NP - táhla - nové VRN	%	0,285
Zl. 115	Úpravy u stropní kce 3.NP - původní VRN	kpl	-1

Zl. 115	Úpravy u stropní kce 3.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 116	Záhyb dvůr a odvětrání - původní VRN	kpl	-1
Zl. 116	Záhyb dvůr a odvětrání - nové VRN	%	0,285
Zl. 117	Úpravy u stropní kce 5.NP - 1.část - původní VRN	kpl	-1
Zl. 117	Úpravy u stropní kce 5.NP - 1.část - nové VRN	%	0,285
Zl. 118	Úpravy u stropní kce 3.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 118	Úpravy u stropní kce 3.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 119	Bourání a zaskládání pro ocelové sloupky 4.NP - 2.část - původní VRN	kpl	-1
Zl. 119	Bourání a zaskládání pro ocelové sloupky 4.NP - 2.část - nové VRN	%	0,285
Zl. 120	Bourání a zaskládání pro ocelové sloupky 5.NP - 2.část - původní VRN	kpl	-1
Zl. 120	Bourání a zaskládání pro ocelové sloupky 5.NP - 2.část - nové VRN	%	0,285
Zl. 121	Úpravy u stropní kce 4.NP - 1.část, dvůr - původní VRN	kpl	-1
Zl. 121	Úpravy u stropní kce 4.NP - 1.část, dvůr - nové VRN	%	0,285
Zl. 122	Úpravy u stropní kce 5.NP - 1.část, dvůr - původní VRN	kpl	-1
Zl. 122	Úpravy u stropní kce 5.NP - 1.část, dvůr - nové VRN	%	0,285
DOD C. 5			
Zl. 154	Kanalizace - úprava kanalizace v 1.PP, dešťové svody - původní VRN	kpl	-1
Zl. 154	Kanalizace - úprava kanalizace v 1.PP, dešťové svody - nové VRN	%	0,285
Zl. 168	Doplnění trojstranných směrnicových ventilů - původní VRN	kpl	-1
Zl. 168	Doplnění trojstranných směrnicových ventilů - nové VRN	%	0,285
Zl. 169	Změna sanacního systému - původní VRN	kpl	-1
Zl. 169	Změna sanacního systému - nové VRN	%	0,285
Zl. 190	Polštářní tlačítka pro světla - původní VRN	kpl	-1
Zl. 190	Polštářní tlačítka pro světla - nové VRN	%	0,285
Zl. 197	Kamenické práce - masivní schodiště - původní VRN	kpl	-1
Zl. 197	Kamenické práce - masivní schodiště - nové VRN	%	0,285
Zl. 100	Změna člen Q4 a Q5 s pohonem, bez elektr. - původní VRN	kpl	-1
Zl. 100	Změna člen Q4 a Q5 s pohonem, bez elektr. - nové VRN	%	0,285
Zl. 103	Změna užití tlačítek - původní VRN	kpl	-1
Zl. 103	Změna užití tlačítek - nové VRN	%	0,285
Zl. 123	Změna povrchových úprav klenob - původní VRN	kpl	-1
Zl. 123	Změna povrchových úprav klenob - nové VRN	%	0,285
Zl. 125	Nové omítky schodiště - původní VRN	kpl	-1
Zl. 125	Nové omítky schodiště - nové VRN	%	0,285
Zl. 126	Místek u výtahu 4.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 126	Místek u výtahu 4.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 127	Změna korně - původní VRN	kpl	-1
Zl. 127	Změna korně - nové VRN	%	0,285
Zl. 128	Změna u římsy střechy - původní VRN	kpl	-1
Zl. 128	Změna u římsy střechy - nové VRN	%	0,285
Zl. 129	Předělání nesoudržného zdiva 6.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 129	Předělání nesoudržného zdiva 6.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 130	Odbourání zdiva 2.NP pro stůlení klenob B21 - původní VRN	kpl	-1
Zl. 130	Odbourání zdiva 2.NP pro stůlení klenob B21 - nové VRN	%	0,285
Zl. 131	Změna OK v 5.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 131	Změna OK v 5.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 132	Odbourání zdiva 2.NP pro stůlení klenob B21 - 2.část - původní VRN	kpl	-1
Zl. 132	Odbourání zdiva 2.NP pro stůlení klenob B21 - 2.část - nové VRN	%	0,285
Zl. 133	Zaskládání otvorů komínových průduchů na schodišti - původní VRN	kpl	-1
Zl. 133	Zaskládání otvorů komínových průduchů na schodišti - nové VRN	%	0,285
Zl. 134	Odfasování zadělených stěnových železnych prvků v 1.PP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 134	Odfasování zadělených stěnových železnych prvků v 1.PP - nové VRN	%	0,285
Zl. 135	Změna dílby ve společných prostorech schodiště dle NPÚ - původní VRN	kpl	-1
Zl. 135	Změna dílby ve společných prostorech schodiště dle NPÚ - nové VRN	%	0,285
Zl. 136	Zrušení klenob B21 na skutečnost - původní VRN	kpl	-1
Zl. 136	Zrušení klenob B21 na skutečnost - nové VRN	%	0,285
Zl. 137	Zrušení vodorovného odvětrání podlahy - původní VRN	kpl	-1
Zl. 137	Zrušení vodorovného odvětrání podlahy - nové VRN	%	0,285
Zl. 138	Doplnění litinových sudů a gažerů - původní VRN	kpl	-1
Zl. 138	Doplnění litinových sudů a gažerů - nové VRN	%	0,285
Zl. 140	Změna žebra B21 - původní VRN	kpl	-1
Zl. 140	Změna žebra B21 - nové VRN	%	0,285
Zl. 141	Zadělka rýhy na schodišti mezi 1.NP a 2.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 141	Zadělka rýhy na schodišti mezi 1.NP a 2.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 142	Zadělky 6.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 142	Zadělky 6.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 143	Orenální potrubí pod dvorní částí - původní VRN	kpl	-1
Zl. 143	Orenální potrubí pod dvorní částí - nové VRN	%	0,285
Zl. 144	Podstojkování objektu 2.část - původní VRN	kpl	-1
Zl. 144	Podstojkování objektu 2.část - nové VRN	%	0,285
Zl. 145	Zrušení kufel - původní VRN	kpl	-1
Zl. 145	Zrušení kufel - nové VRN	%	0,285
Zl. 146	Technická pomoc statika - 2.část - původní VRN	kpl	-1
Zl. 146	Technická pomoc statika - 2.část - nové VRN	%	0,285
Zl. 147	Zrušení základu ZP03 - původní VRN	kpl	-1
Zl. 147	Zrušení základu ZP03 - nové VRN	%	0,285
Zl. 148	Změny prohlubně výtlahu - původní VRN	kpl	-1
Zl. 148	Změny prohlubně výtlahu - nové VRN	%	0,285
Zl. 149	Změny v obkladech mimo 2.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 149	Změny v obkladech mimo 2.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 150	Změny dlažby a obklady 2.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 150	Změny dlažby a obklady 2.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 151	Nadstřížka u B21 z ytongu - původní VRN	kpl	-1
Zl. 151	Nadstřížka u B21 z ytongu - nové VRN	%	0,285
Zl. 152	Změny povlakových podlah 2.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 152	Změny povlakových podlah 2.NP - nové VRN	%	0,285
Zl. 153	Stavební přípomoc ZTI a odvětrání potrubí v 1.PP - původní VRN	kpl	-1
Zl. 153	Stavební přípomoc ZTI a odvětrání potrubí v 1.PP - nové VRN	%	0,285
Zl. 154	Změna měřky středové korněové zdí - původní VRN	kpl	-1

	Zl. 154	Změna střešních středových komínových zdí - nové VRN	%	0,285
	Zl. 155	Změny vnitřních výplní 2.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 155	Změny vnitřních výplní 2.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 155	Změny SDK v 2.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 155	Změny SDK v 2.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 157	Vyrovnání okenních otvorů ulice - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 157	Vyrovnání okenních otvorů ulice - nové VRN	%	0,285
	Zl. 158	Změny oděné kce v 2.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 158	Změny oděné kce v 2.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 158	Elektro pro okna O4 a O5 - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 158	Elektro pro okna O4 a O5 - nové VRN	%	0,285
	Zl. 160	Změny omítky, malby, nitěry v 2.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 160	Změny omítky, malby, nitěry v 2.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 161	Změny ZTI, ÚT v 2.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 161	Změny ZTI, ÚT v 2.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 162	Úpravy u stropní kce 1.PP, 2.úst. - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 162	Úpravy u stropní kce 1.PP, 2.úst. - nové VRN	%	0,285
	Zl. 163	OK lícování zvlášť na stěže - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 163	OK lícování zvlášť na stěže - nové VRN	%	0,285
	Zl. 167	Průzkum kanalizace satelitní kamerou - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 167	Průzkum kanalizace satelitní kamerou - nové VRN	%	0,285
	Zl. 168	Změny SILNO a SLABO v 2.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 168	Změny SILNO a SLABO v 2.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 169	jiný zkušební kce dle PD - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 169	jiný zkušební kce dle PD - nové VRN	%	0,285
	Zl. 170	Změny VZT v 2.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 170	Změny VZT v 2.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 171	Přesední u nadjezdu výhledu - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 171	Přesední u nadjezdu výhledu - nové VRN	%	0,285
DOČ. č. 6				
	Zl. 165	Kamenické práce - obklady, parapety - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 165	Kamenické práce - obklady, parapety - nové VRN	%	0,285
	Zl. 166	Zařizkový štáb, národní kroky, kotvení podhledů, látk. pultové střešy - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 166	Zařizkový štáb, národní kroky, kotvení podhledů, látk. pultové střešy - nové VRN	%	0,285
	Zl. 172	Lehčený beton na klenby - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 172	Lehčený beton na klenby - nové VRN	%	0,285
	Zl. 173	Základní v oknech schodiště - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 173	Základní v oknech schodiště - nové VRN	%	0,285
	Zl. 174	Dřívkové a natr. SDK v podkrovi - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 174	Dřívkové a natr. SDK v podkrovi - nové VRN	%	0,285
	Zl. 175	Stavební přípomoc ZTI a VZT v 2.NP až 6.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 175	Stavební přípomoc ZTI a VZT v 2.NP až 6.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 176	Změna dveří SH7 na O4 - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 176	Změna dveří SH7 na O4 - nové VRN	%	0,285
	Zl. 177	Dodávky vnitřních parapetů ulice 2.NP-5.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 177	Dodávky vnitřních parapetů ulice 2.NP-5.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 178	Změna SDK desek předstěn 4.NP a 5.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 178	Změna SDK desek předstěn 4.NP a 5.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 179	Změna parotěsnění na OSB - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 179	Změna parotěsnění na OSB - nové VRN	%	0,285
	Zl. 180	Vytlučení SDK příček kuchyň 2.NP - 6.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 180	Vytlučení SDK příček kuchyň 2.NP - 6.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 181	Podkladní OSB stěhy K05 - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 181	Podkladní OSB stěhy K05 - nové VRN	%	0,285
	Zl. 182	Věti tloušťky omítky pro osazení zárubní H. 150 mm - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 182	Věti tloušťky omítky pro osazení zárubní H. 150 mm - nové VRN	%	0,285
	Zl. 183	Omítka na věti výšku 2.NP - 6.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 183	Omítka na věti výšku 2.NP - 6.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 184	OK lícování průstupů v klenbách nad 1.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 184	OK lícování průstupů v klenbách nad 1.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 185	Věti tloušťky omítky 4.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 185	Věti tloušťky omítky 4.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 186	Doplštění ocel.slopu v 1.NP jako hromosvod - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 186	Doplštění ocel.slopu v 1.NP jako hromosvod - nové VRN	%	0,285
	Zl. 187	Zrušení plynu v bytech - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 187	Zrušení plynu v bytech - nové VRN	%	0,285
	Zl. 188	Věti tloušťky omítky 5.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 188	Věti tloušťky omítky 5.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 189	Změny OK pro VZT - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 189	Změny OK pro VZT - nové VRN	%	0,285
	Zl. 190	Stavební přípomoc silno, slabo v 2.NP až 6.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 190	Stavební přípomoc silno, slabo v 2.NP až 6.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 191	Doplštění dalších větracích štěrbin do fasády - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 191	Doplštění dalších větracích štěrbin do fasády - nové VRN	%	0,285
	Zl. 192	Překlad otvoru v 1.NP v m.č. 1.14 - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 192	Překlad otvoru v 1.NP v m.č. 1.14 - nové VRN	%	0,285
	Zl. 193	Věti tloušťky omítky ostění, nadpraží a vnořování 2.-6.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 193	Věti tloušťky omítky ostění, nadpraží a vnořování 2.-6.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 194	Vyrovnání zděva 1.PP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 194	Vyrovnání zděva 1.PP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 195	Tvrda vata do mezipodlažních SDK stěn 4. a 5.NP - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 195	Tvrda vata do mezipodlažních SDK stěn 4. a 5.NP - nové VRN	%	0,285
	Zl. 196	Posun klimatizace a doplnění čerpadel - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 196	Posun klimatizace a doplnění čerpadel - nové VRN	%	0,285
	Zl. 197	Vyrovnání okenních otvorů do dvora vč. parapetů - původní VRN	kpl	-1
	Zl. 197	Vyrovnání okenních otvorů do dvora vč. parapetů - nové VRN	%	0,285
	Zl. 198	Změna rozklepní okna O7,O8,O9 - původní VRN	kpl	-1

Zl.198	Změna rozdělení oken O7,O8,O9 - nové VRN	%	0,285
Zl.199	OK lemování prostupu v klenbě nad 1.FP - původní VRN	kpl	-1
Zl.200	OK lemování prostupu v klenbě nad 1.FP - nové VRN	%	0,285
Zl.200	Požární ucpávky skutečnost 1.žák - původní VRN	kpl	-1
Zl.200	Požární ucpávky skutečnost 1.žák - nové VRN	%	0,285
Zl.201	Šatna novic v 6.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl.201	Šatna novic v 6.NP - nové VRN	%	0,285
Zl.202	Rámy R1 a R2 zmlíny - původní VRN	kpl	-1
Zl.202	Rámy R1 a R2 zmlíny - nové VRN	%	0,285
Zl.203	Změna vaty v podkrovní - původní VRN	kpl	-1
Zl.203	Změna vaty v podkrovní - nové VRN	%	0,285
Zl.204	Přelozka vodoměrů v 4.NP a 5.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl.204	Přelozka vodoměrů v 4.NP a 5.NP - nové VRN	%	0,285
Zl.205	Schodišťová vlně u ležení z 1.NP do 2.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl.205	Schodišťová vlně u ležení z 1.NP do 2.NP - nové VRN	%	0,285
Zl.206	Změna mazarin na 1tá podlaží - původní VRN	kpl	-1
Zl.206	Změna mazarin na 1tá podlaží - nové VRN	%	0,285
Zl.207	Úprava omítek stěn schodiště - původní VRN	kpl	-1
Zl.207	Úprava omítek stěn schodiště - nové VRN	%	0,285
Zl.208	Plastové revizní dvířka - původní VRN	kpl	-1
Zl.208	Plastové revizní dvířka - nové VRN	%	0,285
Zl.209	Změna skladby terasy S4 a S5 - původní VRN	kpl	-1
Zl.209	Změna skladby terasy S4 a S5 - nové VRN	%	0,285
Zl.210	Vyrovnávací schody v sázení restaurace - původní VRN	kpl	-1
Zl.210	Vyrovnávací schody v sázení restaurace - nové VRN	%	0,285
Zl.211	OK můstek u výtahu 3.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl.211	OK můstek u výtahu 3.NP - nové VRN	%	0,285
Zl.212	Změna revizních dvířek OV - původní VRN	kpl	-1
Zl.212	Změna revizních dvířek OV - nové VRN	%	0,285
Zl.213	Zemní práce a protypy pro galgry - původní VRN	kpl	-1
Zl.213	Zemní práce a protypy pro galgry - nové VRN	%	0,285
Zl.214	Kování křivých stěn kuchyně 4.NP a 5.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl.214	Kování křivých stěn kuchyně 4.NP a 5.NP - nové VRN	%	0,285
Zl.215	Zrušení povrchů restaurace - původní VRN	kpl	-1
Zl.215	Zrušení povrchů restaurace - nové VRN	%	0,285
Zl.216	Utěsnění SOK přítek u strogu z trapěru - původní VRN	kpl	-1
Zl.216	Utěsnění SOK přítek u strogu z trapěru - nové VRN	%	0,285
Zl.217	Opava přístěží hlavního schodiště, doplnění madla - původní VRN	kpl	-1
Zl.217	Opava přístěží hlavního schodiště, doplnění madla - nové VRN	%	0,285
Zl.218	Stávající fasáda ve dvoře a 1tá Bubenčská - původní VRN	kpl	-1
Zl.218	Stávající fasáda ve dvoře a 1tá Bubenčská - nové VRN	%	0,285
Zl.219	Úprava omítek schodiště - ramena a mezpodesty - původní VRN	kpl	-1
Zl.219	Úprava omítek schodiště - ramena a mezpodesty - nové VRN	%	0,285
Zl.220	DIO od 25.3. do 19.6.2021 - původní VRN	kpl	-1
Zl.220	DIO od 25.3. do 19.6.2021 - nové VRN	%	0,285
Zl.221	Vyrovnávací okenních otvorů 1.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl.221	Vyrovnávací okenních otvorů 1.NP - nové VRN	%	0,285
Zl.222	Vyrovnání zdí 1.NP a zrušení pohledového zdí - původní VRN	kpl	-1
Zl.222	Vyrovnání zdí 1.NP a zrušení pohledového zdí - nové VRN	%	0,285
Zl.223	Velcí sloučky omítek 1.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl.223	Velcí sloučky omítek 1.NP - nové VRN	%	0,285
Zl.224	Montážní otvor do 2.03 - původní VRN	kpl	-1
Zl.224	Montážní otvor do 2.03 - nové VRN	%	0,285
Zl.225	Základ pod VZT jednotky v 2.03 - původní VRN	kpl	-1
Zl.225	Základ pod VZT jednotky v 2.03 - nové VRN	%	0,285
Zl.226	Úpravy kol u schodiště 5.PP a 1.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl.226	Úpravy kol u schodiště 5.PP a 1.NP - nové VRN	%	0,285
Zl.227	Doplnění druhých podhledů v 1.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl.227	Doplnění druhých podhledů v 1.NP - nové VRN	%	0,285
Zl.228	Úpravy říms a parapetů pro klampě - původní VRN	kpl	-1
Zl.228	Úpravy říms a parapetů pro klampě - nové VRN	%	0,285
Zl.229	Kotvení zastřešení v m.2.03 - původní VRN	kpl	-1
Zl.229	Kotvení zastřešení v m.2.03 - nové VRN	%	0,285
Zl.230	Skladba nové mezpodesty hl.schodiště - původní VRN	kpl	-1
Zl.230	Skladba nové mezpodesty hl.schodiště - nové VRN	%	0,285
Zl.231	Zrušení kanalizační přípojky die PVK - původní VRN	kpl	-1
Zl.231	Zrušení kanalizační přípojky die PVK - nové VRN	%	0,285
Zl.232	Doplnění obvodových tělnů izolace - původní VRN	kpl	-1
Zl.232	Doplnění obvodových tělnů izolace - nové VRN	%	0,285
Zl.233	Stavební přípomoc síln, slabo 1.FP a 1.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl.233	Stavební přípomoc síln, slabo 1.FP a 1.NP - nové VRN	%	0,285
Zl.234	Stavební přípomoc ZTI, VZT v 1.PP a 1.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl.234	Stavební přípomoc ZTI, VZT v 1.PP a 1.NP - nové VRN	%	0,285
Zl.235	Požární ucpávky skutečnost 2.žák - původní VRN	kpl	-1
Zl.235	Požární ucpávky skutečnost 2.žák - nové VRN	%	0,285
Zl.236	Opava uliční fasády nad 30% - původní VRN	kpl	-1
Zl.236	Opava uliční fasády nad 30% - nové VRN	%	0,285
Zl.237	Narovnání provádění omítek - původní VRN	kpl	-1
Zl.237	Narovnání provádění omítek - nové VRN	%	0,285
Zl.238	Doplnění sifonů VZT - původní VRN	kpl	-1
Zl.238	Doplnění sifonů VZT - nové VRN	%	0,285
Zl.239	Zrušení omyvatelných náhlů stěn v 2.NP a 3.NP - původní VRN	kpl	-1
Zl.239	Zrušení omyvatelných náhlů stěn v 2.NP a 3.NP - nové VRN	%	0,285
Zl.240	Obklad rozšíření zdí hl.schodiště do 1.FP - původní VRN	kpl	-1
Zl.240	Obklad rozšíření zdí hl.schodiště do 1.FP - nové VRN	%	0,285
Zl.241	Ukončovací díla asfalt-písk - původní VRN	kpl	-1
Zl.241	Ukončovací díla asfalt-písk - nové VRN	%	0,285
Zl.242	Změny trasy VZT potrubí - původní VRN	kpl	-1
Zl.242	Změny trasy VZT potrubí - nové VRN	%	0,285

Žl. 243	Parapety na vstupu na terasu 5.NP - původní VRN	kpl	-1
Žl. 243	Parapety na vstupu na terasu 8.NP - nové VRN	%	0,285
Žl. 244	Obrzdění VZT na terase 2.NP - původní VRN	kpl	-1
Žl. 244	Obrzdění VZT na terase 2.NP - nové VRN	%	0,285
Žl. 245	Ukončení hrubé podlahy u schodiště restaurace - původní VRN	kpl	-1
Žl. 245	Ukončení hrubé podlahy u schodiště restaurace - nové VRN	%	0,285
Žl. 246	Vypravení koku kamenného schodiště - původní VRN	kpl	-1
Žl. 246	Vypravení koku kamenného schodiště - nové VRN	%	0,285
Žl. 247	Kalorimetr na TUV - původní VRN	kpl	-1
Žl. 247	Kalorimetr na TUV - nové VRN	%	0,285
Žl. 248	Doplnění šrovnků do 1. PP a 3.NP - původní VRN	kpl	-1
Žl. 248	Doplnění šrovnků do 1. PP a 3.NP - nové VRN	%	0,285
Žl. 249	Magnetky pod venos - původní VRN	kpl	-1
Žl. 249	Magnetky pod venos - nové VRN	%	0,285
Žl. 250	SDK předstěna vodorovné sestavy - původní VRN	kpl	-1
Žl. 250	SDK předstěna vodorovné sestavy - nové VRN	%	0,285
Žl. 251	Přesun rozvaděče ovládání obn. do 1.PP - původní VRN	kpl	-1
Žl. 251	Přesun rozvaděče ovládání obn. do 1.PP - nové VRN	%	0,285
Žl. 252	Doplnění madej, rozšíření nátěvu 3.NP, mřížky fasády - původní VRN	kpl	-1
Žl. 252	Doplnění madej, rozšíření nátěvu 3.NP, mřížky fasády - nové VRN	%	0,285
Žl. 253	Hlavice na repasované stoly - původní VRN	kpl	-1
Žl. 253	Hlavice na repasované stoly - nové VRN	%	0,285
Žl. 254	Sítkonování a skrytování obkladů, sokl - původní VRN	kpl	-1
Žl. 254	Sítkonování a skrytování obkladů, sokl - nové VRN	%	0,285
Žl. 256	Revizní dvířka k VZT jednotkám - původní VRN	kpl	-1
Žl. 256	Revizní dvířka k VZT jednotkám - nové VRN	%	0,285
Žl. 257	Revizní dvířka na skutečnost - původní VRN	kpl	-1
Žl. 257	Revizní dvířka na skutečnost - nové VRN	%	0,285
Žl. 258	Vypravení terasy mezi podst. - původní VRN	kpl	-1
Žl. 258	Vypravení terasy mezi podst. - nové VRN	%	0,285
Žl. 259	SDK kartlíky a doplnění podhledu - původní VRN	kpl	-1
Žl. 259	SDK kartlíky a doplnění podhledu - nové VRN	%	0,285
Žl. 260	Vybroušení soklu schodiště - původní VRN	kpl	-1
Žl. 260	Vybroušení soklu schodiště - nové VRN	%	0,285
Žl. 261	Žmína vinylové podlahy v bytech - původní VRN	kpl	-1
Žl. 261	Žmína vinylové podlahy v bytech - nové VRN	%	0,285
Žl. 262	Výtak od LAPOLU do kaskadace - původní VRN	kpl	-1
Žl. 262	Výtak od LAPOLU do kaskadace - nové VRN	%	0,285
Žl. 263	Doplnění kabeleže sousazných seidel - původní VRN	kpl	-1
Žl. 263	Doplnění kabeleže sousazných seidel - nové VRN	%	0,285
Žl. 264	VZT potrubí pod schody 1.NP - původní VRN	kpl	-1
Žl. 264	VZT potrubí pod schody 1.NP - nové VRN	%	0,285
Žl. 265	Dodatečná úprava elektro - původní VRN	kpl	-1
Žl. 265	Dodatečná úprava elektro - nové VRN	%	0,285
Žl. 266	Ukončení hrubé podlahy u výtahu 3.NP - původní VRN	kpl	-1
Žl. 266	Ukončení hrubé podlahy u výtahu 3.NP - nové VRN	%	0,285
Žl. 267	Isolační nátěr na flak komínové stěny 5.NP - původní VRN	kpl	-1
Žl. 267	Isolační nátěr na flak komínové stěny 5.NP - nové VRN	%	0,285
Žl. 268	Více odulek BoZp - původní VRN	kpl	-1
Žl. 268	Více odulek BoZp - nové VRN	%	0,285
Žl. 269	Měření hluku a umělého osvětlení - původní VRN	kpl	-1
Žl. 269	Měření hluku a umělého osvětlení - nové VRN	%	0,285
Žl. 270	Vypravení kamenného schodiště a obklad vstupů - původní VRN	kpl	-1
Žl. 270	Vypravení kamenného schodiště a obklad vstupů - nové VRN	%	0,285
Žl. 271	Úprava chodníku Šubenečnická - původní VRN	kpl	-1
Žl. 271	Úprava chodníku Šubenečnická - nové VRN	%	0,285