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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 01
Vodotěsné podstřeší
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na projektem stanovenou střešní krytinu, kdy projektová dokumentace byla schválena NPÚ, je nutné provést 
stoprocentně těsnicí hydroizolační podstřešni vrstvu, která je předmětem tohoto ZL„ Důvodem je, že výrobce Cembrit má pro 
tuto krytinu předepsaný minimální sklon 30°, avšak na stavbě jsou sklony jednotlivých střešních rovin 14°, 16" 21°. V rámci KD 
bylo generálním projektantem a zástupcem objednatele toto řešení schváleno. Samostatně budou řešeny jednotlivé prostupy 
střešním souvrstvím, které v tuto chvíli nejsou zcela známy.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 31.353,10 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 31.353,10 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO

Komentář: Prodloužení termínu o 3 dny.

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 3 strany
fotodokumentace, zaměření...)
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krycí list soupisu prací
Stavba:

2L Bubenečské nádraží 
Objekt:

01 - ZL 01 Vodotěsné podstřeší - OK

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 353,10

dph základní
snížená

Základ daně
31 353,10 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
6 584,15 

0,00

Cena s DPH V CZK 37 937,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL Bubenečské nádraží

Objekt:
01 - ZL 01 Vodotěsné podstřeší - OK

Místo: Datum: 26.7.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV 

765 - Krytina skládaná 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

31 353,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL Bubenečské nádraží

Objekt:
01 - ZL 01 Vodotěsné podstřeší - OK

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 765 Krytina skládaná

295 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 
bednění nebo tepelnou izolaci

m2 23,299

w
w
w

Navýšení přeložení z 10 na 15%
465,977/100*5
Součet

23,299
23,299

296 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třivrstvá mikroporézní PP
150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 25,629

w 23,299*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,629

0 K 713391192 Montáž izolace tepelné těles těsnění spojů trvale 
plastickým tmelem m 92,000

0 M 26008011600 Tmel polyuretanový DEKTEN MULTI 310ml / 1,860

297 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 367,500

298 M 28329303 páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod 
kontralatě š 50mm m 404,250

w 367,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 404,250

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 K Poli Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 02
Plynoměr
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Během bouracích prac-i bylo zjištěno, že v HUP objektu zůstal jeden funkční a zaplombovaný plynoměr. Pro potřeby demontáží 
při odstrojování objektu je nutné jej nechat odborné zdemontovat.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké NE 
podrobnosti atp.)

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 12,300,97 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 12.300,97 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby NE
terminů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín) Komentář'

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace zaměření...) 2_ Nabk)ka zhotovite|e

1 strana 
1 strana
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Dn Z? Pl

Dne 4.CC>.^ Pl
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ZL02 - plynoměr
Stavba:

Rekonstrukce objektu Bubenečského nádraží
Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Goetheho č.p. 61 v k.ú. Bubeneč, Praha 6 

Městská část Praha 6

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D OPZ Odběrné plynové zařízeníj
Demontáž plynoměru, uzavření OPZ, úschova 

j plynoměru, zpětná montáž včetně plombování ks 1,000

vv "dle přiložené cenové nabídky Aqua Gas Praha + koordinace"

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 K Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

12 300,97

Strana 1 z 1



Technická specifikace - cenový rozpočet 
Rekonstrukce Bubenečská nádraží, Praha 6 
Demontáž plynoměru, uzavření OPZ, úschova

Zkrácený popis M.J. Počet
Uzavření OPZ

Víčko mosaz DN 32 ks 1
Demontáž, montáž ks 1 I

Celkem

Demontáž plynoměru
Demontáž plynoměru ks 1 I

Celkem

Montáž plynoměru včetně protokolu a úschovy
Protokol včetně plomby ks 1
Montáž, plombování úschova ks 1 |

Celkem

Základní cena
Pomocný řezný a těsnící materál 10%
Parkovné ks 0
Doprava ks 2 I

Cena celkem bez DPH 9 922,70 Kč
DPH 21 % 2 083,77 Kč
Cena celkem s DPH 12 006,47 Kč

Sazba DPH je účtovaná dle platných právních předpisů.
Objednatel zajistí přístup do všech prostor potřebných k realizaci napojení na 230V a vodu. 
Objednatel zajistí vyklizení prostor potřebných pro realizaci (srolování koberců, vyklizení polic apod.) 
Cenový rozpočet má platnost 2 měsíce.



ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a s. 23 624 01

Změnový list č. 03
Statické zajištění trhlin
Stavba
{Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt

Zpracoval

Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na dokončeni osekání vnitřních a vnějších omítek byly objeveny statické trhliny v nosném zdivu Po konzultaci se 
statikem stavby bylo doporučeno jejich sanace pomoci helikální výztuže dle technologického postupu pro sešívání trhlin.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 129.775,84 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 129.775,84 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO

Komentář: Prodloužení termínu o 3 dny.

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 
fotodokumentace, zaměření...) 2_ Zaméřeni Statických oprav
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krycí list soupisu prací
Stavba:

ZL Bubenečské nádraží 
Objekt:

03 - ZL 03 - Statické zajištění trhlin - OK

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 775,84

dph základní

snížená

Základ dané
129 775,84 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
27 252,93 

0,00

Cena s DPH v CZK 157 028,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL Bubenečské nádraží

Objekt:
03 - ZL 03 - Statické zajištění trhlin - OK

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Sanace

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 26. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

129 775,84
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

ZL Bubenečské nádraží
Objekt:

03 - ZL 03 - Statické zajištěni trhlin - OK

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Sanace

0 K 985441113.STC j Přídavná šroubovitá nerezová výztuž Stati-Bar 1 táhlo
1D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm 69,100

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

D 997

"táhla 75m dle přiloženého projektu"
pohled 1:10,3*2+3,5
10,3*2+3,5
pohled 2: 6,7*2
6,7*2
pohled 3: 7,4*2+0,5*2 
7,4*2+1
pohled 4: 7,4*2+0,5*2
7,4*2+1
Součet

Přesun sutě

166 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 0,069

167 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,069

168 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,656

171 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 0,069

D 998

176' K 998017002

Přesun hmot

i Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 K Pol21 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

129 775,84
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TÁHLO POKRAČUJE PO CELÉ DÉLCE 
STĚNY A JE ZAKONČENO ZÁVRTEM

■ \* —■ ■

Vr 'ÍTf" ^ j 'flflll L Wk Z

rntir.miV

_ „ ; -I

LEGENDA:
—TÁHLO STATIbar 0 8mm S PEVNOSTI 1192MPa 

■«—® ZÁVRT TÁHLA DO ZDIVÁ min. 500mm
—TRHLINA

POZNÁMKY:

• NUTNO PROVÉST KONTROLU DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVĚ KANALIZACE
• PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDOU ZE STRANY OBJEDNATELE

VYTYČENY INŽENÝRSKÉ SlTĚ
• TECHNOLOGICKÉ POSTUPY APLIKACE HELIKÁLNl VÝZTUŽE

JSOU DOSTUPNÉ U DODAVATELE
• PŘESNÝ TVAR A POLOHU TÁHEL UPŘESNIT NA STAVBĚ
• DÉLKA UKOTVENI TÁHEL STATIbar BUDE 500mm

V OBOU SMĚRECH OD TRHLINY
■ TRHLINY BUDOU VYPLNĚNY EXPANZNÍ ZÁLIVKOU STATICAL R30N
• PRÁCE NEOBSAHUJI ZÁVĚREČNÉ ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNl
• LIKVIDACI STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZAJISTI OBJEDNATEL
• PŘI NEJASNOSTECH NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

VÝKAZ MATERIÁLŮ:
TÁHLA STATIbar 0 8mm...........................75m

Copyright © 2017, STATICAL s.r.o.

STATICAL s.r.o.
IČO: 271 79 842, DIČ: CZ271 79 842 
sídlo: provozovna:
Ohradní 1087/61a Jateční 1778/43
140 00, Praha 4 - Michle 40Q 01 Ústí nad Labem

Místo: Goetheho 61/4, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, okres Hlavní mčsto Praha Formát 2 x A4

Stavba:
Bývalá železniční stanice Praha-Bubeneč

Datum: 07/2023

Měřítka: —

Výkres: Fotografický pohled 1 C.V.: 1
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LEGENDA:
—TÁHLO STATIbar 0 8mm S PEVNOST! 1192MPa 
—«*— TRHLINA

POZNÁMKY:

• NUTNO PROVÉST KONTROLU DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
• PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDOU ZE STRANY OBJEDNATELE

VYTYČENY INŽENÝRSKÉ SlTĚ
• TECHNOLOGICKÉ POSTUPY APLIKACE HEUKÁLNl VÝZTUŽE

JSOU DOSTUPNÉ U DODAVATELE
• PŘESNÝ TVAR A POLOHU TÁHEL UPŘESNIT NA STAVBĚ 
■ DÉLKA UKOTVENI TÁHEL STATIbar BUDE 500mm

V OBOU SMĚRECH OD TRHLINY
• TRHLINY BUDOU VYPLNĚNY EXPANZNÍ ZÁLIVKOU STATICAL R30N
• PRÁCE NEOBSAHUJI ZÁVĚREČNÉ ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNl
• LIKVIDACI STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZAJISTÍ OBJEDNATEL
• PŘI NEJASNOSTECH NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

VÝKAZ MATERIÁLŮ:
TÁHLA STATIbar 0 8mm...........................75m

Kontroloval:

^pracoval:

Investor:

Copyright © 2017, STATICAL s.r.o.

STATICAL s.r.o.
ÍO: 271 79 842, DIČ: CZ271 79 842 

sídlo: provozovna:
Ohradní 1087/61a Jateíní 1778/43
140 00, Praha 4 - Michle 400 01 Ústí nad Labem

V»>N'í!.stav1

Místo: Goetheho 61/4, 160 00 Praho 6 - Bubeneí, okres Hlavní místo Praha Formát: 2 x A4

Stavbo:
Bývalá železniční stanice Praha-Bubeneč

Datum: 07/2023

Mětítko: —

Výkres: Fotografický pohled 2 Č.v.: 2



LEGENDA:
TÁHLO STATIbar 0 8mm S PEVNOSTÍ 1192MPa 
ZÁVRT TÁHLA DO ZDIVÁ min. 500mm 
TRHLINA

POZNÁMKY:

• NUTNO PROVÉST KONTROLU DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
• PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDOU ZE STRANY OBJEDNATELE

VYTYČENY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
• TECHNOLOGICKÉ POSTUPY APLIKACE HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE

JSOU DOSTUPNÉ U DODAVATELE
• PŘESNÝ TVAR A POLOHU TÁHEL UPŘESNIT NA STAVBĚ 
■ DÉLKA UKOTVENÍ TÁHEL STATIbar BUDE 500mm

V OBOU SMĚRECH OD TRHLINY
• TRHLINY BUDOU VYPLNĚNY EXPANZNÍ ZÁLIVKOU STATICAL R30N
• PRÁCE NEOBSAHUJÍ ZÁVĚREČNÉ ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ
• LIKVIDACI STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZAJISTÍ OBJEDNATEL
• PŘI NEJASNOSTECH NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

VÝKAZ MATERIÁLŮ:
TÁHLÁ STATIbar 0 8mm...........................75m

Copyright © 2017, STATICAL s.r.o.

Investor Městská část Praho 6

TATICAL s.r.o.
l: 271 79 842, DIČ: CZ27I 79 842 

fdlo: provozovna:
iradní 1087/610 Jateční 1778/43

140 00, Praha 4 - Michle 400 01 Cist! nad Labem

.sta"1

i. S
Místo: Goetheho 61/4, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, okres Hlavní mčsto Praha Formát: 2 x A4

Stavbo:
Bývalá železniční stanice Praha-Bubeneč

Datum: 07/2023

Měřítka: —

Výkres: Fotografický pohled 3 Č.v.: 3



LEGENDA:
—' — TÁHLO STATIbar 0 8mm S PEVNOSTÍ 1192MPa 

■*—® ZÁVRT TÁHLA DO ZDIVÁ min. 500mm
—TRHLINA

POZNÁMKY:
■ NUTNO PROVÉST KONTROLU DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
• PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDOU ZE STRANY OBJEDNATELE

VYTYČENY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
• TECHNOLOGICKÉ POSTUPY APLIKACE HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE

JSOU DOSTUPNÉ U DODAVATELE
• PŘESNÝ TVAR A POLOHU TÁHEL UPŘESNIT NA STAVBĚ
• DÉLKA UKOTVENÍ TÁHEL STATIbar BUDE 500mm

V OBOU SMĚRECH OD TRHLINY
• TRHLINY BUDOU VYPLNĚNY EXPANZNÍ ZÁLIVKOU STATICAL R30N
• PRÁCE NEOBSAHUJÍ ZÁVĚREČNÉ ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ
• LIKVIDACI STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZAJISTI OBJEDNATEL
• PŘI NEJASNOSTECH NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

VÝKAZ MATERIÁLŮ:

TÁHLA STATIbar 0 8mm...........................75m

Kontroloval:

Vypracoval:

Copyright ©2017 STATICAL s.r.o.

Investor: Městská část Praho 6

STATICAL s.r.o.
IČO: 271 79 842, DIČ: CZ271 79 842 
sídlo: provozovna:
Obřadní 1087/61a Jateční 1778/43
140 00, Praha 4 - Michle 400 01 Ústí nod Labem

.staw cl

Místo: Goetheho 61/4, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, okres Hlavní město Praho Formát: 2 x A4

Stavba:
Bývalá železniční stanice Praha-Bubeneč

Datum: 07/2023

Měřítko: —

Výkres: Fotografický pohled 4 Č.v.: 4



KC1NSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 04
Injektáž
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na aktuální stav nosných zděných konstrukcí, kdy po osekání vnitřních a vnějších omítek jeví zdivo vysokou 
vlhkost bylo provedeno měřeni, které toto potvrdilo. Nosné zdivo ma celoplošné poškozenou vodorovnou izolaci proti zemni 
vlhkosti, nebo zcela chybí. Projektová dokumentace předpokládá nízkotlakou injektáž pouze pod zdivém do ulice Goetheho. 
Aktuální stav objektu však vyžaduje injektáž celoplošnou.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 287.627,89 Kč bez DPH
Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 287.627,89 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vlivná harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO

Komentář: Prodloužení termínu o 10 dnů.

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 4 strany
fotodokumentace, zaměření...) ^m

Schválil za zhotovitele I

Dne to p

I Dne P

Dne

Schválil za c j

'4'í ’̂C%'ítDne p
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZL Bubenečské nádraží 
Objekt:

04 - SO 04 - Injektáže - OK

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 287 627,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 287 627,89 21,00% 60 401,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

jCena s DPH v CZK 348 029,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZL Bubenečské nádraží
Objekt:

04 - SO 04 - Injektáže - OK

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 26. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6S - Sanace a hydroizolace spodní stavby 

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

287 627,89
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZL Bubenečské nádraží
Objekt:

04 - SO 04 - Injektáže - OK

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV

D 1

K 132212331

W

w

w
w
w

w

w

w
w
w

6S

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných
"vnější zdivo"
(9,26+2,52+2,26+7,29+4,71+14,03+1,94+12,21+1,88+7,1+6,9
3+7,19+1,92+12,2+1,96+18,88)*0,35*1
"SOD"
-21,956 
Součet

m3

"vnější zdivo"
(9,26+2,52+2,26+7,29+4,71+14,03+1,94+12,21+1,88+7,1 +6,9 
3+7,19+1,92+12,2+1,96+18,88)*0,35*1
"SoD"
-21,956
Součet

106 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou m2

w "vnější zdivo oboustranně"

w (9,26+2,52+2,26+7,29+4,71+14,03+1,94+12,21+1,88+7,1+6,9 
3+7,19+1,92+12,2+1,96+18,88)*0,35*2

w "vnitřní zdivo oboustranně"
w (5,5-0,9+5,5-2*1,25+7,51-1,25+5,73-1,25-0,7)*0,35*2
w (4,05*2-1 )*0,35*2
w "SoD"
w -21,956
w Součet

K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 
dočištění ocelovými kartáči

i K 622131100 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn

W "vnější zdivo - 30cm sokl, 25cm pod úrovní podlahy dle 
detailu"

w (9,26+2,52+2,26+7,29+4,71+14,03+1,94+12,21+1,88+7,1 +6,9 
3+7,19+1,92+12,2+1,96+18,88)*0,55

w "SoD"
w -21,956
w Součet

K 612131100 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn

w "vnější zdivo zevnitř - 30cm sokl, 25cm pod úrovní podlahy 
dle detailu"

w (9,26+2,52+2,26+7,29+4,71+14,03+1,94+12,21+1,88+7,1+6,9 
3+7,19+1,92+12,2+1,96+18,88)*(0,55-0,3)

w

w

"vnitřní zdivo oboustranně - 30cm sokl. 25cm pod úrovní 
podlahy dle detailu"
(5,5-0,9+5,5-2*1,25+7,51 -1,25+5,73-1,25-0,7)*(0,55-0,3)*2

w
w

(4,05*2-1 )*(0,55-0,3)*2
Součet

m2

m2

m2

17,342

4
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením

K 174111101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 17,342
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

39,298

73,958

78,596

-21,956
73,958

73,958

39,798

61,754

40,440

28,070

287 627,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně
63 K 612311121 jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých 

konstrukcí stěn
m2 40,440

W "vnější zdivo zevnitř - 30cm sokl, 25cm pod úrovni podlahy 
dle detailu"

w (9,26+2,52+2,26+7,29+4,71+14,03+1,94+12,21+1,88+7,1+6,9 
3+7,19+1,92+12,2+1,96+18,88)*(0,55-0,3) 28,070

w "vnitřní zdivo oboustranně - 30cm sokl, 25cm pod úrovní 
podlahy dle detailu"

w (5,5-0,9+5,5-2*1,25+7,51-1,25+5,73-1,25-0,7)*(0,55-0,3)*2 8,820
w (4,05*2-1 )*(0,55-0,3)*2 3,550
w Součet 40,440

109 K 622311111 Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn m2 39,798

w "vnější zdivo zvenku - 30cm sokl, 25cm pod úrovní podlahy 
dle detailu"

w (9,26+2,52+2,26+7,29+4,71+14,03+1,94+12,21+1,88+7,1+6,9 
3+7,19+1,92+12,2+1,96+18,88)*0,55 61,754

w "SoD"
w -21,956 -21,956
w Součet 39,798

0 K 631391114 Soklíky rovné výšky 100 mm pro omítky z MC tažené s 
jednoduchým profilem m 274,040

w "vnější zdivo"
w (9,26+2,52+2,26+7,29+4,71+14,03+1,94+12,21+1,88+7,1+6,9 

3+7,19+1,92+12,2+1,96+18,88)*2 224,560

w "vnitřní zdivo"
w (5,5-0,9+5,5-2*1,25+7,51-1,25+5,73-1,25-0,7)*2 35,280
w (4,05*2-1 )*2 14,200
w Součet 274,040

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za
110 K 711113127 studená na ploše svislé S těsnicí stěrkou 

jednosložkovu na bázi cementu
m2 80,238

w "vnější zdivo obostranně - 30cm sokl, 25cm pod úrovní 
podlahy dle detailu"
(9,26+2,52+2,26+7,29+4,71+14,03+1,94+12,21+1,88+7,1+6,9 
3+7,19+1,92+12,2+1,96+18,88)*(0,55+(0,55-0,3))
"vnitřní zdivo oboustranně - 30cm sokl, 25cm pod úrovní 
podlahy dle detailu"

89,824w

w

w (5,5-0,9+5,5-2*1,25+7,51-1,25+5,73-1,25-0,7)*(0,55-0,3)*2 8,820
w (4,05*2-1 )*(0,55-0,3)*2 3,550
w "SoD"
w -21,956 -21,956
w Součet 80,238

Dodatečná izolace zdivá injektáží nízkotlakou metodou
111 K 319202114 silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdivá přes 450 do

600 mm
m 65,200

w "vnější zdivo"
w 9,26+2,52+2,26+7,29+4,71+14,03+1,94+12,21+1,88+7,1+6,9 

3+7,19+1,92+12,2+1,96+18,88 112,280

w "vnitřní zdivo"
w 5,5-0,9+5,5-2*1,25+7,51-1,25+5,73-1,25-0,7 17,640
w 4,05*2-1 7,100
w "SoD"
w -71,82 -71,820
w Součet 65,200

D 998 Přesun hmot

176 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 4,197

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 K Pol51 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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KCIINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 05
Sanace dřevomorky
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Odůvodněni, popis a technické řešení změn

V návaznosti na provedený mykologický průzkum, kdy byla v objektu nalezena 2 ložiska dřevomorky domácí, bude nutné 
provést její sanaci

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 114.867.17 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 114.867.17 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO

Komentář: Prodloužení termínu o 10 dnů.

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 1 strana
fotodokumentace, zaměřeni...) 2 Mytologický průzkum I. Etapa 9 stran

Schválil za zhotovitele

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele
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ZL05 - sanace dřevomorky

Stavba:
Rekonstrukce objektu Bubenečského nádraží

Objekt:

Místo: Goetheho č.p. 61 v k.ú. Bubeneč, Praha 6

Zadavatel: Městská část Praha 6

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612131151R Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně (sanace proti plísni a houbě vč. dezinfekce) m2 23,890

w
w

"místnost 15"
"7,7*3,38-(0,66*2,7+0,3*1,18)n 23,890

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 K 977131113 Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdivá 
nebo prostého betonu

m 477,800

w
w
w

"místnost 15"
"vrty v rastru 100x100mm dl.0,2 m šikmo"
"0,2*(23,89)*(10*10)" 477,800

7 K 985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou m3 0,062

w
vv

"zalití vrtů"
"477,8*3,14*0,006*0,006*1,15" 0,062

8 K 985411912 Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za objem 
do 1 m3 jednotlivě m3 0,062

9 K R00091 Injektáž zdivá napadeného plísní a houbou m3 9,556
w
w

"místnost 15"
"(7,7*3,38^(0,66*2,7+0,3*1,18))*0,4" 9,556

D 998 Přesun hmot

176 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,393

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 K Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

122,00

140,00

37 000,00

1 550,00 

3 516,00

760,00

1 060,94
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Konsit a.s.
Půlkruhová 20
160 00 Praha 6 - Vokovice

Věc: Posouzení stavu nádraží Bubeneč - etapa 1

I. Úvod
Na základě požadavku zadavatele jsem dne 3.7.2023 provedla prohlídku objektu bývalého nádraží 
Bubeneč čp. 61, Goetheho 4, Praha 6, foto 1 až 7.
Jde o pozdně klasicistní budovu. Bubenečské nádraží bylo postaveno v letech 1847-1850. Architekt 
Antonín Jůngling při jeho návrhu využil typový projekt, podle kterého vznikaly i železniční stanice na 
trase olomoucko-pražské dráhy. Nejdříve existovala pouze střední patrová budova s nízkou stanovou 
střechou a dřevěná čekárna. V roce 1877 schválilo tehdejší ministerstvo obchodu rozšíření nádraží. 
Na obou stranách původní stavby s téměř čtvercovým půdorysem pak v roce 1899 vznikla nižší křídla, 
jejichž střechy se sbíhají na tesařsky zdobených trámech. Veranda nástupiště má dřevěnou konstrukci 
a je zdobená rytým a vyřezávaným ornamentem. Objekt je jediným dochovaným typem malé staniční 
budovy IV. třídy na trati bývalé Severní státní dráhy z Prahy do Podmokel.
V roce 1994 proběhla oprava fasád, střechy a venkovních dlažeb. V době před ukončením provozu 
byla v budově dopravní kancelář, provozní místnosti, úzká vstupní chodba s přepážkou pokladny, 
čekárna, toalety a nádražní restaurace s výdejním okénkem do Goetheho ulice.
Provoz byl ukončen v r. 2014. Nyní je fasáda zničena od sprejerů (graffiti), prostor obývali 
bezdomovci.
Po rekonstrukci by zde mělo být občerstvení pro cyklisty, příp. menší expozice.
Prohlídce byl přítomen zástupce zadavatele p.P.Pohořalý. Byla provedena pohledem, poklepem, 
vrypem. Současně byla pořízena fotodokumentace, jejíž část je přílohou posudku, ostatní je v archivu 
znalkyně.
Elektrickým hrotovým odporovým vlhkoměrem byla měřena vlhkost dřeva v krovu. Hodnoty byly 
nízké, ale v půdním prostoru je vzhledem k teplotám prostředí velmi vysoká teplota.

II. Makroskopická prohlídka, nález 
Přízemí
Bývalá restaurace - vstup, foto 7.
Na omítkách a malbě jsou povlaky plísní různých druhů, foto 9. Zdivo je vlhké.
Na podlahách je PVC krytina a dlažba. Ve dvou místnostech je do výšky cca 1,2 m od podlahy dřevěné 
obložení z palubek, opatřené lazurou zelenohnědé barvy, foto 10.
Okna jsou vyplněna OSB deskami, foto 10, prostor není dostatečně větrán.
Z vnější strany jsou narušené omítky i zdivo v důsledku navlhčování, foto 8.
Nově budou vybudovány sklepy.
Prostory čekárny
Na omítkách a malbě jsou povlaky plísní různých druhů, foto 11,12. Zdivo je vlhké.
Na podlahách je většinou PVC krytina a dlažba.
Promáčené jsou i části stropu - je nutné provést kontrolu stavu trámů.
Prostory dopravní kanceláře, foto 14.
Na omítkách a malbě jsou povlaky plísní různých druhů, foto 16,17. Zdivo je vlhké.
Na podlahách je PVC krytina, dubové vlysy (nabobtnalé, vypouklé=deformované, foto 13), dlažba. 
Promáčené jsou i části stropu, kde jsou rovněž povlaky plísní, foto 15.
Prkenná podlaha u schodů je zcela destruovaná houbami, dřevo bylo silně navlhčené, foto 18.

1.patro 
Bývalý byt
Na omítkách a malbě jsou povlaky plísní různých druhů, foto 19. Zdivo je vlhké.



Na podlahách je PVC krytina se vzorem imitujícím parkety položená na OSB deskách. V části je dlažba, 
v části jsou koberce.
Z bytu je vstup do půdní části.

Krov, foto 20.
Na střeše jsou starší eternitové šablony na lepence a bednění. Krytina je dožilá, na povrchu jsou 
povlaky mechů. Některé šablony byly měněny, foto 25. Vodorovné žlaby jsou z části ucpané listím. 
Střešní padáky (4 ks) jsou vyplněné drátosklem.
Na podlaze je cihelná dlažba. Sondy do podlahy otevřeny nebyly. Stav trámů je třeba prověřit v další 
etapě. Bude zde umístěna vzduchotechnika.
Konstrukce je tesaná, spojovaná dřevěnými kolíky. Na povrchu dřeva jsou zbytky starého 
protipožárního nátěru růžové barvy ze 40. let minulého století, dále prach a mapy po zatékání. Nátěr 
je nesoudržný, opadává. Spodní části konstrukce byly zakryté asfaltovou lepenkou, foto 21, nebo 
papírovou lepenkou, foto 22. Pro potřeby průzkumu byly lepenky odtrženy, foto 24.
Pozednice - je ze 3 stran volná, nebyla dostatečně dostupná. Významná destrukce nebyla patrná. 
Krokve byly číslovány po obvodu od č. 1 do č. 43, foto 23, 24. Bylo zjištěno jen lokání poškození 
v č. 38. Konce od č. 29 do č. 38 jsou obezděné, foto 32, 33, stejně jako konce výměny.
Jsou poškozeny vodorovné trámky u krokví č. 17 a 38, foto 27, 28, 30, 31.
Výměna, krátčata - v dostupných částech nebylo zjištěno významné poškození. V části u schodů je 
výměna přizděná, je viditelná jen přední strana.
Vazné trámy jsou ve vazbách č. 2 - 32, 6 - 28, 10 - 24, foto 23, 24. Jsou uloženy cca 8 - 12 cm nad 
úrovní podlahy, Bylo zjištěno povrchové lokální nezávažné poškození hmyzem, foto 26. V části nad 
schodištěm byly spáry kolem trámu obaleny molitanem, foto 34.
Uprostřed je svislý sloupek, (střecha má stanový tvar). V tomto místě zatéká, lícní strany mohou být 
poškozené, foto 29.

Z vnější strany byla provedena orientační prohlídka.
Na straně ke kolejišti je celkem 47 krokví, foto 4, 5, 6.
Na straně do Goethovy ulice je 18 + 9 krokví v krajních, nižších částech, foto 2, 3. Spodní konce 
krokví jsou ozdobně profilované, foto 2, 3, 5, 35. Dřevo je opatřeno nátěrem tmavohnědé barvy. 
Podbití je opatřeno nátěrem v odstínu slonová kost, foto 5.
Stav prvků bude zkontrolován v další etapě průzkumu.
Ve štítech jsou viditelné konce středních vaznic, konce pozednic a jeden pár krokví, foto 4, 7.
Na straně blíž ke Stromovce jsou konce krokví i konec pozednice destruované houbou typu trámovka, 
foto 35, 36.
Fasáda je poškozena ze všech stran sprejery i vzlínající vlhkostí.
Okna jsou vyplněna OSB deskami. V části oken jsou mříže, proto je možné větrat!

III. Fotodokumentace
Foto 1 - pohled na budovu z Goetheho ulice, střední - vyšší část se stanovou střechou
Foto 2 - pohled na budovu z Goetheho ulice, nižší část
Foto 3 - pohled na budovu z Goetheho ulice, nižší část (směr ke Stromovce)
Foto 4 - pohled na budovu, štít směrem ke Stromovce 
Foto 5 - pohled na budovu, část ke kolejišti 
Foto 6 - pohled na budovu, část ke kolejišti

Foto 7 - pohled na budovu, štít se vstupem do zrušené restaurace 
Foto 8 - pohled na svod srážkové vody a narušené zdivo, povlaky mechů 
Foto 9 - přízemí - bývalá restaurace, pohled na povlaky plísní na zdivu
Foto 10 - přízemí, pohled na palubkové obložení bývalé restaurace, okno vyplněné OSB deskou 
Foto 11 - přízemí, pohled na povlaky plísní 
Foto 12 - přízemí, pohled na povlaky plísní



Foto 13 - přízemí, pohled na nabobtnalé, vyboulené dubové vlysy, na zdivu jsou plísně
Foto 14 - přízemí, pohled na dopravní kancelář
Foto 15 - přízemí, pohled na strop, povlaky plísní
Foto 16 - přízemí, chodba, vedle kotle je mokré zdivo a povlaky plísní
Foto 17 - přízemí, pohled na povlaky plísní
Foto 18 - přízemí, pohled na houbami zcela destruovaná prkna podlahy u schodů, dřevo je mokré 
Foto 19 -1.patro, byt, pohled na plísně na zdivu 

krov
Foto 20 - pohled na konstrukci
Foto 21 - pohled na konstrukci, část obezděná, část obalená asfaltovou lepenkou 
Foto 22 - pohled na konstrukci, část obalená lepenkou 
Foto 23 - pohled na konstrukci kolem nárožní krokve č. 22
Foto 24 - pohled na konstrukci, vazný trám, výměna, krokve, střešní padák, odtržená lepenka
Foto 25 - pohled na střešní krytinu
Foto 26 - pohled na hmyzem mírně narušený vazný trám
Foto 27 - pohled na houbou poškozený trámek u komína, u krokve č. 17
Foto 28 - pohled na příložky na krokvi č. 17
Foto 29 - pohled na horní část konstrukce, zde zřejmě zatéká
Foto 30 - pohled na houbami poškozenou část krokve a trámku u vazby č. 38
Foto 31 - pohled na houbou, hmyzem narušený vodorovný trámek u krokve č. 38
Foto 32 - pohled na obezděné části konstrukčních prvků
Foto 33 - pohled na přizděné části konstrukčních prvků, trám obalený asfaltovou lepenkou 
Foto 34 - pohled na vazný trám nad schodištěm, obaleno molitanem
Foto 35 - pohled na houbou destruovaný konce krokve ve štítě směrem ke Stromovce, již opravováno 
Foto 36 - pohled na houbami destruované části konstrukčních prvků, strana ke Stromovce

IV. Zhodnocení, stavu, návrh opatření, závěr
V objektu jsou poměrně silně rozšířeny plísně na malbě a omítkách.
Nosné trámové konstrukce podlahy 1. p. a podlahy půdy budou odkryty a kontrolovány v další etapě. 
Konstrukce krovu nejvyšší části je ve stavu, který odpovídá stáří.
Konstrukce stříšky ke kolejišti bude kontrolována v další etapě.
Konstrukce krovů nižších bočních částí budou kontrolovány po sejmutí krytiny. Nyní nejsou dostupné. 
Doporučuji provést následující opatření:
-Zajistit větrání, snížit vlhkost zdivá.
-Sanaci plísní musí provést odborná specializovaná firma, a to

-Houbou zcela destruovaná prkna v přízemí v části u schodů je nutné vyjmout a vyvést, aby došlo 
k šíření houby.

-Odkrýt další části konstrukcí a provést jejich kontrolu v další etapě průzkumu.
-Může být zjištěno i závažné poškození prken a vlysů houbou.
-Lokálně poškozená místa v krovu (na půdoryse značeno zeleně) je třeba tesařsky vyspravit.
-Starý nesoudržný růžový nátěr je třeba z konstrukce krovu mechanicky odstranit.
-Prkna bednění by bylo možné po kontrole - vytřídění znovu použít.

Na závěr upozorňuji, že účinnost navržených opatření závisí na kvalitě a důkladnosti jejich provedení.

V Praze 4. července 2023
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Konsit a.s.
Půlkruhová 20
160 00 Praha 6 - Vokovice

Věc: Posouzení stavu nádraží Bubeneč - etapa 2

I. Úvod
Na základě požadavku zadavatele jsem dne 19.7.2023 provedla prohlídku objektu bývalého nádraží 
Bubeneč čp. 61, Goetheho 4, Praha 6, foto 1 až 54.
Prohlídce byl přítomen zástupce zadavatele. Byla provedena pohledem, poklepem, vrypem. Současně 
byla pořízena fotodokumentace, jejíž část je přílohou posudku, ostatní je v archivu znalkyně.

II. Makroskopická prohlídka, nález
11.1 Přízemí
Probíhají bourací práce. V souvislosti s vysokou prašností se kropí vodou. Materiály musí vyschnout, 
než dojde k jejich zakrytí.
Jsou již otevřena okna, takže zdivo vysychá, povlaky plísní zatím nebyly sanovány.
Prostory čekárny
Trámy stropu jsou již zbavovány starých nátěrů, foto 35. V místech zatékání je nutná kontrola trámů 
poklepem a vrypem, foto 35, 36. Bude-li zjištěno poškození, je nutné trámy tesařsky vyspravit. 
Prostory dopravní kanceláře - byla sejmuta část podhledu, jsou viditelné mapy po zatékání - ze 
strany půdy byla zjištěna dřevomorka, a to u krokevní vazby č. 2 a č. 8 - 9, viz foto 22, 23, 27 shora a 
foto 32, 33 zespodu.

11.2 1.patro
V bývalém bytě byly odkryty části stropních trámů, ale ne zhlaví, foto 34. Viditelné části nevykazují 
napadení.

11.3 Krovy
Krov západní, nižší budova
Bylo zjištěno poškození dřeva houbou u několika prvků. Několik krokví bude třeba vyměnit, 
u několika krokví postačí osekat poškozenou vrstvu dřeva, očistit, ošetřit.

Krov východní, nižší budova
Bylo zjištěno ložisko dřevomorky! Na straně ke kolejím, pod vazbou č. 2 a mezi vazbami č. 8 -9.
Dále bylo zjištěno poškození dřeva houbou, příp. hmyzem u několika prvků. Několik krokví a část 
pozednice bude třeba vyměnit, u několika krokví postačí osekat poškozenou vrstvu dřeva, očistit, 
ošetřit. Měla by být odstraněna i více poškozená prkna podlahy.

Krov střední, vyšší budova
Bylo zjištěno poškození dřeva houbou u několika prvků. Několik krokví bude třeba tesařsky vyspravit, 
tj. osekat poškozenou vrstvu dřeva, očistit, ošetřit.

III. Fotodokumentace
krov nízký, západní, 18 párů krokví

Foto 1 - pohled na konstrukci, část ke kolejím 
Foto 2 - pohled na konstrukci shora
Foto 3 - pohled na konstrukci, část ke kolejím, krokev č. 3, narušení dřeva
Foto 4 - pohled na konstrukci, část ke kolejím, krokev č. 5, narušení dřeva
Foto 5 - pohled na konstrukci, část ke kolejím, krokev č. 6, narušení dřeva
Foto 6 - pohled na konstrukci, část ke kolejím, krokev č. 7, narušení dřeva



Foto 7 - pohled na konstrukci, část ke kolejím, krokev č. 12, narušení dřeva 
Foto 8 - pohled na konstrukci, část ke kolejím, krokev č. 12,13, narušení dřeva 
Foto 9 - pohled na konstrukci, vazby č. 13 -16
Foto 10 - pohled na konstrukci, vazby č. 16 -17 -18, „falešné" střední vaznice 
Foto 11 - pohled na konstrukci, část k silnici
Foto 12 - pohled na konstrukci, část k silnici, krokev č. 13, narušení dřeva

Foto 13 - pohled na střední část 2 ks trámů položených na sobě, u vazby č. 12, dřevo je pevné 
Foto 14 - pohled na konstrukci, část k silnici, krokev č. 8, narušení dřeva
Foto 15 - pohled na konstrukci, část k silnici, krokev č. 7, narušení dřeva
Foto 16 - pohled na konstrukci, část k silnici, krokev č. 6, narušení dřeva
Foto 17 - pohled na konstrukci, část k silnici, krokev č. 1, silná destrukce dřeva

krov nízký, východní, 9 párů krokví 
Foto 18 - pohled na konstrukci shora

Foto 19 - pohled na konstrukci, část ke kolejím, vazby č. 4 - 9
Foto 20 - pohled na konstrukci, část ke kolejím, vazba č. 1, silná destrukce houbou
Foto 21 - pohled na konstrukci, část ke kolejím, vazba č. 2, poškození houbou
Foto 22 - pohled na konstrukci, část ke kolejím, u vazby č. 2, destrukce dřevomorkou
Foto 23 - pohled na konstrukci, část ke kolejím, u vazby č. 2 je ložisko dřevomorky v podlaze
Foto 24 - pohled na konstrukci, část ke kolejím, vazba č. 4, narušení

Foto 25 - pohled na konstrukci, část ke kolejím, u vazby č. 7, silné poškození houbou - konec krokve 
a pozednice

Foto 26 - pohled na konstrukci, část ke kolejím, vazba č. 8, destrukce krokve a pozednice houbou 
Foto 27 - pohled na konstrukci, část ke kolejím, vazba č. 9, destrukce krokve a pozednice houbou i 

hmyzem, v prasklinách dřeva jemná bílá paprsčitá vlákna, která mohou patřit dřevomorce 
Foto 28 - pohled na konstrukci, část k silnici, přesahující profilované konce krokví, krokve č. 4 - 9 
Foto 29 - pohled na konstrukci, část k silnici, krokve č. 8, 9 a konce pozednice destruované houbou 
Foto 30 - pohled na konstrukci, část k silnici, krokve č, 1, silná destrukce houbou 
Foto 31 - pohled na houbou i hmyzem poškozená prkna podlahy u krokve č. 2, strana k silnici 

přízemí
Foto 32 - pohled na strop nad dopravní kanceláří, mapy po zatékání, nad tím dřevomorka 
Foto 33 - pohled na strop nad dopravní kanceláří, mapy po zatékání, nad tím vlákna dřevomorky 
Foto 34 - pohled na stropní trámy nad bytem v 1. patře ve střední části budovy, dřevo je pevné 
Foto 35 - pohled na trámy nad přízemím, nátěry se odstraňují, vpravo mapy po promáčení 
Foto 36 - pohled na trámy nad přízemím, nátěry se odstraňují, vpravo mapy po promáčení

konstrukce krovu vyšší části budovy - po sejmutí krytiny 
Foto 37 - pohled na konstrukci krovu od nároží č. 12 
Foto 38 - pohled na konstrukci krovu, východní strana 
Foto 39 - pohled na konstrukci krovu, poškození houbou ve vazbě č. 5
Foto 40 - pohled na konstrukci krovu, poškození houbou ve vazbě č. 8
Foto 41 - pohled na konstrukci krovu, poškození houbou ve vazbě č. 13
Foto 42 - pohled na konstrukci krovu, poškození houbou ve vazbě č. 14

Foto 43 - pohled na konstrukci krovu, poškození houbou ve vazbě č. 18
Foto 44 - pohled na konstrukci krovu, vazby č. 16 -12
Foto 45 - pohled na konstrukci krovu, vazby č. 16 - 22
Foto 46 - pohled na konstrukci krovu, poškození houbou ve vazbě č. 20
Foto 47 - pohled na konstrukci krovu, poškození houbou ve vazbě č. 22, nároží
Foto 48 - pohled na konstrukci krovu, poškození houbou ve vazbě č. 32



Foto 49 - pohled na konstrukci krovu, poškození houbou ve vazbě č. 33, nároží
Foto 50 - pohled na konstrukci krovu, destrukce houbou ve vazbě č. 33, nároží, spodní část
Foto 51 - pohled na konstrukci krovu, destrukce houbou ve vazbě č. 39
Foto 52 - pohled na konstrukci krovu, poškození houbou ve vazbě č. 40
Foto 53 - pohled na konstrukci krovu, poškození houbou u vazby č. 41
Foto 54 - pohled na konstrukci krovu, poškození hrany pozednice hmyzem, houbou u vazby č. 43

IV. Zhodnocení, stavu, návrh opatření, závěr
Podrobné zhodnocení bude uvedeno ve znaleckém posudku.
Poškození prvků je viditelné na místě, je patrné z fotodokumentace.
Postup oprav byl konzultován s tesaři, kteří byli přítomni na stavbě.

Doporučuji provést následující opatření:
-Sanovat dřevomorku.
Obecné zásady sanace dřevomorky domácí:
Veškeré viditelně napadené dřevo (zhnědlé, křehké, drolivé, příčně praskající v typických kostkách) je 

třeba pečlivě odstranit - odřezat s dostatečnou rezervou (cca 30 - 50 cm od hranice viditelného 

napadení do zdánlivě zdravého dřeva - obsahuje mikroskopické hyfy houby).

Infikovaný materiál je třeba vyvést na skládku vzdálenou od budov a zahrnout, příp. spálit, aby 

nedocházelo k dalšímu šíření houby.

Musí být odstraněny i drobné infikované úlomky dřeva.

Optimální je použití průmyslového vysavače při závěrečném čištění.

V místech výskytu je nutné pečlivě a důkladně sanovat zdivo.

Pokud je zdivo silně prorostlé, je ekonomičtější část vybourat a nově vyzdít.

Jinak je nutné: oklepat omítku, vyškrábat maltu ze spár, a to cca 15 cm (do šířky) za hranici, od které 

je již zdivo čisté, tj. neobsahuje ani jemná pavučinovitá vlákna houby.

Nespalitelný materiál (oklepané omítky, části zdivá,...) je třeba zahrnout na skládce.

Obnažené očištěné zdivo je možné opálit, to však v žádném případě nenahrazuje mechanické čištění. 

Pak je třeba zdivo opatřit fungicidním přípravkem (např. Lignofix Super).

Na sanaci je možné použít mikrovlnný zářič. To však musí provádět specializovaná firma, která má 

s tímto způsobem sanací zkušenosti (při neodborném postupu může dojít k požáru apod.).

Tuto metodu je vhodné kombinovat s injektáží - chemickou ochranou zdivá.

Některé sanační firmy používají k posypu fungicidní prostředek Boronit ze skladových zásob.

Na ošetření dřeva lze použít buď přípravky s fungi- a insekticidními účinky Lignofix E-Profi, Lignofix 

Super (výrobce Stachema Kolín) nebo Bochemit QB Profi (Bochemie Bohumín).

Je vhodnější použít přibarvený typ přípravku (zelený nebo hnědý), kvůli kontrole provedené 

ochrany. Prostředky různých výrobců není vhodné kombinovat.

Prostředky je nutné aplikovat při teplotě prostředí nad 5 °C. Jinak se snižuje jejich účinnost.

Je třeba dodržet doporučení výrobce ohledně ředění, počtu nánosů, způsobu aplikace atd.

Důležitá je konstrukční ochrana, zejména nesmí být zabudované dřevo navlhčováno, příp. nesmí být 

neprodyšně zakryto nedostatečně vyschlé dřevo!

-Západní krov nižší:
Strana ke kolejím: vyměnit krokve č. 5, 13; osekat poškozenou vrstvu u č. 3, 4, 6, 7, 12.

Strana k silnici: vyměnit krokve č. 1, 8; osekat poškozenou vrstvu u č. 4, 5, 6, 7, 9,10, 11.



-Východní krov nižší:
Strana ke kolejím: vyměnit krokve č. 1, 2 (?; v podlaze je dřevomorka, nutno rozebrat), 7, 8, 9 + část 

pozednice; osekat poškozenou vrstvu u č. 3, 4, 5, 6.

Strana k silnici: vyměnit krokve č. 1, 8, 9 a konec pozednice u č. 9; osekat poškozenou vrstvu u č. 3. 

Vyměnit více poškozená prkna podlahy.

-Krov vyšší části budovy: tesařsky vyspravit viditelně poškozené prvky.
Vyklidit suť.

Na závěr upozorňuji, že účinnost navržených opatření závisí na kvalitě a důkladnosti jejich provedení 
a že je třeba věnovat pozornost především důkladné a pečlivé sanaci dřevomorky domácí.

V Praze 21. července 2023
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Změnový list č. 06
Konstrukce podkroví obj. A
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt

Zpracoval

Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na mykologický průzkum a úplné odstrojení střešní konstrukce, bylo zjištěno, že výměna dřevěných částí krovu 
bude ve větším rozsahu než předpokládala projektová dokumentace. Dále bude nutné provést sanaci komínového pláště, jehož 
stávající stav je havarijní.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 32.276,60 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 32.276,60 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO

Komentář: Prodloužení termínu o 5 dnů.

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vicepráce) 4 strany
fotodokumentace, zaměřeni...)

Schválil za zhotovitele

Dne Po<

Schválil za TDS

Dne k*>-13 Poi

Poi

Schválil za objednateleHBHHHBHHHHHH|

v; V /v'1 Dne P01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL Bubenečské nádraží 

Objekt:
06 - SO 06-Konstrukce podkroví obj.A - OK

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 276,60

dph základní

snížená

Základ daně
32 276,60 

0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně 

6 778,09 
0,00

jcena s DPH v CZK 39 054,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZL Bubenečské nádraží
Objekt:

06 - SO 06-Konstrukce podkroví obj.A - OK

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesařské 

767 - Konstrukce zámečnické 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZL Bubenečské nádraží
Objekt:

06 - SO 06-Konstrukce podkroví obj.A - OK

Místo: Datum: 26.7.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

D 998

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
0 K 985221101 Doplněni zdivá cihlami do aktivované malty m3 0,045

w "Podezdívka trámů" 0,29*0,29*0,25*2”ks" 0,042
w Součet 0,04;

0 M 59310001 cihla pálená plná do P15 290x140x65mm kus 13.986

0 K 613142012 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů rabicovým 
pletivem m2 10.73C

w objekt A - 2 komíny
w (0,9*2+0,55*2)*1,85*2 10.73C
w Součet 10.73C

62 K 612131100 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 10.73C

w objekt A - 2 komíny, vlastní omítka je v SOD
w (0,9*2+0,55*2)*1,85*2 10.73C
w Součet 10.73C

D 997 Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

166 K 997013212 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 0,175

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

řezivo a anténa

167 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,175

'68 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4.20C

173 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 0.12C

172 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,05í

Přesun hmot

K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,15€

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

K 762711820
Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva 
hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 
120 do 224 cm2

m 12.00C

w
w

"Demontáž trámů" 1*3+2*2+2*2,5
Součet

12.00C
12,00(

K 762713110
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva 
hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 
120 cm2

m 42,18(
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

w
w
w

"příložky krokví přesah střechy hranol 120/60"
1,11*38
Součet

42,180
42,180

446 M
1 _

60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,349
w
w
w

"prořez....*1,15"
42,18*0,12*0,06*1,15
Součet

0,349
0,349

216 K 762083111
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 
hmyzu a houbám, třida ohrožení 1 a 2 (dřevo 
v interiéru)

m3 0,349

w 0,349 0,349

231 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 0,349

w 0,349 0,349

251 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,201

w 0,201 0,201

0 767 Konstrukce zámečnické

20 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním 
o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 55,000

w
w

"anténa" 55 "kg"
Součet

55,000
55,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 K Pol22 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 07
Restaurátorské práce - doplnění
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na objektu bylo v rámci upřesnění restaurátorských prací zkontrolováno a dopočítáno skutečné množství restaurovaných 
dřevěných prvků. Tesařské konstrukce vyplynuly z mykologického průzkumu, obnova dřevořezu byla dopočítána v návaznosti 
na očištění starých několikanásobných vrstev dřevěných konstrukcí, kdy několik desítek prvků nebylo možné před očištění 
objevit.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 789.665,50 Kč bez DPH

Méněpráce -25.002,40 Kč bez DPH

Celkem 764.663,10 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO

Komentář: Prodloužení termínu o 14 dnů.

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. 
fotodokumentace, zaměření...) „

Změnový rozpočet (vícepráce) 
Výpočtový list

2 strany

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.4
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ZL07 - restaurátorské práce

Stavba:
Rekonstrukce objektu Bubenečského nádraží

Objekt:

Místo: Goetheho č.p. 61 v k.ú. Bubeneč, Praha 6

Zadavatel: Městská část Praha 6

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6R Restaurátorské práce

Restaurování a oprava dřevěných krakorců - vč. všech

458 K R-pol 762-006 syst. detailů, lokální výměny degradovaného materiálu, 
finální povrchové úpravy, spojovacího a pomocného 
materiálu

ks 2,00(

objekt C,D - směr ulice -f
SoD -f
skutečnost (dle přiloženého výpočtu) 7

HZS2112 Tesař - Čištění dutin falešných trámů h 6,00C

mč.17 - restaurované trámy - čištěni
2x13,62m=27,24m - provedení s horolezeckou technikou

HZS2112 Tesař - Řezání+demontáž h 10.00C

mč.17 - odstranění nepůvodních trámů dle požadavku 
památkové péče
podepření, podvázání, postupné spouštění
6,8*2+5,6*3=30,4m - provedení s horolezeckou technikou 
průřez 26Gcm2

Provizorní zakotvení restaurovaných trámů pro možnost 
vyčištění a přípravy pro srovnáni do roviny ks 16.00C

mč.17 - restaurované trámy

Zpevněni samotných U trámů pomocí tesařských 
plechů a závitových tyčí - příprava pro položení záklopu

ks 18.00C

mč.17 - restaurované trámy
Dokotvení restaurovaných trámů po položení 
tesařského záklopu - celkové provázání stropních 
konstrukcí - ochrana proti viditelným prasklinám

ks 16.00C

mč.17 - restaurované trámy
Ukončení zdemontování křižných trámů, flikování, 
špánování, doplnění interiérových trámů v místech 
spojů

ks 28.00C

mč.17 - restaurované trámy

D PER Dřevěná veranda peronu nádraží

Povrchová oprava a restaurování dochovalých

1 K R-pol PER-001 dřevěných částí dřevěné verandy peronu nádraží - vč. 
všech syst. detailů, broušení, tmelení, finální povrchové 
úpravy

m2 114,56;

vv SoD -254,22Í
w skutečnost (dle přílohy ZL) 368,7$

Vyřezání a odstranění nepůvodních a degradovaných
3 K R-pol PER-003 dřevěných částí verandy peronu nádraží - vč. všech 

syst. detailů, manipulace, odvozu, likvidace suti
m3 -0.38C

w SoD -0,62$
w skutečnost (dle přílohy ZL) 0,24-

4 K R-pol PER-004 Restarování a obnova zdobného dřevořezu ks 235,00(
w SoD -200,00(
w symboly květin - peron 238.00Í
w symboly hvězdiček - peron 78,00(
w voluta - zhlaví trámů 119,00(

D+M mřížky, ozn. jako Prvek I - vč. všech syst. detailů,
5 K R-pol PER-005 kotvení, povrchové úpravy, spojovacího a pomocného 

materiálu
m2 1,78!

w SoD -9,90‘
w skutečnost 11,S9I
w 40ks*0,37*0,79

6 ' K R-pol PER-006

w
w

D+M zdobných čuček, ozn. jako Prvek II - vč. všech 
syst. detailů, kotvení, povrchové úpravy, spojovacího a 
pomocného materiálu 
SoD
skutečnost

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

764 663,10

ks -10,00
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PČ Typ Kód Popis MJ

7 K R-pol PER-007
D+M zdobné stfížky s rotačním prvkem, ozn. jako Prvek 
III - vč. všech syst. detailů, kotvení, povrchové úpravy, 
spojovacího a pomocného materiálu

ks

w
w

SoD
skutečnost

D 997 Přesun sutě

166 K
i

997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t

O
)

I_
_^

4_
_

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t

168 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t

vv
w

odvoz na skládku vzdálenou 25 km 
..*24

173 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu t
odpadů pod kódem 17 02 01

w
w

34,084
Součet

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

K 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken tl do 35 mm m2

podbítí přesahů střech - bílá prkna
část A = 1,48*3,1*2
část B = 1,4*7,15
část C = 1,4*18,8
část D= 1,28*3,75*2

K montáž prkenného podbiti m2 |

nové podbiti přesahů střech
M palubka podlahová 24x146/4000, A/B, smrk m2

55,106*1,15

251 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t

D 783 Dokončovací práce - nátěry

21 K 783101401 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru ometení

m2

w nátěr podbiti RAL 1001

22 K 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 
syntetický m2

w nátěr podbiti RAL 1GC1

23 K 783118211 Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s 
mezibroušením syntetický m2

w nátěr podbiti RAL 1001

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
J K Vedlejší rozpočtové náklady %

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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POLOŽKA 1 - R-pol PER-001 - Povrchová oprava a restaurování dochovalých dřevěných částí dřevěné verandy peronu nádraží - vč. všech 

syst. detailů, broušení, tmelení, finální povrchové úpravy

počet ploch počet plocha
prvok umiestnenie ks š x v x I a stran celkom
Hlavný štíp Perón/Terasa 9 0,2 X 0,2 X 3,6 2,13 4 19,17
Hlavný štíp krajný Perón/Terasa 1 0,2 X 0,2 X 3,6 1,598 3 1,5975
Hlavný štíp krajný Perón/Terasa 1 0,2 X 0,2 X 1,6 0,738 3 0,738

Malý medzi stípik Perón/Terasa 27 0,1 X 0,2 X 0,4 0,215 4 5,7942
Bočný Malý medzi stípik Perón/Terasa 3 0,1 X 0,2 X 0,4 0,215 4 0,6438
Vzpěra hlavný štíp Perón/Terasa 20 0,1 X 0,1 X 0,8 0,416 4 8,32

Vodorovný trám spodný Perón/Terasa 9 0,1 X 0,2 X 3,5 2,032 4 18,29088
Vodorovný trám horný Perón/Terasa 9 0,2 X 0,1 X 3,7 1,56 4 14,0403
Bočný Vodorovný trám spodný Perón/Terasa 1 0,1 X 0,2 X 4,1 2,39 4 2,3896
Bočný Vodorovný trám horný Perón/Terasa 1 0,1 X 0,2 X 4,3 1,708 3 1,708

Trám dlhý u parkovska Terasa 8 0,1 X 0,2 X 4,2 1,803 1 14,42048
Trám krátký medzi park a rest Terasa 16 0,1 X 0,2 X 4,2 1,81 1 28,9648
Trám dlhý u restaurace Terasa 13 0,1 X 0,2 X 2,3 1,001 1 13,00793
Krátký trám nad perónom Perón 37 0,1 X 0,2 X 1,1 0,442 1 16,3688

Obklad nad pomúrnicovým trámom Terasa 36 0,1 X 0,2 X 0,8 0,171 1 6,14814
Obklad nad pomúrnicovým trámom boky Terasa 2 0,1 X 0,2 X 1,9 0,4 1 0,7998
Obklad pod pomúrnicovým trámom Terasa 9 0,1 X 0,1 X 2,4 0,667 1 6,0049
Obklad pod pomúrnicovým trámom boky Terasa 2 0,1 X 0,1 X 1,3 0,347 1 0,693
Pomúrnica/trám Terasa 1 0,1 X 0,1 X 33 7,268 1 7,26792

Obklad nad Vodorovný trám horný Perón 36 0 X 0,2 X 0,9 0,156 1 5,61612
Obklad nad Vodorovný trám horný Terasa 36 0 X 0,2 X 0,9 0,156 1 5,61612

Zábradlí dlhé horné Perón/Terasa 4 0,1 X 0,1 X 3,5 1,204 4 4,81576
Zábradlí dlhé dolně Perón/Terasa 3 0,1 X 0,1 X 3,6 1,073 4 3,2202

Podbytí krátký trám nad perónom Perón 36 0,8 X XXX X 1,2 0,953 1 34,3152
Podbytí dlhý u parkovska Terasa 8 0,8 X XXX X 4,2 3,201 1 25,60893
Podbytí dlhý u restaurace Terasa 12 0,8 X XXX X 2,3 1,921 1 23,04661
Podbytí krátký medzi park a rest Terasa 16 0,8 X XXX X 4,2 3,232 1 51,71143
Krátký trám smerom k bunke Severovýchod 8 0,1 X 0,2 X 1 0,395 1 3,16
Podbytí krátký trám smerom k bunke Severovýchod 9 0,7 X XXX X 1,1 0,779 1 7,0119

Trám dlhý u buňky Severozápad 1 0,1 X 0,1 X 3,3 1,127 3 1,12676
Trám krátký u buňky Severozápad 2 0,1 X 0,1 X 0,5 0,18 3 0,36
Obklad nad trámom Severozápad 1 0,2 X XXX X 3,3 0,497 1 0,4971
Obklad za trámom Severozápad 1 0,2 X XXX X 0,5 0,075 1 0,075
Podbytí krátký trám smerom k bunke Severozápad 1 0,4 X XXX X 2,3 0,879 1 0,87932

X X

Trám dlhý u buňky SZ Severozápad 2 0,1 X 0,1 X 3,3 1,193 3 2,38608
Trám krátký u buňky SZ Severozápad 4 0,1 X 0,1 X 0,7 0,256 3 1,0224
Trám mini u buňky SZ Severozápad 1 0,1 X 0,1 X 0,5 0,162 3 0,162
Obklad nad trámom střechy Severozápad 2 0,2 X XXX X 4,3 0,903 1 1,806
Obklad nad trámom Severozápad 1 0,2 X XXX X 3,3 0,696 1 0,69594
Podbytí krátký trám smerom k bunke Severozápad 1 0,4 X XXX X 2,4 0,876 1 0,87624
Podbytí krátký trám smerom k bunke Severozápad 1 0,5 X XXX X 0,7 0,358 1 0,3577

Trám strešný JZ Jihozápad 17 0,1 X 0,2 X 1 0,437 3 7,4256
Trám stropný JZ Jihozápad 7 0,2 X 0,2 X 0,5 0,389 2 2,7244
Trám pozednice Jihozápad 1 0 X 0,2 X 14 3,247 1 3,2472
Obklad nad trámom pozednice Jihozápad 1 XXX X 0,5 X 14 6,359 1 6,3591
Trám strešný úzký JZ Jihozápad 1 0,1 X 0,2 X 1,1 0,47 3 0,4704
Trám strešný JZ Jihozápad 7 0,1 X 0,2 X 1,1 0,539 3 3,773

Tám strešný dlhý JV Jihovýchod 2 0,1 X 0,2 X 3,6 1,525 3 3,0492
Trám strešný krátký JV Jihovýchod 3 0,1 X 0,2 X 0,8 0,335 3 1,0062

368,79



POLOŽKA 3 - R-pol PER-003 - Vyřezání a odstranění nepůvodních a degradovaných dřevěných částí verandy peronu nádraží - vč. všech syst. 
detailů, manipulace, odvozu, likvidace suti

Brankový štíp Perón/Terasa 4 0,1 X 0,1 X 3,1 0,045 4 0,17856

Branka 80x85cm Perón/Terasa 2 0,1 X 0,1 X 2,9 0,015 4 0,029
Zábradlí pri Bránke 1. Perón/Terasa 4 0,1 X 0,1 X 0,9 0,004 4 0,0178
Zábradlí pri Bránke II. Perón/Terasa 4 0,1 X 0,1 X 0,8 0,004 4 0,016

0,24136



ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 11
Vnitřní omítky
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

0bÍekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na aktuální zjištěný stav degradovaných vnitřních omítek, bylo po dohodě se zástupcem investora. TDS a GP 
dohodnuto, že vnitřní omitky budou osekány ve větším rozsahu než předpokládala projektová dokumentace. Nahrazeny budou 
kompletním novým souvrstvím vnitřních omítek.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 379.638,01 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 379.638,01 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO

Komentář; Prodloužení termínu o 14 dní.

Přílohy (soupis prací, zékres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 8 stran
fotodokumentace, zaměření...)

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.4 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZL Bubenečské nádraží
Objekt:

11 - ZL 11 -vnitřní omítky - OK

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

178 K 612315417 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním m2 179,902

w 179,902 179,902
181 í K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 

podlah, obkladů apod. m -293,000
w mč 11
w D01
w 6,17 6,170
w D11
w 6,78 6,780
w mč 12
w D01
w 6,17 6,170
w D13
w 7,33 7,330
w D12
w 7,97 7,970
w mč 13.1
w D01
w 6,17 6,170
w D13
w 7,33*2 14,660
w mč 14
w D15
w 5,04 5,040
w mč 15
w D02
w 6,76 6,760
w D12
w 7,97 7,970
w O01b
w 4,85*5 24,250
w D15
w 5,04 5,040
w mč 16
w D02
w 6,76 6,760
w D12
w 7,97*3 23,910
w O01a
w 5,25*2 10,500
w mč 17
w D02
w 6,76*2 13,520
w D11
w 6,78 6,780
w D12
w 7,97 7,970
w D14
w 5,49 5,490
w O01b
w 4,85*6 29,100
w mč 18.1
w D05
w 6,48 6,480
w D14
w 5,49 5,490
w mč 18.4
w O01b
w 4,85 4,850
w mč 18.5
w O01 b
w 4,85 4,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J

w mč 18.6
w O01b
w 4,85 4,850
w mč 19.1
w D03
w 5,00 5,000
w mč 19.2
w D4
w 5,10 5,100
w mč 19.3
w D03
w 5,00 5,000
w 002
w 2,74*4 10,960
w 2NP
w 003
w 4,59*6 27,540
w 004
w 2,27*2 4,540
w -293-293 -586,000
w Součet -293,000

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek
145 K 978013121 vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním 

zdivá, v rozsahu přes 5 do 10 %
m2 -616,577

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
0 K 978013141 vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30

%
m2 179,902

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek
0 K 978013191 vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním m2 436,675

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %
provedení nových omítek místo oprav
mč 11 - nové omítky
15,82*3,28
-1,25*2,54
-1,53*2,84
-2,25*3,28
-2,77*3,07
-0,505*2
-1,08*2
-2,95*2
mč 12 - nové omítky
13,4*3,28
-2,25*3,28
-1,53*2,84
-1,35*3,46
-1,36*2,13
mč 13.1 - nové omítky 
10,68*3 
-1*2,02 
-1,35*3,46 
-1,39*2,58 
-1,11*2,66
mč 13.2 - nové omítky 
8,2*2,02 
-1*2,02
schodiště 1NP-2NP - nové omítky 
10,2*3,2
mč 14 - nové omítky 
5,76*3,32 
-5,1*2 
-0,7*2,1
mč 15 - nové/omítky 
24,09*3,38 
-2,45*2 
-0,7*2,1 
-1,25*2,34 
-1,26*2,73 
-1,18*2*5
mč 16 - nov^ omítky 
30,9*3,3 
-2,77*3,07 
-1,25*2,43 
-1,51*2,09*2 
-1,26*2,73 
-1,25*2,34 
-2,3*2 
-1,25*2,34 
-2,86*2 
-1,675*2 
mč 17
provádí se nová omítka 
38,46*4,1 
-0,9*1

51,890
-3,175
-4,345
-7,380
-8,504
-1,010
-2,160
-5,900

43,952
-7,380
-4,345
-4,671
-2,897

32,040
-2,020
-4,671
-3,586
-2,953

16,564
-2,020

32,640

19,123
-10,200

-1,470

81,424
-4,900
-1,470
-2,925
-3,440

-11,800

101,970
-8,504
-3,038
-6,312
-3,440
-2,925
-4,600
-2,925
-5,720
-3,350

157,686
-0,900
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Typ Kód Popis MJ Množství

w -1,7*2,94 -4,998
w -0,9*2,94 -2,646
w -1,18*2*6 -14,160
w -1,25*2,73*2 -6,825
w -1,25*2,43 -3,038
w -1,25*2,54 -3,175
w mč 18.1 - nové omítky
w 1,2*3,54 4,248
w 1,2*3,54 4,248
w -1,2*2,16 -2,592
w -1,15*2,68 -3,082
w mč 18.2 - nové omítky
w 3,75*3,54 13,275
w -3,75*2,1 -7,875
w mč 18.3 - nové omítky
w 1,2*3,54 4,248
w -1,2*2,1 -2,520
w mč 18.4 - nové omítky
w 2,9*3,54 10,266
w -0,9*2,1 -1,890
w -1,18*2 -2,360
w mč 18.5 - nové omítky
w 5,45*3,54 19,293
w -5,45*2 -10,900
w -0,9*1 -0,900
w mč 18.6 - nové omítky
w 3,24*3,54 11,470
w -1,18*2 -2,360
w mč 19.1; 19.2; 19.3- nové omítky
w 16,35*3,28 53,628
w -0,9*2,15 -1,935
w -0,9*2,18 -1,962
w -1,05*2,15 -2,258
w -3,97*2,1 -8,337
w -2,95*2,1 -6,195
w -1*2,18 -2,180
w -0,5*1,15*4 -2,300
w -0,92*1,5 -1,380
w -0,8*1,5 -1,200
w -0,9*1,5 -1,350
w -3,7*1,5 -5,550
w 7,42*3,47 25,747
w -1*2,18 -2,180
w -3,03*2,1 -6,363
w -0,8*2,1 -1,680
w mč 21
w provádí se oprava dle SoD
w mč 22.1
w provádí se oprava dle SoD
w mč 22.2
w provádí se oprava dle SoD
w mč 23
w provádí se oprava dle SoD
w mč 24
w provádí se oprava dle SoD
w mč 25.1
w 3,9*3,1 12,090
w mč 25.2
w provádí se oprava dle SoD
w mč 25.3
w provádí se oprava dle SoD
w Součet 436,675

K 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 
dočištění ocelovými kartáči

m2 0,000

w viz pol. 64
w 314,731-314,731 0,000
w Součet 0,000

K 612131100 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
'vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 436,675

I
w provedení nových omítek místo oprav
w mč 11 - nové omítky
w 15,82*3,28 51,890
w -1,25*2,54 -3,175
w -1,53*2,84 -4,345
w -2,25*3,28 -7,380
w -2,77*3,07 -8,504
w -0,505*2 -1,010
w -1,08*2 -2,160
w -2,95*2 -5,900
w mč 12 - nové omítky
w 13,4*3,28 43,952
w -2,25*3,28 -7,380
w -1,53*2,84 -4,345

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK]Typ Kód Popis MJ

w -1,35*3,46 -4,671
w -1,36*2,13 -2,897
w mč 13.1 - nové omítky
w 10,68*3 32,040
w -1*2,02 -2,020
w -1,35*3,46 -4,671
w -1,39*2,58 -3,586
w -1,11*2,66 -2,953
w mč 13.2 - nové omítky
w 8,2*2,02 16,564
w -1*2,02 -2,020
w schodiště 1NP-2NP - nové omítky
w 10,2*3,2 32,640
w mč 14 - nové omítky
w 5,76*3,32 19,123
w -5,1*2 -10,200
w -0,7*2,1 -1,470
w mč 15 - nové omítky
w 24,09*3,38 81,424
w -2,45*2 -4,900
w -0,7*2,1 -1,470
w -1,25*2,34 -2,925
w -1,26*2,73 -3,440
w -1,18*2*5 -11,800
w mč 16 - nové omítky
w 30,9*3,3 101,970
w -2,77*3,07 -8,504
w -1,25*2,43 -3,038
w -1,51*2,09*2 -6,312
w -1,26*2,73 -3,440
w -1,25*2,34 -2,925
w -2,3*2 -4,600
w -1,25*2,34 -2,925
w -2,86*2 -5,720
w -1,675*2 -3,350
w mč 17
w provádí se nová omítka
w 38,46*4,1 157,686
w -0,9*1 -0,900
w -1,7*2,94 -4,998
w -0,9*2,94 -2,646
w -1,18*2*6 -14,160
w -1,25*2,73*2 -6,825
w -1,25*2,43 -3,038
w -1,25*2,54 -3,175
w mč 18.1 - nové omítky
w 1,2*3,54 4,248
w 1,2*3,54 4,248
w -1,2*2,16 -2,592
w -1,15*2,68 -3,082
w mč 18.2 - nové omítky
w 3,75*3,54 13,275
w -3,75*2,1 -7,875
w mč 18.3-nové omítky
w 1,2*3,54 4,248
w -1,2*2,1 -2,520
w mč 18.4 - nové omítky
w 2,9*3,54 10,266
w -0,9*2,1 -1,890
w -1,18*2 -2,360
w mč 18.5 - nové omítky
w 5,45*3,54 19,293
w -5,45*2 -10,900
w -0,9*1 -0,900
w mč 18.6 - nové omítky
w 3,24*3,54 11,470
w -1,18*2 -2,360
w mč 19.1; 19.2; 19.3 - nové omítky
w 16,35*3,28 53,628
w -0,9*2,15 -1,935
w -0,9*2,18 -1,962
w -1,05*2,15 -2,258
w -3,97*2,1 -8,337
w -2,95*2,1 -6,195
w -1*2,18 -2,180
w -0,5*1,15*4 -2,300
w -0,92*1,5 -1,380
w -0,8*1,5 -1,200
w -0,9*1,5 -1,350
w -3,7*1,5 -5,550
w 7,42*3,47 25,747
w -1*2,18 -2,180
w -3,03*2,1 -6,363
w -0,8*2,1 -1,680
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PČ Typ Kód Popis MnožstvíMJ

w mč 21
w provádí se oprava dle SoD
w mč 22.1
w provádí se oprava dle SoD
w mč 22.2
w provádí se oprava dle SoD
w mč 23
w provádí se oprava dle SoD
w mč 24
w provádí se oprava dle SoD
w mč 25.1
w 3,9*3,1
w mč 25.2
w provádí se oprava dle SoD
w mč 25.3
w provádí se oprava dle SoD
w Součet

0 K 612135000 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl
do 10 mm

w pod novou omítkou - viz pol. 64
w 314,731

doplnění omítky v místě původního ker. obkladu nahrazeným
dvouvrstvou omítkou

w mč 18.5
w 5,45*2
w mč 19.1
w 5,5*1,5
w mč 19.3
w 1,58*1,5

doplnění omítky v místě původního ker. obkladu nahrazeným
novým obkladem

w mč 14
w 5,1*2
w mč 15
w 2,45*2
w mč 16
w 2,3*2
w mč 18.6
w 3,15*2
w mč 19.3
w 0,92*1,5
w 0,8*1,5
w 0,9*1,5
w 3,7*1,5
w -371,731
w Součet

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně
64 K 612311141 dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm

a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn
w provedení nových omítek místo oprav
w mč 11 - nové omítky
w 15,82*3,28
w -1,25*2,54
w -1,53*2,84
w -2,25*3,28
w -2,77*3,07
w -0,505*2
w -1,08*2
w -2,95*2
w mč 12 - nové omítky
w 13,4*3,28
w -2,25*3,28
w -1,53*2,84
w -1,35*3,46
w -1,36*2,13
w mč 13.1 - nové omítky
w 10,68*3
w -1*2,02
w -1,35*3,46
w -1,39*2,58
w -1,11*2,66
w mč 13.2 - nové omítky
w 8,2*2,02
w -1*2,02
w schodiště 1NP-2NP - nové omítky
w 10,2*3,2
w mč 14 - nové omítky
w 5,76*3,32
w -5,1*2
w -0,7*2,1
w mč 15 - nové omítky
w 24,09*3,38
w -2,45*2

12,090

436,675

0,000 i

314,731

10,900

8,250

2,370

10,200

4,900

4,600

6,300

1,380
1,200
1,350
5,550

-371,731
0,000

436,675

51,890
-3,175
-4,345
-7,380
-8,504
-1,010
-2,160
-5,900

43,952
-7,380
-4,345
-4,671
-2,897

32,040
-2,020
-4,671
-3,586
-2,953

16,564
-2,020

32,640

19,123
-10,200
-1,470
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w -0,7*2,1 -1,470
w -1,25*2,34 -2,925
w -1,26*2,73 -3,440
w -1,18*2*5 -11,800
w mč 16 - nové omítky
w 30,9*3,3 101,970
w -2,77*3,07 -8,504
w -1,25*2,43 -3,038
w -1,51*2,09*2 -6,312
w -1,26*2,73 -3,440
w -1,25*2,34 -2,925
w -2,3*2 -4,600
w -1,25*2,34 -2,925
w -2,86*2 -5,720
w -1,675*2 -3,350
w mč 17
w provádí se nová omítka
w 38,46*4,1 157,686
w -0,9*1 -0,900
w -1,7*2,94 -4,998
w -0,9*2,94 -2,646
w -1,18*2*6 -14,160
w -1,25*2,73*2 -6,825
w -1,25*2,43 -3,038
w -1,25*2,54 -3,175
w mč 18.1 - nové omítky
w 1,2*3,54 4,248
w 1,2*3,54 4,248
w -1,2*2,16 -2,592
w -1,15*2,68 -3,082
w mč 18.2 - nové omítky
w 3,75*3,54 13,275
w -3,75*2,1 -7,875
w mč 18.3 - nové omítky
w 1,2*3,54 4,248
w -1,2*2,1 -2,520
w mč 18.4 - nové omítky
w 2,9*3,54 10,266
w -0,9*2,1 -1,890
w -1,18*2 -2,360
w mč 18.5 - nové omítky
w 5,45*3,54 19,293
w -5,45*2 -10,900
w -0,9*1 -0,900
w mč 18.6 - nové omítky
w 3,24*3,54 11,470
w -1,18*2 -2,360
w mč 19.1; 19.2; 19.3- nové omítky
w 16,35*3,28 53,628
w -0,9*2,15 -1,935
w -0,9*2,18 -1,962
w -1,05*2,15 -2,258
w -3,97*2,1 -8,337
w -2,95*2,1 -6,195
w -1*2,18 -2,180
w -0,5*1,15*4 -2,300
w -0,92*1,5 -1,380
w -0,8*1,5 -1,200
w -0,9*1,5 -1,350
w -3,7*1,5 -5,550
w 7,42*3,47 25,747
w -1*2,18 -2,180
w -3,03*2,1 -6,363
w -0,8*2,1 -1,680
w mč21
w provádí se oprava dle SoD
w mč 22.1
w provádí se oprava dle SoD
w mč 22.2
w provádí se oprava dle SoD
w mč 23
w provádí se oprava dle SoD
w mč 24
w provádí se oprava dle SoD
w mč 25.1
w 3,9*3,1 12,090
w mč 25.2
w provádí se oprava dle SoD
w mč 25.3
w provádí se oprava dle SoD
w Součet 436,675

0 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 1 746,700
w lem - 2x
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 436,675*4 1 746,700 I
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové

66 K 612315422 dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do
30%

m2 -616,577

w provedení nových omítek místo oprav - odpočet oprav ze 
smlouvy

w mč 11 - nové omítky
w 15,82*3,28 51,890
w -1,25*2,54 -3,175
w -1,53*2,84 -4,345
w -2,25*3,28 -7,380 |
w -2,77*3,07 -8,504
w -0,505*2 -1,010
w -1,08*2 -2,160
w -2,95*2 -5,900
w mč 12 - nové omítky
w 13,4*3,28 43,952
w -2,25*3,28 -7,380
w -1,53*2,84 -4,345
w -1,35*3,46 -4,671
w -1,36*2,13 -2,897
w mč 13.1 - nové omítky
w 10,68*3 32,040
w -1*2,02 -2,020
w -1,35*3,46 -4,671
w -1,39*2,58 -3,586
w -1,11*2,66 -2,953
w mč 13.2 - nové omítky
w 8,2*2,02 16,564
w -1*2,02 -2,020
w schodiště 1NP-2NP - nové omítky
w 10,2*3,2 32,640
w mč 14 - nové omítky
w 5,76*3,32 19,123
w -5,1*2 -10,200
w -0,7*2,1 -1,470
w mč 15 - nové omítky
w 24,09*3,38 81,424
w -2,45*2 -4,900
w -0,7*2,1 -1,470
w -1,25*2,34 -2,925
w -1,26*2,73 -3,440
w -1,18*2*5 -11,800
w mč 16 - nové omítky
w 30,9*3,3 101,970
w -2,77*3,07 -8,504
w -1,25*2,43 -3,038
w -1,51*2,09*2 -6,312
w -1,26*2,73 -3,440
w -1,25*2,34 -2,925
w -2,3*2 -4,600
w -1,25*2,34 -2,925
w -2,86*2 -5,720
w -1,675*2 -3,350
w mč 17 - oprava 50%
w 38,46*4,1 157,686
w -0,9*1 -0,900
w -1,7*2,94 -4,998
w -0,9*2,94 -2,646
w -1,18*2*6 -14,160
w -1,25*2,73*2 -6,825
w -1,25*2,43 -3,038
w -1,25*2,54 -3,175
w mč 18.1 - nové omítky
w 1,2*3,54 4,248
w 1,2*3,54 4,248
w -1,2*2,16 -2,592
w -1,15*2,68 -3,082
w mč 18.2 - nové omítky
w 3,75*3,54 13,275
w -3,75*2,1 -7,875
w mč 18.3 - nové omítky
w 1,2*3,54 4,248
w -1,2*2,1 -2,520
w mč 18.4 - nové omítky
w 2,9*3,54 10,266
w -0,9*2,1 -1,890
w -1,18*2 -2,360
w mč 18.5 - nové omítky
w 5,45*3,54 19,293
w -5,45*2 -10,900
w -0,9*1 -0,900
w mč 18.6 - nové omítky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 3,24*3,54 11,470
w -1,18*2 -2,360
w mč 19.1; 19.2; 19.3 - nové omítky
w 16,35*3,28 53,628
w -0,9*2,15 -1,935
w -0,9*2,18 -1,962
w -1,05*2,15 -2,258
w -3,97*2,1 -8,337
w -2,95*2,1 -6,195
w -1*2,18 -2,180
w -0,5*1,15*4 -2,300
w -0,92*1,5 -1,380
w -0,8*1,5 -1,200
w -0,9*1,5 -1,350
w -3,7*1,5 -5,550
w 7,42*3,47 25,747
w -1*2,18 -2,180
w -3,03*2,1 -6,363
w -0,8*2,1 -1,680
w mč 21
w provádí se oprava dle SoD
w mč 22.1
w provádí se oprava dle SoD
w mč 22.2
w provádí se oprava dle SoD
w mč 23
w provádí se oprava dle SoD
w mč 24
w provádí se oprava dle SoD
w mč 25.1
w 3,9*3,1 12,090
w mč 25.2
w provádí se oprava dle SoD
w mč 25.3
w provádí se oprava dle SoD
w -436,675 -436,675
w -616,577 -616,577
w Součet -616,577

0 K 612315423 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 % m2 0,000

w mč 17
w 38,46*4,1 157,686
w -0,9*1 -0,900
w -1,7*2,94 -4,998
w -0,9*2,94 -2,646
w -1,18*2*6 -14,160
w -1,25*2,73*2 -6,825
w -1,25*2,43 -3,038
w -1,25*2,54 -3,175
w -121,944 -121,944
w Součet 0,000

0 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm m2 0,000

w plocha opravovaných omítek dle SoD
w odpočet nových dvouvrstvých omítek viz výše
w 301,846-301,846 0,000
w Součet 0,000

D 997 Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

166 K 997013212 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 19,420

167 K 997013501
!

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 19,420

iI Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
168 K 1997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 466,080

w 19,42*24 'Přepočtené koeficientem množství 466,080
i Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

171 K 997013603 (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 19,420

D 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

176 K 998017002 výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 15,800

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 K Pol23 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269]”
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I KCINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový
Okna

list č. 14

Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na základě požadavku OPP neni možné provést repliky oken v profilaci rámů dle zadání PD, aleje nutná přesná kopie profilace 
dle původního řezu okna, která je nákladnější z důvodu použití speciálních fréz.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobností atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 78.270,91 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 78.270,91 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na terminy stavby ANO

Komentář: Prodloužení termínu o 42 dny.

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1 Změnový rozpočet (vícepráce) 
fotodokumentace, zaměření...|

Schválil za zhotovitele

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne ý Po

Dne ' '*.<3 Po

{o- rZJ> Po 

Dne 4. W/v> Po

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht/www.konsit.cz F26.4 1/1
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ZL14 - okna

Stavba:
Rekonstrukce objektu Bubenečského nádraží

Objekt:

Místo: Goetheho č.p. 61 v k.ú. Bubeneč, Praha 6

Zadavatel: Městská část Praha 6

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

300 K R-pol 766-003

Replika špaletového okna s kováním, rozměr 960- 
1180/2000 mm, ozn. O.01b-vč. všech syst. detailů, 
rámu, křidla, kování, dvojsklo, izolace křídel, finální 
povrchové úpravy, spojovacího a pomocného 
materiálu

ks -14,000 36 020,00

w

300A K R-pol 766-003A

Replika špaletového okna s kováním, rozměr 960- 
1180/2000 mm, ozn. O.01 b-vč. všech syst. detailů, 
rámu, křidla, kování, dvojsklo, izolace křídel, finální 
povrchové úpravy, spojovacího a pomocného 
materiálu, na požadavek OPP zakázková výroba 
přesné kopie profilace dle původního řezu okna 
odlišná od profilace v zadání PD

ks 14,000 40 469,50

Výroba prvního vzorového okna dle požadavku 
památkám ks 1,000 10 000,00

w nepoužitelné kvůli změně požadavků na vzhled okenních rámů

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 K Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269 722,93 i

78 270,91
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 16
Likvidace asfaltové lepenky
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

0biekt Geotheho 61 /4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V rámci demontáže střešní krytiny byla v souvrství střešního pláště objevena asfaltová lepenka, ta nebyla obsažena 
v projektové dokumentaci ani v soupisu prací dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 15.543,48 Kč bez DPH

Ménépráce 0 Kč bez DPH

Celkem 15.543,48 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na terminy stavby ANO

Komentář: Bez dopadu do konečného termínu

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 
fotodokumentace, zaměřeni. .)

Dne k Podpis

Dne yjř, 4?' 0% Podpisj

Dn

Dne

Podpis

Podpis
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ZL16 - likvidace asfaltové lepenky
Stavba:

Rekonstrukce objektu Bubenečského nádraží
Objekt:

Místo: Goetheho č.p. 61 v k.ú. Bubeneč, Praha 6

Zadavatel: Městská část Praha 6

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

166 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 0,752

Online PSC httDS-y/podm^kv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013212

167 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,752

Online PSC bttps-y . odmink .urs.cz^tem CS URS 2023 01/997013501

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 18,048

Online PSC
W
vv

httDs-//nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013509

odvoz na skládku vzdálenou 25 km 
..*24

169 K 997013601 j Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
! asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 t 0,752

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
287 K 765131803 i Odstranění povlakové krytiny střech přes10°do30°z 

[pásů uložených na sucho samolepící m2 183,324

< <
 

< < původní střešní asfaltová hydroizolace SKL06, SKL07 
2,65*2,66+19,25*4,9+19,8*3,4+7,7*1.9 183,324

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
Lljl _ 'Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

15 543,48
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