
  
DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku  

č. VZ/8/2018 
„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“ 

 
v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 
mezi 

 

OBJEDNATELEM: 

Městská část Praha 6 

Čs. armády 23, 160 52  Praha 6 

IČ: 00063703 

DIČ: CZ00063703 

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 4/2018/SNEO ze dne 09. 08. 2018 

  

 SNEO, a.s. 

 se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 

 zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným člen představenstva 

 IČ: 27114112 

    DIČ: CZ27114112 

 zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

 identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

a 

 

ZHOTOVITELEM:  

KONSIT a.s. 

se sídlem: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva 

IČO: 18630197 

DIČ: CZ18630197 

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752 

identifikátor datové schránky: qxretht 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 820762/0800 

Dále společně také „smluvní strany"  
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Dodatek č. 5 k VZ/8/2018 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 5 
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 02. 2019, č. VZ/8/2018 na akci „Rekonstrukce bytového domu 
Dejvická 184/4“, realizované v k. ú. Dejvice na parcele č. 81, budova č. p. 184, ulice Dejvická 
184/4, Praha 6 - Dejvice (dále jen „Smlouva“) dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění ve smyslu čl. XIV., odst. 6 Smlouvy 
tak, jak následuje: 
 
 
 

I. 
 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění díla určený dle čl. II. odst. 3 Smlouvy 
se tímto rozšiřuje v souladu s čl. V., odst. 9 Smlouvy o Objednatelem dodatečně 
požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) dle vzájemně odsouhlasených 
Změnových listů č. 54, 68, 69, 90, 97, 100, 103, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 168, 169, 
170, 171, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 5.  

   
Vícepráce dle tohoto Dodatku č. 5 se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých 
rozpočtů Zhotovitele, které jsou předmětem změnových listů č. 54, 68, 69, 90, 97, 100, 
103, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 168, 169, 170, 171. 
 
V důsledku uvedeného rozšíření předmětu plnění o Vícepráce dle čl. I., odst. 1 tohoto 
Dodatku č. 5 se smluvní strany současně dohodly na navýšení Ceny za zhotovení díla 
dle čl. V. odst. 1 Smlouvy o částku 2.361.405,94 Kč bez DPH, dle rozpočtů, které jsou 
součástí změnových listů č. 54, 68, 69, 90, 97, 100, 103, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 
168, 169, 170, 171. 
 
Na základě uvedeného se tedy celková Cena za zhotovení díla uvedená v čl. V., odst. 1 
Smlouvy mění na částku 99.310.898,25 Kč bez DPH, kterou se Objednatel zavazuje 
Zhotoviteli v souladu a postupem dle Smlouvy zaplatit.   
 
Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává Objednatel. DPH bude účtována 
dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.  
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Dodatek č. 5 k VZ/8/2018 

2. Smluvní strany se dohodly, že článek I odst. 3 dodatku č. 4 ke Smlouvě se mění 
a nahrazuje následujícím zněním: 

 

Smluvní strany se dohodly, že vedlejší rozpočtové náklady (VRN) náležící k prodloužení 
doby realizace díla (tj. prodloužení termínu dokončení prací o 454 dní (818 dní – 
původních 364 dní)) – jmenovitě z rozpočtu: část VRN1 položky č. 2, č. 3, VRN3 položky 
č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, VRN4 položky č. 21, VRN6 položky č. 22, č. 23, VRN7 položka 
č. 24, VRN9 položka č. 25, budou připočteny a účtovány v rámci měsíční fakturace 
ve výši, která plyne z poměru výše VRN stanovených ve smluvním rozpočtu stavby dle 
základní Smlouvy o dílo ze dne 14. 2. 2019 k původní smluvní době realizace díla (364 
kalendářních dní od předání a převzetí staveniště) stanovené v základní Smlouvě o dílo 
ze dne 14. 02. 2019. O tyto VRN bude současně navýšena celková Cena za zhotovení 
díla uvedená v čl. V, odst. 1 Smlouvy, přičemž takto stanovenou Cenu za zhotovení díla 
navýšenou o VRN uvedené v tomto odstavci se Objednatel zavazuje Zhotoviteli 
v souladu a postupem dle Smlouvy zaplatit.   

 
 
 

II. 
 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. VZ/8/2018 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku 
č. 3 a Dodatku č. 4 zůstávají beze změny. 

 

2. Tento Dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. VZ/8/2018. Tento Dodatek 
č. 5 lze měnit pouze písemně. Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží 
objednatel a 2 obdrží zhotovitel. 

 

3. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, 
a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní 
tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné 
elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh. 

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti 
nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva 
uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle 
tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů od jejího uzavření. 
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Dodatek č. 5 k VZ/8/2018 

5. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a 
to usnesením č. 1969/20 ze dne 16. 11. 2020 a rovněž byly splněny veškeré ostatní 
zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne V Praze dne 

…………………………………………………………………. …………………………………………………………………… 
za zhotovitele za objednatele 

Ing. Jaromír Podborský Zdeněk Hořánek 
člen představenstva KONSIT a.s. jediný člen představenstva 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 54, 68, 69, 90, 97, 100, 103, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 168, 169, 170, 171 



KONSIT a.s P,Jl~ri.;ho•,a 201786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 54 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Kanalizace - úpravy kanalizace v 1.PP, dešťové svody" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou raxem osobně Datum: 
Odesláno/ předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (2 strany A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě Pokynu pro stavbu č.5 došlo k úpravě tras části kanalizace v 1.PP a doplnění dešťové 
kanalizace, vč. střešních vpustí a elektropřívodu k ním. Dále došlo k úpravě zemních prací na 
skutečnost a dopočet délek potrubí na skutečnost. Dle požadavku projektanta bude svodné potrubí 
v 1.PP obaleno geotextilií a v místě tvarovek a kolen zabetonováno (tento ZL neřeší stavební 
přípomoce ZTI, odvětrávací potrubí podlahy, protipožární ucpávky, litinové svody a gajgry) 

2) Technický popis: 

Úprava tras a délky potrubí a dopočet doplněné dešťové kanalizace. Úprava množství zemních 
prací. Dopočet obalení potrubí geotextilií a obetonávky potrubí. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

GP již zapracoval změnu PO ZTI v rámci pokynu pro stavbu č .05. 

4) Náklady: 

Vícepráce +36.099,07 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) Zl převzal k realizaci: 

Datum: 



Změnový list č. 54 

Kanalizace • posuny v 1.PP, dešťová kanalizace 

PC Typ K-Od 

Praha 6, 23.stoopena ~NEO a, s. 

~ONSIT a.s. 

Popis 

Nák la.d'y soupisu celkem 
K 113106011 

K 113107022 

3 K t1900!4Zl 

4 K 11223no1 

5 K 132232209 

6 K 139711101 

K l 5110Zl0l 

8 K 151102111 

9 K 162201201 

IO K 162201209 

ll K 16270ll05 

12 16270ll09 

13 K 167101101 

14 K 171201211 

15 K 174102101 

l ó K 175102101 

17 M 58Jl1l00 

IS 175111101 

t9 M 11.H120ti 

20 K 4~1573111 

Zl K 566.901133 

22 K 591412111 

23 K 899721111 

24 K 8997221B 

Rozebráni dlaieb při pfekope-eh komunikaci pro ptHi z mo1aiky ručně 

Qdstranéni podkladu z kamenh•a drť\!něho ti 200 mm při př~koptch ručně

Dočasné zajištěni kabelů a kabelových tratí tlf 3 voln~ loien'fch kabelU 

Hloubení rýh do 10 m3 mčně .Sifkv do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při pfeko~ch 

mžslti 

Pťiplatek za lepivost. hloub~oi r'yh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v horniné tř. 3 při 
ořelcooech síti 

Vykopivkyv uzavřených prostorách v hornině tř. 1 ai 4 

Zfizeni přifofného paiéni a rozepieni stěn ryh do 20 m2 hl do 2 m při pfekope,c.h 

Odstrat1enf př11o!ntho paleni a rotepření Jtéll r'{h do 20 m2 hl do 2 m při 

Vodorovn~ p~emisténi do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 

Příplat~k k vodotovněmu pfemístěni nošenim ZKO 10 m n.ošeni výkopku z 

Vodorovn~ pfemisténí do 10000m VVkopku/$ypaniny z horniny ti. l ai 4 

Příptat.ek k vodorovnému přemistěni výkopku/sypatllny 2 horniov tř. 1 d 4 ZXO 

Nakládáni vý.kopku z, hornin tf. 1 až 4 do 100 m3 

Popla~k za uloženi stavebního odpadu - zeminy „ kamenh1a na skl3dce 

Zásyp jam, šachet a rýh d o 30 m3 sypaninou 1e zhutněnirn pří pfekopech 

Obsypání potrubí při pfekopech íož sjt t (učn& objftm do 10 m3 z hCI tf. 1 ai 4 

Obsypání potrubi ,učně sypanlnQu b~t prohoteni s;tem, uk>fenc;iu de;,. 3 m 

Lože pod potrubí otevřen'{výkop ze štétkopisku 

prc 1';::, •• ~•zod odomótť'« rwpt:1"1c-d-t1 61{) mnozft'.,, 

r-\/yspraveni podkladu po pfekopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodni ťl. 200 

Kladeni dlAŽby z mo-zaikydvou a vÍGebarevn• komunikaeí pro pěši toie z 

Sign,alizační vocHč ON do 1S0 mm na pouubí PVC 

Kryti pouubi z plastů yVstražnou fólií z PVC 34cm 
-------

25 K 979071031 

29 K 997221551 

30 K 99722)559 

31 K 997221855 

899623151 

32 K 998011004 

[ 71149ll7l 

527 M 6'1JH D68 

532 K 998711203 

l~_K 

Oěíštini dlafebnich !(osttk rnoiarkových kamenivem těíeným nebo MV při 

Vodorovn.i doprava si.rti ze sypk'(.;h materiálů <fo 1 km 

Pi iplatek ZKO l km u vodorovné dopravy .suti ze .sypk'fch materiálů . ---- ,._ 
Poplatek ia uloieni na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odp~du 170 
504 

Obetonování .potrubi ntbo :diva stok betonem prostým C)6/i0 otevřený llýli:op 

5.i~~ ,:,:o O "'O. ,•o 

Přesun hmot pro budovy tdéM v do .36-m 

Provedeni tzolace proti tlakově vodě vodoro\lně? textilli vrstva ochranná 

e-b,/1,1111 ~~'nrl'll-l)(>h,.1br'.OÍC' Vi~<lr.t l•16r,1 ' )'.{) .C]5· 3. f I 

OOc!.rm ~l'Odf.lfflO ~HVf'J::oomMn„ 8b -1•11 J'0.0/'j'J.,, 

Jeo;-,xtfli~ ntr.1:ond- PP J~Jm_,1 _____ _ 

,)Wj~(I, ~Yvd:Wt11,1 ;),)llůbt.d,,: ~•<il:ú J.f01l! •;-·o_(;,r;;' J ,., I j 

ó~!t<tu~,'ó,iJ1"JtM()''>!l,.•'>.·l")Oplné~Sl•.4n: ']O,l),S J 14 I• 

Př~sun hmot procentni pro i2olace-proti vodé, vlhkosti a c tvn{tm v objektech v 

<lo60 m 

MJ 

mi 

m2 

m 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m 

m2 

m3 

m2 

ml 

m 

11.11.2019 

Mnoistvi J.c,na [C?K) Ce<1ac•lkem [CZKJ 

--···--
36 099,07 

,, 

,. 

~ ... 



38 K 721173403 

3~ K 721173404 

45 K 721174045 

65 K 721234104R - ---
66 K '12U80001R 

SS K~! 

56 K 7212SO!l2 
67 

76 741122211 

11 M J41110JtR 

K 998?4l204 

VRN 

••irt--.. lf J·. ;>J 6 ... ,., 

.. ~,~ .. r r S t;.s H 

,-~trv J? li l 5,.,&} t,i,t 

"'ti~• SS· J.t D JO O.lltl

..-f(C'\· l7 r i)·OI I ',~•t 

·,tr~-., t,;,, li C.6-0 ~! -v.{:!N )S-;<, J J', .J .,~, 

vi: .. ., s6 10 o ,..,., ::o 

"'r,:v!tP' J'-1 t s.-, 
'"'" ... MJ se 1 n,-o . , .. .;).'f - .,~ 

l~ihl\ si s, /(I <'"I a• i·w~fi, o ~<!}, ....... i, •.J !ft, I th„ 

,tlr-~I? ,._,,,c{l,:,~~g .. , t,••-•.1'"J!t•!ť5j 

,J, .... r,_,54 }.9h1() !YH"''-' • ,t•f1l,►.,i)"J...Jf1t•I -i) 

,tu"~' :s -ti,1rS1; , .,,)!fr.&, .. :i 

Potrubí kanalizační t PVC SN 4 S\'Qdne DN 160 

1)(-':)::,"J ~ůldilJfJ o '}(Q/ ,Clli• li 

' ,r,- l 'i..t?• • J}: , I 1/fí' • ,;,: !•1' 1'1·1• I (,dJ\,, ' /1..i,~ • ], • I óJ!"fl•, 1 ,~- l ,4, f ~• J ) . , .! •'f 

Wli!Yll·Jl J{)f/0" 

"'i'!t I I ot l j..lJ 

t'te 11 t- ~; /,J;,1 

YÍ:ť< ;7 )') , !I I f'J'-'# 

.-t{..-.- JS !5 r?t~ f .J +1.•1 

Potrubí kanall,acnl t PVC SN 4 svodné DN 200 
d:)poir-r 11121J 'iiv c, \~;,co.: t1<1-9-·;,, o.JJ,;, ri;; ;:!u- 10 . .1.i.~·l J;a Ze 

•~!~• f 1 C·H)é},Jj 

.-z,r• ~ · 'L J J51 a 

Pot rubi kanalizatní 1 .PP připojovaci ON 100 
l),''l.)·1, J ,1;6--.f O· l ?-:',lJ ,, ! •~·1'8• ~ , '•J r1.r 0,\1 r r 

~SJ·" U•J 'YJ•~ t<,,3 -ti-O ;oj )J,J,Cx; 

Stře!ní vpus( vvhřivaná ON 100, BOV /30W 
, Závěs"(. ukotveni, objit!.!._~Y 

~ouška. t!snosti p~~'!bi kana Hz ace ~odou do ON 12~ 
Zkouška t!sn~stt potn.rbi ~an~J•_!-ace vodou do Ot-J 2~ 

Přesu~ ~mot procentní cto vnitfni k.analizace v objektech v do 36 m 

Montáž k•bel Cu plny kulaty !ila ,xl,S oi & mm2 uloiený volné (CVKY) 

Přesun hmot procent ni pro silooproud v ~~jek tech v do 36 m 

Vedlejší ,oz.počtové náklady 

m 

s_z_q 

110) 

lj 41_;; 

(, --'<<,J 

"' J 5'.•J 

m 
Jl.H 
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! 101 

m 
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kus 
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m 
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% 



KONSITa.s Půlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 68 

Stavba: .,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Doplnění trojcestných směšovacích ventilů" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy I počet listů Příloha č. 1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Vytápění - doplnění dvou trojcestných směšovacích ventilů se servopohonem dle PO, chybějících 
ve výkazu. 

2) Technický popis: 

Doplnění trojcestného ventilu DN32 se servopononem a doplnění trojcestného ventilu ON 50 se 
servopohonem. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Nemá dopad. 

4) Náklady: 

Vícepráce 19.138, 73 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele.-

7) 

--- ----------------·----- ----------------
Strana 1/1 



Změnový list č.68 

Rd..onst.ri:~ce dom1.1 o~;vteka 1$4/4 

Doplněni trojcestných směšovacích ventilů 

Z.Jd.{lv~tt"'I· 

Uehufl:: 

OitJVICk.i 184/◄ 

Praha 6. 7a,.toupftllj iNEOa.s. 

KONSrr •-~ 

[,c T>P !<ód ______ -~--- Pcps ____________ _ 

~ klady soupisu celkem 
734295023 Smef~matura ~roJcestn, ON 32 $e servomot~ 
7.3429~ Směšovaci arm.uu,a dvitová troJc:est~ 50 se s~rvomoto,_,~;m __ ~--

19 K 99373?~ . Pl••~octntni pro rtro,OW1y vob1<>lttech vd<> 12 m 

o VRN Vedlejší roz.počtove náklady 

10. 12.io,9 

MJ /.'noÚtVÍ J . .,,.,. [CZK) c.,n• celkem (O:KJ Cf!nová sou;t11v• 1 

kus 1.0001 ÚRS 201911 7 
kus 1,000 ÚRS 2019 11 

" 1,000 

-"-~ 10,170 



KONSIT a s 

ZMĚNOVÝ LIST č . 69 

Stavba: .,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 
- --------

Pfedmét: .,Změna sanačního systému" 
......__._ 

•·- ... --
Vydat: KONSIT a.s. 

Odesláno I predáno - komu 

- . 

poštou faxem l osobně Datum 
Odesláno I předáno - - . l 

I 
j 

- I 
Příloha č.1 - Výkaz položek (6 stran A4) 
Příloha č.2 - schematický půdorys a řez sanace (2 strany A4) 

Přílohy/ počet listů Příloha č.3 - technický postup-varianta vnitřní (3 strany A4} 
Příloha č.4 - cenová nabídka MS-BAU s.r.o. (1 strana A4) 
Příloha č.5 - techni<:_ké listy navržených materiálů 
Příloha č.6 - mail GR SNEO, a.s. ze dne 21.5.2020 

1) Zdůvodněni : 

Dle požadavku objednatele dojde ke změně sanačního systému vlhkého zdiva. Bude zrušena 
elektroosmóza. 

2) Technický popis: 

Viz. přiložený technický postup - varianta vnitřn í. Zrušení elektroosmózy. Tloušťky omítky oceněny 
a uvažovány do tloušťky 25 mm - může být upraveno dle skutečnosti . Výměry sanací budou 
upraveny dalším ZL na skutečnost. 

3) Vliv na dopracováni proíektové dokumentace: 

Generální _orojektant zakreslí do PO oro orovedeni stavby. 

4) Naklady: 

Vícepráce 461 .580,99 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI. za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 



Změnový list č . 69 

Objekt: 

ZatHv.;)1,cl: 

Ucha2.~: 

RekQnstru.kC'e domu 00jvidá 184/4 

Změna sanačnlho systému 

Oejvk1<á 184/-1 

Pri hil 6, t aSlot!péná SNEO a.s. 

KONSIT ~ . $ . 

I P~ Typ Kód Popis MJ /ffloíství J.cena (C2KJ cooa celkem (CTK) C<>nov; so~ 

LN_á_k-la_d_y_s_ou ... p-l-su- ce-1-ke_m_____________ ______________________ 461 580,99 

3 I K 1113106111 IRozebrani dlažeb z moz~ komuni~ci ero ~ši ručně 
-ctlQdník pro i:..,JI.(•· 

co,4•0, 7H, os-o. 6 • 1, 14, ~r-0.1&-1, s ·0.1&••, 24 'O,Ei. 12. os~o. 77 •"· 1 s·o.,~o. n·o. 1a1 

L m2 

._4 K 1113107122 lodstlinění podkl•du ~ k•m<lnill• d rcenéh,:, ti 200 mm ručně --~2 J 
•'' "diodni": pro i1ot«J'-

[ 8 K 1322ll101 

" 

25 

(0.-4 ·o, 76...i,os·o,, ·z-1 ◄ ,s1 -o, 1 ~,. s·o, 76->.(, l ◄ ·0,6--, 2 .os·o, 11. 1, 1 e·o,i,o. 1 i ·o. 1si 

Hloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo pr.eum nářadim v soudržných horninách 

t~ 3 
"chod.'lik pro l201.ic•· 

,·sld~b.a 
cmd'"ik1.no ,4'0.76,-1.oa·o . ,,-h·1◄.,1 ·0,16„1.s·o,1t. .... ,1,ťo.6•n.os"0.'11,4. 1s·o, t>-i-1>,n·o,nwo,3 

>knsotlC'f't 

pve d\'o/~ pro stf:ri:, i2<>11Ct-p6.2:' 0,2 

Součet 

Příplatek z:a lepivost u hloubení rýh ~ do 60Q mm ruěnfm nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3 
10,818"0,5 'Pf~,X,,Clt~ ~O<"f1c1«nt,t,m mno°btvi 

Vodorovné přemístěni vykopku t horniny tř. l •I 4 stavebním kolečkem co 10 m 

~--~-----~·_,._._..,_1~...;~c..·_nifl,;, Uo!ac~"6,2'&.l 

f 1Pfip!atck k vodorovnému přemístěni výkopku ; horniny tr. 1 af 4 stavebnim 
26 1( 1162201219 :---:1 kolečkem ZKO 10 m 

27 K 162701105 Vodorovn& přernísténi do lOQOO m vý~opku/sypan'iny .z hornirw tr.1 al 4 

Výkopý'10,8l8 

28 

29 

30 

3l 

'. 4;9 
197 

K 162701109 

K 171201211 

K 

v, 

K b 71,!0ll02 

M ' Sl941120 
K 974029121 

K 15648611 ll ., 

198 K 591412111 

, ~z♦__syp~9,S98 

Příplatek k vodorovnému pfemístěnl vykopku/sypan1ny 2 horniny tT íJ 4 ZKOJ 
1000 m přes 10000 m _____ _ 

Poplatek za uloženi s tavebmho odpadu „ 1em1ny a kameniva na skládce 

••skladba 
dlodrn1<u10, ~ -o, 76•4, ca·o.. f> 'l • , ◄, 51 ·o, 16• 1,5 ·o, t6"'4, 2 4•0 ,6+ 11,os·o, n„-t, 1 s·o. &•O, n ·o. 78}"0, l 

Saué•.c''-----------
~ yp yuzavřených P[ Ostotech sypaninou se ::hutně nim 

·ve dvoie pro stěrk . iZ'Ol1c~f6,2'0,2 

Í rnykldt bt>tonollý fcakc-e 0116 

iVvselcáni rýh ve zdivu kam.ennCm hl do.30mm ! do 30 mm 
'"pro PEO vnitiniMl 10„4.•V~i'~l.S 

f Podklad ze štěrkodrtě ŠD t i 200 mm 
"'doplněni rozebrarié části <hodoilu.t 

(0.4'0,76--4.ot·o,6·1•1◄ .sro.1~1.s·o,16~,.24·0.6--11 ,os.·o,11 ... ,4,1.a·o,6"0. 11.·o.1a:.:1 ___ _ 

Kladeni dlažby z mozaikv dvou a vícebarevné komunlkad pro pěšf lože z 
kameniva 

""" co,.:·0,1~,oa·o,6·2• H. s1·0,76• 1.s-0,16• <1.,2-4'0,6•1 2,os·o. 77+4, ,,e.·o,6+<>, 11·0,n• 

~907113l~ění dl•lebnich kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV 

"'chodník pto ,wau· 

(0,◄"0,76.-.,oa·o,6· z „1 ◄, S7'0,16..,. 5•0, 76 .... 24-0, 6•1 2~os·o, 11 .. ". 1s'"Q, 6--0, n:o, 7 e > 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

---+---+ 
m3 

m 

m2 

m2 

Jádrové vrty d iamantovými korunkami do O 35 mm do stav~bnkh materiál\' m 

48S K 997013118 

486 I( 9970)3501 

487 K 997013505 

490 K 997013803 

Vnitrostaveni.štní dopr;,va suti a vybouran,jch hm-;t pr; budovy v do 27 m s 

Příplatek k odvozu suti a-vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km 

Poplatek za uložení na skladee (skládkovnél stavebniho odpadu cihelného kód 

od adu 170 102 



496 1 K 
1
997223655 

--
1113 K 319202133R 

w 

" 
114 K 

--l. 

Poplatek za uložení na ,kládce {skládkovnéj ,eminy a kameniva kód odpadu l ?O 

504 

Dodatečna izotaee tdiva ti do 4S0 tmn nízkotlakou injekt3fí na síloxanové báii m 

"1,-.IP ilitova n<en..u◄,9S--J,8 

"IPS>~l,Cl~40, )?. 3, l'l '2 -.. 
Dodatečná izolace zdiva ti do 600 mm níikotlakou injektáží na si!oxanové báti m 

v, 

f mj K 

-----~,.1PP~1,S5-0,4•l,4•f0,S8"2~.5)'2•f0,6°Z.O,Sl 

] Oodatečná Izolace zdiva ti do 900 mm nízkotlakou injektáži na s,loxanové bázi 

·rn~ 

319202l35R 

v, 

"' 
V',' 

w 

N 

v, 

[ 11:.i 1( 3!9202136R 

[ 205-'- K 612B1151R 

V< 

,., 
\'\' 

" .,, 

, .. 
,. 
w 

V\ 

v. 

" 

.,,,. 

206 K 612l31221R 

w 

w 

w 

"dvomi zed .. (0.81 •0,J4S)"2-t(~72-•0►8J• l 10-,2) 

•stř~CN.i 2<'d"'0,995"l+0.6S„1,27·2..o,26°2 

Me21SOUČ€'l 

·tl"P ... 

·s.thdoY.i 
ltd"(0,1H.0. 5!HO,S.0,8•0, 5)•11,.ll.0,8•1 ! •t 1,5S• 1.<-.0.$4• 1.6HI .0.8l ·0.6ó>-l1,lS';-0.75.0.8, 
o, 75 I• 12. 6'•0,8 ť2-0. 3 '2 •( 1, 35.0,t• 1.0, )) 

nd!lid 1:dr(O,n .0,8-1 •C,llt2•(1,Sl"'0,46~1 .6&1 

Me;,s~l ,.,...., 
Dodatečná izolace zdiva ti do 1200 mm nízkotlokou injektálí na siloxanovť bbi 

"JNP ultčr1i ic•crJ,$d,5~'ť2,0,J9S•l,◄2"Pl,t6 

A~sanít~~~á~išÍěnWvo bet omítek 
"Si.r 

"m,č .0.02"0, 99*2,0I 

"m.č.o.o:r2, 11•2,S'f--~t~ni ~ k•''l,n'0,4J"2„1, 1'0,-0 

„m.c,o.on,s:w2,54.·srs·o,%'1,l8 

~m.č:,0,01 · 1. s·2. 54 

"m.č. 0.08~1, ss· 2. 54• ·s1 !to, 95 • 1. 38 

Hm.č.0.09''l.◄ "2,.54i-Hmk.t"t,02"0,62'2•(l,6·0,6)'2 '0,62'2 

"m.č. 0.01 · f, 62 • 2, S •"mk..i ''2, .i ·z ·o.s-s,, -o.S• 2,fW 10. 9 ... 2, 9 )/2 •0, 99•0, 9 

MltZlSOIJČU 

"ST9~ 

f1 .6•'1.141' 3,4 •{O,l!-5---0,6.'S)"l,6•(1,94'2)"(2" .6• J,◄)/2·f1. 1 •0,9l)'1, l8 

Mc!-1~ 

,rnr 

t 1,2-t• l,1•5,47•3.77•0. 15•0,8)'~5'4•-dv~?e-(O, 9•0, 8•0, 7ť2, 1-"otVOI '1 ,0f,S"l,l~-o~těoi•t2,3'7•1l'0,6l· 
"OO'Vi omith~ 19,3 

"m.č.o.or(l,&1S:•2 , 11 •0,◄6>"2>S◄~ 'dv~fe-"o,a·2) 1 •"eil~rri n1h,""2, 12·0,,0·2• 1, 1 ·o.•1· 
"SOi"1,lS' (l10S~1,,s)n•"!'°Vi omitk,e".3,8.2 

"M.C..o.0-1·c",69'2•2,Sl-S>'2 ,54 .'.dvtře ffo, 1·.2.1+<»t~í>"0.92"2 • 1,lSť0.6> · "S!)f("1 ,1s·n.os„1, 95Jll· 
"nov.i. omit~•- ló,tó 

"m,č.0,06 n.:tO obklod"2, lOS'O,S'-f 

"m,C.0.09'"2. 105'2,S-1 

·m.t.o .11·1,8S'l,<f 

"m,č.O . 1r(l,42l•O.~s .. ),'9◄5-,--4,0?5<tl,76S·O, }4-0,4}'2,7}·2,2$'(2, 1.$ .. 2, J.lJ/1·1, }S'?,l· 
1, )8',2., 3-•2,45)12·2~ 1•ť(2,53• 2,-0)}/2. 

♦(t,03•2,75)'3,4 •2. 14'(2+ 5.3,2,03)/2• 1 ,4'(2,3•2.◄S)/2 

•" osten,• a, 'iS '2 • 2 ,.3 t•O, 65.0, ,1• 2, 3• (2, 3 • 1, <)"O, S· f2,03• 2, l S)'O,S-fl, 3'2 ~ 1, S l"O, $ 

"wi_C.0.14 nad obklaď'(l,6•0,M·2ro.5 

"m.č.0.15 nad obklaď'(l.'65•2,6~'0.5 

",r,.,ě',01& nad o-bklkt"C1,.65-0,4Sj''O,S 

.W.-t"IS(IIJO'.:,ttt 

,m· 
"m.é.0.06"1.,)05 ... 1--

„ll'\.C.O. IO''IO.~O. 73)"2,4»0,96"(2„2, 4l l2•-0,33'2 

"rr..ě.0.H "(1,6-0,64"2)*22 

"m.č.0. l5~( l, 651<l,6)'2 

"m.č.016 '"(l,65,0,4S\"2 

Mt-21sOUCct 

m 

m 

m2 

Stxa:et -~=------------------------~ ----
Rotdělo\laČ vody- nátěr v jedné vrstvě-prášková nátěrová silikátová hmota 

složená z. hydraufic,kých pojiv, písků a zuš!ech(ujícfch přísad s odolnosti proti 

síranům a a1káliim 
,rr 

•m.c.0.0."l,5lS"2,S4·'S'IS'0,96'1.l S 

"l'A.é.o.oro,99•2.01 

"m.i:.0.03''2, 1 r1,S4.-"os.te-tli l'l6k~"2.,n·o,-11·2, r. r0,47 

"m.i: .0.07"i,S-2,5◄ 

"rn.e.o.ca·1.58"2, S4 "515'\'.'J,'9'5·,,}a: 

·m.č.0.()qi.,◄'1 ,54 ... nJl¼l"1 ,02'0,62~2 --(1.6--0,6)'2'0,62•2 

'"m.ě .0.01"1,62"2,S.•'n~"2,4'2'0,►1,l-0,S•l,S<>e(0,9•2,9)/2•0,99"0,9' 

Soocet 

ml 



216 ~ K .612311131 
N 

ť, 

f 
224 K 612631002R 

ns K 612s21004R 

VI 

w 

Pot_a!ení v~itřt'l~C!' s~~l Váf)enným j tukem t loušťky-~}-~ 
-sil" 
„m,c.0.o-('2, 53 ~' 2, S•F'S1'S''O, qt) ·1 ~ J6 

.. m.<:.o,or,.s·2.s<! 
- rr..e,Q,06"l,5!$.'l.~·~T!'i'O,'!i' i, sa 

Mm.é:,0.0.9"'2, ◄ ·2, S<1 • "nil\1' •1 ;02'0.62 "2 • (l, 6 •0, 6)' ?'O ,6? '2 

-m.C.0.01 ~1, e-2 ·2, S.• -01k• "2 ,4'"2'0, S. 1 • 1 •o.S ·2. 86 •;o, 9 •i , <J)/2•0, 99'0, 9 

~Zl$00Cct 

"ST\0" 

<•.l •M, 3„s.◄7• 3,17-0, 1S-,-0..8l"2, S•Vdv~ic"(~ 9 -0.i„0~1,·1, 1 .• olYoc'"f ,01s·z, l .~o~te,nr i2 ,3"2 '1ť0,~). 

"nov.i omítka." 1,,3 

„m.t .O,Or!l,615•2, 11--0,◄6ť2,S◄ · 'd-..ete"O,S-2, I ••ostěni nilta''l,72"0.•17'-2•1, 1 '0,47 • 
"SOIC1. ):5" fl,0S• 1.9$)J2•*r,o,;i omi~k;tl,82. 

"m:.c .o. 04· 1-i,tfrl. • 2. 5 lSťl,54 -- dveie'Xl. 9·2. 1 • -ostinn 1. qr2 ~ 1, n i"O, 65· "SOtn , ff r2, os„1. 9S) 12 • 
"fl<)vi omitka"16.65 

"M.C.0.06- nad cbkl.tďl,305'0,54 

"m..t.o.09·111os·2,S4 

"m.c.o.1 n .es-2,4 
"m.C.0.1 rU,A11·0,65•3, 9◄5~4,0JS.-3, 765,0. ~ •O,•W2, 75 2.25"(2, 15• 2,32 ►12·1, 33' 2,J· 
ť, 18' •l. l• 2, ◄5 )/1 · 2. H • (2, 53• 2.,031/2 

•ti,03•2, 1S-)'~,<t· 1. , I 4'f2:,S)t2,0Jtll•l,•l"f2, l •21"15}/2 

•-os.t~ni{2, a ·2..-2;3yo,()5--0,!.t'"2, l '*i'l, 3•1 . .4}'0,8•(2,0} .. 2. 1S)"0,5•(2, '3"2'•1 ,S)"0,8 

-n,.(.0. 1◄ ni'd otkl.,te;f '(1,6♦o,64'21"0,i 

4 m.é,0. 15 nod obkloď'(l/>S•2,61'0,5 

~m.Č'.016 rn;d oW:tad11,6.S·0.'4S\'O,S 

~zisoué♦t 

lVýplňrýh ve stěnách vodivou rnaltov do 3x3 cm 
·~o Pf O vnnint110,4• -vr,éj$i"S2, 5 

Spárování san3čně tepelnou izolační maltou vnltlnfch pohledových ploch sten 2 
cihel ,,. .. 
"m.č,.1. 1 r6,os·2.1a.5,74•12.1s• 1,q)/2•'1,26'(3, l5• 2.n112•2,n·o. l •?,?n/2 • l,8.ťí3,◄ •?,ť.:nn 

•"STS"t1.0•1"2.75•1,(W2.65"2•1,01•2.l.lt1,0.6'l,7•1,03'l,? ~.~3·1.)8"2:1 

Mezisoučet 

'"STlr 

"m.C.1.1 :f-4,tlS' (l, 73• l , ~8112· ~Ok''2,64S"('2, • • 1,65)/2 ť;Q'$tfnlH,6$'? t2,7l"0,3St5,◄2·2,78, 
2. ~•z.3 • Mostt ní'l,3'0.75 ... z,, l'0.~2Si0.?S•0.3"1/l 

◄,69"2,7l-2, s·1,3•<i,l6·(J. 3512,?lJ/2· 1")8'(2,)-.l, <1 '»12•◄,69 ' 2,73• 
l, ~ť{l,1.S•2,◄)/2.•"ostěoi''O, S" I 17s·2-. ),6'0, 5 

2. J''i )., l • 2. ?l)/2 •"'· 6?·2. n -; , 51 ·cz.. ,a„ 1 . t l )/2 • "ostent·o, s· t.91 • 2. 1 ,6 ·o. s 

2. 39' 2 .6.S•í2. l • t.1◄ť1, 'il •(2,3•1, \4)"1.7S•2.fAl l,8b•◄,ťfl"'2,65 3,51'U,!i3•1, 98)12 

Mco:?koUUÍ 

S<>uc•• 

Sanačni vápenný hydrofilní kap,tarně aktivní ornitkový system s tepeln.é 
izolačními <JJastnostmi, pórovitost menší než 60%· pr.ováď.ěnt rué-.ně tl..2.0mm 

>f3" 

·m.t.0.02:0,99•2,01 

"m-~.0.03"2, 1,1' 2.5,t•·O)t~t'lt i•ka'l,72"0,◄7"2•1) 1 '0,◄7 

-m.Č .0.04'2,!i.l!>' 2~ 5,1. ~5-n ~,a, 96-' I, 38 

"n1-.t.0,07"1.5'2,S4 

"m.i::.0,-0,8' 1,5S'l, S4 · '"$T~ ·0,9~•1, l3 

"m.é .O, 09·2, ◄ ' 2,$41 •. nik♦ 01,02' O, 62' 2 • l 1,6t0 ,6 )"l.'0,6.2 '2: 

"n-.t.O. Ol „1 ,6ť2,5• ·nika "'l,4"1. ' 0_.S• 1, l '0 , S• '2, 8<> "(O, 9 • 2) 9 J/2 •0,99"'-0_. 9 

~Z1$ov,Čt:t 

(1,24•1. 3•5,◄i• 3.7; .o, t5-t-0,8)"2, ~ ··<.N"~ic·(o, <; ~O,tl•-0,7J"l, 1 •"o t"o-f1,04S' 2, 3• ·osténfO,J•2 tt >'0,61· 
"rw,w,l,QmÍtl(f'19,) 

'"'m.<..0,0rf),615• 2111 •0,46}"2, $4,·cf',((:~''0,8"2> 1,.. ostěni ttlkiit2,72 '0,◄)"1,+ t, 1'0,◄7• 

··so1n,1s·f2,os♦, ,9s,,Fn,)',li omi.tk~"J,Sl 

• m.C. 0.04*t 4, 69'l •2, !ilS)"l,S-4 · "6.-l'!i~~o, 9"2, '1 •"os~l'oi"( l , 92:'2 • I, )SfO, 6VSOK"1, l '> '(2,zy;• 1, 95) f1 • 
•rww, amítk11"1~ 4S 

"'m.č.0.06 nad -0bk1-,d"1,30S'O, S'! 

~m.c.o~on,1os·2.~ 

·m.C.G, l n,sn~4 
"m.C.o.1r(),.cl 1-0,6S• 3. 94S..4,01S--l,765•0, )<1-0,,0'2, 75•2,15"(2, 1 5•2,lll/2· t .36'2.J· 
1,38'f2,l•1 ,4.5112-2. 14'(2,53•~ .0¼)12 
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Concrete Waterproofing by Crystalization'" 

V Praze, dne 21.4.2020 

~ NEKAP 
Nekap s.r.o., výhradní distributor materiálů Xypex v ČR 
Thákurova 7, 160 00 Praha 6 (kancelář) 
Kosořská 5, 152 00 Praha 5 (fakturační adresa) 
Tel: +420 224 316 107, Fax: +420 224 313 212, www.xypex.cz 

Věc: Sanace suterénních prostor činžovního domu Dejvická 184/4 

Společnost Nekap s.r.o . a MS-Bau s.r.o. nabízejí provedení sanace suterénních prostor 

objektu Dejvická 184/4 pomocí materiálů Freezteq a Xypex, resp. malt obsahujících přísadu 

Xypex Admix C-1000. 
Společnost Nekap s.r.o. je výhradní dodavatel materiálů Xypex a Freezteq na území České 
republiky. Tyto materiály distribuuje od roku 1992. 
Sanace by byla provedena primárně chemickou clonou proti vzlínající vlhkosti Freezteq a 
speciální cementovou maltou Waterfix XP TH, která je zcela nepropustná i pro tlakovou 

vodu. 

Sanace je navržena ve dvou variantách, vnitřní a vnější. Obě varianty jsou si podobné 

z hlediska materiálového řešení a obě mají své výhody a nevýhody. 

Popis materiálů: 
Waterfix XP TH je jednosložková suchá maltová směs, obsahující přísadu Xypex Admix C-

1000. Je určená zejména pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonovém nebo cihelném 
podkladu. Malta je neprostupná pro vodu ve vrstvě od cca 2 cm. Waterfix XP TH je založen 

na cementové bázi a jeho vlastnosti se s časem nezhoršují. 
Krystalická struktura tvořená Xypexem uvnitř malty je čistě anorganická a její vlastnosti se 
s časem nezhoršují, naopak dlouhodobě zvyšují životnost malty. Schopnost zarůstat trhlinky, 

které v maltě vzniknou, zvyšuje spolehlivost celého systému. 

Freezteq - chemická clona, zabraňující průniku vzlínající vody cihlovými zdmi na bázi 

silikonátů. Aplikace Freeztequ je beztlaká a probíhá do vodorovných otvorů vyvrtaných ve 

zdi. Materiál je vysoce účinný jak na cihlových, tak na opukových, pískovcových a smíšených 

zdech. 

Systém Sanofix je soubor materiálů určených k sanaci zděných konstrukcí. Jedná se o 

prodyšné materiály umožňující odvětrání vlhkosti ze stěn tak, aby na stěně nebyly znát vlhká 
místa, ani se na ní neusazovaly soli. Tato schopnost je zajištěná jak vnitřní hydrofobizací, tak 

použitým porézním plnivem. 



Varianta vnitřní: 
Izolaci proti vodě tvoří de facto vnitřní vana, tvořená vn itřn í neprostupnou omítkou a 

ochraně proti vzlínající vlhkosti. Při tomto řešení zů stávají stěny objektu mokré a vlhkost je 

zastavena vnitřní omítkou. Je nutné zdůraznit, že cihlovým stěnám vlhkost nijak neškodí, 

historické objekty v centru Prahy jsou vystavené vlhkosti již několik set let a nijak to 

neovlivňuje jejich statiku. 

Technické řešení: 

Malta Waterfix XP TH bude aplikována na celou výšku vnitřního povrchu obvodových stěn , až 

do výšky cca 0,5 m na úroveň okolního terénu. Maltu je třeba nanést i na část povrchu 

kleneb, aby bylo zajištěno propojení s izolací Freezteq . 

Clona Freezteq bude aplikována 
Vodorovně do všech obvodových stěn cca 30 cm nad úrovní okolního terénu. 

Vodorovně do všech vnitřn ích zdí a příček, cca 15 cm nad úrovní podlahy nejnižšího 

podzemního patra. 
Svisle do všech vnitřních zdí a příček, tam kde se napojují na obvodové zdi. Je třeba 

zajistit, aby se vlhkost do těchto zdí nemohla dostávat z obvodových stěn. 
Do kleneb, tam kde se napojují na obvodové stěny. Je třeba zajistit, aby se vlhkost do 

kleneb nemohla dostávat z obvodových stěn . 

Výhody vnitřního řešení 
Není třeba odkopávat objekt, odpadá komplikovanější aplikace v hlubokém výkopu. 

Snadná lokalizace případných vad a jejich oprava. Pokud se ve vrstvě omítky vyskytne 

imperfekce, je možné ji velmi snadno odstranit. 
Řešení je dlouhodobě účinné, izolace objektů sanovaných v polovině devadesátých 

let je stále plně funkční. 
Značná časová úspora 
Finanční úspora oproti všem ostatním řešením. 

Varianta vnější: 
Izolaci proti vodě tvoří vnější hydroizolace, tvořená neprostupnou omítkou na vnějších 

stěnách a ochraně proti vzlínající vlhkosti na vnějších stěnách a vnitřních příčkách . 

Hydroizolace je posílena polymer-cementovou stěrkou Waterfin PV. Při tomto řešení budou 

vnější stěny objektu suché, nevýhodou je komplikovanější aplikace a obtížnější lokalizace 
případných vad či průsaků. Nicméně lokalizace a oprava je snadnější než v případě stěrek 

aplikovaných na vyrovnávací vrstvu malty. 

Technické řešení: 

Malta Waterfix XP TH a stěrka Waterfin PV bude aplikována na celou výšku vnějšího povrchu 

obvodových stěn, až do výšky cca 0,5 m na úroveň okolního terénu. Zároveň bude 

aplikována na vnitřní stěny pod úrovní clony Freezteq. 



Clona Freezteq bude aplikována 
Vodorovně do všech obvodových stěn cca 15 cm nad úrovní podlahy nejnižšího patra 

suterénu. 
Vodorovně do všech vnitřních zdí a příček, cca 15 cm nad úrovní podlahy nejnižšího 

podzemního patra. 

Sanační systém Sanofix bude aplikován: 
Na povrch obvodových stěn nad úrovní clony Freezteq. 
Na vnitřní stěny a příčky. 

Na těchto stěnách systém Sanofix umožní odvětrání zbytkové vlhkosti ve stěnách tak, 
aby nedocházelo k omezení využívání prostorů v suterénu objektu. Je třeba si uvědomit, 
že naakumulovaná voda ve zdech se může, v závislosti na podmínkách v objektu, 
odvětrávat několik měsíců až let. 

Výhody vnějšího řešení: 
Jednodušší řešení v oblasti kleneb a napojení vnitřních zdí. 

Jednoduchá materiálová skladba. 
Dlouhodobá účinnost řešení. 
Finanční úspora oproti jiným řešením z vnější strany. 

Společnost Nekap s.r.o. dlouhodobě spolupracuje se společností MS Bau při sanaci 
suterénních zděných prostor. Navržené řešení bylo použito již na mnoha objektech různých 
velikostí a stáří, kde opakovaně prokázalo svou účinnost a spolehlivost. 
Z provedených aplikací zmiňujeme: 

Činžovní dům Záhřebská ulice, Praha Vinohrady 
Činžovní dům Divadelní ulice, Praha 1 
Bytový dům, suterénní byt, Moskevská ulice, Praha 
Konzervatoř Jana Deyla, Praha, Malá Strana 
Sanace suterénních prostor bytového domu Na Hřebenkách, Praha 5 
Sanace suterénu bytového domu Schnirchova, Praha 
Sanace suterénu bytového domu Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2 
Sanace vlkosti bytového domu Bárova 2, Praha 

V případě zájmu rádi poskytneme k navrženému řešení další informace. 

S pozdravem 

Nekap s.r.o. 



Ob'el<t: 

Investor: 

MS-SAU spol.s r.o. 

Mokrá 1130, Praha 4 , 

149 00 
tel./fox 02-2425 5288 

Sanace vlhkého ,diva Oťvieká 

~ONSIT a.s. 

polofka popis m:. mnohtví 
1. Vrtání děr + Izolace Freezteq mb 1176,420 
2. Omítka Waterfix m2 510,77 
3. Síť ARMO BET m2 381,68 

____ 4-! . .,,.sa_n_a_č_ni~já_d_r_ov_á_o_m_ítk_a_S_a_n_of_ix_H_2 ___________ ~ ---~0_6,57 
S. štuk Sanofix m2 623,27 
6. Vrtání děr + POI.ARIS Krém mb 

Součet 

Celkem bez DPH 



Fw: Důležité HMG a termín dokončení Dejvická 
Jan Sedlacek Kornu 

Mgr. Ing. Jan Sedláček, Ph.O., MBA 
generální teditel a předseda představenstva 
SNEO, a.s. 
Nad Aleíl 1876/2, 162 00 Praha 6 
E•mail: jsedlacek@sneo.cz, Tel.: • Mobil: • Web: www.sneo.cz 

----- Postoupil Jan Sedlacek/Sneo/CZ v 21.05.2020 10:59 -----

Od: Jan Sedlacek/Sneo/CZ 
Komu: 
Datum: 21 .05.2020 09:46 
Předmět: Důležité HMG a termín dokončení Dejvická 

Dobrý den, 

21.05.2020 10:59 

nPII 
SNEO 
lj~_lf m, ~wd , i V-.,v,1 

• r r•t-Jtf'I\.( r,c \ť~ 

dnes se mi dostala do rukou informace o zpochybnění dodatku č. 3 ze strany zhotovitele a 
pravděpodobně o nepochopení závěrů našeho společného jednání. 
Dodatek č . 3 v předložené podobě předcházel naší společné schůzce a jejím závěrům, procesně 
průběh schvalování přes předklad do rady MČ je trochu byrokratický a neoperativní, a je proto pouze 
dílčím krokem. 
Připomínám závěr naší schůzky a potvrzuji z mé strany navrženou dohodu. 
Jednatel společnosti BOMART zajistí okamžitou účast statika na stavbě tak, aby stavba mohla plynule 
pokračovat na základě schválených postupů z hlediska statiky 
KONSIT předloží nový HMG, který bude obsahovat definitivní návrh dokončení celé rekonstrukce ( 
návrh bude předložen k rukám G~ SNEO, který pouze upozorňuje na pa rametry výběrového řízení z 
hlediska lhůt ostatních účastníků) Tento HMG projedná SNEO na radě MČ jako konečný termín 
realizace. 
Dllčí úpravy cen jednotlivých stavebních souborů budou projednávány jako dosud samostatně na 
základě změnových listů. 
GŘ SNEO rozhodl o technickém řešení izolace proti vodě na základě předloženého návrhu s využitím 
technologie XYPEX 
Tuto zpřesňující informaci sdělte v případě , že se s ní ztotožňujete i další úrovni řízení tak, aby 
nedocházelo k nedorozumění 
S pozdravem Jan Sedláček 

Mgr. Ing. Jan Sedláček, Ph.O., MBA 
generální teditel a predseda představenstva 
SNEO, a.s. 
Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6 
E-mail: jsedlacek@sneo.cz, Tel.: , Mobil: , Web: www.sneo.cz 

11P1i 
SNEO 
t!~:Jti,,," t-d-J s .• ,ow. 
• f rAt\lJI.-.,~ f-r C V~ 



KONSITa.s Púlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č . 90 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Požární tlačítka pro světlík" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy I počet listů Příloha č. 1 - Výkaz položek (1 strany A4) 

1) Zdůvodněni: 

Na základě upřesnění projektanta se má jednat o požární tlačítka (hlášení požáru). Ve výkazu nyní 
klasické obyčejné tlačítko pro ovládání světl íku. Doplněno systémové tlačítko od dodavatele celého 
sytému RWA. 

2) Technický popis: 

Změna tlačítek pro ovládání světlíku - jedná se o požární hlásiče . 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Nemá dopad 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +15.886,51 bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č. 90 

$tavba. 

Mtsto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ 

Rekonstrukce domu Dejvická 184/ 4 

Požární tlačítka pro světlík 

Kód 

Dejvická 18414 

Praha 6, zastoupená S»EO a.s. 

KOl'ISIT a.s. 

P,opis 

Náklady soupisu celkem _ _ 

/lů Mnoi stvi 

9 K 74221011SR Montáž a dodávka tlačítka pro ovládán_l .... sv_ět=lík..:u _________ l--_k_u_s_+--___ :.;.c.c.. 

~ 
~--il--0_0_000 ___ 1_2_8_R _+--T-"la-'-čí .... t k..:o RWA J 10 prg fumilux 24 - dodávka + montáž ks 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 

Projektant, 

05.03.2020 

Cena celkem 
[CZKJ 

15 886,51 

Cenová 
soustaVa 



KONSIT a.s Pulkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 • VoKovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 97 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Kamenické práce - masivní schodiště" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I pi'edáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy/ počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 s trany A4) 
Příloha č .2 - schema - tvar schodu snímaného 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta bude kamenné masivní schodiště osazeno na připravenou 
ocelovou konstrukci. Kamenné stupně snímané a většího rozměru, než uvádí výkaz výměr. 
Doplnění 2 ks stupňů chyběiících ve výkazu. 

2) Technický popis: 

Dodávka větších snímaných kamenných stupňů (rozměr dle přiloženého schématu), doplnění 2 ks 
schodů navíc. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +63.050,41 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) Vliv na termín vystavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 1 /1 



Změnový list č. 97 

Sl,.wbá: 

R-'<onst ru1'ce domu Oejv;c:ká 18◄/◄ 

Objel,,t: 

Kamenické práce 

Z3d,wau?l: 

Vchazeč: 

Pl Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

I l~I K 434191461 

t72 

I( l998011004 

r-i-
497 

o VRN 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoupena SHEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Popis 

I 
Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo ~štěných 
Jednostranně do otvorO se zazděním __ 
~-., ~ 2 $-:\.f,,'k, . .,:.·1,J 

MJ l,l,nofst\'i 

m 

Slvpelf 1cr,.odiš!ový fiJ10;,y pJr,y 1ó<J•280x,500mm 1wr!JW tololtrj s• stiNcj1c1 . .,, • tl)-J'l::.J 

j ' - .. -.. . - --- -odpoceL mens1ch st~ u dl~ vyka?u: •16 __ _ 

stvpc-fl s-ctiodHtavy fulo'itý pt,iy 101).3861:'1 JSC,nm tvarově tototr,ýu stáYojídm • t,ys.kcr,,ij 18,000 

f><: t,;..~M;"t'IStup/H!~St.ute-cnc>t IS 

Píesun hmot pro budovy zděné v do 36 m __ 

I --
vedlejší rozpočtové náklady 

-tf ~:t 
1-

% 10,170 

o,1um: 24.0) 2020 

Projektant: 

J.cena (CZKJ Cena C<.'lkem (CZK] 
Cenová 
sousuva 

63 050,41 
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KONSIT a.s Pulkrul10,,á 201786. 160 00 Prana 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 100 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna oken 04 a 05 s pohonem, bez elektra" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Příloha č . 1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

Přilohy / počet listů Příloha č.2 - výrobní dokumentace oken 04 a 05 (3x A4) 
Příloha č.3 - cenová nabídka Truhlářství Urban, s.r.o. (1x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Dle požadavku projektanta dojde k úpravě oken 04 a 05 tak, aby byly v souladu s požadavky PBŘ 
- otevírání nadsvětlíku a oken v maximální výšce 1,8 m od podlahy (v restauraci). Objednatel si 
před schválením ZL ověří vhodnost a správnost navrženého a oceněného řešení. Schválením ZL je 
schválena i výrobní dokumentace oken 04 a 05 (viz.příloha) . Objednatel/projektant zpracuje 
projektovou dokumentaci doplnění elektroinstalace pro ovládání pohonů nadsvětlíků, kterou předá 
zhotoviteli k ocenění - bude řešeno dalším ZL. 

2) Technický popis: 

U oken 04 a 05 dojde ke změně otevírání dolní části okna - celoobvodové kování. Nutná úprava 
profilace pro celoobvodové kování a umístění pohonů. Nadsvětlíky u oken 6 ks 04 a 4 ks oken 05 
budou doplněny o pohon, který umožní vyklopení nadsvětlíku o min 70° (nejedná se o systém 
požárního odvětrání) . U 1 ks okna 05, mimo restauraci bude pro otevírání nadsvětlíku použit 
pákový otevírač (neumožní otevření na 70°). PO elektroinstalace a ovládání zajišťuje objednatel. 
Zapojení pohonů k elektroinstalaci není součástí ceny. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby a zpracuje PO pro ELEKTRO - ovládání 
a napájení pohonů„ 

4) Náklady: 

Vícepráce + 147.641,27 Kč bez.DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci : 

Datum: 

Stra~a · ,. 



Změnový list č.100 

Změna oken 04 a 05 s pohonem, bez etektra 

PČ Typ Kód 

D• Jvfci<:1 184/4 

Praha 6, zanoupena SNEO a.s. 

KONSIT o.s. 

Náklady soupisu celkem 
·, ➔ ~ • 

o VRN 

Řetězový otevirač QUSAR, 24 V, bílý (04, OS, 10 ks), včetně konzole dlouhá slim, 

Z konzole posuvná (viz. cenová nabidka Truhtařství Urban, s.r .o.} 

Montáž řetězoveho otevirače {viz. cenová nabídka Truhlářstvi Urban, s.r.o.) 
-·--- ----

O+M pákový otevírač Kompakt bíly (05, 1 ks) (viz. cenová nabídka Truhlářství 

Urban,~) 
O~M celoobvodové kování spodní lástr (viz. cenová nabídka Ttuhlálstvl Urban, 

s.r.o.) 

O+M euroklik~ Semat Element • leštěná mosaz (viz. cenová nabídka Truhlářství 

Urban, s.r.o.) 

O+M půlotiva Bernat Element • leštěná mosaz ,vil. cenová nabídka Truhlářství 
Urban s.r .o. ) 

ÚJlrava profilace oken {viz. cenová nabíd.ka Truhlářství Urban, s.r.o.) 

Koordi11ačni přirážka 

Součásti není eltktroinstatace a zapojeni pohonO • lcabeláf. táložni zdroi, čidla, 
!l~číť•a ..•• 

Vedlejší rozpočtové náklady 

15.07.2020 

A'noistvf J.<enil (CZKJ cena ceU<em [CZl<J Cenovi soustava I 
--------------------

147 641,27 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

% 



BD Dejvická 
Změny okna 04, 05 

13.07.2020 

Popis ' MJ I Počet ---------------------------------L------l------
Řetězový otevírač QUSAR, 24V, bílý(04,O5, 10ks), včetně : k : 

0 
konzole dlouhá slim, Z konzole posuvná , 

5 
, 

1 

---------------------------------~------~------Montáž řetězového otevírače , ks • 10 - ------------------------------~-r------~------
D+M pákový otevírač Kompakt bílý(0S, 1 ks) , ks , 1 --------------------- -----------r------,------D+M celoobvodové kování spodní části ___________ L __ ks __ 

1 
__ 11 __ 

D+M euroklika Bernat Element - leštěná mosaz ' ks 1 11 ---------------------------------L------ ~------D+M půloltva Berndt Element - leštěná mosaz ' ks 1 -44 ---------------------------------~------4------
Ůprava profilace oken , ks , 11 

[cena celkem 122 947 Kčl 

V ceně řetězového otevírače QUSAR není potřebné příslušenství - např. kabeláž, záložní zdroj, čidla, tlačítka, 
ústředna. 

Truhlářství Urban, s.r.o. 
Lidická 502 
552 03 Česká Skalice 
IČ: 275 01 701 DIČ: CZ275 01 701 
www.truhlarstviurbao.~z 
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,,. YY! l.8 kličky 1200--15001'1'Jl'TI oa po<tl3hy 

~ pt1 \týk:~ parapetu 630mm Od podlahy 

E 

t- c-

i 

i= 

PROVEDENI. 

;,; ., 

'o• ", 
~ 

materiál: masivni lepeny napojovaný hranol - smrk 
povrehová úprava: ki ci nátěr nanesen nátěrem - RAL 1013 

~::c~:~r ~~~~g~lá CÍVoj~~l~i~r! 4-10-4mm 
vrchní kováni; euroklika Bernal Element . mosaz leštěná 
závěsy: TKZ 13,5 návleky UR25 mosaz lešlěná 
celoobvodové kováni na spadni eásh 
těsněni bétové 

nadsvělllk sklopný, otevíráni pomoci retězoveho otev,rače OUSAR. 
24V. bitý, pri zdvihu 600mm otevrenl okna na 70" 
bez potrebného prislušenstvl (kabeláž, zalo!nl zdroj, čidla, UaCUka. 
úslfedna ... • 

,u.-c• 
Rekonstrukce domu Dejvická 164/4, Praha 6 

oc,i,.i,,-..... 

Konsit a.s., Půlkruhová 20, 160 00 Praha S 

~ ..... 
Katerina Velechovská 

~.: .... •f' '••~ 

Okno 04- 6ks 

l'J,J•mhlltřstvi 
~URB~N• 

lorlNI 
A3 lmtl,t•• 1:12 

40,t..., 15.7. 2020 

t · •''""~ 
0 4- 04 
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i 
v)ilka ~ličky 1200-1500mmod podlahy 

pli výSce parapelu 630mm Od podlahy 
~ 

,__ 

§ 

r 

"" \ 

PROVEDENI: 
ma1eriál: masivni lepeny napojovaný nranol - smrk 
povrchová ůprava: krycl nátěr nanesen nátěrem . RAL 1013 
okapnice: dfevéná - RAL 1013 
zaskleni : ,zolačnl dvojsklo čiré 4-10-4mm 
vrchni kování: euroklika Bernat Element - mosaz leSténá 
závěsy: TKZ 13.5 návleky UR25 mosaz lešlěná 
celoobvodové kováni na spodnl tasti 
těsnenl béžové 

2:e~b1iji\sJ~Svitu ~~o~an~lti~~~~~ ~:~!o::~iftevírace QUSAR. 
bez potrebného pflslušenství (kabelá!, zátožnl zdrOJ. čidla. llaCllka, 
ústredna ... 1 

·-~ Rekonslrukce domu DejvtCká 18414. Praha 6 --· Konsit a.s .. PůlkruhOvá 20. 160 00 Prnha 6 
~, .. 111 

Ka1erina Velechovska 

r.ict-••1"-'0h 

Okno 05 - 4ks 

_t,uhlářství 
~URGl\Nt 

b"".11 A3 I""'"'~ 1: 12 

-~ 15.7. 2020 
l ,,.,., ~ 

05- 05 
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výška kl,č~y 1200-1 SOOtnm od podlahy C 'T. 

~ pt1 V'f~ce parapelu 630mm Od podlahy 

--
~ 

i= 

PROVEOENI: 
matenat: mas1vnl lepený napo1ovanY hranol• smrk 
povrchová ůprava: krycf nátěr nanesen nátěrem - RAL 1013 
okapnice: dfevěna - RAL 1013 
zasklení: izolaCni dvojsklo číré 4-10-4mm 
vrchní kováni: eurokkka Bernat Elemenl - mosaz leštěná 
závěsy: TKZ 13.5 ná\lleky UR25 mosaz leštěná 
celoobvodové kováni na spodnl části 
~ě~:;~rié:~~fnY. ole\llféni pomoci pák01tého uzavéru KOMPAKT bilý 

,1 • .-e. 
Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6 fJJ1,uhlářstvi - Koosil a.s .. Půlkruhová 20, 160 00 Praha 6 WURBl\N) 

,,_ ~- AJ 1-·•• 1:12 Kater,na Velechovská 
~.., ... ~,,, ..... 

- 1372020 
Okno 05 - 1ks ( .. ,-r.,~ 

05-05 



KONSIT a.s Pulkruhová 201786. 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 103 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna uliční fasády" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č. 1 - Výkaz položek (3 strany A4) 
Příloha č.2 - Weber - Postup realizace břizolitu mlýnkováním 

Přílohy I počet listů (2 strany A4) 
Příloha č.3 - Weber - Orientační zkouška přídržnosti (3 strany 
A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku investora, a po projednání s památkáři, bude uliční fasáda řešena 
mlýnkováním místo původně uvažovaného nátěru , kdy by všechny vysprávky pod nátěrem byly 
vidět. Sokl z umělého kamene bude celý pemrlován, vyspraven a řemínek obnoven vyřezáním. 
Veškeré opravy mohou být do určité míry vice či méně viditelné. 

2) Technický popis: 

Odpočet původních položek a dopočet nových položek dle zvolených technologických postupů. 
Není počítáno s obvodovým řemínkem kolem krycích mřížek. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce + 797.644,95 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 60 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 103 

Stavba: 

ObJckt, 

Zadavatel; 

uc1,a-zcč: 

Typ 

R.ekonst r'lJkCé (lomu Oej\'lck.\ 184/4 

Změna uliční fasády 

Kód 

Dejvická 184/4 

Pratia 6, -zastoupená SNEO a.s. 
KOt!SIT a.s. 

P.opi.s 

------ -----------
Náklady soupisu celkem 

ODPOČET dle výkazu 
267 K 629995101 i Očištění vnějších ~och tlakovou vodou 

.. f'2 jW\t ul,lení čas1 vč rohu" 

· 1~.-t,i;i.· 

22, Jl"I), 56• 3 ,<15l/l•O, 16-' f l,56• l. Sli.J,-4S •J,42l~ 1--2.~ 

"i1nu,a l?i,/3• 1 ,◄S+0, 16)"1 6ifl'1,fiS• l,◄5rO.ló 

(22,?l•0, 16•(1s 1ro, 1q 3"q,s2, 1. H <43,2S) 

•---. l 10,3~S·16,S 

-----+--------, .. Mdok.~n.řim~c9,•c22,t">•0.26'◄)-0.28-2 
"podo~n.Utr.s~-02,s9.o,2t> • •tro,2a·J~ 1,os·o, '2.8 ..,..,. 

1------+-------1 m.10,.,,~.~• 
~--f------,"pod0-!Qen.ňtn1a"'tl2,S9•0,26'◄)"0,28• 11os·o, u 

"po(kli~r.1 řinm, ~ Ílabem'"ťll,20),• l ,9t(0,4440,581 

---+------,·"01''1,1 3"l,OS'8-f"OStěni"(2,05'1:•1, 131-0,24"8 

.··or,, ťl"1,81 ·a .. '01těni"(1,8 1 ·2 •t, 1.3\"0.2""8 

------+------, •"0)"1,l3'1,81"161N~těni-(1.a.1•2, 1, 1))''0, 24"J6 

. "O•n, 2~'">.,r6 .. "ostěm\2, 2"2• 1,;,s, ·(0,21 · 2 • o, ?5•0,19..0. 3•0, 2551 -~ ,------+-------1·"S.Hn,)S'?.,8l 1 '0stění"(2,83"2• t , lSrO.ll 
~--+--------, ·"SH1'1, SS"2,8.)ťonér,i"l 2,8)'2• T, 55)-0,3 

·"Zl6"(0.,3-0, 58)"2 

--,---+------,···z1ro,,r<J,S◄ 
Ml!'Z1'SfH.iie-t 

---~-~+-------l"Fi: ~hodni uUčni é.ás.t' 
" 1•ANP" 

~-----+-------1120.:n,o.1 6·-1r2.1 
"řimsa''f20,)7, 0,16r1.6" i2.21'"0+16 

r20.37•0, 16·41' f2, I t t,H , 1.8Z• 3.25) 

0,375'1 5,6 

" n..ldokcn.tims.a„(20,56,0,2ťt4)"0,28'7. 

·p:,dok~n.~--,2◊,56•0,26°◄ro.28°) 

"SNP' 

20. 1as·2.2& 

i
·podo1<e<,,iiO'Mb"C20,56-0,2ó '◄r"0,28 
"po&tie-šl'li ii!n$A 'S..-Žt,O,bein"20.185'40,H~0,58l 

•"on.13•.2.os•J-"'"-tčni"(2,0S"2•,. oro.1:""·1 
•"CU"i, 13·1,$1 •1. "ca.ů-nť(l ,a 1 ·l• t, 13;'0. i~~, 
·"03„1~ 1J•1,At '14..,"ostlni"(S, 81'2•1, llf0,2◄·1-1 

·"OS'1, 13"l,2"$".Mtě-nt ... (2,2°l~ 1, 13)"0, B 

-

-

·"SH.3"1,16'1,.,',)•'Mtěni''(],6.):"1 ,--t, 76)"0,3 

-·-st-tc"O. 94~. 2 l• ·oi™'ťtl,63 ·2.(1, 9.-1ro,2s 

Mttis.ouět'l 

---~--------<ř1 \lý(ho4tl-iěast+ r9t1• 
fO, 315 • 0,24~4, 1s♦o,2~-4,66)'(, . ~S: ♦ 1,~v2 • 1 ,ss·c 1..,", o. 98112 ~o. 1 r o, c,a~ o1,2◄·co.8~0, 98)/ 
2• 0, 1ó"0,8-1, 1$' (0,8-0.785)/2 

•"SHJ•1, i 6't,4 

·"SH4'0,94"S,•1 

·"Z0, ·1.345·0.61S 

·"Z111>,93'0, 9 

·"212'0.9)'0,8 

·"ZIJ1),9J 'O,IS 

·"215'0,9)'0,65 

f---~------~M<~iouěet .. . . 
SQ~ et Jj~n ut,c.n, ,.,udat 

! 

l 

268 

258 

629995103R Ruční doč~~ vnějších ploch okartáčováním nebo oškrábáním 

K 622375212R 

K 622431.251R 

Oprava a doplnění polotv,dé ušlechtilé omítky škrábané složitosti 2 

vnějších stěn v , oisahu do 30% 

Oprava omítek z uměl. kamene., kamenicky opracovaných do 20 % 

"F1 východnt C.iit • roh„ 

(0,3-1$•0,2.4►~. ,e„0.?4•◄,6tWC i, $8, t,4)/lt 1, 5S'f1, 4•0. 98. /2-.0, 17-0~9.8,◄, 2◄"(0.8•0,"98V 
2.0, 16-0,8--1. ,s•10,8•0, /SS1/2 

••SHr"1 , 76'1,4 

·"SH4"0,9•ťt,4 

·"?Or1,l<1S-0,61 5 

--11 ro.93-0.9 

-· 212'0.93-0.8 

MJ 

m2 

m2 

rn2 

m2 

Datum: 09.04.2020 

Projektant: 

""10:!ství J.cena [CZKI Cen.a celkem (CZK) 

242,482 ,_ 

6,518 

13,4(11 

20,)95 

54.699 

6 .9<14 

25,605 

·8.490 

-7,242 t

·14,48:S 

•7~940~ 

·1.S07 f

·2,2l4 +

-1,0:"t 

·0,502 " 

◄S2.796 

S6,727 

34,802 
,-

178,795 

s.asor 
12.096 

18 .'144 

' 
46.974 

> 
6.048 

?.1 ,201 1 

•l,419 

•6,33\ 

•tZ,674 

•lt,1'.>8 

' •l ,219 

-0.046 

341, 774 

lB.~ 10 

-2.-<64 

•l,)16 

-0.827 

-0,837 

,0,144 

•0,693 

-O.~ 

10,919 

&lS,489 

·815,489 

·794,570 

-20,919 

797 644,95 

Cenová 
soustava 

--, 



I 
1042 K 783801691 

1043 K 
1
783822121 

1048 K 783827523 

1049 K 783833153 

497 K 998011004 

_I 

BŘÍZOLIT 
Technologický postup 

.~zn"O„t>l"v, 7S 

•"!1S"O,W0,6~ 

Sc_«e, 
Očištěni odstraňovačem graffiti neošetlen9ch hrnbých betonových 

p_o~chO neb(! hrubých omítek 

-:~e-!: po:oz,, soklová část, lor.t.eJ.Í se b~de- r.,s.i,n~~4'-l 

Tmeleni prasklin šířky do lS mm na omitkách disperinim tmelem 

Krycl dvojnásobný sílikátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo 

hrubých omítek 

PenetťaČnf~ilikátový nátěr hrub{ch betonových povrchů a hrubých, 

i-'Ýhovaných a }krá~~ný~h omítek 

Pře~un hm_Et pr_~ ~udo~y 2_děné v d_o 1_6_ m ---,. 

• Otluč,:ní nesoudržné omítky fasády odhad do 30 % plochy 

m2 

m2 

• Omyt í stávající fasády tlakovou vedou 100-lSObar s rota.čni tryskou (se saponátem pokud je to třeba). 

-20,919 

-~00,000 

-794, 570 

-794,570 

·}3! 667 

• Ruční dočistění ocelovým i kartáči • dle potfeby 

• Oprava stávající bríwlitové omítky vapeílocementovou omítkou do 30 % plochy 

doplněni minerální lehčené omítky Weberdur 132 · ruční ti. do 2,0 cm 
. Celoplošně stěrkování tmelem Webertherm min US 740, do kterého se v místech výskytu prasklin, jakož i nestejnorodý materiál vkládá bandáž {skleněná tkanina 

Rl3ll 
lx nataženi ( špachtlování I stěrky Webrtherm min LZS 740 

• Povrchová uprava (zdrsnění) stěrky za pomoci hrubšího koštete cca 1mm štětinky 

• Pomoci natahováku aplikujeme omítku Webertop 204 na zdrsněný povrch v Uoušťte minimálně 3mm . 
• finální ruční nástřik pomoci stojku probarvené střednězrné minerální omítky Webertop 204 ve dvou vrstvách do křiie. Výsledná vrstva omítky minimální tloušťku 

S-6mm 

j-Fl97~3614_1 __ 0_11u_č_enl {osek·ání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 % 

t- ~"' f2: jiini uUéni éást YČ.rohu• 
•1,4HP" 

1 i -----22.73"(),56 .i),451/2a0,l6'"'),561J,5J• 3,4S•3,4l)♦1 "'2,,68 
- : .·o-,"1,2s·2,2"6•"ostkn;"(Z,r-2,1,lS)'(O,l1•1•0.25-0,l9•0,3•0.l~Sl 

l_ I ·"'SH1·1,3S"2,83••ostěn1"t2 ,83'2• 1 , )Sro~ll 

r---•· f _ ·"'SH2·•1,55"2,3l•·ostěni"(2 ,Sl'2„ 1 , SS)"(l,3 

r=;=~I ::::~::~:~~::.s,·2 
~_j_= - .. řimso-l 22.78,1.4S,0.16>'1, ť>•(1◄,58•1.~51'0, '9 
_ j (22. n ..-o, 16'•h ,ra ,1~ 1 , } <1 -+1.&t-1 .◄+.3.25• 

1

0.)95'16,5 

· nad.o~cn,řimsa·en,89 ...0,26.1)-0,28'1 r ·podok~n.;i,n„c"f22,39"0,16••it0,1S•)• 1,0:S•o, 23 

t ·-· ---- ----- f23. 2P 3 t 1 )'2 ,26 

'poOOkCE1,ilrns~"ť2tM~0,26'-4tO,28• 1,os·o.2a 
_ ·podstř~šni ťí1T1'l,b s ito.ben'(i2l,203 11 ,in·t0,·14•0,58) 

•"on) 13-"2.05~• .. ostěni"f2.0$~ .. , . n)·o.i-t-·a. 
-·or1. 13•1.a, ·s.~~těni'"H,31 „2. .. 1, 1Jro.?-4•a 

-·03·1, 1 :n .$1 ~16•Mcslěnt(1,a1·2M1 , iJj'(l,2◄'16 

Me-thóué.~t 

"f2 vy(hodni ulK.lli US,t· 
1
• 1•4UP" 

-1 120,37•0, 16"◄\'1 ,7 

·"OS"l, t)62,2·5 ,.·ostěnťf2 ,2'2t.1, l 3ť0,23 

· "SH.rJ, ?ó •2.2)• "<>stCOi'0,63"2• 1. 76)"0, 3 

-··SH◄"O, 9◄-?,23• 'ostění"j ) ,63"2•0. 94)-0,25 

I 
"řimsa'H0,37•0.16l'1,6~ 12,21-0.16 

(~,l7•0.1 6·1n2, 1, 1,34, l ,82•3.2Sl 

0,375'1$.6 

! 
· ~1:.,in římo'U:n. 'i.~•n. 1i1,•4;-o,1&·1 

i= 
·poooken.řimsa"(20.56•0.2ť>"◄l"0,28'3 
·sai>· 
20,1as·u6 
"podoken.řif'lls.tM(20,56•0,26'r.1·0 ,2S 

MpoGtř.:-šni fimsa s llaibcm"'20, 7&5"(0,44•0,S8l 

t 
.··on.1r2,0$·1-·ostěni12'.0S·2•1 ,13>"0,Z-t'7 

-

•

~____ ,Mor1,n· 1.8t '1•·o~t.in1U.&1~•1,13)"0,'2.4"J 
·''OJ''111)• t,81 ' 1~- ·o~ten?·(1,81 "1.•1, l )Y0,1◄•1 ◄ 

Mc-zisoučrt 
SolK.et ___ _ 

485 
K 

997013118 
Vnit rostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 

l 
m l použitím mechanizace 

486 K 997019501 - -=O'-'d""v"'o-"z :.:.su'-t -i a- vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do l km se 
složením 

Příplatek k odvozu sutf a~ ch hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
487 K 997013509 km __ _ __ 

490 
K 

997013803 
Poplatek ta uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

-.;--+----- ~ helného kód odpadu 170102 
267 K 629995101 Očištění vně'ších loch tlakovou vodou 

268 K 6~99~ Ruční dočištěnl vn~ploch okartáčováním nebo oškrábáním 

624335202
R Doplněni a oprava škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%. 

Weberdur 132 

m2 

m2 



622142001R 

-----

78380140R 

-,--

t622s1111Ř 

v()dc 

smés sachó omitkovO mint•róM, fehi:ťn6 weberdu~ 132 (2() totr,,v rl. J.C mm • 

V!_~t/',9ťJC:. 
Ottm'k 

Pomool_!_dél~ 
M/chc{l:o ,src"'el.>1'1i 

Odvoďy 33,S~ 

Wf-0boi rebe- 32% 

Sp,ró:1:li l't>iie }S'¼ 

z;,k 14¾ 

Potažení vnějších stěn tenkovrstnou stěrkou webrtherm 740 včetně 
bandáže raskl in a o rav stáva·ícíomítky 
V()d() 

$-mis rudu) srb-kov6 cert•C'4!0vo ·.vtb,"Tř;<rm mi,1 U.S740 t~g/11:!_ · 15:..:!:< 

lkCfltM skfovfókrucoRJJt (J ,JSm2"2J,10J•JS% 

Déln,}( 

VYrolm, reirt 32U 

Spfów>i reiie 25% 

l,sk14U 
fp'o~c_h_o_v_á_ú_p_ra_v_a_s_te-•r_k_y-2d_r_s_n-ěn_í_k_o_št-ě-te-·n-,----

lw1n,k 0.2Nh·J.4S>J0.!!..__ ____________ _ 

O,Jvo,Jy 33,81' 

liskJ,1½ 

Potažen~ stěn omhku WebertopJl 1 mm 
vado 

-t 

t 
1------+s_tl_ťd_,,_éz_r_no_· m,_·,.,_,.,:,r,,; omitko webr. Top 1()4 . 10 tq "33;_1,_e ________ ..., 

Dilm't 

+---------,~Q,;,,_ -o_éY ___ H,6¾ ---- -------------
t 

t 622332111R 

497 

UMĚLÝ KÁMEN 
Technologický postup 

Probarvená střednězrná omítka nanášená strojkem ti. do 3 mm 

>cd• 
s(rtdně1mómioer6íniomitk.o wftu-. ro;,_7~4 8kg - !~,lKč 

l.>iJnik 0,6 /1/h~ !$1, J 

PorrlťX·n~;d€1nfJ:O~J8Nf;• J30, JO 

Odvody J3,8% 

Vyrobni re1ie 31¼ 

Sptóvnf rdfe J.S:':, 

Zi$kJ4¾ 

Pl'esun hmot pro bud~vy zděné v '!o =-3=-6.c;nc:..> ___ _ 

m2 

m2 

- Pemrlování celé plochy fasády z umělého kamene (odstraněni vrchních nátěrů a nesoudriných částí) 

267 K 

268 K 

~ 

- Omytí stávající fasády tlakovou vodou 100-l SObar s rotační tryskou (se saponátem pokud fe to tř~ba). 

- Ruční dočistění ocelovými kartáči 

· Oprava tenkých prasklin do 30% plochy 
• Lokální doplnění umělého kamene soklu fasády 
- Renovace obvodového řemínku ( není počítáno kolem krycích m1íiek) 

Veškeré opravy mohou být do určité míry více či méně viditelné. 

1628641111 Kamenické opracování licnich ploch rdí pemrlovánim 

629995101 
62999S103R 

ROOl 

R002 

R003 

-F1 výťhodni čbu ~ roh-

f0,37S„o. 2.c•◄, 1s-,o, 24~,b&ra . ss. 1. ◄)12 ... , .ss· i' .4 --o. 9&)12•0, 1 :ro,9a„<1,24"J0,a„o.9&)t 
2•0, 16'0,8·1 ,'1 S'10.8•0, ?$Sl/2 

.·•g.u•1,16·1. -1 

· ''SH<r0,94'1 .◄ 

•"ZOrť,)45"0.615 

·"Zl 1"0,9)'0, 9 

,•·z17."o,n-o,s 

-·ziro.•3'0.75 

,•z1$·'0.93'0,h5 

Mezisoučet 

OéiÚěni vně.Ších foch tlakovou vodou 
Ruční dočištění vně.Šich loch okartáčováním nebo oškrábáním 
Opravy tenkých prasklin, malé dírky (tmel+drt) ,vlásečnicové praskliny 
(cementová směs se syntetjc~ým elastomerem) - odhad výměry 40% 

~~---------------
Plošné opravy (řezání, sekání, úprava podkladu, tera.co směs, povrchová 
úprava) - odhad výměry 30% plochy __ 
Renovace obvodového lemínku broušení, řezání 
611Qf1\t:(ské♦toh: 1 ,2:8t?-ťl,34•.C,21 tl"J ,Ol•0.16• 1'11, iS- 1, 7{,•0, , .. O, t)-10, 17• (4_, 2• 
o,c;,1 ... 0.1 ,0. n•rt .~s-r1 ,6 r 

m2 

m2 
m2 

m2 

m2 

bm 

497 ~ K_ 998011004 Plesun hmot pro budovy zděné v do }6 m 

o VRN Vedlejši rozpočtové náklady 

• dle potřeby 
· dle potřeby -

es úRS 2.020-
11 



arweber 
-..- SAINT·GOBAIN 

Postup opravy fasády BD, Dejvická 4. 

V Praze dne 1. 6. 2020 

Dobrý den, 

na základě Vašeho požadavku ze dne 1. 6. 2020, Vám níže navrhujeme skladbu omítky 
břízolitového typu na fasádu BD, ul. Dejvická 4, Praha. 

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o lokální opravy stávající břízolitové omítky, navrhujeme 
s ohledem na plánované stavební úpravy - nová fasáda s použitím omítky Webertop 
aplikované mlýnkováním tento postup: 

Postup realizace: 

1. Provedení odtrhových zkoušek (Možnost provedení orientačních odtrhových zkoušek 
firmou Weber). 

2. Sejmutí nepevných a nesoudržných částí původní omítky v rozsahu poškození. 
3. Omytí stávající fasády tlakovou vodou 100-150bar s rotační tryskou (se saponátem 

pokud je to třeba). 
4. Vyplnění chybějících částí jádrovou omítkou Weberdur 132. 
5. Původní fasáda a doplněná místa novou omítkou se celoplošně natáhnou tmelem 

Webertherm min LZS 740, do kterého se v místech výskytu prasklin, jakož i 
nestejnorodý materiál vkládá bandáž (skleněná tkanina R131 ). Tmel se povrchově 
upraví (zdrsní) za pomoci hrubšího koštěte cca 1 mm štětinky, tím se vytvoří 
mechanický zámek. 

6. Technologická přestávka pro zrání tmele a jádrové omítky 1mm/1den. 

Postup realizace omítky Weber top mlýnkováním: 

1. Omítka Webertop se namíchá do konzistence podobné pastovité omítce a za pomocí 
natahováku aplikujeme omítku Webertop na zdrsněný povrch vyzrálého tmele LZS 740 
v tloušťce minimálně 3mm. Do takto natažené vrstvy se ihned provádí aplikace omítky 
mlýnkem a to takzvaně , živé do živého a to minimálně ve dvou vrstvách do kříže. 
Výsledná vrstva omítky Webertop by měla mít minimální tloušťku 5-6mm. 

~ 
SAINT·GOBAIN 

SAINT-GOBAIN ČESKÁ REPUBLIKA 
DIVIZE WEBER, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ A.S. 

Smrčkova 2485/4 • 180 00 • Praha 8 • česká republika • +420 226 292 223 • www.cz.weber 
IČ: 25029673 DIČ: CZ25029673, Spisová značka: B 9601 MS v Praze 



~weber 
SAIN1'•GOSAIN 

Na dekorační prvky (římsy) , bychom doporučily tenkovrstvý systém opravy a to Weber 
dur stěrkou (vzhled štuku) s následným nátěrem Weberton Micro V, jelikož silnovrstvý systém 
Webertop může změnit vzhled těchto dekoračních prvků. 

POZOR: 
Nejedná se o standardní technologický postup skřábáním. Při aplikaci omítky 
břízolitového typu mlýnkováním, může dojít ke vzniku fleků a také povrch omítky 
nemusí vykazovat dostatečnou pevnost po celkovém vyzrání. Veškeré podmínky 
zpracování omítky Webertop jsou uvedeny v technickém Jistu, který je přiložen k tomuto 
dokumentu. 
V případě, že odtrhové zkoušky nevyjdou a stávající fasáda se bude muset sejmout celá, 
bude nutné tento návrh opravy fasády přepracovat. 

S pozdravem za společnost Weber 

obchodně technický poradce 

divize Weber 
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

Radiová 3, 102 00 Praha 10 

T: 

~ 
SAINT-GOBAIN 



~weber Orientační zkouška 
SAINT·GOBAIN přídržnosti 

, 
- zaznam 

použitý tmel 
Objednatel: 

podklad 
Škrábaný břízolit Konsit a.s. 

Data a počasí průběhu zkoušky 

Datum počasí 

zhotovení Místo stavby: 

vzorků 

zrání vzorků Dejvická 184/4 Praha 

počet dní 
provedení 

4. 6.20 2o·c 
zkoušky 1. 

provedení 
zkoušky 2. 

doba zrání 
výsledek 

ti. způsob porušení poznámka 

číslo zkušební místo vrstvy plocha 

dny MPa mm vrstva % 

1. 0,29 30 
V jádrové 

100 
omítce 

2. 0,45 30 
V jádrové 

100 
omítce 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

] .. termín 2. termín Poznámka: 
V ČSN 73 2901- provádění vnějších tepelně izolačních 

Počet zkoušek 2 
kompozitních systémů(ETICS) v odstavci 5.1.2. se 
doporučuj e, aby průměrná hodnota přídržnost i lepící 

Výsledná hodnota 0,37 
hmot y k podkladu byla nejméně 0,2 MPa s t ím, že žádný 
výsledek zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu 
nesmí být menší než 0,08 MPa. 

Nevyhovující výsledek -.... --

Zkoušky provedl: Záznam vyhotovi l: Datum: Podpis: 

- I- s. 6.20 



~weber 
SAINT-GOBAIN 

Orientační zkouška přídržnosti 
nákres - poznámky 



S pozdravem za společnost Weber 

obchodně technický poradce 

divize Weber 
Sai111-Gobain Construction Products CZ a.s. 
Radiová 3, I 02 00 Praha I O 

www.weber-tcrranova.cz 



KONSIT a.s Pulkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 123 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna povrchových úprav kleneb" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy/ počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - půdorys se zakreslením( 2 strany A4) 

1) Zdůvodněni : 

Na základě požadavku objednatele budou stávající klenby v 1. PP a 1. NP kompletně omítnuty, 
nebudou vyspravovány ani nebudou z pohledového zdiva. 

2) Technický popis: 

Přípočet položek týkajících se nové dvouvrstvé štukové omítky kleneb a odpočet původních 
položek. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce 56.739,59 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

I'' ZL,,.~, k'""""'' 
Datum: 



Změnový list č. 123 

! .,'J 

"'li ,·1 

PČ Typ 

Změna povrchových úprav kleneb 

Kód 

Oefv,cká 1341< 

P,ah:b 6. z.astoupená SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

2
;;;;- -;T 

611311
:; - ~ Vá~•-nná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená T ml 

~ ~ne _ L 

20~ K 611315423 

I 204 K 1611631001 

1041 ~ 783801203 

~ .PP -ni.é.Ol'0.0.11,0. '2\0. 17•0.18"20. 9 

t f "" ·rn ť 01,J,.f n.c ,1.l :1-iJ li lfJ.~ 

~I MN ,.}NIIJY ~NPMll(J. l XJ 

'i>P"J../11. ~"'171 

óptava voitřní vápenné štukcve omítk.v stropů v ,oz-sahu plochy do 50'%. 

~ponocha~ lo.lť'~ ~0'!,1~:.~ 

Spárováni spárovaej maltou vnitrnkb po~f~d?VY"ch pl~ h stropů z cihel 
t.P~•m.č.0. 1177.7 

Okartáčováni ~mitek před provedením nátěru 
1Pf} 'ltl!'nfla:77. 7 

1045 
K [ 

268 
OR -ir.ta1t!r pohledov.ého ?diva reaktivně hloubl<ooě minorali,ujici tekutinou (s 

7838 1 
pronsprašosadmi účfnky) 
I PP ·1t,1._.nb;) ~ i1, 7 

10~ 784121001 

1055 K 784121011 

10581 ~ 784181121 

1060 K 784221101 

497 K 199S01lq<)4 

464 K 978011161 

~ 978013191 

Oškrabáni malby v misnoste<h výšky do 3,80 m 

)x)r~h4.ll• OO'll\k~ lo:lt-nby- 1.Nf.l„2i0. 2 

Rozmýváni podkladu po oškrabáni malby v místnostech výš~y do 3,80 m 

Hloobková jednonásobná penetrace podkl3du v mís.rn.ostech V'ysky do 3,80 m 

I .PP ~~tl"Ofr/ '-lc;."('lb.; fl\.é.010.0.11 .(). 12,0. 17 o.1nO,Q 

"~troyvi~1!;!'3~ 
1 Pi m,;: )lťi.O II O '2,0, 17-0.1$'1í',Y 

'"p(:,:iot<.hl'ln11 kt,.mby l.'v~"210 2(1(; 

l,pp·,-rtnti:i·u.1 --- __ _ 
Ovoinásobné bilé malby 2e směsi ZiJ sucha dobře otěrvvtdotnl(ch v mistoostech 

d~,80_m ___ _ 
1.P'\) ·'].tro:,.-v k~ nb,1 m.C.l)1(t,0.H (l. l2.0,l7 (l.HJ? l'J.O 

•mopy kk•1br l flP'l:10.2. 

I ~0:0·!'~ .!.!.!...!._IQ.,B'/0,0 

p,;r>M"l,6<'>~ ~-1t""'tvJ INP?J(} lťX} 

,pp Jclffli.o~'/1.I 

OOučtn'i (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementovt omítky stropú v 
1
r~ahu ~50~----
·mp pol'le(';h, nt t.:l~l'lbf210,Z 

f Odučení (osekáni) vnittni vápenné nebo vapen~ementové omítky stěn v 

rozsahu do 1Q9 ¼ 
wP ·'t(tl!(:i:;. m.c.010.o.11.o.1z„o.11.o.1a„1CJ.1 

111r- kl,<l)."'.rtm {_(IIC.O 11 O r1.a t/,(J Jj l'f.J 

ponect-tHt \fcJ?J>y 1.-.Jfl·l10.XYJ 

f Pf' Jch:ntxi'Tl,1 

~ l<.J~80234l_l _ 'Vyi~i:!_báni spár 2diva cihelneho mim~~ominového 

m2 

m2_ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Mnoi>M J.cena (CZl<J 

485 
'--1--

Vnj'tro$taveništni doprava suti a vybouran'ych hmot pro budovy v do 27 m $ 

použitím me chanizace L-t 
486 K 997013501 

487 K 997013509 

K 997013801 

VRN 

I 
Odvoz: suti a vybooranYch hmot na skládku nebo meziskl;ádku do 1 km se 

složenim 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km př:.:_k~ 

Poplatek za ulote<>i na skládce {skládkovné) stavebnihoodpadu betonového kód 

~ •du170 ~ 

Vedlejší rozpočtové náklady 

l 

% 

18.06.2020 

Cena <ell<em (CZK) 
I 

Cenovil soustava. 

_] 
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KONSIT a.s Pulkruh<>va 201786 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 125 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Pfedmět: ,,Nové omítky schodiště" 

Vydal : KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno/ předáno 

Přílohy I počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku objednatele budou stávající omítky schodiště kompletně otlučeny a 
kompletně omítnuty, nebudou vyspravovány. 

2) Technický popis: 

Přípočet položek týkajících se nové dvouvrstvé štukové omítky a odpočet původních položek. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce 45.087, 13 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL pi!evzal k realizaci : 

Datum: 

Strana 111 



Změnový list č . 1 25 

Nove omítky schodiště 

PČ Typ Kó<I 

202 K 611315422 

218 K 612315423 

201 K 61131114S 

217 K ,612311141 

1054 K 784121007 

1056 K 784121017 

497 K 99so11004 

463 K 978011141 

466 K 978013161 

467 K ' 978013191 

485 K r997013118 

486 K 9970135~ 

487 K 997013509 

K 997013801 

VRN 

OejvkkA 184/◄ 

Praha ó, iastous,t-n.1 SNÉO a.s. 

KONSIT a.s. 

Pop1s 

Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropli v rozsahu plochy do 30% 

"r11mer11 st.i.-ajkl'ho s<:hc<ti)t~ " mc!'t1Pfld"'t 

·~z1podest1; se .t.>bry-23,.i 

·, ,unenil"4'1,S 

So.A'.~t 

Oprava vnltiní vápenné S~~~ ~mí~kv stěn v ~ .zs.ahu P!<?chy do 50% 
8

1,chod1 iro--ě st~ny" 

C1, 'i4.07•3,Sl "l l 

~<,(Yory"1.1!ť1 .9" l• 1, 25 · l.1l"1- l.lYl"l 

- ·<::~tl:"'11i n ~·1-1 .2s1·0.l&· l•11. , 3·2,1. Z)ťo,z5·21rrz4 ~.1~to.2s 

Sotic•t 
Vápenná omit ka štuková dvouvrstvá vnitřních schodlšťOYych \const<ukd 

nanáše•ná ručně 
Vápenna omítka Štukova dvouvrstvá vnitřních st!_n nanášena ručn~ 
Oškrabání malby na schodi Stf o výk e podlaží do 3,80 m 

"r<ltflfna ,1,tiv•JicthQ Kho41stt'" ~tipod~·st· 

·!Tli'n~{y!>tffbl)l''Zl.11 

·•-'"""na.·•14.S 
Mez.isooč.ct 

·sdiodfšťCM!' stěn'( 

13.5•4 Ot,•J,sr11 

Soué<t 

T Rozmýváni POdkladu po oškrabání malby na scllodišti o výšce podlaíi do 3,80 m 

"ra,mt"N, S'ta"vaJicih? schocliit(' l ttli!'Zi~t'" 

0n i,e,z1podest\' :i.tt .toroiv"? ),4 

"<ar1'1t"N-44 !> 

Meuouéet 

"Khochiť~ ,t<i-ny' 

(l,5-'l,07-l.'.W1 t -
Přesun hmot pto budovy zděné v do 36 m 

Otlučen; {osekání) vnítřní vápenně oebo vápenocementoV"e omítky stropú v 

rozsahu do 3:.;0c.:%.::.o ____ _ 

.. ,;l'l'ltm. .... i-t~ jioho sc-~!t~ • met1~ť' 
"'n~•podoty ~ .!i:bt)''l) • .; 

~,.:i~"4",5 

Soocct 

OUučerii {osekání) vnitfni vapenoe nebo vápenocementové omitky stěn v 
( 02Sih U do S0 % 
"schod1šť<NC steny vé.tmk.r\bty· 

<3,5-4.02· 3.S,·11 

„ot'-'Of"'/ "l ,2!'1'1,9' l~1, .as·1, H·l,·1 .2~·3·2 

•

0

1)s.(efl:I"~ I, 9'2 • 1,l5)"~ l8' l • i l , t 1-,. 1.2sro.2s•1 ... l·2-1.25l'0,2S 

Součot 

I 
Otlučení (osekáni) vnitřni vapenn~ nebo vápenocementové omítky stěn v 
rozsahu do 100 % 

f
Vnitrostaven,štní dopi-va suti a vybouranVch hmot pro budovy v do 2? m s 
použitím mechanizace 

Ó~oz suti a vybouraných hmot na skládku nebo ; eziskladku do 1 km se 
složením 

Plíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavel)niho odpadu betonového kód 

odpadu!~~ 

Vedlejší rozpočtové n~klady 

-• !•• ,1 I 

MJ 

13.07.2020 

Cona celkem [C2J<J 

45 087, 13 

I 
Cenov~ sousuva I 



KONSIT a.s Pl.1lkruhová 20/786 160 00 Praha 6 · Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 126 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Můstek u výtahu 4.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - půdorys se zakreslením (1 strana A4) 

Příloha č.3 - fotododukentace (3x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku statika je doplněn ŽB můstek mezi podestou v 4.NP a konstrukcí výtahové 
šachty. 

2) Technický popis: 

Vybednění, vyztužení a vybetonování železobetonové konstrukce můstku v 4.NP, vč. nakotvení 
výztuže na chemii. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce + 7.072,76 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny. 

6) Schválil za objednatele.- za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 



Změnový list č. 126 

Můstek u výtahu 4.NP 

PČ Typ Kód 

Oej\llCká 184/ 4 

Pc.aha 6, zastoupená. SNEO a.s, 

KOl<StT • ••• 

Náklady souptsu celkem 
1~0 ·· • 4113ilSl? - Stropy deskov~ ze.~ tř. c 20/ 25 

142 K 4ll3Sl001R 

143 K 4ll3Sl.801R 

148 41136l82t 

480 K 985331215 

m "' fJOU()rS 

497 K 598011004 
430 K 974029164 

48S K 9970!31lS 

486 K 997013501 

487 K ·997013509 

490 K 997013&)3 

t 
Sk!Jlrt a,,í!vl,1~ 
150 K ~ 4 13321S1S 

1.52 K 413351111 

153 413351112 

156 413352111 

157 K 4133S2112 

-1-
160 K 1413361821 

497 R 99801l004 

o VRN 

~ "(!J!,' --1 

Zl'ztní a odstrat\ěni bednC-ni st.ropó deskových t i 12 cm včetně podpěrné kce 

j, IJ.J; 
8-ednění čel stropnt<.h des.ek a obetono\lání nosnťkú, zfizenl 
~-IJ.'.'.i 'I l•CtlSť~ !./ 

„ Výztuž stropů betonářskou oceli 1(2 SOS 
p1.1I "'l , '!.- ,...,,., .S "ff( l.l,-1 

pr,, • •~?I jA , ,.(., J )f•! , . . ,,..,_,lN 
OodateCné vlepováni betonářSké- výztuže O 16 mm do chemické ma·ltv včetně 
vyvnání otvoru 
1J,-~ • ·• ,,,, '\1'(1 li '9i.$ 

tyl «~t<W(r f,.,o,,,)<qV(t ját,tt čnf $00~ Vy"ltu1 $> Dt>lM1., 0 f6Mn1 

t tks~ifrl)'ťh-k0!6v ~lkySO an, IJ~ .!i•r t5"1 ,5ll ' 100'.> 

Pfesun hm~t pro budovy zd~ěné v do 36 m 

~~2ni_ryh ~~Jv'! ~~~!l~m hl d? ~~ m~ š do _15~ mm 

Vnitrostavenlštni doprava suti a vybouran'(ch hmot pro budovy v do 27 m s 

použitím mechanizace 

OdVoz suti ·a vybouranyth hmot na skládku nebo meziskládku do l km se 

sloie.nim 

Příplatek k odvozo suti a vybouranych hmot na skládku ?~O 1 km ples l km 

Poplatek z.a u!oíeni na skiádce fskfádkovnél stavebního odpadu c.ihě1ného kód 

~ odpa~ l . ..:7-=0-=1:.:0;:c2 ___ _ 

N~sniky ze že tř. C 20/2_5 

. Z.fizen.i bednéní nosníků a prúvJakll bez podpěrné kce výšky do 1.90cm 
.: , •fJ.:} 

Odstranění bedněni nosníkG a průvlaků bez podpěrne kec v':(šky do..100 cm 
_L ____ - - . 

Zřiuni podpěrni konstrukc~ nosníků VVšky podepřeni do 4 m pro nosník výšk.y 

do 100cm 

t Odstranění podpěrné konstrukt e nosník~ výlky podepleni do 4 m pro nosník 

~ ky?O_!~m 
I Výztu! nosníků, volných tr.ámú nebo průvlaků volných trámů betonáí'skou ocelí 

10 SOS 
~--~1~:ktl\'!_! 'I m p1 f7· .1•4."J•1 1~·0 tXnlfy 

Jh,rlm1J1l.yt!1t lv D,/mn, IJN,'St'm . .- Jn:.1 7 ' f . l S'O.OO\l.l 

Přesun hmot pro b..idovy zdéne ~ --

Vedlejší rozpočtové náklady 

13.07.2020 

MJ 

m3 

m2 

m 

m 

m 

m3 

m2 

m 2 

m2 

m2 

% 
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KONSIT a.s Pulkruhová 20/786 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 127 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna komína" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta dle PPS č . 16 , z důvodu úspory prostoru v šachtě, bude 
navržený zděný komín s průduchem nahrazen plastovým komínem pr. 160 mm a bude doplněno 
odvětrávací potrubí podlahy .. 

2) Technický popis: 

Odpočet zděného komína, přípočet izolace plastového komína- minerální pouzdra s AL polepem 
160 / 25, přípočet potrubí DN150 pro odvětrání podlahy, přípočet staveních připomoci a 
protipožárních ucpávek. Utěsnění šachty v úrovni jednotlivých stropů bude řešeno dalším ZL. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Nákfady: 

Vícepráce a méněpráce - 93.353,54 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI; za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 



Změnový list č.127 

; I'. I • 

... ,., 

Změna komína 

,\\ . 

PČ Typ Kód 

Oejvl~k• 184/4 

Praha 6, ustoupen.i Sf\tf:O 1., s. 

KONSIT • ·•· 

Náklady soupisu celkem 

82 K 314272406 

33 K 314272416 

84 K 314272442 

85 K 314272476 

497 K ~8011()()!1 

974029187 

48$ K 997013il8 

486 k 997013501 

487 997013$09 

490 K 997013803 

130 K 346244361 

72 K 310239Ul 

323 K 953731315R 

615 1 X 727121109 

1 K amin <tvousloikový tprOduchovV betonový z keramických vfoiek s: ltolaeí s 

0šachtou0~ c~~ m __ 

Příplatek ke komínu dvousloíkovému lprůduchovému t keramických vlo1.ek s 

! šachtou D 20 cm ZKO lm v 

Kominový plašť v ťOO c;m O 20 cm pro dvousi~kovV lprůducho...,y betonoVV 
komín s- vé"traci šachtou 
Krycj deska pro obezděnou h1avu dvousložkového lprúduchového betonového 
komínu s šachtou do D 20 cm 

Přesun hmot pro budovy z~ěné v do 36 m 

'!}'sekáni rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 300 mm 
i I rP cm k·r,,,•11.• 11 

~ 1 ill' f)f') ;>JIO~,MI µ,.idll~,y .;,", 

Vnítrostaveništni d0-pra\la suti a vybooranVch hmot pro budovy v do 27 m s 
použ[tím med\ani:ace 

Odvo4 $Uti a vybouraných hmot na $kládku nebo mezjskládku do 1 km se 
složením 

Priplatek ~ odvozu suti• vybouraných hmot na skládku ZKD I km ples 1 km 

Poplotek za uloženi na skládce (skl.idkovné) stavebního odpadu cihelného kód 
odpadu 170 102 

Zazdivj<a o !_I 6_5 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálenyoh 
V I ~? J)( •Vflll'l. 7 ,0'0.' 

Zazdívka otvorů pi do 4 m2 \lt :divy nadzákladovém cihlami pálen'fmí na MVC 

" I ,?I- PI'-' k1>ť'N1'\!' ( ':'(!) l\ 1 !'l."'.ťO.Qt,~ 

v 1,Pi'p,iu oá',.,.t·.,11•~1•'" .t,!,'V.J'il.) • J',',:'1,0:i:, 

Odvětráni sviste trot.ibami plastovými KG ON do 160 mm včetně ukotvl'!ní a 
tvarovek 

.... ,w-u~r11 ~"'''" ; ., __ _ 

Protipožární manfet3 O 160 mm z jednl strany dělíci konstrukce poiárnf 
odolnost EI 90 
L.(lm•T':1 

oJ„-e(JJt11 r,ucll·nT 7 

7 

MJ 

soubor 

m 

kus 

kus 

m 

m2 

m3 

--Montái itoface tepelné potrubními pou:d'ry $ Al folii staženými AL páskou lx O 
713%3214 bm 

pfes 150mm 
ii)llllt'I. }~.~ 

00000147R pouzd(O. izolační potrubni z mineráfni vlny$ Al folií 1S9/ 25mm m 

1 l --- -- -
497 99~11004 Et~~ hmot pro budovv zděné v do 36 m 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 

Mnomvi J,cona (CZKJ 

-1,000 

·23,000 

· l ,000 

· l,000 

6,500 

0,887 

0,887 

12,4 22 

0,887 

0,458 

l7,I 

14,000 

14.07.W20 

COfla cel~m [CZl(J Cenova SOl.&ava 
I 



KONSIT a.s Putkruhova 20/7a6 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 128 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna římsy u střechy" 

Vydal : KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - Půdorys 6.NP se zakreslením (1x A4) 

Příloha č.3 • Fotografie (4x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě zjištěné skutečnosti a požadavku statika, bude stávající zdivo u římsy střechy (původně 
předpokládané jako betonové) přezděno z nových plných cihel a vybetonován ŽB věnec. (Tento ZL 
neřeší změnu oplechování a podkladních vrstev oplechování - bude řešeno dalším ZL) 

2) Technický popis: 

Odbourání stávajícího zdiva, přezdění z plných keramických cihel, vybednění a vybetonování věnce 
s výztuží, změna rozměrů navrženého věnce V6.1. Doplnění polystyrenu z vnější strany u věnce 
V6.1 a polystyrenu ti. 60 mm u nového věnce nad vyzdívkou. Změna oplechování a podkladních 
vrstev oplechování bude ře.šena dalším ZL. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +94.010,04 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

$ trar.a r '1 



Změnový list č. 128 

Změna římsy u střechy 

PČ Typ Kód 

Dejvická 184/ 4 

Pr3ha 6, zastoupená S.NEO a.s. 
l<ON~JT a.s. 

Popis 

Naklady soupisu celkem 

347 K 962032230 

-1--
485 K 997013118 

486 K 997013501 
4-

487 I( 997013509 

490 K 997013803 

75 K 311231117 

191 K 4l7321SlS 

I 

192 K _417351~ 

Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do I m3 

(H·ll ~I 0"°()45 

Vnitros.taven-ištní doprava $U ti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s 

pc,u!itím mechantzace 

~utia ~ bcu;:;;;;Ý<h hmot na skládku nebo meziskládku -do 1 km se 
složenim 

Příplatek k odvozu sutí a vybouraoých hmot na skládku ZKO l km přes 1 km 

Poplatek ta ulofoní na sklád<e (skládkovné) stavebního odpadu cihélného kód 

,odpidu 170 1!)2 

~ Jvo nos.ne 1 clh~l dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa 
,lJ ~21 ;'il O 11'1 .i5 

0

Ztuiuji<í eásv a vence ze 2.B tř. C 25/3!! 
<li~ v:;1<.aF.1: ·v&, 1"4'5'0 .<14'.0,1 

.. ~U?O."Cl'IU~t V : ; 17\•l ( ťO tY.C ~ l'\~l• 

~n..: Mt1"'Vl.:'l'olt-OU ll •t•.~··•i~ťť0.4500S 

Zřizeni bcdn~ni z-tu.iujideh věnců 
·w~.r-wv ...... 
HM.eil'i ... \t •fo I· 1/) tl,!,·'O h 

",e,o,~ 11c.: H\tl\'~.,V,J. 1l\--t1,S+'0,1$"l 

193 K f4±73Šlllo =~--Odstranění bednéni ztuiujicich 1JěncU 
194 K 417361821 

l 
497 K 998<lllq<l_~ 

t 
?.BBl1_21 

28375814 

28375817 

6()0 
1 

K 998713204 

o VRN 

Výztuž ztužujidch pá$Ů a věnc~ betonářskov Oétlí 10 SOS 
"'ffl!K V6 1 • b.c-.ze ~no,• 
~!V-Lť,.ao l\fldl\~,, .... ltUJ\11 &,10Cb:100;1/}-.21,5ť0-l'l .l'0.0070 

~:'c-t n.ad '"'rUhv~ot .. podť~f' b(lel?: 1iJ1l1. 5 "\' l5"(1 Olll,S'i 

Přesun hmot pro budovy 2děné v do 36 m 
Montál izola~ ~pel;é stěn pfichycenim dráty rohoží, pású, <filců, desék 
.;,ot .. ·Pl~" ..... "e- '/6 l I l~rnll\'. r,,~11,),·o.,., 

;4t<-pl~.1 .. .-,')(~ lh.:I '1V'tdNk(;IJ•li.6U Ur.t~ tll--ll,~f·J 2$ 

deska EPS pro aplikace bez zatíženi ti 30mm 

-,-.1,:nc~'l'J I l.W'lun:t!l•.i.1.!l>"0.J,"11 

deska EPS pro aplikace bez zatíže ní ti 60mm 
:.r ,•~!'lf.c 1t<1d \l'fldt„kou cf,6O mm: U•JI 5ť(I !S'l I 

J>ř~_tun h~ot pr~~~ -e!2. iiola2_e_ tepefné_~ bj~kteth v do 3~ m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

27.07. 20'.20 

MJ Mooi.ttví J.cena (QK) Cen&celkem{CZK] ~~:i 
m3 

201,852 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 



I 

i, i. ,i ,1 
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KONSIT a.s Pulkruhová 20n86. 160 00 Praha 5 Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 129 

Stavba: .,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Přezdění nesoudržného zdiva v 6.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č . 1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přilohy I poč.et listů Přiloha č.2 - půdorys se zakreslením (1 strana A4) 

Příloha č.3 -fotodokumentace (4 x A4) 

1) Zdůvodně.ni : 

Z důvodu zjištění nesoudržného a rozrušeného zdiva a komínových průduchů v 6.NP, byla část 
zdiva přezděna za nové zdivo. 

2) Technický popis: 

Přípočet odbourání nesoudržného zdiva, přesun a odvoz suti, vyzdění nových částí z plných cihel a 
zazdění komínových průduchů, v rozsahu dle přílohy. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +20.127,83 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny. 

6) Schválíl za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 



Změnový list č. 1 29 

Přezdění nesoudržného zdiva v 6.NP 

lo;<,IJ·•1t~ 

,,.C!1J:i;:,:. 

Pč Typ Kód 

Máklady soupisu celkem 

347 K 962032230 

48S K 997013118 

486 K 997013501 

487 K 997013509 

490 K 997013803 

135 K 349231811 

136 K 349231821 

331231116 

69 K 310237241 

71 K 310238211 

497 K 998011004 

o VRN 

Dejvická 184/ 4 

Praha 6, zastoupená SNEO a. s. 

KONSIT a.s. 

Popis 

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 

do 1 m3 

„ r,h,"'I Cest zdi o ;~o . .1S1'C tj 

f>#i!ť 0.9'-'0 ..:.t,·1..: 
t-
Vnitrostaveništni doprava sut i a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m 

s použitím mechanizace 

i-Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením ---- -
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km 

Poplatek za uložení na skládce (skládl<ovné) stavebního odpadu 

_cihelného kód odpadu 170 102 

Přizdívka ostění s ozubem z cihel ti do 150 mm 

Přizdívka ostění s ozubem z cihel t i do 300 mm 

Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10 

:,llw C 9"1-.),..:.J J. ◄ 

Zazdívka otvorů pi do 0,25 m2 ve zd ivu nadzákladovém cihlami pálenými 

J! do300 mrn 
Qt1<;,1 ,oo lf1;l'm,.,01JC11.1ch ... , ,,-:i .:,01(,lO:--,'Ocrn 

Zazdívka otvorů pi dol m2ve zdivu nadzáklatlovém cihlami pálenými na 

MVC 
Mvor ..,., zdi C. 9";) .;c ·t,, ,s 

f,v.:;,r vo ~cmtn _p11jd,1rht, 2 O 5~0 . .rO,J 

I Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

MJ 

m3 

m2 

m2 

m3 

kus 

rn3 

% 

Množství 

0."tiS15 

'·""~ 

I Ob 

i ~E, 

'r,;l: 

t.lU75 

C C/9c 

Uena [CZKJ 

30.07.2020 

Cena cel1':em 
(CZK) 

20 127,83 

--i 
Cenova soustava l 
------

ÚRS 2020- 11 
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KONSIT a.s Pulkruhova 20i786 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 130 

Stavba: .,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Odbourání zdiva 2.NP pro ztužení kleneb BŽ1" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - půdorys se zakreslením (1 strana A4) 
Příloha č.3 - fotodokumentace (4 x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Pro umístění prvku - ztužení kleneb BŽ1 - je nutné v některých místech u podlahy 2.NP osekat 
stávající zdivo. 

2) Technický popis: 

Přípočet odbourání a přisekání zdiva, přesun suti a odvoz na skládku. 

3) Vliv na dopracování proíektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +5.217,99 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na tennin výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 1 den. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizací: 

Datum: 

Strana 1 'I 



Změnový list č. 1 30 

.\11:;~ } 

7,.IJJV ~--,I 

1;:rw.:.,:· 

PČ Typ 

Odbourání zdiva 2.NP pro ztuženi kleneb BŽ1 

Kód 

Dejvická 184/ 4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

347 K 962032230 

967031734 

485 K 997013118 

486 K 997013S01 

487 K 997013509 

490 K 997013803 

C VRN 

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 

do l rn3 

Plisekáni plošné idiva z cihel pálených na MV nebo MVC ti do 300 mm 

I:'••,,_ '11'0 I 

Vn,trostaveništní doprava suti a vybouraných hmot prn budovy v do 27 m 

is pou žit ím mechanizace 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

' složením 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km 

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

_cihelného kód odpadu 17~ 

Vedlejší rozpočtové náklady 

MJ Mnofstvl 

rn3 

m2 

% 

J.cena (CZKJ 

30.07.2020 

Cena celkem 
[CZKJ 

CeooVii =tava 

ÚRS 2020 -11 
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KONSIT a.s Pulkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 131 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna OK v 6.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy/ počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 s trana A4) 
Příloha č.2 - půdorys se zakreslením (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku statika/projektant dojde k prodloužení některých ocelových prvků o 30 cm 
(prvky 609, 2x61 O, 604, 605, 606, 607) a dalších o 20 cm (prvky 3x601 , 602, 603, 608) + doplnění 2 
ks IPE200 jako nosná kce vyzdívky výtahové šachty. Jsou doplněny prvky 643 a 644, které chyběly 
ve výkazu a úprava prvku 643. Doplnění svařence jako podpěry nárožní krokve. 

2) Technický popis: 

Přípočet větší délky ocelových prvků , dopočet ocelových prvků 643 a 644 vč . vyzdívky+ doplnění 2 
ks IPE 200 délky 4,6 m. Prvek 643 bude nově složen ze dvou IPE 180 a jednoho HEA 200. 
Doplněn svařenec z dvou U160 jako podpěra nárožní krokve. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +51 .001 , 12 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vl iv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného terminu stavby - prodlouženi konečného termínu stavby o 3 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI.- za GP za dodavatele.-

Datum: tl.~·~r:J. '2-a_ f . ,tO) . 'Z.a) z.o . .., . . '2,c.J'J:._) ~ tf.?cJ lL o 
Podpis: I 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 131 

Stavba: 

Objekt: 

Misto: 

Zadavatel: 

Ucha'Z.eé: 

PČ Typ 

Rekonstrukce domu Oojvick.i 184/ 4 

Změna OK v 6.NP 

Kótl 

Dejýická 184/4 

Praht1 6, 2ast oupc11á SNtO a.$. 

KONSITa.s. 

Nákla~y soupisu celkem 

108 K 317941123 
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebol do 

č n 
btn.64Y 2x tPf 180 de'll<y 2 ,Z-m. rz .z• 18,81 f ()(X) 

MJ ll.noi$t'li 

t-t 
c.oa211 

L 
0 .0946 1-____ _,_ .. o_zn_._6•_J" ~~~ <iéf~y ?.,lm, 2!:.:..1.01 •OOO=-------------,------'-'-

"ou,.644" 1,c JP! 160delky J,i m: 2' 1,1'15,811000 

2 ~ 
95 

195 

M 1)0 t0962 

K 346244381 

K 317234410 

ocel profilo..,yj Hf·A ~ 100, 1Pf180, fÓO jakost 1 l JJS 

Plentování jednostranné v ďo 200 mm válcovaných nosníků cihlami 

·nosmkyt.41"2. l'O. 18•1,ť0,1 

·oosniky 644.1,ťO. '6"2 

Vyzdívka mezl nosníky z cihel pálených na M C 
·o,n.6411.Z'0.4$'0,2 - --------

K 441171101R 

K 998011004 

·oz~.64-1· r ,ro,,4s·o.16 

r.aYic lůi:m 002 1-IE"tr(OO, 

(i()VÍC w,m 601 HEA1P0: 

oov;c JOcm 6CW Hf A.200; 

nc•llc 30cm 605 HEAJOO: 

navic 10cm 606 H(J.WO: 

ncv.e .30<m 607 HfAl ()(J; 

r,ťMt zocm 608 HfAZOO: 

novrc JO<m 609 HfAlOO: 

1,a,rc 10cm 6 10 2,/PEIOO: 

m»cl• ◄,6mlPE200:r4,6·n.4 

na-A< SWJřt~< 2'AlJ 160 J,S:2"3,>""17.4 

pomoc(o/a ostatni materlo JI\. 

Pfesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 
1------l- -+------I-- ------

1040 K 783314201 
Základnt antikorozní j ednonasobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukci -IPf 1W; J,4 m •a-.6J8 

IPf 1&1: 4,J nt ·0.71◄ 

-~ 
------/PE 2()(); 9,8m "0.77B 

HE.A 100. 2,!•2:...2 • 4,9m"',,tS4 

2:-Ul60 ,vortnet:3 .Sm' IÓ, l6~0, H J'l 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

0.05171 

m2 

m3 

kg 

m2 

2 I 

% 

Datum: 30.07.2020 

Proje-..,.tant· 

J.~en• [CZKJ Cena.celkem [CZ~) CenCY\lá sousf~'° 
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KONSIT a.s PulkruhOvá 20/786, 160 00 Praha 6 · 1/okovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 132 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: 2.část" ,,Odbourání zdiva 2.NP pro ztužení kleneb BŽ1_ 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy I počet listů 
Příloha č . 1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - půdorys se zakreslením (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Pro umístěni prvku - ztužení kleneb BŽ1 - je nutné v některých místech u podlahy 2.NP (místnosti 
2.18 a 2.19) osekat stávající zdivo. 

2) Technický popis: 

Připočet odbourání a přisekání zdiva, přesun suti a odvoz na skládku. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +4.704,56 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 1 den. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.132 

Odbouráni zdiva 2.NP pro ztužení kleneb BŽ1_2.část 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Popis 

347 
I K 

962032230 
Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 

do 1 rn3 

485 

486 

487 

490 

o 

967031734 

K 997013118 

K 997013501 

K 997013509 

K 997013803 

VRH 

Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC ti do 300 mm 

ťó'J 6 ,i,·o., 
Vnitrostaveništni doprav.i suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m 

s použ.itim mechanizace 
Odvoz suti a vybouraných nmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

!
složením 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 k,rn pfes 1 

km 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb.ního odpadu 
cihelného kód odpadu 170 102 

Vedlejší rozpočtové náklady 

MJ Množství J.cena [CZKJ 

m3 

m2 

% 

03.08.2020 

Cena celkem 
ICZK] 

4104,56 

Cenová soustava 

ÚRS 2020 • li 
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KONSIT a.s PulkruhOva 20/786 160 DO Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 133 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Zazdívky otvorů komínových průduchů na schodišti" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č . 1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Dle požadavku projektanta budou stávající otvory komínových průduchů na schodišti zazděny. 

2) Technický popis: 

Přípočet zazdění otvorů z plných cihel. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +4.140,95 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termin výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 1 den. 

6) Schválil za objednatele.- za TDI: za GP z<i dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

S:ra~a 111 



Změnový list č. 1 3 3 

Zazdívky otvorů komínových průduchů na schodišti 

",\1~to· 

/JQ;;v.-:.ti-:1 

t/cra~,>č 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

70 K 310237261 

-i-

69 K 310237241 

67 K 31023624 1 

497 K l 998011004 

VRN 

Dejvická 184/4 

Praha 6. 1:astovpená SNEO a .s. 

KONSIT a.s. 

Popis 

Zazdívka otvorů pi do 0.25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 

tldo600 mm 
l r MP,;;,c}.f'-JP I ':t 

tll@ooJ.NP 1 ~t 

. Zazdívka otvorů pi do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 

ttdo 300mm 

Zazdívka otvoru pi do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
t i do 300mm 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

13.08 .. 2020 

Množství J.cena [CZK] Ce.na celkem l 
(CZK] Cenová soustava 

4 140,95 

kus 2,000 

kus 4,000 

kus 1,000 

1.oio 

% 10,170 



KONSIT a.s Pulkruhova 20/786, 160 00 Praha 5 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 134 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Pfedmět: ,,Odřezání zazděných stávajících železných prvků v 1.PP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - půdorys se zakreslením (1 strana A4) 

Příloha č .3 - fotodokumentace (3 x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Z důvodu zjištění ocelových prvků zazděných ve stávajících zdech, které by vyčnívaly z omítek, 
budou tyto odstraněny-odřezány. 

2) Technický popis: 

Přípočet vysekání otvorů kolem ocelových prvků, odřezání těchto prvků a zpětná zazdívka otvorů 
z plných cihel. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +8.494, 11 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strar,a 1/1 



Změnový list č. 134 

R~kons~ruk.ce demu Ot)'Vlch3 18-1/4 

Odřezání zazděných stávajících železných prvkú v 1.PP 

ZJd;;ivJtc-1
: 

IJchJ..:eC. 

Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Dejvická 184/◄ 

Praha 6, zastoupena SNEO a.s. 

KONSIT a. s. 

Popis 

Datl.lm: 

Mnofavi J. cena [CZK) 

421 K 973022251 
I 
Vysekání kapes ve zdivu z kamene pi do 0,10 m2 hl do 300 mm __ ___ kus ___ 8-'-,0_00_ 

8,, ------ 8 

425 

485 

486 

487 

490 

67 

497 

o 

K 973031334 

154903111 

K 997013118 

K 997013501 

K 997013509 
l--

K 997013803 

I( 310236241 

K 998011004 

VRN 

Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pi do 0,16 m2 hl do 

150mm 
e--. 
Í\ezání vjlc_?vaných pr_o_!l1ů na s~ládf e 
16'« -- --
Vnitrostaveni.štni doprava suti a vybouraných hmot P'° budovy v do 27 m 
s použitím mechanizace ___ __ _ _____ _ 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku dol km se 

složením 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

cíhelného kód odpadu 170 102 

Zazdívka otvorů pi do 0,09 m2 ve zdivu nadzák!adovém cihlami pálenými 

t!do 300mm 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

kus 

kus 

kus 

% 

lo 

8,000 

0,560 

7,840 

13.08.2020 

Cena celkem I 
[CZK) Cenová soumva 

8 494, 11 
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KONSIT a.s Pulkruhová 201786 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 135 

Stavba: .,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna dlažby ve společných prostorech schodiště dle NPÚ" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy I počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1 ) Zdůvodnění : 

Na základě požadavku památkářů (NPÚ) bude dlažba ve společných prostorech u schodiště 
(2.01 a, 2.01 b, 3.01 , 4.01 , 5.01 , 6.01, mezipodesty) změněna z původní vybrané na dlažbu 33x33 
(RAKO FORM - světle šedá a tmavě šedá- šachovnicově) - pokládána bude na koso, soklík bude 
z tmavě šedé - i na schodišti a v 1.01 a 1.02. 

2) Technický popis: 

Odpočet původně uvažované dlažby 30x30 a náhrada za vybranou dlažbu 33x33, příplatek za 
pokládku na koso. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Gene.rální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +13.645,41 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7} ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

st,ana i/1 



Změnový list č . 135 

Změna dlatby ve společných prostorech sc hodlitě dle NPÚ 

Pč T'yp Koc! 

L 

+ 

9.fS M $074 J l JSR 

771S91191 

-I 

1000 K +;98771204 

o VRN 

Dejvická 18◄1 • 

Praha 6, tUtoupená S"'i(O a s. 

KON51T ,.s. 

álafdKt' bromid# JOOxJOO t/JNJt~ ne-glato+J(W" m,ci.uvz~M pro t~rbrw ~rha1t(de 
notniitCt1i p~ tJ.ltmwnt R9, dlt' ~ru 

·.-,r 
l•,n..c.l.Olb"l(◄.S·2•l,11l- cr.-t,1~ 10 '-.0,8..0 lU'O. l'I, 1 

"skla4tu 0 ,r 
·m.c..2.01, hoc:tt,••podest.l tl,J.•l,2„1.5--2, 1a-O,/~.(l.11H),.5ó-O,to)"2•0.7.t 
•~-,O.••O 1-0.77 .-0.1•1,1 

'•lo.l,dba P16" 

M.t. l.Ol Chlldb4 •1)1X!teS:U(i17 ... fJ,,:01,e .. ~o.,·, ,o.&·z-0.nro.1·1. I 

;n.<.4.0l ~t'Odt,1t1,'lc)(lt'm1'1}1 9 d~,e-"10 Q•)-<),7"2H'O. ťt.1 

·,n.i.~.Ol ~b6•00Ctt10' U.♦ ~'C'- O,'i"J-0 J'l }"0, 1"1.1 

..,,-.,,s 
"m,,;;.6,,0, ~hodb, •podt-Sl~'(I ).n •2.7·•1,fJi· 'dvt1,r'0.4'1f"0 1'1,1 

'ilill~baP,a" 

•1".t.t.Ot" ,S.,ll:•O,S- 1 9,S,'J 'C'hor-rť 1.n,1 S•O &1i-o.1•1.1 

"tn,c;.t or ,f ..-1,11♦ 1,,Z◄-C.~•2.17•1„ťl -1! .. tt•l'.>--o.9 -o.rt I 

~zipocl.e,ty 

"mitl/PCd"">tY )\,1VAJk.1 w:h0,cl1!1t'11t,}·2r10.·o.l'1, 1 

dlcidtct Af'rornK•l lOO„dť.10 sllt'WAI neghlzo~or. mtaZV..-ZdorM pro ~UU-MIW mP("onldl 
nomd".rn p,,orJ.sA/dl.rcstltt •~~ 

-itnaJkl 1c;N)Cl""ť•to,U-O, l6►"1)•fC" J-4"},~ J)•tO. t~-O.}tt• ~·.e•61!l"O, l ·t.l 

dloi.dic<- trramlcll.e XX>!(JCO sflriucé ne9fo.rCMJM fftf<nuvulor"' {Jfo n (lln'Vl• n""1!Qllld.i 
~ p1ot1J.ifutrOU IW, dte lf'ibi111 

-~dl~ P) ),O,,n l 

·su~rta oodb,J,.a~·u.s-1.1 

"Skl&dt,., Plti ·m.c.1.0, c.hodb••~u.··14.1 •1, I 

_."skl.tdbf P16 m.c: .... 01 pod~ll•( t-o..1ba''17'1, 1 

sl.:l.ldb,, .-,~ •·!'f\.t.s.01 pcdeu•'"'tocl,,l17't 1 

·s~ P1S•n.,.6.0, ~t. ,o ři,1 

~,...,hod..,tcme?tti,Odt1t'((l•1,) .. ~t•'""f0',~•"<f0.tf 1·1.)ťT,I 
d(oidfťt •nomfcke JJO:tJJO mn, p,othkíUlnoJ:t M dl~ výt,~tu 

Pfiplatek k podlal\ám u diagonálni klodeni di;!by 
~!~f>J').04 

.,._lfów PIS ·~ • pod,btt"ll ~ 
0 $._,l~b.iPlfJ m.,.3.01 ehf'db,t•pod1>$.t.a' '14, I 

l· .. uMbA Pi• ·m.t.4m PQOINla~hodb,"'17 

-~t'lo "'-( $-01 p:dfo\Q~t-Qdb,i,-17 

·1114-,. PIS m.t ._01 ciodrnc..•10.1 

·~ta..,•Jie, ~~nv·1·•,lTl~·11,, ,yróVN',r.:tC• ~ooJ1~ 

.P~ ~ procent ni pro podlah z dlaždic v obJektech v clo 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

- -- . 

MJ 

ml 

m2 

m2 

" 

Aomistv! J CfflO [CIICJ 

1).08.2020 

Cenace\l<em(CZJ(J 

13 6◄5,41 

' RS2020 · 11 



KONSIT a.s Pulkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 -Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 136 

Stavba: ,.Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,.Ztužení kleneb BŽ1 na skutečnost" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno / pfodáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy/ počet listů Příloha č.2- Půdorys se zakreslením (1xA4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku statika došlo k úpravě BŽ1 ke ztužení kleneb nad 1.NP. (Tento ZL neřeší 
žebro BŽ1 ) 

2) Technický popis: 

Připočty a odpočty na skutečnost, propojení žeber skrz zeď přidanou výztuží. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedeni stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce +6.653,72,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválit za obíednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.136 

l.ld.J10Jtť'I : 

Uch!!<•,.~· 

Rekon.nrukc~ ď1>rn1,1 O•jvic.kli t 84/4 

Ztužení kleneb 8Ž1 na skutečnost 

Prah~ 6. tast04,,pe,ná SNEO a.s 

KONStT a.s. 

Pf Typ Kód Popis MJ Množství J.cona (CZKJ 

Náklady soupisu celkem 
~ I( 413321SL5 Nosnó:cyte28tl.C 20/2S -=-m3 _I 

270 

"ttuie-ni~ dlenjltH,f167"0,6'0,2 

I Mounina ti do 80 mm z betonu pro$tóho b<,z zvyšených n0,oku n• p,o•tledí t 
C20/2S 

~•~c" ,, s <T:.....''<J \1·,., s~.5.1-0 ~--
t ~1t1Jtf1Mst otwoJ tu.sty t t.«o ,o'"'· H4·• ,5J (4•0 5ťf -l,S.0.5W0'.1 

I l54 ] k 413351121 Zlfzeníbedninl nosnlkO a pr0,1akO bez podpěrné kat ~•v pit> 100cm 

r-
m2 

n,oo 

l 
1S5 I ( , 413351122 

14m-7~ 
Odstranění bednění nosníkO a prúvlak!I bez podpěrné kce výtky pies 100 cm 

~---- ---
m2 _I 

Výztu! strop\l svařovanými sítěmi Kari 

,,~u, ,ro.c-,oo .. , f 0"4.S'f.J'◄ ,H tQX> ~ 

f ~-- -- Dodatečné vlepováni betonářské vy:tu!e O 8 mm do chemické malty včetn! 
479 K 985331211 .ů'.):"'.rtáníotvoru __ ___ __ m 

klt/JtO CC06hlml. VU ,o,,,., ,.,-.. o·o·o., ----- -I-'(, .. ~ 
46, M ,m,o,J !!!.!!!!..lt:l<f41tblrtc,,,.,/~ iinc ~VJ,"'U.~dob-tc~..f.rr~ __ ~ t o.~ 

' "'1ra tk-t1:o1ocm "-'''!_:0'6,o,r,_!~ __ _ ___ L +oo,o_J_ 

1-
-- 977131210 rvrtv dovrchní pliklepovými vrtáky O do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého S 

2 betonu m • OO -.------ ---- ~ -
P'OAl!_ri kt)rf Jtr? u4 <f'l"I) 6 

• < n , :i= -1· Výztuž nosník O, volných trámů nebo pr~ volných trámů betonářskou oceli r , 
~ 413361821 ~ --- _1 ____ _ 

497 K ' 9980ll004 --Ple~ot pro budovy zdlně v do 36 m ______ -j . 
l°";;",n I , -- __J_ -- - --- .Lt j_ _ __,_ 
~ K 97SQD411 _J/Yi):r;,~nL.06r zdiyadhelné~imQko,nÍ!!Q!l~ho ~ ---- _ ml 18, 

-- ------ _.,-.1.t jf"14ty-◄~ ---- --r:+i•1·(}{)/)~· 
~

- 7V11Ull 4YV$jtí oodkladu ořeCUl!:2'/lt~lli.mJ)té oodlah.!/ __ _ 
S i1=3118 IVpnfQJl~hol.íl!l!>,ava suti a .vvbourel'.l.'ÍW..bJl]ot QtOJ2ii.dow v dULIJU 
6 K W0.13SO;L_____._Qjjvouuti • vv.bollrarmh btrult n_vkl,dku.ne.lx>~wll!!..cio l k!!l se 
~ K 7013W ....el.íl>!,rn:U . .!!!!Y<>zu sutj i wbour,,.ruWl.)m)Qt na sklOdku Ziml km o[ttl.ktn -+- t 
490 k ttlll.U803 __ Poolat«.u uloúoioa skl.\~ lskfó.dkovné.Lu.Yebnih.o..Qdoadu cihelného k~ 

o VRN Vedlejší rozpočtově náklady -- -----

14.0&.2020 

Cena cell-,em_rc_ZIC_J __ ,_•novi_SOUS(l!v• I 

es ú.Rs.202O 11 I 



0---



KONSITa.s Pulkruhová 201786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 137 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Zrušeni vodorovného odvětrání podlahy" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

Odesláno / předáno 
poštou faxem osobně Datum: 

Přilohy / počet listů Příloha č . 1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Dle požadavku projektanta bude vodorovné potrubí pro odvětrání podlahy zrušeno. (tento ZL 
neřeší stavební přípomoce odvětrání podlahy, protipožární ucpávky) 

2) Technický popis: 

Odpočty vodorovného potrubí a přípočty jen ponechaného v prostupech skrz zdi. 

3) Vliv na dopracováni prpjektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce -21 .885,29 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) Vliv na termín výstavby; 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převza.l k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č . 13 7 

Ohjel<t: 

Zrušeni vodorovného odvětrání podlahy 

!.ad;,vat~ : 

tJctiazeč: 

Kód 

Pt<iha 6~ U s.toupená SNEO a.$. 

KONSIT o.s. 

Náklady soupisu celkem 

Popis 

l 3251 K 
1
953735125R I Odvěttání vooorovne plastovými troubo mí .KG DN do 160 mm voetně tvarovek 

(1(,pi:>id dt~ VV.toru-~-u.5 

f32[Y}i9so11004 

o VRN 

Pfesun hmot pro budovy zdifoó v_d ... o __ 3 ... 6 __ m'---

Vedlejší rozpočtové náklady 

14.03.2020 

MJ Mnoistvi J.cena [CZKJ Ceoa ~k,m [CZI<) 

m 



KONSIT a.s Půlkruhová 2017 86. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 138 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Doplnění litinových svodů a gajgrů" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno / předáno - komu 

Odesláno I předáno 
poštou faxem osobně Datum: 

Přílohy I počet lístů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Dle požadavku projektanta bude dešťový svod do výšky 2 m nad chodník litinový - hrdlové litinové 
potrubí s příchytkami v nátěru. Budou vyměněny všechny 4 gajgry za nové litinové (tento ZL neřeší 
stavební přípomoce a zemní pracá v chodníku - bude řešeno dle skutečnosti v dalším ZL) 

2) Technický popis: 

Odpočet klempířského svodu a dopočet dodávky a montáže litinového potrubí hrdlového 
příchytkami + nátěr RAL 9011. Demontáž stávajícího gajgru a dodávka a montáž nového gajgru. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce +39.119,08 Kč bez DPH dle Pří lohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválíl za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

7) 
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Změnový list č. 138 

RekoMtrut..ce domu Oejvkká Ul4/.4 

Objekt: 

Doplněni litinových svodů a gajgrů 

~jvicka 164/4 

Zad.avat~l: Praha 6, astoupella SNEO a.s. 

KOl'!SiT a.s . 

. Pl Typ 

Náklady soupisu celkem 

Popis MJ 

721111121 
Montéil potrubi kanafjzační ~ litinové hrd!Qvé s inregrovanYm spo~ m 

--+-1-----~,-D~N_l_O_O_____ ________ , 
,xzm 

Oó000148R litlnol/á roura s hrdle-m, tě,srnin ím a příchytkou ONlOO, 2000 mm 
s11002l - --

ks 

Mnoiství J.cena (Cli<.) 

00000l49R Litinová roura s hrdlem, těsněnim a příchytkou ONlOO, lSO_O_m_ m _____ ~_k::.•-+-~=+, 
Litinový odskok s htdlern, těsriěnfm • př. ON100, 130 mm (vylk• 270 mml 

Litinová roura s hrdlem, těsněním a přich.ytkou ONlOO, 500 mm (bude za.kráceno/ 

~":'"!~ 
~ 

00000152.R litinová roura s hrdlem. těsněním a přkhy~oJ!_,DN100, 1000 mm 

OOOOOlSOR 

00000152R 

721242804 

755 K 764-K! 7R 

783! K 998764204 

783614561 

78361763) 

VRN 

litinový odskok s hrdlem, těsněním a př. ONlOO, 130 mm (výšk1 270 mm}. 

I 
litinová rour& s hrdlem, tě.sněním a při,hytkou ONlOO, 1000 mm (b~e 
zak,aceno na stavbě} 

I Oemontá! lapače střešních spfavenio ON 1'25 ----

lapač střešnich splav~~in i litiny ON 125 _ 
Přesun hmot proc.entni pro vnltini kanalizace v ob·ek:tech v do "36 m 

Dešťový svod včetně objímek, kolen, odskoků.kotlíku z Pz plechu s 

povrch.úp,avou barvou průměr 100 mm komptetni provedení tabu1ky výrobků 
~ zn.Kl] _________ _ 
~UdlfJ'J 2()(J<m,re,dm,:xJ/Jl~#.7t t lil1r.y 

• Přesun hmot proc-entai pro kon$trukce klempiřsk-é v objektech v do 36 m 

ZákJadní jednonásobný syntet ický nátěr potrubí ON do 100 mm 

K1yd dvojnásobný syntetl(k~ n;itěr potrubí ON do 100 mm 

Vedlejší rozpočtové náklady 

ks 

ks 

m 
m 

8 

li 

14.08.2020 

~ celkem (CZl<J Cenová $0Ust:eva 



KONSIT a.s Půlkruhová 20n86. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 140 

Stavba: ,.Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna žebra BŽ1" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Pří lohy/ počet listů 
Příloha č.1 -Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - fotodokumentace (2xA4) 

1) Zdůvodnění: 

Po odkrytí konstrukcí navrhl statik na základě zjištěné skutečnosti úpravu žebra BŽ1 . 

2) Technický popis: 

Úprava tvaru ŽB konstrukce, výztuže a bednění, vč . doplnění 8 ks táhel. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby 

4) Náklady: 

Vícepráce +23.826,54,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní. (také 
prodleva v dodání platných podkladů) 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci : 

Datum: 
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Změnový list č. 140 

Změna žebra BŽ1 

l.a<l~'-'<llo?I: 

Uchazeč~ 

PC Typ Kód 

Oejvic.ki 184/'4 

Praha 6 , tastoopé()á SNEO a .i. 

KONSIT a.s. 

Popis 

Náklady soupisu cel.kem 
~ 59 K [413321515 JNosoíkyre28ti . C20/2S--

1&4 K 413351121 

155 K 413351122 

158 K 413352115 

159 K 
1
4133S2116 

160 l( 413361821 

497 X 1 998011004 

skutečnost 

1s0 1 X !413321515 

154 X 413351121 

1S5 K 1413351122 

160 K 413361821 

"6ii• (),8)'í0,2S"0, 4i0,l 10.15► ________ _ 

Zřitenf bedněni no"'1l<ů • průvlak O bez podpěrné kce výsky přes 100 cm 

+"'sin.s·<~ nio,1·21 

Odstranění bednění nosníkO a pr~vlaku bet podpěrné ke• Výšky ples 100 cm 

Zřizení pedpěrn! konstrukc~ nos.nikó výšky podepfeni do 4 m pro nosník výšky 
ples 100cm 
·ež r.i.s-o.S$ 

-,--Od$ttaněni podpěrné kohstrCJkc:e nosníků výšky podepřeni do 4 m pro nosník I 
výšky přes 100 cm 
Výztui. nosníku, volných trámů ne.bo průvlaků volných trámů betoná/skou oc•lf 
10505 

· ostatni ¼ebr,l 4 O,S5ť1SO/l000 

Přesun hmot p,o budovy 2děné v do :16 m 

I Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 
Blt. 4,0"1.'15"0,Z.S 

Ziíieni bed•nění nosníků a průvlaků bet podpěrné kce výšky přes; 100 cm 

Od.stranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrne kce výSky přes 100 cm 

VVztuž nosníků, volnVch trámů nebo ptUvlakú volných trrmů beton~řškou ocelí 

lOSOS 
BZJ. /tSZ 6·1J 6-0,89/J fl){)(J 

~ v dovrchnf plikle)>o_vv_· m-i-v-,t-á-ky_D_ď_o_1_6_m_m_d_o_ci_he_l_n_éh-o-,d-iv_a_n_e_bo prostého 

betonu 

MJ 

m3 

n,2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

e:e_t~~ .. !!PJ',~_rn_,_t ~"0,~75~-------------------+-----+--

[ 979 I K § 67204 

o YRN 

Spínánf objektO - vlezení a dodání táhla z betonářské oceli O do 20 mm se 
svařovaným spo·em 
tdhfc. 8"1.1 

j PF/platek k cenám za délku táhla do 2 m jednotlivě 

, Přesun hmot pro budovy idllné v do 36 m 

Montáž atyptek'fch zámečnických kon$trukcí hmotnost.i do S k,g 

touvnf dť'sti,yPJO 1~J$C 8-0,fS'Q.15·&,?·1.1!..ro::t) 

Přesun hmot procentní pr:o zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

m 

m 

kg 

% 

04.09.2020 

Cenová soustava 

23 826,54 







KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 141 

Stavba: ,.Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Zazdívka rýhy na schodišti mezi 1.NP a 2.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy/ počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - fotodokumentace (1 x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Po demontáži stávajícího potrubí ve zdi schodiště požaduje projektant zazdění stávající rýhy. 

2) Technický popis: 

Zazdění rýhy z plných cihel. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Nemá vliv 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +623,37 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na tennin výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu díla. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k real izaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 141 

Stavba: 

Rekonstr ukce dom u Dejvická 184/4 

Objekť 

Zazdívka rýhy na schodišti mezi 1.NP a Z.NP 

Mist.o: 

Zadavatel: 

llchate-č: 

PČ TYP Kód 

Náklady soupisu celkem 

DeJ.,;cká 184/ 4 

Praha 6, zastal4)ená SNEO a. s. 

KO~SIT a.s. 

Popis MJ Množství 

~r-l-=3-=1-t-1--""K--+l.;:.34_6:..:2;_;4_4_3~7..;cl;__-+Za= zd"'í-'--'-llk.a o tf 140 mm rýh, nik ťlebO kapes z cihel pálen.,·-=ch;;.._ ____ -l---"m.C.:2'--+---_;,=_;_ 
4,2'()./5 

_ _ 4_9_7 ___ K__.:_99_8_O_1_1O_O_4 _ _,_I P_ř_esun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady L % L 

Datum· 

Projektant: 

J.cena {CZKJ 

04.09.2020 

Cena celkem 
(CZK] 

Cenová s,rust.ava 

-7 





KONSITa.s Půlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 142 

Stavba: .,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Zazdívky 6.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy I počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č .2 - půdorys se zakreslením (1xA4) 
Příloha č .3 - fotodokumentace (4xA4) 

1) Zdúvodnění: 

Dle požadavku projektanta budou stávající otvory komín.průduchů a rýhy po původních instalacích 
v 6.NP zazděny. 

2) Technický popis: 

Přípočet zazdění otvorů a rýh z plných cihel. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +2.414,12 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 1 den. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 142 

Stavba : 

Obje!<t : 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ 

Reionstrukce do,nu Dejvická 184/4 

Zazdívky 6,NP 

l<ód 

Dejvická 184/ 4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 
131 K 3~~4E_l Za1dívka o ti 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 

11s-o.,, 

497 

;
azc!ivka otvorů pi do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 

K 310236241 tf do 300 mm 
- -t r••7 

LK 19'18011004 I Přesun ;;;;;;;,;;budovy zděné v do 36 m 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

MJ Množství 

kus 

1 

% 

Projektaot: 

J .cena [CZK) 

04.09.2020 

Cen~celkem 
[CZKI 

Cell(!vá soostava 
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KONSITa.s Pulkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 143 

Stavba: ,.Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Drenážní potrubi pod dvorní částí" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č .1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - zakreslená změna v PO (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Ple požadavku projektanta bude do výkopu ve dvorní části umístěno drenážní potrubí, které bude 
napojeno na kanalizaci pod 1.PP. 

2) Technický popis: 

Dodávka a montáž drenážního potrubí DN100 vč . obalení geotextilií a obsypání štěrkem, prostup 
do objektu, napojení potrubí DN150 na kanalizaci v šachtě+ dodání zpětných klapek, zazdění 
prostupu z beton.cihel. Odpočet zpětných klapek z výkazu, které nejsou v PD. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -169.950,84 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 5 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

/ 
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Změnový líst č. 143 

Drenážní potrubí pod dvorní části 

2ada·.-aleC: 
Uc:hnrPé: 

~ p Kód 

Dejvická 164/a 

Praha 6, ustoupen.i SNE.O a.~. 

KOt6lT a.s. 

Náklady soupfsu celkem 

MJ 

87li28lll Kladtní drenJfoiho potrubí z tvťdého PVC prům_ě_r_u_d_o_1s_o_m_rn _____ -l __ m_-l-_ 
12,l 

497 K 998011004 

38 K nll73403 
-7 

trubka drená!ní f texibilni celoperforovi1ná PVC•U SN 4 DN 100 pro meliorace, 

dočasné nebo 

Potrvbi kanalizační z PVC SN 4 sv09né ON 160 
, l 

m 

m3 

m2 

m 

I Klapka zpětná polypropylt!n PP s automatickým uz.ávěrem ON.:;lc::60_:_ _____ _;; 

odpo(et 26 /1.1; o :,i,pcb:I 2 ks p t(> dr~l)Qfr: 11 is po doodnf r:e-e/Jd~ ,r,pJJt aft ,~ ()SClMI 

ku, 

56 

1s3~ 
rm 

532 

I 

K 711747288 

-i- - ----
K 71174819SR 

K g9g711203 

Zko~ka tésnosti otrubí kan~lizace vodou do ON 200 

Plesun hmot procentní provnitřní'kaoalizitce v objektech vdo 36 rn 

l 12.olace p rQti vodě oprac<>Wní trubních prostupCi na p~ ;bu-tme{em d~ 200 mm 
pňtave!"lm NAIP 

Těsnění trubních prostupú b~ntonit.páskou 20x5 mm 

Přesun hmot pťocentni p-ro izolace proti 1,1od~, vlhkosti cJ p!ynúm v objckte-ch v 
do60rn 

V'ťbourání otvorU \>@ zdivu smíšeném pf do 0,25 ~ _do 9~!!_'1 

,-_,.;'--------lµC:1.:;o<.:;«:::." :::.pc<:..;r;.;:11bt 40-oti/tkW J As 

48$ 

4$6 

487 

1496 

• 

X 997013118 Voitro.staveništoi doprava suti a Vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s 
_____ ..µ.PO::;uccžitfm mechaniuu;:e 

K 997013501 

K 997013$09' 

K 997223855 

VRN 

Odvoz s~ a vybouran)'ch hmot na skládku nebo i-nezisk!ádk1,1Qo 1 km se 
sk>íením 

Příplatek k odvoiu $1Jti ~ vyboura·ných hmot na s~fádk.u ZKO 1 km přes 1 km 

Poplatek za olofeni na skJ~dte {skl&dkovn"i).zem1ny a: kameniva kód odp,21do 170 
.504 

Vedlejší rozpočtové náklady 

m 
¾ 

kus 

m 

% 

ku, 

--i 

Datum: 0-4.09.2020 

J,,.,,. (CZKJ C•n• c<lkem l<!ZK) 

f--- ~ 
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KONSIT a.s Půlkruhová 201786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 144 

Stavba: ,, Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Pledmět: ,,Podstojkování objektu_2.část" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno/ předáno 

Přílohy/ počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Dle požadavku statika se podstojkovává objekt v různých místech pro zajištění stability objektu při 
bouracích pracech. (tento ZL řeší stojkování od května 2020 do srpna 2020) 

2) Technický popis: 

Zřízení podepření, odstranění podepření, nájem stojek. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Nemá dopad. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +65. 936, 75 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termin výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodlouženi konečného terminu stavby o 14 dni. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č . 144 

Sta-vba: 

Rekonstruk'"e domu Dejvická 184/4 

Objekt: 

Podstojkování objektu_2.část 

Misto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Pť Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 
fg s2G11s1 

o VRN 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a. s. 
KONSIT a.s. 

Nájem stropní stoj~y_ 
I.PP květen 2020: 24" 1 

1.NP květen 2020: 25•1 

2 NP květen 2020: 7• I 

3 .NP kveten 2020: 1 ◄'1 

4.NP kv~ten 2020: 16" 1 

S.NP kvélen 2020· 29"1 

1 PP č,:rvtn 2020: 20· 1 

1.NP ée,ven 2020· 1s·1 

2.NP červen 2020: 6 · 1 

3 .NP l:erven 2020; 7 ' 1 

4.NP č,:rven 2020: 15"1 

5.NP četven 2020; 21· 1 

1 PP ceNenec 2020· 11 · 1 

I.NP červen~ 2020: 15" 1 

2.NP čeNenec 2020· 3"1 

3.NP čel"Venec. 2020: 4•1 

4.NP červenec 2020; 4•1 

S.NP étrvene<; 2020. 11"1 

1.PP srpen 2020: 1·1 

1 NP srpe,, 2020: s·1 

2.NP s rpen 2020: O 

3 NP srpen 2020: 1·1 

4.NP srpen 2020: 2·1 

5.NP srpen 2020: 8"1 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 04.09.2020 

Projektant: 

Popis MJ Množství J.ceoa [CZKJ Cena celkem Cenová 
[CZKJ soustava 

65 936,75 
měs ;i ÚRS 2020 -11 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 145 

Stavba: ,.Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Zrušení luxfer" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I pfodáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta/investora a dle souhlasu památkářů se nebudou zachraňovat 
původní luxfery v 4.NP, ale budou vybourány a otvory zazděny. 

2} Technický popis: 

Odečet vyspravení luxfer, přípočet vybourání luxfer, zazdění otvorů z plných cihel , omítka a malba 
navíc. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro orovedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -37.432, 11 bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.145 

ObJdt 

Zildi'lvatel: 

Uchazeč: 

Typ 

Reko,,strukce domu O~jvkk~ 1841• 

Zrušení luxfer 

Kód 

Oc,jvlcká 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Náklady soupisu celkem 

Qdcter ptlvodnlho tešenl: 
r 

Okno prvek památkové ochrany S00xl200 mm- sklobetonová konstrukce 

MJ 

623 K 7616-SH17R s hexagonálními tvárnicemi- kompletní oprava[ napr.vyči!tění, šetrné kus 

J l odstranění nátěru syntetickou barvou.oprava spárování) 

348 

486 

487 

490 

71 

221 

Pllootet nového leienl: 

K 962032231 
Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vápenopískový(h na MV nebo MVC 

ples 1 m3 

K 

K 

997013118 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m 

s pou!ltlm mechanizace 

997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mez,skládku do 1 km se 

· l~!ením 

K 
997013509

~ platek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km ples 1 

I =-!km _ I 
K 1

997013803 
I Poplatek za uložen I na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného ' 

--------+~kód odpadu 170 102 

K 310238211 
Zazdívka otvorů pi do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na 

MVC ----
K 612321141 

tu.:tt"ry: o,s·1.2"0, 1ó 

Vápcnocementov~ omítka štuková dvouvrstvá vnitřnlch stěn nanášená 

l'IJčně 
i, tty:05 .. ,2 

10~ 

~ K 

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v mlstnostech výšky do 

3,80m 

mlstnostech do 3,80 m ___ _ __ 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

497 K 

1

784181121 

784221101 

998011004 r

Ovojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěl'IJvzdorných v 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m ----'-

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady ct 

O~tum 04.09.2020 

Pr0Jck1,nt: 

~žství J.cena [CZKJ 
Cena celkem Cenová 

(QK) soustava 

.37 432, 11 



KONSIT a.s Půlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 146 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Technická pomoc statika - 2.část" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy/ počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Technická pomoc statika při řešeni nalezených skutečností odlišných od předpokladů v PO. (za 
měsíce duben 2020 až září 2020) 

2) Technický popis: 

Technická pomoc statika za měsíce 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Zjištěné odlišnosti promítne GP do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +144.102,36 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

1 •J Vliv"' tonnin v;stavby, 

Nemá dopad 

6) Schválil 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

za objednatele: za TDI: za GP 

Strana 111 
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Změnový list č. 146 

Sta'Jba: 

Objekt: 

Misto: 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

PČ Typ 

Rekonstrukce domu Dejvické\ 184/4 

Technická pomoc statika• 2.část 

Kód 

Dejvická 184/ 4 

Praha 6, zastoupená SNEO a. s. 

KONSIT a.s. 

Popis MJ Mnoistvi 

----·---------------------- - -----
Háklady soupisu celkem 
__ J r_ -
-==-] _J 

o VRN 

ITehcnická pomoc statika (vč. koordinační přirážky) 
0412020, 0512020, 0612020, 07/2020, 08/2020, 09/2020 

Vedlejší rozpočtové náklady 

měs- 6,000 
6 

10,1701 

Da lum: 04.09.2020 

l>rojektant: 

J.cena [CZKJ 
Cena celkem Cenová 

[CZKJ soustava 

144 102,36 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 147 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Zrušení základu ZP03" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy/ počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

Dle požadavku statika nebude základ ZP03 realizován. 

2) Technický popis: 

Odpočet výkopu, betonu, výztuže, bednění pro základ ZP03. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce: -33.802, 15 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termin výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu díla. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 14 7 

A\ISló: 

r p('. Typ 

Zrušeni základu ZP03 

KÓd 

PBha 6. ustoupen.i SNEO i s. 
KOIISIT a.s. 

Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 
ZP03 

12 K 139711101 

25 K~ 2201211 

26 K 162201219 

~ 
K 162701105 _. 

28 K 162701109 

29 K 1712012U 

_ 43 K I 274321411 

44 K 274351121 

45 K 274351122 

~ ic214351s21 

C I 
497 K 998011004 

o VRN 

Vylcopávky v uuvfených prostor.ich v hornině tř. l •! 4 

~lPOJ'1}
1
)'0,6-0,6 

Vodorovné plemístěni výkepku t horniny tř . 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m 

Plíplatek k wdoíovn<!mu piemísténl výkop~u z ho,n,ny tf. la! 4 lt1vebnim 
ko4eékem ZKD 10 m 

m3 

m3 

Vodorovné plemlstlnl do 10000 m výkopku/syp•niny z horniny tř. 1 al 4 m3 

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkop ku/sypaniny 1 horniny ti. 1 al 4 ZKo1---
lOOO m přes 10000 m __ _ ___ m

3 

Poplatek za u1oltni sta~bn:ho odpadu~ zeminy a hmenrva na skládeě 
'--

"?P0f9,J'0,6"0,4 

Zll1eníbedněni základových pasů rovné~ 
'lPOT9,)'o,6 

Odstraněni bednfní 1.lkl.dovvch p;uO rovného 

Výztuž základových písů betonál,kou oceli 10 505 ~ 
~1POn,2n·1so11000 

Plesun J,mot pro budovy zděn; , do~ 

Vedlejši rozpočtové náklady 

m2 

m2 

~ 

O.;,u ,rn: 04.09.2020 

Nooistvi J. """• I CZK] Cena celkem [CZKJ Ceoová $0UStava ) 

-33 802, 15 



KONSIT a.s Pulkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 148 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změny prohlubně výtahu" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno/ předáno 

Přílohy/ počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - fotodokumentace ( 2 x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Dle požadavku statika/projektanta a z důvodu přesného umístění prohlubně kolem OK výtahové 
šachty, je tato prohlubeň provedena dodatečně ze ztraceného bednění. Navíc doplněna chybějící 
geotextilie a ochranná přizdívka . 

2) Technický popis: 

Odpočet betonových monolitických zdí, vč. bednění a výztuže a připočteno zdivo ze ztraceného 
bednění ti. 30 a 50 cm, vč. horního věnce, který je z části zapuštěn do ztraceného bednění. 
Nakotvení výztuže na chemii do základové desky. Doplnění ochranných vrstev izolace - geotextilie 
a ochranná přizdívka. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +13.634,97 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.148 

z,a„vatel: 
Uchaz,e,c: 

PČ Typ 

Ru~onitrukce domu DeJvkka 184/4 

Změny prohlubně výtahu 

Kód 

Oejvick! 18-4/.( 

Praha 6. nstoupená SNEO c1,. s. 
KONSIT a.s. 

Oatum: 04.09.20 20 

Projektant: 

Popis MJ Množství J.cena [C2KJ Cena celkem [CZKJ 
~---------------~----~----~---------- - --- - --- ---- -----
Náklady soupisu celkem 
I 52 I K ) 79321346 ;Základová zeď ze ŽS ti. C 20/25 bez výztu že 

vv 

53 , K I 279351121 
vv 

54 K 2793S1122 ·-55 K 279361821 

134 K ~6278104 

311113144 

311113146 

r·mj K 417321515 

[ 192 I K 417351115 

417351116 

985331215 

497 j K 998011004 

528 K 711491272 

!Zřízení oboustranného bedněni základových zdí 
·,iytm"(2 22„1.ós> .. 1,oss .. 1,62)'2"1,01s 

Odstranění oboustranného bednění základowch , 
_y ýztuž základoV'(ch zdí nosných betonářskou ocelí 

odpol~t prvAů t,2.6J.6l: 175.171 1000 

dí 
10505 

Plizdív~ z cihel vápenopískovo/_ch na M20 ti 71 m m 
ll.81•2,·W1'1 

Nosná zeď ti do 300 mm z hladkých tvárnic ,traceného bednění včetně výplne z 
betonu ti. C 20/25 

Nosná zeď ti do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu ti. C 20/25 
IO. J• J.6t/J. J• J .OlfJ.O 

JztužujícÍpá;y a ~ n~ e ŽB tř . C 25/30 

Odstranění bedněni ztužujících věnců 
Dodatečné vlepováni betonářskE! výztuže O 16 mm do chemické malty včetně 
vyvrtá ni otvoru 
torvtnt vyzttdf! itln do 18 r6Uado~ Ms.lty: 10 kt YJ.1 

Vy2tul ztužujících pásti a věnců betonMskou ocelí l0.S05 -

lorvtnl vyttu:te> Hb1 do 1B :dHodóV'I" dnkypr 1i mm· 10-o,s·,.ss11000·,. , 
vodoto.,.n6 výl:.ui pr. ,2 .r 1 pruty S lad 11( vb,tt , 8.0 '2'S-O.IJ9/ 1000'J 1 

r-'1dqpr 11mm, dftlko J,Om. $8' t,0'0,8Pll000"t,I 

trnun}y d()Wnc.t!pt 8pol)Mť ,.n J'0.4/fOOO'l, 1 • fl'1 ,6"0,4 110CX>'1,I 

Provedení izolace proti t lakové vod! svislé z textlllí vrstva ochranná 
o ,1-1.•r1·1 

m3 

m2 

m2 

m 

m2 

S19 M 69JJ1068 
!«)Ul fUi~ r~tl.OndPP JOOgl~ ------------- -----+---m_z _-+---

532 K 998711203 
Pfesun hmot procentní pro h:olace proti vodě, vlhkosti i" plynům v objektech v do 
60m 

~ o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

13 634,97 

Cenová soustava 







KONSITa.s Púlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 149 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změny v obkladech mimo 2.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy/ počet listů Příloha č . 1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta je v některých místnostech upraven rozsah keramického 
obkladu stěn. 

2) Technický popis: 

Dopočty a odpočty plochy keramického obkladu. V m . č. 6.1. 7 a v m . č. 6.2.9 bude obklad výšky 2,4 
m -jedna stěna a oba boky délky 60 cm. Je opravena chybná výměra v m.č. 3.15. Obklad v 1.12, 
1.13 bude po celém obvodu a do výšky 2,0 m. V 1.14, 0.10 a 0.13 bude obklad v zakreslených 
místech výšky 2,0 m. 
(obklad za kuchyňskými linkami v 4.NP, 5.NP, 6.NP zůstane dle výkazu výšky 900 mm, z obkladu 30x60 cm 
dle koupelen) (obklad nebude dle výkazu v 5.1.5 a 4.1.5.) (obklad za kuchyněmi v 3.NP zůstane dle výkazu 
výšky 1,5 m) 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +14.838,40 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci : 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č.149 

Objekt: 

Zada,·(1tel: 
Uchazeč: 

PČ Typ 

Rckonstruk(♦ domu Oe-Jvic:k.a 184/.4 

Změny v obkladech mimo 2.NP 

Kód 

Dejvická 184/◄ 

Praha 6. zastoupenj SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 
I Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených 

IOlS K 
781474117 

flexibilním lepidlem 

·m.t.1.12 ''(◄,4•3,l4•l ,U•2,42•l+1,?3•1,675•9,26•0,1S",0-2 · 
-Ot\-Ory-1, 28 ·1 .. ~ ostifla~(O, 5'!iS" 4--0, 68"2)'2 · "óvete·o, 9•2 • ◄·O, r l. 
dlt imhiy m ( I 11 (.f.••&,J&•◄,4•8,38•t ,615• 1,615• 1,l1S• 1'J'O, rS •l"Z'0,55S·1-0,6IJ.4'0,9· 
T'O.fť],0 

Datum: 

Projektant: 

MJ Nnoiství J.cen• [CZK) 

m2 

l 
11.28 

·13,1 

15,26 

·3,J --- ---
~~ ______ ..._ ___ ,_ 6,98 

-T í 
1---r-r---_.,_ _____ ~op;;.":.;.:""'~m l.J 15 0 ,6/ .. 1,211 l ,6•J,JJ'J,<f•t0,9•1,l1J"l'1.4•"dvef~ (0.l'Jl'1,, __ 

c,bS,;lodaijy li~ramidi- (bortV'Oe) t50...:IS0mmdl~ v,jblru 1016 ~976r1S61? ml 

1027 K 
781474154 

Montá! obkladů vnitřních keramických velkoformátových do6 ks/m2 lepených 

+------+fleKibilnfm lepidlem 
m2 

"m.ě.6 .1.7'I0,6•I,2)•2,3 

~dt ... tmt'n7t11 < 6, ,.1 (0.6•lA•0,6J"Z,4 

t "m.č.6.Vn2,l •1,S)/1 

., dlit .tnlrinym.c 6.1.9. (O 6•1 8•0,l>l'Z,., 

dlalt/ic,: lr~ramid:l ,:oup..-11'1,ovi (bctt'•mt) JOO-A@ mm dl• \lýb#ru 1028 

7 
~--

M S916100tSR m2 
1035 K , 998781204 Pře,un hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

07.09.2020 

cena celkem [CZKJ Cenová soustava 
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KONSIT a.s Pulkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 150 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změny dlažby a obklady 2.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy I počet listů Příloha č . 1 - Výkaz položek (2 strany A4) 

1) Zdůvodnění : 

Na základě změny dispozice 2.NP jsou přepočteny výměry obkladů, dlažeb a stěrkových izolací v 
2.NP. 

2) Technícký popis: 

Dopočty a odpočty obkladů, dlažeb a stěrkových izolací v 2.NP. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +1.714,37 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vlív na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) Zl převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.150 

St<1vba: 

Z~davatcl: 

Ucttu"č: 

Rekon-strukce domu Oejvicka 184/4 

Změny dlažby a obklady 2.NP 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoupená. SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

0,)lum: 

Ptojt-t..tMl: 

Pt Typ Kód Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] 

Náklady soupisu celkem,_ _____________________ _ 

- - j Provedeni izolace proti zemní vlhkosti hydrol:olačni stěrkou vodorovné na J 
517 711191201 betonu, 2 vrstvy m2 

__ _fm,t.2.ow:., 11vytai*t1i(ll .8--1.1 r2·0,1•{1,'1•1, 1)°2·0,7"21'0,3 

'---'--'----- _ J-m.č,2,06b"3,8.,"vytai~nf'(ft ,S•1,1)')·0,7-(1,9•1 , 1 j'Hl,7'lť0,l 

___________ "rn,č.2.1 t"l,◄•"vyta.ieni'((l . 1•1,61"2-0,8)'0, 3 

"m.č .2.12a'l, 7 •"vytaf~nf"I 1,lS •2, 9•1, l1•1,62..0,22•1 -0, 7' J f O, l 

'--4-~------ "m.č.2 . t2bl., 2•'ryl..lienr((1,1„1,l)'2·0,7)"0, 3 

~m.č.2 . 13'1,4•""','t.tie!l'll„l(0,9•1, S8)'2·0,7ť0, J 

7 ·m.é.2. 14'4,6•'\ytaf~nii(l,!>tl,995)"2-0,7•(1,)5„1, 1)'2·0,7'2ť0,l 
~ 1.NP. l 04~"m č J Q-1 ., 1•~vytoteni"fl1,4•1.0S)"10,1"(_1.9•1,3J_' 2·0,7'1J-O.J 

.rmťM 2 WP: 2 OS•'rti (.JOS ·,t,6• ·v-yt,:rifnr({1,9J• f.05)'2 0. l•(r, 9J•l,J)"2-0.7'2)"0,J 

zmil\O 2 NP. J.16r'm t.J 11"J,8•"vyta;.,t1ť(1, t7• 1,1'• t ,03'1• 1,61-0,8J"O.J S,86" 

z.mino) NfJ, 1.,1 .. ·,,, l.J. 12 , ,,. ·V)tof,n1"((l,Ol>-0:.:....:.::·9.:.r.:.1.::o·::.:'>c:-Oc;Jc_ ______ ___ T._ __ --...__J_,1_66_-+ 

,_•_"~-"'-+1_,_ss_m_ 1R ___ +"'-· ,_,a_h..cv<J_,_•;_,._1<><_.,,,_.'-p,_u,_· no_· _no_báz_ I cementu c syncetrc.1r., prysJyflCE' 

521 K 711199102R 
I _____ _. 

-+-------' 

·!-----'

Provedeni těsnícího koutu pro vnějši nebo vnitřni roh sparv podlaha - stěna· 
vč.materiálu 

·m.t,2.061(◄•4 

·m.č,2.06b-◄•<4 

· m.c.2.1 r·• 
·m.č.2,121"6 

"m.č,2 .12b"<4 

·m.,.2.u·◄ 

-m.c.2. ,,,;-,4,◄ 

změno 1 NP 1 (H .. 'm.i J IJ.ť◄ .. ., 
- - (unim 2.llf'. 2.0S•··m i 1.0~·,.;.,1 

rmioo 1.N/>. 2 16• .. m.( J ,r .f 

změoo '1.NP , .t1•"m < 1 t f'6 

zm-irlO 2 NP, 2 r••·m i) t.J ◄•4 

6. JSJ 

5.◄91 

kus 

I 
zména 1.NP· , 1S-"ml J r!o ◄••-----------------------,f-----+----=--
Provedeni tě.snícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha„ stěna• 

522 K 711199103A {Nastěrkován; podkladu položení a uhlazeni těsnicího pásu, překrytí další 
____ _;.:c•.;.;těrkouf 

rm,i .1.06a1(1 ,t♦ 1, 1 )'2·0, 7 •(1, 9•1, 1)'2·0. 7'2) 

"m.( .2 .06b'"U1, !i• 1, I )"2·0,7 •(l, 9-+1, 1 }'2,0,7"1) 

l'"m.i.2.11 "(12, 1 •1,6)' 2·0,8 ) 

~--'--'-------~m.č.2.12ť(1,lS•2,9•1,31•1 ,62-+0,22 •1 ·0,il) 

•m.č.2. 12b'U t, 1 ~, ,l)'Z·O, 7 ) 

•m.č.2.13'((0,9•1,58)'2·0,7) 

·m.c.1.1◄·01,~1. 995)"2·0,7 . , , .35•1 , 1 n ,o,rz) 

uttěM 1.N/'• 10.J•·m ( J 04"(P.41 f .OS) 'l 0.7•(1.'r I .J}'2•0.7"2} 

zmeno z.NP: zos .. ·m e.J on,,.9J•1,osr20.~·10,1·2, 

l'JU~l'lél l NP. 2. 16•<m ( J 1ť(l.tl•J,7"4 •J 08"1•1.6J.C 61 

2m/né1 ].NP: l IZ•·m f. J lr((l,-06-+0.'lrl0.1} 

tmčna 1.NP, 1, 14=>m č.J, 14~((tAS•J,27rZ O.l•/0.l•t.7-I• t•J,73 O 7'l1J 

iminc 1 NP: J IS•'m C J. 1$"(ft,4J•J,17}'1•0,l"1•J0,9• 1,27)"1·0,7J 

_ s_i 3-+-M-+1'-'835= 5100"-'-----lp6Ua tl1$1'1'd hyd,crzo,olnich s(ěreA pro vysc.ki 1orilení 1 ,o mm " 10 m 

532 K 998711203 

984 K 771474112 

Pť~sun hmot procentni pro izolace pro ti vodě, vlhkosti a ptvnúm v objektech v do 
60m 

Montáž sokllkú 2. dJaldic keramických rovnYch flexibilní lepidlo v do 90 mm 

zrnino 1.NP•' IJ• ml J ,N,12·"dv~/~·to,rz.o,t/ 

změoo 1.#P: 1.19. (J ,◄J„<f.S1..0,J5,•J.o,a. 

~ 9-~-+-M-,,5'-9_76_1_11.c5R ___ -+-d_!az_·d_ic_, _;,_,._,mk_>•_· JJO.dJO nwtt pt0liůfu1nost R9 dl~ výb,i,u 

988 K 771474113 

9ff M 5916 "JJR 

992 K 771574113 

--------< 

Montá! soklíků z dl•!dic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm 

•m.č.l.01 a dl0dba•pode1:ta''1 ,S➔2, lB•O, 76•0, 16•0, S,6,~d ..,~rt'-(0, 6•0•7'2) 

df<t1di« lu•romic.ki ~ slinuté negftttovof'I~ mtta.lN'tdorM pro ~wtrlmni m«hc11icJ:i 
ncmdhdni protískl1.11.nost R9, dle ~ru 

Montáž podlah keramických re!ných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 
12 ks/m2 
Mm.t.2.06aM4,1 

___ _,-m.č.2 .06ttl,8 

Mm,t,2.ll"l.-4 

Mm.t .2.11~•),7 

m 

" 
m 

m 

ml: 

m2 

08.09.2020 

Ce<1a celkem [C2Kf Cenová soustava 

1 714,37 



l :::::::::~·,2;1 
"m.é .?. 1◄ '4,6 

!·Ola ·choclb.l „ podc,1.1-i,s 

1
zmtoa 1 IIP l 04: ~ 25 

fllltnq 1 NP_. 1_.os_. '.c.·'----
zm.:im 2 NP· 1 06· IO.S 

lminQ 1.NP.107, S,1 

zrnino 1 NP. Z 16. J,a _____ J 
unlno i .HP: 1 19 JS,J 

dlcddk~ keramid i JOOxJOO sttn1.11i ntjlczoWJM mroztMdomt pro exrr#mni mt chonide 
m.mdM,ni proti'sHvznost R9, dl~ výblru 

----------+-2,_01_, _·,_hod_ ba a podesta· 2,.a·1, 1 
n, M !i976JJ JSR dloid,ce l.etomkki 3.)0,-JJO mrn p,otlslltu2n<nt R9 d..cl• _~c;· .:..'-"----

----+-P-14 v?.HP: 2l,2·1 ,1 

K 77l59ll73R 

zmhto Z.HP 61 ./S" I I I Montáž a dodávka elo<.AI profolu ukončujícího pro plynulý pfechod (dla!by s PVC 
apod.} 
·wro,9"1-0,1•4-0, e 

tmiM l NP, 0.9--J-0,8 

Ře,tní dlafdic keramických pro soklíky 

....::.10::.;00~-'K~::;99~8:.:7.:..7.:.12::;0'-'4'---l'-P'-'ře:.:s.:.un=hm=o.:..t P,:.rc:oce:e::;nc:;t;:.:n:..,í P:.:r.:.o podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m 

999 K 771591186R 

1025 K 7814 74117 MontU obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 le~ných 
ffel(1bilním lepidlem 

+----''---------l-rn.č.l .09'"11 , l •0.7}"2, ◄ 
"m.č.2.10"!0,6•0,7)'2,4•1, 38'2 ,4 

'-----i---+--------i"m.C.2.1 n2. l•l.6)'2'l,4·"'ctveřc"0,8"2, 1 

·m.C.2. 11:a' (2,91 •1,)1 •1,lS•1 •0,21• 1,8)"2,4• -~•tt„0,7"2, 1 •3 

·m.é.2. 12b't1 ,l• 1,11·2· 2,◄·'·th-e1~-o.r2, 1 

,____.,____,. _____ __,·m.é.2.Jl'"(1.58--0,9>'1."2,4:'d""'°e·o.r2,1 

"m.t.l. 14'"(1, 995•1 ,5lTl, ◄•11,lS• 1 .1 r2 "2,4 •-dveřll!' '0,7'2.1 "l 

,____.,___, _____ _; · m.c.2.18"(?, 95•0,6' 2)0 1,S 

"'m.C.2.20"1"2 ,◄ 

___ ,_·1n._c.2.21"11 ,.oo,1s·2•~2 ,◄ 

n,] 

m1 

m 

m 

m2 

-+ zmlMl WP 1.04:o"m i.J O,l"(i.J• 1 9ťl'l, <f ♦{l,◄ •l,05;:!'?,_◄ · 'dvele /O 7"1,1)'J 11,lr 

:rf'MM1.NP 1,05•"m,i.3 05 '(1.9J•l ,JI-Z-1.•hll 93•1.0S/]'2,<l•'d..iefe (O,J·] WJ 2S.J98 

ll'11'M ) . HP. l 16•'IJ'l,i.J JI "(l,95,J,09tJ.08t t,l,]•1, 17•0.2>'1,_4 _'d_.,._;,_•o.;.,8_•.;,.1_1 ------+----+-17-'-,714 

ltl1'n:J 1.HP. l,ll='tn,l,3 1r(O 9•1,6)'2"2A•dve/e"0,1'],J 15 JJ 

I l'nlbJo 1,U.P: 1 ,5„ m.t.1 ,s·o 6)' ♦ 1 ]7q,6•1.1ťl,4•(0,9•1 .21J-Z-2 .4 -4w;e-,o,1·1n., 

tméno 1 NP 1 19: (2, 95, 1,36S'2}'1,S 

11.194 

1016 M S976r1S6R obidodo!l<y i<eramlc>:e (boteV'fleJ J50lt'ISO mm dle vyblru ___________ j- !!!,.m1 

1029 K 781494111 __ .,_Pc.clc_••ccto.c..vc.céc..,P:.:.'.c.occfilc.cy..cro"'h-"o"v.:.é~l•~Pc.c•.c...ne-'-· "'fle"'x"-ib'-'i"'ln"'ím=l•,,Pc.:id:.;;le'-'m-'------
· -n,.t.1.1 1 4◄ 

l--+----------m.t.l . 1 21"2,◄ 

JJ 

~
,¼.-., 
S K Jl98781204 

L__ 

o VRN 

·•m..é . ?,12b(,◄ 

!mina l NP: 1 ().f•-m.l J O-n,.f 

lJfl<il)(t l NP. 1.05-"m,C J.os·,. 9J 

~lh'P; 2 l6•·mt J.lťl,lJ 

unlf'Nl 2.NP, z.u•-m.l J 11·2,,i 

lll'lin4 2 NP. 1 J5~"m.C J 15' 1,17 

Plastové profily ukončovací Je~ ,é fle:,xi:::bc::ilnc::i:..:m:..:l::,ePc:Í.:.dl:::e:.:.m:..... _______ _,__...:.:.m:.....-1._ -=..=c:.+-
'lHP.., umyr•dcn,◄· 10 

Přesun hmot procentní ,o obklad'( keramické v objektech v do 36 m % 

Vedlejší rozpočtové náklady 



KONSIT a.s Pulkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 151 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Nadezdívka u štítů z ytongu" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum; 
Odesláno / pi'edáno 

Přílohy/ počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č .2 - Půdorys se zakreslením (1xA4) 
Příloha č.3 - fotodokumentace (4x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta došlo k dozdění štítů do úrovně střechy z YTONGU. 

2) Technický popis: 

Přípočet vyzdívky z ytongu ti. 250 mm+ navrtání věnce+ na chemii vložení výztuže pr. 12 mm pro 
ukotvení vyzdívky k věnci (do každé tvárnice). 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce +14.143,07,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.1 51 

Stavbo; 

Zadavatel: 

UChaz.eč; 

PČ Typ 

Rekonstruk« domu D<>jvická 184/4 

Nadezdívka u štítu z ytongu 

Kód 

Dejvická UH/◄ 

Praha 6, ustoupená SNE0 a.s. 
KON'SIT a.s, 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

21 J;;2divo z pórobetonových tvárnic-:;;e,o • d rálku do P2 do 450 kg/m3 na 
tenkovrstvou mattu tf 250 mm 

-------
č65l A'. .,,,-0.11, , 2·10.s-,.1,11 ~-+-,f----------

tasr c .-,J-0,.11 

_J 

r 80

0 

K 985331215 
Dodatečné vlepov'ini betonářské výztuže O 16 mm do chemické malty včetně 

481 M 13021015 

497 K 998011004 

o VRN 

vyvrtáni ot+1ot u 
ttlir A.· !1'0,1 _________________ _ 

{Cst 8. 11'0 1 

lintC 8"0.1. 

tyl ott'IM ttb1rkqvo )ok.ost BSI SOOS ..yz,uz do_b_, _,.,,_u_0_ 10m,_ n ____ ~-

tdst B n·o.s·1,58·1.H 1000 

ld1tC: 8'0.s·1,Sdi:1, ,11~ _ 

Píesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

D.ttum: 10.09.2020 

Pcojektant: 

MJ 1,0noi,tvi J.c:ena [CZK] cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

m2 ÚRS 2020 - 11 

m 

% 
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KONSIT a.s PtJlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 152 

Stavba: ,.Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změny povlakové podlahy 2.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno f předáno 

Přílohy/ počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (2 strany A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě změny dispozice 2.NP jsou přepočteny výměry povlakových podlah v 2.NP. 

2) Technický popis: 

Dopočty a odpočty povlakových podlah v 2.NP. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -41. 041,42 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) Zl převzal k realízaci: 

Datum: 
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Změnový list č.152 

St,wba: 

Mino: 

Za(Jav11tet: 

Uchnzeč: 

Rekonstrukce domu Oejvicki 18-1/◄ 

Změny povlakové podlahy Z.NP 

~ jvic.kó 1S4/ 4 

Praha 6 , 2,utoupeo~ SNEO a.s , 

KONSIT a.s. 

Datum: 

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J,cena (CZK) 

Náklady soupisu celkem 
1010 K 776111111 .JlrO<Jšeni anhydritoveho podkladu povlako.Ych podlah m2 

·skladba pr,ss,s 

'--~-------' •sklad ba P2ťl6,9 ·36, 
-sk111dl>A PlZ*9,7 .1), 

,m~r,cl,NP: z .o• . 2 IO, J,/1, l 17 2 ,t 1.10, 2./1, 2 U 15 7•61,9•Z2~:-;,IJ,S•l<,3.J45•21,i[ t9U 

1012 K 7761113 "11'---.+-Vysátí podkladu povlakovych podlah ____________ m2 -35, 
__ _,~ ____ __,·skl.\dba Pr 1as,a 

r-
1013 K 776121111 

'skladba P21'"3b, 9 

*s.kladba PU"I>, 1 

1.~no 2.HP• l.Q9, l JO, l 11, l. 17, 2.J8. 120. 121, 2.21, IS.1•61,9•1Z.C--'!.8♦ ,J,S•1.,,J.38.5,2I, t 

Vodou řt'!ditelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v 
poměru ;:cl;;;:3 __________________ _ 

r -.uadb>Pr·us,s 
"skl11dbf Pl1 .l6,9 

-,ki.dt» P!ť'l,7 

m2 

--:n.;na 1 NP 2 09. z. 10. z 11. 1 li, 1. f8, 2.10. 2.2' 111 IS 1"619·ll0•98+1J 51 l.f.J•J& Silf 'l 
Vyrovnání podkladu povlakov'ich podlah stěrkou pevnost , 20 MPa ti 3 mm m2 

196.8 

1---~->~=="'-"- . lepení pásů z PVC včetně spoje svařováním,di latačn~ __ lí--št _______ ~---• --12'---'---'--+ 
"sklldb• pr ~!-------, 
· m.t.2.or11,2 

---!------! 
"m.c..2.or1s 

-----, pm.C.2.09''13,7 

"m.C.l.10"2l,i 

..__,__,. ______ "m.C.l.1~"17,7 

"m.C.l.18.''U.l 

..__,.__,. ______ . ·m.č.2 .16-S, 1 

f---L-----~·n,.ě.2.19„6,5 

L- · m.C.2 .20'21,5 

f--.J--+-------,"m.C.2.21"28 
"s.td.idba P21" 

---l"m.C.2.0n9,9 
---4"m.<.2.051 

_.
1
--i------' .. ,kladba nr 

,_ __ _,. _____ __._•m.( .2.ťM,7 

1017 M 184tlOZ◄R 

. 1021 · K 776411111 

podlahVt'ino PVC vin-yfovó zdtňo'IO homoseMf rl. Z.O mm, 4,,ovo PUR, tfida zd t #f(' J.fHJ 
p,otlsl.tl/VIOS< k9 v"'" dlr vyt,ěru in~~toro 

1 ·,i..1114b• Pnes,a·,., 
"skltdbo PZrJ.6,9'1, 1 

'skl1dba Pl2'"9,7'1, 1 

21t,inD 1.NP. l.1)1), 1.10, l.11, l . 17, 2 18, 1.10, 1.11, 2 12 
f JS,7-.61, 9• 22 ,0.9.8• U .S• N ,J·JB,S.21. W I, I 

Montá! ol>vodovYch sokliků ' šky do 80 mm __ _ 
"sJd~ Pr 

I--~-'-------< 
"m.č..2 .0T'l6,2.,S, 1.0,JZ+O, 16.♦2-0,8 

""m.( .2.06"f l,l. •S, 1 •0,S•O, 16>"2·0,8" 2 

f--+--+-------, "m.č.l .O'nl,St•S, 1 •0,5-0, 161"2·0.S-2 
„m.č.l.10"◄,S• '-•,4•5, t ·z •0,<1"2•0, H/'2' 2·0,8 

-l---+------l·m.č.2.15.(9,l•1 ,64•1 , S-4•1,Ss.♦0,2 '2--0,2S~-1, 1 .0,52.0,16--4,6•1,S•0,S '2 )·0,8 '◄ 0,9 

·m.č.2.18"(),85• J,.-;t.O, J2)'2·0, 8 

"'m.č.2.16"(),U+1,Sť2-0,8 "3 

,__,.___,_ _____ __.•m.C.2. 1 9'"(◄,7)5•3,44.0,16'2)'2 •0,8 

"rn.č . l.2.0' J, '4i◄"4, 1 •l,~7 ~• ,66•4, 175--0, 1 i>'2" l -0,8 

;__.,__. _____ _,"m.C.2 .21"S,4+4~U~,OS•4,63.0,35 '2•0,16"2•0,l2'◄·0,8 

"ikl.i.dba Pl1" 

"rn,é.2.0•n1, 1◄•3, 98+0,5)' N O. 9 +0, 1· h 0,8'21 

~-+---,.-------!"m,č.2 .0S"t 1,48--4,08-0 ,◄61)' 2.·0 ,8 
"'~tadb& P22· 

"'m.é.2.1 rt2.1•-4,02--0, 5--0, 16)'N>,8 

- r-;;;;;, 1 NP. 1.09· (J.12•J,9M.S..0 4..0,•t)'l-D.4 

zméM1 W'.1. JO, l l l,8•5. l t{),Jt0,1-t-0,b0,])'J•l"0,8· f ,1 

zminc1.NP 2.11: (4,'6•S.1•$,1•-l,<f•1"0.1•1"0,1J-1,2 

_____ ._vni_ no _! NP 1 ,1: t1,1~ ,015'o<J-:.,i_--0.:.'.:.s,_·1_,o;_.8 ______________ --! 

-.,--------__ no_1_.w_P_ l_ l t (8.41}. t.S--0.-')'1 .t"0,8-0,9 

__!!_"'ino l NP. } }O (4,()lS,.J,.,3--4.1.0.'1)"1-0.i 

196,8 

ml 

m 

16.S) 

14,09.2020 

Céna celkem [CZK] Ce-nová S01.Atava 

-41 041,42 



--t 
ffJll 

' 1024 
Jt4 14-ftt008 

K [ 998776204 

o VRN 

~VIP 1.11 ,cc( •'~-s_,45.,,,.J-or, n,, ,.2 
vf)ffl(J Z.NP: J J1 t6 ?1~•l,SSSd.S•J.f•l't hJ-0, l~., t 1 

tli to sokto"V PVC 1th 60 mm 

Pfesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m % 

Vedlejší rozpočtové náklady 



KONSITa.s PůlkrlJhOvá 20/786. 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č . 153 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Stavební přípomoce ZTI a odvětrávací potrubí v 1.PP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č . 1 - Výkaz položek (4 strany A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č .2 - Půdorys se zakreslením (1 x A4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace 

1) Zdůvodnění : 

Dopočet stavebních připomoci profesí ZTI a odvětrávacího potrubí (odvod) na skutečnost a úpravy 
dle požadavku projektanta, a také s ohledem na realizovatelnost ve stávajícím zdivu. 

2) Technický popis: 

Dopočet skutečně provedených rýh a prostupů v 1.PP, vč. zpětného zazdění (z betonových a 
plných pálených cihel), osazení ch rán iček a zabetonování. Proti tomu odpočet původně 
uvažovaných rýh a prostupů dle výkazu výměr (pro celý objekt). 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální proiektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4 ) Náklady: 

Vícepráce +85.338,81 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.153 

Stavba: 

Roh'.omtrukc~ domu O~jvicka 184/4 

Stavební přípomoce ZTI a odvětrávací potrubí v 1.PP 

Místo: 

Zi.\davatel· 

Uch.:12eč: 

I I'{ Typ 

Dejvická 184/4 

Praha 6, za.stoupellá s:,fEO a.s. 

l<ONSfT a.s. 

Náklady soupisu celkem 

Popis 

[ 130 
1 

K 1346244361 ' zazdivka o ti 65 mm rýh, nik nebo k~_e, z cihel e_Oienych 
Cd)' ob)('kt "p<o rozvody 2'Tl ,Y?T,ůT,Er38 

--~c('fy ob,ek.t ~ odv~trini C)Od!Ahy .- Y?rSl_.5_'0_.2 __ _ 

MJ Mnofstvi 

m2 

~ K 998011004 , Přesun hmot pro budovy z_d_ěn_é_v_d_o_3_6_m _____________ -r----f----

430 K 974029164 V sekáni · h ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm m 

~ 74029167 ,vysekáni rýh ve zdivu k•.~ • ~d~150.!!!"' š do 300 m_m _______ _ 

j <33 K 974029169 

___ ..,_•_•..cm a O'n .2 

Příplatek kvy,ekáni rýh ve tdlw kamenném hi do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy 

'!PP lTI • 0T'l,l'l 

m 

j 34 K 974029!8S ___ Vysek~h ve zdivu kamenném hi do--'3--'0--'-0-'-m-"-m"-'-š --'-do= 20-'-0~m~ m ______ .....,__ m 

435 K 
r 

974031164 m 

1-- ceCVob~t 

"1PP pro V2T a odvětráni podlahy"Sl,S í.«:J JIŽ od~f~no v 2L61) 

~ ní rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm S.do 150 mm 
4 Pfo ni♦1z 

46! K 977151124 

485 K 997013118 

486 1 K 997013501 

"87 

997013803 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do O 180 mm do stavebních materiálů 

·1pp p,o l<G 1S0"0,76•0,8Z'2 .0,S•O.ť2 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s 
oužitlm mechanizace 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD l km ples l km 

I Poplatek za uloiení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 

odpadu 170 102 

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pi do 0,25 m2 na MC ti do 450 mm 

m 

-t 
kus 

-l 
__J 

2 • PROSTUP pro lonoUzad í . O.S• v. 0,SS• Ill, O_.,_S_, l_k_•------------1----j 
J Pf?OSTUP pro t.onolizocJ· !. 0.1' v. 0,J· h~3S: 1 Id 

971026461 
Vybouráni otvort) ve zdivu kamenném pJ do 0,2S m2 na MC ti do 600 mm 

22. PROSTUP pro Aa,wlizo<i; š. O,JO' v o,-,• 111. O.~: rb 

Vybouráni otvorů ve zdivu kamennem pi do 0,25 m2 na MC ti do 900 mm 

S · Ph01TUP pro kcntrffUKi• f 0.35' v O.S- hl 0.80: I U ----
16 • AAOSTUPpro ioooll1cd t, 0,30' v. 0,4' M 0,'5: 1 Al 

17 • PROSTUP pro odVltron,: ! 0,4' 'r. 0,4' hl, 0,3!i f k$ 

18 • PROSTUP pro odvtuOlll. !. 0,4' v. 0,4S' h(. O,&S t ks 

19 • PROSTUPpro,:,dvitulrl; J.. 0 ,4'-.. _O._<'_h_l._0~,8S_:_1_<, ___________ -+---..+-.C..C.--+ 
.30 • PROSTUP pr() Odvft,c5t!I, J. 0,4' v. O._<S_' _hl_0_,8S_: _,._, ____ _ 

971026581 Vybourán~vorů ve zdi vu kamenném pi do 1 m2 na MC ti do 900 mm 
Í,-PROSTUPpro Aonalhad. J, 0,.f' v. O,JS• ht, 1,0 

430 i( )974029164 lvvsekáni rýh ve zdivu hmenném hl do l SO mm i do 150 mm ______ -+---
9 • SVISLÁ RiHA (HO A'onol,i-oci· S ,s. hl ,s. t11,0m: , .o 

434 K 974029185 Vysekáni rýh ve zdivu kamenném hi do 300 mm š do 200 m m 
-~- --4 . SVISLÁ R'IHAp,o ka11olil0Ci; t JS. hl JO, v J, Jnt: J.J -r ---------------------
( ----r-r ____ 8 • swsl,4 RÝHA p10 kc11aiizoc.i· J 25. hl JO, v-1._sm_·_,_.s ___ _ 

_ .,.1_2_·_SVI_S_I.A_· R_Y_H_A"-"'-" -'•-"_ot_ii«_ i:_;_15_, _1,1_zo_._•_•_.Sm_:,_,S ________ _ 
,3 • SVISl( RÝHY pro kOntrffrocJ: $ JO, M ] J, v J,()n: J,0 

rJ • SIKMl RÝH'f pro lanafizocl I. J 20, hl 10, v- ,-,Sm- , -,.-S---------
O · S/KN(RYH'fpro taooth:od 1: ! 10, hl 10. v 1,Sm: t ,S 

14 • S\'JSLÁ RfHA pto ).QMtfzod.' IZS, /1( 10, -.. 4.,m (l (Oho 1.0 rn-.. bt-COflU). 4,S•J,0 

15 • svrst.A RYHA p,o kDMIJzod: i 15. hl 1s, v 4,Sm: .i.s 
r 21 • SvtSt.A RÝHA pro kMOlllQC# .' $ 15, hl 25, v 4,0m: 4,0 

13 • svrsu R'rHA plO kCMll?otf• ~ lD. hl 20, v ,.am._,_.o __ _ 
U svrsu RÝHA pro 1Mall1'od: 110, hl ZO. -.. t.tlm. 1 ,O 

26 SVfSt.A RÝNA prood'r'itrtMI: S 2S, hl JO, v J,Smo J,S 

-
1
974029~87 Vysekóni!)i_h ve zdivu kamenném hi do 300 mm 1 do 300 mm __ ---I- m __ ,_ __ _ 

~ _ ID · 'WJSlA __!!!HA pro kmira_ l_It_« _, _; _J_S._h_l JO_ . v_,_,Sm_, ◄_,_S____________ 4,5 

I I SVISt.A RÝHA PfO Acnoll1cd: l JS, M 1$. v <f,Sm, 4, 5 -----~-- <,S 

15.09.2020 

ProjPk1an1: 

J.cena (CZKJ Cena a,lk•m [CZKJ Cenová. soustava 

85 338,81 

7 



974029189 ---+-

J7 • SVl'SLÁ RYfl.4 pro konat,.:acJ; 1 SO, hl 15. v J,Sm. J,5 

1$ SVl'5LA kÝfM prom o odvhráoi p,odJotiv (IX'~ rýhy pťo 1 ks odv-erroni podtohv v1z lt Ill); i 
040•30-ttOJ, M '10. v J,Sm: .l.5 

19 SVISLA RťHJ.. pro k()tt(HJzoa· J JS, ht 15. v J.,m• J.S 

25 • SVHLÁ R'ťl-lA pro toooll70Ci: I 30, hl 10. v 1,0rn. J,0 

JI SVlSLA RÝfiJ.. pro odvit rdtli'. S 45, hl 25, v ~.5~ 

JZ SVJSL.4 RYHA pro od\-ětrdrti: S 70. hl 20, v 4. 5nr 4,5 

Příplatek k vysekáni rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy 

18 • SVJSLA lťfHA()rQ 1Tlocdvitrdri, p(XJltlhy i b4>l rýhy(.>(() I lcJ~lrámpodfoltyv/l lLt21J: j 
(J.fC.JO-t 10,. hl 20. v J,Sm J,s·s 
J2 · SV/S.U R'i'HApro~trdm. !70, lil '10, v,f,Sm . ./,S'2 

K-.-=
1
9-"6"-10"5'-'S-"l "-ll=--- ---'I B=ouróní základů ze ŽB 

971052431 

JO . PROSTUP pro kcnallzoc.i v lB; š. o.,s· .... 0 . .J' hl, J.4· O.◄S'0,◄ ·1, .. 

Vybouráni nebo proráiení otvorů v ŽB příčkcich a zdech pi do0,25 m2 ti do 150 

mm 
JO• AAOHUP pto odvřttDm·t. aboc,, H1C111 čckt 19 posu. ;. 0,<f' v, 0 ,4' hl O, 1-1. 2 b 

Zazdívka oi,.,orO pi do 0,09 ml ve zdivu nadzákladovém cihlami páleným! ti do 

600mm 
~511.JP pro Aonolizod: S. O, J' v. O.J· hl O,J5: r ks 

Zazdívka otvorů pi do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami p;ilenými ti do 

~ 600mm 
1 • Pk0S11JI> pro Acmofi14d: J. 0,5• v, O.SS• hl. 0,-15. I b 

J,5 

J.5 

J.5 

,.s 
4,5 

m 

'7,5 

m3 
o.m 

kus 

kus 

68 X 310236261 

70 ➔ K 310237261 

~ K~44361 
_j 

m2 I 
I Z azdívka o ti 65 mm ryh, nik nebo kapes z cihel e•~~ch~-------~-~-<

71 K 310238211 

72 K 310239211 

,, · SVISV. R'YHJi pro kttntili1t!él J J!i hl JO, v J,Jm (I mu l~l'McJ 1 bt-rC!Mvy<h ,,,.~,, · o ,r.,·11, J 

r.o, 
6 • SV/Si.A RYHA pro konotitoci· J lO. hl 15, v .f,Gm ft mu t~rfflt.l l bf"tomvych cihel}~ 0.l'(4 ,(), 

f.0) 

1 • SVISU RYHA pro 1<011otizoci S 35, ht JO, v -,.Gnr (f m II terénu z beconový(h c:JhelJ. 0.35'(-#.0-
1,0) 

8 • SVISLJi RYHA (>IO ktmo(i:iac,. ) 2S. ht Jó, v 4,5m: (f m u lef~nu Z bt-tc-,iovych <,hel>. 0.25'(,# ,S. 
1.0) 

10 • SYJ5t.A RÝH.I+ J>(O kaflOJflotl 1 JS, M JO. v .f,)rn ,, mu fe(,00 Z berruv.."'Y'h ,,h~IJ' O,J!J'' ' ·S· 
, 1,0) 

1 J • 5Vl'StÁ R.YHA 1)'10 ltanolitoci· j. lS. ht ~ . v .f,S,w (1 ,o u ttrťnu: beto,io'l'f(II <iht l„ O.JS'H.S· 
1,0/ 

t . 
11 • S-Y1SLA RYHApro ltanaJjzod· i ZS, hí 20, v4.Sn1· (I mu cerénu t betoncr,yc.h ciher,: 

[0,1S'l<.S,•l,OJ 

, JJ • SVJSu' RiHY pro >.ooolhoc(; l JO. M 2S. v J,O.m (f mu mlnv z brlOIIO")'Ch c,heh. O.Y(J.O• 

I.OJ 

_1.JJ • S1KME R'iHY pro konoUzoc, 1 • i 1!!_, hf '10, v J,5m· O.Z't,5 

lJ • S11:Mt RťHYp,okar14liZ«i Z: S 10, h( 20, v 1.Stn: O.Z'l,5 

1◄ • SVJSL.4 RÝHA pro ltanol,zod. i 25, hí 20, v4.5m: (Jmu cerl!',1t1 z bt-u;vx:wyct1 c,he(J: 
0.15Y-'.5,•t.0; 

IS· SVJSl.A lliHA pro laMJll'Od 1 2S. fit lS. v 4.Sm. fJ mu te~nu z belOllO~h cJheO: o.2Y,..,.5. 
1.0, 

111 • SVJSLA RYHA pro ltanoJ/lO(I· j so, nf 2', v J.Sm: ( 1 m <I (ťJjnu l bťlCIIO'~h C1l1e(J.' <>.S"(),S· 

~ 

I 
14 • SVJSl.A RYHA. pro m o odvěttoť/f podlohy (bet t~y pro I b odviuOl'J podlahy viz lt '21J: í 
t1«J•J0• 110J, hl 20. v J,Sm; ( I mu t~1inv z b<tonovycl1 dhrr1; r, r'(J.S·l,OJ 

19 • SVISLÁ lťh-lA JXO •croJizoc,. š J5, Ilf 15, v J,5m; l ' mu tert'mJ t fwlOOOV>JUl ,,~o-O,JS'IJ.S· 
1,0J 

11 SVJStA RiHApro tcnm,.Mct. .1 )S, 111 25, v.(,óm. (1 mu rut'l'ltl 1 bnonovyc.h <1hetro,is·1•.0· 
,.o, ~ 

l l6 · SVJUA Rl'H,i\pto ódv~rtdlN: J 2t hl JO, v J,Sm:ft mu tf'rt111.11: ~tCll()vý(/t clht:IJ; O 25"/J.S 
11,0J 

J1 ~VISLA R'rHApro ott.i~rttW· $ 45. hf ]S, v 4,Sm;(t mu lt(#fJUZ betOtlO~h ,meo. o,4s•,, .,. 
J,OJ 

J1 SVISt.Á RÝHA pro od>Jětrdnr í 70. ht 20, v .f.Sm:(1 m o ttrinu z betooo~h <fheO: 0 .7'(4.5~ ,.o, 
Zazdívka otvorů pi do 1 m2 ve zdivu nadzákl3dovém cihlami páfe nými na MVC 

" • SV1Sui R'htA pro kmt0li1a,;i l JS. hl JO. "J.Jm f'IQd 65 mm t I m II t ,rr,:m,1,1 ~t~vý( h 

citud) -0 ,JS'O.J"(J,J•t,0)·0.805'0,0óS 

6 SV1SLA RťHA pro kon.o!11oc,: š 20, M 25. v<f,Om l'IOd 65 mm (1 mu tf'rtnu z betcroV'fch 
cihel)·· o.1·0.zs·,•.<n.o)•0.6"0,065 - - -
$ • SVISI..A RiHA p,o Aoooll1oc1: ~ 1S, hl 10. v •.Sm. nod 65 mm (f mu te-renťl z betono")'Ch 
citie-1): · o,1s-o,J·r~.s- ,.o>-0,tl5'0,0ó5 

J1. • s vn.LA RYHA pro LmaUzoc.l. 1 25. Ill 20, v ~.5m nod 6S mm i I mu c ... ,enu z beconovÝd1 
cifieO.; 0,15"0,Z"(.f,5• t,Oi•0,875'0,065 

J-1 • SVJ~ Ritu. pro k.anoJ1100. 115. hl 20, .., 4,5m r,od 65 tml /Jmu tetenu t betono'Vyeh 
cihell .. 0,15"0,Z·r.f,'5• t,0)•0,875-0,065 

is .swSLA lťfHl,pro toMJ110d. f JS, lil ,s. v4,Smttad6Smm (I mu rertnu z berono,.y<h 
cittt-0: : O,lS"0,25"(4,S• l,0)-0.875'0,065 

19 · SVJSI.Á RYHApro lt.cflOJlto<.t: f JS, 1'11 2S v J,Smr,od65mm li m41 ruenu l beton.,vv<h 
Cltl~IJ:: O,JS'0,25"(},S· l,0).fJ,815 '0,065 

lJ SVJSf./1 RÝHA. p,o AonaJitocJ j 25. hl 25. v ◄ ,Om nud 65 mm (1 m 41 ce1~nu l MC~ 
·CUlf"I} ;; O,JS'0,2S'l4,0• 1,0)-0,1S-0,06S 

16 • SV/Sl.A R'ftrAp,o odvětJOl'II š 25. hl JO, v 3,Smnod6S mm c, mu te-rtfltlZ ~tonoyVc.h 
cU1ttO:: 0,1S"O,J'(1,S•f.01•0,6i'S'0.06S 

Zazdivka otvoru pi do 4 m2 ve. zdivu nadzákladovém cihlami pále nými na MVC 

1 • SVISl..4 R'IHA. prr) ,l.c,114hzDci: I JS, M JO. v -',Cm nod &S mm /1 nt ti ri'rt-nu, b,-u,w.,vy<.tl 
Cil1~1); O,JS'O,J'(<f,O-t,OJ·J,05'0,~ 

7 

0,805 

0,6 

,.os 

0.81' 

1,21$ 

1.115 

O.BIS 

0.6 

O. J 

O.J 

0,61' 

o.VS 

,.zs 

7.7~ 

(),815 

0,1' 

~ 61:; 

1,515 

1.45 

m3 

0,J89f7S 

t O.Ill 

0,20S61S 

n,u~1,s 

o.,,, 
0."'"5 

0.(>"'5 

0, 1131)5 

0, 161311 

0,J6Uf75 

o, 13875 

0,146.SlS 

m3 

0,l.f67S 

CS ÚRS 2020·11 

es úRs 2020-11 



311271126 

IO SVHLA RYH.A pro koncUr.JtJ• J JS, hl JO, v 4,Sm l'IOd 6S mm (r '"u urMI.J r bt'tono"')'th 
dh,t1.·: O,J.S-0,l"(◄,S·J,OJ•r .215'0,0óS 

1 r S VISLA Rr"HA pro /.anohzocr $ 35, hl 15, v •.Sm nad 65 mm 11 n, u ttrivN, l bt'tOM\'l<h 
<ih<'II·: O,JS"0,15't•.S· 1 ,QJ· 1,US"0,06S 

11 SVJSU RY'HA p,oLlnotlzocJ· šS0, hl 15, v J.Smnod6Smm (f mu tttfflu z bctoncvyd1 
dhe0:: 0.5'0,15'(1,.S-1.0l•I .2S"0,06S 

Ul· SVHLA RYHA pro ZTI o od,·~<rdtlt podlohy(b-eZ rvflypro I i$ odvltroni podlot1yv1i Zll27J: š 
O40-JO-.lf0J, hl 10, v J.Smnod6Smm: li rn u tetfflt1 z t>eu,,w:wycll cJheU: .' 1, 1-0.1"(1,S t.OJ 
2.75'0,065 

JI · SVJSLA /lYH.Aproodv<itr<n: $<f5, hl ]S. v4,Smnr.-d 65 mm (1 mi, tcr/.nu ;tbt>tol'IO"')l('h 

<•h•l•·· 0,45'(1,]S'(.f.S I _o;-r,575'0,065 

G;". SVJSLA RfflA pro odvltrom: J 70. tiiio. v 4 ~ 65 mm O mu tcr<'nu? betonovych 
<ih,tr · 0.7'().1'{4.'i I.O} l.-!5"0.06.S , -- ---
Zdivo z cihel beto no • h 290x140x65 mm na maltu Ml O 

• • SVJSUI lťt'HA OtO konot,z«I· $ 35. hl ,O, v J.Jm if mu tet tne z Í>~(OIIO\lj'tl cllll"U 0.15'0,1"1,0 

______ s_. ___ STUP pro konahrod: i O.Js· v 0.5· ht ~._80 

T 

6 • SVISLA RÝHA prokanotlzad· ! 20, hJ 1S, v4.0m(I mu terinuz b~tono...,.ch clheO; 
o.1·0.1s·,.o 
7 • SVJSI.A RYHA pro kana.tizoti' j JS. f,l JO. v 4.(ln {tmu l1m~nv i1. ~Co110vy<h cilutlJ. 
O.JS'0.3'1.0 

9 • SVJSLA R'IHA pro koootmrcr f 15. hl ,.s. v I.Om ,, mu Ur('llll z brtonovyrh cihel} 
o.,s-o.,s·i.o 
t0 • SWSUi RYHA pro konc:lizocl· J 15. hi JO. v -4'.Stn ,, mu tert-nu z betaoovych ClhelJ; 
O,JS'0,3'1,0 

11 • SVISui RÝHA J)(O konal1zuc;- $ ~ - hf z:;. V J ,St>r I t m li (flt'/tll l ~conqyyc/1 cihel/: 
o.Js·o.2s·1.o 
t] • SVJSLÁ RYHApto k.onal1zoc;: j 1). hl 20, vJ.Sm (1 mu (~rtiw J: birtOl)O'V)'cll (11leJ/. 

o.,~-o.,·,.o 
tJ. SVJSLl R.iHY pro ltinolizoc.i: j JO. hl l'S • .., 3.-0m (1 tnu ttri-nu z bttOOOV)'("h (flk'IJ 
0,3'0.25'1.0 

'" • SVJiLA RYHA pro MMlflotl• l 2'S, t,t 20, v -t.Sm , , m o tt'IMtJ z betOOO\/Ytll ClheJJ: 
o.1s·o,r1,o 
tS. SV.ISLA RÝHA µro 1:onclilocl: f 2S, hl 1"S, v 4,Sm (1 mu ("tť1tt1 i b,t">tonovycl, clheJ}. 
o.1s·o.1s·,.o 

J f6- • PROSTuP pro Jwnolflod, l. O,J• v. 0,-J• ht. O.SS 

17 • SlilSI..Á RrHA pro konc,!,z.oci: i 50. hi 15, v J ,Sm (tmu t,rtnu z tx--u,w:,vych clheJJ: 
e,s·o.2s·1.o 

ta· SVJSLA ki"HA J){O rTI o od~trdr,, podlahy Ibn tyhy pro t ks odvěwW podlahy vu. zt tln: i 
f.«J.Jl>-tfOJ, hl 10. " 1.Sm. (t mu terMU z bt>ro,1o"'Y(h ciJ,eO, 1,1"0,1'1,() 

19 • SvJSL.A RYHA pro k.Onchzoel. ! JS, hl 25. v<f.5.'1t t t mu cerem, z betoncwych CJhelJ. 

_o,J.s•o.25•-'-1.0 ________________ _ 

Jr • SVISI.A RÝHA P,O kMi:AtTOO $ lS, hl 15, v<t.Ott ( I mu rethtu z bttooovyd1 nhtlJ. 
o,2s·o.2s·1.o 1-----------

m3 

I-

O,)S7~7S 

0,1l661S 

0.23Jl5 

0,J7J2S 

0.JJ075 

o,,os 

o.os 

o. ,os 

0.075 

0,0115 

O.JOS 

0.0875 

O.O) 

0.075 

o.os 

0,11 

0,0875 

0,/!615 

11 PROSTUP pro t,ar,alhoc• · š 0.1· v 0,4_._hl_. o_,6 _____________ ~ _____ o_,o_n_-
1J • SVJSt;i ~YHAp,o k,on,o(flod , l JO, hl 10. v J,ťm. / Jmu l eTf'fllJ z bt>tOl"IO"'Y'(h c;heO. O,O<f 
o,1·0.1·r,o _______________________ +--------t-
• z.s· SVISL.A R'Ý'HA pro kanalrzoo; j 20, JI! 20. v U)n; 41 m v tt1'nu l ~ tono"'Yt'h tlht>IJ 
0,1'0.2'1,0 
2'S • SVISLA RiH.A pro konolizoc,: i JO, hl 10. v J,ťm; , , m v ru~n11 1 blt' tMovytl-l d~fJ; 

o,J'0,2'r,o 

16 • SVISI.A ltiHA pro ~tuW: š 1S. hl JO, v J,Sm: 11 mu tetinu z betonovych <ihe/1• 
0,)S-0,3"1,0 

+-

I 
0.075 

111 • PROSTUP p,oOtNitróoi; š 0,4' v. 0,-ť hJ 0.85: 0.4'0.<f"0,8$ ~------+-0,JJ6 
)8 PROSTUP pro od,,irtOn;: j 0.4· v. O.•W hl. o.as· 0,4'0,◄S'0,$5 
29 PROSTUPp,oodvltt6nl: f 0,4' v. O.,ť hl o.~: 0,4"0,•1"0.&, _______________ o.c..·'_J6 __ 

899914113 

14011110 

)O· PROSTUP pro odwtrtini: í. 0,4· v. 0,-15' hl 0,35-0.14•0, 14; 0,4"0.4S'(0.65-0, lif-0.14 ) 

Jt • SVISLA l?YH/1 proodviudl'li· J 4S, '11 )S. v -, .5m: l i mu t~rim, z bttoflOVYch c,hrl,-

0,4S'0,15"' ,O 

12 SVISU.. (ri"HJ,proodvirrOIV• š 70, hl 10. v4 Sm· 11 mu terh1u z bPtOflOvych t ihflr 

o,ro.r,.o 
Montáž ocelové chráničky O 273 x 10 mm 

I PROSTUPproJ..MOltlo(I· j 0.-f· v. 0.1S'hl. I.O· f,0 

trubka ocelov.i bezeivá hladká ·akost 11 353 273<7,0mm 
I PIKJSTUPprok1MOlr1.tJd•l.O,-,•v.0,15'hl. r .O: r.O 

~ 2_13_1 ___ +Ho_d_ino_v_ó_z:u_'č_1_ov_a_ci_s_a,_ba_za_·m_e_e_ni_k __________ _ 
, PROSTUP JHO hmoUzOQ• vyittz vchttlniit:~ pro sv1$ll nop,Jjl't11 kMCIJ1oce 

K 7 1174819SR 1 Těsněni trubniéh ptostupů bentonit . áskou 20x:S mm 

__ ,_, _·_PRO_ STUPptO ~Ol'lolf1ot"I' tr>l~mculov't ťht!Mltfy]t; 0,1?'3, 1<1"1 

~· PROSTUP pro iona'.!_:ocl: !otffll potrubi v chranllu 1K: O, tS"J, 14'2 

312311961 Výplňová teď z betonu prostého tř. C 25/30 
' PROtTUP p,o '.OMII.ZOCI' Z~ICl'IOVOl°li P.Olem cllrdmčky „ kolem plostovi trubly v 
chronUce :0,4"0, ,s· 1,0 _J 

152 K 413351111 Zfi zenl bednění nosníků a rUVlaků bez od ěrné kce výšky do 100 cm 
1 • PROSTVP pro hlnnliMCI' robt1onovánl to!ffll chrdrnlli.y „ JoJt>m plasmvi trubky v chrdničcr 

--f-------➔1.0,-4'0,1S, h"O,l'O,J 

153 J( 413351112 Odstranění beónění nosnikú a prOvlakO bez podpěrné kce výšky do 100 cm 

43 K 274321411 Základové pasy ze Ž8 bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 

1 
$ 2743,c51,._.1~2~1 __ ..czccřccíz.=.enccl..cbcc•.=.dn"'ě"n"'í"'za""·k"'1accd.=.ovyc,'c.ccc.h.r.P.=.••ccůc...r.=.ovc.cnccécch.=.o _______ _ 

LO· PROSTvP pro ~onolttOCi v 18 i o.,.s· v. 0A' hl. 1,4 zpilne vyb,tOrl'IO\Wlt ! 1·,o.6s..o., s.o.65J'0,4 

45 
1 

K 274351122 Odstranění bedněni základových pasú rovného 

485 K 997013118 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s 
použitím mechani2.ace 

J. 

0, 1' 

m 

m 

hod 

m 
1,6956 

m3 

0.J 

0,78 

m2 

m3 
-+-

o.m 

m2 

,. 
m2 



Odvoz. suti a vybouraných hmot na 1kládku nebo meziskládku do 1 km se 

---'------=-složenim 
486 K 997013501 

1487 K 997013509 

490 K 997013803 

' 497 K j 998011004 

o VRN 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD l km ples l km 

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odp•du cihelného kód 
odpadu 170 102 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady % 
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KONSIT a.s Pulkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 154 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna stříšky středové komínové zdi" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno f předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno f předáno 

Přílohy/ počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění : 

Na základě požadavku projektanta se rozšíří přesah ŽB stříšky na každou stranu a vytvoří se 
v přesahu žlábek pro zabránění stékání vody na zeď pod stříškou . Také projektant požaduje 
kotvení stříšky do zdi pod stříškou. 

2) Technický popís: 

Rozšíření přesahu stříšky na obě strany (celková šířka 45 cm zeď+ 8 cm+ 8 cm= 61 cm). 
Vytvoření žlábku vložením lišty na obou stranách stříšky. Kotvení na chemii výztuže pr. 16 mm po 1 
m do zdi pod stříškou . 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce +12.544,91,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny. 

6) Schválil za objednatele.- za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realízací: 

Datum: 

Strana 1/ 1 



Změnový list č.154 

ObJ•kl. 

MISlO: 

Z111dav.>tcl: 

UC:haze-é: 

Pt Typ 

Rekonstrukct> <lomu O~jvic:ki 1 t4/ 4 

Změna stříšky středové komínové zdi 

Kód 

Dejvická 184/ 4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 

l<ONSIT a.s. 

Popis MJ 

Náklady soupisu celk_em_,_ _______________________ ..,... __ 

87 T K 316:ll31R 

480 K 985331215 

431 M l1'1f0JS 

Krycí d,sky sešikmeno {koruna střední zd,] s protupy komínů ti 100· 150 mm z 
bet<>nu ti. C 25/3() XC4 s přesahy do 50 mms výstuií a bedněním 

·ote su1tíkyV1.1"}4•0,sl 

vitšr Iiik r 53 cm 110 6r cm. J,tl,61 

Dodatečné vlepováni betonáfské výttu!e O 16 mm do chemické malty včetně 
vyvrtáni otvoru 
po r m. ,·,c ZO crn; JJ'0,2 

ryl ~lovd tl'b1r~OY6Jcko1t BSt SOOS ~Wf do bttonu O 16mm 

pq 1m, drf1(0)0'1n, )J'O.J'IJS'J,SB/1000 

m2 

m 

Datum. 

Projekt.:enL: 

Moohtví J.cena (CZKJ 

OOOOO! S4R 
Vytvolení l lábku • dodávh•mon,-• -l -llš-ty- (t-,o-ih-,-• -nn_ó_l_iš-ta_l_O_m_m_ ) •- de_m_o_n_t_á_ž -i----,----, 
lišfy m 

t obou suon J4•z 

497 K 998011004 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

17.09.2020 

Cena cel kem (CZXJ cenová soustava 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 155 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změny vnitřní výplně 2.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno / předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č. 1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě změny dispozice 2.NP jsou přepočteny vnitřní výplně v 2.NP. 

2) Technický popis: 

Dopočty a odpočty vnitřních výplní v 2.NP. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakresli do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +23.600, 15 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 1 /1 



Změnový list č.155 

Z~d;watel: 

U<hue<:: 

Změny vnitřních výplní 2.NP 

O~jvícká 18◄/4 

Pral\a 6 , 1.anoupená SNEO a .s. 

KONSIT a.s. 

Datum: 

PťOJ~ktant: 

r PČ Typ Kód Popis MJ Mnobtvi J.cen• ICZKJ 

Naklady soupisu celkem 
1-i. - -- - - -1 

840 K 766660171 Montá! dveřních křídel otvíravých lkfidlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus 

M 61161-DIR 

BSD M 61 t61-•02'R 

zmlnc 2 NP: 

d·i tft vnltfni '1/odlě plrte tkfidto'll, bt:1falco~. vodbxk>tn, lOxl lOcm CPL (Qmi.ndt • dekor bitů 
ltlodA<1,s "'uoci mllti.ou vč kovánl, tbnlu k,Qlrf:>lttni prcN~d11ni dl1t PO 

1.~/l(J Z.NP ·orP'•J -----
zmlno l ,>IP ~O JL.' •◄ 

tJ~řt vni tfl1j htOdkl plně rkNdlovl, be1/okovi SOxZl<ktn CPL laniOOt· delior bild h(adltd,s 
Wtroc, ,n;;ik.oo amadt,m vl,koVČl'li,ldmlu k~l•tn; ~d,:ni dlt PO 

l~ro Z IIP'"DcJ!_',.J - ----
dYtřt vnltlnJ hladké pint UffdlO'l'i , b• zfaícovi,vodlodoln4 lO~lrOcm CPL lominót- dekot blló 
hl<41kd,s vlt,od mlilk.ou v?.tovóni,zOl'hJ:u lt.omplttnJ provedenj dle PD 

Zl'l,tno 2 Nfl". ""D17P--J 

--- -- - --------

kus 

'"" 

·1 

drele vn;Uni hlodk.l plM tkiid lovi . bflfolcovl 80xll0an (Pt. lamfMt· d~kQr bi(d hladld, i 

+-'------!-větrod m/if.irc')U nohoi~ i dole vč.koVQlll,zdmlr.11 "°'""'ecnI pro,,edt1ti d_t,_,_o _ _ ___ _ +----1---
zmino 2 NP. TJ1.Jf' •J 

M f l'61·026R 

ss, 

dvele W>itini hladke plně UtJdlovl, bez/otcovi SlJxlt(km (Pt.. (omJMt• d~kor bild h(r:dkd,f 
vř,trod mlr1k.Ou w<.kovóm,zóm.tu korr,ple(nl p,ovedenl_ d_t,_PD ___ ___ _ 

mrěoo 2 NP 1.>ZSfY"• r 

Mie "'nifřni hlad.U p(ni tk.lfdlovi, btz/ol«>'d.wxliodolne l0xZIOWt CP( tcmfn6t• dekor t,,rá 
hladká.s viuod mll li:ou v? AMni.wc z:Qfflku kof',"/Plttni prr.,veóeni dte PD 

tmřrao V JP:i)16r~z 

i""foo l.NP."D16ť•l --- __ ~ 
fN•~ vnl, i ,V htcdki pine tJ..lidlovt, ~zfalco..+.wxllodol~ 80xlt0cm Ul. lom111dt• dd.ot Mld WS 
hladkd,s ..-itrod mlilJ.w vč,kovdnl,zánku komplet.ni prov,etttni dl~ Pl> _ - ---1----!-
~no V lP:"011L ",., ____ _ _ __ -

zmiM 2.>IJ>,"'027P"•1 

8'S M 6116l ·D2SR d~le vnitinr hlodU plni tAřidlo'llé, bez/olcovť,voděcdolM IJ(hlrScm CPl lomlnd(· r.H'lor bild 
1--------~hfodkd, i ~tr<1ci mřiiJ:.011 li'Č. ~vwů.zdmk11 lcomplefrli pro~defli d_t,_PD ______ _ 

+-

I T zmf na 1 NI' TJ28P •, 

874 r K ť:6682111 I Montáž zárubni oblofkových pro dvele jednoklídlové ti stěny do 170 mm---+-- - +---
4 ~ uw:~ol:Yiravé"·2 

875 M 6,M1160R 

876 M 6ll6ll6rR 

w 

1915 K 766-SHlSR 

zCrubeli ob'°11.tw6 pro d,,•rt otvfrov, b~l{Clc~ 1Alldto..,é 60,70,30,'lfhllócm ti 6•l lcm CPL 
la-r,inót· de/1,or b#ld hlodt.6, ~ J zavity A:omr.Hit<nJ pr~nl dl~ PO ~ 

lmif"IQ Z.HP.·o,P-• r ~ 

--l.,"~ NP•C]6P'• 2 

lmtlno 1.NP:·oz1,1.·.2 

'lminc 1.N~."0l]fr„z 

lmb'lo 1.IIP:'D27L ". J 

zdrubeň oblo.f.lo,,.d pro dvel~ Dtvfrov, btz{ofcovi IAfidl~ f,(),70,81J,90x"ll5cm ti 6•llcn1 CPt. 
lomin<it- dd.rx blM hladká, st J lavi'!y kompletm pro,ttthn; dl~ PO 
.tmtno l NP:''OZ8P"'• 1 ________ _ 

Mont.i! a dodávka kopie dřevěné 2křid lé plné dvele s obdélníkovou výplni a 
obložkovou 2.árubní včetně kování kompletní provedení d le v'fpisu truhlafsk.Vch 
výrobků ozn. SHlS 

Jws 

·S 
·I 

4us 

kus 

919 1 K 1998766204 Přesun hmot procentnl pro konstrukc, truhlářské v objektech v do 36 m 

u_ =--± .c-::--:--~ ---:--~--cc--:--- --r----1--
0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady --- --

% 

17.09.2020 

Cena cetl<•m {CZXJ Cenová $0UMava 



KONSITa.s Půlkruhová 201786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 156 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změny SOK v 2.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno / předáno 

Přílohy/ počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (3 strany A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě změny dispozice 2.NP jsou přepočteny výměry SOK konstrukcí v 2.NP. 

2) Technický popis: 

Dopočty a odpočty SOK konstrukcí v 2.NP. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -59.763,94 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.156 

Objť'kl: 

Mislo: 

Z?tdavatet: 

Uchazeč: 

PČ Typ 

R~konstrukce domu Oe-jvic:k,i 184/4 

Změny SDK v 2.NP 

Kód 

Dejvická 18-4/4 

Praha 6, zastoupeni! SNEO a.s.. 

KONSIT a.s. 

Náklady soupisu celkem 

0.1tum; 

Projektant: 

Popis MJ Množství J.céna (CZKJ 

isOK přičl<a ti 150 mm profil CW+UW WO de,ky 2xA 12,S TI 100 mm EI 60 Rw SS 
671 K 763111417 OB __________ _ _L _m_2 ___ _ 

f---+--+------ ·m.t.2.o-n.9a•). 87•3,'18'3,8J'•"beht,qO,l:ltl•O,SJ"),87 
·m.C.l.~'"◄,035"3,87 ----
·m.é.l.OT(1, 7St0,7•l,l5}"l,87 

~-.,__....., _____ ...... ·m,t.2.09-S, 1·1187 

____ __,·m,t .2.1r(1,8•1,S2)'3,8J 

·m.č .2.12a•2 . 14"(2,25•0,21n,s1 

~·m.C.2.21"5,H'l,87 

fm.i.2.2<n◄. 175•1,66rl,87 

·m.č .2 . 1c,·•,63'.l,87 

,___,__,. _____ _.1„m.C.2.16"(1,75•3,7l)"l,87•-hd1t<f(1,75+0,Sll"3,&7 

zmf'IIC 1 UP. 'mi 1 0Tfl,89$-.1,95)'3,87 -f---+--J.----- .!!!..,Joo 2 NP. "nt ( lOK'l1.0J;"J.87 

... ,mino l NP "n, ( 2 W tJ.98)"3.ll•·f.ochta·,o. 98-C,.téťJ,81 

zmfM 1 tlP: -m C 1 11"5, f"J,&S•J 1"1 t 

.zm#no 1,HP. in č,118TJ,.!1•~$ocllta"(l,65iO,SJr3,3i 

1m/no2 NP· -iathfam.C 2 f'J'(',165-oC.JJr),87 

1in~ne1 NP ·m č.l 10"1,.fJ'J,81 

:mino 1.iJI> ·rn č.2 l2"5,555·J . .!7 

7 

672 K 763111437 ~~K pflčka ti 150 mm profil CW+UW l00desky 2xH212,S TI 100 mm El60Rw 551 ml 

·m.t.1.~-(4,085•1, 1 )' l,87 

·m.č.Z.06-,, 1•-z·3, 37 ______ _, 
f---.,__-+------1 ·,n.t..2.1no,ZJ•Z.,z.1n,s1 

___ _, ·1n.t.1.,1.·(2.9•1 ,3Sr3,87•"~chta"f1,◄1--0,5J'l,S7 

•m..t.L12bl,7'3,87 

·m.~.2.1-4"(1,7•1 ,2sn,s1 

~no 1 NP; "m,čl.05·,1,1.,,9.31'J 81 

v n~no l.NP. "m.č z ,z·o.9·J.I? 

jzmino 1 NP: "m.l 1. ,~~, , BB•l,llJ.:·J:.c·•c_r __________ _ 

zrněno 2.NP. ·ml t tS'f,27'J, II! 

I Příplatek k SOK příčce z_a_d_e-,k-u_2_x_H_2_tl_. -12,5 mm z jedné strany 
·1··.,.u.o,,•1, 1T).87 -

7
"m.č.Z.06•·f1,8•1 ,9)"l,87 
"m..C.1.11·(1,&, 1,~2)'),87 

f---+--!-------i-m.t.z. 12a,2.1.n.,2s•3,81 

676 K 763112315 

w 

E K t 6311234SR 

pOvod 

ně 763114215 

·m.C,l.2ť5,39"3,87 

1rmmo l Nf>: "m.l::.1·::.°'c.:"':..:'•:..:"c..;·1;.;.•c_1 ___________ _ 
unioo Z. NP: "mt 2 0S'ft,9J;').47 

zmil'IO Z NP.·m.C.2 1r2,(16'J,87 

změno 1 NP•~m.č 1 U)t.J'J,Bf 

zmino 1 NP:"m.L2. t-1"1•J.&7 

rminc 1,HP•·m.č 1. ,s·, s_2..c•J.c...1_1 __________ _ 

SOK příčka mezi bytová ti 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 de,ky 2AA 12,5 TI 
S0•.<;0 mm EI 60 Rw 64 dB 
'7NP''l,◄l'l!.!7' _ 

SOK příčka n,-,zibytovó ti 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,S TI 
So+S0mm 

1mlM 1.IJP mni 1 J6c 1 f,# "'2NY'l,9-13'J,$7 

SOK příčka bezpeéoostní RC3 ti. 255mm s plechem zdvoj<ený prom CW+UW 100 

desky 2xl2,5 s dvojitov izolaci EI 60Rw do 65 dB 

SOK plíčka bezpečnostní RC3 tL 255mm s plechem zdvojený profil CW+UW 100 

dl!sky 2xH2 12.S • dvojitou izolací EI 60Rw do 65 d8 
-"'='-...l.------1--

685 K 763121459R 

'ZIM no 1.NP; '·2NP"4, tl"),6;, 

SOK stěna předsazena ti 200 mm profi l CW+UW 100 desky 2KH2 12,5 s TI 

"mJ!.1.0b•"1, 1 'l,87 

j"m.t.?.11·1,JS'2,♦S 

.__,.__, _______ · .. m.č.2.11b~t,SS"3,ť7 

.. m.č.l. 14"1 ,995"3,87 -------------------~ 

~ NP.·mt10.1 .. r,.1s I 
m'li'!; 1 NP. ·m r 1 os-1,9J'r,JS 

zm~M1.NP: ·m, 116"1_7J·r.3S ---
.___,__... ______ '"'_ ino V.IP. "m.i.2 JS-J,11'1,J5 

zmilk21.NP• 'in i, 1,n,.,·i.1ó 

686 K 763121491R SOK slěna předsazená ti 125 mm profil CW+UW l00desky 2xA 12,S TI 50 mm 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

JJ,'69 

7.8$61 

,., ,2ss 
17,91!1 

JA83 

11,1005 

4 ,91'49 

7.JSJ 

,!:!Sl 

1.87 

7.0;l< 

IS,9+.1-, 

2 1.09.2020 

Cetl• celkom [C2K) 

-59 763,94 

viz ZL 124 

viz Zll24 



y; 

I 687 1 K 76312!493R 

~n\.C.2.0rl.3SS' 2,45 • 11i odf'Ctenov ll94 ______ 0,000 

SOK stěna před5"1ená ti 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm L m2 ] 
·m.č..Z. lJ"'0, '1'l,87 _______ _ _____________ ~---~----+ 

SOK stěna předsazená vytvořeni parapetu .šířky do 25 crn opfH:t~ním deskou 2x 
690 K 763121716R 

H2 včetně rohových profilň 
m 

Příplatek k SOK stěně předsazené•• plochu do 6 m2.~j_e_dn_o_t_lív_ě ________ m_2 _ _ 

- -----< 
~m.é,2.06."1 , 1'3,87 

-m.C.2 .tn.35'2 ,◄5 

--..--+--------<~m.č.2.0Tl,355"2,~5 

---"--+------l·rn,č,2.12b'1,55'3,87 
·m.č,2.0TJ,355"2, .. s 
"m,č-2.,r0,9'3,87 

zmino1.~P:-m.č.1.0-f , ,.,·1,JS I 
_'Z1Mna1NP.• m.l.1.os· ,, 9J•,, Js _____________ ____ -;, 

694 K 763131541 

~1..:!!! ""'·~'~ j 
wliMl NP m11 t$'1, l7'1 ,J5 

SOK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD 

__j tmef'I• 2.NP:·m,t.2.0H>chodba pii$tavb'j .. --;,C,2.01a podesta· -2~ -

"m.č.2.0<'28 

f--+--+---- m.é.2.on,.os 
~ m.é.2.061( ◄, 1 - ·m.t.2.06b-3,8 

·m.č.2.07")0,2 

'm,č.2 .08"1◄ 

·m.é.2.09"12,8 

f--+--+------l·m.C.2. HJ"'U,8 
·m.é,2.1 1"3,◄ 

f--~-+------l"m,C,2.12a"l,7 
-m,C.l.12b„2,2 

·m.C.l.11"1.◄ 

__ ,-~--------<•m.C.2. 1◄"◄,6 
„m.C.2. 15''4,6-o"v.2, 95"6, 9 

·m.č.2.16"5,1 

;_ _ _;_-1, ____ _ -l·n, .C.l,17"8,9 

·m.t.2,,n:2,9 

~~"m.c.2.11n6.l 

"m.<.2..20'10,9 

"m.C.2..21''l6,~ 1;;;;;; ;.-P,-_-m-,-,-.,,-.-,.-,~-----

t::; :;-:-··;-,;-:~-'·-.:~-~5--------------------; 
lmřt:IIJ 2 NP, "m,é.l.0TS,2 

711-.,M J IIP: ·•m t l 08"1,9 

vn#na 11JP."m.l .t.09·ts.1 

__ MliM l UP "m.l l 10"41,9 

~mi'M, UP: 'M.ť 1.1n1.o 

zmbtc 1 #P;··m.r 111 r.7 
m!IMl NP -ml l tJS,l 

lttiilflO 1.NP·"ml l t,f J.6 

zmlrio l ,l/l>;ir,.C,2 IS-J,l 

zm~no 1.NP: "rn ( J t6 J,8 

wtno 1 NP.-ml.1 179,8 

zmioo 1 NP 'm é 2 1$ JJ.S 

zmt-no 2.tJP;''m.i 1 19 15,J 

zmlno 2.NP,-m l t.10·,"'·' 
vntno) HP.-m.t 111 ·;,,5 

1 
--1 

zmlM/ Hf>:"ml Ill-.,-,.-,-------------------; 

m2 _J 

led na ojení na obvodové konstrukce profilem 
_,__ __ _,,__ __ _,_ 

·m.é.l .0,flJ ,24 

"m.t .z.05·11, 14 

•,n.é.2.06o-11,8 

--+--l+------l·m.é.l.06b'1 J,l 
"m.é.2.or21, , 

"M,Č.2.08"16,6 

"m.C-.2.09"15,ll 

·m.c.2. un.a. 9-4 

i--+--+---- --,·m.c.2.1n.4 
"rtt.é.2 . 12 11"'8,◄l 

"m.C'.2.12b"6,02 

·m.c.2 .,1~◄,96 

„m.é:l. 1◄"11,CJ 

f--+--1-------l·m.č.2.15''14,,•"v.2,9~"1 2,2 
'mLl.16"'1,44 

J 'm.ě.2,1i'12,4S 

'm.é.l, Hl"l◄,Sl 

--i„m.é.2.19"'16,JS 

"m.C..1.10·19,06 
i--'---+------....; _ _ -m.č.1.2n.o,75 ___________ _________ _ • F tmťnol NP."m,i,ZCH-11,1 

:mino 1 NI>. mil 05"11,$6 

1m~no '1 NP. ~m ( l ora 89S• t.8ť1 
lzmiM 1 NP m I 'I OIJ " (◄,48ťl,8}"J 

unt.lna 2.NP. "m( 1.0'Yil,n•J,98i'l 

~1.NP. "rn.l.2. 1lTtfl,S•S,,r1 

1---vnén,:, 2.t.lP: "m (.1. 11-14, 16•5, t•S.1„4,4J 

1fMfJO 1 NP. "m.l.'1. JZ-4,41 

m 

9,J9 

i,.., 



zmitla 2.NP:·m i 1 r1 IS,a3 

-----ll'Tl~IO} NP."m č..110 14, 98 

:mino 2 NP· "mé 1 znS.555•7.505•5, r-15„7 4J 

1m~no2 MP; "m { l .lrt6,07St5, SSS•J_.s_.J_ .• _, ___ __ _ 

Příplatek k SOK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě 

--+--+-------1"m.č.2 .1n, .. 
"m.l.2.1•-•.6 

'Zinino l NP m.{.1.0., -f,15 

i,,1,ino 1,NP m.{.2 OS"◄ . .! 
rmffl01NP; ·mc. 1. , r -'1._1 ______ _ 

zmt'na 1.NP: "ml 1. 1-f 1.6 

lzrninal.NP. ·m.č.1.1s·U _ 

I Připlatek k SOiv,odhledu za výšku zavěšení přes O.S do 1,0 m 
·rn.c.2.1sv.?,95"6,9 ----

l'mil14 2.Nf>; "mi 2 t8 I),$ 

701 K I 7631317.:.6..:.6 __ -řP-'ř"'ípccl•cct~•k~k SOK podhledu za výšku zavěšeni pře• 1,0 do 1,5 m 
____ __. ·m.C.l. 11"3,4 

·m.č.2. lla"l,'7 

"m.C.2. t2b''?,Z. 

- ----l·m.C.2.1l"l,.f 

·m.é.2.1•"4
2
,6;;_ _____ _ _ _______ _ 

--!-------' ,_mino 1 NP: "m l.2.0-f"•US 

~vni,ao l.NP ·;n l.2.0S-4,8 

12m/M 1 JJP ''m.t.1 J~;J.8 

!2rn~M 1 UP 'rn.{ 1. ,r, 7 

7fM,u l UP .,,, Cl ,.rJ.& 

mPMC 1 NP "ml l 15"'3,l 

711 K_ 763173111 Montáž úchytu pro umyvadlo v S~K kci 
"2.tWS I 

m2 

1 m2 

j 
kus 

vnlno 2 WP": 7HPumyvod!o, ...yt~ ... ~ti S' _ _____________ _ 

Montaž ůchytu pro pisoár v SOK kei __ kus 
~ NP-1 

zmftlcl.WP; "]HP-1 

!"1ontáž úchytu pro WC v SOK kci .~.~ 
tmino 1.WP; '7NP-"4 

~ 116 koru:frok,~ pro uchyutti WC~ roit•( CW profilů -.IS0·6ZSmm '"' 

! 
l'EII I 

I 

.... I 
. . ,. 

... I 
" ... 
" 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
■ 

722 K 763•OV04R Montá! a dodávka revizních dvllek pod obklad SOK kci vel. 450.450 mm kus 

kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobkO o.:.' "cc·c:0..cV04-'-'--------'---------J.

l'"P~6 
"' 

---- • Montáž• dodávka revizních dvířek pod obklad SOK kcf vel. 350x450 mm 

I kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobkO ozn.OVOS ____ - f 
1---1--1------~::.'"c.:'';.;;..ltC] NP; "?NP"I r 

Pfesun hmot procent ni pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m 

723 K 763-OV0SR 

725 K 998763404 

kus I 
L_ 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 



KONSIT a.s PůlkruhOvá 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 157 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Vyrovnání okenních otvorů ulice" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy/ počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (4 strany A4) 
Příloha č.2 -Tabulka ze zaměřeni z 18.9.2020 (1xA4) 

1) Zdůvodněni: 

Po demontáži stávajících oken je nutno vyrovnat a připravit stavební otvory před montáží nových 
špaletových oken - nyní jsou řešeny okna do uliční fasády bez 1.NP. 

2) Technický popis: 

Nutné přisekání ostění a nadpraží všech oken (nesoudržné zdivo, odskoky, různé výstupky a 
výčnělky ... ). Omítnutí ostění na požadavanou šířku v hloubce k OK rámu-sloupy. Příprava pro 
komprimační pásku u vnější špalety- zbroušení ostění a nadpraží v šíří cca 7 cm, vyspravení 
omítkou (zaplnění dutin, prasklin ... . ) a přestěrkování. Pří sekání parapetů výšky cca 1 O cm u všech 
oken (nesoudržné zdivo a beton) - vyspravení bude řešeno až po osazení oken. Vyrovnání 
nerovného zdiva nadpraží na celou hloubku (v 4.NP a S.NP jen k OK rámu-příčle) , nalepení a 
ukotvení XPS v požadované tloušťce . Po osazení okna přestěrkování XPS s perlinkou. Dodavatel 
oken vyplní odskok v kastlíku okna nalepením XPS, vč. rozbalení a opětovného zabalení 
vyrobených a uskladněných oken pro expedici. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce +301 .224, 11 ,- Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.157 

01 lf' l 

Vyrovnání okenních otvorů ulice 

.v,qc: 

Ucld.H. 

PČ Typ Kód 

Dejvická 184/4 

Praha 6, ustoupená SNEO a.s. 

KOIISIT a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

Okna v uhčn, ra,ádé bez !.NP. 

387 K 967031132 

1 HP okno I IS 

Si,JP o~no 46 óO 

388 K 967031732 

967042712 

48S K 997013118 

486 K 997013501 
487 K 997013509 

490 K 997013803 

l--+_,612131121 

1---!--,611131121 

612135001 

000001SSR 

2 NP o.lna 1 

1NP-oWJ 

2NP•o4no6 

1 HP ·OÁM 1 

1tlP•oM08 

l>IP ·obl09 

Z.HP· o.lno 10 

1#P,oMO ll 

1.ilP • oAno 11 

',.,,., o(no fJ 

2.J.IP o.l'.t'ló 1S 

1 NP okno I IS 

JHP o.\'no u, 
J.HP • oAno 17 

JNP-oA.no JI 

JNP • oA.no 19 

)IIP OÁ-IIC> 10 

J.NP 0•001, 

1/IP ~11 

1/IP '1'lnQ2J 

111P t>Ano l• 

1 NP oJ.no25 

JNP oAno16 

J.HP okno 27 

1 NP o.lino la 

1 NP · o4no 19 

)HP o,\no 10 

1 Nf> okno 16 JO 

l<NP okno .31 

Přisekání rovných ostónl v cihelném zdivu na MV nebo MVC 

Jm>•ostěnl..,J.ille<oJ5cm tS"'l.1'1'02 

J NP nodproir v i1ň cco JS cm ,s·,,-4'S-0,l 

,f Wf> • tMi~ v11fl <CO JS cm 15'2,1'1"0,JS 

,f NP • nodprd11 v t,a cco JS cm· ntmtm i" 
SNP osrinlvlifftta.l5cm 15"1.ť/'035 

S NP l'IOdprat, vi,h C<O JS cm ,s·r.4S'0,JS 

osrlm u vl!#Jiá /o14dyp,o nole~nJ i01T<;,rimočrú t>6,ky·!tlt> aa 70 mm fndslt'dni ..y,prc~m 
omJO~y o p/t's(érfrovonl>• ,s·r1.J„1,1-.1 ◄51-0.01 

o.s.rtm u vn#Jli fcs,adypro nolepe,u • omprtmotrw p6'5~yUře cca 70mm tn6.,,ll!'drtl vysp1ow-ni 
Mllů;y itp/("l(#rttM,MVJ: 1S'fl,r•l,l•J .4Sf'0,Dl 

os.tlnl u "fll)n J,:s/Jdy (>to naltPeni lompri,n,ocn; pm;y 1Jf~ u-:, 10 mm tn61ft>drtl ~o•,,e-,., 
om1ttvaple!rirlr.ovónl>. 15'(2, t~l f•l.45)'0.07 

,utinJ IJ vnlj$i fQsod'Jpro ncl~ti, Komprim(x.ni pos.Ay šiř~ «o 70 mtr1 (nóstedrit yYSf'fOVf'l'II 

o,nirky o plt"JCforkO\IOfW}; J',"(1. 1•1, f• J,◄SJ'O 07 

Přisekání plošné zdiva z cihel pálen · h na MV nebo MVC ti do 100 mm 

HIP• ldst p«op('tu v lili tco IS (rn'. ,s•,.◄.S-0. JS 

„ WP iost poropttu v iiřl cc-o JS<m: ,S-t,45Xl,IS 

s '11P • l6St pc,~w v Jfři c:co ,s cm: ,s·,, .. s-o,,s 
Odsekání zdiva z kamene nebo betonu lošné ti do 100 mm 
1.NP ldsc parOF)t"ftJ v Jin c<o lO<m· ,.S-t,•15'0.2 

J Hf' écs.t por(4>(0tu v u;, <<c 10tm· 1)'1.~5'0,2 

S NP· lcsr porap,,tu všili c<o tocm· IS'l ,'5-0,1 

Poplatek za ulo!ení na skládce {skládkovné s1avebniho odpadu cihelného kód 

Penetrační disperzni nátěr vnltřnich stěn nanášený ručně 
Penetrační disperzní nátěr vnitřních strop(, nanášený ručně 

Vyrovnání podkladu vnitřnich stěn maltou vápenocementovou ti do 10 mm 

Příplatek za provádění ostění 

ot.tln111mtltt1" !1/f a.o JS cm: 7,J"O,JS•2 

ostir11 11mtfn1 v llll cco JS cm. 1,J·0.JS'l 

oJCfol v11Jtfn1 vJ.iff«o JScm 1,J'O,JS'} 

ostini vmrln1 v iJH cco JS cm. 1,J'0,3S'1 

osrirtl vnJtlnJ vlilfcco ))cm l,J'O,JS'l 

<ntf/JI vnitlni v fJ/ř cco 1S (lil; 2,J'0,)5"2 

ost#J\I w,iUI'» v lifi c'° J.S cm 1,J'0,35'1 

cmlf» VťllrlN v IUí Ce.o J:5 cm l.J'0,35'2 

ostifll vnltltW v Iln C<O )S cm. 1,J'O.JS'l 

ostf,v vnitlnt v s;;, c<-0 JS cm. 2,J'0,)5"1 

oufN Y/litlm v !ifi c<0 JS cm· 1.J'0,1.5'1 

ostffll v()Jrlltf v 1,11 «o JS cm l .J'0.15'1 

ostMi 1mirfflt v štlf uo JS cm- 1,J'O.JS'l 

OJfint wvtim v liň e<o 15 cm. l,J'O,JS"l 

ostmi u vnlj!J fosddy pro ll(Ji({J('rJ kompdmolm pasky J1f~ <:<o 10 ffll'I) ..y.,;provrAf ón'lirA,y o 
pftsrirkoWJni: 1s·r1.J•l,1• ,.◄SJ'0,01 

ostirlrv,wtinrvS1HccclScm l,J'O,JS'2 

ostinf Wlilfn; v Sili cro J5cm. 1,ltUS·l 

o.tr#"I W1.itin1 v jih ccc JS cm: 2, i'O,JS'2 

osel.ni vnllfnJ v lili uo JS cm 1. J'O, l~--z 

o;tb\1 vnitin, v Jih uo 15 cm. 1, n>.JS"? 

OSlflai vnftfn, v iifi t:CO JS un; 1, ,-O,J5'l 

osrlni vnltfni v lil, ~co JS cm 1 1-0,Js·1 

os.rllW vnlcftw v !ifi <CO JS cm· 2 I 'O. JS'l 

tmlm 'llrlltmi v š1fi «o JS cm 1, I "O,J'S'7 

ostflW vnitini dif1 uo JS cm 1 ,-o,.JS·l 

os.fl-JW vnftín i dlf, uo JS cm l.1'0.JS'l 

ou.bw vnltlflf 11!UJ tec JS cm. l,1'0. J'S"l 

ostl-fll u vn#Jfl /os/Jdypro rctrpefH lomprunolN p<hAyM~ ttlJ 10mm ~ro.,....,; omW,yo 
pi~srě,.,ovont 1~"(1,r•1 J •I 4SJ-O,C7 

MJ 

m2 

m2 

ml 

m2 

m2 

m2 

ml 

Mnohtvi 

11,NXJ 

oso 
11,6()() 

oso 
11,(JSO 

0.000 

11 OSO 

1,611 

6,lH 

5.9H 

S 9J1 

5 9J3 

3,163 

J.26J 

J,l6J 

... 150 

„350 

OSQ 

1,610 

J,610 

J,610 

1,6,0 

1.610 

1610 

1,610 

1,610 

J 610 

1,010 

J,610 

1,610 

1.t>IO 

, ,610 

, ... JO 

'·"'° , .• ,o 

S 9JJ 

"ro 

[), Ill fl 21.09.2020 

Pr<jfl l " 1\ 

J.ceno (CZK] Cen• celk•m [CZK] 
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~'-'"-•c..' ;..;"•...;J.;.l_ ---'r,:.••c.:.l<:c·n_, ""...;c.:.''..c·nc..,v...;i.c.;.ih cto JS cm.1 l'O 35"2 

] "'° 4 >JP ot.no lJ osttn; 1,mrln," J1ř1 c<o JS cm 1, ,YJ,)S·] I '10 

t 470 4 NP· ofoo J4 OS!lfll ,mu/ni v J1fi C(Q Ji Cffl J l"O,J5'1 

O$tir,1 vrntit11 v itř, ťCO }S rn1 , r"O.JS'2 

•'--l--------'f--o,_!l_n_.,_,..ani.,, JHJ cca JS c-m· 1 1-0,JS'l 

J 410 

Oi.ArO J7 

<l'noJ! 

(IÁIIO J9 

okl'I0.00 

ó.l.t1.:>.fl 

olno•l 

ciM ◄J 

olJ\O 44 

o,tno-rS 

4 NP oMO Jr -45 

S.HP· c,lno 4ó 

S NP oi.r,o 47 

SHP olr.no ◄a 

S.>11' el:,r,t,49 

HP oAnoS<l 

S,lP otno51 

S.WP ..,.,,,Sl 

S.NP ot,io:,J 

S.NP O~rtOS-1 

SNP oAno SS 

S.NP okno S6 

SNP oAno 57 

s ,,,,p olmo S4 

S NP oAMS9 

SNP oww 

S NP ol nc> ,f/, 60 

612135091 

l NP ..,,. s 

1 NP ol<no1 

1 NP ol<no) 

HIP ol<no• 

1WP -s 
1WP OAA06 

'JNP,QWIOl 

lNP okno a 
1.NP 0'110 9 

1 NP okno ,o 
lNP oMO JI 

1NP okno Jl 

' HP . olno JJ 

1NP okno 14 

1NP OÁno 15 

JNP Oknc> f 6 

J.NP okno ,1 

HIP • OMO 18 

J NP okno 19 

J, /'IP • o.l:no 10 

J,NP , ..,,.21 

HIP oJtno 2l 

J,NP , ot.no2, 

J NP 0<110 2S 

J.NP · o4no 16 

J.HP' okno 11 

J.Hf>•Pkno 18 

1-1-IP OkJ\019 

J.HP•oh>o.JD 

4 Hf> • okno Jr 

4,HP · ol.noJl 

4.HP •Cino JJ 

<f WP • otno Jó 

• t,IP·Ol:MJ1 

4,NP o.l:no 40 

... t,l/1 • 04(1() .. , 

of NP • o4.no .fJ 

of NP· Ol.f'IO .fS 

S NP oMO 46 

)WP. o.lna,, 

S NP oA.oo SO 

S NP {)l..n,o Sf 

.5 NP •olno Sl 

SNP o~noS--' 

S NP olllO S5 

5 NP olno S6 

S NP o~no S! 

Olll'lll vm:fn, ";,;, cca JScm 2 1"0,15"2 

os,bu ..,,,tlni" f.iii C<o JS cm 11'0,.lS·] 

O!(f',IJ vn,třtw vJ,i; cco JS<m 11\l,.t5'1 

OHinJ vr,itff)f v ji/1 CCIJ J' "" 1, 1_1'_,JS_'_l ______ ~---------<----+-----,. 
OJ(~m YnJtfllf "s,/J cc-o JS cm 1. J'O,JS'J 

ostťrn mitfnl v ;,h cco JS cm ?. ,-n,»·1 
osr#ri, wwtřn, v irh cco )5 cm 2. J-0.JS·] 

osreni WWl/l'IÍ v l11l <~ti JS cm l J"O.JS"l 

o-srf11, ,, "'tiJii fo,cdy pro nolt~111 J<ompn1Y10čn; l'.ICs.Ay lJft cca 10 mm '''fSl>tOWr'ff orn,Oyo 
p/esrl,A<Wdn, ,s·,1. ,.1. ,.1,.,:,ro.01 

--------------------l-0! t hll Vfllttru v,.,, HC JS cm l 1-0 15"1 

ostinl vn11fni "!1fJ eca JS em 1 1'0 15'1 

osrlnJ vnit/f'lf v m; Cťo JS cm 1, 1 '0 JS·J , .◄10 

ostirw vnit/r. v im ccc1 JS cm, 2. ro. JS'Z r . ◄70 

osténi vnulni vSJtl w: 3' cm l,J'O.J>'l l.'410 

o,tirn .,.,,am v Slil cco 25cm. l,1·0,JS·1 r.'470 

o,t/n,v11itfmvJIMccoJ.Scm 1.l'D.JS"1 1470 

----------------+----i!----+ osUn, vmtirn ~ ;,;; "" JS cm, l, J'-0. JS'1 I ,ť}'() 

ostén, vtdtlnl v CJ/1 uo 15 cm· l. 1'0,JS'l 1 <f70 

ouěmvnJtintdllfccoJ.5cm 1,ťO,JS'Z , ,.ro 
os.r~nivnlrřnivštříHoJScm 7,l'O,JS'1 f ◄70 

~1irnvnitřrnvS1UHoJ.Scm 2, l'0,15"1 1410 

01,tn1 vmllnl „ itU croJS an l ť0.J5'1 J,<f70 

OH#IJI u vn#jtJ fasody pro nolepml lt.ompnm()(n+ rxu~ šde cca 10 mm vy1,pu1vtftl om1tl)" o 
p/#1.llttq,,,onf. IS'(l 1•2, loJ 4SJ'tl07 

Plíplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých 
dalších s mm ti 

0$fmÍ vnitrtv v iJH cco JS a,,. 2.J'O.JS'2"5 

ostMi v~/rlni \' sJ'fl cca J5 cm 2,J'O,JS'2"5 

os(ini vrut/nJ v lJlf ao J) cm l.J'O,JS'1'6 

ostlni llnirloi v lUt cca JS cm. i,J'O,JS'] ' l 

ostbH "IVtinJ v lHi Cio JS tm. l,J'(),JS'2't 

ostlni >tflJtlrti v !JTi cca JS cm. 1,J'0,35'1"J 

o.s.rtn, vn.tfnf 11 Iih uo JS cm· 1,J'O.J5"2"7 

O~tinl w'litlnt v šiň c<o J5 cm: 1,J-O,J5'2'7 

oulnl w,1:/nf v lln w: JS cm 1,J'O.J5'1'J 

oscfoi mltf111 v i1ii «o J5 cm; 1 J'O,JS"2'0 

ostMI vr1itMI v lili <<'o JS cm. 1, J 'O,JS7'6 

ostfui vnitřni v šiň ((0 35 cm. 1,J'O,JS"2'.) 

ostlm 'Vf'lítlnJ v flf'I uo JS ,m l,J'O,JS•r, 

ostim v1Vt fni v liN ccc lS ,m. l,J'O.JS'2"J 

ostlni vnirln, v rm cca 3.S cm; 1, J'O,J5"l'• 

osth1I ..,,,,,i-ni v Jih cco JS tnť 2, 1'0,JS'1'4 

ost;n; •nlllnl v lJN «o 35 <m: 1 1'0,JS"l'4 

oJten; vnitm; v Siň cca 15 cm , ,i,.J:S•r, 

o-srll,t 'f1'l<ltlnl II iii, «a lS cm: 1 , 'O,JS·r, 
osrt'nl ..-nlllni" !ln <CO J5 c.m: 1, ť0,J5"1"1 

cnt#m vnttin, v ůh c<o 15 U'l1.1. f'O,)S•1•4 

tnt#nl vnitini v šili cco JS cm: l , 1'0,1S·r• 

osr~.nl vnitlm v ;.;n cca JS cnr 1, I 'O,J5'2'l 

osttnl vnf(/nfv!JnccoJS<m. 2,1'0,JST'S 

osti11j vnitin, Y ůň t«:JJS cm. 1,l'O,JS7'1 

0~1~,d vnít/111 v flň cca JS tnť 1, l'O,JS'1'4 

osllni vnít/ni v JIN cco JS<m'. l,1'0,35"1"5 

ostini 'llr!itim v JJII «o.J5cm; 2,l'0,357"1 

o,<#11I vnteřni Y m; c<o 15cm: 2,1"0,JS'1"6 

ost#nJ v1'JC/n, Y m; cc111 JS cm; 1, l'O,JS.,.6 

ostl11J vrurlni v Uh cco lS fflť 1, 1'0,JS'rs 

os(ini 'o',vtini v iilr cca .JS cm: 2, l"'0,35"2-S 

OJ.tlni vnitini v Pli ccoJS cm· 1, l'0.35'1"3 

ostě11; ..,njtřf1, y iUi c-u1 JS an· 1. ťO,JS"l'◄ 

Os-t/n; vr,Jr/11J v flfl tta )S tm 1, f'O,l5'7'4 

O$-timvn1timv$iltccaJSan 2.1-0JS·z•4 

O${fol vnitřní v !,U. cco 15 cm 2, f"'O,JS"J'J 

oulttl vo,třn, v šrř, «o )S c:rn l , 1-0,J'S"ť• 

OJlini vn-Jtin, v ših C(O JS on 1, l'O,JS·rs: 

oul,il vnilřni v $111 cca JS cm 1, ,-o.JS·1·, 
ostMI lfflftil'lf,, ;;;, cco JS cm. 1, l'O,JS'l'J 

O$tk.i1muJ,u11Ji1JccoJScm 1,1-o,JS•r1 

O$tim w,1tirn v úii ccoJS cm 1 1'0,JS·2·1 

ost#nJ vnitfffl v JW mr JS cm 1,J'O,JS"l'J 

oslffl vnttffll "Jlř, éto JS cm 1,l'O.JS'1'S 

OS(,;nJ vnrlm.l v tJI, C(O JS cm '· ť0,JS'1'J 

tatim -vmtřiv.,, ;iň CC'Q JS an: 2 f'O.J5'l·J 

ostfflf v111tf,1i v JUI cco JS un 1 1-o.Js·1·◄ 

m2 

S.9JJ 

I.OSO 

966Q 

I 610 

r 610 

0.000 

H 170 

11,170 

0,000 

•.830 

8,05<) 

0,000 

UM 

f ,,f,0 

..... ,o 
S,880 

S,11/JfJ 

S,880 

S.880 

l,.f70 

1,4?() 

S.UC 

1.()()() 

$,880 

10,190 

7 )5() 

IQ 190 

7 )5() 

J0.290 

,.no 

7.JSO 

1,1$0 

. .,,, 
4 410 

s.,,, 
5,180 

1,JSO 

7JSC 

• .flO 

7,150 

5,880 



S NP (11,;nc 59 ottin•.....,rftwvsihccaJScrn 11-0,h·)·t '610 
S NP okno flJ _:sr#m ,f'Mlm „ hh cca J5 cm 1 1·0,1,;·1·6 

-" 
$.f10 

611135001 Vyrovnjní podkladu vnitřních stropů maltou vápenoceme ntovou ti do 10 mm m2 

00000156R Příplatek za provádění nadpraží m2 

l NP crino HS lnodproti Ilf w, •Sem 1s·, -1S"O.d 

lNP ólulo r6-JO .... r,;;Wo.:I hl.cca of5cm 15'1 45'0,45 

,f NP okno,, ·d nodp,011 hl cca 15cm 1s•, ,wo.JS 
SNP o-'.no 4660 oo.JproiJ ti/ cca Jsem ,,., ,.f$'0,J5 

213 K 612230053R 
Mont.i! zateplení vnitřního ostění, nadpraii hl do 400 mm polystyreno\fYmi 

m 
deskami ti do 120 mm 

• NP o.1:no Jl nodprai, v Ph cco JS ff)) rl »,im , ... s .. ,. o,l:noJJ ni,dpro1f v im cco JS 4'.m ti 30mm US 

HIP .. no J< Mdprair \ l.1/1 no 3S cm U i'QTim I 45 l,dc.l 

.f.WP okno JS Mdprol1, Jih cro 3$ ~m ti . l07rm 1(5 1,ofSO 

HIP o<no u "44>roil „ lib CC4 JS c,,i-:I '°'1im 1,<1S I 
UIP okno J7 1Mq}r(Pf1 ... l1h cco J5 cm ft ltmm. , d r 
HP """"J8 l)l)dpr(lil ,.. Mi cco JS ctrH.l 80tmi r.•s J,450 

◄..IP okno 11> n.o4Vo1.1, Jflt ao JS tm tf 8ťmrn I 45 l<SO 
4,t-lP • okno .l(J noct>,ofl v lili CU> JS cm li acl'iim• I <f.5 l<SO 
◄ NP · ot.no<ll noct,raf1 .., l1h cco 35 cm ti aamn,,; 1,•s J,450 

4.Hf>·okno- 41 lklc$:>(ail v IJ;; C(O 15 cm ll.lCnim . ••• s 1,450 

◄ NP otM 4J ~otl v iih C<~ JS cm ti JOmm· 1, .fS 

4.HP okno of4 00($)(011 .,. lJfi cco J~ cm ti lOmm· 1,45 

4,f'IP oltM ◄S ~ti\' J.1/f cto J$ Ctn-tl 1Q,1n1 1 4$ 

$,HP • ol.nt:146 ncdpfaiJ v JJ/f ao JS m, tl .nrim: , , ◄S 

S.HP • ok/~41 noct,,ctJ v;.;;; cco JS cm-ti fam,n: 1,4S HSO 
S.Nl' - otM4& no4>foll v Ulf C(CI JS cm ti a:>n,n_ l,◄S 1'$0 

SHP , c,,lno49 n04>rolJ v JJH ,,o JS ,,,Hl 90-niw t, .fS 1'50 
S.NP oJ,:"' so nodprotJ v lili cco JS cm ti &:)min: J,4S r of50 

S.HP o,l:(f(>)I noc;ptut, v siii cco JS C11Ml 90mm 1,45 1, ,so 

5.//P Oi:ncrS1 rl04,ratl v fih cca )S cm ti aomm· , ,45 t ,4SO 

S HP c>.l.tt0 SJ ri«J;xril .,. lili c<o J5 cm-ti «>mm: ,, .. s 1'50 
5 /IP .... s. ncdpr<rti.,.Jif<ao l5<,n ti &'.>!m-ť , ,-◄5 , .• so 
$,WP • e>A.no SS nodprai, v lil• cca JS <m•ll 30mm , .◄S 1.fSO 

S.HP ~"° S6 nM(>r<ttr v Šiň cca J5 cm ti &?mm l,4S J,4SO 

S.HP · o4.no Sl llt:dptat; v llff cc,o JS cm·tl, fOOmm· 1,45 J,ofSO 

5 /IP o<no SS nadprob" Ilfl cca JS cm tt 90mm· 1,45 J,4SO 

S.HP okno 59 nodpraii,.. Il/1 cco lS cm tf 80nm· f,d J,4,0 

S MP • otno 60 ncdptot, vf1i1 '"' JS ,m d.90mm. 1,45 J,450 

1.Nf• oLlo J ncdpuJ1.lvlllic<o45Cm tf60mm l.4S ,.,so 
1Nf oAM1 nodf)(Otl v j11J C<O 45 (m•rí 60 mm 1,45 r .o1SO 

l .MP OM01 nt.dprc!I v rlfJ <«l<fS cm d 10tnm t.d , . ◄50 

l NP o.tno „ nat.ip,GtlvS1hcco45cm·tr70mm. 1,45 f.450 

'1 Nf • O.tM 5 ~dl v J,fl cca 45 cm ti 90mm J,4S r,$(> 

1.t.JP ot.Jto.6 t'l<ldp(otJ v lJ/i c-<o 45 c.m·U 10mm; J,4S 11SO 

1 NP O~Ml nodptab ._. štH CUi 45 cm-tl 10mm J,4S 1. 450 

1 NP •o•tN> e nod}),ciJ v s,n cco..fS cm-ti 110mm. ,.~ 1,450 

1 NP O~l'IC 9 ~ratlvjjňcca•Scm ti 110mm- r.45 1,450 

2 NP OÁll<I 10 nodprtlfl v liř; CCQ d ,m·tl 71Jmm; ,.~s t,450 

2 /JP o~no IJ nodprotJ v JIH cco 4S Cll)•ll 7Drtlm I ,◄) ,,450 

2 /JP o~ 11 ,w,dproiJ v šiNcco. ◄S cm~tl !Onvn 1,45 r,4.SO 

2 NP· okno IJ nodprtJtl v fiň cco 45 cm t l 1 J ťlmm• 1,4'5 , . ..so 
2/IP okno I◄ nodprqtj v li/i CCO .fS <nHl.70,nm J,4'.5 1, i SO 

2 HP okno ,s nodpratl v l1f'I cco 4S <t't>-tl 1 JO,,W f 45 , . .so 
HIP ok110 16 nadp"1ii v 51h cco 45 cm cl.60 /Ml r. tS l,4SO 

J IJP okno 11 nodprcrli v šiň cco 4) cm•tl 80mm· ,. -,s t,◄SO 

J HP otno 16 nadprcrtl.,. (Jh eco ,s cm O J.»m,• J 45 f,◄50 

J HP • .,,. 1f) noc/ptali v !11'1 c<o .t5 cm-ti. 100mm. J.<f.5 l,<150 

J.1/P owzr ncd;,1atf v Sifi cca 45 an ti 100mm. , •5 1,◄50 

JHP 01.MU noclpro'fr V i1ň CCQ 45 ,,,,..ti. 90mm I ◄5 t,◄SO 

HIP oA/lO 1J ncdpra1.tv JI/i ((0 d ,m-tl 8'mn'i J,◄5 f, 4)0 

JWP • oknol4 nadptoif ,r lili cco 4S (l'r)--tf.8cl-nfn t ,45 r.◄50 
J /IP tJkn.ol, nadp1atf.,, 51fi cco •S cm tt 1.10-Mt: J ◄S 1,450 

J NP ótl:no 11 no$,oi_1.,. $1fi c-co 45 cm•tf. , IOl"l'liu: , -,5 r.4.SO 

J NP ctl:rlo 11 nodprol.1 v J.;n «o •S cm·tl 100mm· 1 ,◄S '-"'SO 
JNP .,.,.. 19 nodproi, vlil, cco 4S cm·tf.rl)(),,,m. l ,4S t,◄SO 

JIIP olnoJO nadp1a1, .., lJH cco '45 cm tl.Sómm. I. iS 1,450 

J MP· o.tne> 19 nmlsmri, v iiii cco45 cm•tl r.)()lm: f.45 f,◄SO 

JHP ol.1t01S nodproll v !Jl'I cco •S cm ti , -f()mm: , • 45 1,4:,0 

28376441 
deska t polystyrénu XPS, hr1na rovná a strukturovaný povrch 300kPa t i 60mm m2 

}NP otno I nodproiivšiňcco4Scm-rl60tmť I ,'5'0.45"1,I 0,71& 

2 NP 01.t101 nr;iefpte22l 'dili tco4S uv tl 60 n:m. 1,4S'0.4S"1.I 0,118 

J NO Di.no t6 nodprnil v UH uo ◄S <nt·fl 60 mm, t ,45'0,..is•,., O,JJ8 

28376412 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná• Wukturovaný povrch 300kPa ti 70mm m2 ÚRS2020- 11 

l NP · olJIO 3 nodprQZi v S;fi cco 45 ar, tl 7() 1ml 1, 45'0,'15"1.I 0,718 

1.NP C;lno 4 nodpralJ v jifi cco ◄San ti 70 mm l,4S'0 .◄5'1 . I 0,71B 

111P ...... nodpro:tJ .,. i,ři <co 45 cm-li J() mm 1, -fS'O,◄-S ' J t 0 ,1,, 

1 IIP o;no l nodprafJ ,.. llft cco 4S cm-li n, mn'I . f .f.S'0,4S'1 , 0,716 

11/P ~"" ,o nodprai,.,. Sif, cco 45cm ttJOmm l ,4S'0,45"t. l 0.718 

1 !IP o<no li fl0dl>ro1i .,. Jih cco 45 cm a 70 mm. 1,45'0 . .o15"1 I 

}HP ...,.,, riodp-retl, " l,I, cto 45 <m·tl 10 mm l,.tlS'O,•iS'lf 

HIP o<no J< nodpudid1f1ccoJScm tt10mm 1 . ◄5'0.J5'f.l 

H IP ..,.,)5 nodprai_,.,. Slii cco J5 cm ti 10mm , • ..-s·o J5•1 , 

fHP ...,.,. '10dp1oli ... jifJ ,co )5 cm tUOmm 1,◄S'O.Js· , I 

HIP ciWIOJJ nodptcž,~Jili«aJSem tt.lOmm 1,4)'0 .JS"I I 

411P Ok'lO 41 Mdplo..li v mi cca JS cm tf 1ů'nm 1,fS'0,JS'J 1 

Ol.no ,, taedprot,., ji/i c<o J5 cm•((.lOmm, , ... s·o.Js·, T 0-.SSB . .,.,, .. nodpro.ll "JJ/1 cca 3' cm cr 10mm l,45"0,Js·, , O,SS8 



< NP o-lóne „s I 4~'0 r.;•r 1 O,S'"l8 

28376442 
, deska z: polvstyrénu XPS, hrana rovná a strukturovanY povrch 300kPa ti 80mm m2 

12 NP oAftc 5 ~~ot, v lili cco ◄S cm u 90mm 1 41"0,45°1 I 0,718 
2 >.iP oho 11 1104,rci1 "J.•ri tco .(5 cm tl 80mm: J 45"·"S"J, I 0 1'8 
3 NP o~no 11 ~roli lf s,fl <Co -'5 cm ti 80mm J 45-0 .rs•, 1 

J NP ot t101J nodprait v l t i J <CO „5 Cffl ·ll 9Cmm ).4}"0 4S'I . I 

3 NP o•oo n nadproti v i1h u c •5 cm (I 80mm 1,4!1''0 ... S'I . 1 

.l NP o'"° l" Mdprt.J,1 v $1i i <to 4S cm ti 80.lnm I 4S"0,4S't . I 

J NP okno JO oodpraz1 v t i /i tt<t 45, cm (I «)mot· 1,45'0 4S"f. I 

< NP o.lno JI nudr,rcii" IJ/1 Cl:i JS tm-tl 80mm J 45'0. JS"U 

4.NP o.I.no 31 lnadp,afiYi1hccaJS ,mH80,rwn ,,sv,s·1 ., 
.,,p cMOJJ nodr,IOV „ lifi cco JS cm ti &:mm. I d"O.lS'l I 
,f ,,•p .,,,. 14 Mdf>•otl.,. ši.!1 tco JS cm--d 8()nm 1,45'0,JS'! , J 

OJP ~A.no)9 .nodpt o1i „ tm cco )S cm ti~ 1 . .s·o,Js·,. 1 . "" oA.no4() , l'l()dprQZ; v 1,;1 cco J5 cm•tt 80,nm. f,4$"0,JS'J . f 

~OA/l04f Tit1dptali V m, ((0 JS "" r1 .a,,,.,m , , ,fS'O,JS'J 1 

5 NP OJ.ft046 <+Cdproii „ i 1i1 «c 15 arHI !On71; , . .,s·o,1s·1 .1 
ls NP oAno47 nadproti v $1!, « o JS cm tt &)Jwi·ť r, d"O lS'f J 

5 NP O,no<IJ nadprai, v IW cco JS <n1 li aQ-m1 ,.,wo1s·,.1 OSS8 
SNP o.lno „9 nodpraJ• .,J,HcccJSm,.,t,a,nm J,.f5'0, JS·, 1 om 
S NP ..... so nadpraii ... iiH ccoJScm-tt~ll'l'I' 1...s·o1s·, 1 0,556 
SNP otl-.no Si rtt1dproh..,fJHw,JScm(t_Sl()nn,• 1,4'5'0,JS'I 1 om 
S NP oAno S2 nodprcd• -, lJN uo JS tm rt «.mm· 1,11s·o.1s· ,, 1 o,m 
5 HP oAno SJ nodpraij v JHt ccoJS<rrHI 80mm l..fS'O.JS'J 1 o.m 
S~P -oMOS-4 r!Odpraii „ sili cco JS cm ti 80mm 1,.fS•O.JS'1 ,1 o.m 
HIP ..,,.55 nMptol, v irři <CO JS cm tl 80min ,.,s·o.,s·,., 0558 
S NP oi.no56 nodp,on v lm cca J5 cm r, .90mnl f,45-0.lS·r. 1 o.s,, 
iS NP ollno 53 nodp,41, v IU, cca J5 rm•tl. 90mm, f.45'0.J5't.J O S~8 
SNP .. ,,.,. nodprall v siň cca J'S cm•rl nim, 1.45'0.JS"f.1 O SS8 
SNP """'"" nodpraJ.i " liři c<.o )5 tnHl 90Ml r.d-O,JS't, 0,551 

28376443 
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 3-00kPa ti 100mm 

m2 

l NP ...... nodpratlv~IJcco•Scma 110nm 1, 45'0,4S'l, r 0,1, , 
1NP olo:no9 nro4'-rofi "JI!, cea , s cm-a JJO'nm 1,.fS'0,45'1, 1 0,111 

2.NP okno IJ tlClct,roiJv!Jflcco•Scm-tl uo-nm •.•S'O,.f5'J,J 0,7'8 
2.H~ o~J.S oo~ ... iih cC'O „5 cm-tt , ,cmm. us·o,4' 01,, 0,7t8 
J.NP o"1o 2{) noct>rc1J...SJUcco•5cma110mm , ,.,S'O,.s·,., o,,,, 
JNP omQ2t no4:)raii "Ph cco -45 cm-U IICbm: t ,45'0,4S'J, J 0, 718 

J.HP OL>O 2T noci>tdl v šili cco ◄5 cm ti rtOnr,, ; t 4S'C,"5"J, r 0.718 
J HP · okno 18 nodproii dih cco •S cm•rl '10mm. f , <fS'O.◄S'f , r 0.718 
J,NP o"1o29 ~QJ:lvfrhcca ◄Scm ri rrc.mm. t ◄S't'l,4S'1 I 0.718 
S IIP olinoSJ nodpraJI" Ši/1 C<O JS"" d 10!:htm: l ,45'0, Js·, . ' O,SS8 

28376444 
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturoviln ovrch 300kPa ti 120mm 

m2 RS 2020 ·11 

J.HP-()k(IO t8 nadprattvšUimt.Scm :t.lZOmf!'?: l , O'tl <t5'J.J o.,,, 
J./tlP .... ,. nodp(afiviJflcco4SUTf•tl l»ntn. l,d'0,6°1,J 0.718 
J,HP ol<no16 nodpr-a1J v JJli cca ◄San a 120"ntn· J,d"O,d'f , O.Tf! 

28376445 
de~ka z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovanY povrch 300kPa ti 140mm m2 RS 2020 - 11 

lHP olno lS nadpratf v UM ao <tS cm ti J4Qrr,m , . ..s'0,45"1,J 0, 113 

208 K 612142001 Potažení vnitfnfch stén skk>vfáknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvt hmoty m2 

JNP , ot.no HS nodprait hl (CO 45cm: IS' l,• S'0,45 9,188 

J NP olno 16•JO oodpro1thl.«-: 115cm: J5'1.4S'O.,; 9,718 

◄ NP olno Jl "fS nadpr<d.1 hl ec~ J5<m: IS'J.◄.S'tl , J5 1,6fJ 
SNP O~n,;.>46•6') Mdprai1 hl.cca JScm 1s·1,d'0,3S 7.6,J 

497 K 998011004 Přesun hmot ro budo zděné v do 36 m 

Nalepení a pllkotvení XPS po celém obvodu špaletového okna • pro vyrovnání 
odskoku, vč. sundáni křídel u oken ve skladu, manipulace„ formátování, lepení ks 
Polystyrenu, zavěšení klídel (viz. cenová nabídka Truhlářství Urban, ,.r.o.J 

Koordlnal!nl plir~lka " 
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady " 



1 

2 

3 
4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 
24 

25 

26 
27 

28 

29 

30 

ostění vnítřryí (k 
INTERIÉRU) (hl p,o 

rám a přidělání 

vnitřní pásky cca 20 
cm) - šířka ot'(oru v 

mm 

2 NP 
1340 

1340 

1340 

1340 

1340 

1340 

1340 

1340 

1300 
1340 

1340 

1340 

1340 

1340 
1340 

3 NP 
1360 

1360 

1360 

1360 

1360 

1360 
1360 

1360 

1320 

1360 

1360 

1360 

1360 

1360 

1360 

4 NP 
31 
32 
33 

34 
35 

36 
37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 
52 

53 

54 

5S 

56 

57 

58 

59 

60 

5 NP 

1360 
1360 

1360 

1360 

1360 
1360 

1360 

1360 

1320 

1360 
1360 

1360 

1360 

1360 

1360 

1360 

1360 

1360 

1360 

1360 

1360 
1360 

1360 

1320 

1360 

1 360 

1360 

1360 

1360 

1360 

nadpraží vnitřní (k 
INTERIÉRU) (hl pro 

rám a přidělání 
vnitřní pásky cca 20 
cm) -výška ozubu v 

mm 

90 

90 

90 

90 

90 

90 
90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 
90 

90 

90 

90 
90 

90 

90 
90 

90 

90 
90 

90 

90 
90 

90 
90 

90 

90 

90 

90 
90 

90 
90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 
90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

ostění vnitřní (k nadpraží vnitřní (k 
INTERIÉRU) (hl pro INTERIÉRU) (hl pro 

rám a přiděláni rám a přidělání 
vnitřní pásky cca 20 vnitřní pásky cca 20 
cm) • šířka otvoru v cm) • výška ozubu v 

mm mm 

1420 150 
1420 150 
1440 160 
1380 160 
1410 180 
1380 160 
1400 160 

1450 200 
? ? 

1370 160 
1400 160 
1430 170 
l 380 200 
1360 160 
1370 200 

1460 150 
1430 170 
1420 210 
1400 220 
1420 190 
1440 190 
1430 180 

1430 170 
? ? 

1400 230 
1400 210 
1440 200 
1400 190 
1440 190 
1440 170 

1470 170 
1450 170 
1470 170 
1430 160 
1440 160 
1450 160 
1470 160 

1460 170 
? ? 

1450 170 
1450 170 
1420 160 
1440 160 
1440 160 
1440 160 

1420 170 
1430 170 
1430 170 
1440 180 
1440 170 
1420 180 
1420 170 

1420 170 
? ? 

1440 170 
1420 170 
1420 190 
1430 180 
1460 170 
1460 180 

A - pro komprimačni pásku příprava - všechny okna - zbroušeni ostění a nadpraží v šiři cca 7 
crn, vyspravení omítkou (zaplněni dutin a prasklin), přestěrkování lepidlem 

B • přisekání ostění a nadpraží v šíři cca 35 cm· l'\esoudržné zdivo, ozub, dočištění• všechny 
okna (mimo nadpraži 4.np) 

C • omítnuti ostění na hlouvku jen k OK rámu - na požadované rozměry dodavatele oken 
(dle iameřeni) 

O - vyrovnáni nerovného zdiva nadpraži na celou hloubku (v 4.NP a S.NP jen k OK rámu), 
nalepeni XPS na požadované rozrněry dodavatele oken, po osazeni oken přestěrkování vč. 
perlínky 

E - na všech oknech vyrovnáni ozubu kastlíku nalepením a uktovenim XPS • dodavatel oken 
E· přisekání parapetů výšky cca 10 cm u všech oken•nesoudržené zdivo a beton (vyspravení 

ostění vnitřní• 
nadpraží 

cca ti.omítky 
vnitřní• cca 

na každé 
ti. XPS 

straně 

40 60 
40 60 
50 70 

20 70 

35 90 
20 70 
30 70 

55 110 

15 70 
30 70 
45 80 
20 110 

10 70 

15 110 

50 60 
35 80 
30 120 
20 130 
30 100 
40 100 
35 90 

35 80 

20 140 
20 120 
40 110 
20 100 
40 100 
40 80 

55 80 
45 80 
SS 80 
35 70 

40 70 
45 70 
55 70 

50 80 

45 80 
45 80 
30 70 
40 70 
40 70 
40 70 

30 80 

35 80 
35 80 
40 90 
40 80 
30 90 
30 80 

30 80 

40 80 
30 80 
30 100 
35 90 
50 80 
50 90 



KONSIT a.s PLllkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 158 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změny zděné kce v 2.NP" 

Vydal : KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - Půdorys se zakreslenímv (1xA4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě změny dispozice 2.NP jsou bourány a zděny konstrukce v 2.NP. 

2) Technický popis: 

Přípočet bourání zděných kcí a nových zděných konstrukcí v 2.NP. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální proiektant zakreslí do PO pro provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +61.681 ,85,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) Zl převzal k realizací: 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č.158 

Stavba: 
Rekonstrukc~ domu Dejvická 184/4 

Objekt: 

Změny zděné kce v 2.NP 

M1sto: 

Zadavatel: 
Uc:hazeť; 

PČ Typ 

347 

Kód 

962032230 

Dejvická 18◄/4 

Prah.a 6. zastoup~na SNEO a.s. 

KONSfT a.s. 

Popis 

Bouráni 1diva 2 cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC dol m3 

, _ _,_ ______ pollu 2-bou,dl'II ~dinr s:iny; t ,'4'1,64'0,14 

345 

413 

485 

486 

487 

490 

72 

K .962031133 _, Bouraní P!iček 2 cihel pálených na MVC ti do 150 mm 

>--<------~"°-''-"-'-·-, __ dtl1 vyzdtnl st#fly· f 15'2 ,7 l,15'0, 9 

K 971033641 

K 997013118 

K 997013501 

997013509 

K 997013803 

K 310239211 

pozic~ S·bóurdni vyzrhn~ itřny- J.J8'1 .7•l JS"0.9 

Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pi do 4 m2 na MVC nebo MV ti do 300 mm 

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouranYch hmot pro budovy v do 27 m s 
pouiitim mechanizace 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO l km přes 1 km 

Poplatek za uloiení na skládce (skládkovné) stavebního odp.,du cihelného kód 

1 odpadu 170 102 

Zazdívka otvorů pi do 4 m2 ve zdivu nad2ákladovém cihlami pálenými na MVC 

pozice}• l,4'l,H 'D,J6 
-----,- ------- ----

po1.lte .f• !,1S'J,l'0,6S 

K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do Pl0 na m~ltu MS tloult'ky 115 mm 
po2lce !_!:!Y0J,.~..,·-4J-'---ťlCC.ccJ5 _______________ _ 

,--.,--+-------+"°-''-"-1_- 1. ,-2_,_•_o_•_·,_1_s _______ _ 
pozk~ S l,t"l,l-0,9"1.JS 

pozlu6· ,.r-2., o_.•_·1_.1_s ___________________ _ 

pozice J_ l 4•0,45J'J,96,0.8'1.J0.9'1,J ---------

MJ 

m 

m3 

m3 

m2 

K 342291121 Ukotvení přiček a zdi k cihelným konstrukcím plochymi kotvami m 
'---'---~-------pozlct-_1._1_·1_,f-<_____ _ __________ 1-

pozice 1 2"1,M 

_ _, ______ "-pozJ<t., • Ao~nl JedN strcmo~ 

pouce 5, 1·i,1 

_____ ..,oo_r,~ 
pozJcf 1. l"J,96 

88 K 317168012 ~řeklad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm 

1--i.--+ _____ _PO:lce 1: , k1 

93 K 3 17168053 

136 K ,349231821 

poztct> 1; t Ai 

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm 
l pozlc• t · JpleJ.lodfz lt-0id€ strany 2·3 

. Plizdívka ostění s ozubem z cihel d do ~00 mm_ 
tPOl'<t 2· 0.65'1,,,_. 

pozict S: O.ó5"1.l 

L...C4.:.9c.7 . ~ K_,_, 9::.;9:..:8:.::0=1::;10:..:04'-'---'-pf:..:•:.::t un hmot pro budovy zděné v do 36 m 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

kus 

m2 

Ll 

Datum: 24.09.2020 

ProJe~tlnt: 

Mnofaví J.cena (CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová SOU$tlva 

61 681,85 

1,9.)05 

.+! 

--1 

L 
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K0NSIT a.s Pulkruhova 20/786 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 159 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Elektro pro okna 04 a 05" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

Přílohy/ počet listů Příloha č.2 - cenová nabídka dodavatele elektro emro s.r.o. 
(1xA4) 

1) Zduvodnění: 

Dle požadavku projektanta dojde k doplnění elektroinstalace pro napájení a ovládání nadsvětlíků 
oken 04 a 05 v 1.NP. Tento ZL neřeší stavební přípomoce - bude řešeno dalším ZL. 

2) Technický popis: 

Pro nadsvětlíky oken 04 a 05 doplnění kabeláže, centrály, tlačítka . 

3) Vliv na dopracování projektově dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedeni stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce + 63.393, 78 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dooad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 5 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 



Změnový list č. 159 

Elektro pro okna 04 a 05 

PČ Typ Kód 

Oejvicki, I $4/ 4 

Praha 6, zastoupe,,.á SNEO a.s. 

KONSIT a .s. 

Náklady soupisu celkem 

00000146R 
46 K 741122211 
'47 M J41 110JlR 

o VRN 

O+M • Centrála pro otvíráni nadsvětlikú[restaurace}, 20A vč.zdroje• C-SV20A 
(viz. cenová nabídka emro s.r.o.) 

O+M • Hlavni požární tlačítko s resetem, polár, porucha • HE075 (vi2. cenová 

I 
nabídka emro s .r.o .) 

D+M • lúlbel PRFlaDur- kabel ověřit před samotnou montáži u dodavatele 
_;ystému · 5 x 1,5 (vi2. cenová nabídka e mro s.r.o.} 

0-+M · Krabice protipož.árni odbočovaci {viz. cenová nabídka emro s.r.o.) 

I Koordinační přirážka 
Uprava rotvaděée • doplnění jističe 816/1 
Montáž kabel Cu plný kulatý lila 3x1,S ai 6 mm2 ulolený volně (CYK_'.!'.) 

_Jt.ol>t!:I ~ilový 1 ' "' ?~drrr,, r kV JJK1,Smm2 

~ Součásti nejsou stavební přípomoc!. 

Vedlejší rozpočtové náklady 

MJ 

ks 

ks 

ks 

ks 

% 
ks 

m 

24.09.2020 

l • .,. 

Množ,M J.cena [CZKJ Cena celkem (CZKJ Cenova soustava] 
----------- ------

63 393,78 



emro s.r.o. _ _ L _ ··------------ ... i--~--.J...------------1 
!Více práce 

·: :,jj(;j~~~:::::~~~]lti•:; mu••:•:;:••1,•:•~'""\:t>• ffe.<><!!W"-1@:~:Vili'.~Ci!i~@ ::,:c,::::c:;t;:;::::J:,><5;c~14:r:••c: :"'i!eiiii:•:•••::•:••::·::::::••~•::.:••:::• .,-

J..,,t J<dnofá'.lo>j t•JlA -- - ---j- -·•·· --- ··-- ·- - ; -:- -~ 1 l •~, 
~.to ,~n•aproO!Vir.l•!~~_!t .. •J:..~~čzdfo,!. __ _ __ ••-•- •!· _ _!::~~--- _ -----·--=x·.-~• R.Hov;,,,, ___ ,___•~s------l 

4,Z1 

4.26 

4.27 

Hlavno ~afáml Uač,U<o s 'tse:er,, pour, porucha 

KaOil CYKY{n>poJ_~!;!M.!!'!'I) . 

Kab.l PR.Fta0ur - l<abtl ovMI piea ..-,motnoo mooláž u dodavatele •~Slimu 
I . 

HE075 

3J • 2,_5 ---

5x 1.5 
f .. 

R T.koY.lt>I ~ ~S I 

··----- - -~ _L__lQ 
,n t 55 

I 
4.28 JKr.ll)iee ~oc.c,oumi oc!boGo_•aci -r·-· l .. SE!!!~ .. ' 

Cena platí pouze v eřípadě že se jedná dle dohody o nef?ožární, samostatné zařízení bez integrace do s stému odvětrání RWA GEZE . - r- 1-----/ -_ ----- ---i~----+-----· -----1 

80 Dejlridcá 4. P6 -C)'tOVě a nebytové jedl\Olky - OPS 
VCP 2 nebidka BO Oejvická_elek:ro pro okna 04 a 05 

05.2018 

,,,~ -~ 



KONSIT a.s Pulkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 160 

Stavba: ,.Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změny omítky, malby, nátěry v 2.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy/ počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (2 strany A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě změny dispozice 2.NP jsou přepočteny výměry omítek, maleb a nátěrů v 2.NP. 

2) Technický popis: 

Dopočty a odpočty omítek, maleb a nátěrů v 2.NP. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +50.297,66 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 160 

Objekť 

Zad.1.vat~l: 

Uchaze'C: 

Rekonstrukce domu Oejvicka 184/◄ 

Změny omít ky, malby, nátěry v 2.NP 

J(6d 

Otjvická 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

Náklady soupisu celkem 
,-- J;;~~·~· """.' ··~· ....... ~"'"'" "'" "'"'""' '"' 220 K 612321121 

-
--- ---- .é.l.02 (2,98•1,?St 2,◄·0,7S C2,4-0,9) 

.t .2.06b '(1, s~,, ,,·2.◄ --
! - ·m.č.2 .oa·1•2,◄ 

·m.č.1.09·1,3t'1,4 

·m.t.2 .10-( 1,38+0,&)"2,◄ 

j - ·m.ě.2.11 ·10. ll-0.2l-<J,ll )'2,◄ 

l ·m.(;.l.1lb"l,} ' 2,◄ 

._ ,...._ - _ ·m.t.?.?OT2,4 

- 1 ·m.t.2.2 q1,4+0,3S'2)"l,4 

._ - vnino 1 NP l ,Of"a..J,J'l,4 - --
I-· 

,zmlna } .NP· 2 05-(I J•t.051'2 ... 

! zmena Z.HP: 1. '6"(r,7J"'),'S•0,1ťl,4·0,f'l, t - _ ,_ 
z.mirol. WP· 1 'l-(1,$>{),S•O,lS•O.JStJ,.f0,1'1, 1 ,__ -
urtéNJ l NP· 1 P.f• J,45'1,.f - - -
m1trial.HP; z. ,S"-f0,9--1.68·1,l/J'l,., -

~ zmil"'<l'l >IP; 1 ,9,. (l,9Slf~s·1,•, ,s --

ně 

221 K 612321141 ně Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ruč 

1.tni'no J IIP "m t.201"-pú'ldnl hlodko • rl.96, J,lSJ'l,'f-0,lS"(l.4 0,9) -
- - ~2 ti!>· ·mt,J 06b '"•původnihlodJ:.ó• (t _S.. 1,9)"1,~ 

tmřna ].HP. "m t. 2.()8 '.původM hlotn.4 • t l'l 4 

'l.f'fllM 1.NP· "ml 2 09•~ hlodM • ( t,Jťl,4 ---
>--- - l!'ltll'\Ol Hl>. •m l..J IO"•původrW hlodJ:.á • Ul.18.0.6)"2,4 -

~Nf' m l3..!.!•původM hlod!ó • (1'1,4 

!!!!!:!_2 HP! "m l.1 'I ru,púvodně hlodkť! • ((J .~•O.J5•1fl.-' 

p(1{kome2I 2 I.Se 1 JJ. fl,2S'},64-0.9·J.JSJ'] -
pl1(kamtll 2 rJ a 111: ·(#,JS•O, IS•O. l5)"J,"15•l0.5• 1,0S5+0,S·l,JSrJ.7'S-O,ťl.J5"1 

>---
plllla mt>lt 1 06 a 1 10- () 

-'---
I pl!lkamezl 1.0901 10 l 1, ťJ,lSHt 1, 1•0,S-0,S.,. I, l)'J ,7$·0, 9' 1,JS"lJ 

' pfilkomezl 2 12•2 ló o 2 01 (4.0,-J.UJ·0,1'1,J--0,9'1,J 

zoldroi.amezr? 0501 1C>· l(1.l•O.S♦o.s,1.2/J.1S-O a·2.JS0 2J•t,2' J,15 - zazdJ~ko mezi 2 r I o 2 IS· ·(0,4•0,◄J"J,15· t,JS'O,JS·l.4>•0,J!"J,751 

1047 K 783827435R Om;(Yatelný nátěr vhodný na sanační omitky včetně: penetrace 

,__,_ ~"° 2 UP:m l 1 06• f(4,-f&•l,6•0,5}'lo0,9·3'0,8·1'0,7ťl ,S 

zrnino 2.HP; ml.2.07" ((2 .'95•f.8,0.4J"l-0,BJ'l5 -
l i.mino J HP, m t 2 ,o- ~ll'I t Jo, ( rl,8•S.J1°J·1,.S-"Okna' 1,4-0,~·.f 

"ct,,e;flJ,1..0,B' J)' J.S•"osttl\l·o,6·to. ,6·ó•0,~ -
ffl'lino J NP. m l.J 11• -m č J. flTt4, 16•5,f.-.f,19•j_ 11"J.5 ·"olmo··c1 .◄'0.61'Z· 

"dv~u•,,1·1,S, .. ostitlf ·o.ló'0.16'.J 

zminc:i 1 NP, m č 1 fl•-m č J 11't4,015•1 1·0,5}"1'r ,S•'oltr11i·1,f'0,6· 

~ 
"<1,,~;~ TJ,I' J, S• -o,rinro., 'O, 16'1 

~ne l NP.mi 2. 16• (t8.4i5•J,5•0,•W1 4'0,60,9)'i,S -

MJ 

m2 

-+---

m2 

r-

6"0,16'.f zmitlo} NP, m č 1 ~ ·m.t J f9'f4,05•J,<f4}'1'1,S--O.Cno"1,4'D,6"1·"d-vel~'C1JJ"r,S.-~ostěni''O, 

t ,-
~ 1.NP. m.č2.11• 'm.č.J 10'(5,09•7,4fS•l.8J•f, 1•5.SS-C.J5"1)'1,S·"dvchťt,4'ťl,ďJ• 

"d~fe·r 1,1-0.8'1)' I ,s♦'"os,~ni1',6 '0.16'6 
>--- - -

-zmitWJ VIP, m,l.l.21• "m t J lťi6,07S--J.JS•J,J.8•S.S8J't,S•"oktt0"f, •rO,(ťJ• 

·dvere·1 .1' ,.s .. ·ostb,ro.6-·ro, J-6 ·z-c,Ja·-t> - -
!OSS K 784181121 I Hloubková Jed nonásobná pene1race podkladu v místnostech výšky do 3,80 

mtb'ic 1 m>.omyvou-lný ndr~r-opolet. •118.068 r, ~na 1 NP.Y..lnh,t:, podhl~dy tDK· • 1},J 

l/'l'Jt'l'l(J] N/>;"'1tt-l.1.0Jt1 podtsta"( l,54•2. 19•0,16•0. ll.0.56J"J ,◄S - ·rn.C.2.01 nad obldad"(2,2&·1)00,2•( 11 75.0,7)"2'0,ns 

-1 "m.č.2.0·ť(l,89•7 , 1◄>"2."l,◄S•(l,45'2 t1 , lb}'0,5•12,22• 1, ◄)'ťO,◄ 

"m.č.2.05'(◄,085• 1 .◄Sťl"l.45 .. ·os.tiní''{2,4S"2• 1, 16►"0,◄.,.0.<»'2•1,261'0,◄ 
1----- ,--- ------

"'tt1 .č •. 2.07°(S.1„6, 15)'2' l,◄Fobktad .. ◄,8 

-j--
"m.č .2.08'(l, 195•5, 1 >"2.'l,4Sif2,4S'2 • 1, 3Sl'0,5• .. obkl,1d"2.4 ,- "rn.č.l.Oť(l,51•5, 1)"2'l,◄5•(2,45"2•t, 2)"0, Fobkl•ď4,8 

"m.č .2 . 1 0'(◄,◄ •5,091◄,5◄5.-5, 1 )'l,◄5•(2,◄5"2-1 1,)8)'0;◄ · 'obktn.ď'6,4l2 -
I "m.č.2 .15·c,,SS+<1 , 1♦1.S-2•5,81l' 3~◄5➔(◄,65➔1 ,S)'2'2,95 -

l 
-otvorý'1, 25•·2, 65*2 • "os tfnr·r1, 35• l, ◄S• 2 )'O, 1 • tl, 65"2 • t. 25 )"O. 52 

•ll,45'M,ll'O,S - .. m.c,2.16(1,S*l,2U 1 l,•O 

--+ "'m,č,2.1ť0,◄l•J,8S)"l'l,◄S 

1---1---!,------•m,č.2.1in-i,7l:H,44r2"l,•) 

~ ·m,č,2,20"'0,~-+6, 105•5,8l~3,67tl,-1S ··obklaď1"l,◄ 

• m.C. 2. 2 ťl◄, 6) .. 6,07$ •◄,66• S,J9)" ), .fS · "obkl<td"'i, ◄ " 2, ◄ • I, ◄'O, J.S 

m>fno l NP'. .. m,t l 01 ~1,9B,1.7S)'1"1,6-0,7S01,8'5-(f,JJ7S• 1,~7•0.75)"0.1 

zntffl<J VJP; m.é l.Oó• (l,98•1,8/'l•J ,41•(1,4S'1• J,15>'0.5•(2,-l"t•l. 105)"0.'S 

- -

m m2 

Datum: 25.09.2020 

Pro}~tllnt: 

,..,,ožství J.cen• {CZKJ Cena celkem [CZKJ c~a soustava 

50 297,66 

1,< 

J,1.U 

4,751 

1,4 

S.04 

217 

C 

J 6-'S 

11,9696-

·4,49 

O,Jfl 

16,29 

,.,_()85 

18,Jll 

14.79$ 

19,91,f 

-t 

JJ,J&.I 

U.J61 

viz. ZL156 
·18,009 



1.11)@no 2.NP m c l.09•(J.72♦J.96-t·z-J,.fS• (l,.i5·.i•,.,4•t.16J'O."•fl 4S·z•1,,ro.s 

lnliM2 fll':ml 1 t().."m{J,O'Ytl l.8•5,IJ'rJ,d 

1mh'IO 1.NP. m.l. 1. f t-"m é.J t<T(-4. t6•S, 1-4.lO-S, r)'J,4$ 

r-----,---------!-"":.....:.'"°_:l_tl_P_,_n_i _J_1_9-."m!,_ J_ Uť~91•0,6)'}"J,◄S 

tminal.NP m.C 210.-•mtJ t9•t., ,0$,J,-HJ'1"J,-1S - -----------1 

1060 K 784221101 

~ K 998011004 

zmino l,ilP· m ť. 11l•'"m č) 2'"(6.01S.J,JS•l,l8•S 56)"J,4S•(l,.iS ·1„1,.fťO.JS 1 
Dvojnásobné bílé malby 2e směsi 2a sucha dobře otěruvzdorných v mistnostech 

do3,80m _ 

7 Přesun hm~ pro budovy zděné v do 36 m -i __ ,.._ __ _ 
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 



KONSIT a.s Ptilkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 161 

Stavba: ,.Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změny ZTI a ÚT v 2.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno / předáno 

Přílohy / počet listů Přiloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě změny dispozice 2.NP jsou spočteny změny v ZTI a ÚT v 2.NP. 

2) Technický popis: 

Dopočty a odpočty v rámci ZTI a ÚT v 2.NP. Tento ZL neřeší změny stavebních připomoci a 
požární ucpávky. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakresli do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -62.190,98 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schvál il za objednalo/o: za TOi: za GP za ctodavatete: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č.161 

Stavba: 

Obj,>kl. 

Misto: 

Z&ddvbtd: 

UCh.au-é: 

R~konstr-ul<.ce domu Dejvická t 8-4/4 

Změny ZTI a ÚT v 2.NP 

OejvickA 18◄/4 

Praha 6, :zastoopena SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

Dalum: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.ceoa (CZKJ 

Náklady soupisu celkem 

O 721 Zdravot~hnfka - vnitřni kanalizace 
721174042 ====----i!~:::;~::::::::~::_:_:_:_:-~:-:_J_:_v:_:_:_~_:_:_o ___ =======---_-_-_-_-_-_ - __ m_ 

Potrubí kanalizační z PP plipojovaci ON 70 -----~::::~':m'----= ;..;.;. 

- 1-'-"=---'------+P-'o"'t_ru_b_r k..:.•ccn..c• .. liz"'a_,__ční 2 PP připojovaciDNlOO 

I 721174043 
721174044 
721174045 

K 721194104 V edeni a upevnění odpadních výpustek ON 40 

edeni a upevnění odpadních vý~p'-'u"s-'-te __ k-'O~Nc. .. so ______ _____ t-~=--,f--~-+ 
+-'-F===--.,.:Z:;;k:::o.=uš:.:.k:::•..:.t•:::·s"'n"'os=-'ti potrubíkanali>ace vodou do ON 125 

K 721194105 

SS K 721290111 
66 K 72128000lR Závisy, ukotvení, objímky ------~ m 
67 

76 r 

rl 91 

95 
105 
114 

Pfesun hmot roc:entní pro vnitřní kanalizac~ v objektech v do 36 m 

-.-= -----,.:Zc:d-'Cra_v..co..:.tec:.:.:ch ... nika e vnitřní vodovod 

K 998721204 
D 722 

K 

K 

K 

722174032R Potrubí vodovodní ptastové PP·RCT PN 22 O 20 x 2,3 mm včetně tvarovek 

722181211 

722181241 

Oe.hrana vodovodního potrubí p?rfepenými termoizolačnimi trubicemi z PE ti do 6 
mm DNdo22 mm 

--+Oc- h-ra-na vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE ti do 
20 mm 0 Ndo22 mm 

K I 722232043 
K 722231072 

I Kohout kulový Eflmy G l/2 PN 42 do 18S' C_vnitlnl 2ávit 
, Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do no•c se dvěma závity 
Bytový vodoměr G l/2 Qn 2 5 m3/h K 

K 
7Z2263201R 
722220115 
722220113R 

7221311lOR 
722290226 
722290234 

Rohový ventil G 3/8 s jednim 2ávitem 

..1. Pračkový rohový ventil s filtrem a zpětným ventilem 1S/20 
Závěsy, ukotve ni, objímkv 

Zkouška těsnosti vodovodního otrubí závitového do ON s_o __ _ 

998722204 
Proplach a dezinlekce vodovodnlho potrubí do'-"D'-'N--'S"o ____ _ 

==::.c.. __ :.;.P.:.;f•:.:•:::u:..:n.::h:.:.m:::o.:.t ,::Prc.::o:::,e:::;n.:;t::.:n:..,í pro vnitřni vodovod v objektech v do 36 m 
725 Zdravotechnika • zaflzovacl pfedměty 
725121521 Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem 

72S211602 Umyvadlo keramlc~é připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm 
vč.sifonu 

72~ 
7258226l3R 
998725204 

o 73) Ústřední vytápění • rozvodné potrubí 

20 

65 

K 733223232R 

33291101 
98733204 

K 735152678 

59 k 735152477 

60 K 735152478 

62 

Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek a oblouků, včetně Izolace potrubí tloušťky r 
dle vyhlášky 193/2007, případně návlekovou izolací v ekvivalentnich tloušťkách 
O lSxl 

Zkouška tě~bi měděné do D 35><1,S 

Přesun hmot proce_!!.tni pro rozv~trubí v objektech v do 36 m 
m.~.2.10 

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přidavné plestupni plochy výška/délka 
600/llOOmm v "kon 2647 W 

Otopné t ileso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupni plocha 
výška/délka 600/IOOOmm výkon 1288W 

Otopné těleso panelové VK dvou-deskové 1 přidavná přestupní plocha 
výška/délka 600/llOOmm výkon 1417W __ 
m.č.2.11 

Otopné těleso panelové VK dvoudeskove 2 přídavné přestupní plochy 
výška/délka 600/lOOOmm výkon 1679W 

soubor 
% 

m 

m 

m 

kus 

kus 

59 

~ _[ 

K 1735152577 

K 735152477 

Otopnl! těleso pane~~udesk:ové 2 přidavné přestupni plochy 

Otopné těleso panelovt VK dvoudeskové 1 přídavn.! přestupní plocha 
výška/dólka 600/lOOO_m~ m_vy~·~kon'-'--"1~2..c8-"-8W _ _ ____ _ 
m.!.2.19 

- ~ , 2,000J _, _____ _..]_ 
62 

K 
7351525

~ ška/délka 600/IOOOmm výkon 1679W -7 
64 

62 

735152677 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 plidavné přestupní plochy výška/délka 

----t.:60= 0/c::lc:.OOO= m=m výkon 2406 W ___ ____ _ 

-l--+------lm.č.2.21 
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 plídavné přestupní plochy 
výška/ délka 600/lOOOmm výkon 1679W 

K 735152577 

59 K 77 I Otopné t~le$O panelové VK dvou deskové 1 přídavná přestupni plocha 73515
~ výška/délka 600/lOOOmm výkon 1288W _ __ ____ ~ kus 

lm.Ú_2-'---2 __ _ 

·l,000 

kus 

kus 

kus 

I 
64 K 735152677 -io;;;--pné t~leso ~nelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 

" 600/lOOOmm vykon 2406 W ------r-- --t----t-
l 735152577 Otopné těleso panelové VK dvoudeskove 2 plidavné přestupni plochy ~ s 

. 'ka/délka 600/!000mm výkon l679W 

59 
K 

735152477 
výška/délka 600/lOOOmm ~ kon 1288W _________ _' _,_ __ 

I 

Otopné těteso panelové VK dvoudesko'lé l přídavná přesttlpnl plocha 

68 _ K- 998735204 ~ ot ~ni pro otopná tělesa v objektech v do 36 m % 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

01.10.2020 

Cena celkem (CZKJ Cenová $0UStava 

·62 190,98 



KONSIT a.s Půlkruhová 20n86. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 162 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Úpravy u stropní kce 1.PP _2.část" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno/ předáno 

Přílohy / počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - fotodokumentace (2xA4) 

1) Zdůvodnění: 

Úprava rozsahu prací u stropní konstrukce 1.PP _2.část (u hlavního schodiště) na základě 
požadavku statika - vybourání kapes a zazdění ocelových konstrukcí, navíc úprava rozsahu kotvení 
výztuže do zdiva. 

2) Technický popis: 

Vybourání větších kapes ve zdivu pro osazení vodorovných částí ocelové kce a s tím související 
rozsah zazdívek. Větší rozsah kotvení výztuže do zdiva - po celém obvodu stropu. Odpočet 
příslušných původních položek z rozpočtu. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +8.216,78 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci : 

Datum: 
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Změnový list č. 162 

Stavba: 

Objekt: 

Milt0: 

Zadavatel: 

IJehazcé: 

~ Typ 

Rekonstrukce domu Dejvickó 184/4 

Úpravy u stropní kce 1.PP _2.část 

Kód 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem ______ _ 

98 K 317314130R Podbetonování zhlaví nosníků, ulože~ na zdivo do 300:..:...m= m~---

dle výkazu odpočet: ·strop nad 1 PP" • z.část: 2 

sk.ut~ln<>st I.PP 2.Cost;6 ------
177 K 413233221 R Zabetonování zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm 

c.... __ __, __ ..,_ _____ 1-d_le_výl(a-'-·_zu_od-'-poče-t; .. ,trop nod 1PP- • 2.éiist: 2 

t 

r 

479 T K 98S331211 

I.PP Uásl:l ----------
0 od a tečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty 

včetně vyvrtání otvoru 

výztuž do zdi· dle výkazu: ··1~ 0 Ul! odečteno v 1.éástl) 

\IY?Wt dó 1di • sJ:.uteCťlost po 0.Sm po cefffll obvodu st,·o,;,u: 
(l,4•5 <75•4 OIS•l,145)10,S • 0,2 

.... -- ---
148 K 4113_...c6;.;:lc::8..:.2c..1 _-''-V-<-ýz-'t_u lc...stropů betoná7skou ocelí 10 505 

vyl'tllŽ do Zdi • 1.NP dle \/)'kazu O, 75 m x 36 ks: O (ji-Z odečteno v 1.éásti) 

~ do tdf • skut,inosc 0.75 m po O,Sm po celé;;; obvodu scrcpu· 

MJ Mnoistvi 

kus 

kus 

I m 

l 
l 

497 h 998011004 

t 
~5,475•4,015<1,345JIO,S '0.15'1,15'0,4/ 1000 ___ _ 

Přesun hmot pro budovy zděné v-'d-'o-'3'-6'-m--------------1---.:......_.:._ __ _ 

426 K 

427 r 
97303133S 

973031336 

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pi do 0,16 m2 hl do 

300mm 
dle výko?u o<lpočel: "1PP" · 2.část; 2 

Vysekán i kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pi do 0,16 m2 hl do 

450mm 

J.PP 2 .cast:7 

485 K 
997013118 

Vnítrostaveníštní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m 

1----l---+-------i~s použitím mechanizace 

486 K 997013501 

997013509 

o VRN 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku dol km se 

složením 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pres 1 

km 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101 

Vedlejší rozpočtové náklady 

kus 

kus 

% 

0 1.10.2020 

Proje ktant: 

J.cena (CZKJ 
Cena celkem Cenová 

[CZKJ soustava 







KONSIT a.s Půlkruhová 201786. 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 163 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Pfedmět: ,,OK lemování světlíků na střeše" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno/ pfedáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy/ počet listů 
Přiloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č .3 - fotodokumentace (3x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku statika je doplněno ve stropní kci nad 6.NP kolem světlíků ocelové 
lemování, jako nosná kce pod světlíky. 

2) Technícký popis: 

Doplnění zámečnické kce - lemování ve stropě z UPE100 kolem dvou světlíků , vč. základního 
nátěru. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +8.663,86,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vl iv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 1 den. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 163 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

ucha?eč · 

PČ Typ 

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 

OK lemování světlíků na střeše 

Kód 

Oej\/ickA 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Náklady soupisu celkem 

Popis 

946 K 767995112 Montáž atypických zámečnick • ch konstrukcí hmotnosti do 10 kg 

~-----'----------'-U_Pf_lOO-detky 0,95m ·<ks: , ·o,95"9,82 
767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg 

MJ Množství 

i kg 

kg 

949 M 

-----1-UP_E_100-_ d_e_lky 1,2m · 4 k, · 4'1 2_'9.:.,8:..:1 ___________________ +--
11010970 ocet profitovó jako-st S I 175 

•"'•"''"•""'',~"~ ] 
979 K 998767204 Pfesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m % 

1040 K 1783314201 
Základní antikorozní j ednonásobný syntetický standardní nátěr 

m2 
zámečnických konstrukcí 
uPc100 wo 9s.,·,.2ro.•1 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady % [ 

Datum: 01.10.2020 

Proj ektant: 

J.cena [CZK] 
Cena celkem Cenová 

[CZKJ soostava 

8 663,86 

ÚRS 2020·11 



.. 
-~ J! ~ 

-~ 







KONSIT a.s Pulkn.,hová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 167 

Stavba: ,.Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Průzkum kanalizace satelitní kamerou" 

Vydal : KONSITa .s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - cenová nabídka VODASTOP CZ s.r.o. (1xA4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku PVK je potřeba provést průzkum kanalizačn ích přípojek satelitnf kamerou, 
pro zjištění počtu a stavu přípojek stávajících. 

2) Technický popis: 

Specializovaná firma - VODASTOP CZ s.r.o. - provede průzkum kanal izačnfho řadu a přípojek 
satelitní kamerou. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Nemá dopad. 

4) Náklady: 

Vícepráce +14.350,1 9 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 167 

Rekonsttukce d.on'lu Df'jvic:la 18-4/ 4 

Zaslepení dvou stávajících kanalizačních připojek 

Zild-lv..itt..•I: 

U<:h&l:~t: 

I Pť rw kód 

0.JY,<k.í 184/4 

Praha 6, Z.btoupení SHEO a.s. 
KOtlSIT a.s. 

Náklady soupisu celkem 

Popis 

i:- Cenovi nabldka VOOASTP CZ s.r.o. • Ó!t~nl tlakovou vodou, doprava tloko~ ho 
v021J, kamerová prohlídka utelitní kamerou, doprava kamtrov,ho vozu, OVO 

zizn.am 

Koordinační pnri!b 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady -----f 

IS.10,2020 

PrO\f!ktant: 

)AJ MnohtYI J.ceno (CZlCJ Cena ce!~•m ICZKJ Cenová '°'-'Stava 

so1,1bor 

" 



Nabídka - položkový rozpočet 
stavba: 

Kamerová průzku satelitní kamerou - Dejvická 

místo: Dejvická 4, Praha 6 

zpracoval: VODASTOP CZ s.r.o. 

objcdrntcl: KONSIT, a.s. 

kontakt Jiří Isl, tel. 724 006 227, mail: jiri.isl@konsit.cz 

Nabídková cena bez DPH 

položka 
čištění tlakovou vodou do zanešení 1/ 3 profilu 
doprava tlakového vozu 
kamerová prohlídka sateli t:Jú kamerou 
doprava kamerového vozu 
DVD .záznam 

m.j. počet 

bm 15 
ks 1 

ks 2 

ks 1 
ks 1 

Cena za čištění je odhadní, v případě zjištění větší míry zanešení bude u pravena. 

Tato nabídka má pouze informativnf charakter a není návrhem na uzavření smlouvy. 

11 950,00 Kč 

celkem 

Smluvní vztah bude v případě zájmu objednatele uzavřen samostatnou písemnou SoD na základě nabídky. 



KONSIT a.s Pulkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 168 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změny SILNO a SLABO v 2.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno / předáno 

Přílohy/ počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (2 strany A4) 

1) Zdůvodněni : 

Na základě změny dispozice 2.NP jsou spočteny změny v SILNOPROUDU a SLABOPROUDU v 
2.NP. 

2) Technický popis: 

Dopočty a odpočty v rámci SILNO a SLABO v 2.NP. Tento ZL neřeší změny stavebních připomoci a 
ožární ucpávky. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +141.809,05 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci : 

Datum: 
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Změnový list č.168 

Objekt: 

A\1sto: 

Zadavatel: 

U<:hucč: 

Re,konstrukce domu Oejvick.i 184/4 

Změny SILNO a SLABO v 2.NP 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a,$, 

KONIIT a.s. 

Projef..tant: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [C21<) 

Náklady soupisu celkem 
SHnoproud 

o 741 Elektroinstalace • silnoproud 

l , K (998741204 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do .36 m „ T 
o 741.1 Rozvaděč a dodávka 

4 K 741210043R 
- Montáž a dodávka plastový rozv.děč, bílá dvířka vč. výibroje {460/4l8/72mm) • 

____ _,ozn. RN3 (36M, IP4Q)- změn• 

MontU a dodávka plastový rozvaděč, bílá dvířk• vč. výzbroje (460/418/72mm)

ozn. RN4 (36M, IP40} • zmena 

kus 

s K 74l210044R 

o 741.2 

K 741122015 
-, 

M 

i-
:Utff01'R 

11 I K 

rzr „ 
741122015 

13 K 741122031 

" M 34tJJ09tR 

15 K 741112060 
16 M J451JSl8 

19 K 741310062R 

20 K 741310072R 

21 K 741310075R 

Světelná instalace 

Montá! kabel Cu bez ukončeni ulo!ený pod omítku plnýkulacý 3xl,S mm2 

(CYKV) 
llabel silQNYs CujodrmtCYKY J.hf.5" mml 

Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku plný kulacý 3xl,5 mm2 

(CYKY) 

Montáf kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku plný kulacý 5xl,5 až 2,5 mm2 

(CVKY) 

kus 

m 

m -
m 

Montá! krabice řístrojová za uštěná plastová kruhová _________ __,__-"k"-us'-----...c_=c...-
Arob#ce uni~rt.áln; pto mcntaJ. $,)fftiC<.ů z PH lus 

Mon1áž a dodávka splnač seriový„ řazeni č.S vč.krytu bílá,10A/2SOV,50Hz 

Montáž a dodávka spínač stfídavý, lazenl č.6 vč.krytu bílá,IOA/2SOV,50Hz 

Montáž a dodávka spínač dvojitý střídavý, řazeni č.6+6 vč.krytu 

bílá,10A/2SOV.50Hz 

Montáž a do~vka ovladač nástěnný tlačítkový zapínací se signální doutnavkou 

kus 

kus 

kus 

22 K 741310014R 
_____ _i.:..vč:.c.k:.::rvt.=uccaccl"'n"'stcca.ccla..:.čn.cl.ck--'ra~bice, bílá,lOA/250V,SOHz, --' 

kus 

o 7◄1.l 

31 K 74112201S 

" M J.41110J7R 

35 K 741112060 
)6 M 1451152'0 

37 K 741313021R 

40 K 741313026R 

42 K 741112010 
•l M J<S71S11 

o 741.S 

68 K 741372071R 
,--.-

70 LK 74!372076R 

74 K 74137l078R 

~ 
K 741372079R 

7 K 741372089R 

o 742 

ZáSlf'\tková instalace 

Montá! kabel Cu bez ukončení ulofený pod omltku plný kulacý 3xl,5 mm2 

(CVKY) 
kob«t site>vy J Cu j6drffl' 1 A:V J.h1,5mm2 

Mon1áz krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová 

Montá! a dodávka zásuvka jednonásobná s ochranným kolíktm vč.krytu, bitá 
16A/2SOV,50Hz 
Montáž a dodáV"ka zásuvka jednoná~bná s přepěťovou ochranou vč.krytu, bi!á 

l 6N250V,50Hz 

Mont2l krabice nástěnná lastová kruhová se sV"orkovnicí 
l(rob}« odbo&>vod vl.~votAovrtiu 

Osvětlovaci tělesa 

Montáf • dodávka svitidlo stropní (ordinace a kanceláře)· typ A (lEO 
4000K,31W, IP20) 

Monraz a dodávka svitidlo LEO stropní„ typ G do tehnických místnosti ordinace a 
kanceláře (lEO 4000l(.46W, IP20) 

Montáž a dodávka svítidlo lEO stropní -typ I do zdravotnických prostor (lEO 

4000K,39,8W, IP20) 

Montá! a dodávka svítidlo l EO st ropní - typ J do zdravotnických prostor {l EO 

4000K,49,8W, IP20) 

t 

Montát a dOdávka 5vi11dlo stropní na lankovém závěsu do kancelilfsk'fch prostor · 
typ K {LEO 4000K, 36,6W, IPSO) 

Slaboproud 

Elektroin1talacc - slaboproud 

m 

kus 
lus 

kus 

kus 

kus 
lu, 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

I K I 998742204 ==-==-'---'!-'-P"'ře::s.;;u:.:.n ;.;h;.:.m:.::o..:.t "prcaoca<•.:cncct"nf ro slabo roud v ob ekteeh v do 36 m ¾ 
~ -----~-DO_MÁ_ C_i_T_E_lE_F_ON • tablo • kabclái video, domáci telefony audio s možnosti :táměny za video o 742.1 

10 K 742310071R 

11 K 742310019R 

12 K 742110501 

JJ I M 3.fSlfSOOR 

I~ 742121011R 

25 K 742121021R 

30 K 742110005 

JI M 3-fSltJOOIR 

Montáf a dodávbdomácí telefon s regulaci hlasitosti design Elegant I kus 4 ! _-==.:.i-
Montái a dodávka zvonkové tlačítk,; vč~ rámečku kus 

Montál krabic pro slaboproud zapuit~nýeh plastových odbočných kruhových s 

víčkem a se zasekánim 
kus 

Arobiu pňitrojovó KU68 kus 

Montáž a dodávka kab<,I U/UTP Cat.Se 4<2<AWG24, LSOH p_0la"'· šccí .cmccod=ry,_· _____ mc.c..._,_.....:=c.:..:.'-

Montáž• dodóvh kabel JY(St)Y b2x0,8 ________ ...cm::.:..._-1-__:==1-

Montái trubek pro slaboproud plastových ohe bných ulože ných v podlaze m 

'--------------------------~---1------
vtnitd poncťlovó trubi;o pro stf'Nkli m<"monic~i zotit.:ni s pifrl<lvrrYm p(dltlm z PVC. to unit t6mtn 

34 K 

o 
742110031R 

7◄2.3 

~~-----M_o~•~t•~ž~•- d~o~dávk• protahovací drát AY 2,5 

~------S~po_lec_ ·_n_é ~levi,ni anténa STA 

79 K 742420053R 

80 K 742420111R 

82 K 742420121 

Montáž a dodávka rozbočo"4!Č, S výstupů, všechnyvýst. průchotl pro nap 

Montáž a dodávka F konektoru kompresnlho 

Montáž televizní zásuvk koncové nebo prOběžné kus 

20.10.2020 

Cena celkem [CZK) 

141 809,05 
97 108,08 



8) M 31◄Sf11 1R 

85 K 742110501 

.. M J.fSIISOOR 

l?dsuvto rwroar bitó vt.~~ rám((ktl· n(byt~v~ pto-story 
t- - -
Mont.I! k<abic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s 
vičk~m a se zasekánim 

kus Ill 

88 K 742121016R 

krab(ct plfHroJov-6 KUU _ 

Montáž a dodávka koaxiální kabel 7S Ohm 

91 

134 
138 
119 

140 

"' 
142 

144 

,., 
146 

147 

193 

196 

K 742110005 

M J.4S11060JR 

K 742110031R 

L 
o 7◄2.6 

K 742330030R 
K 742330042 
M JUSJ1ffR 

K 742110501 

Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze 
-'-- ------

Ohebhd ,r~crotttStololnJ trub~ pro stiedni ~chcnicli -zctiiffll F1VC•U is,,a.J mm 

Montáž a dodávka rotahovací drá:.,_t .:::Ac:.Y..::2,,.,Sc_ _____ _ 

Montáž a dodávka ,ozbočovač, 2 výstupy, všechny výst průchozí pro nap kus 
-------~-- -~ 

Telefonní a datové rcn.vcxfy• nebytové jednotky 

Montáž a dodávka pa tchcord CAT S UTP, délka lm 

Montáž datové dvouzásuvk 
C>-o)lto zóst.Nko cot, S UTP, bRJ -'S komplrtll!_ vůcnl hysco,,ů a t-dmelk_u __ 

Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s 

kus 
kus 
ku, 

kus 

' .... 
·• .. , 

I "'I ' ... 
''" 

I Ill 

M J4S71500R I 
víčkem a se zasekáním _____ _ 

_____ .;,,_,._._,,_, p/1'-s_r,....,_,Jo_,_• _• u_,_• --------------l--k;::•::..•-+-....::=+-.... I 

o 

o 

K 742121011R Montál a dodávka kabel U/UTP Cat.Se 4K2xAWG24, lSOH plášť modrý m 

m I K 742110005 _L Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze 

!Ohebl1ci elektro;n,talo<ni 1,ubk• p,v , ,;,,s,,; m,thw,lt<i zotfi,oi W(,U 251 r8,J mm ___ .l_ _ ___ i----1-

742110031R 

742330103R 

742.11 

K l 460680592 

K 460710042 

VRN 

Montáž• dodávko protahovací drát AY 2,5 

I Měření elektrkkých parametrů metalického kabelu vč. měřících protoko~ 

Společné položky pro slaboproud 
I Vysekání rýh pro montáž trubek• kabelú v cihelných zdech hloubky do 5 cm a 

šířky do S cm 
Vyplnění a omítnutí ·h ve stěnách hfoubky do S cm a š.ířky do S cm 

Vedlejší rozpočtové náklady 

m ,, ... 
kus ' ... -
-1 

I 



KONSITa.s Pulkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 169 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Jiný zásuvkový kabel dle PO" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy/ počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění : 

Na základě chybně vykázaného zásuvkového kabelu ve výkazu oproti PO dochází k narovnání. 

2) Technický popis: 

Odpočet kabelu CYKY 3Jx1 ,5 mm2 a pří počet kabelu dle PO CYKY 3Jx2,5 mm 2. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

V ícepráce a méněpráce +91 .921 ,44 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termín výstavby; 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 111 



Změnový list č.169 

Zadav,tel : 
Ucha?«: 

PČ Typ 

Re-konnrul..c• domu DeJvk:1,,.a 184/◄ 

Jiný zásuvkový kabel dle PO 

Kód 

Praf'la 6. lHtoupe-ná SNfO a.s. 
KOHSIT o.,. 

Náklady soupisu celkem 

Popis 

SilnoproudB - Elektroinstalace - silnoproud bytové jednotky 
o 741 Elektroinstalbce • silnoproud 

K 998741204 Přesun hmot p<ocentnl pro silnoproud v objektech v do 36 m ______ J_._ 
D 741.3 Záswková instalace --

lf I M 1~,,011• ~htlO\'V1 C<11 jcld1MtO'KYJ.h' J,S1m11 

41 M 141 1,0J!lt tol'wl11boy1Cu ,PdtftT'f f lVJ.b2,5mml 

SilnoproudR - Elektroinstalace - silnoproud nebytové jednotky včetně restaurace 
o 7 ◄ 1 Elektroinstolac:e • silnoproud 

l 1 K j998741204 _lE;sun hmot procentnl pro silnoproud v objekte<h vdo 36 ~ 
o 741.3 Zasuvková instalace 

"-J1 ;-r:;:;;,IOJIR -r-lokt "~•Cu p.kmt Cffl" JJ.cl.S tmt1 -_ --===--
' ◄1 ~IR _ll:obrl J1by1(1,,1~f l:VJJd.Smt:n1 

o VRN ~ dleJši rozpočtové náklady 

Datt•n; 22.10.2020 

Projektant: 

MJ MnohM J.ceoa {CZKJ Cena celkl:m [C7J<J Cer.ova soustava j 
91 921 ,44 



KONSIT a.s Pulkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 170 

Stavba: ,.Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změny VZT v 2.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy/ počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

Na základě změny dispozice 2.NP jsou spočteny změny v VZT v 2.NP. 

2) Technický popis: 

Dopočty a odpočty v rámci VZT v 2.NP. Tento ZL neřeší změny stavebních připomoci a požární 
ucpávky. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -163.705,99 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 111 



Změnový list č. 170 

St,wba : 

Zadav.\l~: 
Uchazei:· 

Re.okonstrukce domu DejvScU 18414 

Změny VZT v 2.NP 

Oejvk:ká 113.4/4 

Praha 6, zutol.4)en,; SNEO a.s. 

KON:s.lT a.s. 

Oat.um: 

PČ Typ Kód Popis MJ Mnozství J.cena [CZXJ 

Náklady soupisu celkem 
o 751 Vzduchotechnika 

L 6 ~ 751203 Přesun hmot procentni pro vtduchotechniku v objektech v~ 

o 751.3 Zařízení l· Větráni čekám.:.y-----------------~---~---~ 

Í 
L. i Montáž a dodávka VZT jednotka P/0 osazena veškeroo regulaci, pouze p!t~ný 

soubor ? l K 751.3.lR přívod, 230 V, BA (Dodávka včetně čidla CO2, ovladače a propojovaclch kabelů, 

__ propojení a 2provo~zn_01!"n~í)~-------------- - ----
8 K 751.3.2R Montáž a dodávka vyústka komfortní, dvouřadá bez regulace 
9 K 751.3.3R 

10 K 751S37112 

" M <fl980015R 

12 K 7Sl51101SR 

13 K 751S9llllR 

14 K 7Sl 581101R 
o 751.◄ 

~ s 
K 751.4. l R 

LE. K 7Sl.4.3R 
19 K 751.4.SR 

UP K 751.4.6R 

Montáž a dodávka protidešťova žaluzie komfortní 300x300 _ 

Mti potrubí ohebného izol miner~ní vat® z ~ I laminátu O do 200 mm 
Ohebnd Al lamlndrovd hadice $ ttpelnou 4 l'llUk(M)U izolací z vrstvy f'lofoJieM MdtdidiVP 
mintr61n1 vaty• O 200mm 

Mit a dodávka potrubí pozink ,kuplny I do obvodu 2000 mm vč.tvarovek 

Montáf • dodávka tepelná izolace veškerého ,acfho a výfukového potrubí ti. 50 
mm, parotěsná 

Polární izolace vzduchotechnického potrubí odolnost 30 minut 
Zaříiení 4 • Větrání hygienického zázemí a skladů 

Monláž a dodávka dvouotáčkový odvodní ventilátor se zpětnou klap~ a 
doběhem-V=120 m3/h, pext•30Pa 
P•20W, 230V 

i MontO! a dodávka ' uková ,tříška 0200 
Montáž a dodávka výfuková stlíška D150 
Montáž a dodávka výfuková stříška 0125 

ku, 

kus 
m 

m 

m2 

m2 

m2 

kus 

kus 

kus 

kus 

F 

21 K 751S37112 ====-----řM-"tc=.ž potrubí ohebného iz.ol minerální vatou -z Al laminátu O d.,;;o~2c,;;00,;;,,;,;m.::.m:.:.._ __ __,,~-"mc._~--=.c.;+ 

1Z M 4'19800tlR Oh~MQ Al tomlnótovd hadice sl~~ o hlvlc0YOu izofoci z v1s{Y)' rtolojldé nedr6tdtvl 
mlnttd/111 11cr;• O 115mm 

23 K 7S1511012R Mtž a dodávka potrubí pozink skupiny I do obvodu 500 mm vč.tvarovek m2 

~ 
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 

12. 10.2020 

Cem celkem (CZKJ Cenová soustava 

·163 705,99 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 171 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Přezdění u nadjezdu výtahu" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum : 

Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy/ počet listů Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením (1xA4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace (2xA4) 

1) Zdůvodnění: 

Z důvodu kolize otevírání nadsvětlíku a vyzděným nadjezdem dojde dle požadavku projektanta 
k přezdění původního zdiva na tenčí stěnu z pórobetonu. 

2) Technický popis: 

Vybourání původního zdiva, vyzdění z pórobetonu ti. 100 mm. 

3) Vliv na dopracování proíektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +3.199,44,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 1 den. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č.171 

St.:ivba: 

Objekt: 

Zadav~tot: 

Uch:tZ~é: 

PČ Typ 

Rekonstrukc~ domu ~ jvk.U 184/4 

Přezděn í u nadjezdu výtahu 

Kód 

Prah• 6, zanoupen& SNE.O a.s. 
KONSIT a.s.. 

Projektant: 

Popi, MJ Množství J.cona [Cll() 

Náklady soupisu c_e_l_ke_m.--------------------------,----""T""-

347 K 962032230 

485 I( l9970l3US 

486 K 997013501 

487 K 997013509 

4SO K 9970l3803 

124 

497 

o VRN 

Bourání 2.divi z cihel pálenl{Ch nebo vcipenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s 
pouiitim me.chanl;aca 

Odvoz suti a vyboura ných hmotn-a skládku nebo meziskládku do 1 km se 
slo!enfm 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

Popla tek za ulo!•nl na skládce (skl~dkovné) stavebního odpadu cihelného kód 

odpadu 170 102 

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi 
pórobetonovými t i 100 mm 
f.-'111.Cm 

Přesun hm~ ro bud- zděné v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

22.10.2020 

cena celkem [CZKJ Cenová SOUS\.aVJ 

3 199,44 

RS 2020 li 
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